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Tässä autiokirkkojen korjauksia käsittelevässä tutki-
muksessa esitellään erityinen ryhmä suomalaisia kirk-
koja ja niissä tehtyjä antikvaarisia korjauksia. Autio-
kirkoiksi kutsutaan eri ikäisiä kivi- tai puurakenteisia 
kirkkoja, joista suurin osa jäi kokonaan vaille käyttöä 
jo 1800-luvun lopulla. Tuolloin seurakunnat velvoi-
tettiin lämmittämään kirkkojaan, joihin lisäksi piti 
mahtua koko kasvava seurakunta. Monet vanhat kir-
kot laajennettiin ja korjattiin uusien tarpeiden mukai-
siksi. Autioiksi jäivät ne, joita ei saatu lämmönpitä-
viksi, jotka sijaitsivat hankalan matkan päässä, olivat 
huonokuntoisia, tai jotka eivät taipuneet laajennet-
taviksi. osa tuolloin rakennetuista uusista ylisuuris-
ta kirkoista autioitui puolestaan 1900-luvun alussa, 
jälleen lämmityskysymyksen vuoksi. Autiokirkkojen 
ryhmään on myöhemmin liitetty myös muita, vähällä 
käytöllä olevia kirkkoja vanhoilta ruukkipaikkakun-
nilta ja saaristosta. Nimitystä autiokirkko on kirkoista 
käytetty viranomaiskielessä 1930-luvulta lähtien.
Keskiaikaiset, maalauksin koristellut, autioituneet 
ja vaille huolenpitoa jääneet kirkot kiinnostivat mui-
naistutkijoita jo 1800-luvun jälkipuoliskolla. Niiden 
polykromisiin maalauksiin ja veistoksiin kohdistunut-
ta mielenkiintoa voidaan pitää alkuna suomalaiselle 
muinaismuistohallinnolle. Suomen muinaismuisto-
yhdistyksen 1900-luvun vaihteessa järjestämät tai-
dehistorialliset retkikunnat tutustuivat myös moniin 
autioituneisiin kirkkoihin. Ne herättivät antikvaari-
sen kiinnostuksen aiemmin vain harvojen tuntemiin, 
jumalanpalveluskäytöstä pois jääneisiin rakennuksiin. 
Useita niistä purettiin kuitenkin käyttämättöminä ja 
onkin lähes sattumanvaraista, mitkä autioituneista 
kirkoista valikoituivat säilymään meidän aikoihimme 
asti. 
Tutkimus pohjautuu teoriaan ja käytäntöön: res-
taurointiteorioihin ja -kirjallisuuteen, autiokirkkojen 
antikvaarisen valvojan, Museoviraston laajoihin ar-
kistoihin, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosiker-
tomuksiin, lehtiartikkeleihin ja haastatteluihin sekä 
ennen kaikkea myös omiin kokemuksiini autiokirk-
kojen korjausten suunnittelijana. Esittelen historial-
lista taustaa aikakauden aatteille, arvoille ja ajassa liik-
kuville virtauksille sekä muinaismuistohallinnon ja 
kirkkojen suojelulainsäädännön kehittymiselle. Valo-
tan yksityiskohtaisten esimerkkien kautta eri aikakau-
sina esiintyneitä restaurointi-, konservointi- ja kor-
jausihanteita sekä alun perin vieraskielisen, aiheeseen 
liittyvän käsitteistön vakiintumista Suomen kieleen.
Etsin Suomen 41 autiokirkon kautta vastausta ky-
symykseen: miten autiokirkkojen korjaukset eroavat 
jatkuvasti käytössä olevien kirkkojen korjauksista? lä-
hestyn kysymystä esimerkkien kautta. Autiokirkkojen 
korjauksia käsittelevät luvut on jaettu kronologisesti 
yhden tai useamman vuosikymmenen jaksoihin, jot-
ta vertailua eri ajanjaksoina liikkuviin korjausihan-
teisiin on selkeämpi seurata. Jokaisesta autiokirkosta 
on laadittu korjauskortti, jossa on tiivistetysti esitet-
ty lähinnä muinaismuistohallinnon arkistoista ja kir-
jallisuudesta löytyvät tiedot kirkkojen korjauksista. 
Korjauskorteista muodostetuista matriisista erottuvat 
kaikkiin keskiaikaisiin kivikirkkoihin sekä osaan pui-
sia kirkkoja kohdistunut erityinen huolenpito. Autio-
kirkkoihin lukeutuvien kahden ulkomuseon kirkon 
vaalimisessa näkyvät tavat hoitaa ja korjata rakennus-
ta nimenomaan museona.
Autiokirkoille yhteisiä ovat niiden alkuperäise-
nä pysynyt käyttötarkoitus, lähes muuttumattomina 
säilyneet, pelkistetyt rakenteet ja useimmiten niihin 
tehdyt, rakennuksen ikää ja ominaispiirteitä kunni-
oittavat, vain välttämättömät korjaukset. Viimeksi 
mainittuja on tutkimuksessa esitelty useita, osaa var-
sin yksityiskohtaisestikin. Detaljit ovat oleellisia au-
tiokirkkoihin yleisesti tehdyissä rakennuskonservoi-
vissa korjauksissa, joissa pienetkin muutokset voivat 
vaikuttaa haitallisesti rakennuksen kokonaiskuvaan. 
Autiokirkkojen korjauksissa erottuvat kolme eri-
laista jaksoa: vuosisadan alun pelastusluontoiset kor-
jaukset, 1920-luvun puolivälistä 1970-luvulle asti 
tehdyt suunnitelmalliset ja ensimmäiset antikvaariset 
korjaukset sekä nykyhetkeen asti ulottuvat säilyttä-
vät korjaukset. Antikvaarisella korjauksella tarkoite-
taan tutkimuksessa Muinaistieteellisen toimikunnan, 
myöhemmin Museoviraston johdolla tai ohjeiden 
mukaan tehtyä rakennuksen historialliset arvot säi-
lyttävää korjausta. Koska autiokirkkojen korjauksissa 
ei ole tarvinnut miettiä rakennuksen käytön asettamia 
vaatimuksia, ovat niissä näkyvissä eri aikakausien kor-
jauksiin vaikuttavat aatteet, arvot, esikuvat, materiaa-
lit ja tekijöiden tavoitteet puhtaimmillaan.
Autiokirkot edustavat rakennuskantaa, joita ei ole 
tarvinnut lämmittää. Ne ovat säilyneet jopa 500 vuotta 
lämmittämättöminä vain vähäisin ylläpitokorjauksin. 
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Tämä saattaa nyt olla nopeastikin muuttumassa ilmas-
tonmuutoksen nostamien uhkien takia. Tutkimus ajoit-
tuu usealle vuosikymmenelle. Toisin kuin 20 vuotta sit-
ten olemme nyt lähellä sitä aikakautta, joka synnytti 
autioituneet kirkot – tosin vastakkaisista syistä. Seura-
kunnat pienenevät ja joutuvat tarkasti suunnittelemaan 
kiinteistöjensä käyttöä ja niiden kallista ylläpitoa. 
Tutkimuksessa suunnataan lopuksi katse myös 
tulevaisuuteen: tarkastellaan kirkon ja yhteiskunnan 
tukia käytöstä poistuneille rakennuksille ja mietitään 
tulevaa käyttöä muinoin autioituneille kirkoille. Tut-
kimus ei ole käsikirja autiokirkkojen korjaajalle, vaan 
nostaa näkyville erilaisia näkökohtia niiden säilyttä-
välle huolenpidolle.
Avainsanat:  autiokirkko, antikvaarinen, 
autenttinen, restaurointi, 
rekonstruointi, rakennuskonservointi, 
muinaismuistohallinto, patina, ikäarvo, 




The present study on the renovation of abandoned 
churches discusses a particular group of Finnish 
churches and their antiquarian renovation. The ma-
jor part of the so-called abandoned churches – stone 
or wood churches of various ages – were taken out 
of church use already at the end of the 19th centu-
ry. At that time, the parishes became obliged to heat 
their churches, while also accommodating a grow-
ing church congregation. Many old churches were 
extended and renovated to meet these new require-
ments. Those churches that could not be adapted so 
as to retain heat, that were in difficult to access loca-
tions, that were in a poor condition, or could not be 
enlarged were thus abandoned. Some of the new over-
ly large churches built at that time were then aban-
doned in the early 20th century, again because of the 
problem of heating. later included among the aban-
doned churches were also other little-used churches 
situated in old ironworks communities and in the ar-
chipelago. The Finnish term autiokirkko (abandoned, 
redundant or closed church) has been in official use 
since the 1930s.
Medieval, decorated, abandoned and neglected 
churches were of particular interest to antiquarian re-
searchers already in the second half of the 19th cen-
tury. Their interest in the polychromatic murals and 
sculptures can be seen as the starting point for the 
founding of the Finnish antiquarian administration. 
Those participating in the art historical expeditions 
organised by the Finnish Antiquarian Society at the 
turn of the 20th century familiarised themselves with 
several abandoned churches. These sparked an anti-
quarian interest generally in churches that were no 
longer in use for services and which were previously 
known to only a few people. Many of these, howev-
er, were demolished due to having been abandoned, 
and it is indeed almost by chance which abandoned 
churches have been preserved until the present day.
The research presented in the following study is 
based on both theory and practice: restoration theo-
ries and literature; the extensive archives of the state 
antiquarian administrator of abandoned churches, 
namely the Finnish heritage Agency (formerly called 
in English The National Board of Antiquities); the 
annual reports of the Archaeological Commission; 
newspaper articles and interviews; and above all my 
own experiences in planning the renovations of aban-
doned churches. In the study, I present the historical 
context of the ideologies, values  and trends of the era, 
the development of the antiquarian administration as 
well as conservation legislation and church protection 
legislation. Through detailed case studies, I analyse 
the restoration, conservation and renovation ideals 
that originated during different time periods, and the 
establishment of the Finnish terminology, which was 
based on terms derived from foreign languages.
Through the study of 41 abandoned churches in 
Finland, I aim to answer the following question: how 
do the renovations of abandoned churches differ from 
those carried out in churches still in use? I approach 
the question through case studies. The chapters dis-
cussing the renovation of abandoned churches are di-
vided chronologically into periods spanning one or 
several decades, in order to facilitate the comparison 
between the prevailing renovation ideals at different 
times. A “renovation card” has been compiled for 
each abandoned church, summarizing the informa-
tion about its renovation as found mainly in the an-
tiquarian administration’s archives and in published 
literature. The matrix emerging from the renovation 
cards shows the special care paid to all medieval stone 
churches and some of the wooden churches. The care 
of two churches categorized as abandoned church-
es located in an open-air museum demonstrates the 
methods to care for and renovate a building specifi-
cally as a museum building.
The common factors between most abandoned 
churches are that they have retained their original use 
and their preserved, almost unchanged, simple struc-
tures, and that only the necessary renovations that re-
spect the age and characteristics of the building have 
been carried out. Several of the latter examples are 
presented in the study at hand, some even in great 
depth. Details are an essential aspect for the gener-
al building conservation carried out in abandoned 
churches, where even small changes can adversely af-
fect the overall look.
Three distinct time periods in the renovation of 
abandoned churches can be discerned: 1. the rescue-
type renovations at the end of the 19th and the begin-
ning of the 20th century; 2. the systematic and first 
antiquarian renovations carried out from the mid-
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1920s to the 1970s; 3. the conserving renovations that 
extend until the present day. In the present study, an-
tiquarian renovations are defined as those intended to 
preserve the historical values  of a building carried out 
under the direction or instructions of the State Ar-
chaeological Commission, later the Finnish heritage 
Agency. Since in the renovations of the abandoned 
churches it has not been necessary to consider the re-
quirements set by the use of the building, they reflect 
at their purest the ideologies, values, model examples, 
materials, and goals of those carrying out the work 
during the different time periods.
Abandoned churches represent a building stock 
that has not required heating. They have survived up 
to 500 years without heating and with only minor 
maintenance repairs. This situation may be rapidly 
changing due to the threats posed by climate change. 
The present research spans several decades. Unlike 20 
years ago, we are now in a situation similar to the era 
that brought about the abandoned churches – albeit 
for opposite reasons. The parishes are shrinking and 
have to carefully plan the use and expensive mainte-
nance of their properties. 
Finally, the present study also looks towards the 
future: it discusses the Church authorities’ and so-
ciety’s support for redundant buildings and consid-
ers the future use of the churches abandoned already 
long ago. The study is not a manual for the renovator 
of abandoned churches, but rather highlights various 
aspects of preservation-type care.
Keywords:  abandoned church, antiquarian, authentic, 
restoration, reconstruction, building 
conservation, antiquarian administration, 
patina, age value, use value, renovation, 
care, maintenance




Ensimmäinen tietoinen käyntini autiokirkossa tapah-
tui osana suurta ihmisjoukkoa. Espoolaistyttö pääsi 
muiden Keuruun Pöyhölässä rippikouluaan käyneiden 
nuorten kanssa tutustumaan Keuruun tunnelmalliseen 
vanhaan kirkkoon, jossa seuraavana päivänä pääsimme 
ripille. Sain tuolloin vanhemmiltani onnittelukorttina 
postikortin Axel Gallénin maalauksesta Tyttö Keuruun 
kirkossa. Kuva maalauksesta ja muisto kirkon erityises-
tä tunnelmasta on seurannut minua kautta elämäni. 
Uudenmaan yksityiset ruukinkirkot Fagervik ja 
Koski sekä Västanfjärdin seurakunnan omistama van-
ha kirkko olivat seuraavat autiokirkot, jotka kohtasin 
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin historian lai-
toksen opintoretkellä toukokuussa 1979. Ne sytytti-
vät kiinnostuksen kipinän näitä muistoja ja mennei-
syyttä hohkaaviin rakennuksiin. lopullisesti kiinnyin 
autiokirkkoihin saman vuoden kesänä Museoviraston 
rakennushistorian osastolla, piirtäessäni harjoittelijana 
tussilla puhtaaksi Petäjäveden vanhasta kirkosta edel-
lisenä vuonna tehtyjä lyijykynäpiirustuksia. Käynti 
kohteessa tutkija Marja Terttu Knapaksen ja suunnitte-
lija Pasi Kaarron johdattelemana oli mykistävä elämys. 
Vuonna 1980 sain konstruoida vielä Petäjäveden kir-
kosta sammakkoperspektiivistä katsotun aksonomet-
rian Pasi Kaarron johdolla. Sinä kirkonpiirtäjäkesänä 
sain myös tavata lars Petterssonin Ritarihuoneella.
Ajatus tutkimuksesta alkoi hahmottua osallistues-
sani Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin 
osaston rakennussuojelun ja restauroinnin kirkkotee-
maiselle jatkokoulutuskurssille lukuvuonna 1996–
1997. Vuonna 1989 perustamani arkkitehtitoimiston 
suunnittelema Keuruun vanhan kirkon korjaus oli sil-
loin juuri valmistunut. Suunnittelutyön aikana olin 
miettinyt useasti, mitä autiokirkon korjaaminen oi-
keastaan oli? Se ei mielestäni ollut restaurointia, kos-
ka yritin häivyttää kaiken tehdyn näkymättömiin ja 
säilyttää illuusion olemassa olleen tilanteen pysymi-
sestä ennallaan. Se ei myöskään ollut pelkkää korja-
usta, sillä työ käsitti jonkin verran restauroivia ja kon-
servoivia toimenpiteitä. Pienimmätkin toimenpiteet 
pyrittiin tekemään mahdollisimman hienovaraisesti ja 
ympäristöön soveltuvilla työmenetelmillä.
Rippikirkkoni korjaustyön valmistuttua olin saa-
nut suunniteltavakseni myös Keuruun kappeliseu-
rakuntana tuolloin toimineen Pihlajaveden vanhan 
kirkon korjauksen. Tein siitä kohdekirkkotutkiel-
Kuva 1. Tyttö Keuruun vanhassa kirkossa.
15
man kurssijulkaisuun Elävä kirkkorakennus. Aika ja 
ajankohtaisuus restauroinnissa.1 Kun vuonna 1996 
aloin suunnitella jatko-opintoja, keskustelin aiheesta 
Museoviraston tutkija Marja Terttu Knapaksen kans-
sa, jolloin hän ehdotti tutkimuskohteekseni autio-
kirkkoja. Keuruun ja Pihlajaveden autiokirkot olivat 
minulle jo ennestään tuttuja kohteita. Niiden lisäksi 
kohteeksi valikoitui Suomen kolmanneksi maailman-
perintökohteeksi vuonna 1994 valittu Petäjäveden 
autiokirkko. Vielä arkkitehtuuritutkimuksen päivillä 
oulussa 2011 tutkimukseni keskittyi näihin kolmeen 
keskisuomalaiseen kirkkoon.2 
Tunsin kuitenkin vuosien vieriessä näiden kol-
men kirkon minulle tarjoaman materiaalin riittämät-
tömäksi kuvaamaan autiokirkkoja laajempana ilmiö-
nä. Kun vasta joitakin vuosia sitten päätin laajentaa 
Kuva 2. Aksonometria Petäjäveden vanhasta kirkosta.
aihettani koskemaan kaikkia 41 autiokirkkoa ja nii-
den antikvaarisia korjauksia, sai työni uuden näkö-
kulman runsaan materiaalin tarjoamista laajemmista 
näkymistä ja sen tekijä uutta intoa työhön. Keskityin 
nyt tutkimaan seurakuntien arkistojen ja yksittäisten 
kirkkojen sijaan Muinaistieteellisen toimikunnan ja 
Museoviraston osuutta autiokirkkojen korjauksiin. 
Arkkitehtuurin historian sivistykseni olen saanut 
ennen kaikkea Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuu-
rin historian laitoksella. Aloitin arkkitehtuurin histo-
rian opintoni professori henrik liliuksen johdolla. 
hänen seuraajansa professori Vilhelm helander toimi 
ensimmäisen vuosikymmenen ajan silloin vielä lisen-
siaatintutkintoon tähdänneen tutkielmani vastuupro-
fessorina, syksyyn 2005 asti. Uusi vastuuprofessori-
ni Aino Niskanen ehdotti tutkimuksen laajentamista 
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laista, arkkitehti, professori Sari Schul mania kiitokseni 
eivät valitettavasti enää tavoita. Yhteiset keskustelut ja 
pohdiskelut olivat oleellinen osa kurssin työskentelyä, 
joista kiitän kaikkia kanssakurssilaisiani. 
Vuosikymmenien aikana olen viettänyt tuntikausia 
Museoviraston arkistoissa. Kiitän vuosien aikana tut-
kimukseni oleellisen materiaalin etsinnästä Museovi-
raston ystävällistä ja avuliasta arkistojen ja kirjaston 
henkilökuntaa. Samoin haluan kiittää myös kirkko-
hallituksen arkistonhoitajaa nopeasta ja ystävällisestä 
avusta tärkeiden lähteiden etsinnässä.
Vilpittömät kiitokseni menevät suuren työn teh-
neille tutkielmani esitarkastajille: dosentti, fil. tri lee-
na Valkeapäälle ja arkkitehti, tekn. tri. Antti Pihkalalle 
asiantuntevista ja työtäni kehittäneistä kommenteista, 
ohjeista ja neuvoista. Arkkitehti, tekn. tri. Tuija lindiä 
kiitän tarjoutumisesta työni lukijaksi ja sen sisältöön 
oleellisesti vaikuttaneista huomioista. Filosofian mais-
teri Irma lounatvuorelle kiitokset huolellisesta oikea-
kielisyyden tarkastamisesta ja tekstin sujuvoittamises-
ta. Kiitos myös pikkuveljelleni, tekniikan tohtori Jussi 
Raholalle insinöörimäisen tarkoista huomioista teksti-
ni viimeistelyvaiheessa.
Työni ei olisi valmistunut ilman rahallista tukea. 
Kiitän lämpimästi Kulttuurirahastoa vuonna 2014 
saamastani yksivuotisesta apurahasta, Taiteen keskus-
toimikuntaa puolivuotisesta taiteilija-apurahasta vuo-
delle 2005 sekä tutkimukseni aloittamisen mahdollis-
taneesta Suomen Akatemian ekologisen rakentamisen 
tutkimusohjelman apurahasta vuosille 1996–98.
lämpimimmän kiitokseni osoitan perheelleni, joi-
den elämää tutkimukseni on varjostanut nämä vuosi-
kymmenet. Kiitän teitä pitkämielisyydestä ja lempeäs-
tä suhtautumisestanne työhöni. oona Parviaista kiitän 
innostavasta kannustuksesta, Joonas Parviaista työläi-
den autiokirkkokohdekorttien kokoamisesta ja Anna 
Parviaista viite- ja lähdetietojen tarkistamisesta. Tapani 
Parviaisen suurta osuutta työhöni on mahdotonta pu-
kea sanoiksi. Kiitos ennen kaikkea yhteisestä seikkai-
lusta ja matkaseurasta tällä lähes neljännesvuosisadan 
kestäneellä vaelluksella autiokirkkojen aikaan, tiloihin 
ja tunnelmiin.
Väitöstutkielmani, joka on ollut kaukana siintä-
vä kangastus yli kahden vuosikymmenen ajan, on nyt 
konkretisoitunut käsin kosketeltavaksi kappaleeksi. Il-
man kaikkia teitä se ei olisi ollut mahdollista.
väitöskirjaksi. hän jatkoi seuraavat puolitoista vuo-
sikymmentä työni valvojana ja ohjaajana ohjaten vä-
symättä työni kalkkiviivoille asti. haluan esittää mo-
lemmille vastuuprofessoreilleni lämpimät kiitokseni 
työni kannustavasta ja monipuolisesta ohjauksesta ja 
koko arkkitehtuurin historian laitokselle innostavas-
ta opetuksesta sekä unohtumattomista ja laajasti si-
vistävistä elämyksellisistä opintomatkoista. Minulle 
erityisen tärkeitä ja työtäni rytmittäneitä tapaamisia 
ovat olleet professori helanderin aloittamat ja profes-
sori Niskasen jatkamat arkkitehtuurin historian oppi-
tuolin keskustelevat ja kannustavat jatko-opiskelijata-
paamiset. olette olleet minulle tärkeä yhteisö. Kiitos 
myös professori Pirjo Sanaksenaholle, työni viime vai-
heen vastuuprofessorille. Erityisen kiitoksen haluan 
osoittaa ohjaajalleni, dosentti, fil. tri. Ritva Wäreelle, 
joka lahjoitti kirkkokirjastonsa käyttööni ja on uu-
pumatta kommentoinut ja kehittänyt työtäni. Tämä-
kin yhteistyö venähti pitemmäksi, kuin oli aikomus. 
Kiitos ajastanne, seurastanne ja opastuksestanne tällä 
pitkällä ja mutkittelevalla autiokirkkotiellä. 
Suuret kiitokset menevät Museoviraston raken-
nushistorian osastolle, joka on toiminut toisena kor-
keakoulunani vuosien ajan. Tärkein tutkimukseeni 
vaikuttanut henkilö on ollut Suomen kirkkojen ja 
erityisesti autiokirkkojen itseoikeutettu tuntija, fil. 
lis. Marja Terttu Knapas, jota ilman tätä tutkimus-
ta ei olisi. hänelle osoitan lämpimät kiitokseni kir-
jallisuudesta, tiedoista, tuesta ja yhteistyöstä. Muita 
erityisesti autiokirkkojen käytännön suunnittelun pa-
rissa vuosikymmenien aikana minua tukeneita Mu-
seoviraston työntekijöitä on ollut lukuisia. heistä 
haluan erityisesti mainita puukonservaattori olli Ca-
vénin, arkkitehdit Martti Jokisen, Maija Kairamon, 
Anu laurilan, Maire Mattisen, Sakari Mentun, ja Sari 
Viertiön, Seurasaaren rakennuskonservaattorit Risto 
holopaisen ja Jani Puhakan sekä suunnittelija Pasi 
Kaarron. Kiitokset antamistanne neuvoista, opetta-
vaisista keskusteluista ja hedelmällisestä yhteistyöstä 
näiden kuluneiden vuosien aikana. 
Kolmas opinahjoni on ollut Tampereen teknilli-
nen yliopisto ja siellä pidetty kirkkoaiheinen jatkokou-
lutuskurssi. haluan kiittää professori Tore Tallqvistia 
elämäni suunnan muuttaneen kurssin monipuolisesta 
ohjelmasta, restauroinnin teorian ja käytännön oival-
lisesta liitosta. Toista kurssin restauroinnin ammatti-
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…kaikki tämä erotti kirkon minun mielestäni täysin muusta 
kaupungista; se oli rakennus, jonka tila oli niin sanoakseni 
neliulotteinen – neljäs ulottuvuus oli Aika –, sen laiva pur-
jehti läpi vuosisatojen, jännevälistä jänneväliin, kappelista 
kappeliin, ja tuntui kuin se ei olisi valloittanut ja ylittänyt 
vain muutamia metrejä vaan peräkkäisiä vuosisatoja joista 
se selviytyi voittajana;…3 (Marcel Proust 1913).
Autiokirkot ovat Museoviraston määritelmän mukaan 
säännöllisestä jumalanpalveluskäytöstä poisjääneitä ra-
kennuksia, jotka eivät ole enää varsinaisia seurakunta-
kirkkoja.4 Ryhmään kuuluu myös joitain kyläkirkkoja 
ja ulkosaariston pieniä kappeleita, vähäisellä käytöllä 
olevia saariston kirkkoja, entisten ruukkiyhdyskun-
tien kirkkoja sekä kaksi ulkomuseoon siirrettyä kirk-
koa.5 Autiokirkot ovat myös erilaisten rakennusme-
netelmien ja rakennustapojen aikakapseleita. Minulle 
ne ovat ennen kaikkea rakennuksia, joilla edellä ole-
van Marcel Proust -sitaatin kaltaisesti on neljäs ulot-
tuvuus, Aika. 
Aika näkyy näissä kirkoissa kaikkialla. Pintojen 
patinana, rakennusosiin kaiverretuissa merkeissä, ti-
kan hakkaamina koloina sekä penkkien ja lattioiden 
kulumina. Vuosisatojen aikana tehtyinä hienovaraisi-
na korjauksina. Vesivalumina seinissä ja lahoina hir-
sinä muistumina huolenpidon puutteesta. Silikonina 
ikkunanpuitteissa, tiiviinä betoniperustuksina ja kyl-
lästysaineina kertomassa uskosta uusiin materiaalei-
hin. Erityisesti ajan voi kuitenkin autiokirkoissa aistia 
menneiden sukupolvien läsnäolona tilassa. 
1.1  Tutkimuksen kohde, rajaus ja 
tavoitteet
Jokainen tietää kyllä mikä on autiotalo. Mutta autiokirkon 
merkitys tuntuu oudommalta. Sellaisiakin kirkkoja on maas-
samme moniaita. Syystä tai toisesta on kirkko jäänyt käyt-
tämättömäksi, joko uuden rakentamisen, vanhan rappeutu-
misen tai asutuksen siirtymisen vuoksi. Tällaisten kirkkojen 
vaiheilla on pitäjäläisten rahataloudellinen pää tavallisesti 
tehnyt hävityslaskelman. Joskus on kuitenkin vaiva laskettu 
kalliimmaksi kuin aineellinen hyöty ja niin on kirkko jää-
nyt paikalleen todistukseksi rakentajien taidoista ja raken-
nuttajien uskonnollisesta harrastuksesta. (Satakunnan kansa 
1956). 6
Tutkimuksen kohteena on 417 eri-ikäistä ja eri syistä 
1800- ja 1900-luvuilla vähälle käytölle tai kokonaan 
pois käytöstä jäänyttä, kirkkolaissa esiintyvän käsitteen 
mukaan käyttämättä jätettyä kirkollista rakennusta,8 
jotka kaikki ovat edelleenkin osittaisessa jumalanpal-
veluskäytössä. Kaikki kohdekirkot on ikänsä puolesta 
suojeltu kirkkolain nojalla.9 Yhteistä näille kirkoille on 
se, ettei niihin ole tehty suurinta osaa uudistuksista, 
jollaisia on toiminnallisista ja teknisistä syistä toteu-
tettu jatkuvasti käytössä oleviin kirkkoihin. Ne ovat 
kirkkojemme erityisrakennuksia, eräänlaisia museoita. 
Näissä rakennuksissa aika on kuvainnollisesti pysäh-
tynyt, mikä tekee niistä erityisen kiehtovia. Keskityn 
tutkimuksessa rakennuksissa tehtyihin antikvaarisiin10 
korjauksiin niiden autioitumisen jälkeen. 
Monet kirkoista autioituivat suuren väestönkas-
vun aikana, vuosina 1850–1900.11 Kirkkojärjestys12 
määräsi kaikki seurakuntalaiset käymään kirkossa ja 
seurakunnat olivat pakotettuja rakentamaan uusia ti-
lavampia kirkkorakennuksia. Niihin oli 1800-luvun 
puolivälissä alkanut kohdistua monenlaisia uusia vaa-
timuksia. Urut ja virsilaulu olivat yleistyneet ja oli tul-
lut myös tarve lämmittää sekä valaista kirkkosaleja.13 
Aika oli ajanut vanhojen askeettisten kirkkorakennus-
ten ohi. Monet vanhat kirkot laajennettiin ja korjat-
tiin tuolloin vastaamaan uusia tarpeita. Ajanjaksona 
purettiin lähes 50 edellisinä vuosisatoina rakennettua 
kirkkoa.14 Samalla seurakuntiin jäi vaille käyttöä ja yl-
läpitoa kirkkorakennuksia, joita myöhemmin alettiin 
kutsua autiokirkoiksi. 
Autiokirkkoihin kuuluu eri-ikäisiä ja eri mate-
riaalista rakennettuja kirkkorakennuksia. Kivikir-
koista seitsemän on keskiaikaista ja yksi rakennettu 
1600-luvulla. Muut ovat puisia: niistä kuusi on ra-
kennettu 1600-luvulla, 14 on peräisin 1700-luvulta 
ja 13 on rakennettu 1800-luvulla. Kirkkojen koot ja 
pohjamuodot vaihtelevat pienestä Tankarin saaristo-
kappelista Kokkolassa kristikunnan suurimpaan puu-
kirkkoon Kerimäellä. Maantieteellisesti autiokirkot 
sijaitsevat ympäri Suomea: pohjoisin Inarin Pielpajär-
vellä, eteläisin ja samalla yksi läntisimmistä Jurmon 
saaressa Paraisilla ja itäisin Kerimäellä, joka nykyisin 
kuuluu Savonlinnan kaupunkiin. Suurin osa kirkoista 
sijaitsee lounais-Suomessa.
Kaikki tutkimuskohteena olevat autiokirkoiksi 
nimetyt kirkot ja kappelit eivät kuitenkaan ole dra-
20
HYLKÄÄMISES TÄ HUOLENPITOON
maattisesti jääneet vaille käyttöä missään elinkaarensa 
vaiheessa, eivätkä kaikki ole seurakuntien omistukses-
sa. Ryhmään kuuluu myös vähällä käytöllä olevia saa-
riston kirkkoja sekä neljä ruukinkirkkoa paikkakun-
nilta, joissa teollinen toiminta on loppunut. Kolme 
näistä, Fagervikin, orisbergin ja Kosken ruukinkar-
tanoiden kirkot ovat yksityisessä omistuksessa. Sei-
lin spitaalihospitaalin entinen kirkko Seilin saarella 
kuuluu nykyisin metsähallitukselle. Karunan kirkko 
Seurasaaressa on Kansallismuseon ja Turkansaaren 
kirkko Turkansaaressa Pohjois-Pohjanmaan museon 
omistuksessa. Seurakunnan omistamien autiokirk-
kojen joukossa on lisäksi kolme suurta 1800-luvulla 
rakennettua kirkkoa, joita pidetään mahdottomiksi 
kasvaneiden lämmityskustannusten takia kylmillään 
talvisin.
olen pyrkinyt luomaan kokonaiskuvan autiokirk-
kojen vaiheista niiden autioitumisen jälkeen. Esittelen 
tietoisesti niiden korjaukset kronologisessa järjestyk-
sessä, jotta eri vuosikymmeninä vallinneet restauroin-
tinäkemykset, vaikutteet, arvot ja resurssit tulisivat 
näkyviksi. Muita tavoitteita ovat eri aikoina kirkko-
jen ylläpidossa tapahtuneiden muutosten selvittämi-
nen ja niiden yhteydet ulkomaisiin esikuviin. Pohdin 
myös autiokirkkoja rakennuskonservoinnin kohteina 
ja kuvaan uusien materiaalien ja erilaisten työtapojen 
vaikutusta korjauksiin. lopuksi esittelen viiden eri-
laisen autiokirkkoesimerkin avulla niissä suunnitteli-
jana tekemiäni ratkaisuja ja valintoja sekä käytännön 
työmaita.
Autiokirkkojen yhteisenä nimittäjänä on niiden 
alkuperäisenä pysynyt käyttötarkoitus ja säilyminen 
näennäisesti muuttumattomina aktiivisen käytön 
päätyttyä. Minua on kiinnostanut, onko autiokirk-
kojen korjaustapa ollut konservoivampi (säilyttäväm-
pi) verrattuna jatkuvassa jumalanpalvelukäytössä ole-
vien15 kirkkojen pääosin restauroivaan (uudistavaan) 
korjaamiseen. Vertailen erilaisia korjaustapoja kah-
dessa kirkonrakentajamestari Matti Åkerblomin joh-
dolla rakennetussa kirkossa: Pihlajaveden autiokirkos-
sa ja Kuoreveden käyttökirkossa.
Tutkimuksessa painottuvat ne kirkot, joihin mui-
naismuistohallinnossa on kiinnitetty erityistä huomi-
ota. Näitä ovat erityisesti aineiston keskiaikaiset sekä 
1600- ja 1700-luvun puiset autiokirkot. Sen sijaan 
saariston puiset kirkot ja ruukinkirkot ovat tutki-
muksessa jääneet vähemmälle huomiolle. Pälkäneen 
rauniokirkko on tässä kohteena mukana kertomassa 
katon huolenpidon laiminlyönnin tarinaa. 
Tavoitteena onkin selvittää erityisesti Muinaistie-
teellisen toimikunnan ja Museoviraston roolia autio-
kirkkokorjausten antikvaarisena valvojana, neuvon-
antajana ja aktiivisena toimijana. Koska rakennusten 
käyttötarkoitus on pysynyt muuttumattomana, tai 
niitä ei ole muutettu pysyvästi toiseen käyttöön, ei 
suurimpaan osaan niistä ole ollut tarvetta tehdä tekni-
siä uudistuksia. Näin niissä näkyvät vuosikymmenten 
aikana vaihdelleet antikvaariset intentiot ja toimenpi-
teet puhtaimmillaan. 
Tutkimuksen kohdekirkot on esitetty lyhyesti lu-
vussa 2. ja niissä tehdyt korjaukset tutkimuksen liit-
teenä olevissa kohdekorteissa. Niihin kerätty tieto 
on kerätty ensisijaisesti Museoviraston ja kirkkohal-
lituksen arkistoista sekä kirjallisuudesta. lisäksi osaa 
kirkkoihin tehdyistä korjauksista on avattu yksityis-
kohtaisesti eri luvuissa esiteltyjen teemojen yhteydes-
sä. olen esitellyt kohderakennusten korjausvaiheita, 
konservointeja ja restaurointeja hyvinkin pikkutar-
kasti ajatellen, että kuvaukset sitovat ne oman aikansa 
prosessien kulkuun ja eri tekijöiden välisiin suhteisiin.
Tutkimus ajoittuu usealle vuosikymmenelle. Nyt 
vaikuttaa siltä, että olemme henkisesti lähempänä sitä 
aikakautta, joka synnytti autioituneet kirkot. Tosin 
syyt ovat 1800-luvun lopulle vastakkaiset. Voimak-
kaasti kasvavan seurakuntalaisten määrän sijasta yhä 
harvempi maksaa kirkollisveroa evankelis-luterilaisel-
le kirkolle ja kirkkojen lämmitystä pyritään vähen-
tämään sen lisäämisen sijasta. Seurakunnat joutuvat 
tiukentuneessa taloustilanteessa tarkasti suunnitte-
lemaan kiinteistöjensä käyttöä sekä arvottamaan ra-
kennuskantaansa. Monet miettivätkin, mitä hyötyä 
on vähäisellä käytöllä olevasta rakennuksesta, jota pi-
tää kuitenkin ylläpitää ja aika ajoin korjata. Ilmaston-
muutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt tuovat lisäk-
si uudenlaisia vaatimuksia autiokirkkojen ylläpidolle.
Nykyisin autiokirkkojen ovet ovat auki paitsi ke-
säisten jumalanpalveluksien aikana, myös tiekirkkoi-
na, konserttipaikkoina ja suosittuina kesähäiden viet-
topaikkoina. Autiokirkot ovat lisäksi yli sadan vuoden 
aikana innoittaneet eri alojen taiteilijoita Axel Gallé-
nista Yrjö Kilpiseen ja olli Mustosesta Tony Edelma-
niin. lászló Moholy-Nagyyn16 (1895–1946) käynti 
hattulan kirkossa yhdessä Alvar Aallon kanssa vuon-
na 1931 teki niin suuren vaikutuksen, että hän antoi 
myöhemmin tyttärelleen nimeksi hattula.17 Kuva-
uksellisina kohteina autiokirkot ovat myös toimineet 
elokuvien näyttämöinä: Keuruun vanha kirkko oli 
näkyvässä osassa Toivo Särkän vuonna 1944 ohjaa-
massa, Tauno Palon ja Ansa Ikosen tähdittämässä elo-
kuvassa Vaivaisukon morsian. Klaus härön vuonna 
2009 valmistuneessa elokuvassa Postia pappi Jaakobil-
le astutaan Tyrvään Pyhän olavin kirkon ulko-ovesta 
– sisälle hattulan vanhaan kirkkoon. 
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1.2  Lähestymistapa ja 
tutkimuskysymykset 
Rakennukseen kajoaminen: korjaukset, konservoinnit ja 
erityisesti restauroinnit ovat kaikki tekemisissä arvojen 
kanssa. Ruotsalainen restaurointiarkkitehti ove hidemark 
(1931–2015) on hyvin pukenut prosessin sanoiksi: Tavas-
sa valita, arvoanalyysissä, ilmenee sitä paitsi väistämätön 
henkilökohtainen ja pedagoginen näkökohta. Puolueetonta, 
yleispätevää restaurointia ei ole. Kyse on aina samanaikaisesti 
valinnasta ja tahdosta.18 
Työn keskeisin kysymys on: miten autiokirkot ovat 
säilyneet meidän aikaamme asti lähes vailla käyttöä 
lämmittämättöminä rakennuksina, joista useimmat 
ovat olleet kymmeniä vuosia vailla minkäänlaista huo-
lenpitoa? Ketkä ovat huolehtineet niiden säilymisestä 
ja mitkä arvot ovat olleet kulloinkin vallalla? Entä mi-
ten kirkkojen korjaukset on rahoitettu? Näiden selvit-
tämiseksi olen luonut katsauksen 1900-luvun restau-
roinnin historiaan kirjallisuuden kautta, etsinyt tietoa 
sanomalehdistöstä sekä lähitarkastellut Muinaistie-
teellisen toimikunnan ja Museoviraston arkistoja. Ta-
voitteena on ollut luoda kronologinen kokonaiskuva 
autiokirkkojen korjauksista analysoimalla niiden kor-
jauksia ja huolenpitoa eri vuosikymmeninä. lähestyn 
aihetta sekä teorian että käytännön kautta. 
olen etsinyt myös vastausta kansainvälisten restau-
rointiteorioiden vaikutuksesta suomalaisiin korjaus-
tapojen ja restaurointimetodien käyttöön autiokirk-
kojen korjauksissa. Muinaistieteellisen toimikunnan 
ja Museoviraston vaikutus kaikkien kirkkojen korja-
uksiin on ollut suuri, mutta missä suhteessa resurssit 
ovat jakautuneet autiokirkkojen, käyttökirkkojen ja 
muiden muinaismuistojen kesken? Pyrin myös selvit-
tämään, onko osoitettavissa henkilöitä tai tahoja, joi-
den vaikutus vailla käyttöarvoa olleiden autiokirkko-
jen säilymiseen on ollut muita merkittävämpi. Sivuan 
lyhyesti myös kysymyksiä, onko käyttökirkkoja kor-
jattaessa painoarvoa laitettu enemmän rakennuksen 
toiminnallisuuden ja tekniikan parantamiseen, niiden 
käyttöarvoihin? Entä mikä osuus ja merkitys autio-
kirkkojen korjauksilla on ollut Suomen rakennuskon-
servoinnin lyhyessä historiassa?
Arvot heijastavat aina aikaansa ja eri aikakauden 
korjaustavoista voi lukea paljon ajassa liikkuvia mer-
kityksiä. Etsin tutkimuksessa eri aikojen arvojen vai-
kutusta korjaustapoihin. Arvot nousivat keskuste-
luun Rakennussuojelukomitean mietinnössä vuonna 
1974. Siinä rakennuksen käyttöarvoja pidettiin suo-
jelussa niin keskeisinä, että rakennussuojelu määri-
teltiin käyttöarvojen ylläpitämiseksi. Käyttöarvot oli 
jaettu konkreettisiin käyttöarvoihin, joista muodostui 
rakennuksen käyttötarkoitus sekä abstrakteihin käyt-
töarvoihin, joita olivat rakennuksen kulttuurihistori-
allinen arvo, rakennushistoriallinen arvo, miljööarvo, 
merkitysarvo, ainutlaatuisuusarvo sekä tyypillisyysarvo. 
Niihin luettiin kuuluviksi myös esteettiset arvot sekä 
historialliset arvot, joihin kuuluivat rakennuksen ikä, 
rakennushistoria ja käyttötarkoitus. Mietinnössä ko-
rostettiin mielenkiinnon kohdistumisen näihin arvoi-
hin olevan kulttuurisidonnaista ja yhteiskunnan kehi-
tysvaiheista riippuvaa.19 
Itselleni tärkeä teoria autiokirkkojen korjauksia 
suunnitellessa on ollut itävaltalaisen taidehistorioit-
sija Alois Rieglin (1857–1905) arvoteoria. Tutustuin 
siihen vuonna 1988 Trondheimissa ICCRoMin20 
ja ICoMoSin21 järjestämällä kansainvälisellä puun 
konservointiteknologian kurssilla, jossa sen esitteli 
arkkitehti Jukka Jokilehto ICCRoMista.22 hän ki-
teytti myöhemmin väitöskirjaansa pohjautuvassa, 
restauroinnin historiaa käsitellessä kirjassaan Rieglin 
monimutkaisen arvoluokituksen.23 Teoria oli tuol-
loin noussut restaurointikeskusteluun erityisesti uusi-
en rakennustyyppien suojelun yhteydessä. Arkkitehti 
Maire Mattinen esitteli Antero Sinisalolle omistetus-
sa juhlakirjassa teollisuusrakennusten suojelua käsi-
telleessä artikkelissaan vuonna 1987 laajasti Rieglin 
teoriaan pohjaavaa norjalaisen Dag Myklebustin ar-
voluokitusta.24 Suomen rakennustaiteen museon tut-
kimuspäällikkönä tuolloin toiminut taidehistorioitsi-
ja Riitta Nikula piti tuoreeltaan Mattisen artikkelia 
tärkeänä puheenvuorona, vaikkakin totesi arvojen 
olevan vaikeasti mitattavissa ja arvioitavissa.25 Rie-
glin teorian arvokäsitys on edelleen ajankohtainen: se 
on esimerkiksi vaikuttanut vuonna 2010 maassamme 
voimaan astuneeseen lakiin rakennusperinnön suoje-
lusta, jossa arvottaminen määriteltiin suojelun keskei-
seksi kohdaksi.26
 olen pohtinut kysymystä autioiden, vailla jatku-
vaa käyttöä olevien rakennusten säilyttämisiin johta-
neista syistä Rieglin arvoteoriaa vasten. ovatko autio-
kirkkojen korjauksia ohjanneet puhtaasti muistoarvot 
ja käyttökirkkojen korjauksia nykypäivän arvot? Muis-
toarvoihin Riegl laski Jokilehdon mukaan kuuluvik-
si ikäarvot, historialliset arvot sekä tietoiset muisto-
merkkiarvot. Nykypäivän arvot puolestaan koostuivat 
käyttöarvoista, taidearvoista, uutuusarvoista sekä suh-
teellisista taidearvoista.27 Jaottelu on mielestäni mui-
naisuudestaan huolimatta edelleenkin pääosin käyt-
tökelpoinen. Erityisen kiinnostava on teorian suhde 
omaan aikaansa.
Riegl määritteli arvoja ja käsitteitä, jotka liittyvät 
moderniin konservointiin. hän jaotteli erot tietoisen 
ja tahattoman monumentin välille.28 Tietoisesti teh-
dyt muistomerkit hän kuvasi inhimillisiksi tuotteik-
si, jotka oli pystytetty määrättyä tarkoitusta varten 
muistuttamaan tulevia sukupolvia menneistä teoista 
ja kohtaloista. Jälkimmäiset, jotka hän nimesi taiteen 
ja historian monumenteiksi, viittasivat rakennuksiin, 
jotka oli rakennettu ensisijaisesti käytännön tarpeisiin 
ja olivat vasta myöhemmin saaneet historiallista arvoa. 
Rieglin mukaan meitä kiinnosti teoksessa sen alkupe-
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räisyys, se ilmiasu, jona se oli ilmaantunut tekijänsä 
käsistä ja jota siitä etsittiin riippumatta restauroinnin 
keinoista. Tietoisen muistomerkin arvot määrittivät 
muut (aiemmat tekijät) kun taas tahattoman muisto-
merkin arvot olivat meidän määriteltävissämme. Riegl 
käytti käsitettä historiallinen – kuten sitä käytettiin 
yleisesti 1800-luvulla – monumentin edustamasta tie-
tystä yksilöllisestä kehitysvaiheesta. Ikäarvo puolestaan 
kuvasi niitä muutoksia, joita syntyi rapautumisen ja 
käytön seurauksena, mukaan lukien ajan patina.29 
Jokilehdon mukaan monumenttisuojelu oli 
1800-luvulla pääosin tyylin alkuperäistämistä (sen 
historiallinen arvo) ja tyylin yhtenäistämistä (sen uu-
tuusarvo).30 Periaatteena oli poistaa kohteesta kaikki 
luonnolliset kulumat ja luoda uudelleen kokonaisuus, 
joka kuvasti alkuperäisiä intentioita. Arvojen väliset 
ristiriidat paljastuivat vasta vuosisadan lopulla, kun 
ikäarvo sai lisää kannattajia. Tämä tuli esiin erityises-
ti niissä monumenteissa, jotka eivät olleet pysyneet 
muuttumattomina, vaan olivat kokeneet tyylillisiä 
muutoksia ajan kuluessa. Koska historia-arvon käsi-
tettiin olevan sidoksissa alkuperäisen kunnon selvään 
tunnistamiseen,31 oli rakennusta korjattaessa päätök-
senä usein poistaa kaikki myöhemmät lisäykset ja uu-
delleen rakentaa sen alkuperäinen muoto. Tätä vas-
tustamaan nousivat aika-arvon puolustajat. heidän 
mukaansa tyylihistoriallisten restaurointien aikaker-
rosten poisto historiallisesta rakennuksesta oli hyök-
käys kaikkea sitä kohtaan, mitä aika-arvo edusti.32
Jälkimmäisen koulukunnan johtohahmo, eng-
lantilainen arkkitehtuurikriitikko ja teoreetikko John 
Ruskin (1819–1900) arvosteli kirjoituksissaan anka-
rasti aikakautensa kovakouraisia restaurointeja. hä-
nelle ikä merkitsi kauneutta. Ruskin näki kohteen 
olennaisina osina ajan jättämät merkit, jotka kypsyi-
vät täyteen kukoistukseensa vasta usean vuosisadan 
jälkeen.33 historialliset rakennukset saivat hänen mu-
kaansa luonteensa ylevän maalauksellisuuden, ajan jät-
tämän kultaisen tahran,34 ikääntymisen jättämien jäl-
kien kautta. Rakennuksen ylevyys ei hänen mukaansa 
ollut sen kivissä tai kultauksissa, vaan sen Iässä.35
Ruskinin ajatukset tiivistyivät muistiin ja aikaan: 
jos halusimme oppia jotain menneisyydestä tai tul-
la tulevaisuudessa muistetuiksi, tarvitsimme sekä 
muistia että jotain, johon kiinnittää muistikuvam-
me. hänen mukaansa Runous ja Arkkitehtuuri olivat 
esimerkkejä taiteista, jotka voittivat ajan. Ruskin täh-
densi, että velvoitteenamme on ensiksikin luoda niin 
laadukasta oman aikamme arkkitehtuuria, että siitä 
tulisi historiallisesti merkittävää sekä toiseksi huoleh-
tia kallisarvoisimman perintömme – menneiden aiko-
jen perinnön – säilyttämisestä.36 
Yksi tutkimukseni tavoite onkin selvittää, onko 
autiokirkkojen korjaussuunnittelussa paino ollut rus-
kinilaisessa materiaalin sekä patinan säilyttämisessä ja 
riegliläisessä muistoarvojen, erityisesti ikäarvon, vaa-
limisessa? 
Yksi tärkeimmistä restauroinnin teorioista, joka 
on monin tavoin vaikuttanut nykyaikaisen restau-
rointiteorian kehittymiseen ja joka tuntuu sopivan 
erityisen hyvin autiokirkkojen korjaukseen, on IC-
CRoMin ensimmäisen johtajan, Caesare Brandin 
(1906–1988) käsialaa. Jokilehdon kirjassaan esittele-
män Brandin teorian mukaan vain materiaalia voi-
tiin restauroida, mutta sen merkitys tuli ymmärtää. 
Materiaalilla on aina suhde ympäristöönsä. Restau-
roinnissa voitiin tuottaa kemiallisesti samanlaista ma-
teriaalia kuin alkuperäisessä rakennuksessa oli käytet-
ty, mutta sen historiallinen merkittävyys oli erilainen 
sekä toteutuksen että tulkinnan kannalta. Brandi 
erotti toisistaan taideteokset ja käyttöesineet. Jaossa 
arkkitehtuuri katsottiin kuuluvaksi taideteosten pii-
riin. historiallinen rakennus ei ollut pelkästään tietty 
määrä materiaa, vaan kaikki rakennusosat olivat osa 
arkkitehtonista kuvaa. Vaikka rakennuksen materiaali 
ikääntyi ajan myötä, oli siitä luettavissa sen taiteelli-
nen kuva, jonka pystyi näkemään vain tässä hetkessä. 
Tästä syystä taideteos oli Brandin mukaan aina ny-
kyisyyttä.37 hän kiteytti ajatuksensa seuraaviin restau-
rointiteeseihin:
Restaurointi koostuu siitä metodologisesta het-
kestä, jolloin taideteoksen fyysinen kokonaisuus 
ja sen kaksinainen esteettinen ja historiallinen 
vastakohtaisuus tunnistetaan ja siirretään tule-
vaisuuteen
Ainoastaan taideteoksen materiaalia voidaan 
restauroida
Restauroinnin tulisi tähdätä mahdollisen taide-
teoksen yksikön järjestämiseen uudelleen, kunhan 
tämä ei johda taiteelliseen tai historialliseen 
väärennökseen ja ilman, että poistetaan mitään 
taideteoksen ajan jättämiä jälkiä.38 
Brandin aikakäsitys oli kerroksellinen. hän näki ra-
kennuksen historiassa kolme ajanjaksoa: ajan, jolloin 
taiteilija on sen luonut, ajanjakson taideteoksen val-
mistumisesta nykyisyyteen sekä sen hetken, jolloin 
rakennus tiedostettiin. Rakennusten korjauksissa tuli 
hänen mukaansa ottaa huomioon kaikki nämä kolme 
aikatasoa: se lyhyt aika, jolloin taideteos oli ollut uusi, 
se useimmiten pitkä ajanjakso, jolloin rakennusta on 
käytetty, korjattu siivottu, restauroitu – ja jolloin pa-
tina on siihen muodostunut – sekä se (nykyisyyden) 
hetki, jolloin rakennusta aletaan korjata, sivutaan het-
kellisesti sen valmistumisaikaa ja liitytään pitkään ai-
kajanajatkumoon. Ne ratkaisut, jotka korjaushetkenä 
tehdään tulevat vaikuttamaan koko taideteoksen il-
meeseen ja niitä tulisikin peilata sen historiaa vasten. 
Tähän liittyy voimakkaasti myös suhtautuminen pa-
tinaan: poistammeko kaksisataa vuotta rakennuksen 
historiasta jotta saisimme sen elämään uutta nuoruut-
ta? Vanhennammeko rakennusta, koska oman aikam-
me arvot puoltavat sitä? 39
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Brandin mukaan taidehistorian tehtävänä oli etsiä 
– aikajärjestyksessä – taideteoksen ajallinen sisäinen 
aikaulottuvuus ja rytmi, jotka ovat riippumattomia 
hetkellisestä ajan historiasta: vaihtuvista makukäsi-
tyksistä ja muodeista. Restaurointi on oikeutettu, 
kun se sisältää sekä nykyhetken että menneisyyden. 
Se tulee määritellä historiallisena tapahtumana, osana 
prosessia, jossa rakennus siirtyy tulevaisuuteen. Min-
kä muun hetken tahansa valinta johtaisi mielivaltai-
seen tulokseen. Jos restaurointi samastuu rakennuk-
sen alkuperäiseen rakentamisaikaan, on lopputulos 
mielikuvituksen tuotetta ja vastakohta sille ajatuksel-
le, että restaurointi on osa rakennuksen jatkumoa.40 
Kun käsitellään taideteoksen esteettistä arvoa, voi-
daan jokaista eheyttämistoimenpidettä tarkastella 
hahmopsykologian keinojen avulla verratessa uusien 
osien visuaalista painoarvoa olemassa oleviin pintoi-
hin. Uudet, teräväkulmaiset, kirkkaat lisäykset saatta-
vat helposti viedä huomiota vanhoilta patinoituneil-
ta alkuperäisosilta. Jos restauroinnin aikomuksena on 
säilyttää eikä uudistaa historiallista monumenttia, on 
välttämätöntä sovittaa moderni eheyttämistoimenpi-
de historialliseen osaan eikä päinvastoin.41 Brandin 
teoria on vaikuttanut monin tavoin nykyisiin restau-
Kuva 4b. Petäjäveden vanhan kirkon penkit. Autiokirkkojen 
satoja vuosia vanhat, yksinkertaisen rakenteelliset penkit kantavat 
mukanaan ihmisten kosketusten jälkiä, jotka ovat antaneet niille 
silkinhienon patinan.
rointiteorioihin. Se on ollut pohjana myös Venetsian 
julistukselle, kansainväliselle ohjeistukselle rakennus-
ten suojelusta vuodelta 1964.
Tutkimukseni liittyy aiempaan restaurointikes-
kusteluun. oma näkökulmani aiheeseen on erityi-
sesti ammattia harjoittavan arkkitehdin: miten teoria 
kohtaa käytännön. Tarkastelen kirkkojen korjausta 
suunnittelijana, korjaustyön aktiivisena toimijana. 
Ruotsalaisen arkkitehdin ja restaurointiprofessorin 
ove hidemarkin esikuvalliset restaurointityöt, mate-
riaalipohdinnat ja kirjoitukset ovat toimineet minulle 
suurena innoituksen lähteenä ja auttaneet pukemaan 
sanoiksi vaikeasti määriteltäviä asioita. 
1.3  Aineisto, metodit ja lähteet
Arkkitehtuurin menetelmät muistuttavat joskus tieteellisiä ja 
tutkimustyö sellaisena kuin luonnontiede sitä käyttää on so-
vellettavissa myös arkkitehtuuriin. Arkkitehtoninen tutkimus 
voi olla entistä metodisempaa, mutta sen olemus ei koskaan 
voi olla pelkästään analyyttistä. Arkkitehtonisessa tutkimuk-
sessa tulee aina olemaan enemmän taidetta ja vaistoa. (Alvar 
Aalto 1940).42
Käsittelen yleispiirteisesti kaikkia tutkimusaineis-
ton 41 autiokirkkoa. Yksityiskohtaisemmin tarkas-
teltaviksi olen valinnut joukon kirkkoja, joiden kor-
jauksia pidän olennaisina asettamieni kysymysten 
selvittämiseksi. Rakennusten lähitarkastelu kohdis-
tuu niihin kirkkoihin, joiden korjaamiseen olen itse 
osallistunut suunnittelijana. lisäksi vertaan esimer-
kinomaisesti Pihlajaveden autiokirkon ja Kuoreveden 
käyttökirkon korjauksia toisiinsa. Esittelen lyhyesti 
kaikki säilyneet autiokirkot, mutta en puutu niiden 
yksityiskohtaisiin korjauksiin muutoin kuin tapauk-
sissa, joissa ne tuovat jonkin oleellisen lisän tutki-
musaineistoon. 
Kohteiden analyysi perustuu historialliseen ar-
kisto- ja kirjallisuusaineiston tutkimukseen, haastat-
teluihin sekä tärkeänä osana paikan päällä tehtyihin 
autiokirkkojen lähitarkasteluihin. olennaisinta läh-
deaineistoa tutkimukseen on tarjonnut Museoviras-
ton arkisto: Museoviraston historian topografisen ar-
kiston ja entisen rakennushistorian osaston aineistot 
sekä matkakertomukset, valokuvat ja piirustukset. 
Erityisen kiinnostavia ovat olleet Muinaistieteellisen 
toimikunnan vuosikertomukset Analecta Archeologica 
Fennica.43 Joidenkin kohteiden osalta olen syventänyt 
tietoja tutustumalla myös Museoviraston hallinnolli-
seen arkistoon sekä joidenkin seurakuntien arkistoi-
hin. Vaikeutena on ollut tutkimuksen ajoittuminen 
kolmelle vuosikymmenelle, jona aikana arkistoja, 
kuntia ja seurakuntia on yhdistetty. Tuona aikana 
myös Museoviraston arkistot ovat yhdistyneet ja osa 
aineistosta on digitoitu. Silti tieto on palasina monis-
sa eri fyysisissä ja digitaalisissa kansioissa.
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Työ on perustutkimusta ja tutkin aihetta sekä teo-
rian että käytännön näkökulmasta. Neljän kirkon ja 
yhden kellotapulin osalta työhön on vuosina 1993–
2014 liittynyt myös konkreettista suunnittelua, joka 
on vaihdellut rakennuskonservoinnista rakennusosien 
ja tilalliseen rekonstruktioon. Esittelen nämä kohteet 
tutkimuksen luvussa 11. 
Kirjallisista lähteistä tärkeimmät ovat lars Petters-
sonin laaja tuotanto, taidehistorian professori Mar-
ja Terttu Knapaksen lukuisat kirkkotutkimukset sekä 
monet aihetta sivuavat väitöskirjat. Tutkimukseni 
liittyy pohjoismaiseen restaurointitutkimukseen. lä-
himmät aihetta sivuavat väitöstutkimukset ovat ruot-
salaisen Anna Elmén Bergin vuonna 1997 hyväksytty 
väitöskirja Fem ödekyrkor i Norrland. Kyrklig förnyelse, 
kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-ta-
lets början ja leena Valkeapään väitös vuodelta 2000 
Pitäjänkirkosta kansallismonumentiksi. Suomen keski-
aikaisten kivikirkkojen restaurointi ja sen tausta vuosi-
na 1870–1920. Victor Edmanin väitöskirja En Svensk 
restaureringstradition. Tre arkitekter gestaltar 1900-ta-
lets historiesyn (1999) on valottanut Suomen restau-
rointi- ja konservointihistorialle olennaista Ruotsin 
restaurointihistoriaa. Kirkkoja eniten suojanneen 
rakennusosan, kattojen, osalta tärkeä on ollut Antti 
Pihkalan väitöskirja Paanukatot Suomen kirkoissa ja 
tapuleissa vuodelta 2009. Suomalaisista restaurointi-
tutkimuksista työtäni lähellä ovat Arja Sihvolan li-
sensiaatintyö Antikvaarista sekä arkkitehtonista restau-
rointia. Arkkitehti Olof Hansson ja hänen 1950-luvun 
kirkkorestaurointinsa 1900-luvun puolivälin restau-
rointiperiaatteista (2003) sekä Maija Kairamon li-
sensiaatintyö Restaurointietappeja aikaraiteella. Puoli 
vuosisataa rakennussuojelua ja restaurointia Suomessa 
(2006). Uusimmasta tutkimuksesta lähimpänä omaa 
aihettani on Tuija lindin väitös Rauniot – arvoja ja 
tekoja vuodelta 2017. Mia Perkkiö on väitöskirjassaan 
Utilitas restauroinnissa Historiallisen rakennuksen käyt-
tötarkoituksen muutos ja funktionaalinen integriteetti 
(2007) avannut tutkimukseen liittyvää käsitteistöä.
Kansainvälisestä restaurointitutkimuksesta Jukka 
Jokilehdon väitöskirjaan perustuva History of Building 
Conservation (1999) on ollut tärkeä lähde ja innoitta-
ja. Sekä käytännön työssäni että tässä tutkimuksessa 
tärkeää on ollut 1800-luvun lopun tyylihistoriallisia 
restaurointeja ja kertaustyylisiä uudisrakennuksia vas-
taan noussut kritiikki ja sen johtohahmon John Rus-
kinin kirjoitukset, erityisesti kirja Seven Lamps of Ar-
chitecture (1849) ja siinä luku The Lamp of Memory. 
Kaikki kirkkojen suunnittelutyötä sekä korjaus- ja 
muutoshistoriaa koskeva tieto perustuu muistioihin, 
piirustuksiin, suunnitelmiin ja valokuviin. Niissä käy-
tettyjen sanojen ja ilmaisujen kautta kuvastuu kun-
kin aikakauden suhtautuminen rakennusperintöön. 
Pienimmätkin tekniset detaljit, käsityötaitojen vähe-
neminen sekä materiaalien runsastuminen on merki-
tyksellistä. Siksi olen julkaissut tässä tutkimuksessa 
tätä tietoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tämä 
koskee myös omia suunnitelmiani. Samalla kun siir-
rän tämän tiedon tulevaisuuden kirkkotutkimuksen 
ja kirkonkorjausten käyttöön haluan korostaa arkis-
tojen sisältämän tiedon ja töiden dokumentoinnin 
merkitystä. 
Erityisen mielenkiintoista luettavaa ovat tarjon-
neet muinaismuistohallinnon virkamiesten matka-
kertomukset, joiden tyylilajit vaihtelevat kirjoittajasta 
riippuen pakinasta tutkimusraportteihin ja jotka tuo-
vat erinomaisesti esiin kirjoittajan intention. Paljon 
on kuitenkin jäänyt myös dokumentoimatta, jolloin 
virkamiesten käynnistä kohteissa ei ole jäänyt mitään 
tietoa arkistoihin. osassa kertomuksia on oman ai-
kansa tietoa materiaaleista tai käytännöistä, jotka ovat 
myöhemmin osoittautuneet virheellisiksi. En ole nos-
tanut niitä tutkimuksessa esille sen takia, että kritisoi-
sin henkilöitä, joka näitä työtapoja tai aineita on käyt-
tänyt, vaan arvokkaana aikalaistietona siitä, mikä on 
ollut käytäntö kunakin aikana. Dokumentit auttavat 
myös kunkin rakennuksen tutkimusta ja suunnitteli-
jaa tietämään, mitä työtapoja ja materiaaleja kohtees-
sa on käytetty ja mitä jatkossa kohdetta korjatessa voi 
käyttää.
1.4  Virkistää vai säilöä?
Käsittelen tässä restauroinnin keskeistä sanastoa: mitä au-
tiokirkkojen korjaukset oikeastaan ovat? Joka aikakaudel-
la on omat, aikaan sidotut sisältönsä käsitteille. otsikon 
virkistää ja säilöä ovat restauroinnin ja konservoinnin kä-
sitteiden varhaisia suomenkielisiä ehdotuksia. Sanalla res-
taurointi on yhteys latinankieliseen sanaan ravintola, kon-
servoinnilla puolestaan säilöntään. luku on laaja, sillä 
katson kunkin aikakauden terminologian kantavan mu-
kanaan omassa ajassaan liikkuvia merkityksiä ja antavan 
täten vääristelemätöntä tietoa oman aikansa arvoista.
Seuraavassa on tarkastelua siitä, mitä rakennussuoje-
lun keskeisillä sanoilla restaurointi ja konservointi on 
eri aikoina suomen kielessä tarkoitettu. Eri kielialuei-
den määritykset näille termeille ovat oma ongelma-
vyyhtensä, joita muiden muassa Göran Kåring, Jukka 
Jokilehto ja Panu Kaila44 ovat kirjoituksissaan laajasti 
selvittäneet. 
Arkkitehti Mia Perkkiö pohtii artikkelissaan Käsit-
teiden käsittämistä eli mitä restaurointi on45 erityisesti 
restaurointi-käsitettä. hän siteeraa tekstissään Camil-
lo Boiton jo 1800-luvulla esittämää kysymystä Restau-
roidako vai konservoida ja ehdottaa sille sen kummem-
min selittämättä nykyasua korjatako vai restauroida. 
Rakennusten restauroinnista puhuttaessa hän käyttää 
tarkentavaa termiä arkkitehtuurirestaurointi, jolloin 
suunnittelusta vastaa restaurointiin erikoistunut ark-
kitehti ja suunnittelutyö pohjautuu asiantuntijoiden 
arvioihin sekä tutkimuksiin.46 Konservoinnin Perkkiö 
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määrittelee historiallisten rakennusten, niiden osien tai 
yksittäisten esineiden säilyttäväksi korjaamiseksi, jonka 
suorittaa alan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. 
Konservointi keskittyy hänen mukaansa materiaalissa 
esiintyvien vaurioiden pysäyttämiseen ja materiaalin 
säilyttämiseen.47 
Taidehistorioitsija Anna Ripatti käsittelee restau-
rointi-sanan historiaa väitöskirjassaan Jac. Ahrenberg 
ja historian perintö. hän toteaa siinä sanan esiinty-
neen 1800-luvun lopussa lähinnä vain ruotsinkielisi-
nä termeinä restaurering ja restauration. Suomen kie-
lessä käytettiin tuolloin restaurointia tarkoitettaessa 
sanaa korjaus, joskus myös laveampi korjaus, millä 
tarkoitettiin rakennuksen laajamittaista kunnosta-
mista tai rakennuksen palauttamista johonkin aiem-
paan asuun. Suomenkielisiä vastineita kansainvälisille 
termeille ei tuolloin vielä ollut olemassa.48 Ruotsin-
kielisessä tekstissä puolestaan myös tosiasiallisia korja-
uksia saatettiin nimittää restauroinneiksi. Esimerkiksi 
Nya Pressen -lehden Pälkäneen vanhan kirkon katon 
romahtamista koskeneessa artikkelissa vuonna 1890 
käytettiin kirkon siihen vuonna 1885 mietitystä ka-
ton mahdollisesta korjauksesta käsitettä restaurointi.49 
Vuonna 1884 perustettu Muinaistieteellinen 
toimikunta50 käsitteli ensimmäisistä kokouksistaan 
lähtien suunnitelmia, joita vaihtelevasti nimitettiin 
toimikunnan vuosikirjoissa restauroinneiksi (restau-
rationer af medeltidsmålningar51, väggmålningarna i 
lojo kyrka som har blivit restaurerade52), uudistami-
siksi, kunnostamisiksi (inre renoveringar53 i Nykyrko54, 
Kommissionens anslag till renovering af lojo kyrkas 
rika medeltidsmålningar55, renovering af lojo kyrkas 
blottade medeltidsmålningar56), korjauksiksi (repara-
tion af Storkyro moderkyrka57, ett anslag till repara-
tion af hattula kyrkas tak58), säilyttämisiksi (hattula 
medeltidskyrkas bevarande för ytterligare förfall59), re-
monteiksi (inre anordningar i Storkyro kyrka vid dess 
remont60, hattulas gamla sockenkyrka, hvars remont 
församlingen icke kunna bekosta61) sekä suojaamisik-
si ja hoitamisiksi (Raseborgs och Kajaneborgs ruiners 
skyddande för vidare förfall samt vård62). Konservoin-
nista puhuttiin näissä ensimmäisissä vuosikirjoissa ai-
noastaan esineiden, esimerkiksi rautaesineiden käsit-
telyjen yhteydessä.63
Vuoden 1888 vuosikirjassa mainittiin, että toimi-
kunnan kirjakokoelmiin oli hankittu Eugène Viol-
let-le-Ducin Dictionnaire rais. du Mobilier Francais, 
(Paris 1872–1875).64 Vuonna 1869 ilmestyneessä 
keskeisessä Viollet-le-Ducin Dictionnaire raisonné de 
l’architecture franҫaise du XI au XVI siècle -kirjasarjassa 
on 20 sivun mittainen restaurointi-sanan merkittävä 
kuvailu, jonka hän aloitti esittämällä, että restauroin-
ti oli sanana ja asiana uusi. Rakennuksen restaurointi 
ei hänen mukaansa ollut ylläpitoa tai vaalimista, ei 
myöskään korjaamista tai jälleenrakentamista, vaan 
rakennuksen parantamista, täydentämistä sellaiseen 
asuun, jota rakennuksella ei tiedetty olleen minään 
aikakautena.65 Restaurointi-sanan esittelyyn sisältyi-
vät myös italiankieliset käsitteet instaurare, reficere, 
renovare, jotka Viollet-le-Ducin mukaan tarkoitti-
vat parantamista ja jälleenrakentamista.66 Baalbekin 
Aurinkotemppelin silloisen asun Viollet-le-Duc ku-
vasi esimerkkinä, joka ei ollut restaurointia, vaan re-
konstruktio.67 Sanalle konservointi ei sanakirjassa ollut 
omaa nimikettä.
Vuodesta 1889 käsitteiden kirjo Muinaistieteelli-
sen toimikunnan vuosikirjassa jatkui ennallaan. Pu-
huttiin restauroinneista (Kajaneborgs slottsruiners 
restaureringsåtgärder,68 restaurering af lojo kyrkas al 
secco målningar,69 restauration af Åbo slott,70 Rau-
mo kyrkas förestående restauration71), uudistamisista 
ja kunnostuksista (Töfsala kyrkas renovering72), korja-
uksista (haukivuori kyrkas reparation73), hoitamises-
ta (Kexholm slotts vård74) sekä remonteista ja uudis-
tuksista (särskilda remont- och renoveringsarbeten i 
olofsborgs slott,75 Storkyro kyrkas remonterande76). 
Uusi termi oli rekonstruktio, jota käytettiin Magnus 
Schjerfbeckin tekemien Kastelholman linnan torni-
suunnitelmien yhteydessä (fullständig rekonstruktion 
av Kastelholms slotts torn77) Vuoden 1891 vuosikir-
jassa käytettiin myös sanayhdistelmää rakennustaiteel-
linen korjaus (arkitektonisk remont) Isonkyrön kirkon 
korjauksesta.78 Isonkyrön kirkon remontin79 ja Rau-
man kirkon restauroinnin yhteydessä käytettiin niiden 
maalausten käsittelyistä termiä uudistaminen (renove-
ring)80. Koko termistö vaikuttaa vakiintumattomal-
ta, aivan kuin jokainen termi olisi arvottu erikseen 
kuhunkin kohteeseen. Siihen saattoi vaikuttaa myös 
restaurointi-termistä 1880-luvulla noussut kansainvä-
linen keskustelu. Mahdollisesti monipuolisella sanas-
tolla myös haluttiin välttää toistoa muutenkin luette-
lomaisessa tekstissä.
Restaurointi-sana sai 1800-luvun lopulla Eu-
roopassa Suomeenkin kantautuneita voimakkai-
ta arvomerkityksiä. Ruskin käytti sitä synonyyminä 
rakennuksen turmelemiselle81 hyökätessään ajan tyy-
lihistoriallisia restaurointeja vastaan. Myös Ruotsissa 
oli alettu arvostella 1890-luvun suuria hankkeita, ku-
ten arkkitehtien helgo Zettervallin Uppsalan tuomio-
kirkon ja Fredrik lilljekvistin Gripsholman linnan 
restaurointeja.82 Aikakauden kuuluvin kriitikko oli 
kirjailija Verner von heidenstam, joka laajasti sitee-
ratussa kritiikissään nimitti restauroitua rakennusta 
elottomaksi, toistoon perustuvaksi kipsikuvaksi jostain, 
mikä hiljattain seisoi paikallaan elävänä ja luonnolli-
sena, vaikkakin ehkä puutteellisena ja paikoin ruma-
na.83 hänen kritiikkinsä julkaistiin alun perin vuonna 
1892 Dagens Nyheter-lehden kahdessa sanomalehti-
artikkelissa84 ja erillisessä pamfletissa Modern barba-
rism vuonna 1894. Edmanin mukaan heidestamin 
kritiikillä oli suuri vaikutus siihen, millaiseksi ruotsa-
lainen restaurointiperinne myöhemmin muotoutui.85 
Vuosisadan vaihteen keskustelujen myötä restauroin-
ti-käsitteestä oli tullut hankala, mikä leimasi sitä koko 
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1900-luvun alun. Tästä syystä koko termi haluttiin 
raivata kielenkäytöstä ja korvata se ilmaisulla, joka 
tähtäsi ainoastaan vanhojen rakennusten hoitoon ja 
säilyttämiseen.86 
Restaurointi-sanaa käytettiin suomessa yleisem-
min juuri varhaisissa ruotsinkielisissä sanomalehti-
teksteissä. Suomenkielisissä vierastettiin leena Val-
keapään mukaan ilmeisesti vieraskielistä ilmaisua ja 
sen tilalla käytettiin mieluummin korjaus-sanaa.87 Sa-
maa todistaa Rakentaja-lehdessä 1903 julkaistu sar-
ja kuvauksia Arkkitehti-klubin kokouksista 4.10. ja 
11.11.1902, joissa käsiteltiin Turun tuomiokirkon 
korjauskysymystä.88 Niissä käytettiin johdonmukai-
sesti restauroinnista suomenkielistä sanaa korjaus. 
Klubin puheenjohtaja, arkkitehti hugo lindbergin 
puheenvuorossa esiintyi myös termi korjata entisel-
leen. Restaurointi-sanaa ei artikkelisarjassa käytetty 
lainkaan.89 Keskustelua käytiin myös Suomenkielis-
ten teknikkojen seuran pää-äänenkannattajassa Suo-
men Teollisuuslehdessä.90 Yhdyn asiassa Edmanin näke-
mykseen siitä, että restaurointi oli terminä vuosisadan 
alussa kiistanalainen. Sen vuoksi sitä ei haluttu käyt-
tää myöskään suomen kielessä, vaan termi käännettiin 
tietoisesti korjaukseksi.
Antero Sinisalon mukaan kirkkorakennusten res-
taurointi Suomessa seurasi aluksi Viollet-le-Ducin 
aloittamaa ja esimerkiksi ruotsalaisen arkkitehdin 
helgo Zettervallin noudattamaa tyylihistoriallista 
suuntausta. hänen mielestään ei tuolloin voinut vie-
lä puhua restauroinneista, vaan tyylihistoriallisia pe-
riaatteita noudattavista korjauksista.91 Ruotsalainen 
merkittävä restaurointiarkkitehti ja taidehistorioitsi-
ja Sigurd Curman halusi palauttaa 1900-luvun alussa 
restaurointi-sanan maineen antamalla sille positiivi-
sen merkityksen. hänen mukaansa sanalla tarkoitet-
tiin monumentin kuntoon laittamista siten, että se itse 
aidosti ja mahdollisimman kauniisti kertoo historiansa 
ja näyttää aarteensa. 92 Valkeapään mukaan 1920- ja 
1930-luvulla esitettiin restaurointi-käsitteelle suo-
menkielisiä vastineita, kuten uusinta ja uusintapitely.93
Visa Immosen mukaan maailmansotien välisen 
ajan rakennusmonumenttien korjaustöistä ei Suomes-
sa käytetty nimitystä restaurointi, vaan pyrittiin vält-
tämään vieraskielistä sanaa. hän viittaa Valkeapään 
esittämään Jaakko Gummeruksen sitaattiin vuodelta 
1913, jossa restaurointi ymmärrettiin usein rajuiksi, 
ilman tieteellistä tutkimusta tehdyiksi korjaustöiksi. 
Siinä rakennus pyrittiin muokkaamaan oletettuun 
tyylimukaiseen asuunsa. Immonen peilaa tilannetta 
valtionarkeologi Juhani Rinteen edustamaan moder-
niin restaurointi-ideaaliin, jossa rakennus haluttiin 
palauttaa sen omaan, alkuperäiseen, tieteellisten tut-
kimusten avulla varmistettuun historialliseen asuun. 
Immonen näkee Rinteen ideaalin rakennuksen kun-
nostamisena, entistämisenä, uusimisena tai entiseen 
kuntoon saattamisena.94 
Restaurointi-käsitteen sisällöstä keskusteltiin Tu-
run tuomiokirkon 1920-luvun restauroinnin yhtey-
dessä laajasti. Ruotsin valtionarkeologi Sigurd Cur-
man oli antanut töistä kirjallisen lausunnon. Siinä 




esitettyjen restaurointiperiaatteiden mukaan kirkos-
sa tehtävien toimenpiteiden olisi keskityttävä raken-
nuksen sisätiloihin ja rajoituttava rakenteellisiin kor-
jauksiin. Armas lindgrenin suunnitelma noudatti 
Curmanin ajatuksia.95 lindgren suosi tunnelmaan 
painottuvaa korjausta: hän halusi korostaa kirkon 
elävyyttä, ei tehdä siitä museota.96 Samalla hän halusi 
korostaa kirkon omaa historiaa ja erityispiirteitä. Rin-
ne puolestaan edisti tutkimuksiin perustuvaa linjaa, 
jossa uusi sisutus tehtäisiin aikakauden omalla tyylil-
lä, joka ei häiritsisi kirkon alkuperäistä asua. Näke-
myseroista syntyi korjaustöiden yhteydessä välirikko 
Rinteen ja lindgrenin välille.97 
Katsaus suomenkielisten tietosanakirjojen restau-
rointi- ja konservointi-sanojen määrittelyihin tuottaa 
mielenkiintoisia tuloksia. Tietosanakirja-osakeyhtiön 
ensimmäisessä suomenkielisessä tietosanakirjassa,98 
jonka julkaiseminen alkoi vuonna 1906, termit oli 
selitetty ensisijaisesti valtiollisina käsitteinä, jotka liit-
tyivät vallanpitäjien aseman säilyttämiseen. Restau-
rointi-sanan selityksen teokseen oli kirjoittanut fil. 
tri., lehtori Jaakko Forsman. hän määrittelynsä mu-
kaan sana restauratsioni (lat. restaurá’tio), entiselleen, 
entiseen kuntoon palauttaminen tarkoitti valtiollisessa 
kielessä karkotetun hallitsijasuvun valtaistuimelle pa-
lauttamista, esimerkiksi Stuartien palauttamista val-
taan Englannissa vuonna 1660 ja Ranskan historiassa 
Bourbonien takaisin valtaan tuloa vuosina 1814–
1815, josta syystä aikaa vuosina 1814–1830 sanotaan 
restauratsioniaikakaudeksi. lisäksi sanalle restaureerata 
oli annettu merkitykset: palauttaa, korjata entiselleen, 
uudistaa, virkistää, vahvistaa.99 
Samassa tietosanakirjassa sanalle konservatsiooni 
oli annettu merkitys säilyttäminen ja sanalle konser-
veerata (lat. conservá’re) merkitykset: säilyttää vahin-
goittumassa tilassa, pysyttää entisellään. Esimerkki-
nä konserveeraamisesta oli sanakirjassa 1600- ja 
1700-lukujen käytäntö, jossa pappi tai virkamies nai 
edeltäjänsä lesken tai tyttären. lisäksi konserveeraa-
minen oli museokokoelmissa selitetty esineiden käsit-
telyksi siten, että se turvaa niiden pitkäikäisen säilymi-
sen. Ruoka-aineiden konserveeraamisessa teos neuvoi 
katsomaan kohdasta säilyke.100 
otavan 1930-luvulla julkaistussa tietosanakirjassa 
sanat olivat saaneet jo selkeästi rakennusperinnön vaa-
limiseen liittyvät käsitteet. Nyt niille oli vakiintunut 
vielä nykyäänkin käytettävät termit. Restaurointi oli 
saanut vanhempien tietosanakirjamääritysten lisäksi 
myös merkitykset entisöinti, entistäminen ja ennallista-
minen. Valtiollinen merkitys oli selvästi historiallinen 
ja uutena, merkittävämpänä oli ajan tai ulkonaisten 
vaurioiden pilaamien esineiden palauttaminen alkupe-
räiseen asuunsa. Rakennusten restauroinneissa oli eri-
telty puhdastyylinen eli puristinen restaurointi, jossa 
myöhemmät, alkuperäisestä poikkeavat lisäykset pois-
tettiin ja uudet, tarpeellisiksi harkitut tehtiin alkupe-
räistä tyyliä noudattaviksi. Toisena vaihtoehtona oli 
se, että lisäykset – mikäli ne eivät rikkoneet kokonai-
suutta – saivat pysyä paikoillaan ja uudet osat tehtiin 
ajan tyyliin. Tekstissä viitattiin Egyptin faaraoiden 
varhaisiin temppelien restaurointeihin, Rooman kei-
sari hadrianuksen johdolla tehtyihin restaurointeihin 
sekä muun muassa Victor hugon teosten aikaansaa-
maan restaurointikeskusteluun 1800-luvun alkupuo-
lella. Arvostelua saivat osakseen erityisesti arkkitehti 
Viollet-le-Ducin suunnitelmat, mutta myös Uppsalan 
tuomiokirkon restaurointi sekä Suomessa Turun tuo-
miokirkon tornin muutossuunnitelmat. 1930-luvun 
käsitys restauroinnista oli kirjoitettu tekstiin seuraa-
vasti: nykyaika rajoittuu r:ssaan enemmän säilyttävään 
(konservointi) kuin uusivaan toimintaan, sallien vain 
sellaisia lisäyksiä, jotka eivät ole alkuperäisen hengen 
kanssa ristiriidassa.101 lisäksi teksti neuvoi maalausten 
restauroinneissa katsomaan sanaa Konservointi. Vali-
tettavasti tekstistä ei selviä kohdan kirjoittajaa. Sel-
vää on, että kirjoittaja (tai kirjoittajat) on ollut erit-
täin perehtynyt aikakauden restaurointeihin ja niiden 
historiaan sekä käytyyn restaurointikeskusteluun. 102 
Teksti tuntuu 2010-luvun lukijasta tuoreelta ja ajan-
kohtaiselta. Samassa teoksessa oli latinasta lainatulle 
uudissanalle Renovoida (-> Renoveerata) annettu suo-
menkielinen vastine: uudistaa, korjata.103
Fil. maist. Edvard Richterin kirjoittamalla Konser-
vointi-termillä104 oli tietosanakirjassa jo aiemmin mai-
nitut merkitykset säilyttäminen vahingoittumattomassa 
tilassa, pysyttäminen entisellään, säilykkeiden valmista-
minen. Konservoinnin sisältöön oli nyt liitetty pitkä 
selostus taideteosten ja rakennusten suojaamisesta tu-
houtumiselta tai niihin jo tulleiden vikojen korjaa-
misesta. Konservoinnilla pyrittiin säilyttämään teok-
sen tai rakennusten alkuperäinen muoto ja ulkonäkö 
muuttumattomana. Sen vuoksi poistettiin paitsi säi-
lymiselle vaarallisia syitä mikäli mahdollista myös jäl-
keenpäin, tavallisesti restauroinnin yhteydessä tehdyt 
liialliset lisäykset. Rakennusten konservoinnin oli esi-
tetty käsittävän etupäässä teknisiä suoja- ja vahvistus-
laitteita.105 
Venetsian julistus, kansainvälinen ohjeistus raken-
nusten suojelusta, oli julkaistu vuonna 1964, mutta 
se käännettiin suomeksi vasta 1986.106 Julistuksen 9. 
artikla käsittelee restaurointia ja kuuluu seuraavasti:
Restaurointi on pitkälle erikoistunutta toimintaa. 
Sen tavoitteena on säilyttää ja tuoda esiin monu-
menttien esteettinen ja historiallinen arvo, ja se 
pohjautuu alkuperäisen materiaalin autenttisten 
dokumenttien kunnioittamiselle. Restauroinnin on 
päätyttävä siinä, missä otaksuma alkaa. Lisäk-
si kaiken välttämättömän lisärakentamisen on 
erotuttava arkkitehtonisesta kompositiosta ja sillä 
on oltava nykyajan leima. Ennen ja jälkeen restau-




Tietosanakirja oy:n 1960-luvulta peräisin olevas-
sa Uudessa tietosanakirjassa ei Venetsian julistus ollut 
vielä keskeisenä sisältönä. Restaurointi selitettiin sii-
nä rakennusten tai taideteosten palauttamiseksi alkupe-
räiseen asuunsa joko jälleenrakentamalla tai myöhem-
piä lisiä poistamalla. Sanan käytännön merkitykselle 
annettiin tietosanakirjassa laaja historiallinen tausta 
eurooppalaisesta näkökulmasta. Suomesta esitettiin 
Muinaistieteellisen toimikunnan rooli linnojen ja 
vanhojen kirkkojen entistämistöiden valvojana vuo-
desta 1884 lähtien ja nostettiin varhaisimpina restau-
rointitöinä olavinlinnassa J. R. Aspelinin aloitteesta 
1870-luvulla suoritetut työt sekä Magnus Schjerf-
beckin ja Jac. Ahrenbergin rohkeat ehdotukset kes-
kiaikaisten linnojen rekonstruoiviksi restauroinneiksi 
1800–1900-lukujen vaihteessa. lopuksi tekstissä to-
dettiin, että sittemmin oli yhä enemmän pyritty ot-
tamaan huomioon rakennusarkeologisten tutkimus-
ten tulokset ja säilyttämään rakennusten eri ajoilta 
peräisin olevat historialliset osat. Merkittävinä töinä 
mainittiin Armas lindgrenin Turun tuomiokirkon 
restaurointi 1920-luvulla sekä sodan jälkeen Turun, 
hämeen ja olavinlinnassa sekä lukuisissa keskiaikai-
sissa kirkoissa tehdyt työt.108 Artikkelin kirjoittajaa ei 
mainittu, mutta rakennustaidetta käsittelevien artik-
kelien kirjoittajiksi teoksessa oli merkitty Kirmo Mik-
kola, Elias härö sekä Pekka Suhonen.109
Konservoinnille sama teos antoi neljä merkitys-
tä, joista yksi viittasi säilyttämiseen, esineiden säilyväksi 
tekemiseen ja pappisvirkaan, toinen biol. eläinten täyt-
tämiseen, kolmas ruokataloudelliseen säilöntään ja nel-
jäs, tekstimäärältään suurin, arkeologisiin ja taidehis-
toriallisiin toimenpiteisiin, jotka suoritetaan vanhoille 
esineille ja rakennuksille, jotta ne saataisiin säilymään 
muuttumattomina. Tekstissä korostettiin konservoin-
nin merkitystä ja töiden vaativuutta sekä hitautta. 
Toimenpiteet eriteltiin ulkoisiin, joilla pyrittiin jär-
jestämään ilman ja sijaintipaikan puhtaus, lämpö-
tila ja kosteus kohteen säilymisen kannalta parhaal-
la mahdollisella tavalla sekä sisäisiin, joilla pyrittiin 
vahvistamaan kohteen kiinteyttä ja poistamaan ra-
kennetta turmelevat ominaisuudet. lisäksi esiteltiin 
erilaisia konservointimateriaaleja, joista paistoi luot-
tamus uusiin menetelmiin ja aineisiin: Konservointi-
aineina käytettiin aikaisemmin yksinomaan luonnon-
tuotteita, kuten mehiläisvahaa ja hartseja. Nykyisin 
käytetään runsaasti myös keinotekoisia aineita, joilla on 
suuri suojauskyky ja jotka liittyvät suojattavaan siten, 
että ne voidaan tarvittaessa vaaratta poistaa.110 Tämän 
Uuden Tietosanakirjan osan rakennustaiteesta vastaa-
vat kirjoittajat olivat Elias härö ja henrik lilius sekä 
arkeologiasta vastaavat Torsten Edgren ja Aarne Ko-
pisto.111
Rakennussuojelukomitean mietinnössä vuodelta 
1974 restaurointi-sana oli korvattu sanalla entistämi-
nen, joka määriteltiin rakennustoimenpiteiksi, joilla 
kehitettiin rakennuksen käyttöarvoja, erityisesti abst-




raktien käyttöarvojen ylläpitoa tai niiden palautta-
mista. Konservointi oli selitetty rakennuksen tai ra-
kennusosan säilymiseksi ja kunnostamiseksi olemassa 
olevaan muotoonsa.112
Sana konservointi määriteltiin Valtion rakennus-
perinnön vaaliminen -nimisessä Museoviraston ra-
kennushistorian osaston julkaisussa 19. rakennuk-
sen, rakennusosien tai pintakäsittelyjen säilymisen 
turvaamiseksi tarvittaviksi teknisiksi toimenpiteiksi. 
Sana oli luokiteltu restaurointi-käsitteen alalajiksi.113 
Autiokirkoissa tehtävät, niiden säilymiseen tähtää-
vät työt vastaavat mielestäni hyvin tätä määritelmää, 
mutta oma käsitykseni on, että niiden korjaukset 
ovat pääosin luonteeltaan puhtaasti konservoivia, säi-
lyttäviä eivätkä restauroivia, uudistavia. Sinänsä sana 
korjaus114 on monesti riittävä kuvaamaan autiokirk-
kojen pintoihin ja rakenteisiin kohdistuvaa säilyttä-
vää työtä.
Suomen kielessä konservointi yhdistetään ylei-
simmin vain esineistön ja maalausten puhdistuk-
seen ja kunnostukseen, kun taas rakennusten kun-
nostamisen yhteydessä puhutaan yleiskäsitteenä 
restauroinnista. Professori Vilhelm helander selvit-
ti Rakennustaiteen seuran jäsenlehdessä 1997/1 an-
siokkaasti sekavaa käsitteistöä. hän määritteli restau-
roinnin rakennuksiin tai rakennettuun ympäristöön 
sisältyvien antikvaaristen ja arkkitehtonisten arvojen 
ylläpitämiseen ja palauttamiseen tähtääviksi toimenpi-
teiksi. hän ehdotti sanalle suomen vastinetta entistä-
minen ja korosti termin olevan arvosidonnainen.115 
Konservointia hän piti restauroinnin kaikkein kes-
keisimpänä käsitteenä, restauroinnin ytimenä ja mää-
ritteli sen tarkoittavan rakennusten ja taideteosten suo-
jaamista tuhoutumiselta ja niiden vikojen korjaamista. 
Samassa yhteydessä hän rajasi termin konservaattorin 
työkenttää koskevaksi.116
Kielitoimiston sanakirjassa vuodelta 2006 sanoille 
on annettu lyhyet ja ytimekkäät selitykset: restauroin-
ti117 – entistäminen, entisöinti; konservoida118 – tehdä 
säilyväksi, kestävöidä. Näistä ammattikunta vieroksuu 
entisöinti-termiä119 ja kestävöinti vaikuttaa uudissa-
nalta, joka ei oletettavasti koskaan tule vakiintumaan 
ammattikieleen.
Kansainvälisen konservointiliiton Suomen osas-
ton julkaisemissa ohjeissa konservointi on määritelty 
käsittämään pääasiassa suoranaisia toimenpiteitä, jot-
ka kohdistuvat kulttuuriperintöön ja joiden tarkoitus 
on stabilisoida kohteen kunto ja hidastaa sen vaurioi-
tumista. Restaurointi puolestaan käsittää suoranaisia 
toimenpiteitä, jotka kohdistuvat vahingoittuneeseen 
tai vaurioituneeseen kulttuuriperintökohteeseen ja 
joiden tarkoitus on edesauttaa kohteen havaitsemista, 
arvostamista ja ymmärtämistä, samalla huomioiden 
mahdollisimman pitkälle sen esteettisiä, historiallisia 
ja fyysisiä ominaisuuksia.120
Museoviraston nykyinen määritelmä restauroin-
nille on käytännönläheinen: 
Restauroinnilla tarkoitetaan rakennuksen tai 
sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää 
korjaamista. Myös laajempia kokonaisuuksia 
kuten rakennusryhmiä tai puutarhoja voidaan 
restauroida.
Restaurointi on prosessi, jonka tavoitteena 
on turvata kohteen tunnistettuja ja vaalittavia 
arvoja. Restauroinnin suunnittelu alkaa kohteen 
tutkimisesta niin, että kohteen ominaisuuksista ja 
säilytettävistä piirteistä muodostuu hyvä käsitys. 
Restauroinnille asetetaan tavoitteet, jotka ohjaavat 
korjaus- ja muutostoimenpiteiden valintaa, mi-
toitusta ja kohdistamista. Restaurointiin kuuluu 
kohteen ja toimenpiteiden dokumentointi ja tiedon 
tallentaminen.121 
Termi rakennuskonservointi esiintyi Panu Kailan, Tui-
ja Vihavaisen ja Pehr Ekbomin saman nimisen kir-
jan otsikkona.122 Kirja perustui Suomen museolii-
ton vuosina 1976–1977 tehtyyn museorakennusten 
kuntotiedusteluun ja vastauksista ilmenneeseen suu-
reen korjaustarpeeseen. Kirja oli suunnattu erityises-
ti ulkomuseoiden korjaamiseen. ICoMoS Suomen 
osaston julkaisemassa kirjassa Rakennussuojelu ajas-
sa Panu Kaila kirjoitti rakennuskonservointi-termin 
soveltuvan erityisesti (ulkomuseon) rakennuksiin, 
joita ei saateta asuttavaan kuntoon, vaan jotka yrite-
tään säilyttää mahdollisimman koskemattomina.123 
helsingin kaupunginmuseon asiakaslehti Sofiassa ra-
kennuskonservaattori Aura Kivilaakso kiteytti raken-
nuskonservoinnin tehtävän ytimekkäästi: Rakennuk-
sen aikakerrostumien jatkuvuus turvataan parhaiten 
konservoinnin ja entistävin menetelmin. Rakennus-
konservointi pyrkii takaamaan rakennuksen säilymisen 
mahdollisimman alkuperäisenä, eli eri rakennusosat ja 
materiaalit säilytetään siinä tilassa, jossa ne ovat.124 
Katsonkin, että rakennuskonservointi-termi on 
erittäin käyttökelpoinen kuvaamaan autiokirkoissa 
tehtäviä toimenpiteitä, joilla pyritään puhtaasti tur-
vaamaan rakennusten säilyminen ja materiaalin aito-
us. Käytän siis pääasiassa sitä puhuessani autiokirkko-
jen säilyttävistä korjauksista.
Rakennusten restaurointeja voidaan – ove hi-
demarkia lainaten – pitää keskusteluina ajan kanssa. 
Restauroinnit ovat aina sidottuja omaan aikaansa ja 
sen arvoihin, objektiivista restaurointia ei ole olemas-
sa. Korjaus ja konservointi puolestaan pyrkivät säilyt-
tämään olemassa olevan. Ne siirtävät vanhat raken-
nusratkaisut tulevaisuuteen ja antavat rakennuksen 
historialliselle olomuodolle lisäaikaa. Kyse on yksin-
kertaisesti vanhojen materiaalien ja niiden sisältämien 
merkkien, uurteiden ja kosketusten säilyttämisestä. 
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1.5  Keskeiset käsitteet 
Antikvaarinen korjaus
Antikvaarisella tarkoitetaan tässä yhteydessä Muinais-
tieteellisen toimikunnan tai Museoviraston johdolla 
tai ohjeiden mukaan tehtyä rakennuksen historialli-
set eli antikvaariset arvot säilyttävää korjausta. Koska 
kysymys on arvoista, eivät korjaukset noudata mitään 
tiettyä kaavaa, vaan niiden sisältö vaihtelee aina teki-
jästä ja aikakaudesta riippuen. Yhtenä antikvaarisen 
korjauksen määritelmänä voidaan pitää patinan ja au-
tenttisuuden säilymistä rakennuksissa. – Tosin nämä-
kin käsitteet, joita alla käsittelen enemmän, ovat ar-
voihin sidottuja ja siten myös jossain määrin häilyviä.
Ruotsalainen arkkitehtuurin historian tutkija Gö-
ran lindahl jakoi Arkitektur-lehden kirjoituksessaan 
vuonna 1953 restauroinnit kolmeen erityyppiseen 
luokkaan: ensimmäinen oli puhdasta uudisrakenta-
mista, mitä hän piti hyväksyttävänä uusien toiminnal-
listen vaatimusten takia. Toinen oli hänen sanojensa 
mukaan restaurointia sanan varsinaisessa merkityk-
sessä, eli entistämistä. Sen sisältönä oli useimmiten 
rakennuksen palauttaminen johonkin tiettyyn aika-
kauteen muiden aikakausien kustannuksella – edel-
lyttäen kuitenkin, että poistettujen osien kaltaisia osia 
esiintyi paljon muissa rakennuksissa, eikä niillä ollut 
historiallista arvoa. Kolmas restaurointityyppi oli lin-
dahlin mukaan säilyttämistä eli konservointia, mitä 
hänen kutsui myös antikvaariseksi restauroinniksi. Sitä 
käytettiin esimerkiksi silloin, kun vuosisadat olivat 
jättäneet merkittäviä lisäyksiä rakenteeseen tai kun ei 
ollut mahdollisuutta palauttaa mennyttä aikakautta 
rakennuksen historiasta vaikkapa liian vähäisten säily-
neiden fragmenttien vuoksi.125 Katson autiokirkkojen 
korjausten olevan juuri lindahlin määritelmän mu-
kaisia antikvaarisia restaurointeja.
Myös Antero Sinisalo piti antikvaarisia näkökoh-
tia tärkeinä restaurointityössä. hän määritteli antik-
vaarisen korjauksen vuonna 1965 käyttäen esimerk-
keinä muinaismuistoviranomaisen erityisvalvonnassa 
olevia keskiaikaisia kirkkoja. Niiden restauroinneis-
sa Muinaistieteellinen toimikunta toimi paitsi asi-
antuntijana ja lausunnonantajana myös virallisena 
työn valvojana. Sen lisäksi se valmisti työn varsinai-
sen suunnittelijan käyttöön antikvaarisen ohjelman, 
eräänlaisen rakennushistoriallisen tutkimuksen, joka 
pohjautui rakennusarkeologisiin ja -historiallisiin 
tutkimuksiin sekä inventointeihin.126 Näin toimittiin 
selkeästi myös autiokirkkojen osalta.
Arja Sihvola nimesi näytöksi antikvaarisen res-
taurointinäkemyksen vahvasta asemasta 1950-luvulla 
poistetun kirkollisen irtaimiston palauttamisen kirk-
koihin, materiaaliromanttisen suhtautumisen kirkon 
materiaaliseen substanssiin, konservoinnista ja niiden 
konservoijista kirjoitetut artikkelit, kalkkimaalauksiin 
ja autiokirkkoihin suunnatun mielenkiinnon, lukui-
sat arkeologiset tutkimukset sekä eräiden kirkkojen 
varsin radikaalitkin rekonstruoinnit. Esimerkkinä kir-
kollisen esineistön palauttamisesta kirkkoon hän esitti 
Riitta Pylkkäsen vuoden 1955 kirjoituksen kirkkoi-
hin palautettujen keskiaikaisten siipialttareiden res-
tauroinneista. Yksi niistä oli Isonkyrön kirkon altta-
rikaappi, joka rekonstruoitiin rovasti Aiemelaeuksen 
kuvauksen ja ruotsalaisen Västra Rydin kirkon altta-
rikaapin mukaiseksi. Pelkistetyn kaapin suunnitteli 
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Paavo Rii-
himäki ja se toteutettiin luonnonvärisestä tammesta. 
Veistoksiin jätettiin 1700-luvun öljymaalipinnat, sillä 
niiden alta ei löytynyt vanhempia maalikerroksia.127
Ensimmäinen suomalainen tietosanakirja kuva-
si sanan antikvaarinen128esiintyneen Suomessa muun 
muassa muinaistutkimuksen, muinaisesineiden ja van-
hojen kirjojen yhteydessä ja nosti esimerkiksi antik-
vaarisen kirjakaupan.129 Myöhemmin sana onkin ty-
pistynyt koskemaan lähes ainoastaan vanhoja kirjoja. 
Nykysuomen sanakirja ei tuntenut käsitettä ollenkaan. 
1960-luvun Uusi tietosanakirja selitti latinalaista al-
kuperää olevan sanan antikviteetti vanhaksi esineeksi, 
jolla on taiteellista tai historiallista arvoa tai muinaisiin 
oloihin kuuluvaksi asiaksi.130 laajin selitys sanalle on 
kuitenkin Isossa tietosanakirjassa, missä sana antikvaa-
ri oli selitetty muinaisesineiden tuntijaksi tai kokoojaksi 
sekä myös Ruotsissa eräiden museovirkamiesten nimitys, 
joiden esimiehenä on valtionantikvaari.131
Ruotsissa termit antikvarisk- ja antikvarie ovatkin 
säilyneet käytössä, samoin Norjassa. Ruotsin Riksan-
tikvarieämbetet-virastoa johtaa edelleenkin riksan-
tikvarie, samoin Norjan Riksantikvarenia. Suomessa 
sana elää vielä muinaistutkimuksen yhteydessä ylei-
simmin sanaparina antikvaarinen valvonta, jolla tar-
koitetaan Museoviraston roolia esimerkiksi suojellun 
rakennuksen korjaustyössä.
Autenttisuus
ove hidemark on käsitellyt patinan merkitystä au-
tenttisuudelle kirjoituksessaan Autenticitet – vad är 
det? hän pohti artikkelissaan ruskinilaista materiaali-
käsitettä ja sitä, voiko materiaali ilmaista autenttisuut-
ta tai uskottavuutta? Jos vaihdamme rakennusmateri-
aalia uuteen, joka on samanlaista koostumukseltaan, 
mitoiltaan ja yksityiskohdiltaan kuin vanha, joudum-
me miettimään toimenpiteen laadun objektiivisuut-
ta ja subjektiivisuutta. Kiven vaihtaminen toiseen on 
selvästi objektiivista. Samalla nousee esiin uusia näkö-
kulmia, kuten meitä puhutteleva vanheneminen, joka 
välittää subjektiivisen kokemuksen yhtä hyvin aidosta 
materiaalista kuin ajan kulusta materiaalille ominai-
sessa kulumisessa, aidossa patinassa. onko vanhene-
minen uskottavaa vaiko epäuskottavaa? hän jatkoi, 
että tässä ollaan restauroinnin ydinkysymyksen äärel-
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lä. Insinööreillä on ikuisena haaveena ajan pysäyttä-
minen. humanisti päinvastoin haluaa näyttää ja sel-
ventää ajan läsnäoloa materiaalissa. Vain siten tulee 
oman aikamme suhde historiaan käsitettäväksi.132
Autenttisuutta määrittelee Unescon vuonna 1994 
laatima Naran dokumentti. Siinä korostetaan autent-
tisuuden olevan kulttuurisidonnainen arvo, jota mää-
rittelevät esimerkiksi muoto ja suunnitelma, materi-
aalit, käyttömuodot, perinteet ja tekniikat tai sijainti. 
Autenttisuuden käsite on hankalasti määriteltä-
vissä. Siitä on kirjoitettu paljon ja sitä on pohdittu 
kansainvälisten asiantuntijoiden voimin.133 Jukka Jo-
kilehto pohti artikkelissaan autenttisuutta keväällä 
1995.134 Se oli tuolloin ollut keskeinen puheenaihe 
kansainvälisesti jo muutaman vuoden ajan. Venetsian 
julistuksesta oli kulunut 30 vuotta ja Jokilehdon mu-
kaan kulttuuriperinnön säilyttäminen oli tuolloin laa-
jentunut koskemaan käytännössä kaikkia maailman 
kulttuurin alueita. Termin syvempi määrittely oli tär-
keää myös siksi, että autenttisuuden todentaminen 
on yksi keskeisiä vaatimuksia rakennuksen Unescon 
maailmanperintölistalle pääsemiseksi.
Vuoden 1994 Naran kokouksen pohjalta laadi-
tussa asiakirjassa määriteltiin autenttisuuden arvioin-
ti seuraavasti:
Kulttuuriperinnön restaurointi kaikissa muo-
doissaan ja kaikkina aikoina perustuu kohteen 
arvoihin. Kykymme ymmärtää näitä arvoja liittyy 
puolestaan arvoista kertovien asiakirjojen luotet-
tavuuteen tai uskottavuuteen. Näistä tietolähteistä 
saatavan informaation käsittely, sen ymmärtämi-
nen sekä vertaaminen itse kohteeseen on välttämä-
tön perusta autenttisuuden monipuoliselle arvioi-
miselle.135 
Kulttuuriperinnön käsitteenä autenttisuus on hanka-
lasti mitattavissa tai arvioitavissa. Erimielisyyttä on 
myös termin arvosidonnaisuudesta. Tullakseen nime-
tyksi Unescon listalle Maailmanperintökomitea vaa-
tii, että kohteen tulee läpäistä autenttisuustesti, joka 
perustuu neljään kohtaan: suunnitteluun (design), 
materiaaliin (material), työtapaan (workmanship) ja 
sijaintiin (setting). Testi oli luotu Yhdysvalloissa mää-
riteltäessä eheys-termiä (integrity) kansallisesti merkit-
tävien historiallisten paikkojen listan laatimisen yhte-
ydessä (National Register of Historic Places).136
Jokilehto ja herb Stovel laativat toukokuussa 
1995 uuden luonnoksen autenttisuustestiksi maa-
ilmanperintökohteiden autenttisuusarviointia var-
ten, jota seuraavassa referoin. luonnoksen mukaan 
kulttuuriperintökohteen autenttisuusasteen tulisi 
olla suuri seuraavissa kohdissa: materiaali/substans-
si, muoto/muodonanto, perinne/tekniikka, käyttö-
tarkoitus/käyttö, sijoitus/yhteys ympäristöön (set-
ting/context), ja/tai muita asiaankuuluvia määritteitä 
Naran dokumentin hengessä. Jokilehdon mukaan 
kulttuuriperintöä säilyttävien ja sille soveliaiden kä-
sittelyjen tunnistaminen vaati näille jokaiselle arvo-
käsitteelle mittarin. 
Materiaalin autenttisuus voidaan mitata sillä mää-
rällä olemassa olevaa materiaalia, joka edustaa koh-
teen rakentamisen merkittäviä vaiheita ja niitä merk-
kejä, joita käyttö ja ikä ovat sille antaneet. Materiaalin 
käsittelyn tarkoituksena on jatkaa alkuperäisten mate-
riaalien ja rakenteiden elinkaarta, pitää ne alkuperäi-
sillä paikoillaan rakenteessa ja tontilla, säilyttää koh-
teen ikäarvoa (age value), patinaa sekä ylläpitää sen 
omasta historiasta kertovia jälkiä materiaaleissa, käyt-
töä tai ajan mukanaan tuomia muutoksia.
Muodon/muodonannon todiste autenttisuudes-
ta on siinä asteessa, jossa osaset ilmaisevat arkkiteh-
tonisia, taiteellisia, insinööri- tai/ja funktionaalisia 
muotoja, jotka ovat merkittäviä monumentille tai 
kohteelle. Käsittelyn tarkoituksena on säilyttää ne 
materiaaliosat, joissa muodonanto manifestoituu; res-
taurointi, reintegrointi tai anastylosis voidaan toteuttaa 
monumentin dokumentoidun rehellisyyden ja koko-
naisuuden rajoissa. 
Perinteen/tekniikan autenttisuus esiintyy niissä 
ihmisasumuksissa ja kulttuurimaisemissa, joita luon-
nehtivat hauraat, jatkuvaa yläpitoa, korjausta ja uu-
distamista vaativat materiaalit, kuten ruo’ot, savi, 
polttamattomat tiilet ja puu. lisäksi todiste autent-
tisuudesta esiintyy paikallisilla maankäyttötavoilla 
(landuse patterns), jotka antavat alueelle sen eheyden 
ja tilallisen laadun. Käsittelyn tarkoituksena on vaalia 
tällaisten perinteiden merkityksellistä jatkumoa.
Käyttötarkoituksen/käytön autenttisuuden todis-
te löytyy historiallisen rakennuksen tai kohteen al-
kuperäisen tai merkityksellisen käytön jatkuvuuden 
asteesta. historiallinen alue ja sen ympäristö muo-
dostavat yhtenäisen kokonaisuuden, johon liittyy ih-
misen toimintoja ja rakenteita; alkuperäisen tai yh-
teensopivan käytön jatkuvuus minimoi negatiivisen 
vaikutuksen autenttisuuteen. Museo- tai turistikäyt-
tö muodostavat uusia toimintoja. Niillä voi olla kiel-
teinen vaikutus autenttisuuteen, vaikka ne takaisivat 
kokoelmien säilymisen ja kohteen paremmat esittely-
mahdollisuudet yleisölle.
Autenttisuuden todiste sijoittumisesta/yhteydestä 
ympäristöön (setting/context) löytyy siitä yhteydestä, 
joka kulttuuriperinnön voimavaroilla on sen aineelli-
seen kontekstiin tai ympäristöön. Kohteen hoidon tu-
lisi kunnioittaa niitä arvoja, jotka luonnehtivat koh-
teen ja sen ympäristön välistä suhdetta. Monumentin 
säilyttäminen paikoillaan on yleensä perusedellytys 
näiden arvojen säilyttämiselle.137
Autiokirkot toteuttavat kaikkia näitä autentti-
suuden arvoluokkia: ne sijaitsevat Karunan kirkkoa 
ja takaisin synnyinsijoilleen palautettua Turkansaa-
ren museokirkkoa sekä Kosken ruukinkirkkoa lu-
kuun ottamatta niillä sijoillaan, joille ne on rakennet-
tu, ne ovat alkuperäisessä käytössään, niissä perinne 
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ja rakennustekniikka ovat voimakkaina läsnä, niiden 
muoto ja muodonanto vastaavat rakennusten raken-
tamisaikojen ihanteita ja niissä tehdyt antikvaariset 
korjaukset heijastelevat puhtaasti kunkin aikakauden 
korjausihanteita. lisäksi niissä on säilyneenä runsaas-
ti eri aikojen rakentamis- ja korjaustekniikoita. Myös 
patina on tärkeänä osatekijänä rakentamassa autio-
kirkkojen autenttisuutta. 
Käsite autenttisuus sekoitetaan Suomen kielessä 
usein virheellisesti käsitteeseen alkuperäinen, mikä on 
johtanut restauroinneissa teoksen varhaisimman vai-
heen yliarvostukseen myöhempien lisäysten kustan-
nuksella. Autenttisuutta ja aitoutta on helpompi mi-
tata taideteoksesta kuin rakennuksesta. Taideteoksen 
aitous liittyy enemmän tekijään, mutta sisältää myös 
sille tehdyt eri käsittelyt, jotka ovat joskus helpostikin 
poistettavissa. Sen sijaan rakennukseen tehdyt, usein 
käytön sanelemat lisäykset kuuluvat kiinteänä osana 
kokonaisuuteen.
Patina
Tutkimuksen keskeisen käsitteen, patinan, määrittely 
sanoin on hankalaa: miten käsitellä asiaa, joka koostuu 
vaikeasti määriteltävistä asioista ja jonka eri ihmiset 
kokevat eri lailla. Sama koskee koko tutkimuskohteen, 
autiokirkkojen, tilan kokemista ja erityisesti siihen ka-
joamista. Miten korjata rakennus siten, ettei hävitetä 
tai vähennetä patinan sävyttämän tilan tunnelmaa? 
Japanin kielen sanalla sabi on monta merkitystä, 
kuten yksinäisyyden aiheuttama alakulo, buddhalai-
nen valaistumisen tila, mutta myös ajan patinoima 
kauneus. Sana liitetään myös luonnollisuuteen, jol-
loin esimerkiksi jonkin esineen ylellisyys ja vaatimat-
tomuus ovat harmoniassa ja muodostavat tasapainoi-
sen ja seesteisen kokonaisuuden, jossa ei ole mitään 
ylimääräistä eikä siihen erityisesti tehtyä.138 Toinen 
japanin käsite, wabi, sopisi myös ilmentämään autio-
kirkkojen tunnelmaa. Se kuvaa tyyliä ja asennetta, jo-
hon vaikuttavat tila, tunnelma ja läsnä olevat ihmiset. 
Esteettisesti se kuvaa karua, riisuttua kauneutta, jossa 
ajan patinalla on merkittävä rooli tyylin viimeistelijä-
nä. Minna Eväsojan kuvaus Wabi-tyylisestä teemajas-
ta voisi olla myös monen vaatimattoman autiokirkon 
kuvaus: [teemaja] muistuttaa vähäpätöistä kalastajan 
majaa, jossa käsittelemättömät seinien sisäpinnat ja ul-
kokaton rakenteet on jätetty paljaina näkyviin..(…)…
Ikkuna-aukot ovat pieniä ja sisällä on hämärää, vaikka 
ulkona paistaisi aurinko.139
Saman tyyppinen ajatus sisältyy Renja Suominen-
Kokkosen esittämään lars Petterssonin kuvaukseen 
Itä-Karjalaisen ortodoksisen kirkon vaatimattoman, 
matalan sisätilan tunnelmasta Petterssonin väitöskir-
jan loppupäätelmissä. Kirkkoa ei hänen mukaansa 
tullut arvottaa pelkän tilakokemuksen perusteella, vaan 
sisäistämällä kirkkotilaa koristavat hohtavat, tempera-
värein maalatut ikonostaasit ja välikattokupolit, kym-
menet sytytetyt lampukat ja tuohukset sekä mystiikkaa 
täynnä olevat jumalanpalvelusmenot.140
Mutta mitä on se patina, jonka säilyttäminen 
konservoinnissa ja restauroinnissa on tunnelman säi-
lymisen kannalta välttämätöntä ja jonka määrittele-
minen sitä tunnistamattomalle on äärimmäisen vaike-
aa? Aiheesta on kirjoitettu paljon. Monet varhaisista 
kirjoituksista liittyvät kertaustyyleihin, ajatukseen 
tyylien kopioinnista ja materiaalien rehellisyydestä. 
Myöhemmin patinan olemusta on runsaammin poh-
Kuva 7. Kallankarin kirkon pelkistettyjä rakenteita ja käsittelemättömiä pintoja. 
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dittu luotaessa perusteita tieteelliselle restauroinnille. 
Mielenkiintoista on havaita, kuinka patinan käsite 
kietoutuu erottamattomasti yhteen monien muiden 
restauroinnin peruskäsitteiden kanssa.
Arkkitehti Iida Kalakosken mukaan patinan mer-
kitys liittyy sen kykyyn ilmentää ajan kulumista ja his-
toriallista jatkuvuutta. hän tähdentää, että sen tulee 
olla aidosti ajan kulun seurauksena syntynyttä ja edetä 
jossain määrin hallitsemattomasti. hän ei pidä patinaa 
ongelmana rakennusta restauroitaessa tai pinnan nor-
maalissa huoltamisessa, vaan toteaa niiden käynnis-
tävän patinoitumisen prosessin uudelleen.141 omasta 
mielestäni patina on semanttinen käsite ja sen merki-
tys tulee ymmärtää suhteessa kohteeseen. Se mitä nä-
emme esineen tai rakennuksen pinnassa on ilmiasu, 
jonka merkityssisältö tulee muualta. Patinalla ei myös-
kään ole samanlaista merkityssisältöä eri rakennuk-
sissa. ove hidemark on verrannut restauroimaansa 
Drottningholmin puistossa sijaitsevaa Kiina-paviljon-
kia vanhan auton tai lakatun rasian kunnostamiseen. 
Näihin esineisiin eivät kuulu ruostetahrat tai virheet 
lakkapinnassa.142 Sen sijaan vaatimattoman salokap-
pelin143 maalaamattomat puupinnat saavat Ruskinin 
mainitseman ylevyyden ajan patinasta.
Paul Philippotin144 mukaan on kuvitelmaa luul-
la, että kohde voidaan palauttaa takaisin alkuperäiseen 
asuunsa poistamalla siitä kaikki myöhemmät lisäykset. 
Alkuperäinen asu on myyttinen historiaton idea, joka 
tähtää taideteosten uhraamiseen abstraktille käsitteelle ja 
niiden esittämiseen asussa, jota ei koskaan ollut. Patinan 
muodostus, jota joskus kutsutaan yleväksi patinaksi, on 
osa materiaalien normaalia vanhenemista ja sitä ei tulisi 
sekoittaa likaan. Tällaisen patinan käsittely ei ole niin-
kään kemiallinen, vaan kriittisen tarkastelun ongelma. 
Itse asiassa ongelma on puhdistamisen asteessa, jonka ta-
voitteena tulisi olla kokonaisuuden tasapainon löytämi-
nen. Siinä tulisi ottaa huomioon materiaalien nykytila 
sekä pystyä uudelleen mahdollisimman totuudenmukai-
sesti kuin mahdollista se kuvan alkuperäinen yhtenäisyys, 
minkä materiaalit ovat välittäneet ajan saatossa.145 
Konservaattorille patina ei ole likaa. Konservaat-
tori Tiina Sonninen kuvaa asiaa esimerkillä, jossa 
kipsiveistoksen pinnalle syntynyt niin sanottu kipsi-
patina pystyttiin säilyttämään poistamalla hellävarai-
sesti laserpuhdistuksella veistoksen pinnassa oleva lika 
vaurioittamatta veistoksen ikään oleellisesti liittyvää 
patinakerrosta. Konservaattorin näkökulmasta lika on 
ainesta, joka voidaan puhdistaa vaurioittamatta mate-
riaalia; lika on esteettinen vaurio. Patina on kiinteä osa 
materiaalia, vaikeasti poistettava ja esteettisesti sopu-
soinnussa materiaalin kanssa.146
Patinan käsitteeseen sisältyy kolme merkitystä: 
aika, arvottaminen ja materiaali, joista tärkeimpänä 
pidän arvottamista. Materiaalin ja ajan osalta patina 
voidaan katsoa merkiksi, joka syntyy kemiallisen re-
aktion tai fysikaalisen kulumisen johdosta materiaalin 
pintaan enimmäkseen hitaasti eri materiaaleille omi-
naisesti. Tapahtuman hallitsemattomuudesta olen eri 
mieltä Iida Kalakosken kanssa. Patina syntyy monella 
eri tavalla. Kokemukseni mukaan suurin osa patinas-
ta on kuitenkin tulosta jatkuvasta, tai ainakin tois-
tuvasta käytöstä. Tämän takia patina autiokirkoissa 
on tavallista merkittävämpää: se kertoo enimmäkseen 
menneestä ajasta, niistä vuosisadoista jolloin kirkot 
olivat vielä vakituisessa käytössä.147
Patinan lisäksi kirkoissa on runsaasti ihmisten 
niihin jättämiä merkkejä. Pitkään autioina olleet tai 
syrjässä asutuksesta sijainneet kirkot saivat kävijät 
jättämään muiston itsestään kirkon seinille. – Ehkä-
pä muistomerkin korkea ikä ja ainutlaatuisuus hou-
kuttelivat käyttämään sitä eräänlaisena vieraskirjana. 
Kuuluisa esimerkki tästä on heikki Klemetin ja Jean 
Sibeliuksen lyijykynällä Keuruun vanhan kirkon ta-
pulin juurakkokannattimeen tekemät nimikirjoituk-
set 1900-luvun alussa. Kaiverruksia ja merkintöjä 
kirkkoihin ja tapuleihin oli tehty jo ennen niiden au-
tioitumistakin. Puumerkkejä on runsaasti esimerkiksi 
hattulan, Tervolan, Turkansaaren ja Kallankarin kir-
koissa. hattulan Pyhän ristin kirkon asehuoneen sei-
nään riipustetut merkit kertovat kirkon merkityksestä 
pyhiinvaelluskohteena. Paltamon kuvakirkon penk-
kiin on kansainvälinen suuruus Daniel Caianus148 
kaivertanut nimensä 1700-luvun alkupuolella. Karu-
Kuva 8. Pihlajaveden vanhan kirkon ovenpielen puumerkki 




nan kirkossa on virsikirjatelineeseen koverrettu vanha 
auringonkehrä- tai hakaristikuvio,149 josta on erilaisia 
muunnoksia muissakin tutkimuskohteissa. Keuruun 
vanhan kirkon pääsisäänkäynnin yläpuolella olevaan 
tauluun on maalattu teksti: Keuru moderkyrka, under 
konung Adolf Fredriks tid år 1758 blivit återuppförd 
och år 1785 under den store konung Gustav III:s rege-
ring målad.
Isonkyrön vanhan kirkon seinään on kirjattu kir-
kon maalausten korjaus (1926–7), niiden konser-
vointi (1980–84) sekä sisätilan ensimmäinen korjaus-
ajankohta (1926–28). Vastaavanlaisia maalaukseen 
liittyviä tekstejä löytyy monista muistakin kohteis-
ta, kuten oskari Niemen kirjoitus Keuruun vanhan 
kirkon liimamaalipintojen restauroinnista vuodel-
ta 1929 kirkon sideparrussa sekä Sastamalan Pyhän 
Marian ja Kerimäen kirkon tapuleissa olevat merkin-
nät eri-ikäisistä kirkon ja tapulin maalauskunnostuk-
sista. Näillä merkinnöillä on yhteys eurooppalaisen 
1800-luvun lopun säilyttävän eli konservoivan peri-
aatteen mukaiseen ajatukseen, jossa yhtenä periaat-
teena oli se, etteivät uusi ja vanha saaneet sekoittua 
ja restauroinnin ajankohta tuli merkitä rakennukseen 
kirjoituksella.150 Ajallisesti lähempänä oli Ruotsissa 
vallalla ollut restaurointiajattelu, Sigurd Curmanin 
Vretan luostarikirkon restauroinnin yhteydessä 1915–
1917 luomat restaurointidoktriinit. Curmanin mu-
kaan rakennuksen tärkeimpiä historiatietoja ei voinut 
löytää kirjoitetuista dokumenteista, vaan itse raken-
nuksesta. Se muodosti tärkeimmän tiedonlähteen, 
jota vasten kaikkia muita tietoja tuli peilata. Doktrii-
neihin kuului myös uusittujen osien merkitseminen 
rakennusmateriaaleihin. Vretassa tämä tarkoitti uusi-
en julkisivukivien merkitsemistä kirjainyhdistelmillä 
RK (rekonstruerat, rekonstruoitu) tai RN (renoverat, 
korjattu).151
Kuva 9. Hattulan autiokirkon 
itäseinän tiiliin kaiverrettuja 
puumerkkejä.
Kuva 10. Kerimäen kirkon maalausajat on dokumentoitu tapulin pohjakerrokseen. 
Vanhimmat merkinnät ovat osittain jääneet uusien maalikerrosten alle.
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ove hidemark on nostanut 1900-luvun vaihtees-
ta esiin Sigurd Curmanin ajatuksen taiteellinen iho- 
käsitteen merkityssisällöstä, mikä yksinkertaisimmil-
laan tarkoittanee patinan ja muodon yhteisvaikutusta. 
hidemark lisäisi tähän vielä rakennuksen lihakset: 
ihonalaiset rakenteet. hänen mukaansa ei ainoastaan 
iho muotoineen, vaan rakennuksen materiaalinen yk-
seys on puhuttelevaa. Restaurointi, joka ei vartioi ra-
kennuksen muodostamaa kokonaisuutta ja tee siitä 
yhtä tärkeätä kuin ulkoasusta, ei koskaan saavuta pää-
määräänsä.152
hienoin ja vaikuttavin muisto autiokirkkojen sisäl-
tämistä merkeistä ovat Pihlajaveden vanhan kirkon sei-
nään piirtyneet hahmot, Pihlajaveden hiljaiset miehet. 
Ne tekevät näkyviksi aiempien sukupolvien läsnäolon 
tilassa. Kirjailija Bo Carpelanin (1926–2011) sanoin:
Kuva 11. Pihlajaveden 
’hiljaisiksi miehiksi’ 
kutsuttujen hahmojen 




Erityisen vetoava on tila, josta ihmiset puuttuvat, 
mutta joissa on merkkejä ihmisen pyrinnöistä. Sik-
si ne sisäkuvat, jotka Walker Evans otti 1930-lu-
vulla Yhdysvaltain köyhältä maanviljelysalueelta, 
tekevät niin kirkkaan, puhtaan ja riipaisevan 
vaikutuksen. Vaatimattomat esineet – muutama 
haarukka seinällä, käsipyyhe valkoinen kuin kää-
rinliina köyhässä ja tyhjässä huoneessa – puhuvat 
hiljaisella tavalla elämänkohtaloista, jotka ovat 
jättäneet jälkensä jokaiseen puunsyyhyn huoneen 
seinässä, ihmisistä, jotka ovat tuskallisen läsnäole-
via juuri siksi, että he ovat – poissa. Jos ihminen 





luvussa pohditaan käsitettä autiokirkko ja esitetään sanan 
syntyhistoria ja juridinen merkitys. lisäksi esitellään lyhy-
esti tutkimusaineiston kaikki 41 kirkkoa sekä varhaisim-
mat ja tärkeimmät autiokirkkojen korjaukset. Autiokirkot 
ja niiden korjaukset on tarkemmin esitetty erillisissä autio-
kirkkokorteissa. Niistä on koottu myös korjausmatriisi, jos-
ta erottuvat eri aikakautena painottuneet korjaukset ja kor-
jauskohteet. Kortit ja matriisi ovat tutkimuksen liitteenä.
2.1  Autiokirkon käsite
Autiokirkko on virkakielessä ensimmäisen ker-
ran vuonna 1932 käytetty yleisnimi enimmäkseen 
1800-luvun lopussa yleensä uuden kirkon rakentami-
sen jälkeen käytöstä poisjääneille kirkoille.154 Autio-
kirkkoihin luetaan myös ne entisten ruukkiyhteisö-
jen kirkot, jotka seurakuntien lakkauttamisen jälkeen 
ovat jääneet osaksi ruukinkartanoiden historiallista 
ympäristöä. Myöhemmin autiokirkkojen ryhmään on 
liitetty myös joitakin suuria ja vaikeasti lämmitettäviä 
1900-luvun puolella käytöstä pois jääneitä kirkkoja, 
vähällä käytöllä olevia kyläkirkkoja ja ulkosaariston 
pieniä kappelimaisia kirkkoja.155 Autiokirkoiksi kat-
sottavien kirkkojen luettelo on esitetty luvussa 2.2.
leena Valkeapää käyttää autiokirkoista nimitys-
tä jumalanpalveluskäytöstä pois jääneet kirkot ja seura-
kunnan jatkuvassa käytössä olevista kirkoista toimivat 
eli jumalanpalveluskäytössä olevat kirkot.156 Saman-
suuntainen on ruotsalaisen autiokirkkotutkijan Anna 
Elmén Bergin määritelmä autiokirkosta rakennukse-
na, joka ei toimi enää jumalanpalvelustilana.157 
Nykyistä kirkkolakia (1054/1993) on muutettu 
ja täydennetty useaan kertaan. Autiokirkkojen osalta 
tärkeä on kirkkolain muutokset koskien kirkollisen 
rakennuksen suojelua (895/2013), joka astui voimaan 
1.1.2014. Uudistetun lain 14. luvun 2§ 4. momen-
tissa esiintyy käsite kirkon käyttämättä jättäminen, 
sen sijaan laki ei tunne autiokirkko-termiä.158 Käyt-
tämättä jätetyt kirkkorakennukset eivät ole kuiten-
kaan menettäneet kirkollisen rakennuksen asemaa, 
vaan niiden olennaista muuttamista koskevat kor-
jaussuunnitelmat käsitellään kirkkolain suojelusään-
nösten mukaisessa järjestyksessä.159 
Internetissä on kaksikin luetteloa autiokirkoista. 
Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteisellä ra-
kennusperinto.fi -sivustolla on Marja Terttu Knapak-
sen artikkeli Autiokirkot henkivät historiaa, jossa tiivis-
tetysti kerrotaan autiokirkkojen historia ja luetellaan 
autiokirkoiksi luokiteltavat kirkot.160 Yllättävämpi 
tietolähde on vero.fi, jossa autiokirkot esitetään poik-
keuksellisina kiinteistöverosta vapautettuina raken-
nuksina. Kiinteistöverolain (654/1992) 3§:n 2 koh-
dan nojalla kulttuurihistoriallisista syistä veropohjan 
ulkopuolelle on jätetty hautausmaat, autiokirkot, linnat, 
linnoitukset ja luostarit. Päätös perustuu Kirkko ja val-
tio -komitean mietintöön (1977:21) vuodelta 1977. 
Kiinteistöverolain soveltamisohjetta (A11/200/2018) 
on viimeksi uudistettu 12.3.2018. Myös tältä sivus-
tolta löytyy lista autiokirkoista.161 
Molemmilla edellä mainituilla sivustoilla autiokir-
kot määritellään säännöllisestä seurakuntakäytöstä pois-
jääneiksi rakennuksiksi, jotka eivät ole enää varsinai-
sia seurakuntakirkkoja. luettelot eivät ole keskenään 
identtisiä.162 Museoviraston luettelosta puuttuu Ison-
kyrön vanha kirkko. Verohallinnon sivulla olevasta lu-
ettelosta Verosta vapaat autiokirkot, linnat ja linnoi-
tukset yms. puuttuivat puolestaan vielä alkuvuodesta 
2018 Tervolan vanha kirkko, Nötön saaristokirkko, 
Seilin spitaalihospitaalin kirkko, Jurmon saaristo-
kirkko, Kärkölän kyläkirkko, haapasaaren saaristo-
kirkko, Tankarin saaristokappeli Kokkolassa sekä Un-
tamalan kyläkirkko laitilassa.163 Verohallinto pyysi 
vuonna 2013 Museovirastoa tarkistamaan ja tarvitta-
essa täydentämään edellä mainittuja verovapaita koh-
teita koskevan listan, jonka se oli saanut alun perin 
1990-luvulla opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Mu-
seovirasto on 31.1.2014 verohallinnolle antamassaan 
lausunnossa täydentänyt luetteloa ja huomauttanut 
tuolloin, että Isonkyrön kirkko puuttui rakennuspe-
rinto.fi -verkkosivustolta.164 Veroviraston sivustoa on 
täydennetty 12.3.2018, jolloin Kiinteistöverolain so-
veltamisohjeen kohdan 3.3 liitteenä olevaan listaan 
on lisätty kaikki Museoviraston em. lausunnossa esi-
tetyt listasta puuttuneet autiokirkot.165 Molemmilla 
sivustoilla autiokirkkojen lukumäärä on nyt 40, kun 
rakennusperintösivustolta puuttuu Isonkyrön ja vero-
hallinnon sivuilta haapasaaren saaristokirkko. Nämä 
molemmat kirkot ovat kuitenkin mukana tässä tutki-
muksessa.
Viranomaiskielessä autiokirkko-termiä käytettiin 
ensimmäisen kerran Muinaistieteellisen toimikunnan 
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vuoden 1932 vuosikirjassa Juhani Rinteen toimiessa 
valtionarkeologina. oletan, että autiokirkko-nimitys 
on tullut hänen kauttaan vuosikirjaan ja että se liit-
tyy hänen ruotsalaisiin yhteyksiinsä, erityisesti Sigurd 
Curmaniin. Seuraavan vuoden 1933 vuosikirjassa 
autiokirkkoja ei enää mainita, vaikka ne on tekstis-
sä ryhmitelty yhtenäiseksi ryhmäksi. Termi vilahtaa 
vielä satunnaisesti 1940-luvun taitteessa toimikunnan 
vuosikirjassa ja uudestaan lars Petterssonin laatimas-
sa Sodankylän vanhan kirkon korjausta käsitteleväs-
sä muistiossa vuodelta 1949.166 Nimitys siirtyi myös 
Muinaistieteellisen toimikunnan vuoden 1950 vuosi-
kertomukseen, jossa se oli erotuksena käytössä oleval-
le kirkolle.167
Katson, että autiokirkko-termi on suoraan lainat-
tu Ruotsista, jossa vastaavanlaisista kirkoista käytetään 
sanaa ödekyrka. Vanhin löytämäni suomalainen sano-
malehtimaininta tästä on Österbotten-lehdestä vuodel-
ta 1871, jossa otsikon Fosterlandets fornwäsende alla 
kuvailtiin esi-isien kauniiseen ruotsinmaahan jättä-
neitä jälkiä ja muita merkittäviä nähtävyyksiä, kuten 
autiokirkkoja.168 Vuoden 1920 helsinkiläisessä Dagens 
Press-lehdessä esiteltiin kahdeksan ruotsalaista restau-
roitavaa autiokirkkoa, jotka sijaitsivat ympäri maata. 
Artikkelissa mainittiin, että aloite oli tullut valtion-
antikvaarilta (riksantikvaren).169 Uutinen oli myös sa-
man päivän Hufvudstadsbladet-lehdessä, jossa mainit-
tiin myös valtionantikvaari Montelius nimeltä.170 
Pedersöre-lehdessä ihmeteltiin marraskuussa 1925 
muun muassa autiokirkkoja ja teollisuusrakennuk-
sia otsikolla Kirjeitä Ruotsista. Tuolloin noin 10%, 
eli 300 Ruotsin 2800 kirkoista oli autioina. lehdessä 
pohdittiin, oliko kyseessä jonkinlainen pako uskon-
nosta ja jumalanpelosta vai liittyikö se rikkauteen ja 
yltäkylläisyyteen? Kirkkoja oli tuolloin alettu restau-
roida ja artikkelissa kiinnitettiin huomiota siihen, että 
kasvavan autoliikenteen ansiosta vanhat hylätyt kir-
kot olivat saaneet huomiota ja kunnianpalautuksen. 
Myös valtionarkeologi Curman oli korostanut uuden 
liikkumismuodon hyviä puolia, kun autoistumisen 
myötä vanhat tiet oli jälleen otettu käyttöön.171
Åbo Underrättelser-lehdessä vuonna 1926 julkais-
tun Sigurd Curmanin ja Juhani Rinteen Turun tuo-
miokirkon korjausta koskevan haastattelun otsikko 
oli vapaasti suomennettuna Maassa on satakunta hy-
lättyä ja raunioitunutta kirkkoa. Artikkelissa toistui-
vat Curmanin Pedersöre-lehdessä esittämät luvut noin 
joka kymmenennen kirkon autioitumisesta Ruotsis-
sa. hän kertoi Ruotsissa aloitettavasta inventoinnista, 
joka toisi kirkonraunioille ja autiokirkoille asiaankuu-
luvaa huomiota. Rinne puolestaan kertoi toteutta-
neensa Suomessa vastaavanlaisen inventoinnin joi-
takin vuosia aiemmin, pitäneensä esitelmän aiheesta 
Kirkkohistoriallisen seuran vuosijuhlassa vuonna 
1919 ja tehneensä asiasta myös julkaisun.172 Rinteen 
mukaan Suomessa oli artikkelin otsikon mukainen 
määrä kirkkoja autioituneina tai raunioina. Niistä 
suurin osa oli Etelä-Suomessa, mutta paljon myös 
Pohjanmaalla. hän luetteli nimeltä joukon kirkkoja; 
niitä oli Nousiaisissa, Vehmaalla, hietamäessä ja My-
nämäellä.173 Nykyisin tunnetuista autiokirkoista Rin-
ne luetteli artikkelissa Untamalan, Nötön, hattulan 
ja Kemin (oletettavasti Keminmaan) kirkot. Joukos-
sa oli myös kirkkoja, kuten Koski Tl:n kirkko, jonka 
kohtalona oli myöhemmin tulla puretuksi.174
Varhaisin löytämäni suomenkielinen autiokirkko-
nimitys on Suomen kirkon sisälähetysseuran lehdessä 
Koti ja kirkko vuodelta 1911: 
Surullista on nähdä raunioina temppeli, joka 
kerran on ollut jumalanpalwelusta wiettäwän seu-
rakunnan kokouspaikka, jossa Jumalan sanaa on 
saarnattu ja sakramentteja jaettu ja josta Herran 
kutsunta on kaikunut ihmisille sukupolvi sukupol-
ven perästä. Maassamme on monta sellaista autio-
kirkkoa. Muutamia niistä säilytetään muistomerk-
keinä menneiltä ajoilta. Ne woiwat olla autioina 
tai raunioina sentähden, etteiwät enää wastanneet 
tarkoitustaan. Ne olivat liian pieniä kaswawalle 
seurakunnalle. Ja niiden sijaan on rakennettu uu-
sia, jotka paremmin täyttävät tehtäwänsä. Mutta 
sittenkin katselee niitä apealla mielellä. Temppeli 
raunioina – se on sentään jotain, jota ei pitäisi 
olla. Ne on usko kerran rakentanut, kenties suu-
rellakin waiwalla ja kieltäymyksellä, ja ne owat 
monen monta wuotta palwelleet uskon elämää.175
Käsitettä autiokirkko ei ole Kielitoimiston sanakirjas-
sa, Nykysuomen etymologisessa sanakirjassa, ei myös-
kään Tietosanakirja oy:n Uudessa tietosanakirjassa 
vuodelta 1961. Sen sijaan käsite autiotila on viime 
mainitussa selitetty 1500-luvun lopulta alkaen esiin-
tyväksi verotustermiksi, joka tarkoitti kokonaan tai 
osaksi maksukykynsä menettänyttä tilaa.176 Tällainen 
autiotila saattoi useasti varsinkin veronmaksukykynsä 
alkuvaiheessa olla asuttu. 1960-luvulla autiotila käsi-
tettiin yleisesti samoin kuin nykyäänkin, omistajatto-
maksi joutuneeksi tilaksi. 
Edellisen perusteella voi pohtia, että kirkkoon liit-
tyvänä sanan autio ei tarvitse tarkoittaa nykysuomen 
etymologisen sanakirjan sanan kahta merkitystä tyh-
jää ja hylättyä177 – jollaisia osa autiokirkosta toki on 
ollut – vaan kaikille avointa tilaa, jonka verotusta on 
taloudellisista syistä kevennetty. 
Nykyisin nimitys autiokirkko on ongelmallinen. 
Se ei vastaa autio-sanan mielikuvaa tyhjästä ja vail-
la käyttöä olevasta kirkkorakennuksesta minkään 
esimerkkinä olevan kirkon osalta, sillä kirkot ovat 
erityisesti kesäaikaan alkuperäisessä käytössä jumalan-
palvelustiloina ja ne ovat myös suosittuja konsertti- 
ja vihkikirkkoja. Monet kirkoista ovat lisäksi kesäisin 
auki niin sanottuina tiekirkkoina.178 
Vaihtoehtoa autiokirkko-käsitteelle on vaikea löy-
tää. Nimitys, joka sopii useimpiin autiokirkkoihin, on 
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vanha kirkko. Monilla, erityisesti uuden kirkon raken-
tamisen takia autioksi jääneillä kirkoilla on jo tämä 
nimitys, tutkimusaineistosta peräti noin kolmasosalla, 
kolmellatoista kirkolla. Myös kielitoimiston sanakir-
jan eräät määritelmät vanha-sanalle tukevat autiokirk-
kojen nimitystä vanhoiksi kirkoiksi, kuten esineistä, 
tai asioista: pitkään olemassa ollut t. kestänyt, kauan 
sitten tehty t. alkunsa saanut, menneisyydestä juontuva 
tai ikänsä takia arvokas, arvossa pidetty, hieno.179 
Vanha kirkko tai vanhakirkko-nimitykset eivät ole 
kuitenkaan ongelmattomia. Kaikki vanhat kirkot ei-
vät täytä edellä mainittuja autiokirkon määritelmiä. 
helsingin Vanha kirkko, alun perin nimeltään Uusi 
luterilainen kirkko,180 ei missään vaiheessa ole ollut 
autio eikä myöskään saanut verohelpotuksia. Vanha-
kirkko-muotoa käytetään tutkimusaineistosta ainakin 
Uudenkaupungin vanhasta kirkosta. Tiekirkkoluette-
lossa luhangan kirkkoa kutsutaan nimellä kesäkirkko, 
joka nimitys sopii kaikille autiokirkoille ja saariston 
vähäisellä käytöllä oleville kirkoille. Pihlajaveden van-
haa kirkkoa on jo varhain kutsuttu erämaakirkoksi.
Kesäkirkko-nimitys olisi sisältönsä puolesta sopiva 
vain kesäaikaan yleisesti avoinna oleville autiokirkoil-
le, mutta se ei sulje pois muita vain kesäisin auki pi-
dettäviä kirkkoja, joita Suomessa on entistä enemmän.
Pohdinnan jälkeen pidän historiallisista syistä yh-
teisnimitystä autiokirkko edelleen kirkoille sopivana. 
huonoiten yhteisen nimen alle sopivat ne vähällä 
käytöllä olevat saaristokirkot ja ruukkien kirkot, jot-
ka eivät koskaan ole olleet autioina. Niiden mukana 
oloa tässä selvityksessä ja otsikon alla puoltavat kui-
tenkin niiden hoidon ja ylläpidon samankaltaisuus 
autiokirkkojen kanssa: varojen puutteen takia kir-
koissa on tehty vain välttämättömimmät korjaukset. 
osaan näistäkin kirkoista on tehty selkeästi antikvaa-
risia korjauksia. 
2.2  Luettelo autiokirkoista
Kirkkojen korjauskortit ja niistä johdettu korjausmatriisi 
ovat tutkimuksen liitteenä, samoin kartta autiokirkkojen 
sijainnista. Numerointi ja otsikkojen värit viittaavat kirk-
kojen ikään, materiaaliin ja sijaintiin kartalla.
 J Seitsemän keskiaikaista kivikirkkoa:
1.  hattulan Pyhän ristin kirkko 
2.  Isonkyrön vanha kirkko 
3.  Kemin maaseurakunnan vanha kirkko Kemin-
maalla 
4.  Messukylän vanha kirkko Tampereella 
5.  Sastamalan Pyhän Marian kirkko 
6.  Tyrvään Pyhän olavin kirkko Sastamalassa 
7.  Sipoon vanha kirkko
 J Yksi 1600-luvun kivikirkko
8.  Uudenkaupungin vanha kirkko
 J Neljä 1600-luvun puukirkkoa: 
9.  lopen vanha kirkko 
10. Pyhämaan luodon uhrikirkko Uudessakaupun-
gissa 
11. Sodankylän vanha kirkko
12. Tervolan vanha kirkko
 J Kaksitoista 1700-luvun puukirkkoa:
13. Irjanteen kyläkirkko Eurajoella 
14. Kallankarin saaristokirkko Kalajoella 
15. Keuruun vanha kirkko 
16. Nötön saaristokirkko Paraisilla 
17. Paltaniemen vanha kirkko Kajaanissa181 
18. Petäjäveden vanha kirkko 
19. Pielpajärven erämaakirkko Inarissa 
20. Pihlajaveden vanha kirkko Keuruulla 
21. Seilin spitaalihospitaalin kirkko Paraisilla 
22. Tankarin saaristokappeli Kokkolassa 
23. Ulrika Eleonoran kirkko Kristiinankaupungissa 
24. Västanfjärdin vanha kirkko Kemiönsaaressa
 J Yksitoista 1800-luvun puukirkkoa:
25. haapasaaren saaristokirkko Kotkassa 
26. harjavallan vanha kirkko 
27. Juankosken tehtaankirkko Kuopiossa 
28. Jurmon saaristokirkko Paraisilla 
29. Kerimäen kirkko Savonlinnassa 
30. Kolarinsaaren kirkko Kolarissa 
31. Kärkölän kyläkirkko lohjan Pusulassa 
32. luhangan vanha kirkko 
33. Pomarkun vanha kirkko 
34. Tervolan iso kirkko sekä 
35. Untamalan kyläkirkko laitilassa
 J Kaksi ulkomuseoissa sijaitsevaa kirkkoa:
36. Karunan kirkko Seurasaaressa ja 
37. Turkansaaren kirkko oulussa
 J Neljä ruukinkirkkoa, (joista Teijo kuuluu nyky-
ään Salon seurakunnalle ja muut ovat yksityisomis-
tuksessa.182)
38. Fagervikin kirkko Inkoossa 
39. orisbergin kirkko Isossakyrössä 
40. Kosken kirkko Salossa 
41. Teijon kirkko Salossa.
Autiokirkot voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin niiden 
rakennustavan, historian vaiheiden ja korjaustapojen 
mukaan. Yhden selvän ryhmän muodostavat polykro-
misilla maalauksilla varustetut keskiaikaiset kirkot, 
joiden rappeutumiseen kiinnitettiin ensimmäisenä 
huomiota ja jotka ovat vaikuttaneet maamme mui-
naismuistohallinnon syntymiseen. Näistä tärkein on 
hattulan Pyhän Ristin kirkko ja muita Isonkyrön, Si-
poon, Keminmaan ja Messukylän vanhat kirkot. Näi-
hin voidaan väljästi laskea myös Tyrvään Pyhän ola-
vin jälleenrakennettu ja uusin maalauksin koristettu 
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autiokirkko sekä Sastamalan Pyhän Marian kirkko, 
vaikka siellä maalaukset ovat varsin vaatimattomat. 
lisäksi ryhmään voidaan lukea ainoa 1600-luvun ki-
vestä rakennettu autiokirkko, Uudenkaupungin van-
ha kirkko.
Toisen ryhmän muodostavat kolme keskisuoma-
laista kansanrakentajamestareiden johdolla rakennet-
tua 1700-luvun puukirkkoa, joista huomattavin on 
Petäjäveden vanha kirkko ja muut kaksi Keuruun ja 
Pihlajaveden vanhat kirkot. Näistä Keuruun ja Petä-
jäveden osuus kaikkien autiokirkkojen säilyttämishis-
toriassa on ollut suuri.
Kolmannen ryhmän muodostavat autioituneet 
1600-luvun tukipilarikirkot, joita on kolme: Tervolan 
vanha kirkko, Kristiinankaupungin Ulrika Eleono-
ran kirkko ja Sodankylän vanha kirkko. Nämä kirkot 
muodostavat neljäsosan Suomen ja koko maailman 
kaikista tukipilarikirkoista, joita on kaiken kaikkiaan 
12, yksi Ruotsissa ja muut Suomessa: Pohjanmaalla, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja lapissa. 
Neljäs ryhmä, joihin kuuluu jo aiemmin listattuja 
ovat kirkot, joita voisi nimittää Petterssonin autiokir-
koiksi Muinaistieteellisen toimikunnan intendenttinä 
1940-luvulla työskennelleen lars Petterssonin erityi-
sen huolenpidon takia. Ne ovat Petäjäveden ja Sodan-
kylän vanhat kirkot sekä Kallankarin saaristokirkko 
Kalajoella.
Ryhmään polykromisesti maalattuja puukirkkoja 
kuuluvat Keuruun vanha kirkko, Paltaniemen kirkko 
ja Pyhämaan luodon uhrikirkko. Ryhmään voi väljäs-
ti liittää myös Pomarkun sapluunamaalatun kirkon.
Kaksi nykyiselle paikalleen siirrettyä museokirk-
koa, Karunan vanha kirkko helsingin Seurasaaressa 
sekä Turkansaaren kirkko oulun Turkansaaressa ovat 
selkeä ryhmä, joiden historia ja korjaukset poikkeavat 
muista autiokirkoista. 
Nötön, Kallankarin, Jurmon ja haapasaaren kir-
kot ovat ryhmä kirkkoja, jotka ovat aina olleet käytös-
sä. Ne ovat sijaintinsa takia varsin vähäisessä käytössä 
ja liitetty autiokirkkoihin vasta viime vuosikymme-
ninä, jolloin ne ovat saaneet vapautuksen kiinteistö-
verosta. Tähän ryhmään kuuluu myös Tankarin saa-
ristokappeli Kokkolassa sekä Seilin spitaalisairaalan 
kirkko Paraisilla.
Ryhmän autiokirkkoja, jotka ovat jääneet kesäkir-
koiksi lämmitysongelmien takia muodostavat luhan-
gan, Tervolan ja Kerimäen suuret 1800-luvun kirkot.
Esimerkkejä varhaisten teollisuuspaikkakuntien 
yksityisistä kirkoista ovat Fagervikin, orisbergin, Tei-
jon ja Kosken ruukinkirkot. 
Jäljelle jäävät ryhmittelemättömät kirkot: Ir-
janteen kyläkirkko Eurajoella, Västanfjärdin vanha 
kirkko Kemiönsaaressa, harjavallan vanha kirkko, 
Juankosken tehtaankirkko Kuopiossa, Kolarinsaaren 
kirkko Kolarissa, Kärkölän kyläkirkko lohjan Pusu-
lassa sekä Untamalan kyläkirkko laitilassa. Ne muo-
dostavat heterogeenisen ryhmän yksilöllisiä eri-ikäisiä 
puukirkkoja, jotka kukin ovat omalla tavallaan mer-
kityksellisiä. 
Tärkeimmät tarkasteltavat kirkot
Autiokirkkojen varhaisimmat korjaukset kohdistui-
vat hattulan ja Isonkyrön kirkkoihin sekä Pälkäneen 
rauniokirkon pelastamiseen.183 Ensimmäiset autiokir-
kon mittapiirustukset tehtiin Sipoon vanhasta kirkos-
ta.184 Erityisen mielenkiintoisia korjaustavoiltaan ovat 
ulkomuseoiden kirkot Karuna Seurasaaressa ja Tur-
Kuva 13. A. W. Arppen allekirjoittama Suomen 
Intendentinkonttorissa piirretty luonnos Kolarinsaaren puiseksi 
saarnahuoneeksi 160 hengelle vuodelta 1811. 
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kansaaren kirkko oulussa.185 Varhaisista korjauksista 
esimerkkeinä ovat 1920-luvulla korjatut keskisuoma-
laiset Keuruun, Petäjäveden ja Pihlajaveden kirkot. 
lars Pettersson teki 1940-luvun merkittävimmät kor-
jaussuunnitelmat Sodankylän, Petäjäveden ja Kallan-
karin kirkkoihin. 1940-luvun lopun ja 1950-luvun 
korjauksista esimerkkeinä ovat Thorvald lindquis-
tin suunnitelmat Tervolan ja Keuruun kirkkoihin. 
1960-luvulla korjausten huomio keskittyi perustusten 
vahvistuksiin, mistä esimerkkeinä ovat Tyrvään van-
han kirkon, Uudenkaupungin kirkon ja Sastamalan 
kirkon alapohja- ja perustuskorjaukset, jotka myö-
hemmin osoittautuivat paikoin epäonnistuneiksi.186
Museoviraston 1970-luvulla aloitetun autiokirk-
koprojektin parhaita esimerkkejä ovat Isonkyrön, 
Sodankylän ja Petäjäveden kirkkojen säilyttävät kor-
jaussuunnitelmat.187 1980- ja 1990-lukujen korjauk-
sista merkittävimmät olivat Sodankylän kirkon sekä 
Petäjäveden kirkkojen korjaukset.188 Tuolloin korja-
usten painopiste siirtyi korjausmateriaaleihin ja nii-
den käsittelyyn esimerkkinä ove hidemarkin mate-
riaalikeskeiset restauroinnit Skoklosterin linnassa sekä 
Katarina-kirkon jälleenrakentaminen Tukholmassa.189 
Tyrvään Pyhän olavin kirkon katon jälleenrakennus 
ja ulkopuoliset työt oli viimeisimpiä korjaustöitä, joi-
hin Museovirasto osallistui aktiivisena toimijana. Si-
poon vanhan kirkon kattotuolien korjaus, Tyrvään 
Pyhän olavin kirkon kattotuolien korjaus, Kemin-
maan kirkon kattorakenteiden inventointi sekä hat-
tulan kirkon konservointi ovat työssä esimerkkeinä 
uusimmista korjauksista.190 
luvussa 11 esittelemäni omat suunnitelmani: Keu-
ruun kirkon korjaus ja konservointi vuosina 1990–
1995, Tyrvään Pyhän olavin kirkon sisätilan jälleen-
rakennuksen suunnitelmat 1999–2003, Pihlajaveden 
kirkon korjaus ja restaurointi 1990-luvun lopulla ja 
Petäjäveden vanhan kirkon hoito- ja käyttösuunni-
telma 2005–2015 sekä muutamien pienehköjen kor-
jaussuunnitelmien laatiminen 2005 on kaikki tehty 
Museoviraston ohjauksessa ja valvonnassa. 
2.3  Syntyhistoria
Keskiajalta periytyneiden noin sadan, valtaosaltaan 
kivirakenteisen kirkon lisäksi Suomeen rakennettiin 
1600- ja 1700-luvuilla noin 450 uutta kirkkoa. Näis-
tä vain noin kymmenen rakennusmateriaali oli kivi, 
muut rakennettiin puusta.191 1700-luvun jälkipuolen 
suuri väestönkasvu aiheutti pitkälle 1800-luvun puo-
lelle jatkuneen suuren tarpeen kirkkojen laajentami-
selle. 1800-luvun puolivälissä kirkkorakennuksiin al-
koi kohdistua monenlaisia uusia vaatimuksia. Näistä 
merkittävin oli lisääntynyt tilan tarve, mutta myös 
urkujen yleistyminen ja kirkkosalien lämmitys, läm-
mönpitävyys sekä niiden valaiseminen tulivat ajan-
kohtaisiksi. lämmityslaitteiden ja lämmöneristyksen 
yhteys on selvä, mutta myös osa uruista tinapilleineen 
tarvitsi säilyäkseen lämmitystä.192 Ikkunoiden suuren-
taminen 1800-luvulla oli puolestaan sidoksissa kir-
koissa yleistyneisiin urkuihin: veisuu lisääntyi ja kirk-
kokansan piti nähdä virsikirjojen tekstit.193 
Turun hiippakunnan pappeinkokouksessa vuon-
na 1890 oli keskusteltu kirkkojen lämmittämisestä. 
Kirkolliskokouksen päätös vuonna 1893 kehotti läm-
mittämään kirkkoja ja jätti vaille käyttöä ne kirkot, 
joita ei saatu lämpimiksi. Kylmät kirkot oli tuolloin 
todettu yleisesti vahingollisiksi. Kovina pakkastalvi-
na ne olivat aiheuttaneet sairastumisia ja vähentäneet 
myös osallistumista jumalanpalveluksiin. Turun pap-
peinkokouksessa oli evästetty Tuomiokapitulia ryh-
tymään toimenpiteisiin, jotta seurakunnat saataisiin 
varustamaan kirkkonsa lämmityslaitteilla. Tämä puo-
lestaan oli kehottanut kirkkoherroja edistämään asiaa 
kirkonkokouksissa. Koska asiassa ei ollut tapahtunut 
paljoakaan edistystä, päätti kirkolliskokous anoa Kei-
sarilliselta Majesteetilta sellaisen asetuksen säätämis-
tä, jossa määrättäisiin, että kaikki kirkot, sekä uudis-
rakennukset että vanhat rakennukset varustettaisiin 
lämmityslaitteilla.194 Käydyssä keskustelussa pidettiin 
myös puheenvuoro lämmityksen todennäköisestä 
vaikutuksesta vanhoille kirkoille. Kansakoulunopet-
taja Nuoranen piti lämmitystä suotavana, mutta epäi-
li sen toimimista käytännössä. häntä huolettivat en-
nen kaikkea vanhat puukirkot, jotka oli rakennettu 
siten, ettei niitä voinut saada lämpimäksi ilman suu-
ria kustannuksia. Ne puolestaan voisivat ajaa monen 
seurakunnan kestämättömään taloudelliseen tilantee-
seen.195 Toinen niiden autioitumiseen196 liittyvä seik-
ka oli kirkkojärjestyksessä oleva määräys kirkon jäsen-
ten velvollisuudesta osallistua jumalanpalvelukseen.197 
Määräys johti 1800-luvun loppupuolen suuren väes-
tökasvun aikaan ylisuurten kirkkojen rakentamiseen, 
joista puolestaan osa jäi myöhemmin autioiksi, koska 
niitä ei pystytty saamaan lämpimiksi. 
Vuosina 1850–1910 seurakunnat rakensivat run-
saasti uusia, mukavuuksilla varustettuja kirkkoraken-
nuksia: 1890-luvun lopulta 1910-luvun alkuun lähes 
60 uutta kirkkoa. Monia kirkkoja myös laajennet-
tiin ja korjattiin uusien tarpeiden mukaisiksi. Kos-
ka suuri osa vanhasta rakennuskannasta taipui huo-
nosti uusiin vaateisiin, purettiin vuosina 1850–1900 
lähes 50 edellisinä vuosisatoina rakennettua kirk-
koa. lisäksi 10 kirkkoa tuhoutui tulipalossa. Vuosi-
na 1900–1950 purettiin vielä 13 kirkkoa ja 15 paloi, 
enimmäkseen sotatoimien seurauksena.198 Samalla 
ajanjaksolla seurakuntiin jäi vaille käyttöä ja ylläpi-
toa kirkkorakennuksia, jotka jäivät pois säännöllisestä 
seurakuntakäytöstä ja joita myöhemmin alettiin kut-
sua autiokirkoiksi. 
Kaikkien kirkkojen autioituminen ei siis johtunut 
niiden vähäisestä käytöstä, vaan siitä, etteivät vanhat 
kirkot enää täyttäneet uusia vaatimuksia tai mahdol-
listaneet laajentamista. Esimerkkeinä jälkimmäisestä 
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ovat hattulan, Isonkyrön ja Tyrvään keskiaikaiset kir-
kot. Sipoon, Messukylän ja Pihlajaveden vanhat kirkot 
puolestaan hylättiin huonokuntoisina tai liian pieninä. 
Seitsemän keskiaikaisen autioituneen kirkon lä-
histölle rakennettiin uusi ajanmukaisempi kirkko, sa-
moin Uudenkaupungin vanhan kirkon viereen. Kol-
me neljästä 1600-luvun puukirkosta koki myös saman 
kohtalon, samoin kuusi kahdestatoista 1700-luvun 
puukirkosta sekä 1800-luvun puukirkoista harja-
vallan, Kolarinsaaren, Pomarkun ja Tervolan kirkot. 
Näin ollen voi todeta, että puolet 41 autiokirkosta, eli 
21, on jäänyt pois jumalanpalveluskäytöstä juuri uu-
den kirkon rakentamisen myötä. loput ovat jääneet 
vaille käyttöä joko hankalan sijaintinsa takia (Piel-
pajärven erämaakirkko Inarissa) tai vähäisen käytön 
vuoksi (Irjanteen kyläkirkko Eurajoella, Juankosken 
tehtaankirkko Kuopiossa ja Kärkölän kyläkirkko loh-
jan Pusulassa). oma ryhmänsä ovat saaristossa han-
kalan matkan päässä ja vähällä käytöllä olevat puu-
kirkot: Kallankarin saaristokirkko Kalajoella, Nötön 
saaristokirkko Paraisten Nauvossa, haapasaaren saa-
ristokirkko Kotkassa, Jurmon saaristokirkko Parais-
ten Korppoossa, Tankarin saaristokappeli Kokkolassa 
ja Seilin spitaalihospitaalin kirkko Nauvossa. Ruu-
kinkirkot Fagervikissa (Inkoo), orisbergissa (Isoky-
rö) sekä Kosken ja Teijon kirkot Salossa ovat jääneet 
vähäiselle käytölle ruukkiyhteisöjen seurakuntien lak-
kauttamisen myötä. Erityisen mielenkiintoisia tutki-
muksen kannalta ovat ulkomuseoihin siirretyt kirkot 
Seurasaaren Karuna ja Turkansaari. 
Moneen seurakuntaan haluttiin 1800-luvun jälki-
puoliskolla rakentaa uusi kirkkorakennus, johon mah-
tuisi koko runsaslukuinen seurakunta. Kirkonmenoi-
hin osallistuminen oli edelleen pakollista, mikä johti 
valtavien puisten kirkkorakennusten rakentamiseen 
ympäri maata.199 Näiden kirkkorakennusten lämmi-
tys kamiinoilla osoittautui ajan mittaan hankalaksi ja 
muut lämmitystavat kalliiksi, jolloin osa kirkoista, ku-
Kuva 14. Tervolan ison kirkon lämmityskamiina ja sen takana 
pilaria suojaava kipinä- ja lämpösuoja. Kamiinat eivät riittäneet 
pitämään kirkon valtavaa ilmatilaa lämpimänä.
Kuva 15. C. L. Engelin allekirjoittama intendentinkonttorin 
suunnitelma Isonkyrön keskiaikaisen kirkon muuttamiseksi 








Kuva 16. Kotkan ulkosaaristossa sijaitsevan Haapasaaren saaristokirkon rakennuspiirustus, piirroksen mukaan ’sisäpuolen ja ulkopuolen 
kuvaus’ rakennushallituksen piirustuskokoelmasta. 
ten Kerimäen (3400 paikkaa, suunnittelija E. lohr-
mann 1847), luhangan (1400 paikkaa, suunnittelija 
J. Stenbäck 1891–93,) ja Tervolan uusi kirkko (1810 
paikkaa, suunnittelija l. I. lindqvist 1861–1864) jäi-
vät 1930–1950-luvuilla vaille vakinaista käyttöä. Ke-
rimäen kirkon sakaristo laajennettiin vuonna 1932 
talvikirkoksi ja sinne rakennettiin uusi talvikirkko 
vuonna 1953. luhangalle rakennettiin talvikirkko 
vuonna 1958. Tervolan ison kirkon toiminta siirret-
tiin 1600-luvun pikkukirkkoon vuonna 1950, mut-
ta senkin käytöstä on luovuttu ja Tervolan molemmat 
kirkot ovat nykyisellään autiokirkkoja.200
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3  Suojelun alkuvaiheet 
3.1  Autiokirkot ja varhainen 
rakennussuojelu Suomessa
luvussa tarkastellaan suomalaisen rakennussuojelun alku-
aikoja, rakennussuojelulainsäädännön kehittymistä, Suo-
men Muinaismuistoyhdistyksen ja Muinaistieteellisen toi-
mikunnan perustamista sekä aikakauden aatesuuntauksia. 
lisäksi käsitellään Pihlajaveden ja hattulan autiokirkko-
jen säilymiseen johtaneita seikkoja sekä autiokirkkojen 
osuutta suomalaisen rakennussuojelun muotoutumiseen. 
Keskiajalta 1800-luvulle 
Kiinnostus keskiajalta periytyviin vanhoihin rakennuk-
siin näkyi jo Juhana III:n (1537–1592) toimissa; häntä 
on jopa mainittu Ruotsin valtakunnan ensimmäiseksi 
restauroijaksi. Tuolloin julkaistun tunnetun kirjoituk-
sen Then Stormächtige konung Johan Then Tridje af thet 
Namn, Haffuerr mig, såsom och många Huss och ödeskyr-
kor upbygt och förbättrat, Anno dom 1586 201 otsikossa 
huomio kiinnittyy erityisesti sanoihin ödeskyrka, autio-
kirkko ja förbättra, korjata, parantaa. 
Kuningas Kustaa II Aadolfin opettaja Johannes 
Bureus (1568–1652), käynnisti riimukivien tutki-
mushankkeen vuonna 1599. Vuonna 1630 hänen 
avukseen pestattiin kaksi antikvaaria. Tapahtumaa 
pidetään Mikko härön mukaan alkuna Ruotsin val-
takunnan muinaismuistohallinnolle ja antikvaarijär-
jestelmälle. Maanmittareille annettiin ohjeet mui-
naisjäännösten kartoittamiseen vuonna 1643. Bureus 
nimitettiin vuonna 1648 perustettuun ensimmäiseen 
valtakunnanantikvaarin (riksantikvarie) virkaan, jol-
lainen Ruotsissa on edelleen olemassa. Seitsemän 
vuotta myöhemmin laadittiin antikvaarinen koko-
naisohjelma, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa kirk-
kojen, luostareiden ja linnojen esineistöstä, riimuista, 
rahoista, veistoksista ja hautamuistomerkeistä. Pla-
kaatti, eli kuninkaallinen julistus Om gamble Monu-
menter och antiquiteter, joka kielsi vähäisimpinäkin 
raunioina säilyneiden linnojen ja linnoitusten, kar-
tanoiden, vallien ja kivikumpujen vaurioittamisen 
annettiin1666. Julistus koski myös kiinteitä mui-
naisjäännöksiä sekä kirkkojen irtaimistoa. Plakaatin 
yhteydessä annettiin antikviteettikollegion perustamis-
kirja. Kollegio aloitti toimintansa 1668 ja se muu-
tettiin edellistä suppeammaksi antikviteettiarkistok-
si 1692. Vuoden 1666 plakaatissa oli säädetty, että 
virkamiesten ja papiston tuli paikallistasolta Tukhol-
man ylikäskynhaltijaan ja arkkipiispaan saakka valvoa 
sen noudattamista sekä ilmoittaa tehdyistä löydöistä. 
Tämän toteuttamiseksi Magnus de la Gardie ja Jo-
han hadorph käynnistivät järjestelmällisen, vuosina 
1667–1693 ylläpidetyn tietojen keruun, Rannsaknin-
gar efter antiquiteter. hallitsijan kirjeet lähtivät pla-
kaatin mukana sekä piispoille että maaherroille. Piis-
pojen tehtävänä oli huolehtia siitä, että kirkkoherrat 
apulaisineen laativat luettelot pitäjiensä kiinteistä 
muinaisjäännöksistä, irtaimista muinaisesineistä, nii-
hin liittyvistä perinteistä ja kirjallisista lähteistä.202
Ensimmäiset inventoinnit tehtiin vuosina 1667–
1674. Tietoja lähetettiin myös 30 Suomen pitäjästä ja 
antikviteettikollegion tutkimusmatkoista ainakin yksi 
suuntautui Suomeen. Tutkimuksen suoritti Pohjan-
maalta kotoisin ollut Elias Brenner (1647–1717), jon-
ka mukaan Suomesta ei aikaisemmin ollut etsitty mui-
naisjäännöksiä. Brenner tarkasti parin vuoden aikana 
40 kirkkoa sekä kolme linnaa ja tallensi niistä tietoa 
piirtämällä sekä keräämällä historiallisia asiakirjoja.203 
Kuva 19. Kristoforos-gravyyri. Elias Brennerin näkemys Porvoon 
keskiaikaisen kirkon puisesta Kristoforoskuvasta vuodelta 1671.
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Suurvalta-ajan topografisten inventointien hie-
noin kooste, Erik Dahlbergin (1625–1703) kokoama 
ja 1700-luvun alussa julkaistu Suecia Antiqua et Ho-
dierna, Muinainen ja nykyinen Ruotsi,204 sisälsi antik-
viteettikollegion tuottamaa aineistoa. Suomen osuus 
teoksessa oli melko vaatimaton.205 Teoksen tavoittee-
na oli tuottaa edustava kuva suurvalta-aseman saavut-
taneesta Ruotsista.206 
Maalöydöt tuli vuonna 1734 annetun lain ja vuon-
na 1755 julkaistun, Suomen lääninhallituksille osoi-
tetun kuninkaallisen kirjeen mukaan toimittaa mui-
naismuistoista vastaavalle virastolle Tukholmaan.207 
Kirkkorakennuksia, uusien kirkkojen rakentamista 
ja vanhoissa tehtäviä korjauksia alettiin ensimmäi-
sen kerran säädellä vuonna 1776 annetulla asetuksella 
julkisista rakennuksista. Suunnitelmat tuli alistaa yli-
intendentinviraston välityksellä kuninkaan hyväksyt-
täviksi. Määräys alisti rakennusten lisäksi ennakko-
tarkastuksen piiriin niiden kiinteän sisustuksen kuten 
alttarit, saarnatuolit, urut ja hautamuistomerkit.208
Vuonna 1786 Antikviteettiarkisto korvattiin 
Konglige Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie 
-järjestöllä. Inventointeja jatkettiin ja joitakin käytös-
tä poistettuja, rauniona olleita tai historiallisista syistä 
arvokkaana pidettyjä rakennusmuistomerkkejä pyrit-
tiin myös suojelemaan. Akatemian vuonna 1787 te-
kemä esitys muinaismuistojen hoidosta ei kuitenkaan 
toteutunut.209 Professori henrik Gabriel Porthan kut-
suttiin akatemian jäseneksi vuonna 1788, jolloin hän 
ilmoitti akatemian sihteerille olevansa kiinnostunut 
keräämään tietoja Suomen muinaislöydöistä.210
Kirjailijat rakennusten puolestapuhujina
1800-luvun alkupuolen Euroopassa oli virinnyt vil-
kas keskustelu rakennusten säilyttämisistä ja suojelun 
toteuttamistavoista. Yksi keskustelun synnyttäjistä oli 
Victor hugon (1802–1885) romaani Pariisin Nôtre 
Dame, joka julkaistiin vuonna 1831. Arkkitehti Panu 
Kaila on valottanut kirjailijoiden osuutta restaurointi-
liikkeen syntyyn artikkelissaan Kirjailijat restaurointe-
ja vastaan – rakennusmuistomerkkien koskemattomuu-
den puolustus 1800-luvun kirjallisuudessa. Siinä hän 
esitteli restauroinnin alkaneen roomalaisten raunioi-
den kunnostuksesta ja kovakouraisten restaurointien 
tai pikemminkin rekonstruktioiden – kuten arkki-
tehtien Stern ja Valadier 1818–1824 suunnitteleman 
Tituksen riemukaaren restauroinnin – herättäneen 
kritiikin niitä kohtaan. Tästä esimerkkinä oli artik-
kelissa ranskalaisen kirjailija Stendahlin211 päiväkirjas-
saan esittämä restauroinnin jyrkkäsanainen arvostelu. 
Kaila esitteli englantilaisen J. Taylorin ja ranskalaiset 
Chateaubriandin sekä Prosper Mèrimeen gotiikan 
ihailijoina, unohtamatta myöskään Victor hugoa, 
jonka osuutta Pariisin Notre Damen restaurointiin 
pidettiin merkittävänä.212 
Romaanissaan hugo kuvaili katedraalin alkupe-
räistä asua, listasi sen puutteita ja arvosteli sen myö-
hempiä lisäyksiä: uutta alttaria, värittömiä ikkunoita 
sekä kirkon väritystä. Kirkon julkisivussa hän arvos-
ti sen patinaa, mutta moitti rakennuksen huolenpi-
don puutetta: …Mutta samalla kun se [aika] on an-
tanut kiveyksen nousevan vuoksen vallata pala palalta 
nuo yksitoista porrasta, jotka kohottivat rakennuksen 
majesteetillista korkeutta, on aika antanut kirkol-
le ehkä enemmän, kuin mitä se on siltä ottanut, sillä 
se on antanut julkisivulle tuon vuosisataisen tumman 
värin, joka tekee monumentaalisten rakennusten van-
huuden niiden kauneimmaksi ikäkaudeksi.213 Vuonna 
1842 arkkitehdit Jean Baptiste lassus (1807–1857) 
ja Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) 
voittivat Nôtre Damen restauroinnista järjestetyn 
arkkitehtuurikilpailun ja saivat työn toteutettavaksi 
vuonna 1845.214 
Pariisin Nôtre Dame -romaanin suomentaja, huu-
go Jalkanen lisäsi kirjan neljänteen painokseen seuraa-
van huomautuksen: 
V. 1845, neljätoista vuotta sen jälkeen, kun Hugo 
oli kirjoittanut romaaninsa, aloitettiin arkkiteh-
tien Viollet-Le-Ducin ja Lassusin johdolla Nôtre-
Damen entisöimistyö. Kirkon kärsimät vauriot 
korjattiin asiantuntevasti ja huolellisesti ja se 
saatettiin jälleen täysin alkuperäiseen taiteelliseen 
asuunsa kuvapatsaineen ja keskitornin huippui-
neen. Hugon kirpeä arvostelu kirkon kurjasta 
tilasta antoi varmaan pontta entisöimistöihin 
ryhtymiselle.215 
Maassamme oltiin tietoisia kansainvälisestä restau-
rointikeskustelusta. Suomen Victor hugo, Zachris 
Topelius (1818–1898), otti kantaa rakennusmuis-
tomerkkien suojelun puolesta jo 1800-luvun puo-
livälissä teoksessa Finland framstäldt i teckningar 
(1845–1852), jonka kokoamisessa häntä avusti Kan-
satieteellisen museon ensimmäinen amanuenssi hen-
rik August Reinholm (1819–1883).216 Teos, jossa 
esiteltiin suomalaisia maisemia, historiallisia ja mer-
kittäviä paikkoja sekä rakennuksia kuvin ja sanoin, 
kertoi yleisemminkin ajan arvostuksista ja maassa he-
räävästä kansallisuusaatteesta. Kirjassa julkaistujen 
litografioiden piirtäjinä toimivat P. A. Kruskopf, J. 
Knutson, Magnus von Wright ja lukuisat muut tai-
teilijat.217 Suomessa, kuten kansainvälisestikin, restau-
roinnit saivat myös poliittista sisältöä.
1800-luvun suojelupyrkimyksiä
Suomen ensimmäisiä suojelukohteita oli Kokemä-
en Ylistarossa sijaitseva Pyhän henrikin saarnahuo-
ne, aitta jossa piispa henrikin kerrottiin saarnanneen 
ja viettäneen viimeisen yönsä. Senaatti päätti loka-
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kuussa 1839 suojella rakennuksen kansallisena muis-
tomerkkinä. Pitkällisen keskustelun ja varainkeruun 
jälkeen rakennuksen ympärille pystytettiin Turun 
kaupungin arkkitehdin Per Gylichin suunnittelema 
tiilinen suojakappeli, joka valmistui vuonna 1857.218 
Ajanmääritystutkimus on osoittanut puisen saarna-
huoneen vanhimpien hirsien olevan 1400-luvulla ja 
uusimmat 1700-luvulla kaadettuja. 219 Suojarakennus 
säilytettävän kohteen ympärille oli poikkeuksellinen 
teko, jossa rakennuksen materiaalin aitous arvostet-
tiin korkeammalle kuin sen uusiminen rakennus-
teknisin keinoin. Neljäs Suomen muinaismuistoyh-
distyksen taidehistoriallinen retkikunta kävi vuonna 
1887 tutustumassa saarnahuoneeseen, jonka sisätilan 
Selim A. lindqvist ikuisti akvarelliinsa.220
Vuoteen 1869 asti kirkkojen suojelu oli enem-
män tai vähemmän yksityisten ihmisten, seurakun-
tien ja papiston käsissä. Suojeluargumentteina käy-
tettiin yleensä rakennuksen ikää ja edustavuutta sekä 
ennen kaikkea sen käyttökelpoisuutta. lars Pettersson 
on nostanut tästä esimerkiksi Pohjanmaan Saloisten 
kirkon tapauksen. Kylänmiehet olivat huolestuneet 
Saloisten kappeliin kuuluvien Piehingin asukkaiden 
anomuksesta saada rakentaa oma kirkko Saloisten kir-
kon hirsistä sekä siirtää vanha tapuli uuden kirkon 
yhteyteen. he kirjoittivat asiasta vuonna 1804 kunin-
kaalle kirjeen, jossa he toivoivat, että heidän esi-isien-
sä rakentama kirkko saisi jäädä sille paikalle, jossa se 
oli pitkään sijainnut. Perusteena oli, ettei kellotapu-
lia ollut tarkoitettu mielivaltaisesti siirrettäväksi, vaan 
käytettäväksi vanhoilla sijoillaan.221 Kuninkaan päätös 
ei ole tiedossa, mutta kirkko ja tapuli saivat säilyä van-
hoilla paikoillaan.222
Tyrväällä tutkittiin mahdollisuutta laajentaa van-
haa kirkkoa, ennen kuin päädyttiin uuden kirkon 
rakentamiseen. Kihlakunnantarkastuksissa vuosina 
1827, 1828 ja 1831 oli käynyt ilmi, että kirkkoon 
mahtui vain kahdestoista osa seurakunnan väestös-
tä. Jotta suurempi osa seurakuntalaisista olisi voinut 
osallistua jumalanpalvelukseen, olisi kirkkoa tullut 
merkittävästi laajentaa, mikä olisi ollut kallista. Kat-
selmuksen mukaan eteläisen pitkän sivun seinä ja 
molemmat päätyseinät olisi pitänyt purkaa ja korjata 
kirkon pohjoinen pitkäsivu, jossa oli kahdessa koh-
taa halkeamia. Pohjoisseinän jatkeena ollutta kuuden 
neliökyynärän kokoista sakaristoa olisi myös tullut 
laajentaa. lisäksi tarpeellista tilaa hautausmaan laa-
jennukseen ei ollut. Kaikkien edellä mainittujen asi-
oiden sekä rakennuspaikan kelvottomuuden ja riit-
tämättömän koon takia Kihlakunnanoikeus katsoi 
kirkon laajentamisen mahdottomaksi.223 Syksyllä 
1838 rusthollari henrik Riddarla ja muutamat muut 
Kiikan kappeliseurakunnan jäsenet toivoivat vanhan 
kirkon jäävän korjattuna ja laajennettuna seisomaan 
nykyiselle paikalleen. heillä ei myöskään ollut mitään 
Vammaskosken sillan luota varattua uuden kirkon 
paikkaa vastaan.224
Kempeleellä keskusteltiin 21.5.1848 pappilassa 
pidetyssä kokouksessa kirkontornin kattamisesta lau-
doilla aiemman katemateriaalin, paanutuksen sijasta. 
Kun kokous oli päätymässä paanuja halvempaan lau-
takatteeseen, selvitti kokouksen puheenjohtaja, emä-
seurakunnan kirkkoherra A. G. Borg, että laudoilla 
kattaminen oli lainvastaista, koska siten tornin ul-
komuoto muuttuisi ratkaisevasti. Jos muutokseen ei 
saataisi lupaa, tulisi se kattaa vanhan tavan mukaan 
paanuilla.225 
Varhaisesta kirkon suojelukeskustelusta on myös 
esimerkki Pihlajavedeltä. Se käytiin kappelinkokouk-
sessa syyskuussa 1860, kun uuden kirkon rakentamis-
ta oli suunniteltu jo 10 vuotta. Kokouksessa laadit-
tiin anomus keisarille kirkon paikan ratkaisemiseksi 
ja seurakunnan kappalainen Karl Nauklér merkitytti 
pöytäkirjaan seuraavasti: 
Koska se vanha kirkko tästä seurakunnasta ennen 
aikaansa ja niin sanoakseni keskiijässään on 
saanut kuolemantuomionsa, ja seurakunta niin-
muodon on joutunut siihen kamalaan ja jokaiselta 
asiaa tutkivalta ihmeteltävään pulaan että täytyy 
ilman tarvetta rakentaa itsellensä uutta kirkkoa 
ja pian hylätä sitä vanhaa, joka korjattuna olis 
sekä lujuutensa että suuruutensa suhteen solkenaan 
kelvannut ainakin vielä puolivuosisataa ja meidän 
Kuva 20. Pyhän Henrikin saarnahuone Selim A. Lindquistin 
piirtämänä Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallisen 
retkikunnan IV retken aikana 1887.
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siis nyt on sanominen mille paikalle uusi kirkko 
soveliammasti on rakennettava[...] niin on minun 
kohaltani ajatukseni, nöyrimmästi lausuttava 
tämä: Mihinkä kirkko pannaan, siinä pitää myös 
pappila oleman[...]226 
Erilaisten vaiheiden jälkeen päätettiin kirkko lopul-
ta rakentaa Kolehmanmäelle, paikkakunnan luon-
nonkauneimmalle paikalle. 1820-luvulla rakennettu 
kappalaisen pappila jäi kolmen kilometrin päähän 
Koipikankaalle, joka oli ollut senaatin ensimmäiseksi 
määräämä sijaintipaikka uudelle kirkolle.227
Marraskuussa 1868 pidetyssä kunnankokouksessa 
sovittiin rakentaja henrik Kuorikosken kanssa Pih-
lajaveden seurakunnan uuden kirkon rakentamisesta. 
Ensi töikseen Kuorikoski teki joitain muutoksia kir-
kon suunnitelmiin. hän ehdotti myös vanhan Pihla-
javeden kappelikirkon hajottamista ja siitä saatujen 
rakennusmateriaalien: hirsien, lautojen ja rautanaulo-
jen, käyttämistä uuden kirkon rakentamistarpeik-
si. Seurakunnan miehet päättivätkin yksimielisesti 
suostua tähän, jos korkein piispanoikeus myöntäi-
si sille luvan.228 Vuonna 1869 pyysivät Pihlajaveden 
kappalainen Karl Nauklér sekä Keuruun kirkkoher-
ra F. K. Bergroth erillisillä kirjeillä tuomiokapitulil-
ta mahdollisuutta kunnostaa kirkon ympärillä oleva 
muuri. Bergroth esitti myös rakennuksen jättämistä 
koskemattomaksi muistona seurakunnan ensimmäi-
sestä kirkosta. hän korosti, että purkamisesta saatava 
hyöty olisi varsin pieni metsävaltaisessa seurakunnas-
sa. Saman vuoden elokuussa pidetyssä kappelikoko-
uksessa todettiin Turun Konsistoriumin suostuneen 
anomukseen ehdoilla, että seurakunnan jäsenet kun-
nostaisivat esi-isiensä muiston kunniaksi vanhan kir-
kon ympärillä olevan aidan ja pitäisivät siitä huolta 
tulevaisuudessa. Näillä ehdoilla he olivat oikeutettuja 
ottamaan kirkosta rakennustarpeita uuteen kirkkoon. 
Kokous päätti yksimielisesti kunnostaa olemassa ole-
van hirsiaidan ja korvata sen viimeistään kymmenen 
vuoden sisällä kivisellä, kaksi kyynärää korkealla ai-
dalla. Vanhasta kirkosta päätettiin ottaa kaikki kirkon 
sisällä olevat kelpaavat aineet mutta jättää seinät ja ul-
kokatto koskemattomaksi, aikansa seisomaan, muistoksi 
kappelin ensimmäisestä kirkosta.229
Emil Nervander, Hattulan kirkko ja 
Suomen Muinaismuistoyhdistys
Emil Nervanderia (1840–1914) voidaan pitää Suo-
men kirkkojen ja kirkkotaiteen tutkimuksen käynnis-
täjänä. hän aloitti kirkkojen tutkimuksen hämeessä 
jo 1860-luvun puolivälissä. Nervanderin setä, Frans 
Nervander asui vaimonsa Marian kanssa Voipaalan 
kartanossa Sääksmäellä, keskiaikaisen kirkon välittö-
mässä läheisyydessä ja Emil vieraili usein setänsä per-
heen luona kartanossa. 
Sääksmäen kirkon luuhuoneeseen oli varastoitu 
hautausten yhteydessä esille tulleiden luiden lisäksi 
kirkosta poistettuja esineitä. Vuonna 1865 Nervan-
der siivosi rakennuksen yhdessä Sääksmäen kappalai-
sen poikien lennart ja Carl Carlstedtin kanssa ja jär-
jesti esineistä pienen näyttelyn, eräänlaisen museon, 
jota hän esitteli tuttavilleen ja ystävilleen. Samoihin 
aikoihin syntyi ystäväjoukon kesken ajatus retkistä 
lähiseudun kirkkoihin. Ensimmäisenä kesänä 1865 
retket suuntautuivat hattulan, Vanajan, Pälkäneen, 
Kangasalan ja lempäälän kirkkoihin ja seuraavana 
vuonna oletettavasti lopen sekä Tyrvännön kirkkoi-
hin. Tutustumiskäynnit dokumentoitiin sanallisesti ja 
piirustuksin. osalla retkistä oli mukana oskar lilius, 
joka teki pikakirjoituksella muistiinpanoja Nervan-
derin kuvauksista ja kirjoitti ne puhtaaksi. Matkoille 
osallistuneet naiset saivat mitata kirkot ja laatia niistä 
piirustukset. Retkillä pyrittiin myös nimeämään kir-
koista löytyneet veistokset.230
helsingissä opiskeleva Nervander kulki Sääks-
mäelle hattulan vuonna 1857 hylätyn kirkon ohi.231 
hän seurasi kirkon rappion etenemistä 1860-luvulla 
huolestuneena:
Sääksmäen matkat jatkuivat, ja jokaisella uudella 
matkalla kävi Hattulan kirkon uhkaava täydelli-
nen häviö yhä selvemmäksi. Eräänä syksy-yönä vei 
myrsky osan paanupeitteestä katon eteläpuolella ja 
hajotti pirstaleet aina maantielle asti, jossa kärryn 
rattaat niitä vielä musertelivat. Tuntui kuin 
olisivat kirkon rakkaat, tutut maalaukset panneet 
sanan apua hakemaan.232
Vuonna 1869 Nervander kävi tutkimusretkellä rän-
sistyneessä kirkossa ystäviensä kanssa. Mukana heil-
lä oli piirtäjänä lyseolainen Albert Edelfelt helsingis-
tä. Marja Terttu Knapas katsoo tällä käynnillä olleen 
merkittävä osuus Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
perustamiseen.233




Nervander oli saanut tutkimusretkillään ajatuk-
sen muinaismuistojen keräämistä ja suojelua järjes-
tävän yhdistyksen perustamisesta. hanke sai siivet, 
kun ajatuksesta innostui myös Suomalaisen kirjalli-
suuden seuran historiallisessa osakunnassa toiminut 
Johan Reinhold Aspelin. Keväällä 1870 kokoontuivat 
Aspelin, Nervander, K. A. Castrén, oskar hartman 
ja oskar af heurlin pohtimaan asiaa. hotelli Kleine-
hissa 21.5.1870 pidetyssä kokouksessa päätettiin jo 
22 hengen voimin yhdistyksen perustamisesta. Suo-
men Muinaismuistoyhdistys perustettiin lokakuussa 
1870 ja sen puheenjohtajaksi valittiin Zacharias To-
pelius ja varapuheenjohtajaksi henrik August Rein-
holm. Yhdistyksen tarkoituksena oli muun muassa 
ilmaista, koota, sekä hävityksestä ja unhoituksesta var-
jella isänmaan taide- ja muinaisjäännöksiä […] sekä 
herättää Suomen kansaa harrastamaan muistojaan.234 
Saman vuoden syksyllä yhdistyksen tilintarkastajaksi 
ja myöhemmin sihteeriksi valittiin Emil Nervander.235 
Suojelulainsäädäntö ja rakennusvalvonta 
kehittyvät, perustetaan Muinaistieteellinen 
toimikunta 
Vuonna 1865 oli autonomian ajasta lähtien rakennus-
asioita hoitaneen Intendentinkonttorin työn seuraa-
jaksi perustettu Yleisten rakennusten ylihallitus (myö-
hemmin rakennushallitus) jonka toiminta-alue kattoi 
valtion yleisten rakennusten hoidon ja ylläpidon, sekä 
uudisrakennusten rakentamisesta huolehtimisen. Yh-
teisöjen rakennuksista ainoastaan kirkkojen raken-
nuspiirustusten tarkastus ja töiden valvonta kuului 
ylihallitukselle.236
Vuonna 1869 säädettiin Suomen ensimmäinen 
Kirkkolaki, joka antoi mahdollisuuden valvoa antik-
vaarisia etuja. Merkittävimmät muutossuunnitelmat 
alistettiin hallitsijan tai senaatin vahvistettaviksi ja sa-
moilta viranomaisilta tuli myös pyytää lupa kirkon jät-
tämisestä autioksi. Muinaisaikaisten muistomerkkien 
rauhoittamisesta ja suojelusta annettiin vuonna 1883 
asetus, joka muistutti läheisesti Ruotsissa jo vuonna 
1867 annettua asetusta. Muinaismuistoasetus suojeli 
ainoastaan kiinteitä muinaisjäännöksiä: merkityksel-
lisiä raunioituneita rakennuksia sekä esihistorialliselta 
ajalta olevia hautoja ja muistomerkkejä, mutta käytän-
nössä sitä sovellettiin myös käyttöä vaille jääneisiin ra-
kennuksiin. Yleisten rakennusten ylihallitukselta tuli 
pyytää muinaisjäännösten suunnitelmista lausunto 
ja se kysyi harkintansa mukaan myös vuonna 1884 
senaatin asetuksella perustetun Muinaistieteellisen 
toimikunnan mielipidettä. Toimikunnalle annettiin 
myös oikeus tutkia ja tallentaa kirkkojen arkkitehtuu-
ria ja maalauskoristelua ennen niiden tuhoutumista.237 
Emil Nervanderin johdolla toteutettiin ensim-
mäinen laaja kalkkimaalausten restaurointi vuonna 
1884.238 on ilmeistä, että Muinaistieteellisen toimi-
kunnan mielenkiinto kohdistui aluksi – Sigurd Cur-
manin metaforaa lainaten – rakennuksen ihoon, sen 
pintakerroksiin ja erityisesti maalauksiin. Kiinnostus 
rakennukseen kokonaisuutena rakenteineen kaikki-
neen tuli vasta antikvaarisesti suuntautuneiden ark-
kitehtien, Gustaf Nyströmin ja Armas lindgrenin 
myötä. 
Vuonna 1888 käytiin senaatissa keskustelua mui-
naismuistoasetuksen tulkinnasta. Sysäyksen tälle an-
toi Muinaistieteellisen toimikunnan anomus lohjan 
kirkon kalkkimaalausten restauroimiseksi. huolta ai-
heutti erityisesti se, että valtion varoja laitettaisiin yhä 
käytössä olevan rakennuksen restaurointiin ja hyöty 
tulisi seurakuntalaisten hyväksi.239 
Muinaistieteelliseen toimikuntaan perustettiin 
Valtionarkeologin virka vuonna 1885 ja toimeen ni-
mitettiin vuonna 1878 helsingin yliopiston ensim-
mäiseksi Pohjoismaisen arkeologian ylimääräiseksi 
professoriksi nimetty J. R. Aspelin. hänen vaiku-
tuksensa edellä mainitun muinaismuistoasetuksen 
laatimiseen, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pe-
rustamiseen sekä Suomen kansallismuseon aikaansaa-
miseen oli keskeinen, ja häntä voidaan pitää suomalai-
sen muinaistieteellisen tutkimuksen alullepanijana.240 
Aspelin ehdotti jo vuonna 1885 senaatille, että Yleis-
ten rakennusten ylihallitus määrättäisiin tekemään 
ehdotus hattulan kirkon pelastamiseksi rappiol-
ta.241 Aspelinin motto valtionarkeologin toimessa oli 
lars Petterssonin mukaan: Isänmaanrakkaus perustuu 
muistoihin ja minä tahdon antaa kansalle niitä.242
Kansatieteellisiä retkiä ja Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen 
Taidehistorialliset retkikunnat 
Elias lönnrot oli tehnyt ensimmäisen runonkeruu-
matkansa huhtikuussa 1828 hämeeseen, Savoon, 
Pohjois-Karjalaan ja Valamoon. Vuonna 1835 ilmes-
tynyttä lönnrotin keräämää Kalevalaa voidaan pitää 
alkusysäyksenä laajemmalle kansallisten juurien et-
sinnälle. Kirja teki kielentutkija ja kansatieteilijä M. 
A. Castréniin voimakkaan vaikutuksen. hän kuvaili 
Kalevalaa ihanaksi lauluksi, joka sytytti sielussa en-
simmäisen liekin isänmaan kieleen ja kirjallisuuteen. 
Castrén teki lukuisia tutkimusmatkoja eri puolille 
Suomea ja Venäjää: 1839 Karjalaan, 1841 yhdessä 
Elias lönnrotin kanssa lappiin ja Arkangeliin, yk-
sin vuonna 1842 Aunukseen ja myöhemmin samana 
vuonna Pohjois-Venäjän tundraseuduille.243
Ruotsissa oli ryhdytty luetteloimaan kiinteitä 
muinaisjäännöksiä ja painamaan niistä luetteloja kih-
lakunnittain. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen sih-
teerin Julius Ailion aloitteesta yhdistys anoi vuonna 
1876 Tiedeseuralta apurahaa samanlaiseen toimin-
taan Suomessa ja haki sanomalehdessä kahta henkilöä 
tätä tehtävää toteuttamaan. Toiseksi henkilöksi tehtä-
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vään valittiin helsingin yliopiston historiallis-kielitie-
teellisessä tiedekunnassa opiskeleva Axel olai heikel. 
Kesällä 1876 hänen toiminta-alueenaan oli hauhon 
kihlakunta ja kolme vuotta myöhemmin Pirkkalan 
kihlakunta, jossa hän luetteloi muinaisjäännökset 
apunaan taiteilija Agathon Reinholm. Tällä retkellä 
he kävivät muun muassa Pälkäneellä ja Messukylässä 
ja saman vuoden syyskuussa Suoniemellä, Karkussa, 
Tyrväällä ja Kiikassa.244 
Seuraavana kesänä Suomalaisen kirjallisuuden 
seura palkkasi heidät varustamaan Kalevalan kuvilla 
ja selityksillä. Tähän liittyen miehet tekivät matkan 
Venäjälle, Etelä-Karjalaan kesällä 1880.245 heikel tu-
tustui lisäksi vuosina 1883–1885 Volgan suomensu-
kuisiin heimoihin. Ensimmäisenä kesänä hänellä oli 
piirtäjänä pietarilaisen piirustuskoulun opiskelija ja 
seuraavina vuosina Muinaismuistoyhdistyksen taide-
historiallisilta retkikunnilta ja suomalaisten muinais-
muistojen dokumentointimatkoilta tuttu Agathon 
Reinholm. Aluksi heikel piirtäjineen keskittyi lähin-
nä suomensukuisten kansojen pukujen ja esineiden 
tallentamiseen. Vuonna 1884 hän sai helsingin yli-
opistolta apurahan kansatieteellisen esineistön kartut-
tamiseksi. Seuraavana vuonna hän lähti vielä Viroon 
ja liivinmaalle suomalaisen taiteilijan Samuel von 
Bellin kanssa ja yliopiston tukemana vuonna 1886 
Aunuksen kuvernementissa asuvien karjalaisten pa-
riin. Näillä matkoilla heikel keräsi aineistoa vertaile-
vaan tutkimukseensa suomensukuisten kansojen ra-
kennuksista.246
Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS) oli lähet-
tänyt 1870-luvulla Reinhold hausenin tutkimaan 
keskiaikaisia kirkkoja. hausen teki kolme retkeä vuo-
sina 1870, 1871 ja 1876. Matkoista keskimmäinen 
suuntautui samaan aikaan samoille seuduille Tai-
dehistoriallisen retkikunnan ensimmäisen matkan 
kanssa. Valkeapään mukaan Nervander on kertonut 
hausenin tutkimusmatkojen vaikuttaneen omaan en-
simmäiseen retkikuntaansa.247
Nervanderin vuosina 1865 ja 1866 ystäväpiiris-
sään järjestämiä tutkimusmatkoja hämeeseen ja Uu-
dellemaalle voidaan pitää alkuna Muinaismuistoyh-
distysten taidehistoriallisille retkille, joita tehtiin eri 
puolelle Suomea vuosina 1871–1902. Alarik Tavast-
stjerna kuvaili vuonna 1917 Aspelinin kertoneen 
Nervanderin haaveilleen koko maan kattavista retki-
kunnista jo keväällä 1870.248 helmikuussa 1871 Ner-
vander esitteli Muinaismuistoyhdistyksen kokoukses-
sa lohjan kirkkoa ja sen maalauksia havainnollistaen 
niitä nuoren Albert Edelfeltin piirustusten avulla. Sa-
massa yhteydessä hän teki aloitteen siitä, että yhdistys 
lähettäisi ympäri Suomea retkikuntia, jotka tutkisivat 
ja kuvailisivat tarkasti ja systemaattisesti maan kult-
tuuria ja taidehistoriaa sekä pelastaisivat sen jäänteitä 
ja silloin vielä heikosti tunnettua taidetta.249 Retki-
kuntia tuli tehdä niin monta, että koko maa tulisi tut-
kituksi. Ajatusta kannatettiin ja ensimmäistä matkaa 
alettiin heti suunnitella. Saman vuoden huhtikuussa 
retken järjestelyjä jatkamaan valittiin komitea, jon-
ka puheenjohtajaksi tuli Muinaismuistoyhdistyksen 
puheenjohtaja Topelius ja jäseniksi professori C. G. 
Estlander, arkkitehti ja Yleisten rakennusten ylihalli-
tuksen ylijohtaja Axel hampus Dahlström sekä yhdis-
tyksen sihteeri K. A. Castrén.250
Ensimmäinen retki Varsinais-Suomen lounaisosiin 
ja Ahvenanmaalle toteutui jo samana vuonna. Sen joh-
tajana toimi ruotsalainen Nils Månsson Mandelgren, 
jolla oli ollut suuri vaikutus Ruotsin muinaismuisto-
yhdistyksen (Svenska fornminnesföreningen) perusta-
miseen vuonna 1869.251 Tavaststjernan mukaan retken 
johtajaksi esitettiin aluksi arkkitehti Theodor Decke-
riä, mutta hanke raukesi ilmeisesti Deckerin saman-
aikaiseen Italianmatkaan. Yliarkkitehti Axel hampus 
Dahlströmin suosituksesta käännyttiin Mandelgrenin 
puoleen. Emil Nervanderista tuli matkan todellinen 
johtaja ja matkakirjeitten kirjoittaja.252 Matkan ni-
mellinen johtaja Mandelgren liittyi retkikuntaan Ah-
venanmaan Jomalassa retken kestettyä jo muutaman 
viikon.253 Muilla retkikunnan jäsenillä oli kullakin 
oma tehtävänsä. Eliel Aspelin (vuodesta 1906 Aspe-
lin–haapkylä, J. R. Aspelinin veli) toimi kirkonarkis-
totietojen ja suullisen perinteen muistiin merkitsijänä 
ja Jonathan Collander arkistotietojen kokoajana. Ret-
ken aikana vasta 17 vuotta täyttänyt Albert Edelfelt254 
sekä Reinhold Fabritius toimivat retkikunnan piirtä-
jinä. Jälkimmäinen joutui jättämään retkikunnan sen 
puolivälissä ja hänet korvasi ylioppilas Karl Ahlberg. 
oskar lilius kirjasi – kuten jo Nervanderin ystävineen 
järjestämillä 1860-luvun tutustumisretkillä – pikakir-
joituksella muistiin Nervanderin paikan päällä teke-
miä havaintoja.255 lisäksi mukana oli viran puolesta 
Yleisten rakennusten ylihallituksen ylimääräinen ark-
kitehti Wolmar Westling,256 joka oli ensimmäinen tai-
dehistoriallisten retkikuntien arkkitehtikoulutuksen 
saanut osanottaja. hän oli valmistunut helsingin tek-
nillisestä reaalikoulusta vuonna 1868257 ja saanut siellä 
ammattitaidon rakennusten tutkimiseen ja dokumen-
tointiin.258 Tavaststjernan mukaan Nervanderin alku-
peräisenä suunnitelmana oli, että retkikunta tutustuisi 
76 seurakuntaan ja kappeliin – toteutuneen alle 30 
sijasta – ja sen johdossa tuli olla kaksi henkilöä, joista 
toinen osaisi kuvailla kohteita taidehistoriallisesta nä-
kökulmasta ja toinen piirtää taiteellisesti tutkimusma-
teriaalia.259
Toinen, vuoden 1874 retki, suuntautui Varsinais-
Suomen pohjoisosiin, kolmas vuonna 1885 Varsinais-
Suomen itä- ja koillisosiin ja neljäs seuraavana vuonna 
lounais-hämeeseen, osiin Satakuntaa sekä Uudelle-
maalle. Tästä matkasta eteenpäin retkikuntien piirtä-
jät olivat tavallisesti polyteknikkoja tai nuoria arkki-
tehteja. Matkoille osallistuivat muun muassa Selim A. 
lindqvist, Jarl Eklund, Victor Sucksdorff, lars Sonck 
ja Armas lindgren. Kamera tuli osaksi dokumentoin-
tivälineistöä vuonna 1892 viidennen taidehistorialli-
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nen retkikunnan retkellä. Sitä oli suunniteltu otetta-
vaksi jo ensimmäiselle retkelle, mutta yhdistyksellä ei 
tuolloin ollut varaa sen hankkimiseen.260 
Arkkitehti Armas lindgren (1874–1929) osallis-
tui taidehistoriallisen retkikunnan tutkimusmatkoille 
vuosina 1896 ja 1902. heti ensimmäisellä retkellään 
lindgren sai tehtävän myös retken valokuvaajana yh-
dessä Victor Sucksdorffin kanssa.261 lindgren maalasi 
ennen kaikkea kohteista tarkkoja ja tunnelmallisia ak-
varellejä, joista tunnettu esimerkki on maalaus Salois-
ten kirkosta vuodelta 1896. 
Retkikunnat tutustuivat kaikkiaan kymmeneen 
olemassa olevaan tai sellaiseksi tulevaisuudessa muo-
dostuvaan autiokirkkoon. Ensimmäinen retkikunta 
kävi tuolloin vielä käytössä olevissa Västanfjärdin262 
ja Karunan263 kirkoissa ja kolmas Teijon ruukinkir-
kossa.264 Vuonna 1887 neljäs retkikunta tutustui 30 
vuotta aiemmin autioksi jääneeseen hattulan van-
haan kirkkoon,265 viides vuonna 1892 vajaa neljäkym-
mentä vuotta aiemmin autioksi jääneisiin Tyrvään ja 
Karkun kirkkoihin sekä kuudes, Pohjois-Pohjanmaal-
le vuonna 1896 suuntautunut retki, Keminmaan van-
haan kirkkoon.266 Jarl Eklund ikuisti vuonna 1899 
Paltamon267tutkimusretken aikana vielä käytössä ol-
leen ja vasta 1936 autioksi jääneen kirkon akvarel-
liinsa seitsemännellä retkikunnan retkellä jolla tutus-
tuttiin myös Isonkyrön keskiaikaiseen kirkkoon.268 
Viimeisellä, Varsinais-Suomeen suuntautuneella ret-
kellä 1902 toimikunta dokumentoi Pyhämaan luo-
don uhrikirkon.269 Matkan johtajana toimi K. K. 
Meinander.270
Kuva 22. Armas Lindgrenin akvarelli Saloisten kirkon 
sisätilasta Muinaismuistoyhdistyksen VI retkikunnan aikana, 
1896. Akvarellimaalaus oli realistisempi tapa kuvata kirkkojen 
polykromisia maalauksia kuin kameran mustavalkofilmi.
Kuva 23. Muinaismuistoyhdistyksen VIII Taidehistoriallinen retkikunta dokumentoimassa Pyhämaan Luodon uhrikirkkoa 
1902. Kuorissa Carl Frankenhaeuser, keskellä Jarl Eklund, tynnyrin päällä istumassa Armas Lindgren, oikealla vahtimestari 
ja kuvan reunassa ilmeisesti kirkkoherra.
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Nervander sai, paitsi hoitaa retkien käytännön jär-
jestelyt myös johtaa useimpia niistä.271 Yli kolmen-
kymmenen vuoden aikana, 1871–1902, tehtyjen kah-
deksan retken ohjelmassa oli tutkia ja piirtää muun 
muassa kaikki vanhemmalta ajalta olevat arkkitehto-
niset tai kuvaamataiteisiin liittyvät kohteet [..] joissa 
taiteen vaikutus maan käsiteollisuuteen näkyy.272 Ner-
vanderin vaikutusta oli myös se, että kirkot ja aivan 
erityisesti keskiaikaiset kirkot olivat ensimmäisistä 
retkistä lähtien niiden itsestään selviä kohteita. Nii-
den lisäksi kiinnostusta herättivät 1600- ja 1700-lu-
kujen puukirkot. Riitta Nikula arvioi syyksi sen, että 
taidehistoriallisten retkikuntien ajankohtana raken-
nussuojelukysymykset suuntautuivat juuri näihin 
puukirkkoihin, joita oli 1870-luvulta lähtien alettu 
korvata uusilla suurilla uusgoottilaisilla tiilikirkoilla 
ja joiden syrjäyttämät vanhat vaatimattomat puura-
kennukset olivat nopeasti alkaneet ränsistyä.273 Armas 
lindgrenin muistiinpanovihkoja tutkinut Nikula on 
laskenut, että vuosina 1890–1902 hän käsitteli tavalla 
tai toisella 74 kirkkoa. Näistä vain runsas kolmasosa, 
26 oli keskiaikaisia kirkkoja tai sakaristoja ja seitse-
män oli puukirkkoja 1800-luvun ensimmäiseltä puo-
liskolta. Selkeä enemmistö, eli 41 käsitteli kuitenkin 
1600- ja 1700-luvun puisia kirkkoja.274 Nikulan mie-
lestä oli myös selvää, että nuoret arkkitehdit etsivät 
sellaisia arvoja, joita edellinen sukupolvi oli vähek-
synyt.275
Kansallisromanttisia virtauksia ja 
dokumentointimatkoja
huomattavaa on, että lähes kaikki Muinaismuisto-
yhdistyksen taidehistoriallisille retkikunnille osallis-
tuneet nuoret arkkitehdit tekivät merkittävän uran 
erityisesti uuden arkkitehtuurin saralla. Samat ark-
kitehdit osallistuivat myös muille tutkimusretkille. 
Arkkitehdit kiinnostuivat Karjalasta vuonna 1894 
osana yrityksiä kehittää erityistä suomalaista puutyy-
liä. Tämä kansallisen identiteetin etsiminen ei kuiten-
kaan ollut pelkästään kansallista, vaan osa laajempaa 
eurooppalaista aatesuuntausta.276
Päätettyään opintonsa Pariisissa teki taiteilija Axel 
Gallén piirustus- ja maalausmatkan Keski-Suomeen 
yhdessä italialais-ruotsalaisen opiskelutoverinsa krei-
vi louis Sparren kanssa kesän ja syksyn aikana 1889. 
Tältä matkalta on tunnettu öljymaalaus Ekolan tor-
pan saunasta sekä kolme maalausta Keuruun tuolloin 
vielä käytössä, mutta purku-uhan alla olleesta van-
hasta kirkosta: ulkokuva kirkosta katsottuna lapin-
salmen ränsistyneeltä sillalta, maalaus Kirkkotyttö 
sekä maalaus Tyttö Keuruun kirkossa – ehkä ainoa, 
missä kirkon sisätila on dokumentoitu sen ollessa vie-
lä käytössä.277 Vuonna 1890 Gallén ja Sparre tekivät 
kaksi erillistä viikon mittaista matkaa Venäjän Karja-
laan Kuhmosta käsin. Sparre matkusti lisäksi yhdessä 
Emil Wikströmin kanssa tutkimusmatkalle Itä-Karja-
laan vuonna 1892.278 
Arkkitehdit Yrjö Blomstedt, Victor Sucksdorff ja 
lars Sonck olivat keväällä 1894 päättäneet lähteä ke-
räämään aineistoa kansallista puutyyliä varten. Sonck 
luopui matkasta voitettuaan Turun Mikaelin kirkon 
arkkitehtikilpailun.279 Blomstedt ja Sucksdorff saivat 
Muinaismuistoyhdistykseltä ja rakennushallitukselta 
tukea vaellus- ja dokumentointimatkan toteutukseen 
Itä-Karjalaan heinä-elokuussa 1894.280 he etsivät ja 
kuvasivat Kainuussa sekä Suomen ja Venäjän Karja-
lassa vielä säilyneitä jäänteitä alkuperäisestä suomalai-
sesta rakennustavasta sekä taideteollisuudesta. Retken 
tuloksena oli noin 150 valokuvaa ja 500 piirustusta 
rakennuksista ja niiden osista sekä muun muassa hau-
tapatsaista.281 Tutkimusmatkan koko aineisto julkais-
tiin osissa vasta seuraavan vuosisadan puolella.282 
Armas lindgren oli nuorista arkkitehdeistä ainoa, 
joka osallistui muinaismuistoyhdistyksen toimintaan ja 
suuntautui selkeästi myös vanhan arkkitehtuurin res-
tauroimiseen. hänen opettajana antamansa vaikutus 
on jatkunut pitkälle tulevaisuuteen. Monipuolisuuten-
sa ja saman tyyppisen suunnitteluideologiansa vuoksi 
häntä voidaan verrata ruotsalaiseen taidehistorioitsi-
ja ja arkkitehti, valtionantikvaari Sigurd Curmaniin. 
lindgrenin ansiota on myös Keuruun vanhan kirkon 
säilyminen nykypäivään. hänen vuonna 1905 mui-
naismuistoyhdistyksen virkamiehenä Keuruun vanhan 
kirkon rakennustaiteellisesta arvosta antamallaan lau-
sunnolla oli suuri merkitys kirkon säilymiselle.283
lindgrenin ajattelua kuvaa hänen loppuvuodesta 
1901 Ateneum -lehteen kirjoittamansa artikkeli, joka 
käsitteli kahta keskiaikaista kirkkoa, Rymättylää ja Tai-
vassaloa. Siinä lindgren mainitsi, että 1900-luku kui-
vakiskoisesti käsitettyine ulkomaalaisine esimerkkeineen 
synnytti nämä proosalliset hengettömät kirkot, jotka nyt 
monin paikoin ’koristavat’ kirkonmäkiämme. Voi kui-
tenkin toivoa, että rakennustaiteemme, jossa on herän-
nyt uusi kiinnostus kaikkea kaunista kohtaan, jota myös 
meillä on menneinä aikoina luotu, pystyy kehittymään 
uudeksi itsenäiseksi taiteeksi, mielikuvituksellisemmaksi 
ja tunnelmallisemmaksi kuin se, joka on ollut.284
Turun tuomiokirkon vuosisadan vaihteen 
restaurointikeskustelu 
Ensimmäinen suomalainen laaja restaurointikeskus-
telu käytiin Turun tuomiokirkon restauroinnista. Ro-
bert Wilhelm Ekman oli vuonna 1855 saanut pää-
tökseen tuomiokirkon pääkuorin maalaukset, jotka 
valmistuivat kristinuskon Suomeen tulon 700-vuo-
tisjuhlallisuuksiin. Ne viimeistelivät Carl ludvig En-
gelin suunnitteleman, mutta maalaustöiden osalta 
kesken jääneen tuomiokirkon sisätilan uudistamisen 
Turun palon jälkeen. Topeliuksen vuosina 1851–1856 
jatkokertomuksina ilmestyneet Välskärin kertomukset 
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innostivat palauttamaan Turun tuomiokirkkoon hau-
dattujen kirjan sankarien Turun palossa vaurioituneet 
tai tuhoutuneet hautamuistomerkit entiseen loistoon-
sa.285 Vuonna 1865 perustettiin Turun tuomiokirkon 
muinaismuistojen uusimiskomitea286, jonka toiminta 
jatkui aina vuosisadan lopulle saakka. Marja Terttu 
Knapaksen mukaan ajatus komitean perustamisesta 
saattoi myös olla Topeliuksen.287 Komitea osti vuon-
na 1878 Viollet-le-Ducin 1870 ilmestyneen teoksen 
Peintures Murales des Chapelles de Nôtre Dame,288 ja 
esimerkiksi Tavastin kappelin maalauskoristelut to-
teutettiin Viollet-le-Ducin esimerkin mukaisina.289 
Kuvaavaa aikakauden ajattelulle oli komitean nimessä 
esiintyvä ajatus rakennuksen palauttamisesta johon-
kin tiettyyn ajanjaksoon.290
Ateneum -aikakausilehden vuoden 1901 numero 
9–11 oli uuden arkkitehtuurin manifesti, jossa otet-
tiin kantaa paitsi Turun tuomiokirkon korjaussuunni-
telmiin, myös kaupunkisuunnitteluun, keskiaikaisten 
kirkkojen taideaarteisiin ja niiden vaatimattomaan 
kauneuteen. lähes jokaisessa artikkelissa viitattiin 
Ruskiniin ja Morrisiin. Yksi poleemisimmista kirjoi-
tuksista oli herman Geselliuksen artikkeli Turun Py-
hän henrikin katedraalista.
Mutta voi vanhoja rakennuksia! Voi niitä, jotka 
on aikojen kuluessa pystytetty, joiden pukuihin 
jokainen uusi vuosisata on jättänyt palasensa, 
jotka on luotu uudelleen vuosisatojen aikana kai-
killa mahdollisilla tavoilla ja tyylisuunnilla, jotka 
ovat uskaltaneet nousta kerran päätettyjä lakeja 
ja muotoja vastaan ja uskaltaneet näyttää meille, 
asiantuntijoille, yhdistelmän eri aikojen tyylisuun-
nista. Voi niitä, ne ovat sortumassa turmioon! Ne 
täytyy restauroida, sillä ne ovat pettäneet tyrannin: 
’tyylin’. Ei niiden ikä ja sammal katolla, eikä 
myöskään se pitkä ajanjakso, jona ne ovat eläneet 
ja vaikuttaneet, eikä edes niiden kunnianarvoinen 
muisto voi niitä suojella. Ne tulee palauttaa alku-
peräiseen tyylipuhtaaseen muotoonsa tai ainakin 
siihen henkeen, jolloin ne kerran rakennettiin. Jos 
tätä henkeä ei tunneta, silloin harrastetaan sy-
vällisiä tutkimuksia, jotta päästäisiin niin lähelle 
totuutta kuin mahdollista.291
Gesellius haikaili menetetyn tunnelman perään, jota 
ainoastaan aika oli voinut taikoa esiin, moitti aikansa 
uusia lisäyksiä, jotka vaikuttivat häiritsevän riitasoin-
nun tapaan ja jotka olivat kovia ja kylmiä verrattuna 
vanhoihin kiviin. hän piti mahdottomana rakenta-
mista siihen henkeen, miten menneet sukupolvet oli-
vat rakentaneet. hän korosti, että rapautuvat pinnat 
puhuvat puolestaan, eivätkä näe kuinka eri aikojen 
erilaiset muodot ovat jo sulautuneet yhdeksi. Gesel-
lius varoitti Uppsalan tuomiokirkon kaltaisesta res-
tauroinnista ja siteerasi pitkään ja vuolaasti Ruskinin 
ajatuksia restauroinnin vahingollisuudesta rakennuk-
sille, kopioinnin mahdottomuudesta ja vanhojen ra-
kennusten arvoista. lopuksi hän vetosi unohtamaan 
restauroinnin ja jättämään katedraalin rauhaan sellai-
seksi, jollainen se on aina ollut, suuri ja kaunis.292
 Arkkitehdit olivat järjestäytyneet vuonna 1892 
Teknillisen yhdistyksen alaiseksi arkkitehtiklubik-
si.293 Vuonna 1902 käytiin kahdessa klubin kokouk-
sessa vilkasta keskustelua tuomiokirkon suunnitel-
mista. Niistä julkaistiin neliosainen suomenkielinen 
artikkelisarja Rakentaja-lehdissä vuonna 1903.294 Sa-
mana vuonna Turun tuomiokirkon vuoden 1901 res-
taurointiehdotusta kommentoivassa ruotsinkielises-
sä kirjoituksessaan arkkitehti Jac. Ahrenberg ehdotti 
tuomiokirkon restauroimista sanan varsinaisen mer-
kityksen mukaisesti: palauttamalla kirkko sen men-
neeseen muotoon antamalla sen tornille jälleen vanha 
muoto takaisin.295
Arkkitehtiklubin puheenjohtaja, arkkitehti hugo 
lindberg pohjusti ensimmäisessä keskustelussa asiaa 
kansainvälisellä keskustelulla, josta hän nosti esiin lii-
allisen korjaamisen ongelman ja siitä syntyneen epä-
luulon kaikkea korjaamista296 kohtaan, joka oli johta-
massa myös rakennusten säilymisen kannalta tärkeiden 
toimenpiteiden torjumiseen. lindbergin mukaan risti-
riidat olivat johtaneet kuitenkin asian yksityiskohtai-
seen tutkimiseen ja tärkeimpien näkökohtien selvittä-
miseen vanhoja rakennuksia korjattaessa.297 
Turun tuomiokirkon korjaustyösuunnitelmia te-
kemään oli asetettu valtuuskunta, joka oli vuonna 
1896 julkaissut asiasta lausuntonsa. Valtuuskunnan 
jäsen, arkkitehti Magnus Schjerfbeck esitteli saman 
vuoden keväällä klubin kokouksessa valtuuskunnan 
korjausehdotuksen mukaisen pienoismallin sekä ne 
suuntaviivat, joita työssä oli seurattu. Nuori lars 
Sonck oli noussut vastustamaan valtuuskunnan lau-
suntoa298 ja julkaissut vastaehdotuksensa Finsk Tid-
skrift -lehdessä tammikuussa 1897.299 Sonckin aja-
tuksena oli muuttaa ja korjata kirkkoa vain vähän, 
korostaa pieteetillä sen historiallista luonnetta. Sa-
malla hän halusi korjata kirkon kömpelöä, vailla suh-
teita olevaa ulkoasua mahdollisimman pienin pur-
ku- ja lisärakennustoimenpitein. 300Arkkitehti Bertel 
Jung kannatti Sonckin esittämiä periaatteita. Tä-
män havainnolliset piirustukset301 näyttivät, että oli 
mahdollista korjata kirkko kauniimmin kuin mitä 
valtuuskunta oli ehdottanut.302 Jung totesi Sonckin 
ehdotuksen valaisevan hyvin erimielisyyksiä hä-
nen, professori Eliel Aspelinin ja arkkitehti Magnus 
Schjerfbeckin välillä. olisi selvästi vaikeata saada ai-
kaan ehdotus, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Jung 
arvioi myös, että asialle olisi eduksi antaa mielipitei-
den kypsyä, ennen kuin ryhdyttäisiin itse korjaustyö-
hön. hän korosti, että kaikki jotka olivat miettineet 
korjauskysymystä, ovat olleet vakaasti sitä mieltä, että 
korjaus oli välttämätön ja siksi etsineet vastausta ai-
noastaan kysymykseen: Kuinka kirkko on korjattava? 
Mutta koska oli vaikeuksia löytää yhteistä periaatetta 
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työn toteutukseen, esitti Jung asiaan helpompaa lähes-
tymistapaa: onko kirkko korjattava vai ei? hän viitta-
si yleiseen korjaustöiden vastustamiseen sivistysmaissa 
kehittyneeseen liikkeeseen: Ruskinin nerokkaisiin kir-
joituksiin, Gripsholman linnan ja Upsalan tuomio-
kirkon korjaustöihin sekä Verner von heidestamin 
vuonna 1894 julkaisemaan, korjaustöitä vastustanee-
seen pamflettiin Nykyaikaista vandalismia.303 Jung 
nosti myös esiin Venetsian Markus-tornin kaatumi-
sen Euroopan taidehistorioitsijoiden ja arkkitehtien 
keskuudessa herättämän keskustelun ja huomautti, 
että alan auktoriteetit kuten Gurlitt ja Wagner olivat 
tornin jälleenrakentamista vastaan. heidän mukaansa 
torni tuli tehdä uusilla muoto- ja koristeaiheilla. Sen 
tulisi olla uusi, mutta ei uudelleen rakennettu.
Jung otti esille myös Ateneum-aikakausilehdessä 
julkaistun arkkitehti herman Geselliuksen artikke-
lin, jossa tämä oli esittänyt, ettei tuomiokirkkoa tulisi 
lainkaan korjata. Tämä edusti Jungin mukaan enene-
vässä määrin yleistä mielipidettä. hän tunnustautui 
alustuksessaan asiassa Ruskinin ja heidenstamin kan-
nattajaksi, vaikkakin hän katsoi kirkon Engelin suun-
nitteleman tornin päätteen rakennusta rumentavaksi, 
eikä edes aikakautensa rakennustaiteelle tunnusmer-
killiseksi.304
Armas lindgrenin mielestä Turun tuomiokirkon 
korjauskysymys oli puhtaasti periaatteellinen, eikä 
ollut mitään käytännöllistä tai välttämätöntä pak-
koa toteuttaa ehdotettuja suuria korjaustöitä. hänen 
mielestään esitetyt ehdotukset olivat täysin teoreettis-
ten päättelyjen tuloksia. oli lähdetty ajatuksesta an-
taa rakennukselle mahdollisuuksien mukaan sellainen 
muoto, kuin sillä sen loistoaikana oletettiin olleen. 
Kuva 24. Arkkitehti Magnus Schjerfbeckin Turun tuomiokirkon 
restaurointikomitealle tekemä ehdotus Turun tuomiokirkon 
julkisivuksi vuonna 1895.
Kuva 25. Lars Sonckin havainnekuva vastaehdotuksesta 
Turun tuomiokirkon valtuuskunnan ehdotukselle. Kirjoitus, 
jossa hän käyttää ehdotuksesta sanaa restaurointi – koska 
asialle ei ollut parempaakaan termiä – julkaistiin kuvineen 
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar- ja Finsk 
Tidskrift- lehdissä tammikuussa 1897.
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3 Suojelun alkuvaiheet
hänestä tyylipuhtaus ihanteena oli ainoastaan otak-
sumille perustettu järjestelmä, jolla haluttiin pois-
taa kaikki eri aikojen virheet305 yhdenmukaistamalla 
tuomiokirkko ja antamalla sille tyylikäs leima. hän 
viittasi kymmenkunta vuotta aiemmin Euroopassa 
vallinneeseen pyrkimykseen, joka oli johtanut linno-
jen ja kirkkojen vilkkaaseen korjaustyöhön. Sillä ei 
kuitenkaan ollut onnistuttu saavuttamaan toivottua 
vaikutusta. historiallisen rakennuksen sijaan – joka 
vaikuttaisi sellaisena, jollaisen ainoastaan ajan tasoit-
tava, yhteen sulattava patina voi luoda – oli saatu to-
sin tyylipuhdas, mutta mielenkiinnoton eilispäivän 
rakennus.306
lindgren kritisoi aiempien sukupolvien jälkien, 
myös eri tyyli- ja makusuuntien merkkien poistamis-
ta rakennuksista tyylipuhtauden nimissä. hän korosti 
sitä, että oman aikansa ihmiset eivät voineet raken-
taa samalla tavalla kuin keskiajalla. he eivät voineet 
– huolimatta tiedoistaan ja teknisestä taitavuudestaan 
– saada samaa tunnetta työhönsä kuin gotiikin aika-
na, vaan painoivat työhönsä aina aikansa leiman. hän 
piti Uppsalan, lundin ja Strängnäsin tuomiokirkko-
jen korjaustöitä varoittavina esimerkkinä. Erityisen 
huonona, vandaliseerattuna, hän piti Trondheimin 
katedraalin korjauksen jälkeistä ulkoista hahmoa.307
Keskustelusta voi aistia paitsi jälkikaikuja Ruot-
sissa käydystä aiemmin luvussa 1.4 käsitellystä tyyli-
historiallisia restaurointeja vastustavasta suuntaukses-
ta, myös vastakkainasettelun suomalaisten nuorten ja 
vanhempien arkkitehtien välillä. Nuoret arkkitehdit 
arvostelivat voimakkaasti uusimiskomitean esitystä, 
erityisesti siinä esitettyjä palauttavia toimenpiteitä, 
jollaiset oli Ruotsissa tuomittu jo vuosikymmen ai-
kaisemmin. 
3.2  Tutkijoiden, suunnittelijoiden 
ja taiteilijoiden 
suuntautuminen vanhaan 
luku pohjustaa 1900-luvun alun kiinnostusta suomalai-
sen rakennustyylin etsintään ja arkkitehtien uudenlaista 
kiinnostusta vanhoihin rakennuksiin. Siinä esitellään lyhy-
esti Turun tuomiokirkon 1920-luvun restauroinnin herät-
tämä muinaistieteellinen restaurointikeskustelu ja vähitel-
len alkava kiinnostus myös autioituneita kirkkoja kohtaan.
Mittapiirustusten teko osaksi uutta 
arkkitehtikoulutusta 
Taidehistoriallisten retkikuntien rakennusdokumen-
toinnin perinteitä jatkoi Polytekninen opisto (ny-
kyinen Aalto-yliopisto). Vuonna 1872 aloitettuun 
arkkitehtiopetukseen liitettiin jo varhain rakennus-
perinnön tallentamista. Professori Gustaf Nyströmin 
johdolla tehtyä opintomatkaa Turun tuomiokirkkoon 
ja Maarian kirkkoon keväällä 1889 pidetään yleises-
ti rakennusperinnön dokumentoinnin alkuna.308 Ny-
ström kuvaili Rakentaja -lehden Turun tuomiokirkon 
korjauskysymystä koskevassa artikkelissaan polytek-
nikkojen tekemiä mittauksia kirkossa vuonna 1892. 
Silloin kohteena olivat muun muassa sekä tiiliport-
taali eteläisellä fasaadilla, että tukikaarikonstruktioonit 
ja kauniit jäännökset keskilaivan ulkoarkkitehtuurista, 
jotka sijaitsevat ullakoilla sivulaivain holvien yläpuolel-
la.309 Nyström oli kuitenkin sitä mieltä, että tuomio-
kirkon arkkitehtuurin ja rakennushistorian tutkimus 
oli vielä liian vaillinaista, jotta se voisi toimia perusta-
na korjaussuunnittelulle. hänen mielestään sellainen 
voitaisiin tehdä vasta silloin, kun tuomiokirkko olisi 
tutkittu niin perusteellisesti, että rakennus tunnettiin 
täydellisesti tai ettei ainakaan mitään oleellista uutta 
siitä olisi löydettävissä.310 Nyströmin johdolla doku-
mentoitiin aluksi lähinnä keskiaikaisia kirkkoja, mut-
ta jo varhain mielenkiinto kohdistui myös 1600- ja 
1700-luvun puukirkkoihin. 
Polyteknisen opiston muututtua vuonna 1908 
Teknilliseksi korkeakouluksi päätettiin arkkitehti-
osaston uuden osastokollegion yhdessä ensimmäisistä 
kokouksista jonkin kotimaisen rakennuksen tai sen 
osan mittaamisen ja kuvaamisen kuuluvan osana ark-
kitehdin tutkintoon.311 
Nyström teki todennäköisesti Emil Nervanderin 
aloitteesta polyteekkareiden kanssa mittausmatkan Si-
poon autioituneeseen keskiaikaiseen kirkkoon huh-
tikuussa vuonna 1900.312 Arkkitehtiylioppilaat Vilho 
Kolho ja Bertel Strömmer laativat Keuruun vanhasta 
kirkosta huolelliset mittapiirustukset vuonna 1912.313 
Petäjäveden kirkon varhaiset mittapiirustukset laati 
arkkitehti Elsi Borg harjoitustyönä vuonna 1913 Tek-
nilliselle korkeakoululle, jossa hän oli aloittanut opin-
not vuonna 1912.314 Näitä lyijykynällä tehtyjä piirus-
tuksia ei ilmeisesti koskaan piirretty puhtaaksi.315
Weikko Kyander dokumentoi kesällä 1910 Ka-
runan vanhan kirkon A. W. Ranckenin toimeksian-
nosta316 sekä Pihlajaveden vanhan kirkon ja vuoteen 
1913 mennessä myös Pyhämaan ja Sodankylän kir-
kot. Kyanderin piirustukset on julkaistu Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuoden 1913 vuosikerto-
muksessa artikkelin Tutkimuksia ja piirustuksia van-
hoista puukirkoistamme317 yhteydessä. Kyander laati 
myös Pihlajaveden vanhan kirkon varhaiset mitta-
piirustukset vuonna 1910. Arkkitehtiylioppilas Pek-
ka Rajala teki kirkosta Kyanderin piirustuksia huo-
mattavasti luotettavammat ja yksityiskohtaisemmat 
piirustukset vuonna 1951. Ne julkaistiin professori 
lars Petterssonin Matti Åkerblomia ja Pihlajaveden 
kirkkoa käsittelevän artikkelin yhteydessä Arkkiteh-
ti-lehdessä vuonna 1956.318 Uusimpia autiokirkkojen 
mittauspiirustuksia on arkkitehtiylioppilaiden Tom-
mi Jokivaara, Erkki Merimaa, Aarre ollila ja lauri 





Armas lindgren320 oli jo maaliskuussa 1921 osallis-
tunut Turun tuomiokirkon tutkimusvaltuuskunnan 
kokoukseen Teknillisen korkeakoulun professorin 
ominaisuudessa. hänet valittiin vuonna 1923 tuo-
miokirkon laajennetun restaurointikomitean jäse-
neksi yhdessä hanketta rahoittavan Amos Andersso-
nin kanssa. lindgren teki restauroituihin kirkkoihin 
ja niiden lämmitysratkaisuihin suuntautuneen opin-
tomatkan Ruotsiin.321 
Muinaistieteellinen toimikunta322 hyväksyi hel-
mikuussa 1923 pääpiirteissään Turun tuomiokir-
kon suunnitteluohjelman ja piti toivottavana, että 
niin kutsuttu Pyhän Katariinan kuori nyt lopullisesti 
restauroitaisiin, korjattaisiin siinä olevat keskiaikaiset 
kalkkimaalaukset, poistettaisiin amfiteatraalisesti asete-
tut penkkirivit ja laskettaisiin uusi lattia muun kirkon 
kanssa samaan tasoon. Toimikunta ehdotti myös, että 
Ruotsin valtionantikvaari, professori Sigurd Curman, 
kutsuttaisiin asiantuntijana lausumaan mielipiteensä 
koko kirkon suunnitellusta korjausohjelmasta. 323 
historiallisen osaston johtaja Juhani Rinne toi-
mi Valtioneuvoston asettamana päätoimisena Mui-
naistieteellisen toimikunnan edustajana Turun tuo-
miokirkon tutkimus- ja korjausvaltuuskunnassa ja oli 
vapautettu muista virkatehtävistään vuosina 1923–
1928. Vuonna 1929 hän sai vielä anomuksestaan vir-
kavapautta toimestaan laatiakseen ohjelman Turun 
tuomiokirkon rakennushistoriaa käsittelevää tieteel-
listä julkaisua varten. Saman vuoden lopussa hänet 
nimitettiin valtionarkeologiksi.324
Armas lindgren laati kirkon lopullisen restauroin-
tisuunnitelman. Se noudatti niitä ohjeita, joita Sigurd 
Curman oli aiemmin kirjallisessa lausunnossaan työstä 
antanut ja jotka esitettiin komitealle vuonna 1923.325 
lindgrenin ehdotus sisälsi kirkon tunnelman vahvis-
tamisen vastaamaan kirkon koko kulttuuri- ja moni-
naista rakennus- ja kehityshistoriaa. Kirkon korjaus- ja 
tutkimusvaltuuskunnan asiantuntijaksi pyydetty Cur-
man neuvotteli syksyllä 1923 useaan otteeseen Turus-
sa restauroinnin linjanvedoista Rinteen ja lindgrenin 
kanssa ja tuki lindgrenin ratkaisuja.326 
Valtionarkeologi Appelgren-Kivalo tarkasti helmi-
kuussa 1924 Rinteen korjaustöitä Turun tuomiokir-
kossa ja neuvotteli Curmanin kanssa kirkon aiotuista 
sisustustöiden ja sakariston korjauksista. opetusmi-
nisteriö pyysi vielä samassa kuussa lausunnon Tuo-
miokirkon tutkimus- ja korjausvaltuuskunnan oh-
jelman suoritettavista töistä.327 Muinaistieteellisen 
toimikunnan lisätty toimikunta328 kuuli Rinteen mie-
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lipidettä asiassa ja kävi tarkastamassa tuomiokirkon. 
Mielipiteenään se lausui pitävänsä tärkeimpänä kir-
kon tutkimuksen saattamista niin täydelliseksi kuin 
suinkin ja piti tärkeänä myös tarpeellisten korjaus- ja 
konservoimistöiden tekemistä. Sen sijaan valtuus-
kunnan ehdottamaa kirkon ja sakariston sisustuksen 
uudistamista ei lisätty toimikunta pitänyt tarpeellise-
na. Se ehdotti niistä luopumista siihen asti, kunnes 
tutkimus- ja korjaustyöt olisivat valmiit ja eduskunta 
myöntänyt varoja siihen. Toimikunta ehdotti edelleen 
tutkimus- ja konservoimistöiden johdon sälyttämis-
tä Juhani Rinteellä, mutta ei katsonut tarpeelliseksi 
palkata erillistä teknillistaiteellista arkkitehti-johtajaa, 
vaan suositti, että professori Armas lindgren saisi kor-
vausta siitä työstä, mitä hän tuomiokirkon korjauksen 
eteen teki.329 Tämä ratkaisu ei lieventänyt lindgrenin 
ja Rinteen välisiä restaurointikäsitysten eroavaisuuk-
sia, vaan lindgren määrättiin johtamaan restauroin-
tityötä päätoimisesti kesäkuukausina ja Rinne muun 
osan vuotta.330
Valtionantikvaari Sigurd Curman kävi tutustu-
massa elokuussa 1929 restauroituun tuomiokirkkoon 
ranskalaisella visiitillään matkalla vaimonsa kanssa 
lomamatkalle Tallinnaan. hän piti kirkon asua kau-
niina ja sinne sisustettua museota hyvin mielenkiin-
toisena. hän toivoi voivansa perehtyä tarkemmin 
kirkkoon lähitulevaisuudessa. Samassa yhteydessä hän 
kertoi Ruotsissa olevan pari sataa autiokirkkoa, joita 
oli alettu tutkia ja restauroida.331
Turun tuomiokirkon suunnittelun yhteydessä 
käytiin merkittävää keskustelua erilaisista restauroin-
tisuuntauksista. Arvovaltaa haettiin Ruotsista, valtion-
antikvaari Curmanilta, jonka vaikutus näkyi siinä, että 
lindgren sai läpi suunnitelmansa. Nyt myös sana res-
taurointi oli omaksuttu suomalaiseen kielenkäyttöön 
ja sen ruskinilaiset negatiiviset konnotaatiot oli unoh-
dettu. huomionarvoista oli autiokirkkojen esille tuo-
minen edellä mainitussa haastattelussa, mikä johtui 
toimittajan niistä esittämästä kysymyksestä. Ruotsin 
lukuisat autioituneet kirkot ja niiden kunnostamiset 
olivat jo olleet esillä suomalaisessakin lehdistössä. 
Josef Strzygowski ja suomalaiset puukirkot
helsingin yliopistoon oli perustettu Taidehistorian 
vakituinen professuuri vuonna 1920, kun siihen asti 
ylimääräinen professuuri vakinaistettiin lahjoitusra-
hoilla. Viran haltijana jatkoi Johan Jakob Tikkanen 
(1857–1930). Vuotta aiemmin oli Turkuun perus-
tettuun Åbo Akademi-yliopistoon samaten lahjoitus-
varoilla perustettu taidehistorian professuuri. Tähän 
toimeen Åbo Akademi kutsui vuodesta 1909 Wienin 
yliopiston taidehistorian professorina toimineen Josef 
Strzygowskin (1862–1941), joka hoiti virkaa katko-
naisesti vuoteen 1925 asti. Renja Suominen-Kokko-
nen toteaa, ettei taidehistorian akateeminen tutkimus 
paljonkaan innostunut kansanomaisen rakentamisen 
tutkimuksesta, vaan sen katsottiin kuuluvan kansatie-
teen alaan. hänen mukaansa yliopistollinen taidehis-
toria oli tuolloin vain rajallisesti kiinnostunut arkki-
tehtuurin tutkimisesta.332 
Vuonna 1923 Strzygowski teki pitkiä matkoja eri 
puolille Suomea tutustuen maan kirkkorakentami-
seen. lokakuussa 1923 hän kirjoitti laajan artikkelin 
De gamla träkyrkorna i Keuru och Petäjävesi. Finland 
måste än en gång erhålla en plats i konsthistorien, joka 
julkaistiin Hufvudstadsbladet-lehdessä.333 Artikkelissa 
hän ihmetteli, kuinka suomalaiset antavat Keuruun 
ja Petäjäveden kaltaisten, kansainvälistäkin huomiota 
ansaitsevien rakennusmuistomerkkien maatua unoh-
dettuina paikoillaan. Artikkelista kehittyi kovasanai-
nen keskustelu lehden sivuilla Muinaistieteellisen 
toimikunnan ja Strzygowskin välille. Toimikunnan 
intendentti K. K. Meinander334 kirjoitti marraskuun 
alussa 1923 loukkaantuneen sävyisen vastineen kir-
joitukseen jossa hän vakuutti sekä Teknillisen korkea-
koulun että Muinaistieteellisen toimikunnan olevan 
tietoisia puukirkkojen arvosta. hän esitti todisteina 
Teknillisen korkeakoulun tekemät lukuisat mittapii-
rustukset kirkoista ja toimikunnan ansiot Keuruun 
vanhan kirkon pelastamisessa. Meinander kirjoitti 
Strzygowskin asettaneen suomalaisen taidehistorian 
tutkimuksen peräti naurettavaan valoon kirjoituksel-
laan.335 Meinander jätti vastineessaan mainitsematta, 
ettei hän inventoidessaan Petäjäveden kirkkoa vuon-
na 1901 ollut pitänyt sen arkkitehtuuria mitenkään 
merkittävänä.336
Renja Suominen-Kokkosen mukaan Strzygowskil-
la oli vaikutusta uudenlaiseen suhtautumiseen kansan-
rakentajien 1600- ja 1700-lukujen puukirkkoja koh-
taan.337 Tosin muutamaa vuosikymmentä aiemmin 
käydyn Turun tuomiokirkkoon liittyvän keskustelun 
yhteydessä monet arkkitehdit ja taiteilijat olivat jo eri 
tavoin ilmaisseet arvostuksensa niitä kohtaan. Myös 
Muinaistieteellisessä toimikunnassa ymmärrettiin sel-
keästi kirkkojen arvo, mikä ilmenee muun muassa 
Keuruun vanhan kirkon pelastaneesta Armas lind-
grenin arviosta vuodelta 1905. Tosiasia kuitenkin on, 
että Muinaistieteellinen toimikunta ei ollut erityisen 
kiinnostunut puukirkoista lukuun ottamatta niitä, jot-
ka oli rikkaasti koristeltu maalauksin, kuten Saloisten, 
hailuodon ja Pyhämaan luodon uhrikirkot. Esimer-
kiksi Pomarkun käytöstä jääneelle puukirkolle oli Mui-
naistieteellinen toimikunta antanut purkuluvan loka-
kuussa 1921 sillä ehdolla, että kirkosta teetettäisiin 
piirustukset, joita säilytettäisiin Kansallismuseossa.338
Strzygowskin kirjoitusten suurin arvo lienee-
kin niiden saama laaja julkisuus sekä mahdollisesti 
niistä johtunut seurakuntalaisten arvostuksen kas-
vu omia kirkkojaan kohtaan. Mahdollisesti ne saivat 
myös Muinaistieteellisen toimikunnan kiinnittämään 




3.3  Seurasaaren perustaminen. 
Keuruun, Karunan, Pyhämaan 
Luodon ja Turkansaaren kirkot
luvussa kerrotaan kansallismuseon ja kansatieteellisen ke-
räystyön alkuajoista sekä ulkomuseoaatteen synnystä. li-
säksi luku valottaa Seurasaareen tulevan kirkon etsintää 
ja siinä kuvataan lyhyesti Turkansaaren ulkomuseon pe-
rustamista ouluun sekä purettujen kirkkojen siirtoja mu-
seoalueelle. lisäksi luku esittelee Kemiönsaaren ja Turun 
ulkomuseohankkeita. 
Ulkomuseohankkeiden alkuajoilta
Artur hazelius oli perustanut ensimmäisen, 30 heh-
taarin laajuisen ulkoilmamuseon Tukholman Skanse-
nille vuonna 1891. heti suosituksi tullut Skansen toi-
mi esimerkkinä ympäri Skandinaviaa, muun muassa 
lundiin, Jönköpingiin, Kristianiaan, lillehammariin 
sekä Kööpenhaminan lähelle lyngbyhyn perustetuille 
ulkomuseoille. Suomessa kansakoulunopettaja N. o. 
Jansson oli vuonna 1900 perustanut Kemiön Saga-
lundiin ulkoilmamuseon, joka esitteli paikallista suo-
menruotsalaista rakennusperintöä. Vuonna 1899 oli 
Turussa alettu suunnitella ulkomuseota Turun linnan 
ympärille339. Sinne siirrettiin erilaisia tupia ja talon-
poikaisrakennuksia, josta yksi nimettiin Vänrikki Stå-
lin tuvaksi.340 Museo, josta on vielä jäljellä kaksi alun 
perin seitsemästä hirsirakennuksesta, avattiin vuonna 
1906.341 
Muinaismuistoyhdistyksen ohella ylioppilasosa-
kunnat tekivät johdonmukaista ja aktiivista kansatie-
teellistä keräystyötä 1800-luvun jälkimmäisellä puo-
liskolla. Kukin osakunta lähetti maakuntiin pieniä 
retkikuntia, joiden tehtävänä oli hankkia tyypillisiä 
tupien sisustuksia, joita museossa elävöitettiin kan-
sanpukuisilla mallinukeilla sekä asianmukaisella esi-
neistöllä.342 Ylioppilas otto Donner kävi kesällä 1873 
Tukholmassa, jossa hän tutustui hazeliuksen museo-
hankkeeseen. hän piti matkasta innostuneena loka-
kuussa 1874 Viipurilaisessa osakunnassa esitelmän ja 
ehdotti, että opiskelijat aloittaisivat vastaavanlaisen 
toiminnan myös Suomessa. opiskelijat ottivatkin asi-
an omakseen: J. R. Aspelin tiedotti asiasta lehtiin otsi-
kolla Suomen Kansallismuseosta343 ja Viipurilaisen osa-
kunnan opiskelijat aloittivat esineiden keruutyön jo 
joululomansa aikana pitäen heränneestä kansallistun-
nosta alkunsa saanutta museoajatusta tärkeänä. Suo-
mesta lähti vuonna 1875 useita ylioppilaita Uppsalan 
ylioppilaskokoukseen, jonka yhteydessä he tutustui-
vat Ruotsin Kansallismuseoon ja skandinaavisiin ko-
koelmiin oppainaan museonhoitaja Artur hazelius ja 
valtionantikvaari hans hildebrand.344 
Tilavaraus eri maakuntien tupasisustusten 
esittelemi sek si oli sisältynyt jo Kansallismuseon vuo-
sina 1900–1901 käydyn arkkitehtuurikilpailun ohjel-
maan.345 Kansatieteellisen osaston osana maakunta-
huoneille oli pitänyt varata tilaohjelmassa 630 m².346
Palkintolautakunta suositteli toteutettavaksi kil-
pailun voittanutta ehdotusta, Carl XII347, mutta ar-
vosteli sitä laajennusmahdollisuuden puutteesta. Toi-
mikunnan mielestä tämä oli kuitenkin ratkaistavissa 
sijoittamalla etnografisen osaston talonpoikaiskoti 
taivasalle, jolloin historiallista osastoa pystyttäisiin 
laajentamaan.348 Voittaneeseen ehdotukseen sisältyi 
myös vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa nykyisen 
Mannerheimintien yli oli esitetty silta hakaniemen 
puistoon, johon tuolloin suunniteltiin kansatieteellis-
tä museota349. Toisen palkinnon saaneessa ehdotuk-
sessa Åt Fosterlandet 350maakuntahuoneet oli sijoitettu 
museon pihalle erillisiin rakennuksiin.351
Riitta Nikula on lainannut Armas lindgreniä ja 
historiallista arkkitehtuuria käsittelevässä artikkelis-
saan otetta vuonna 1900 julkaistusta Vårt museum- 
pamfletista. Sen allekirjoittajina oli nuorten arkkiteh-
tien ryhmä: herman Gesellius, Bertel Jung, Armas 
lindgren, harald Neovius ja lars Sonck. Nikulan 
käsityksen mukaan otteen kuvitelma ulkomuseosta 
hakasalmessa vastapäätä tulevaa kansallismuseota oli 
todennäköisesti lindgrenin:
Mutta ilta-aurinko laski jo Töölön kaupunginosan 
omaperäisten talojen taakse ja heitti lämpimän 
hohteen museon vastapäätä olevien tupien ylle. 
Yhdestä vanhoista kellotapuleista kuului kauas 
kaikuva iltasoitto, johon sekoittui loppumattoman 
kaihoisa kanteleensoitto. Kansallispukuiset ihmiset 
näyttivät kokoontuneen tanssiin ja päätin vielä 
samana iltana tutustua Salon kirkkoon, joka on 
kokonaisuudessaan siirretty Pohjanmaalta tän-
ne, vierailla kodinlämpöisissä matalissa pirteissä 
ja tuvissa, katsella tanssia ja kuulla laulettavan 
koskettavaa vanhaa laulua, kunnes jätin tämän 
muistojen pyhäkön.352
Kuva 28. Havainnekuva Kansallismuseokilpailun ensimmäisen 
palkinnon saaneesta vaihtoehtoisesta ehdotuksesta. 
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Kansatieteilijä, Muinaistieteellisen toimikunnan in-
tendentti Axel olai heikel oli Maalahdella muinais-
tieteellisellä tutkimusmatkalla vuonna 1903 kiinnit-
tänyt huomionsa yhteen erityisen vanhan malliseen 
karjamajaan. hän kirjoitti Suomen Museon ensim-
mäiseen vuoden 1904 numeroon: Jos meidän kansatie-
teilijämme unelma ulkomuseon perustamisesta Hakasal-
men puistoon toteutuu, puolustaisi mainittu karjamaja 
siellä varmastikin paikkaansa.353 
heikel ehdotti muutamia vuosia myöhemmin 
marraskuussa 1906 Antellin kokoelmain Valtuuskun-
nalle354 edellä mainitun purkutuomion saaneen karja-
majan ostoa ja hankinnasta tehtiin myönteinen pää-
tös. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös hänen 
ehdotuksensa ulkomuseon perustamiseksi hakasal-
men–hesperian puistoon. Th. Schwindt, U. T. Sireli-
us, K. K. Meinander sekä arkkitehti Carl Frankenha-
euser valtuutettiin yhdessä heikelin kanssa tekemään 
suunnitelmaehdotus museon järjestelyä varten. Asia-
kirja, jonka liitteenä oli Frankenhaeuserin suunnitel-
ma puiston jakamisesta alueellisesti Suomen eri maa-
kuntia varten, esitettiin valtuuskunnalle 1.12.1906.355
heikel tuli kuitenkin pian toisiin ajatuksiin ul-
komuseon sijoituspaikasta tutustuttuaan paremmin 
ehdottamaansa puistoon koska se oli vailla suomalais-
ta havumetsää ja ranta oli kaikelle museon suunnitte-
lulle kauhuksi. helsingin Kaupunginvaltuusmiehille 
helmikuussa 1907 osoitetussa kirjeessä Antellin val-
tuuskunta totesi, että hakasalmen–hesperian huvi-
la-alueesta museon paikkana tulisi luopua, koska ra-
kennukset tulisi sijoittaa sellaiseen maisemaan, joka 
muistuttaisi mahdollisimman paljon niiden alkupe-
räistä ympäristöä. hakasalmen puistomainen luonne 
pyökkeineen, vaahteroineen ja muine jaloine puula-
jeineen ei tällaista tarjonnut. lisäksi Töölönlahden 
poukama, jonka olisi tullut edustaa tuhanten järvein 
maan vesistöjä saattoi kirjeen mukaan olla pian tuo-
mittu häviämään.356 hakasalmen puiston asema kau-
punkikuvassa oli tuolloin muuttumassa. Puiston ete-
läpäässä sijaitsevaa hakasalmen huvilaa vastapäätä, 
heikinkadun, nykyisen Mannerheimintien, toiselle 
puolelle oli varattu tontti suurta kansallista projektia, 
Kansallismuseota varten. Nuoren arkkitehtikolmikon 
Gesellius, lindgren ja Saarinen suunnittelema raken-
nus valmistui tontille vuonna 1910 ja vihittiin käyt-
töön vuoden 1916 alussa.
heikel oli kääntänyt katseensa kohti Seurasaarta, 
joka kansanpuistona sekä luonnonkauneutensa takia 
vastasi paremmin mielikuvaa oletettavasti Skansenin 
kaltaisesta museoalueesta. Seurasaaren 41 hehtaa-
rin, Skansenia 11 hehtaaria suurempi pinta-ala taka-
si myös tarpeeksi tilaa museon myöhemmille laajen-
nuksille. Arkkitehti Frankenhaeuser sai nyt tehtäväksi 
laatia Seurasaaresta samanlaisen asemapiirroksen, jol-
laisen hän oli hakasalmen–hesperian puistosta laati-
nut. Tämä uusi suunnitelma esiteltiin valtuuskunnal-
le jo joulukuussa 1906.357 
heikel tuntuu etsineen ulkomuseon sijaintipaikak-
si kalevalaisten ja topeliaanisten esikuvien mukaisen 
kansallismaiseman piirteitä omaavaa tonttia ja ajatus 
ulkoilmamuseosta ympäristöineen esittäytyykin osana 
kansallisen identiteetin rakentamista. Ajatusta suoma-
laisen identiteetin vahvistamisesta rakennusten kautta 
tuki myös E. G. Palménin allekirjoittama ja Antellin 
valtuuskunnan sihteerin laatima kirjelmä Seurasaaren 
perustamisesta, joka oli päivätty 22.2.1907 ja osoitettu 
helsingin Kaupunginvaltuusmiehille. Kirjelmä perus-
tui virkamiesten tekemään selvitykseen ulkomuseon 
vaatimista järjestelyistä ja siinä viitattiin koko maail-
massa voimistuneeseen kiinnostukseen kansatiedettä 
kohtaan, joka Suomessakin oli johtanut kansatieteelli-
sen museon aikaansaamiseen.358 Kirjelmässä esitettiin 
tulevaan ulkoilmamuseoon siirrettäväksi rakennuksia, 
rakennusryhmiä ja esineitä ympäri Suomea: savupirt-
tejä, tupia, saunoja, riihiä, aittoja, lappalaiskotia, kirk-
koveneitä, kiikkuja, herraskartanoita sekä puukirkko 






ja kellotapuli. lisäksi kaavailtiin Ruotsin Värmlannin 
niin sanotuista suomalaismetsistä siirrettäväksi suoma-
lainen tupa museoon. Valtuuskunta ei pelännyt ulko-
museon haittaavan kansanpuistoa vaan piti sitä yleisöä 
houkuttavana tekijänä, joka auttaisi kaupunkia saavut-
tamaan taloudelliset tavoitteensa Seurasaaressa, samal-
la kun taas Helsingin kaupunki ulkomuseossa saisi lai-
toksen, joka suuressa määrin olisi omiaan herättämään 
ja ylläpitämään isänmaallisia tunteita sen väestön laa-
joissa kerroksissa.359 
Ajatus uudesta ulkomuseoalueesta oli paitsi kan-
satieteellistä tutkimusta tukeva, myös romanttinen:
Kun me kuulemme, että Edelfelt oli antanut sisus-
taa itselleen ateljeeriksi vanhan kurkihirsituvan, 
jossa eräs saaristolainen oli asunut, antaisi se aivan 
varmasti, jos me omin silmin saisimme nähdä sen 
sellaisena kuin se oli taiteilijan huostassa, eläväm-
män ja selvemmän käsityksen siitä olosta kansan 
parissa ja rakkaudesta siihen, josta tämän suur-
miehen teokset ovat versonneet. Jos me näemme 
oikean metsäiseen ympäristöön asetetun savutuvan 
noesta kiiltävine kattoineen ja mahtavan lieden 
edessä riippuvine patoineen y.m., niin me saman-
tien saamme elävän mielikuvan siitä ympäristöstä, 
jossa Kalevalan laulut ovat syntyneet.360 
huhtikuussa 1907 kaupunginvaltuusmiehet suostui-
vat valtuuskunnan pyyntöön ja rajasivat valtuuskun-
nan ja saarta tuolloin hallinneen Anniskeluyhtiön361 
sopimuksen päättymään vuonna 1919, jolloin yhtiön 
Seurasaarta koskevan sopimuksen oli määrä umpeu-
tua. Myöhemmin, vuonna 1911 valtiopäivien anot-
tua ulkomuseolle valtionavustusta, aikaa pidennet-
tiin vielä 20 vuodella.362 Saman vuoden marraskuussa 
perustettiin osakeyhtiö Seurasaaren Ulkomuseo AB, 
jonka tarkoituksena oli ostaa sekä Helsingin kaupungin 
läheiselle Seurasaarelle perustettuun ulkomuseoon siirtää 
sekä sen haltuun jättää historian, kulttuurihistorian tai 
kansatieteen kannalta mielenkiintoisia vanhanpuoleisia 
rakennuksia ynnä muita suurenlaisia esineitä.363 osa-
keyhtiön perustava yhtiökokous pidettiin Kansallis-
museossa maaliskuun 13 p:nä 1912. Yhtiön hallituk-
seen valittiin tohtori U. T. Sirelius, arkkitehti Alarik 
Tavaststjerna sekä intendentti A. o. heikel.364
Seurasaari ja Keuruun vanha kirkko
Keuruun puukirkko oli jäänyt pois käytöstä uuden 
tiilikirkon valmistuttua. Viimeisen jumalanpalveluk-
sen lopuksi kesäkuussa 1892 seurakuntalaiset luopui-
vat myös vanhoista virsikirjoistaan, jotka he jättivät 
hylätyn kirkon alttarille. Uudessa kirkossa siirryttiin 
käyttämään vuoden 1886 uutta virsikirjaa.365 Seura-
kunnalle ei jäänyt vanhaa kirkkoa kohtaan muita vel-
vollisuuksia kuin sitä ympäröivän kivimuurin kunnos-
sapito, joten kirkko alkoi ravistua nopeasti. Rikottuja 
ikkunoita kuitenkin korjattiin ja kirkon ovet pidet-
tiin enimmäkseen lukossa.366 Vuonna 1895 seurakun-
ta aikoi anoa Porvoon tuomiokapitulilta lupaa kirkon 
myymiseen. hanke kuitenkin kaatui ja virisi uudel-
leen vuonna 1901, jolloin kirkon purkamisella toivot-
tiin saatavan lisätilaa hautausmaalle.367 Tuomiokapitu-
li pyysi Muinaistieteelliseltä toimikunnalta lausuntoa 
asiasta saatuaan seurakunnan päätöksen vahvistetta-
vakseen.368 Tehtävän sai arkkitehti Armas lindgren, 
joka kävi tutustumassa kirkkoon toukokuussa 1905. 
Matkakertomuksessaan Muinaistieteelliselle toimi-
kunnalle lindgren pyysi toimikuntaa kieltämään pur-
kamisen ja totesi, että olisi vahingoksi Keuruun seu-
dulle ja koko Suomelle, jos kirkko hävitettäisiin.369
Porvoon tuomiokapituli kumosi istunnossaan 
30.5.1905 seurakunnan tekemän päätöksen kirkon 
purkamisesta. Kirkon kohtaloa käsiteltiin helsingin 
Sanomissa kesäkuussa 1905 otsikolla Keuruun kirkon 
hävittäminen.370 Artikkelissa maisteri Julius Ailio toi-
voi kirkon säästämistä ja jättämistä muistomerkiksi. 
Marja Terttu Knapas pitää kirkon pelastajana Perna-
jan kirkkoherra hilarius Albin Ferninand Mikanderia 
(1894–1915), joka kirjoitti tuomiokapitulissa kirkon 
purkamista vastustavan lausunnon.371 Tuomiokapi-
tulin tehtyä päätöksensä ja alkuperäisen myymisaja-
tuksen takana olleen Keuruun kirkkoherra Pihlmanin 
kuoltua purkamisajatuksesta luovuttiin.372 
A. o. heikel oli matkustanut ympäri Suomea 
etsiessään rakennuksia tulevaa ulkomuseota varten. 
hän kirjoitti kokemuksistaan Kotiseutu-lehteen 
vuonna 1910 otsikolla Keuruun ja Petäjäveden kirkot. 
Artikkelissaan hän kuvaili kirkkoja yksityiskohtaisesti 
ja kertoi Petäjäveden vanhan kirkon kellojen kutsu-
van väkeä uuteen kirkkoon, johon ei ollut rakennettu 
kellotapulia.373 heikeliä huoletti kirkon silloinen tila 
ja se, ettei kirkon kunnosta huolehdittu. Ikkunoiden 
lyijypuitteita putoili ruutuineen maahan, tuuli pääsi 
tuivertamaan sisätilassa ja lattiaa oli paikoin revitty Kuva 30. Keuruun vanha kirkko 1900-luvun alussa.
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irti. häntä huoletti mahdollinen ihmisten tunkeu-
tuminen rakennukseen, josta esimerkkinä hän käytti 
aiemmin ikkunan kautta hattulan kirkkoon kiiven-
nyttä yleisöä. Rakennuksen alennustilaa lisäsi kirkon 
katon vuotaminen ja tapulin käyttäminen heinälato-
na. hän ehdotti korjaamaan edes irtonaiset muisto-
merkit jonnekin parempaan talteen. hämeen muse-
oon seurakunta ei ollut halukas niitä luovuttamaan.
Keuruun vanhan kirkon kunto oli hieman pa-
rempi, mutta sielläkin heikeliä huolettivat monet 
seikat: porttirakennuksien pihan puolelle oli tehty 
uudet ovet, joista erityisesti toista, valkoiseksi maalat-
tua hän piti hirveän näköisenä. Rännit olivat pudon-
neet räystäiltä ja katto kaipasi paikkausta ja tervaa. 
Perustus oli paikoin hajonnut ja Penkkien ovet oli 
revitty sijoiltaan. Ainoastaan yksi niistä oli entisellä 
paikallaan. Sakaristoa käytettiin ruumisarkkujen säi-
lytykseen. heikeliä pelotti ajatus siitä, että seurakunta 
omin päin alkaisi kunnostaa kirkkoa, mistä valkoisek-
si maalattu porttirakennuksen ovi oli varoittavana esi-
merkkinä. hänen mielestään kirkon korjaamisen oli 
tapahduttava ainoastaan rakennustaiteilijan johdolla. 
Parhaat takeet kirkon säilymiselle olisi sen siirtäminen 
helsingin läheisyyteen perustettuun ulkomuseoon.374
Syksyllä 1910 A. o. heikel matkusti Keuruulle 
tiedustelemaan suostuisiko seurakunta luovuttamaan 
vanhan kirkkonsa Seurasaareen, mutta pyyntö hylät-
tiin yksimielisesti. Seurakunta perusteli hylkäämis-
tä muun muassa siten, että ei haluttu luovuttaa pois 
sellaista, jota voitaisiin käyttää puiksi köyhille. Tämä 
pani heikelin pohtimaan, miten seurakunta olisi toi-
minut, jos kirkosta olisi voitu tarjota korvauksena 
joitain tuhansia markkoja. Koska näitä varoja ei ol-
lut kuitenkaan käytössä, oli heikelin sanoin Keuruun 
kirkko jätettävä kohtalonsa varaan, joka on tuottava 
seurakunnalle kunniaa, mikäli se ei anna sen rappeu-
tua, kuten on käynyt naapuriseurakuntain Petäjäveden 
ja Pihlajaveden kirkoille.375 Asiasta julkaistiin pikku-
uutinen helsingin Sanomissa joulukuussa 1910 otsi-
kolla Maaseudulta: 
Keuruun vanhaa kirkkoa ei annettu Seurasaaren 
ulkomuseolle, niinkuin jo tunnettu on. Samassa 
otaksuttiin, että keuruulaiset aikoivat itse pitää 
huolta sen tulevaisuudelle säilyttämisestä. Mutta se 
on erehdys, sen korjaamisesta ei ole ollut puhetta, 
ei ajatustakaan. Jos ei kukaan tahdo siitä mitään 
maksaa, niin tulkoon se mieluummin polttopuiksi 
köyhille, niin arveli joku ukko kirkonkokouksessa. 
Vanhan kirkon käyttämisen johonkin muuhun 
tarkoitukseen on kuitenkin tuomiokapituli kiel-
tänyt. Siis odottaa Keuruunkin vanhaa kirkkoa 
sama kohtalo, kuin naapuripitäjien Pihlajaveden 
ja Petäjäveden jo aikaisemmin hyljättyjä kirkkoja. 
Keuruun vanhan kirkon kohtalo tulee olemaan 
surullinen.376
Karunan kirkko
Karunan seurakunnan uusi kivikirkko oli valmistu-
nut syksyllä 1910 ja vanha, vuonna 1685 rakennettu 
puukirkko oli samalla käynyt seurakunnalle tarpeetto-
maksi. Vanhassa kirkossa oli kaksitoista öljyväritaulua, 
joista osa tiedettiin arvokkaiksi, mutta niitä ei haluttu 
sijoittaa uuteen kirkkoon. Maaliskuussa vuonna 1911 
pidetyssä kirkonkokouksessa seurakunta päätti tarjo-
ta kyseisiä maalauksia sekä muuta esineistöä Antellin 
valtuuskunnalle lunastettavaksi Antellin kokoelmiin 
8 000 markalla. Samassa yhteydessä seurakunta asetti 
Kuvat 31. ja 32. Karunan kirkko Karunassa vuonna 1906. 
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ehdoksi sen, että ostaja oli velvollinen huolehtimaan 
myös kirkon ja erillisen kellotapulin ylläpidosta en-
tisellä paikallaan tai niiden siirrosta muualle.377 Val-
tuuskunta päätti vastata seurakunnalle perustetun oy 
Seurasaaren Ulkomuseo Ab:n sääntöjen vahvistami-
sen jälkeen. Saman vuoden syksynä ulkomuseon halli-
tus ilmoitti Valtuuskunnalle uuden yhtiön päättäneen 
ottaa Karunan vanhan kirkon sekä kellotapulin hal-
tuunsa ja siirtää ne Seurasaarelle. Valtuuskunta suos-
tui ehdotukseen ja päätti lunastaa Karunan kirkon 
maalaukset pyydettyyn hintaan maaliskuussa 1912. 
Kirkon ja tapulin purkutyöt aloitettiin Karunas-
sa kesäkuussa 1912 ja ne kestivät noin kuukauden. 
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehtiamanu-
enssi Alarik Tavaststjerna laati kirkon siirtämiseen tar-
vittavat suunnitelmat ja polyteekkari Veikko Kyan-
der mittasi kirkon sekä laati siitä mittapiirustukset.378 
Karunan uuden kirkon suunnittelija, arkkitehti Josef 
Stenbäck379 teki kustannusarvion kirkon siirrosta Seu-
rasaareen.380 Töiden aikana ilmaantui odottamattomia 
siirtoon vaikuttaneita asioita, kuten laiturin vahvista-
minen lastaustöitä varten sekä tontin tasoitus purku-
töiden jälkeen. Paikan päällä työtä valvoi Kansallis-
museon kirvesmies oskari Kivistö, joka johti myös 
rakennusten pystytyksen Seurasaaressa.381 Vaikeinta oli 
löytää sopiva alus rakennusmateriaalin kuljetukseen 
Karunasta Seurasaareen. lopulta tehtävään löydettiin 
suuri rautaproomu Nisse, alun perin Erik Väderhatt-
niminen höyrylaiva. Proomu rantautui Seurasaareen 
onnellisesti hyvässä säässä 20.7.1912 vuorokauden 
kestäneen merimatkan jälkeen. Kirkkoa ja tapulia alet-
tiin pystyttää uudelle rakennuspaikalle välittömästi ja 
työt saatiin valmiiksi lokakuussa 1912.382
Västanfjärdin kirkko ja Sagalundin museo 
Kemiössä 
Kun Västanfjärdin383 kirkko oli jäänyt autioksi uuden 
kirkon valmistumisen jälkeen vuonna 1912, sitä ja kel-
lotapulia suunniteltiin aluksi myytäväksi.384 Muinais-
tieteellinen toimikunta puolsi asiaa lausunnossaan hel-
mikuussa 1913 sillä ehdolla, että rakennukset saisivat 
jäädä sellaisenaan paikoilleen, tai jos ne siirrettäisiin 
muualle, niihin ei tehtäisi suuria muutoksia.385 Samana 
vuonna heräsi ajatus siirtää kirkko ja tapuli Sagalun-
din ulkomuseoon Kemiössä. Asiasta perustamassaan 
Dagens Tidning-lehdessä kirjoittanut Amos Anders-
son386 pohti kirkon oletettavasti Suomen vanhimpien 
urkujen kohtaloa. Urut, joihin jo Muinaismuistoyh-
distyksen ensimmäinen taidehistoriallinen retkikunta 
oli kiinnittänyt huomiota,387 oli 1880-luvulla purettu 
ja siirretty kirkon tapuliin. Sekä Nervander, että An-
dersson mainitsivat, että soitin oli mahdollisesti alun 
perin sijainnut Naantalin luostarikirkossa. Janssonin 
mukaan tiedettiin, että urut sijaitsivat 1760-luvul-
la Nauvon kirkossa, mistä ne siirrettiin Västanfjärdin 
puukirkkoon parikymmentä vuotta myöhemmin. An-
dersson esitti, että rakennuksia ulkomuseoon siirrettä-
essä urut palautettaisiin takaisin kirkkoon.388
Pyhämaan uhrikirkko ja Turun 
historiallisen museon ulkomuseo
Turun kaupungin historiallisen museon johtokunta 
ehdotti vuonna 1910 Pyhämaan uhrikirkon siirtämis-
tä Turun museon yhteyteen perustettavaan ulkomu-
Kuva 33. Erik Väderhatt- 
proomu saapumassa 
Seurasaareen heinäkuussa 1912. 
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seoon,389 jonne oli aikomus muodostaa kokonainen 
vanha suomalainen kylä kirkkoineen.390Asia jätettiin 
ratkaistavaksi kirkonkokouksessa,391 joka lokakuussa 
1910 päätti yksimielisesti säilyttää kirkon alkuperäi-
sellä paikallaan. Sanomalehdissä arveltiin päätöksen 
johtuneen muun muassa peloista saada Jumalan viha 
seurakuntalaisten päälle392 tai kirkon ihmeitä tekevän 
voiman arvaamattomista vaikutuksista rakennusta 
pois siirrettäessä.393
Turkansaaren kirkko ja Turkansaaren 
ulkomuseo 
Kemiön, Turun ja helsingin jälkeen alettiin ulkomu-
seoita perustaa ympäri Suomea. oulujoen muinaise-
na kauppa- ja kalastuspaikkana tunnettuun Turkan-
saareen perustettiin ulkomuseoalue vuonna 1925. 
Museo sijaitsee kolmella saarella oulun keskustasta 
oulujokea pitkin yläjuoksulle päin. Anna-Maija Yli-
maulan mukaan Turkansaaren merkitys kauppapaik-
kana perustuu vanhaan Turkka-nimeen, joka Turku-
nimen tavoin on tarkoittanut kauppapaikkaa. hänen 
mukaansa oikeampi tulkinta olisi kuitenkin kalastus-
paikka ja hän nimittääkin Turkansaaren kirkkoa alun 
perin kalastajien kirkoksi.394
Turkansaareen vuonna 1694 rakennettu ja sieltä 
vuonna 1814 Raatinsaareen, niin sanotun Raatin lohi-
padon viereen kalastajien varastoksi siirretyn kirkon osti 
kotiseutuhistoriaa harrastanut tohtori Östen Elfving 
vuonna 1921 pidetystä huutokaupasta. oulujoen lo-
henpyyntiyhdistys, joka oli hallinnut rakennusta, lak-
kautettiin 1919 valtion otettua lohenpyynnin itselleen.395 
Kirkko siirrettiin takaisin vanhalle paikalleen vuonna 
1922 ja ulkomuseoalue rakennettiin sen ympärille. 
Vanha lahonnut lato purettiin varovasti ja kahdel-
lakymmenellä tukkireellä Yläkylän miehet pitkässä 
jonossa kuljettivat aarteensa kotipuoleen. Kirkon 
viimeaikaisista vaiheista mainittakoon, että sen 
pystyttäminen on tapahtunut yksityisillä varoilla 
ja että tarpeiden kuljetus samoin kuin ulkoseinien 
maalaus suoritettiin talkoojuhlissa, joihin kaikki 
kylän talot osallistuivat. Kirkon valmistumisen 
jälkeen 1922 on siinä joka kesä pidetty jumalan-
palveluksia. Vuonna 1925 tapahtui pyhätön vih-
kiminen valtionkirkoksi, jonka suoritti hiippakun-
nan piispa monien pappien ja suuren juhlayleisön 
läsnäollessa.396
Seurasaaresta poiketen Turkansaaren rakennukset 
koostuivat oman maakunnan rakennusperinnöstä. 
Museossa esitellään edelleenkin pohjoispohjalaista ta-
lonpoikaista rakennuskulttuuria sekä oulujokivarrel-
le tyypillisiä elinkeinoja, kuten maataloutta, lohenka-
lastusta, tervanpolttoa ja metsä- ja uittotyötä. 








4  lainsäädännön, rahoituksen ja valvonnan kehittyminen
luku käsittelee Suomen muinaismuistolainsäädännön 
kehitystä ja antikvaaristen viranomaisten tehtäväkentän 
laajenemista. Siinä tarkastellaan myös autiokirkkojen yl-
läpidon kannalta tärkeää rahoituksen järjestämistä ja au-
tiokirkkojen aseman vakiintumista osaksi monumenttisuo-
jelua. Suomen muinaismuistolainsäädännön varhaisimpia 
vaiheita on käsitelty aiemmin luvussa 3.1.
4.1  Muinaismuistojen 
lainsäädännön tehostuminen 
Vuoden 1869 kirkkolakia täydennettiin vuonna 1920 
Suomen itsenäistyttyä. Uudistetun lain mukaan pää-
tökset kirkon käyttämättä jättämisestä, purkamises-
ta, uudisrakentamisesta ja sisustamisesta tuli alistaa 
uuden elimen, valtioneuvoston hyväksyttäviksi.397 
Suomen ensimmäinen muinaismuistoasetus oli tul-
lut voimaan vuonna 1883. Siinä asetuksen antamaa 
rauhoitusta nauttivat kirkollisista rakennuksista aino-
astaan kirkkojen ja kappelien sekä rukoushuoneiden 
rauniot. lisäksi asetuksella suojattiin kirkkojen van-
haa esineistöä.398 
Eduskunnassa esitettiin vuonna 1945 toivomus-
aloite Muinaismuistolain uudistamiseksi siten, että se 
mahdollistaisi entistä tehokkaamman suojelun. Aloite 
hyväksyttiin seuraavana vuonna ja opetusministeriö 
nimitti vuonna 1947 lakia valmistelemaan komitean, 
jonka tuli laatia ehdotus muinaismuistojen ja sivistys-
historiallisten merkityksellisten rakennusmuistomerkkien 
suojelemista tarkoittavan lainsäädännön uusimiseksi.399
Vuonna 1950 valmistuneen komiteanmietinnön 
esikuvana oli Ruotsin vuoden 1942 muinaismuis-
tolainsäädäntö. Mietinnön sisältö koski kiinteiden 
muinaismuistojen ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden, yleisessä ja yksityisessä omistuksessa olevien 
rakennusten rauhoittamista. lisäksi ehdotus sisälsi 
lait kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten 
rakennusten rauhoituksesta, kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden esineiden maastaviennistä sekä esityk-
siä asemakaavalakiin ja rakennussääntöön tehtävistä 
muutoksista. Ehdotuksessa muinaisjäännöksen mini-
mi-iäksi määriteltiin sata vuotta ja sen ympärille esi-
tettiin säädettäväksi suojavyöhyke. Mietintö lähti pit-
källe lausuntokierrokselle. Monien vaiheiden jälkeen 
uusi rakennuslaki vahvistettiin 16.8.1958 ja se tuli 
voimaan kesällä 1959.400 
1960-luvulla rakennussuojelu ja entistäminen 
saivat aiempaa enemmän painoarvoa. Uusi Mui-
naismuistolaki, joka vahvistettiin vuonna 1963 
(17.6.1963/25), laajensi Muinaistieteellisen toimi-
kunnan tehtäväkenttää. Vuonna 1964 säädetty uusi 
rakennussuojelulaki, laki kulttuurihistoriallisesti 
huomattavien rakennusten suojelusta (27.11.1964) 
sekä sitä täydentävä asetus valtion omistamista kult-
tuurihistoriallisesti huomattavista rakennuksista 
(29.5.1965) antoivat Muinaistieteelliselle toimikun-
nalle lain säätämän velvollisuuden rakennussuoje-
luun. 
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti heik-
ki havas kirjoitti Arkkitehti-lehden pääkirjoituksessa 
uudesta suojelulaista ja siihen liittyvästä asetuksesta. 
hän piti tulevien vuosien vaikeimpana tehtävänä yk-
silöidyn suojeluohjelman tekemistä ja rakennuskoh-
taisten suojelumääräysten laatimista ja niiden saatta-
mista lainvoimaisiksi. hän toivoi ohjelman johtavan 
silloisesta talo talolta käydystä kuluttavasta torjunta-
taistelusta strategisempiin ratkaisuihin ja oli tietoinen 
työhön liittyvien arvostusten sidonnaisuudesta aikaan 
ja resurssien vähäisyydestä. Muinaistieteellisessä toi-
mikunnassa oli tehty tieteellistä rakennushistoriallista 
tutkimus- ja inventointityötä ja sitä pyrittiin edelleen 
tehostamaan. havas piti suojelun vaativimpana työ-
nä tutkimus- ja inventointityön tulosten soveltamista 
käytäntöön. Tuolloin suojelu hyväksyttiin ja sitä ar-
vostettiin osana kulttuuritahtoa, mutta käytännössä 
johtivat kiihkeisiin ja epäasiallisiin kiistoihin.401
havas piti rakennusmuistomerkkien säilyttämis-
tä yhtä oikeutettuna uudisrakentamista rajoittavana 
tekijänä asemakaavoituksessa kuin puistoja, virkis-
tysalueita ja liikennealueita. hän totesi taloudellisten 
näkökohtien olevan tärkeitä suojelussa ja korosti säi-
lytettävien kohteiden käyttötarkoituksen valinnan ja 
suojelun kohdistamisen tärkeyttä. Suojelulla voisi olla 
myös taloudelle myönteisiä vaikutuksia. Konkreetti-
sena esimerkkinä havas kuvaili helsingin keskustan 
tuolloin ajankohtaisia ratkaisuja: helsingin kaupun-
gintalon korttelin uudistamista ja hotelli Kämpin 
maistraatilta saamaa lupaa rakennuksen purkamiseen 
ja julkisivun jälleenrakentamiseen. Jälkimmäisen hän 
katsoi luonteeltaan uudisrakentamiseksi, ei kulttuuri-
66
HYLKÄÄMISES TÄ HUOLENPITOON
historialliseksi rakennussuojeluksi. Rakennusten hoi-
dolle ei voinut hänen mukaansa asettaa samanlaista 
alkuperäisyyden vaatimusta kuin kuvaamataiteessa, 
mutta Kämpin tapauksessa koeteltiin rakennuksen 
alkuperäisyys-käsitteen rajoja. Rakennussuojelulla 
ei pyritty estämään yhteiskunnan kehittymistä, joka 
edellytti arvottoman ja joskus arvokkaankin raken-
nuskannan purkamista, vaan rikastamaan ja moni-
puolistamaan kulttuurin kokonaiskuvaa.402
Muinaistieteellisen toimikunnan historiallisen 
osaston rakennusjaostosta muodostettiin valtionar-
keologin alaisena toimiva rakennushistoriallinen toi-
misto vuonna 1966.403 Kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden kirkollisten rakennusten, muistomerkkien 
ja esineiden suojelu, jonka puutteita oli jo 1940- ja 
1950-luvuilla yritetty korjata, nousi edelleen aika 
ajoin uudestaan keskusteluun. 1960-luvulla asetettiin 
rakennussuojelun tehostamistoimikunta, joka komi-
teanmietinnössään esitti toivomuksen, että Muinais-
tieteellinen toimikunta valmistelisi asiaa koskevan 
lainsäädännön. 404 Niin sanottu Kansanahon komitea 
puolestaan esitti vuonna 1970 käsityksenään, etteivät 
seurakunnille aiheutuvat suuret kustannukset sellais-
ten vanhojen kirkkojen kunnostamisesta, jotka eivät 
olleet niiden oman toiminnan kannalta välttämättö-
miä, antaneet aihetta toimenpiteisiin.405 
Muinaistieteellinen toimikunta laati opetusmi-
nisteriölle ehdotuksen laiksi kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden evankelis-luterilaisten kirkollisten ra-
kennusten, muistomerkkien ja esineiden suojelusta 
marraskuussa 1971. Ehdotuksessa toimikunta olisi 
laatinut yhdessä kirkkohallituksen kanssa luettelon 
kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti ar-
vokkaista kirkollisista rakennuksista, joka olisi alis-
tettu ministeriön vahvistettavaksi. luetteloon mer-
kittyä kirkollista rakennusta ei olisi ilman sen lupaa 
saanut purkaa, siirtää, rakentamalla muuttaa, jättää 
hoidotta tai käyttää muuhun tarkoitukseen. Jos kir-
kollista rakennusta ei enää olisi käytetty alkuperäi-
seen tarkoitukseensa, olisi seurakunnan kuitenkin 
täytynyt huolehtia sen hoidosta. Jos tällaisen raken-
nuksen ylläpito olisi aiheuttanut seurakunnalle sen 
taloudelliseen tilaan nähden kohtuuttoman rasituk-
sen, olisi valtio voinut joko ottaa rakennuksen ko-
konaan huostaansa ilman seurakunnalle maksettavaa 
korvausta tai myöntää seurakunnalle tai rakennuk-
sen kunnossapitoa varten valtion varoista avustusta 
vuosittain tai määrättyjä korjaustoimenpiteitä varten. 
Ehdotuksessa oli sekä lainsäädäntöteknisiä että asi-
apuutteita – siinä ei esimerkiksi ollut selvitetty sen 
kustannusvaikutuksia – minkä vuoksi ehdotus ei joh-
tanut toimenpiteisiin.406




Kirkkohallitukseen perustettiin vuonna 1950 eri-
tyinen avustus vakinaisesta käytöstä pois jääneiden 
kirkkojen kunnostukseen, joka sai nimen autiokirk-
komääräraha. Avustus oli suuruudeltaan 500.000 
markkaa ja sitä myönnettiin vähän yli kymmenen 
vuoden ajan vuosina 1951–1962. Ensimmäinen 
avustus annettiin Kallankarin kalastajakirkon kor-
jaukseen.407 Petäjäveden vanha kirkko sai seuraavan 
vuoden määrärahan kirkon paanukaton uusimiseen. 
Päätös myönnetystä avustuksesta lähti kuitenkin niin 
myöhään (21.11.1952), että avustuksen käyttö siir-
tyi vuodelle 1953. Seurakunta oli kuitenkin jo huh-
tikuussa 1952 anonut lupaa käyttää pääomarahaston 
varoja vanhan kirkon katon kunnostukseen, mikä 
sille oli myönnetty.408 Isonkyrön kirkon katon kor-
jaukseen myönnettiin määräraha vuonna 1954409 ja 
Kemin maaseurakunnan kirkolle vuonna 1956.410 
Petäjäveden vanhalle kirkolle avustus myönnettiin 
vuonna 1957,411 Kristiinankaupungin vanhan kirkon 
entistämistöihin vuonna 1958412 ja Inarin Pielpajär-
ven kirkon korjaukseen vuonna 1959. Karkun (Sasta-
malan) vanhan kirkon korjaus sai määrärahan vuonna 
1960.413 
Muinaistieteellinen toimikunta ehdotti joulu-
kuussa 1961 kirkkohallitukselle, että vuodeksi 1962 
tarkoitettu 500.000 markan suuruinen autiokirkko-
jen korjaukseen varattu määräraha myönnettäisiin 
Karkun (Suur-Sastamalan) kirkon restaurointitöiden 
loppuunsaattamiseen.414 Tämän lisäksi Pirkanmaan 
Maakuntaliitto anoi veikkausvaroista 5.500.000 
markkaa kirkon peruskorjaukseen ja entistämiseen. 
Nils Cleve kirjoitti Muinaistieteellisen toimikunnan 
puolesta opetusministeriölle hakemusta puoltavan 
kirjeen, jossa hän korosti, että korjaukseen myönne-
tystä määrärahasta huolimatta Karkun vanhan kir-
kon korjaaminen ja entistäminen olivat seurakunnan 
oman ilmoituksen mukaan sille ylivoimaisia tehtäviä. 
Cleven mielestä ei ollut kohtuullista, että seurakun-
ta joutui yksin kustantamaan suuret korjaukset sel-
laisen historiallisen muistomerkin kunnostamisesta, 
josta sille ei ollut odotettavissa muuta kuin jatkuvia 
kunnossapitokustannuksia. Koska kysymyksessä oli 
kansallisesti huomattava rakennusmuistomerkki, olisi 
kohtuullista, että Sastamalan vanhan kirkon perus-
korjauksiin myönnettäisiin valtion varoista avustus-
ta. Cleve tähdensi vielä, että Suomessa oli säilynyt 
niin vähän vanhoja historiallisesti arvokkaita raken-
nusmuistomerkkejä, ettei ole varaa antaa yhdenkään 
niistä tuhoutua syyttämällä varojen puutetta. Tästä 
syystä Muinaistieteellinen toimikunta puolsi varojen 
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myöntämistä veikkausvaroista Sastamalan vanhan ar-
vokkaan kivikirkon pelastamiseksi.415
Muinaistieteellisen toimikunnan rakennushisto-
riallinen toimisto luovutti keväällä 1972 tehtävänsä 
uudelle Museoviraston rakennushistorian osastolle.416 
osaston epävirallisessa muistiossa ehdotettiin sama-
na vuonna, että Museoviraston tehtäväksi annettai-
siin ns. autiokirkkojen (säännöllisestä seurakuntakäytös-
tä pois jätettyjen kirkkojen) peruskorjausten ja niihin 
liittyvien konservointitöiden alustavan kokonaiskustan-
nusarvion ja toteuttamisaikataulun laatiminen ja tä-
män pohjalta varattaisiin valtion tulo- ja menoarvioon 
vuosittain määräraha autiokirkkojen korjaustöitä var-
ten. Töiden suunnittelu, toteuttaminen ja valvonta 
kuuluisivat Museovirastolle ja kirkkojen jatkuva hoi-
to sekä vuosihuolto jäisivät seurakunnille. Ehdotuk-
seen liittyi luettelo peruskorjauksen tarpeessa olevista 
autiokirkoista, joita oli 20: kuusi keskiaikaista har-
maakivikirkkoa, neljä 1600-luvulla rakennettua puu-
kirkkoa ja yksi kivikirkko sekä kuusi 1700- ja kaksi 
1800-luvun puukirkkoa. Välttämättömien korjausten 
alustava kustannusarvio oli 3,5 miljoonaa markkaa. 
Summaan ei sisältynyt entistämistöitä, ainoastaan 
lopullisen rappeutumisen ja tuhoutumisen estämistä 
tarkoittavat työt. Autiokirkkojen joukossa oli eräitä 
Suomen merkittävimpiä kirkollisia rakennusmuisto-
merkkejä. Rakennushistoriallisen tutkimuksen kan-
nalta autiokirkoilla oli myös tärkeä asema, koska ne 
olivat yleensä säilyttäneet alkuperäisen luonteensa ja 
vanhan sisustuksensa.417
Vuonna 1972 järjestetyssä Museoviraston raken-
nushistorian osaston tiedotusnäyttelyssä Ritarihuo-
neen ylimmässä kerroksessa esitettiin vasta peruste-
tun osaston työkenttää ja siinä käsiteltiin ajankohtaisia 
suojelu-, tutkimus- ja restaurointikysymyksiä. Näytte-
lyssä autiokirkot esiteltiin oman otsikon alla. Niin sa-
notuiksi autiokirkoiksi oli tuolloin luokiteltu 25 seu-
rakuntien säännöllisestä käytöstä poisjäänyttä kirkkoa. 
Tekstissä mainittiin, että ryhmään voitiin myös taval-
laan laskea kuusi entisten tehdasseurakuntien yksityis-
omistuksessa olevaa kirkkoa. Kirkon keskusrahastolla 
oli tuolloin vain pieni vuotuinen määräraha (10.000 
mk), joka voitiin osoittaa kohteiden korjauksiin.418 
Museoviraston määrärahoihin tuli vuonna 1974 
ensimmäistä kertaa erillinen 20.000 markan suurui-
nen autiokirkkomääräraha, jolla jo laaditut suunnitel-
mat saatiin tarkistetuksi. Vuonna 1975 julkaistiin sel-
vitystyö, jossa korjattavien kohteiden määrä oli jo 27 
kirkkoa, viisi kirkkorauniota sekä yhdeksän kivisaka-
ristoa. opetusministeriö asetti vuoden 1975 lopussa 
työryhmän valmistelemaan ehdotukset kulttuurihis-
toriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta an-
netun lain tarkistamisesta ja työryhmän tarpeellisiksi 
katsomista rakennussuojeluun liittyvistä rakennuslain 
muutoksista. Yhtenä kysymyksenä työryhmässä oli 
kirkkorakennusten suojelu. Työryhmän työ ei johta-
nut lainsäädäntötoimiin. Vaikka pysyvää rahoitusjär-
jestelyratkaisua ei ollut saatu aikaan, käytettiin valtion 
varoja joidenkin kirkkojen korjausten avustamiseen. 
Esimerkiksi Kerimäen kirkkoa restauroitiin lähinnä 
veikkausvoittovaroin. 
Museoviraston autiokirkkomäärärahan kokonais-
kustannusarvio oli vuoteen 1977 mennessä noussut 
4.4 miljoonaan markkaan. Määräraha oli tuolloin yh-
distetty tulo- ja menoarviossa momenttiin 20.95.50 
Rakennusten entistämisavustukset. Se oli jatkettu kah-
teen osaan: kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ra-
kennusten korjaustukeen ja erillisiin autiokirkkojen 
korjausavustuksiin, joiden osuus oli 50.000 markkaa. 
Museoviraston esityksen mukaan niillä ja työllisyys-
varoilla voitaisiin aloittaa korjaustöiden suunnittelua 
autiokirkoissa sekä hattulan, Vesilahden, Koski Tl:n 
ja orisbergin kirkkojen konservointitöitä. Määräraha 
oli kuitenkin niin pieni, että mihinkään suuriin töi-
hin ei ollut mahdollisuuksia. lisäksi autiokirkkojen 
kunnostamiseen oli mahdollisuus saada kirkkohalli-
tuksen myöntämänä kirkon keskusrahastosta pieniä 
summia.419 
4.3  Kirkko ja valtio -komitean 
asettaminen
Vuonna 1977 asetettiin Kirkko ja valtio -komitea 
miettimään muun muassa kirkkojen korjausten ra-
hoittamista. Komitean mietinnössä 420 todettiin van-
hojen kirkkorakennusten suojelun olevan osa yleistä 
rakennussuojelua. Niiden rahoituksen järjestäminen 
ei ollut ainoastaan kirkon sisäinen asia, vaan myös 
valtion piti ottaa osaa kustannusten maksamiseen. 
Korjausten vaatimien kustannusten suuruudesta oli 
mietinnössä esimerkki Turun tuomiokirkon korjaus-
töistä, joihin oli vuoden 1977 tulo- ja menoarviossa 
osoitettu 2.200.000 markan siirtomääräraha, joka oli 
kolmasosa koko valtion välittömästä tuesta kirkolle 
sinä vuonna.
Vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
kirkkorakennusten kunnossapidon ja ylläpidon ra-
hoitus oli mietinnön mukaan pian ratkaistava Suo-
messa. Vaarana riittävien toimenpiteiden puuttuessa 
oli kansallisesti merkittävien rakennusten pysyvä rap-
peutuminen. Mietinnössä viitattiin Manner-Euroo-
pan Suomea huomattavasti suurempaan ongelmaan 
ja pidettiin rahoitusratkaisun löytämisen mainittujen 
kirkkojen kunnostukseen taloudellisesti kaikkein tär-
keimpänä ratkaistavana kysymyksiä.
Tuolloin voimassa ollut lainsäädäntö ei tarjonnut 
riittäviä keinoja vanhojen kirkkorakennusten suoje-
lemiseen ja kunnostamiseen. Kirkkolain 38§:ssä oli 
säädetty vain, että kirkon rakentamista ja sellaista kor-
jaamista, joka merkitsi olennaista muutosta kirkon 
ulko- tai sisäasuun, koskeva kirkkovaltuuston päätös 
oli alistettava ensin kirkkohallitukselle. Sen hyväksyt-
tyä päätöksen tuli asia vielä alistaa opetusministeriön 
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vahvistettavaksi. Vastaava säännös oli ortodoksises-
ta kirkkokunnasta annetun lain 67§:ssä. Säännökset 
koskivat kuitenkin vain uuden kirkon rakentamista 
ja vanhan korjaamista tai muuttamista, mutta eivät 
kirkkojen rappeutumista, ei myöskään purkamista.
Kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennus-
ten suojelusta annetun lain (572/64) 27§:n mukaan 
kirkkoa tai muuta julkista rakennusta, jonka seinässä, 
katossa tai kiinteässä sisustuksessa on vanhoja maala-
uksia tai kirjoituksia taikka vanhoja rakennustaiteel-
lisia koristuksia, ei saanut purkaa eikä muuttaa eikä 
maalauksia tai kirjoituksia rappaamalla, uudella maa-
lauksella tai muulla tavalla hävittää, ennen kuin sii-
tä on ilmoitettu Museovirastolle ja sille annettu tilai-
suus otattaa maalauksista, kirjoituksista ja koristuksista 
jäljennöksiä ja kuvia. Kirkossa olevia irtaimia esinei-
tä koskeva suojelu oli määritelty muinaismuistolais-
sa. Tekstissä näkyy muistumia ensimmäisestä vuoden 
1883 muinaismuistolaista, jonka keskeinen osa koski 
Emil Nervanderille rakkaiden maalausten suojelua.
Molempien säännösten rikkomisesta oli laissa 
säädetty rangaistus. Säännösten toteutumista oli vai-
keuttanut Museoviraston edellä mainittuja tarkoituk-
sia varten olevien määrärahojen niukkuus. Tavaksi oli 
kuitenkin muodostunut, että vanhoja kirkkoraken-
nuksia korjattaessa ja muutettaessa tiedusteltiin Mu-
seoviraston kantaa asiaan ja virastolta oli saatu myös 
asiantuntija-apua. Nämäkään säännökset eivät puut-
tuneet kirkkorakennusten rappeutumiseen.
Kirkko ja valtio -komitean mietinnön perusteluis-
sa vanhat kulttuurihistorialliset kirkkorakennukset oli 
jaoteltu kolmeen ryhmään: Ensinnäkin autiokirkkoi-
hin eli kirkkoihin, joita ei enää käytetty seurakunnal-
lisiin tarkoituksiin niiden huonon kunnon tai poik-
keuksellisen sijainnin takia. Kohdassa tarkennettiin, 
että tavallisesti kysymys oli seurakunnan vanhasta kir-
kosta, josta oli luovuttu uuden valmistuttua, mutta 
jota ei kuitenkaan ollut haluttu eikä ehkä saatukaan 
purkaa. Toinen ryhmä muodostui vanhoista kirkoista, 
joita seurakunta edelleen ylläpiti ja käytti omiin tar-
koituksiinsa siitä huolimatta, että niiden kunnossapi-
to ja korjaaminen olivat taloudellisesti kannattamat-
tomia. Esimerkkinä tästä esiteltiin mietinnössä Turun 
tuomiokirkko, joka rasitti Turun evankelis-luterilaisia 
seurakuntia siinä määrin, että taloudellisempaa olisi 
ollut rakentaa uusi kirkko. Kolmas ryhmä olivat van-
hat kirkot, jotka edelleen olivat käyttökelpoisia ja joi-
den ylläpito seurakunnallisiin tarkoituksiin oli kan-
nattavaa.421
Museoviraston rakennushistorian osastolla oli 
käynnistetty erityinen autiokirkkoprojekti. Raken-
nushistorian osasto teki kesällä 1974 niin sanottujen 
autiokirkkojen, kivisakaristojen ja kirkonraunioiden 
sen hetkisen rakenteellisen kunnon selvitystyötä.422 
Museoviraston mukaan lähes kaikki autiokirkot ja 
useat muutkin vanhat kirkkorakennukset olivat lä-
hitulevaisuudessa välttämättömän peruskorjauksen 
tai konservoinnin tarpeessa. Joidenkin kirkkojen toi-
menpiteillä oli jo kiire. Arvion mukaan jo tulevina 
vuosina oli kirkoissa odotettavissa lopullisia tai kal-
liisti korjattavia rappeutumisvaurioita.423
Kirkko ja valtio -komitean mietinnössä todettiin, 
että vanhojen kirkkorakennusten korjaamista ja kun-
nossapitoa pidettiin yleisesti välttämättömänä niiden 
rappeutumisen ja tuhoutumisen estämiseksi. ongel-
mana oli kuitenkin toimenpiteitten rahoittaminen ja 
erityisesti, miten kustannukset jaettaisiin seurakun-
tien ja valtion kesken. Vanhojen kirkkorakennusten 
Kuva 37. Tervolan vanhan 
kirkon mittapiirustukset, 
poikittaisleikkaus, Th. Lindquist 
1948. 
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korjaaminen ja kunnossapito oli kallista. Turun tuo-
miokirkon korjaus- ja entistämistöiden kustannukset 
arvioitiin vuonna 1975 tehdyssä kustannusarviossa 
13,4 miljoonaksi markaksi, mikä tuona vuonna oli-
si ollut kuusi kertaa suurempi kuin koko tuomioka-
pitulilaitoksen menot. Museoviraston autiokirkkojen 
korjaussuunnitelma, joka koski vain kirkkojen vält-
tämättömiä lopullisia vaurioita estäviä toimenpiteitä, 
oli 4,4 miljoonaa markkaa vuonna 1977. oli käynyt 
ilmeiseksi, ettei vanhojen kirkkorakennusten kor-
jaamista ja kunnossapitoa voinut jättää yksinomaan 
seurakuntien tehtäviksi ja maksettaviksi. Seurakun-
nat tarvitsivat varojen lisäksi myös tietoa, minkä ta-
kia Museoviraston asiantuntija-apu oli välttämätöntä 
päätettäessä vanhojen kirkkorakennusten korjaamis- 
ja kunnostamistöistä. 
Yhtenä ehdotuksena asiaintilan korjaamiseksi 
oli ehdotettu vanhan kirkon muuttamista uudelleen 
käyttökirkoksi tai, jos se vielä oli ollut käytössä, kor-
jaamista nykyajan vaatimukset täyttäviksi. Mietinnös-
sä esitettiin tästä esimerkkinä Tervolan vanha kirkko 
1600-luvulta424. Museovirasto esitti kantanaan, että 
ainakin autiokirkkojen uudelleen käyttöön ottamista 
olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä ja tavoitteeksi 
olisi otettava niiden säilyttäminen pelkästään rakennus-
taiteemme muistomerkkeinä. Virastossa oli todettu, et-
tei taitavinkaan suunnittelu ollut estänyt usein ennen 
korjausta vaikuttavana säilyneen rakennuksen histori-
allisen yleissävyn rikkoontumista.425
Toinen vaihtoehto oli käyttämättömien autiokirk-
kojen ottaminen kokonaan valtion hoitoon. Siinä ta-
pauksessa valtio olisi sekä huolehtinut niiden kunnos-
tamisesta, että voisi periä niiden esittelystä saatavat 
tulot. Vaihtoehto herätti kuitenkin vaikeasti vastat-
tavia kysymyksiä omistus- ja hallintaoikeuksista, sillä 
moniin vanhoihin kirkkorakennuksiin liittyi hauta-
usmaita ja muita kirkollisia alueita. osa autiokirkois-
ta ei myöskään ollut seurakunnan, vaan yksityisen 
henkilön omistuksessa, kuten Teijon, Perniönkosken 
(Kosken) ja orisbergin kirkot.426
Jos seurakunnat olisi velvoitettu lainsäädännön 
kautta huolehtimaan kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävistä kirkkorakennuksistaan, olisi huolehtimi-
sen vastineeksi todennäköisesti pitänyt säätää niille 
oikeus saada valtiolta tukea. Tämä olisi mietinnön 
mukaan ollut tehokas, mutta valtion taloudelle liian 
kallis vaihtoehto. lisäksi ratkaisu olisi sitonut liikaa 
sekä seurakuntia että valtiota. Kirkko ja valtio -ko-
mitea esitti muistiossaan vanhojen kirkkorakennusten 
suojelun olevan koko yhteiskunnan asia osana yleis-
tä rakennussuojelua. Komitea halusi suojelussa otet-
tavan huomioon toisaalta seurakuntien kohtuulliset 
velvollisuudet kirkkojensa – myös käytöstä poistettu-
jen kirkkojen – ylläpitoon, toisaalta valtion taloudel-
liset mahdollisuudet suojeluun.427 
Komitea piti välttämättömänä, että vanhojen 
kirkkorakennusten korjaaminen ja kunnossapitämi-
nen ratkaistaisiin. Valtion osallistuminen työhön ja 
sen rahoittamiseen sidottiin arvottamiseen ja käyt-
töön: oliko kysymyksessä yhteiskunnan kannalta mer-
kittävä kulttuurihistoriallinen ja rakennustaiteellisesti 
arvokas vanha kirkkorakennus ja pystyikö seurakunta 
tehokkaasti käyttämään rakennusta omiin tarkoituk-
siinsa vai ei. Valtion tuki voitiin järjestää joko lisää-
mällä lähinnä Museoviraston määrärahoihin riittävät 
varat korjaustöiden suorittamiseen tai säätämällä asi-
asta erityinen valtionapulaki. Ensimmäistä vaihtoeh-
toa puolsi sen joustavuus ja vapaamuotoisuus. Mää-
rärahoja voitiin ottaa tulo- ja menoarvioon tarpeen 
mukaan, eivätkä seurakunnat tulleet sidotuiksi vas-
toin tahtoaan erilaisiin velvoitteisiin. Jälkimmäinen 
vaihtoehto antoi puolestaan vanhojen kulttuurihisto-
riallisesti merkittävien kirkkorakennusten suojelulle 
tarkemmat muodot. Valtionapusäännöstöön voitiin 
liittää seurakunnille velvoitteita myös oma-aloittee-
seen toimintaan ja määrärahojen saanti saattaisi olla 
helpompaa. Tulokset voisivat olla paremmat, koska 
menettely olisi määrämuotoista ja järjestelmä pysyvä. 
Kirkko ja valtio -komitea pitikin jälkimmäistä vaihto-
ehtoa parempana ja esitti, että:
Olisi säädettävä erityinen valtionapulaki, jonka 
perusteella valtio osallistuisi vanhojen kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävien kirkkorakennusten 
korjaamiseen ja kunnossapitoon siinä määrin kuin 
tämä edellyttää erityisiä seurakunnan toimin-
nan ja sen taloudenpidon kannalta ylimääräisiä 
toimenpiteitä.428
Periaatteina oli, että valtionapulaki olisi yleinen ja 
koskisi paitsi evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodok-
sisen kirkkokunnan, myös muidenkin uskonnollisten 
yhdyskuntien mahdollisia vanhoja kirkkorakennuk-
sia. Valtio osallistuisi edellä mainittujen rakennusten 
korjaamiseen ja kunnossapitoon, mikä tarkoitti, että 
se ei yksin ottaisi vastatakseen kustannuksista. laki 
koskisi vain sellaisia vanhoja kulttuurihistoriallisesti 
merkittäviä kirkkorakennuksia, joiden korjaaminen 
ja kunnossapito edellyttivät erityisiä seurakunnan 
toiminnan ja sen taloudenpidon kannalta ylimääräi-
siä toimenpiteitä. Tällä tarkoitettiin toimia, joita ei 
voitu perustella seurakunnallisilla näkökohdilla, vaan 
joissa kysymys oli lähinnä yleisestä kulttuurihistori-
allisesta suojelutoiminnasta. Valtionavun myöntämi-
nen jätettiin valtion viranomaisten päätöksistä riip-
puvaksi. Kirkolliset viranomaiset osallistuisivat asian 
käsittelyyn. Valtion osallistuminen rajoittuisi vain 
mainittujen kirkkorakennusten korjaamiseen ja kun-
nossapitoon eikä käyttö- ja normaaleihin ylläpitokus-
tannuksiin. Rakennusten hallinnan komitea ehdotti 
jätettäväksi seurakunnille. Valtionavun määrä jätettiin 
mietinnössä avoimeksi, riippuvaksi valtionapulain 




4.4  Kirkollisten rakennusten 
suojelutoimikunta
opetusministeriö asetti maaliskuussa 1984 toimikun-
nan, jonka tehtäväksi tuli ensinnäkin määritellä ja lu-
etteloida ne yleistä merkitystä omaavat kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaat kirkolliset rakennukset, jotka tulisi 
säilyttää ja saattaa suojelutoiminpiteiden kohteeksi, 
toiseksi tehdä ehdotukset luetteloitujen rakennusten 
suojelutoimenpiteiksi ja arvioida niistä aiheutuvat liki-
määräiset kustannukset sekä kolmanneksi laatia suun-
nitelma edellä mainittujen suojelutoimenpiteiden ra-
hoituksesta. Seuraavan vuoden elokuussa toimikunta 
sai lisäksi tehtäväkseen määritellä käsitteen kirkollinen 
rakennus. Tämä tehtävänanto liittyi valmisteilla ole-
vaan uuteen rakennussuojelulakiin (60/85). 430
Koska maan kirkoista, kellotapuleista ja hautakap-
peleista ei ollut koottuna täsmällisiä tilastotietoja, teki 
toimikunta suuntaa-antavan koosteen niistä käyttäen 
jaotteluina rakennusten vanhinta tunnettua raken-
nusaikaa sekä rakennusmateriaalia.431
huomionarvoisaa on, että tuolloin autiokirkoiksi 
laskettiin kuuluviksi jo 34 kirkkoa. Mietinnön liit-
teenä oli luettelo autiokirkoista, josta selviää mitkä 
kirkot tuolloin luettiin kuuluvaksi tähän ryhmään.432 
Vertailemalla liitteen listaa ja nykyistä autiokirkkojen 
luetteloja kesksenään huomataan, että listasta puut-
tuvat Tervolan vanha kirkko, Nötön saaristokirkko, 
Seilin spitaalihospitaalin kirkko, Tankarin saaristo-
kappeli, haapasaaren saaristokirkko, Jurmon saa-
ristokirkko sekä Kärkölän ja Untamalan kyläkirkot. 
Autiokirkkojen luettelo ei täsmää yllä olevan tilaston 
kanssa, sillä luettelossa kirkkojen yhteismäärä on 33 
tilaston 34 sijasta. oletan, että virhe johtuu Tervolan 
vanhasta kirkosta, joka todennäköisesti esiintyi tilas-
ton 1600-luvun kirkkojen yhteismäärässä, mutta jota 
ei ole liitteessä listattu autiokirkoksi. Tervolan vanha 
kirkko oli vuonna 1950 vihitty uudelleen kirkoksi, 
mutta oli jäänyt seurakuntakeskuksen kirkon valmis-
tuttua 1974 ainoastaan kesäkäyttöön.433 
Mietinnössä nostettiin esille autiokirkot pienenä 
mutta merkittävänä ryhmänä. Ne esiteltiin entisajan 
seurakuntaelämästä ja rakennustavoista kertovina au-
tenttisina muistomerkkeinä. Erityismaininnan saivat 
kansainvälisesti tunnetut kirkot hattula, Petäjävesi, 
Keuruu ja Kerimäki.434 
4.5  Entistämisavustukset ja 
kirkkohallituksen valtionapu
Museovirastoon perustettiin Kirkko ja valtio -ko-
miteamietinnön suosituksen mukainen entistämis-
avustus, josta erityisesti autiokirkot saattoivat hakea 
avustusta. Museoviraston kulttuuriympäristön re-
kisteriportaalissa entistämisavustukset on esitetty al-
kaviksi vuodesta 1968 lähtien. Ensimmäinen autio-
kirkolle myönnetty avustus on rekisterissä vuodelta 
1976 ja viimeinen vuodelta 2014.435 Mietintö oli pe-
rusteena myös autiokirkkojen vapauttamiselle kiin-
teistöverosta.
Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan 
mietinnön liitteenä oli lista Museoviraston ja kirk-
kohallituksen myöntämistä avustuksista. Avustuk-
sia oli myönnetty kirkon keskusrahastosta vuosina 
1979–1984 kolmelle kirkolle (Tervolan iso kirkko, 
Turkansaaren kirkko ja Petäjäveden vanha kirkko). 
Museoviraston kautta korjausavustuksia oli samalla 
ajanjaksona myönnetty 12 kirkolle (Pomarkun van-
ha kirkko, Pielpajärven kirkko, Kolarin vanha kirk-
ko, Kemin maaseurakunnan vanha kirkko, hattulan 
Pyhän Ristin kirkko, Karkun vanha kirkko, Tyrvään 
vanha kirkko, orisbergin ruukinkirkko, Sodankylän 
vanha kirkko, Petäjäveden vanha kirkko, Isonkyrön 
kirkko ja Paltaniemen kirkko.) Suurin osa avustuksis-
ta myönnettiin työllisyysvaroista ja loput Museoviras-
ton omalta momentilta.436
Vuodesta 2015 lähtien autiokirkkojen korjauksiin 
on ollut mahdollista saada valtionavustusta, jonka ja-
kaminen on kanavoitu kirkkohallitukselle.437 Tuen 
piiriin kuuluvat kaikki suojellut kirkkorakennukset. 
Autiokirkoille ei ole erillistä määrärahaa, mutta seu-
rakunnat, joilla on useita kirkkoja ja siunauskappe-
leita ylläpidettävänä, saavat helpotusta rakennustensa 
korjausten maksamiseen laskukaavalla, jossa laskenta-
perusteena käytetään kirkkojen ja siunauskappeleiden 
lukumäärällä jaettua kirkollisverotuloa. Rakennuk-
sista siunauskappeleiden tulee olla ympärivuotises-
sa käytössä. Sen sijaan kirkkojen käyttöastetta ei ole 
määritelty.438 
Autiokirkoista lisäksi Petäjäveden vanhan kirkon 
on ollut mahdollista hakea Museovirastolta maail-
manperinnön hoitoon tarkoitettua määrärahaa kirk-
konsa korjaamiseen vuodesta 1994 lähtien.
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Kuva 38. Kärkölän tunnelmallinen kyläkirkko kesällä 2015. Kirkon saarnatuoli muistuttaa hätkähdyttävästi Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkon tuhoutunutta saarnatuolia.
Kuva 39. Pomarkun vanhan kirkon sisätila kesällä 2015.
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5  Autiokirkkojen ensimmäiset pelastusluontoiset korjaukset
5.1  Pälkäneen rauniokirkko ja 
tuhoutuneet kirkot
osaluvussa esitellään autiokirkkojen korjauksiin suuresti 
vaikuttanut Pälkäneen kirkon hoidon laiminlyönti sekä 
joukko muita kirkkoja, joita Muinaistieteellinen toimi-
kunta ei katsonut säilyttämisen arvoisiksi. 
Pälkäne varoittavana esimerkkinä
Pälkäneen myöhäiskeskiaikainen, Pyhälle Mikaelil-
le omistettu kirkko oli jäänyt autioksi uuden kirkon 
valmistuttua vuonna 1839. Vanhasta kirkosta myy-
tiin huutokaupalla kaikki, mitä irti saatiin439. Tuho-
aminen oli niin perusteellista, ettei rakennuksesta jää-
nyt muuta kuin seinät ja vesikatto paikoilleen.440 Yksi 
ensimmäisistä hylätyn kirkon kuntoa kommentoivis-
ta lehtikirjoituksista julkaistiin elokuussa 1844 osana 
Helsingfors Tidningar -lehden matkakertomusta.441 Sii-
nä kertoja oli noussut Pälkäneen uuden kirkon torniin 
ihailemaan maisemia ja vertasi tornista pohjoiseen nä-
kyviä vanhan kirkon raunioita ihmisen ruumiiseen, 
jonka sielu on jättänyt. hän pohti vaille hoitoa jää-
nyttä kirkkoa ja päätyi toteamaan, että juuri ränsisty-
minen ja hävitys antavat raunioille niiden luonteen.442 
Dramaattisempi kuvaus autioituneesta kirkosta 
julkaistiin Uudessa Suomettaressa vuonna 1878 otsi-
kolla Maaseudulta. Siinä ohikulkija kuvaili vaille käyt-
töä jääneen kirkon surkeaa tilaa kirkon ovien ja ikku-
noiden ollessa auki ihmisille ja eläimille. hän paheksui 
ihmisiä, jotka eivät ole antaneet ajan tehdä työtään, 
vaan ovat rientäneet sille avuksi, repien, raastaen kaikki 
sisustukset. Ja tämän lisäksi on näihin aikoihin oikeita 
raakalaisia saapunut tänne, jotka tahtovat saattaa ’hä-
vityksen kauhistuksen’ tuosta muinoisesta Herran temp-
pelistä vielä täydellisemmäksi. Entisiä holvi-hautoja on 
revitty auki ja ruumiin arkkuja kaivettu ulos. Kirjoitus 
sisälsi lisäksi yksityiskohtaisen kuvauksen hautarauhan 
rikkomisesta ja ruumiin häpäisemisestä ja päätyi totea-
maan, että pälkäneläisten tuli ryhtyä toimiin estämään 
artikkelissa kuvattujen tekojen toistuminen.443
Muinaistieteellisen toimikunnan ensimmäises-
sä kokouksessa vuonna 1885 käsiteltiin Pälkäneen 
osittain raunioitunutta kirkkoa. Toimikunta oli Tu-
run tuomiokapitulille osoittamassaan kirjeessä esit-
tänyt toivomuksen, että Pälkäneen seurakunta saa-
taisiin tekemään jotain hoitotoimenpiteitä hylätylle 
kirkolleen, jota oli häpäisty poistamalla ovet ja lattia 
sekä paljastamalla haudat ihmisten ja eläinten vahin-
gonteoille. Toimikunta viittasi kirjeessä myös asiasta 
parin vuosikymmenen ajan kiertäneisiin järkyttäviin 
yleisökuvauksiin.444 Turun Tuomiokapituli lähetti toi-
mikunnan kirjeen perusteella heinäkuussa 1885 käs-
kykirjan Pälkäneen seurakunnan kirkonkokoukselle. 
Siinä se tiedusteli, miten Pälkäneen seurakunta aikoi 
huolehtia vanhasta kirkostaan ja suojella sitä ilkival-
taa vastaan. Pälkäneellä pidettiin elokuussa kirkon-
kokous, jossa asiasta keskusteltiin vilkkaasti. osa ko-
kousväestä piti kirkon korjausta sen muurien ja katon 
huonon kunnon tähden miltei mahdottomana, toiset 
taas uskoivat vanhojen kattotuolien hyvinkin kestä-
vän uuden katteen.445 Kirkon kuntoa tutkimaan pää-
tettiin asettaa komitea, joka tekisi ehdotuksen korja-
uksista kirkonkokoukselle.446
Uusi kirkonkokous pidettiin saman vuoden loka-
kuussa. Komitea oli päätynyt kuntotutkimuksessaan 
siihen, että vanhan kirkon kattorakenteet vielä ehkä 
kestäisivät uuden katon asentamisen. Kirkonkokous 
päätti yksimielisesti komitean tekemän ehdotuksen 
mukaan, että seurakunta antaisi kaikki kattamiseen 
tarvittavat puuaineet, muttei sitoutuisi itse kustan-
nuksia vaativaan kattamistyöhön.447 Tieto luettiin jul-
ki uudessa kirkossa lokakuussa 1885.
Tuomiokapituli siirsi asian Muinaistieteelliselle 
toimikunnalle joulukuussa 1885 pyytäen toimikun-
nalta toimenpiteitä asian niin vaatiessa.448 Muinais-
tieteellisen toimikunnan puolesta tuomiokapitulille 
vastasivat W. lagus ja J. R. Aspelin. he ilmoittivat 
toimikunnan kantana, ettei Pälkäneen vanhalla kir-
kolla ollut sellaista antikvaarista arvoa, että se pitäisi 
kattaa uudella vesikatteella. Sen sijaan tuomiokapitu-
lin tulisi ohjeistaa seurakuntaa täyttämään ne haudat, 
joiden rauhaa oli häiritty ja erityisesti suojata kirkon 
sisäänkäynti vahvalla ovella, joka suojaisi muinaista 
pyhäkköä liiallisilta vahingonteoilta.449 
Nya Pressen -lehdessä joulukuussa 1890 oli uuti-
nen Pälkäneeltä. Kirkon muureihin oli ajan mittaan 
tullut huolestuttava määrä repeämiä. Korkeaa ja jyrk-
kää paanukattoa oli korjattu vähäisessä määrin vuon-
na 1811, jonka jälkeen sitä ei enää ylläpidetty. Vuonna 
1885 oli herännyt keskustelu kirkon restauroinnista, 
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mutta Muinaistieteellinen toimikunnan lausunnon 
jälkeen kaikki toimet olivat rauenneet. Kun katon 
romahtaminen oli alkanut näyttää vääjäämättömäl-
tä, oli pidetty kirkonkokous marraskuun viimeisenä 
päivänä 1890. Kokouksessa ratkaiseva enemmistö oli 
vastustanut esitystä kirkon purkamisesta ja muurikivi-
en myymisestä tai siirtämisestä muualle ja kokous oli 
päättänyt mitä pikimmin varustaa kirkon uudella ka-
tolla. Päätös tuli kuitenkin liian myöhään. Joulukuun 
3. päivänä kello 15.30 kuultiin kauhistuttavaa jyrinää 
siltä suunnalta, missä vanha kirkko sijaitsi. Kirkon sa-
toja vuotta vanhasta katosta oli pituudeltaan noin 2/3 
romahtanut alas. Artikkeli päättyi runollisesti: ja sen 
jälkeen ei iäkkäästä kirkosta jäänyt muuta kuin kivi-
muurit. Ne seisovat ja puhuvat menneestä ajasta, niiden 
suruista ja iloista, niiden taisteluista ja muistoista. Nyt-
temmin ei edes uusi katto tule kysymykseen, vaan muurit 
saavat jäädä seisomaan raunioina, kauniina ja vaikut-
tavina, jollaisina ne nyt ovat.450 Pohjoispuolella kirk-
koon liittyneen sakariston tiiliholvi romahti vuonna 
1892.451
Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen 
retkikunta kävi Pälkäneen uudella kirkolla ja van-
han kirkon raunioilla kesällä 1892. Silloin sakariston 
kuoriholvi oli vielä pystyssä punaisella, vihreällä ja 
valkoisella maalattuine ristiholvin koristeineen (kryss-
banden). Katto452 oli sortuessaan kesällä 1891 vienyt 
mukanaan osan itäpäätyä. Sisäpuolen aukotukset ja 
holvaukset viittasivat retkikunnan mukaan ylimeno-
kauden muotoihin. länsipäädyn ulkopuolen var-
sin haalistuneita kalkkimaalauksia pidettiin erityisen 
kiinnostavina. Päätyaukon ympärillä havaittiin pu-
nainen vinoraidoitus ja sen yläpuolella suorakaiteen 
mallinen pohjaltaan valkoinen kenttä. haalistuneessa 
kuvassa Emil Nervander453 näki maalauksen Kristuk-
sen nousemisesta ylös haudasta sekä nimikirjaimet C 
ja S, joiden hän katsoi vahvistavan olettamuksensa.454 
Kun kirkon päätyä korjattiin vuonna 1973, päästiin 
maalausta katsomaan telineeltä lähemmin ja huomat-
tiin, ettei kuvakentässä tällaista aihetta ollut havaitta-
vissa, vaan kuva-aihe oli paljon yksinkertaisempi.455 
Nervander oli pitänyt löytöä maamme vanhimpiin 
kalkkimaalauksiin kuuluvana.456 Vuoden 1973 tut-
kimus osoitti kuitenkin, että länsipäädyn koristelu 
oli tehty uurtamalla teräväpäisellä työkalulla puoli-
kuivaan laastipintaan vihkiristien tapaan.457 Tähän 
löytöön nähden tuntuu erittäin oudolta, ettei Mui-
naistieteellinen toimikunta pitänyt Pälkäneen vanhaa 
kirkkoa antikvaarisesti arvokkaana vuonna 1885.
Esimerkkejä kirkkojen ja tapuleiden 
purkuhankkeista ja päätöksistä
Vuonna 1887 toimikunta antoi hyväksyntänsä Nak-
kilan, Jyväskylän ja Kuolemajärven (rak. 1759. pu-
Kuva 41. Selim A. Lindquistin akvarelli raunioina olevasta kirkosta. Muinaismuistoyhdistyksen V retki vuonna 1892. 
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rettu 1901) kirkkojen sekä Nauvon seurakunnan 
kirkkoon asennetun tornin spiiran purkamisille. Seu-
raavana vuonna purkulupa myönnettiin 1779 raken-
netun Kylmäkosken pitäjän ja 1796 rakennetun Mul-
tian pitäjän puukirkoille sekä Kiteen ja Kontiolahden 
pitäjissä sijaitseville kellotapuleille.458
Muinaistieteellinen toimikunta antoi kokoukses-
saan 1888 lausunnon viitaten Viitasaaren seurakun-
nan Porvoon tuomiokapitulille esitettyyn pyyntöön 
myydä vuodesta 1876 käyttämättä ollut kirkkotapuli. 
Toimikunta ei nähnyt mitään estettä myymiselle.459 
Vuonna 1889 oli Asikkalan seurakunta saanut 
Muinaistieteellisen toimikunnan suostumuksen pur-
kaa vuonna 1748 rakennetun ristikirkkonsa ja saanut 
myös Kirkollisasiain toimikunnan myönteisen pää-
töksen asiasta. Asikkalan kirkkohallintokunta lähetti 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle jäljennöksen kirjel-
mästä sekä tiedon, että kirkon seinät ja katto olivat ol-
leet maalatut vesivärillä vuoteen 1847 asti. Toimikun-
ta oli tämän johdosta antanut paljastaa sekä kalkeerata 
maalaukset sekä teettänyt niistä akvarellimaalaukset.460
Samana vuonna toimikunta suostui Ikaalisten 
seurakunnan toiveeseen purkaa aiemmin muinais-
muistona ylläpidetty vanha kellotapuli, kunhan alku-
peräisestä rakennuksesta ensin oli toimitettu piirustus 
historiallisiin kokoelmiin.461
Vuonna 1891 purkuluvan saivat luhangan seura-
kunnan 1766 rakennettu kirkko ja kellotapuli, lisäksi 
toimikunta antoi luvan Soanlahden rukoushuoneen 
myymiselle.462
Keuruun seurakunnan pyydettyä saada purkaa ja 
myydä maalauksin koristeltu vanha, vuonna 1892 au-
tioksi jäänyt puukirkko, pyysi Porvoon hiippakunnan 
tuomiokapituli vuonna 1901 Muinaistieteelliseltä toi-
mikunnalta asiasta lausuntoa, mutta toimikunta ei ol-
lut vielä ehtinyt lopullisesti käsitellä asiaa.463 Tehtävä 
annettiin arkkitehti Armas lindgrenille, joka käyty-
ään kirkossa neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1905, 
kehotti toimikuntaa olemaan myöntämättä lupaa to-
deten, että olisi vahingoksi Keuruun seudulle sekä 
koko Suomelle jos kirkko hävitettäisiin.464
Nilsiän uusi kirkko vihittiin käyttöön 1906 ja 
seurakunta päätti myydä vanhan 1796 rakennetun 
hirsisen tasavartisen ristikirkkonsa erottaen kuiten-
kin kaupasta kirkosta erillään olevan kellotapulin. 
Päätökselle haettiin vahvistusta Senaatilta, joka pyysi 
asiasta lausuntoa Muinaistieteelliseltä toimikunnalta. 
Toimikunta antoi arkkitehti Alarik Tavaststjernalle 
määräyksen kirkon tutkimiseen.465
Kärkölän kirkkoherra kirjoitti Muinaistieteellisel-
le toimikunnalle kirjeen helmikuussa 1897 tiedustel-
len toimikunnan kantaa siihen, että vanhan hylätyn 
kirkon puumateriaalia käytettäisiin hyödyksi uutta 
kansakoulua rakennettaessa. Kirkko oli jäänyt autiok-
si uuden suuren uusgoottilaisen tiilikirkon valmistut-
tua vuonna 1889.466 Toimikunta käsitteli asiaa koko-
uksessa, jossa Emil Nervander kuvasi kirkkoa yhdeksi 
merkittävimmistä, joissa taidehistoriallinen retkikun-
ta oli vieraillut. hän oli tuolloin tutkinut Kärkölän 
vanhaa kirkkoa ja kuvaili sen silloista tilaa seuraavasti: 
hän (kirkko) tekee hylätyssä, vanhanaikaisessa kunnos-
saan, johon ränsistyminen ei vielä ole ehtinyt yhdistyä, 
melko maalauksellisen vaikutelman.467 lopputuloksena 
toimikunta päätti Nervanderin ehdotuksesta teettää 
kirkosta muutamia detaljikuvia ennen sen purkamis-
ta.468
Valtionarkeologi vastasi kyselyyn, että Kärkö-
län kirkko voitaisiin purkaa, mutta se tulisi sitä en-
nen dokumentoida. Sekä professori Gustaf Nyström 
että maisteri Emil Nervander suosittelivat tehtävään 
polyteknikko Armas lindgreniä, joka saikin tehtä-
väkseen dokumentoida vuonna 1754 kirkonraken-
nusmestari Arvi Junkkarisen johdolla rakennetun 
kirkon. Riitta Nikula osoittaa artikkelissaan Armas 
lindgren och den historiska arkitekturen Nyströmin 
lähettämän kirjeen kautta, kuinka sattumanvaraises-
ti dokumentointitöitä tuolloin teetettiin. Nyström 
pyysi – mahdollisesti tulevaisuudessa kirjoitettavaa 
Suomen arkkitehtuurin historiateosta silmällä pitäen 
Kuva 42. Armas Lindgrenin akvarelli Kärkölän kirkosta vuodelta 1897. 
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– että lindgreniä suostuteltaisiin valokuvaamisen ja 
kirkosta maalattavien akvarellien lisäksi myös piirtä-
mään vanhasta temppelistä pohjapiirros, leikkaus ja 
yksi julkisivu esimerkiksi mittakaavaan 1:200. hän 
korosti, ettei valokuvaamalla eikä myöskään perspek-
tiiviluonnosten kautta voinut päätellä esimerkiksi ra-
kennuksen mittoja eikä rakennedetaljeja ja viittasi sii-
hen suureen merkitykseen, joka näillä asioilla oli myös 
puukirkoissa – esimerkiksi norjalaisissa sauvakirkois-
sa. lindgren vietti kesällä 1897 viisi päivää Kärkölässä 
kirkkoa dokumentoiden, mutta piirustusten ja maa-
lausten puhtaaksipiirustus viivästyi eri syistä seuraa-
van vuoden alkuun. Niiden saavuttua toimikuntaan 
kirjoitti valtionarkeologi Aspelin seurakunnalle, ettei 
purkamiselle enää ollut estettä.469 
Vuonna 1898 oulun läänin kuvernööri ilmoitti 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle, että hailuodon 
seurakunta oli päättänyt laudoittaa puukirkkonsa si-
sätilan, jolloin kirkon 1600-luvulta peräisin olevat sei-
nä- ja kattomaalaukset peittyisivät. Toimikunta aloit-
ti jäsenensä, professori Nyströmin kautta neuvottelut 
kirkkoa suunnittelevan arkkitehdin kanssa ja pyysi, 
että tämä tekisi kaikkensa kyseisen taidehistorialli-
sen muistomerkin säilyttämiseksi. Toimikunnan mu-
kaan kirkon maalauksia voitiin verrata lähinnä Salon 
(Saloisten) kirkon maalauksiin ja niiden restauroin-
nin olevan lausunnon alaisia. Toimikunnan mukaan 
hailuodon kirkon maalaukset olivat omassa lajissaan 
Pohjanmaan vanhimmat.470
Samana vuonna toimikunta antoi Kylmäkosken 
pitäjässä olevan 1779 rakennetun puukirkon, Multi-
an pitäjän 1796 valmistuneen puukirkon sekä Kiteen 
ja Kontiolahden pitäjissä olevien kellotapulien purka-
miselle ehdollisen luvan.471
Vuonna 1901 käsiteltiin toimikunnassa Viipurin 
maaseurakunnan tapulin säilyttämistä. Seurakunnan 
kirkkohallintokunta oli ilmoittanut, että se oli päättä-
nyt lopettaa vanhan kirkon läheisyydessä olevan kel-
lotapulin kunnossapidon.472 Toimikunta päätti pyy-
tää Viipurin kaupunginvaltuutetuilta mahdollisuutta 
jatkossa ottaa huolehtiakseen tapulin ylläpidon maa-
seurakunnan kanssa tehtävän sopimuksen mukaises-
ti. Kellotapulia pidettiin pääosiltaan yhtenä Suomen 
vanhimmista historiallisista muistomerkeistä, josta 
syystä sitä ei missään nimessä pitäisi päästää rappeu-
tumaan.473 
lausunnossaan Kirkollisasiain toimituskunnalle 
vuonna 1906 toimikunta katsoi Rohdaisten vanhan 
kirkon ja kellotapulin olevan kaikkea muinaistieteel-
listä arvoa vailla ja suostui Pyhämaan seurakunnan 
pyyntöön saada hajottaa ja myydä ne.474 Saman vuo-
den heinäkuussa pyydetyssä lausunnossa toimikunta 
suostui tutkimusten perusteella Rantasalmen seura-
kunnan pyyntöön saada myydä vanha puukirkkonsa 
sillä ehdolla, että kirkon joitain tyylilajiltaan arvok-
kaita rakennusosia otettaisiin talteen säilytettäviksi 
Kansallismuseossa.475
5.2.  Varhaisimmat korjaukset 
Hattula, Isokyrö ja Tyrvää
osaluvussa käsitellään Muinaistieteellisen toimikunnan al-
kuvuosien kokouksissa käsittelemiä autiokirkkojen korja-
uksia ja esitellään mitkä kaikki tahot osallistuivat ensim-
mäisiin korjaustöihin. Maakunnissa sisustettiin museoita 
tyhjentyneisiin kirkkoihin. luvussa käsitellään myös lä-
hemmin hattulan ja Isonkyrön keskiaikaisten kirkkojen 
sekä yleispiirteisemmin muiden kirkkojen ensimmäisiä 
korjauksia 1920-luvun alkuun asti. Nimitän näitä ensim-
mäisiä korjauksia kirkkojen pelastusluontoisiksi korjauksiksi.
Rakenteiden tukemista ja maalausten 
pelastamista
Muinaistieteellisen toimikunnan ensimmäisistä koko-
uksista vuodesta 1884 lähtien niissä käsiteltiin myös 
autioituneita kirkkoja koskevia kysymyksiä. Ensimmäi-
set päätökset näiden kirkkojen korjauksista koskivat 
seinä- ja kattomaalauksien dokumentointeja ja varje-
lemisia sekä kirkkojen rakenteiden tukemisia ja katto-
jen korjauksia. Toimikunnan ensimmäisessä kokouk-
sessa käsiteltiin kahdeksaa asiaa. Niiden joukossa olivat 
Kalannin kirkon keskiaikaisten holvimaalausten res-
taurointi, kustannusarvion tekeminen antikvaarisesti 
merkittävän hattulan kirkon kunnostamisesta sen sor-
tumisen estämiseksi sekä Kuusiston linnanraunioiden 
kaivaukset476 ja raunion suojaaminen tulevaisuudessa. 
lisäksi kokouksessa kannettiin huolta Pälkäneen autio-
kirkon kunnosta sekä käsiteltiin Kauhavan kirkon leh-
terien rakentamista sekä helsingin pitäjän kirkon 1884 
uudelleen maalatun kirkon rappausten alla olevia seinä-
maalauksia.477 Muita käsiteltäviä asioita olivat lausunto 
Isonkyrön keskiaikaisessa kirkossa senaatin määräykses-
tä meneillään olevasta korjauksesta ja sitä koskevat tu-
kihakemukset478 sekä filosofian maisteri Nervanderille 
annettava avustus ulkomaille suuntautuvaa opintomat-
kaa varten. Matkan tarkoituksena oli selvittää Suomen 
keskiaikaisen kirkollisen taiteen asemaa.479 
Huolenpito Hattulan kirkosta
Toimikunta kääntyi vuonna 1885 valtionarkeologi 
J. R. Aspelinin aloitteesta senaatin puoleen ja esitti, 
että Yleisten rakennusten ylihallitus määrättäisiin te-
kemään ehdotus hattulan kirkon korjaamiseksi sen 
pelastamiseksi rappiolta. Kirkon ikkunat, vesikatto, 
holvit ja lattia olivat huonossa kunnossa kirkon oltua 
autiona lähes 30 vuotta. Kirkkoa pidettiin hämeen 
vanhimpana ja se oli perimätiedon mukaan rakennettu 
hämeen linnan rakennustöistä yli jääneistä tiilistä.480
hattulan ja Tyrvännön seurakunnat tarjosivat 
vuonna 1886 kirkonkokousten päätöksellä vanhaa pi-
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täjänkirkkoaan sen romahtamisen pelossa ja korjaus-
varojen puuttuessa Muinaistieteellisen toimikunnan 
kautta valtiolle. Seurakunnat asettivat luovutuksel-
le ehdoksi sen, että ne mahdollisen onnettomuuden 
sattuessa voisivat uudelleen saada kirkon käyttöön-
sä.481 lisäksi seurakunnat edellyttivät, että penkkien 
ja muun sisustuksen myynnistä saatavat tulot tilitet-
täisiin kirkon kassaan. Tyrvännön kappeliseurakunta 
liitti ehtoihin vielä kirkkotarhan kiviaidan kunnossa-
pitämisen sekä vapautuksen kaikista kirkkoon liitty-
vistä velvoitteista.482
Pelätessään kirkon romahtavan huolenpidon 
puutteessa lähetti Muinaistieteellinen toimikunta ke-
sällä 1886 Emil Nervanderin, taiteilija Agathon Rein-
holmin sekä kaksi piirtäjää kalkeeraamaan hattulan 
kirkon keskiaikaiset maalaukset.483 
Yleisten rakennusten ylihallitus pyysi senaatin esi-
tyksestä hämeen lääninrakennuskonttorilta selvitystä 
kirkon suojaamisen kustannuksista. Työtehtävän saa-
nut arkkitehti Alfred Cavén ehdotti vuoden 1886 lo-
pulla kirkon kattamista galvanoidulla peltikatolla ja 
ikkunoiden suojaamista puuluukuilla. Kirkkoon teh-
tiin kuitenkin Yleisten rakennusten ylihallituksen vas-
taesityksen mukaan ja Muinaistieteellisen toimikun-
nan hyväksymänä peltikattoa huomattavasti halvempi 
ja kirkon olemukseen paremmin sopiva paanukatto. 
Ikkunoihin asennettiin lasit puuluukkujen lisäksi.484
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen IV taidehis-
toriallinen lounais-hämeeseen ja osiin Satakuntaa ja 
Uuttamaata suuntautunut retkikunta kävi 1887 hat-
tulan 30 vuotta aiemmin hylätyssä vanhassa kirkossa. 
Retken yhteydessä Emil Nervander luetteloi hattulan 
kirkon veistokset sekä kirkon muun vanhemman esi-
neistön.485 Selim A. lindqvistin kirkon eteläpuolelta 
maalaama akvarelli näyttää isojen koivujen kasvaneen 
lähelle hylätyn kirkon eteläseinää.486
Vuonna 1887 käsiteltiin Muinaistieteellisen toi-
mikunnan kokouksessa hattulan ja Tyrvännön seu-
rakuntien tekemää tarjousta luovuttaa hattulan kes-
kiaikainen kirkko valtiolle ja toimikunta päätti ottaa 
tarjouksen vastaan.487 Samana vuonna toimikunta 
esitti senaatille, että kirkko, kiviaita ja pohjoisen puo-
leinen läpikäytävä määrättäisiin säilytettäviksi mui-
naisjäännöksinä ja otettaviksi julkisten rakennusten 
korjaushuoltoon. Sen sijaan kirkon sisustuksen ja sen 
keskiaikaisen esineistön järjestäminen haluttiin jättää 
arkkitehdille ja kirkolliseen taiteeseen perehtyneelle 
henkilölle. Toimikunta antoi myös Yleisten raken-
nusten ylihallitukselle kirkon korjausta koskevan lau-
sunnon.488 
Senaatti teki kielteisen päätöksen kirkon säilyttä-
misestä muinaismuistona toukokuussa 1888,489 mut-
ta myönsi kirkon katon korjaukseen enintään 2.730 
markkaa.490 Kirkko katettiin seuraavana vuonna niin 
kutsutuilla Mustion paanuilla. Työn teetti hämeen 
lääninrakennustoimisto.491 hämeen läänin kuvernöö-
ri teki samana vuonna ilmoituksen, joka koski kel-
lotapulin seinistä hattulan kirkon lähellä roikkuvia 
irtonaisia lautoja ja kattolistoja, joiden katsottiin ai-
heuttavan vaaraa matkustajille ja usein vapaa-aikaansa 
kirkkomaalla viettäville koululaisille. Muinaistieteel-
lisellä toimikunnalla ei ollut mitään huonosti kiinni 
olevien lautojen poistamista tai uudelleen kiinnittä-
mistä vastaan.492
Toimikunta huolehti vuonna 1892 kirkon ikku-
noiden kunnostuksesta sekä puhdistuksesta saatuaan 
ilmoituksen hattulan kirkon hoidon laiminlyömises-
tä. Samalla se teki senaatille virallisen pyynnön kirkon 
saamiseksi vuosittaisten kuntotarkastusten pariin,493 
minkä senaatti kuitenkin epäsi.494 Valtionarkeologi 
kävi hattulan kirkossa vuonna 1894 siellä tapahtu-
neen vahingonteon vuoksi.495
Kirkon lounaiskulman perustus liikkui ja aiheut-
ti repeämän länsiseinään 1890-luvulla. Sen johdosta 
toimikunta pyysi 1897 Yleisten rakennusten ylihal-
litukselta katselmusta, kustannusarviota kirkon kor-
jaamiseksi sekä sen sisustamisesta muinaismuistoksi. 
Suunnitelmat laati arkkitehti Cavén, jonka suunni-
telmat saatuaan pyysi valtionarkeologi Aspelin hat-
tulan kuntaa osallistumaan korjauskustannuksiin. 
Sivistyneen kansan velvollisuuksiin kuului Aspelinin 
mukaan isänmaan historiasta kertovien muinaismuis-
tojen säilyttäminen ja sen oli oltava myös valmis uh-
rauksiin niiden takia. Kunta ei kuitenkaan suostunut 
tähän, jolloin Muinaistieteellinen toimikunta anoi 
Kuva 43. Agathon Reinholmin lyijykynäpiirustus Hattulan 
autioituneesta kirkosta 1886. 
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elokuussa 1898 senaatilta määrärahaa kirkon korjaa-
miseen. Senaatti puolestaan kääntyi asiassa seurakun-
nan puoleen tiedustellen, olisiko se halukas huoleh-
timaan kirkosta, mikäli se kunnostettaisiin valtion 
varoilla. Seurakunta ei kuitenkaan halunnut sitoutua 
tähän. Kirkkoa ei enää tarvittu alkuperäiseen käyt-
töönsä, eikä sillä ollut hattulan seurakunnalle eri-
tyistä merkitystä. Sitä oli seurakunnan mukaan mie-
luummin pidettävä koko Suomen kansalle kuuluvana 
yhteisenä taidehistoriallisena muinaismuistona.496
Senaatti myönsi marraskuussa 1898 varat kirkon 
korjaukseen ja määräsi Yleisten rakennusten ylihal-
lituksen korjauksen toimeenpanijaksi.497 Se teki val-
tionarkeologin pyynnöstä kustannusarvion hattulan 
vanhan kirkon välttämättömistä korjauksista, joka 
päätyi loppusummaan 2.500 mk. Muinaistieteelli-
nen toimikunta myönsi summan tähän tarkoitukseen 
vuonna 1899.498 Samana vuonna koristemaalari K. K. 
hellsten tarjoutui omalla kustannuksellaan uudista-
maan asiantuntevan henkilön johdolla hattulan kir-
kon seinä- ja holvimaalaukset, veistokset sekä vaaku-
nat. Muinaistieteellinen toimikunta torjui tarjouksen 
taidehistoriallisista syistä asiantuntijoita kuultuaan.499
Kesällä 1899 poistettiin pohjoisseinästä ja osittain 
muistakin seinistä niitä peittänyt paksu sammalker-
ros. Kirkon luoteiskulman kontreforin viereinen pe-
rustuksesta seinän yläosaan asti ulottunut repeämä 
kiilattiin umpeen ja kontrefori muurattiin osittain uu-
delleen. Muutkin halkeamat paikattiin ja ikkunapen-
kit peitettiin sementtilaastilla. Neljään ikkunaan teh-
tiin uudet puitteet ja muut korjattiin sekä maalattiin. 
Ikkunat suojattiin ulkopuolelta rautalankaverkolla. 
Kirkko sisustettiin muinaismuistoksi. Penkit ja lehte-
rit purettiin ja penkkien sekä niiden eturintamuksis-
ta muodostettiin kirkkosaliin seinää kiertänyt paneeli 
sekä rakennettiin seinille hyllyt veistoksille. hattulan 
kirkkoa ehdotettiin vuosisadan vaihteessa myös hä-
meen museon sijoituspaikaksi sen jälkeen, kun valtio 
oli kieltäytynyt luovuttamasta hämeen linnaa museo-
käyttöön. Ehdotus ei kuitenkaan saanut riittävää kan-
natusta ja museo perustettiin Tampereelle.500
Isonkyrön kirkon kunnostuksen 
jatkaminen ja uuden käytön etsintä
Muinaistieteellinen toimikunta antoi vuonna 1885 
lausunnon Isonkyrön kirkon remontista501 ja esitti 
kirkon keskiaikaisten maalausten kiireellistä tutki-
mista, jota tekemään lähetettiin Emil Nervander. Toi-
mikunnan kokousmerkintä seuraavalta vuodelta kos-
ki kirkon sisätilojen kunnostusta ja asian siirtämistä 
Vaasan lääninrakennuskonttoriin. 
Vuodelta 1885 mainittiin valtionarkeologin erääl-
lä virkamatkallaan tutustuneen lähemmin Isonkyrön 
keskiaikaisen kirkon aiemmin ylirapattuihin, vuo-
delta 1560 peräisin oleviin seinämaalauksiin. Kirkon 
maalaukset olivat paljastuneet J. R. Aspelinin kesällä 
1885 tekemissä tutkimuksissa. Tuolloin nämä mer-
kittävät maalaukset oli otettu esiin siinä laajuudessa 
kuin ollut mahdollista sekä kalkeerattu toimikunnan 
kustannuksella ja maisteri Nervanderin sekä piirtä-
jä Reinholmin toimesta.502 Nervander viipyi paikalla 
kuukauden ja kirjoitti työstä sarjan selostuksia Uusi 
Suometar -lehteen.503 
Toimikunnalle oli jo aiemmin jätetty yksityiskoh-
tainen kertomus sekä edellä mainituista maalauksista 
että muista Isonkyrön kirkossa olevista muinaismuis-
toista.504
Toimikunta teki vuonna 1886 Isonkyrön kirkon 
korjauksen yhteydessä tehtyihin sisätilan järjestelyihin 
liittyvän kyselyn Vaasan lääninrakennuskonttorille.505
Isonkyrön kirkkoherra otti Etelä-Pohjanmaan 
Nuorisoseuran asettaman museotoimikunnan pu-
heenjohtajan ominaisuudessa vuonna 1890 yhteyttä 
Muinaistieteelliseen toimikuntaan pyytäen lupaa saa-
da muuttaa kirkko eteläpohjalaisen kirkkoesineistön 
museoksi. Pyyntöön liittyi emäkirkossa aiemmin ol-
leiden esineiden keruu alueen kirkoista ja niiden esille 
asettaminen sinne. Toimikunta pyysi Yleisten raken-
nusten ylihallitukselta yksityiskohtaista kustannusar-
viota kirkon kunnostamisesta sekä sortumiselta suo-
jaamisesta ja sisään tunkeutumiselta. Toimikunta oli 
korjauttanut suunnitelman kirkon al secco -maalausten 
osittaisesta kunnostuksesta sekä kirkon sisustamisesta 
museoksi. Turun Konsistori oli antanut luvan edellä 
mainituille eteläpohjalaisille seurakunnille deponoida 
muinaisesineitä omista kirkoistaan emäkirkolle.506
Vuoden 1891 kokouksessa todettiin, että Mui-
naistieteellinen toimikunta oli vastaanottanut Yleis-
ten rakennusten ylihallitukselta Isonkyrön vanhan 
kirkon rakennustaiteellisen korjauksen kustannusar-
vion, mikä päätyi kahteen vaihtoehtoiseen loppusum-
maan. Toimikunta tiedusteli seurakunnalta, voisiko se 
sitoutua kirkon ylläpitoon ja hoitoon sen korjaamisen 
jälkeen. Seurakunta ilmaisi kirkonkokouksen päätök-
sessä haluavansa edelleen hoitaa kirkon lähiympäris-
töä ja palkata sinne vartijan ilmaista asuntoa ja palk-
kiota vastaan. Tätä varten osa sisäänpääsytuloista ja 
kahden vuosittaisen kolehdin tuotto haluttiin käyttää 
kirkon korjauskustannuksiin. Toimikunta oli myös 
tiedustellut Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuralta, kuin-
ka yhdistys pystyisi maksamaan kyseisen kirkon yllä-
pidon ja ne kustannukset, joita se paikallismuseona 
vaatisi, mutta ei ollut vielä saanut vastausta.507
Yleisten rakennusten ylihallitus antoi vuonna 
1900 valtionarkeologin esityksestä tutkia Isonkyrön 
vanhan kirkon ja tehdä kustannusarvion tarpeellisek-
si katsotuista kirkon suojaamisen korjaustöistä. Mui-
naistieteellinen toimikunta korosti iäkkään temppe-
lin merkitystä taidehistoriallisena muistomerkkinä 
sekä sen kulttuurihistoriallista merkitystä ympäröi-
välle maaseudulle ja anoi 3.480 markan määrärahaa 
edellä mainittuun korjaukseen. Kirkollisasiain neu-
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vottelukunnan helmikuussa 1900 päivätyn kirjelmän 
mukaan senaatti oli suostunut toimikunnan pyyn-
töön ja puoltanut Yleisten rakennusten ylihallituksen 
tekemää kustannusarviota. Käydyn lausuntokierrok-
sen johdosta oli Ylihallitus kuitenkin lähettänyt toi-
mikunnalle Vaasan lääninrakennustoimistosta tiedon, 
että kirkon puutteellisuudet ovat korjaustöiden aika-
na osoittautuneet huomattavasti suuremmiksi kuin 
mitä kustannusarvion pohjaksi tehdyn katselmuk-
sen perusteella on voitu todeta, minkä vuoksi 3.500 
markan lisämäärärahaa oli pidetty tarpeellisena kir-
kon asialliseen korjaamiseen. Tästä johtuen jo aloi-
tettu korjaus ei tulisi onnistumaan. Jotta edes nämä 
hiljattain löydetyt puutteet pystyttäisiin korjaamaan, 
oli toimikunta esittänyt, että myös tämä lisämäärä-
raha tulisi myöntää kyseiseen tarkoitukseen. Senaatti 
myönsi Kirkollisasiain neuvottelukunnan lokakuussa 
1900 päivätyn kirjelmän mukaisesti lisämäärärahan ja 
suositteli Yleisten rakennusten ylihallitusta suoritta-
maan tarpeelliseksi katsotut lisäkorjaukset.508 
Muita paikallismuseoesityksiä sekä 
varhaisia kirkonkorjauksia ja tutkimuksia
Vuonna 1891 Muinaistieteellinen toimikunta hyväk-
syi Uudenkaupungin vanhan kirkon tornin sisusta-
misen palotorniksi saatuaan piirustuksen tornin al-
kuperäisestä asusta.509 Vuoden 1893 kokouksessa 
toimikunta tiedotti Uudenkaupungin hylätyn kirkon 
korjaustarpeeseen liittyen, että toimikunnalta puut-
tuivat välineet kirkon sortumisen estämiseen.510
Muinaismuistoyhdistyksen viides taidehistorial-
linen retkikunta kävi Tyrväällä kesällä 1892. Se piti 
käyttämätöntä kirkkoa pittoreskina ja lehterin osin 
kullattuja, osin hopeoituja maalauksia kirjavina ja nai-
veina.511 Retkikunnan kertomus vierailusta antaa hyvin 
täsmällisen kuvauksen kirkon sisustuksesta.512 Kuori-
ikkunan ja eteläseinän pienet ruudut antoivat tilaan 
vain vähän päivänvaloa.513 Kaksi muuta eteläseinän ik-
kunaa oli tuolloin naulattu umpeen laudoilla. Sinisek-
si maalatun saarnatuolin ornamentteja retkikunta piti 
oikein hyvinä.514 Penkit oli varustettu oksanhaaroilla, 
jotka palvelivat hattutelineinä.515 Erityistä huomiota 
saivat kuorialueen maalaukset, joiden alttaripeileihin 
maalatuista paratiisin puutarhan kasviaiheista lars 















Tyrvään seurakunta teki 1896 ehdotuksen van-
han käyttämättömän kirkkonsa muuttamisesta maa-
kunnan museoksi ja sen lahjoittamisesta Suomen 
Muinaismuistoyhdistykselle. Intoa museoiden pe-
rustamiseen ympäri maata lietsoi valtionarkeologi 
J. R. Aspelinin kirjoitus aiheesta Suomen muinais-
muistoyhdistyksen julkaisemassa Finskt Museumissa 
vuodelta 1895.517 Kirjoituksessa Aspelin antoi seik-
kaperäiset ohjeet paikallismuseoiden perustamiseksi. 
hän mainitsi aluksi jo olemassa olevat paikallismu-
seot: Turun kaupungin historiallisen museon, jonka 
esineistön näytteillepanoon oli annettu kymmen-
kunta huonetta Turun linnasta, Sortavalan muse-
on tilat kaupungintalolla, Käkisalmen museon tilat 
ylemmässä linnantornissa, Satakunnan museon tilat 
Porissa kaupungin lyseossa, Rauman museon valmis-
teilla olevan museorakennuksen sekä paikkakunnat, 
joissa valmisteltiin paikallismuseoiden perustamista: 
Viipuri, Vaasa, oulu ja Savonlinna.518 hän korosti, 
että paikallismuseoiden merkitys oli ilmeinen. Ne 
omistautuivat herättämään ja levittämään yleistä an-
tikvaarista mielenkiintoa ja samalla keräämään kult-
tuurihistoriallista ja tieteellistä materiaalia kyseisiltä 
maaseutupaikkakunnilta.519 hän korosti kuitenkin, 
että tutkimus voisi menettää kaiken arvonsa, jollei 
museoihin tulleesta esineistöstä tehtäisi systemaatti-
sia merkintöjä. Niiden tekemiseen ja museoiden käy-
tännön järjestelyihin artikkeli antoikin yksityiskoh-
taiset ohjeet. Sen lopussa Aspelin omisti kappaleen 
autiokirkoille: 
Yritystä on alkanut olla myös käyttää hylätty-
jä, mutta antikvaarisesti arvokkaita kirkkoja 
Isossakyrössä ja Hattulassa museohuoneistoina 
ympäröiville maakunnille. Erityisesti Isonkyrön 
museosuunnitelmaa on jo monta vuotta ympäröi-
nyt paikkakunnan nuoriso- ja maamiesjärjestöjen 
suuri mielenkiinto. Ikävä kyllä näyttää vaikeutena 
olevan saada maaseutu järjestämään kokoelmille 
välttämättömällä vastuuntunnolla varustettu 
museokokoelmien hoitaja. Näin ollen Isossakyrössä 
ollaan oltu valmiita palkkaamaan vartija, jonka 
tulisi kirkkoneuvoston valvonnassa pitää silmällä 
vierailijoita, mutta kuten yllä on osoitettu, kirjan-
pitoon yhdistetty hoito ei tarjoa siitä vakuuksia.
Sellainen vakuus on kuitenkin paljon tär-
keämpi, koska tarkoitus on ollut, että Isonkyrön 
museoon tallennettaisiin kirkollisia muinaismuis-
toja myös vanhan kirkon alaisista muinaisista 
lukuisista seurakunnista eteläisellä Pohjanmaalla 
ja siten saada ne sellaisen hoidon piiriin, jollai-
seen jokainen kirkon esimies lain mukaan on 
velvollinen.520 
Valtionarkeologi Aspelin vieraili vielä samana vuon-
na Tyrvään autiossa kirkossa apunaan polyteekkari 
Valter Thomé. Käynnin aiheena oli seurakunnan eh-
dotus Ylä-Satakunnan museon sijoittamisesta kirk-
koon.521
Tyrvään seurakunta teki museohankkeen yhte-
ydessä ehdotuksen kirkon lahjoittamisesta Suomen 
Muinaismuistoyhdistykselle. Muinaismuistoyhdistys 
siirsi asian Muinaistieteelliselle toimikunnalle ja val-
tionarkeologi J. R. Aspelin pyysi Yleisten rakennus-
ten ylihallitusta teettämään kustannusarvion Tyrvään 
vanhan kirkon saattamisesta siihen kuntoon, että se 
voisi toimia museona.522 Ylihallituksen arkkitehti, 
kreivi Carl Cson Armfelt, toimitti kirkossa tarkastuk-
sen523 ja laati muutostyöstä kustannusarvion, jonka 
Granholm lähetti Aspelinille helmikuussa 1897.524 
Kirkosta tulikin 1900-luvun alussa museo, mutta se 
säilyi kuitenkin seurakunnan omistuksessa. 
Vuoden 1935 Isossa tietosanakirjassa mainitaan 
Suomessa olevan pieniä paikallisia kirkkomuseoita, 
jotka on sijoitettu joko entisiin kirkkoihin tai saka-
ristoihin, jotka ovat poistuneet käytöstä ja ovat ta-
vallaan itsekin muinaismuistoja tai niille on sisustettu 
tila käytössä olevaan kirkkoon, kuten oli tehty Turun 
tuomiokirkossa. Kirkkomuseoita oli tuolloin Akaassa, 
halikossa, Hattulassa, huittisissa, Kemissä, Mart-
tilassa, Messukylässä, Mynämäellä, Nurmijärvellä, 
oripäässä, Punkalaitumella, Pöytyällä, Raumalla, Si-
poossa, Tyrväällä ja Uudellakirkolla.525
Kirkkojen maalausten tarkastamisia ja 
kalkeerauksia
Muinaistieteellisen toimikunnan vuoden 1896 pöytä-
kirjassa käsiteltiin Inkoon kirkon keskiaikaisia, muun 
muassa kuolemantanssin kuvauksesta tunnettuja 
maalauksia, jotka oli kesän aikana osittain kunnostet-
tu seurakunnan kustannuksella ja maisteri Nervande-
rin johdolla. hän oli samoin toiminut senaatin puo-Kuva 46. Tyrvään vanha kirkko Rautaveden maisemassa. 
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lesta antikvaarisena ja taidehistoriallisena valvojana 
aiemmin toteutetun Tuuloksen keskiaikaisen kirkon 
ja edellisellä vuosisadalla maalauksin koristellun Piek-
sämäen kirkon restauroinnissa sekä Taidehistoriallisen 
retkikunnan Pohjois-Pohjanmaalle suuntautuneen 
retken johtajana. lisäksi hän selvitti Muinaistieteel-
lisen toimikunnan toimeksiannosta Salon kappeli-
seurakunnan526 1600-luvulla runsain maalauksin ko-
ristellun kappelikirkon jäljellä olevasta korjauksesta 
toimikunnalle jätettyä ilmoitusta.
Muinaistieteellinen toimikunta oli antanut Ry-
mättylän kirkon lähestyvän restauroinnin takia ko-
pioida kirkon seinä- ja holvimaalaukset sekä järjestä-
nyt maisteri Nervanderin tekemään kustannusarvion 
maalausten osittaisesta kunnostamisesta. Toimikunta 
on antanut pyynnöstä Yleisten rakennusten ylihalli-
tukselle lausunnon huittisten kirkon restauroinnin 
kustannusarviosta sekä teettänyt tutkimuksen kirkon 
vanhemmasta osasta tulevaa restaurointia varten.527 
Toimikunta antoi puoltavan lausunnon arkki-
tehti Sucksdorffin laatimista Pernajan kirkon restau-
rointisuunnitelmista vuonna 1899. Pernajan kirk-
kohallintokunta oli ilmoittanut, että kirkon eräistä 
pilareista on löytynyt jäänteitä vanhoista maalauksis-
ta. Koska Emil Nervander oli ilmoittanut, että hän 
oli löytänyt myöskin Sipoon hylätyn harmaakivikir-
kon seinistä ja holvista kalkkimaalauksia, oli toimi-
kunta pyytänyt häntä tutkimaan molempien kirkko-
jen maalaukset.528
Vuodelta 1900 on toimikunnan pöytäkirjassa tie-
to, että maisteri Nervander oli apunaan valokuvaa-
jana opiskelija B. Cederhvarf osallistunut professori 
Nyströmin johdolla Sipoon keskiaikaisen kirkon huo-
lelliseen tutkimukseen sekä toimikunnan pyynnöstä 
vieraillut Taivassalon kirkossa tarkastamassa kirkon 
muinaismuistojen hoitoa. Nervander on jättänyt toi-
mikunnalle kertomuksen Pernajan ja Sipoon kirkko-
jen muinaisjäännöksistä sekä matkasta Taivassalon 
kirkkoon.529 Porvoon museo oli vastaanottanut depo-
nointeina Sipoon kirkosta Nassokinin ja Blåfieldien 
sukujen vaakunat, laivan pienoismallin ja kaksi haa-
via.530 
Yleisten rakennusten ylihallitus antoi ylimääräi-
selle arkkitehdille Victor Sucksdorffille tehtäväksi laa-
tia restaurointisuunnitelmat Salon kappeliseurakun-
nan vanhaan puutteelliseen puukirkkoon säilyttäen 
kirkon seinä- ja kattomaalaukset vuodelta 1641. Mui-
naistieteellinen toimikunta antoi erityisesti professori 
Nyströmin suosittelemana ylihallitukselle suunnitel-
mia puoltavan lausunnon.531 
Amanuenssi heikel avusti intendentti Schvindtiä 
hänen työssään Kokemäellä, jonka jälkeen hän on 
suorittanut joitakin töitä Tyrväällä ja Karkussa.532 
Amanuenssi Meinander puolestaan teki tutkimuksia 
Sipoon ja Nousiaisten kirkoissa sekä kuvaili ja kuva-
si kirkollisia muinaisjäännöksiä Satakunnan pohjois-
osissa ja hämeessä.533
5.3  1900-luvun alkupuolen 
korjaukset, autiokirkkojen 
tiedostaminen
Tässä osaluvussa kerrotaan Muinaistieteellisen toimikun-
nan lisääntyneistä työtehtävistä: linnojen ja kirkkojen 
vaativista restaurointitöistä, autioituvien kirkkojen ja ta-
puleiden arvottamisesta sekä toimikuntaan perustetuista 
amanuenssin viroista. Autioituneiden kirkkojen tilaa valo-
tetaan Pihlajaveden, Petäjäveden, Pälkäneen rauniokirkon 
ja Sodankylän kirkkojen kautta. lisäksi luvussa esitellään 
Messukylän kirkon kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa: 
korjaaminen muinaismuistoksi tai käyttörakennukseksi. 
Muinaistieteellinen toimikunta laajenee
Vuosisadan lopulla olivat Muinaistieteellisen toimi-
kunnan työt alkaneet huomattavasti lisääntyä ja toi-
mikuntaan oli vuonna 1899 perustettu neljä ylimää-
räisen amanuenssin virkaa. Näihin valittiin jo alaa 
hyvin tuntevia nuoria ammattilaisia: maisterit Julius 
Ailio, h. J. heikel ja K. K. Meinander sekä arkkitehti 
Armas lindgren.534 
Kahteen taidehistoriallisesti merkittävään ja sisä-
tiloiltaan rikkaasti maalattuun 1600-luvun puukirk-
koon, hailuodon ja Salon (Saloisten)535 kirkkoihin oli 
suunnitteilla sisäkorjauksia, jotka olisivat peittäneet 
kirkkojen 1600-luvulta peräisin olevat seinä- ja katto-
maalaukset. Kun oulun läänin kuvernööri oli vuonna 
1898 ilmoittanut Muinaistieteelliselle toimikunnalle 
hailuodon seurakunnan päätöksestä laudoittaa kirk-
konsa sisältä, oli toimikunnan jäsen, professori Gus-
taf Nyström kääntynyt suunnitelman tehneen ark-
kitehdin puoleen. Nyström pyysi häntä käyttämään 
kaikki mahdolliset kykynsä pelastaakseen sisätilan 
oletettavasti Pohjanmaan vanhimmat maalaukset, joi-
den kaltaisia ei ollut muualla kuin Salon (Saloisten) 
kappelikirkossa.536 Nyström tunsi jälkimmäisen hy-
vin tutustuttuaan Muinaistieteellisessä toimikunnas-
sa sen restaurointisuunnitelmiin. Maaliskuussa 1897 
toimikunnalta oli pyydetty lausuntoa lääninarkkitehti 
W. A. Tötterströmin laatimista kappelikirkon suun-
nitelmista, jotka olisivat toteutuessaan tuhonneet kir-
kon vuodelta 1641 peräisin olevat maalaukset. Toimi-
kunta oli pyytänyt Yleisten rakennusten ylihallitusta 
suosittelemaan, että kirkkoa lähemmin tutkittaessa 
tehtäisiin sellainen restaurointisuunnitelma, joka säi-
lyttäisi kirkon sisäpuolen harmonisen koristelun ja 
tyylin. Jos tällaista ei voitaisi toteuttaa, pyysi se siinä 
tapauksessa saada ryhtyä toimenpiteisiin, kuten maa-
lausten taidehistorialliselta kannalta välttämättömiin 
kopiointiin ja niiden kuvailemiseen.537
Nyström esitti vuonna 1902 – mahdollisesti Tu-
run tuomiokirkon restaurointikeskustelun innoitta-
mana – että toimikuntaan perustettaisiin arkkitehti-
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avustajan virka. hänen mukaansa tälle oli ilmennyt 
tarvetta tutkittaessa kirkkoja, linnoja sekä muita ra-
kennusmuistomerkkejä. Avustajasta olisi ollut apua jo 
valmisteltaessa muun muassa muinaismuistoihin liit-
tyviä kysymyksiä, laadittaessa restaurointiehdotuksia 
sekä valvottaessa restaurointitöitä. Nyströmin mieles-
tä tuolloin erittäin merkityksellinen ja tärkeä osa toi-
mikunnan työtä koski juuri edellä mainittuja asioita. 
Paljon huomiota veivät myös lukuisat huonokuntoi-
set puukirkot ja kellotapulit, joita uhkasi tuhoutumi-
nen. hän esitti, että pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, 
jotta muinaistieteestä vastaavalla viranomaisella olisi 
tarvittavaa ammattitaitoa hoitamaan myös näitä ra-
kennuksia. hän suositti sopivan arkkitehdin palkkaa-
mista pysyvällä palkkiolla, jonka vuosittainen määrä 
voisi olla esimerkiksi 2.400 mk. Esitystä ei kuiten-
kaan vielä otettu toimikunnan lopulliseen käsittelyyn. 
Samana vuonna toimikuntaa huoletti se, että huo-
nokuntoisten kirkkojen korjauksia oli aloitettu ja 
myös kokonaan toteutettu ilman, että toimikunnalta 
oli pyydetty lausuntoa korjaustöistä. Asian korjaami-
seksi toimikunta päätti kiertokirjeen laatimisesta maan 
papistolle. Siinä haluttiin korostaa, että kirkkojen 
kaikkiin korjauksiin tuli saada toimikunnan hyväk-
syntä ennen mihinkään toimenpiteisiin ryhtymistä.538
Vuonna 1903 Muinaistieteellinen toimikunta 
esitti Senaatille arkkitehti-amanuenssin viran perus-
tamista historiallisen museon yhteyteen Nyströmin 
ehdotuksen mukaisella palkalla. Esitystä perusteltiin 
sillä, että maan rakennustaiteellisten muistomerkki-
en hoito vaatisi teknisen osaamisen ohella muinais-
tieteellisten opintojen mukanaan tuomaa sivistynyttä 
hienovaraisuutta. Tämä puuttui useilta arkkitehdeil-
ta, joiden puoleen virkateitse kyseisissä asioissa kään-
nyttiin. Senaatti kuitenkin hylkäsi tämän pyynnön. 
Samana vuonna toimikunnan ylimääräisen amanu-
enssin virkaan oli nimetty filosofian maisteri Juhani 
Rinne.539 Seuraavana vuonna Senaatti hyväksyi toi-
mikunnan esityksen arkkitehtiamanuenssista ja vi-
ran ensimmäiseksi haltijaksi valittiin arkkitehti Carl 
Franken haeuser, joka oli jo vuoden verran osallistu-
nut toimikunnan toimintaan.540
Pihlajaveden vanha kirkko ja pyöräilevä 
mondeeni
Pihlajaveden 1781 valmistunut kirkko oli jäänyt vail-
le käyttöä uuden kirkon valmistuttua vuonna 1870. 
Vanhasta kirkosta oli otettu kaikki tarpeellinen uuden 
kirkon rakennusaineiksi, joten kirkko seisoi metsäs-
sä ulkoisen hahmonsa säilyttäneenä, mutta sisätiloil-
taan paljaaksi riisuttuna. Tällaisena sen kohtasi kesällä 
1900 taiteilija Axel Gallén, joka oli juuri palannut hä-
nelle menestyksellisestä Pariisin maailmannäyttelystä. 
hän oli lähtenyt polkupyörällään Ruoveden erämaa-
ateljeesta hakemaan rauhaa keskisuomalaisilta kos-
kemattomien erämaiden ja mittaamattomien soiden 
alueilta. Gallén joutui kuitenkin pysähtymään polku-
pyöränsä rikkouduttua joksikin ajaksi Pihlajavedelle, 
jossa hän heti ensimmäisenä yönä paikkakunnalle saa-
vuttuaan vieraili unohdetussa vanhassa kirkossa. Siellä 
hän puki kokemuksensa sanoiksi: 
På öde mo / en kyrka af trä / öfvergiven i trettio 
år, / mossbelupen från grund till ås, / öppen dörr. 
/ Smidesgångjärn, gammalt lås, / på stentrappan 
hallon mogna, / framför håller tallar vakt / skogen 
öppnat sin famn. // Tremanfotstock i vapenhuset, 
/ syndapallen i en skrubb, / i golfvets ställe ett 
gapande hål. / På krumma rotvirkets stöd / en pre-
dikstol hänger / utan trappa. // Under altarplatsen 
/ blottad en furustubbe / rotad sen hundratal år. / I 
sakristian en skrifpulpet / med ljusstakar af trä, / i 
väggen ett hål / med ränna i slefform / nyttjad till 
urinoir. / På dörren en klinka af järn / ståndare-
formad / nedtill ett omvändt hjärta.541
hän piirsi ja dokumentoi kirkkoa luonnoskirjaansa 
odotellessaan helsingistä pyöräänsä varaosia. 
Mutta vanha, pitäjänmiesten aarnihongista 
hakkaama kirkko, jyrkkäharja taideteos, vakava, 
seisoo vielä vaikka ilman lattiaa ja puoleksi kat-
toakin vailla, niemen nenässä yksinänsä. Tuskin 
lie asumuksia ollut sen läheisyydessä, koskei jälkiä 
näy. Koivut hankaavat räystäitä ja sisäänkäytäviä 
Kuva 47. Josef Stenbäckin valokuva Pihlajaveden vanhasta 
kirkosta vuodelta 1906.
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tukkii nouseva petäjikkö. Rikkaasti on ennen sei-
niä punamullalla sivelty, koska vieläkin tumman 
sametinkarvaisina kytevät. Sakariston seinällä 
vain virttynyt juova, johtuen lusikan muotoises-
ta puisesta putkesta, mikä sisäpuolelta on puhki 
seinän pistetty – pappien mukavuudeksi.542
Petäjäveden kirkon inventointi 1901
Muinaistieteellisen toimikunnan ylimääräinen ama-
nuenssi K. K. Meinander inventoi Petäjäveden kirkot 
vuonna 1901.543 Inventoinneissa pääpaino oli vanhan 
kirkon kuvaamisessa. Meinander ei pitänyt kirkon ra-
kennetta erityisen omaperäisenä ja hän keskittyikin 
kuvailemaan laajemmin kirkon yksilöllisiä ja muita 
ristikirkkoja runsaampia koristeita, tauluja, esineistöä 
ja kelloja. Kuvaukseen oli liitetty myös ruutupaperille 
piirretty pelkistetty kirkon pohjapiirustus.544 Kirkon 
silloisesta tilasta saa selostusta paremman kuvan Mei-
nanderin useaan otteeseen julkaistusta kirkon ulkoku-
vasta, josta erottuvat selvästi kirkon huonokuntoinen 
paanukatto ja kirkkotarhan ympärillä olevat sortuvat 
aidat. 
Pälkäneen kirkonraunioiden korjaus 
Syyskuussa 1902 arkkitehti Josef Stenbäck lähetti 
Pälkäneen seurakunnan rakennustoimikunnalle kir-
jeen.545 Siinä hän halusi seurakunnan kiinnittävän 
huomiota siihen, että sillä oli hoidossaan erittäin ar-
vokas muinaisjäännös: vanhan kirkon rauniot, jot-
ka nyt olivat alennustilassa ja jonka vesikatto oli lu-
histunut hoidon puutteessa. Yksi päätymuureista oli 
tuolloin sortunut ja toiset sortumavaarassa, ellei nii-
den ylläpitoon tähtääviin toimenpiteisiin ryhdyttäisi. 
Stenbäckille oli kerrottu, että muureja oli jopa tarkoi-
tuksella yritetty vetää köydellä kumoon siinä kuiten-
kaan onnistumatta.
Stenbäck kirjoitti rakennustoimikunnalle, että 
jokaiselle isänmaatansa rakastavalle kansalaiselle ovat 
myös sen muinaisuus ja muinaiset muistomerkit rak-
kaat. Haikealla mielellä täytyy sen vuoksi nähdä, että 
historialliset muistomerkit – ja niihin kuuluvat tieten-
kin ikivanhojen kivikirkkojemme rauniot – saavat sor-
tua maan tasalle hoidon puutteen vuoksi.546 
hän jatkoi ihmetellen, minkä käsityksen ohikul-
kija saa kansasta, joka ei tee mitään tällaisten kristilli-
sen sivistyksen muistomerkkien säilyttämiseksi. hän 
esitti, että kulkija tekee todennäköisesti sen johtopää-
töksen, että omasta muinaisuudestaan välinpitämä-
tön kansa ei liene tarpeeksi vahva vastustamaan ul-
kopuolelta tunkeutuvaa muukalaisuutta, joka uhkaa 
sen kansallista olemassa oloa. Tällainen kansa oli tuo-
mittu aiheellisesti perikatoon, mitä Pälkäneen miehet 
eivät varmasti tulisi sallimaan.547
Stenbäckin mukaan vanhalla kirkolla oli myös tai-
dehistoriallista merkitystä ja hän korosti, että se oli 
rakennettu jalopiirteiseen goottilaiseen tapaan. Se oli 
myös yhdessä samaan aikaan rakennettujen kirkko-
jen esikuva, josta tulevaisuuden suomalainen raken-
nustaide saisi ammentaa aiheita kehitykselleen. Senkin 
vuoksi raunio ansaitsi tulla säilytettäväksi.
lisäksi Stenbäck mainosti seurakunnalle rauni-
on säilyttämiseen vaativia toimenpiteitä edullisina. 
Pahimman sortumisvaaran voisi estää päälimmäisten 
irtokivien muuraamisella alustaansa sementin sekai-
sella kalkkilaastilla ja päällystämällä muuri asfaltilla, 
joka estäisi veden pääsyn saumoihin. Mahdollisesti 
rakenteeseen voitaisiin joutua lisäämään muutama 
rauta-ankkuri tukemaan kallistunutta etelänpuoleis-
ta porttaalin päätyä. lisäksi pahimmat laastia vailla 
olevat seinäkivet tulisi täyttää kalkki-sementtilaastilla. 
Stenbäckin laskelmien mukaan toimenpiteet eivät tu-
lisi maksamaan kuin pari- kolmesataa markkaa, joi-
den hankinnan hän jätti rakennustoimikunnan har-
kintaan. Kirjeen lopuksi Stenbäck kertoi antaneensa 
tiedon tekemistään havainnoista Muinaistieteelliselle 
Komissionille, jonka valvonnan alla maamme muinais-
muistot kuuluvat, ja joka varmaan kernaasti antaa seu-
rakunnalle tarpeellisia neuvoja puheena olevan kirkko-
raunion säilyttämiseen nähden.548
Stenbäck lähettikin otteen seurakunnalle lähettä-
mästä kirjeestä myös Muinaistieteelliselle toimikun-
nalle saman vuoden marraskuussa. Kirjeen saatesa-
noissa hän kertoi kiinnittäneensä huomiota vanhan 
kirkon raunioiden huonoon kuntoon käydessään tar-
kastamassa seurakunnan uutta, 1830-luvulla raken-
nettua kirkkoa. hänen mukaansa rauniot olivat vaa-
rassa romahtaa. Todisteeksi tästä hän liitti kirjeeseen 
valokuvia raunioiden tilasta. hän ehdotti, että toi-
mikunta edistäisi muinaisjäännöksen pelastamista.549 
Toimikunta myönsi raunioiden antikvaarista mer-
kitystä ajatellen 200 markan suuruisen määrärahan 
käytettäväksi raunioiden mahdolliseen kunnossapitä-
miseen, jos seurakunta – kuten toivottavaa olisi – ei 
kieltäytyisi osallistumasta kustannuksiin.550 
Pälkäneen kirkonrauniota alettiin korjata Josef 
Stenbäckin johdolla vuonna 1903. Stenbäckin tilikir-
ja korjauksesta kertoo heinä-syyskuun aikana työhön 
käytetyn telinepiiruja, hirsiä, eri kokoisia prässinaulo-
ja, rautaa, tuohia, sementtiä, kalkkia, tiiliä ja paanu-
lautoja. Muita kustannuksia aiheutui lähinnä kuljetus-
kuluista ja sepälle rautojen kiinnittämisestä maksetusta 
korvauksesta.551 hän kirjoitti teettäneensä työt Arke-
ologisen Toimiston (Muinaistieteellinen toimikunta) 
ja Pälkäneen seurakunnan hänelle antaman tehtävän 
mukaisesti. Selostuksen mukaan raunioitten ympäri 
oli tehty telineet ja niiden päätymuurit (päätömuu-
rit) oli sidottu ankkuriraudoilla toisiinsa. Vaakasuorat 
muuripinnat oli päällystetty asvaltilla, jonka päälle oli 
levitetty kaksinkertainen tuohikerros ja kaksinkertai-
nen kerros turvetta. Muurien pahimmin vauriotuneet 
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osat oli muurattu uudestaan. Kirkon päätymuurien 
peittämiseen oli teetetty laudoista kattopaanuja, mut-
ta ne jäivät varojen puutteessa laittamatta paikoilleen.
Raunion korjauskustannukset nousivat paljon yli 
käyttöön annettujen varojen. Muinaistieteellinen toi-
mikunta oli antanut tarkoitukseen 200 ja Pälkäneen 
seurakunta Stenbäckin otaksuman mukaan 300 mark-
kaa. Myöhemmin kävi ilmi, että kirkonkokous oli an-
tanut rahat vain anomuksen mukaiseen tarkoitukseen, 
jolloin korjaukseen myönnetty yhteissumma oli 300 
mk. Stenbäck kirjoitti Muinaistieteelliselle toimikun-
nalle, että koska hän ei voinut laittaa omista vähistä 
varoistaan suurempia summia raunioitten korjaami-
seen, työt jäivät kesken.552 hän halusi vielä tiedottaa 
toimikuntaa asioista, joita kirkolla tulisi tehdä. Näitä 
olivat päätymuurien irtonaisten kivien kiinni muuraa-
minen sementtilaastilla, päätymuurien peittäminen 
kattopaanuilla sekä useiden ikkunaholvien ja mui-
den tiilestä tehtyjen osien korjaaminen tai osaksi ko-
konaan uudestaan muuraaminen. Stenbäck oli jättä-
nyt telineet pystyyn raunioiden ympärille siltä varalta 
että jo syntyneiden kustannusten kattamiseen ja edellä 
mainittujen korjaustöiden teettämiseen löytyisi varoja. 
lisäksi hän raportoi, että jotkut paikkakunnalla 
asuvat henkilöt – erityisesti pastori J. W. Wallin ja 
herra Blåfjeld (Blåfield) Myttäälän kartanolla – har-
kitsivat paikallisen muinaismuistoyhdistyksen perus-
tamista. hän oletti, että siinä tapauksessa perustettava 
yhdistys ottaisi Pälkäneen vanhan kirkon rauniot hoi-
toonsa. Ellei niissä viipymättä tehtäisi hänen mainit-
semiaan parannuksia ja ellei niitä aika ajoin korjattai-
si, hajoaisivat ne ennen pitkään kokonaan.553
Vuonna 1905 Muinaistieteellinen toimikunta pa-
lasi Pälkäneen rauniokirkon korjausasiaan. Kokouk-
sessa kerrattiin tehdyt korjaukset ja niiden jääminen 
kesken varojen puutteessa. Toimikunnan tuore ark-
kitehtiamanuenssi Frankenhaeuser oli saanut alku-
vuodesta 1904 tehtäväkseen tiedustella,554 mitkä työt 
olisivat välttämättömiä raunioiden säilyttämiseksi ja 
mitä ne maksaisivat. Frankenhaeuser vahvisti samat 
tiedot, jotka Stenbäck oli jo kirjeessään vuodelta 1903 
antanut: työt kirkon pitkillä sivuilla, itäisessä päädys-
sä, asehuoneessa ja sakaristossa oli saatettu loppuun, 
mutta läntiseen päätyyn ei ollut vielä koskettu. Muu-
rien vaakasuorat osat oli sementoitu ja peitetty tuohel-
la ja turpeella. osa muureista oli sidottu ankkurirau-
doilla, jopa kirkon pitkä sivu oli ankkuroitu.555 Kun 
hän oli kirjallisesti ilmoittanut toimikunnalle, että 
arkkitehti Stenbäck, jonka puolesta eräs työnjohtaja 
oli valvonut työtä, ei voinut antaa asiasta mitään tar-
kempia tietoja, ei toimikunta katsonut voivansa an-
taa raunioiden säilyttämiseen enempää varoja, vaikka 
korjaukset jäisivätkin keskeneräisiksi.556
Messukylän kirkon korjauskysymys
Messukylän uusi kirkkoherra Kaarlo Magnus olander 
oli asetettu virkaansa vuonna 1904. Piispa herman 
Råbergh oli huomauttanut hänen virkaanasettamisen-
sa yhteydessä, että seurakunnan vanhasta kirkosta tuli 
siirtää uuteen kirkkoon kaikki säilyttämistä tarvitsevat 
esineet. Piispa kehotti myös aloittamaan välittömästi 
vanhan kirkon korjaamisen, ennen kuin se olisi liian 
myöhäistä. olanderin aloitteesta asetettiinkin toimi-
kunta pohtimaan vanhan kirkon säilyttämistä.557 
Metsänhoitaja Einar Stjernvall lähestyi Suomen 
muinaismuistoyhdistystä kirjeellä vuoden 1904 lo-
pulla. hän oli huolissaan Messukylän kirkon vuosi 
vuodelta huonontuvasta kunnosta ja pelkäsi kirkon 
kaatuvan. Stjernvallin mielestä into hoitaa asiaa oli 
vähäistä paikkakunnan kulttuuripiireissä. Siksi oli hy-
vinkin mahdollista, että jonain päivänä vanha muisto-
merkki olisi raunioina kuten Pälkäneen vanha kirkko. 
Sanojensa tueksi hän lähetti kuvan kirkosta.558
Keväällä 1905 kirkkoherra olander lähestyi val-
tionarkeologi Aspelinia pyytäen neuvoja ja ohjausta 
seurakunnan vanhaa kirkkoa koskevissa asioissa. hän 
tiedusteli mahdollisuutta saada avustusta vanhan kir-
kon säilyttämiseksi muinaismuistona sekä myös sitä, 
voisiko Muinaismuistoyhdistys tai Muinaistieteellinen 
toimikunta559 mahdollisesti ottaa kirkon kokonaan 
haltuunsa. hän pyysi myös neuvoa miten toimia, jos 
vanha kirkko jäisi seurakunnan hoidettavaksi ja sen 
kohtalo riippuvaiseksi kirkonkokousten päätöksis-
tä.560 Aspelin pyysi Yleisten rakennusten ylihallitusta 
laatimaan suunnitelman kirkon säilyttämiseksi mui-
naismuistona ja vastasi olanderille korostaen seura-
kunnan osuuden tärkeyttä suojelussa. hän pyysi seu-
rakuntaa myös harkitsemaan voisiko kirkolle löytää 
jotakin käyttöä, jolloin sen suojelu olisi helpompaa.561
Ylihallituksessa kirkon korjauksen suunnittelu-
tehtävän sai arkkitehti ludvig Mallander, joka lähetti 
kustannusarvion ja suunnitelmat Ylihallitukselle hel-
mikuussa 1906. Mallander oli keskusteltuaan suunni-
telmista kirkkoherra olanderin kanssa Messukylässä 
päätynyt laatimaan kaksi vaihtoehtoista suunnitel-
Kuva 48. Mittapiirustus Pälkäneen rauniokirkosta 
vuosilta 1910–1911. 
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maa: kirkon säilyttämisen puhtaasti muinaismuistona 
tai sen korjaamisen käyttörakennukseksi; pitäjänkirjas-
toksi, kunnantaloksi tai kiertokoulun pitopaikaksi, 
jollainen paikkakunnalta puuttui. Mallander esitti, 
että kirkon johonkin osaan koottaisiin ja laitettaisiin 
esille kirkon pyhäinkuvat ja muut vanhat kirkolliset 
esineet, jotka loisivat mahdollisesti perustan pienelle 
tulevalle historialliselle paikallismuseolle.
Kustannusarvio kirkon säilyttämisestä muinais-
muistona käsitti muurien ja perustusten korjaamisia, 
ankkurirautojen asentamista, vesikaton ja paanuver-
hoiltujen kirkon päätyjen, ikkunasmyygien, ikkuna-
puitteiden ja kahden ulko-oven korjaukset, sisä- ja 
ulkopuolen rappaustyöt sekä vesikaton ja kirkon paa-
nutettujen päätyjen tervaukset. Kustannusarvio pää-
tyi loppusummaan 1.800 markkaa.
Mallanderin suunnitelma Messukylän vanhan kir-
kon muuttamisesta käyttökirkoksi sisälsi samat välttä-
mättömät kirkon korjaustoimenpiteet kuin muinais-
muistoksi korjaaminenkin. Muutoksina edelliseen 
olivat kaikkien kymmenen ikkunan muuttaminen 
kaksipuitteisiksi, ulko-ovien uusiminen, välikaton 
korjaaminen ja tiivistäminen asvalttihuovalla, lattian 
korjaaminen, kolmen högforsin ripauunin asentami-
nen sekä uusittujen ovien ja ikkunoiden maalaaminen. 
Arvio töiden kustannuksista oli 3.300 markkaa.562
Kirkkoherra olander kirjoitti valtionarkeologi 
Aspelinille maaliskuussa 1906. hän oli saanut Mal-
landerin piirustukset sekä kustannusarviot ja kertoi 
ottavansa asian esille ensi tilassa kirkonkokouksessa. 
Töihin ryhdyttäisiin mahdolisesti vielä samana ke-
sänä, sillä paikkakunnalla oli pulaa työstä. olander 
muisteli Aspelinin edellisessä kirjeessä mainitsemaa 
tietoa siitä, että valtio ja muinaistieteellinen seura 
voisivat avustaa tällaisiä töitä, jos paikkakuntalaiset 
siihen ryhtyisivät. olander halusikin tiedustella kum-
malle vaihtoehdolle olisi parempi mahdollisuus saada 
rahallista apua ja mille määrälle: edullisempaan mui-
naismuistona säilyttämiseen vai kallimpaan, koulu- 
tai muun salin muodostamiseen kirkosta. Tämä tieto 
oli seurakunnalle tärkeä, sillä ratkaisu kirkon korjaa-
misesta riippui avustuksesta. Paikkakunnallla kanna-
tettiin yleisesti jälkimmäistä ehdotusta ja olanderin 
mukaan olisikin hyvä jos se hyväksyttäisiin, sillä sil-
loin paikkakunnalle saataisiin oivallinen kokoushuo-
ne ja koulusali, josta siellä oli puute.563
Seurakunta ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen 
Mallanderin suunnitelmiin vaan pyysi vaihtoehtoisen 
suunnitelman paikkakunnalla vaikuttaneelta raken-
nusmestari heikki Tiitolalta, joka teki suunnitelman 
kirkon muuttamiseksi kokoontumistilaksi. Suunnitel-
massa kirkko tilkittiin ja varustettiin uuneilla. lisäksi 
lehtereistä erotettiin tiloja lautaseinien avulla. Tiitolan 
mukaan suunnitelma tähtäsi siihen, että rakennuksen 
sisäpuolinen alkuperäisyys säilyisi mahdollisimman 
täydellisenä niin, ettei ulkoa saatu tunnelma haihtuisi 
sisään astuttua vaan päinvastoin täydentäisi sitä.
Kirkonkokous päätti noudattaa edullisinta Mal-
landerin suunnitelmaa kirkon korjaamiseksi muinais-
muistoksi. Kirkkoherra olander pyysi kuitenkin vielä 
lupaa ryhtyä omalla kustannuksellaan ja mahdollisin 
vapaaehtoisin lahjoituksin toteuttamaan kirkon si-
säpuolista korjausta Tiitolan suunnitelman mukaan. 
Suunnitelmalle anottiin valtion tukea 3.000 markkaa. 
Anomusta puolsivat sekä Porvoon tuomiokapituli että 
Muinaistieteellinen toimikunta. 564
Senaatti hyväksyi ja vahvisti Tiitolan korjaussuun-
nitelmat Messukylän seurakunnan vanhaan kirkkoon 
sekä määräsi helmikuussa 1907 Muinaistieteellisen 
toimikunnan valvomaan töitä.565 Korjaustyöt aloitet-
tiin kesäkuun alussa vuonna 1907.566 Varat riittivät 
vain kirkon muurien korjaukseen ja tukemiseen sekä 
katon ja päätyjen paanutusten uusimiseen.567 Näin ol-
len kirkon sisustukseen ei ilmeisesti lainkaan koskettu.









Joulukuussa 1916 Kirkollisasiain toimikunnan 
lähetteessä Messukylän seurakunnan pyynnöstä vaa-
dittiin Muinaistieteelliseltä toimikunnalta lausuntoa 
kirkon korjauksen suunnitelmista ja pyydettiin kor-
jaukseen valtiolta avustusta 3.000 markkaa. Korjauk-
sen kustannusarvio oli 5.830 markkaa, josta puolet 
oli tarkoitettu kirkon sisustamiseen seurakunnan käy-
tännön tarpeita varten. Toimikunta puolsi lausunnos-
saan kirkon ulkopuolen korjausta valtion varoilla.568
Sodankylän kirkon pitkällinen korjaus
Muinaistutkija, Muinaistieteellisen toimikunnan 
amanuenssi A. M. Tallgren inventoi Sodankylän van-
han kirkon vuonna 1907 ja liitti kertomukseen muu-
taman valokuvan. Kirkko oli tuolloin ulkopuolelta 
pahoin ränsistynyt. Kirkon ulkovuorauslaudat olivat 
paahtuneet auringossa siten, että ne olivat paikka pai-
koin ruskeita ja poltetun näköisiä. Katto oli ravistu-
nut ja sitä aiemmin peittäneet paanut olivat putoilleet 
pois. Tallgrenin mukaan tuolloin oli ryhdytty kattoa 
uusimaan kirkkoherra heickellin (tekstissä heicke-
nin) toimesta.569
Samuli Paulaharju tutustui kesällä 1914 lapin-
matkallaan Sodankylän kirkkoon ja kokosi yhden 
päivän aikana tehdyt muistiinpanonsa yhteen vuonna 
1916 otsikolla Kuvia Sodankylän vanhasta kirkosta. 
Muistiinpanoihin liittyi otsikon mukaan sekä lohdut-
tomia valokuvia täysin rappeutuneesta kirkosta että 
havainollisia piirustuksia. 570 
Kirkko, Paulaharjun mukaan pienoinen harmaja 
Herrainhuone, seisoi matalalla liuskekivisellä kivijalal-
la ja sen tasakertaan oli vain 16 hirttä. Paulaharjun 
piirtämä kuva kirkosta on elävä ja tarkka sekä piirrok-
siltaan että sanallisilta kuvauksiltaan. Kirkko oli tuol-
loin ulkopuolelta surkeassa kunnossa. Kirkon pääty 
oli painunut kallelleen kohti oviseinää ja kirkon harja 
(laki) oli joenpuoleisesta päästä vajonnut alas seinän 
vierestä. Kattopaanut ja niiden alapuoliset tuohet oli-
vat suurelta osin pudonneet pois ja eteläseinän lau-
doitusta oli vain osin jäljellä. hän kiinnitti erityistä 
huomiota kirkon rakenteeseen, salvoksiin, salvospi-
lareihin (hirsiarkkuihin) ja kattotuoleihin jotka oli 
koottu ilman nauloja. Kattotuolien sivukappaleet no-
jasivat holvin laen kannatushirsiin ja keskikappale oli 
painettu sivukappaleiden yläpäissä oleviin hankoihin. 
Keski- ja sivukappaleiden yhtymäkohta oli tehty kaa-
revaksi erillisellä puukappaleella. Paulaharjun valoku-
vat ja käsivaraiset havainnolliset piirrokset antavat esi-
merkillisen hyvän kuvan kirkon tuolloisesta asusta ja 
sen rakenteellisista yksityiskohdista. Aineistoon sisäl-
tyivät myös millimetripaperille piirretyt kirkon poh-
japiirros ja leikkauspiirustukset.571 
Paulaharjun materiaalista koottiin kirja, joka jul-
kaistiin vuonna 1915. Tekstissä hän korosti rakennuk-
sen huonoa kuntoa ja kuvaili kirkkoa rappeutuneek-
si, hylätyksi huoneeksi, joka yritti piiloutua puiden 
suojaan ja lähelle ohivirtaavaa Kitisenjokea kuin van-
huuttaan ja huonouttaan häveten, unohdettuna ja yk-
sinäisenä. hänen mukaansa rakennus oli kuitenkin 
kaikessa koruttomuudessaan ja yksinkertaisuudessaan 
niin mielenkiintoinen, että sen hoivissa kannatti hetki-
nen viivähtää, rappiosta huolimatta.572
Sodankylän kirkkoherra P. h. heickell kirjoit-
ti Paulaharjun vierailun jälkeen heinäkuussa 1914 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle kirjeen, jossa hän 
pyysi pikaista apua kirkon eteläpuolen vuotavan ka-
ton uusimiseen. Seurakunnan menot olivat tuolloin 
suuret kansakoulun rakentamisen vuoksi, eikä katon 
korjaamiseen ollut varaa. Kirkon seinät olivat vielä 
heickellin mukaan kovat ja sisustus melko hyvin säi-
lynyt. hän toivoi kokonaan uuden vesikaton tekemis-
tä kirkkoon sen säilyttämiseksi, sen jälkeen voitaisiin 
miettiä muita pienempiä korjauksia. Arkkitehti Weik-
ko Kyander oli käynyt kesällä 1913 kirkkoa tutkimas-
sa, valokuvaamassa ja piirtämässä ja heickell otaksui, 
että häneltä voisi myös saada tietoja kirkosta.573
Muinaistieteellisen toimikunnan amanuenssi Ju-
hani Rinne lähetti heickellille toimikunnan lau-
sunnon asiasta joulukuussa 1914. hän korosti siinä 
Sodankylän vanhan kirkon mielenkiintoisia ja harvi-
naisia rakenteita ja piti kirkon säilymistä erittäin suo-
tavana. hänen mukaansa museon kokoelmissa ei kui-
tenkaan ollut kirkosta sellaisia mittapiirustuksia eikä 
kuvia, joiden perusteella kirkon korjauskustannuksia 
olisi voinut edes arvioida. Toimikunta ei myöskään 
ollut saanut käytettäväksi kirkkoherran mainitsemia 
arkkitehti Kyanderin piirustuksia. Näihin syihin ve-
doten sekä tuntematta paikkakunnan hintoja ja olo-
suhteita oli toimikunnan mahdotonta laatia työstä 
kustannusarviota. Rinne ehdottikin, että korjausta, 
lähinnä uuden vesikaton tekemistä, valmisteltaisiin 
lähemmin kirkonkokouksessa. hän valitteli, että sil-
loisissa oloissa ei ollut suuria mahdollisuuksia saada 
kyseiseen tarkoitukseen valtionapua. Sen sijaan hän 
kehotti seurakuntaa harkitsemaan kirkolle jotain so-
pivaa käyttöä, kuten sen muuttamista pitäjän muse-
Kuva 50. Mahdollisesti Väinö Tannerin 1900-luvun alussa 
ottama kuva ränsistyneestä Sodankylän kirkosta. 
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oksi, jollaiseksi se Rinteen mukaan soveltuisi hyvin, 
tai esimerkiksi kokoushuoneeksi. Uusi vesikatto olisi 
tehtävä saman muotoisista ja kokoisista puupaanuis-
ta kuin vanhat paanut olivat olleet. Niiden puutavara 
olisi parasta hankkia talvella, jolloin paanujen valmis-
tus soveltuisi erittäin hyvin hätäaputöiksi – jos So-
dankylän kunnan, kuten monen eteläisemmän muun 
kunnan olisi niitä pakko muutenkin teettää. Rinne 
lisäsi, että jos seurakunta saisi tehtyä päätöksen katon 
tekemisestä ja laatisi kirkon välttämättömistä korja-
uskustannuksista kustannusarvion, voisi toimikunta 
mahdollisesti ottaa harkitakseen mitä se kenties voisi 
tehdä jonkun pienemmän avustuksen hankkimiseksi 
tarkoitukseen.574
Vuosia kului jälleen, kunnes Sodankylän uusi kir-
koherra Arvi Järventaus lähestyi kirjeellä Muinaistie-
teellistä toimikuntaa syyskuussa 1922. hän ilmoitti 
lyhyesti, että Sodankylän seurakunta oli kirkonkoko-
uksessa 3.9.1922 päättänyt korjauttaa seurakunnan 
käyttämättömänä olevan kirkon.575 Saman kuun lo-
pulla kirkkoherra pyysi neuvoja korjausten toteutta-
miseen ja täsmensi korjaussunnitelman sisältävän uu-
den vesikaton laiton, päätyjen oikaisun, kattoholvin 
korjauksen, penkkien, alttaripöydän ja sakariston lat-
tian korjauksen, ikkunoiden korjauksen, kirkon keski-
seinän kohdalla olevien molempien ulkoristikoiden576 
laudoittamisen, uusien ulkoportaiden tekemisen ja 
uusien viiritankojen laittamisen kirkon katolle. Ulko-
laudoituksen uusimista ei tuolloin katsottu tarpeelli-
seksi, koska kirkon seinät olivat vielä riittävän lujat.577
Muinaistieteellinen toimikunta oli ilmeisesti tie-
dustellut kirkkoherralta suunnitelmapiirustuksia kir-
kon korjauksesta, koska hän ilmoitti lokakuun alus-
sa 1922, ettei kirkosta ollut piirustuksia. Myöskään 
korjaustöistä ei ollut tehty työpiirustuksia, vaan ne 
oli päätetty toteuttaa sitä mukaa, kun kukin paikka 
kaipasi korjausta. Kirkkoherra vakuutti, että jokainen 
kohta tehtäisiin täysin samanlaiseksi kuin aikaisem-
min. Esimerkkinä hän kuvaili vesikattoa tehtäväk-
si täysin samankaltaisista pelkoista (paanuista) kuin 
entiset olivat olleet ja kuorin alas romahtaneen pui-
sen holvin nostamista takaisin vanhaan korkeuteensa, 
sen täydentämistä uudella puutavaralla ja penkkien 
korjaamista käyttäen mallina vanhoja penkkejä. hän 
korosti, ettei ollut minkäänlaista vaaraa, että kirkko 
muuttuisi millään tavalla alkuperäisestä. Samalla hän 
ilmoitti, että työt alkaisivat vasta seuraavana kesänä.578
Jostain syystä kirkon korjaus ei vieläkään toteutu-
nut. Kirkonkokouksessa 5.12.1925 päätettiin korja-
ta kirkko aiemmin laaditun suunnitelman mukaises-
ti. Työtä toteuttamaan valittiin korjaustoimikunta ja 
työt saatiin tehtyä pääosin vuoden 1926 aikana. Kor-
jauksessa kirkko oikaistiin, katto uusittiin ja lahon-
neita osia paikattiin.579 Katto tehtiin sahapaanuista, 
harjakampa uusittiin sahalautaisena ja runkohuoneen 
katolta otettiin talteen tuuliviiriä ja kirkonkukkoa 
kannattavat koristelaitteet. Kattoa ei tervattu. Run-
kohuoneen päädyt oikaistiin asentamalla kumpaan-
kin päätyyn kaksi paria pystysuoria sahattuja hirsiä, 
följareita, toinen sisä- ja toinen ulkoseinään. Ne kiin-
nitettiin toisiinsa rautapulteilla. Itäpäädyn följarit kä-
siteltiin (joko 1926 tai myöhemmin) osittain mustalla 
kivihiilitervalla. 
Kirkon sisäpuolella runkohuoneen eteläseinän 
juoksuttimet uusittiin sahatuilla hirsillä. Samoin lau-
taholvin eteläosassa uusittiin osa laudoista sekä run-
kohuoneen holvin kaikki poikkilistat (rivat). Sakaris-
ton välikatto uusittiin sahatuista laudoista. Penkeissä 
uusittiin istuimia, kirjalautoja ja muita osia. Kirkon 
ulkoportaat uusittiin.580
Muita hankkeita 
Vuonna 1904 Muinaistieteellinen toimikunta käsitteli 
Vaasan lääninarkkitehti A. W. Stenforsin suunnitel-
mia ja toimenpiteiden kustannusarviota Vanhan Vaa-
san kirkon ja kellotapulin raunioiden suojaamiseksi 
suuremmalta hävitykseltä. Toimikunta oli lähettänyt 
suunnitelmat edelleen Vaasan kaupunginvaltuustoon 
painottaen, että ehdotettu restaurointi asiantuntevassa 
valvonnassa voisi suojata rauniot, mutta epäili – saa-
tuihin kokemuksiin viitaten – voisiko raunioiden kes-
tävää säilyttämistä ilman niiden kattamista taata.581
Paltamon seurakunnassa oli noussut kysymys seu-
rakunnan runsaasti seinämaalauksilla koristellun kir-
kon mahdollisesta muuttamista toiseen paikkaan. 
Maisteri Nervander tutustui Senaatin toimeksiannosta 
kirkkoon ja teki vaihtoehtoisen suunnitelman maala-
usten suojaamisesta siltä varalta, että siirto toteutuisi.582
Amanuenssi Meinander vieraili hollolan, hattulan 
ja Isonkyrön kirkoissa tutkimassa ja dokumentoimassa 
kirkkojen rikasta taidehistoriallista jäämistöä.583 lisäksi 
hän kävi tutkimassa Karkun, Rauman, laitilan, Uu-
denkirkon, Uudenkaupungin, lokalahden ja Taivas-
salon sekä Sysmän, Kälviän ja Alavieskan kirkkoja.584 
Uudenkaupungin kaupunginmuseo oli tiedustel-
lut toimikunnalta mahdollisuutta käyttää kaupungin 
vanhaa kirkkoa sen sakaristossa aiemmin sijainneen 
museon laajennuksena sekä myös muokata kirkkoon 
tila maatalousesineistölle. Toimikunnalla ei ollut huo-
mauttamista suunnitelmaan.585 
Vuoden 1905 aikana toimikunnan työkieli vaih-
tui ruotsista suomeksi. helmikuussa käsiteltiin uu-
destaan Vanhan Vaasan kirkon ja tapulin korjaamista, 
tällä kertaa anomusta niiden korjaamisesta valtion va-
roilla. Toimikunta ei kuitenkaan katsonut raunioilla 
olevan mitään yleistä tieteellistä tai taidehistoriallista 
merkitystä, vaan jätti asian Senaatin päätettäväksi.586 
Vuonna 1906 toimikuntaa työllistivät erityisesti 
maan keskiaikaisten linnojen korjaukset. Yleisten ra-
kennusten ylihallitus oli vuoden 1905 lopulla lähettä-
nyt toimikunnalle keskiaikaisten linnojen korjauseh-
dotuksia. Toimikunta esitti välttämättömäksi ehdoksi 
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suunnitelmien hyväksymiselle, että ne eivät millään 
lailla saisi väärentää muinaisjäännösten historiaa. Se 
painotti tutkimuksen tärkeyttä työssä ja muistutti, että 
puutteellinen tieto korjattavaksi ehdotetun kohteen 
asusta ja ulkomuodosta oli aiheuttanut tutkimuksen 
kannalta arveluttavia erehdyksiä jo korjausten hyväk-
symisessä. Toimikunta viittasi aiemmin samasta asias-
ta antamiinsa lausuntoihin ja piti töitä toteutettaessa 
välttämättömänä, että korjattaisiin ainoastaan sellaisia 
rakennusten ja raunioiden osia, jotka ehdottomasti 
olivat sen tarpeessa. Sitä ennen tuli kohteet mahdolli-
suuden mukaan perusteellisesti tutkia, jotta niistä saa-
tavat arvokkaat tiedot entisajan oloista eivät varomatto-
muudesta menisi hukkaan. Yhtä tärkeätä oli myös, että 
suoritettaviksi hyväksytyt työt oli suunniteltu sellaisel-
la tarkkuudella ja huolella, ettei rakennukseen aiottu 
korjaustoimenpide vahingoittaisi kohdetta. 
Edelliseen viitaten toimikunta oli hyväksynyt Tu-
run linnassa vuoden 1906 ehdotetuista korjauksista 
ne, jotka koskivat linnan uudempaa osaa, mutta ra-
joittanut korjauksia linnan vanhemmissa osissa. li-
säksi toimikunta epäili, että Kastelholman, Kuusis-
ton, Raaseporin ja olavinlinnan korjausehdotuksissa 
oli suosittu linnojen muhkeutta korostavia587 suunni-
telmia pienempien, rakennuksen kestävyyttä paranta-
vien toimenpiteiden sijaan. 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle oli myös il-
moitettu, että osaa Turun linnassa tehtäviä töitä oli 
viivytetty niin kauan, että niitä oli tehty vasta talvi-
kuukausina. Se ei noudattanut hyvää rakennustapaa 
ja saattoi olla syynä edellisenä vuonna linnassa syt-
tyneeseen tulipaloon. Toimikunta huomauttikin, että 
sellaiset työt, joihin muurausta tarvittiin, oli aina suo-
ritettava lämpimänä ja valoisana vuodenaikana.
Vuoden 1907 alussa perustettiin toimikuntaan vä-
liaikaisesti lisää kaksi ylimääräisen amanuenssin toin-
ta, jolloin amanuensseja oli museoarkkitehdin lisäksi 
yhteensä kuusi. Amanuenssien piti olla sekä tieteel-
lisesti että käytännön tasolla museotöihin hyvin pe-
rehtyneitä. Näihin toimiin valittiin esihistoriallisel-
le osastolle J. Ailio, B. Cederhvarf ja A. hackman, 
historialliselle osastolle K. K. Meinander ja J. Rinne, 
kansatieteelliselle osastolle U. T. Sirelius sekä museo-
arkkitehdiksi C. Frankenhaeuser.588 
Rakennusylihallitus oli ilmoittanut, että asian-
omainen lääninarkkitehti oli määrätty valvomaan Py-
hämaan luodon kirkon torninhuipun rakentamista ja 
korjaamista Senaatin vahvistamien piirustusten mu-
kaisesti. Muinaistieteellinen toimikunta määräsi puo-
lestaan arkkitehti Frankerhaeuserin valvomaan työtä 
toimikunnan puolesta.589
 Muinaistieteellinen toimikunta vastasi ylihallituk-
selle, joka oli kysynyt sen lausuntoa Paltamon vanhan 
kirkon aiotusta siirtämisestä lähettämällä jäljennök-
set marraskuussa 1907 kirkollisasiain toimikunnalle 
antamastaan lausunnosta ja museonarkkitehti Fran-
kenhaeuserin lausunnoista asiassa. Toimikunta ilmaisi 
mielipiteenään, että siirtämisestä aiheutuviin suuriin 
kustannuksiin ja seinämaalausten arvoon nähden olisi 
suotavaa, että kirkko saisi jäädä paikalleen.590
Kuva 51. Jarl Eklundin akvarelli vuodelta 1899 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen VII retkikunnan käynniltä tuolloin vielä käytössä 
olevasta Paltaniemen kirkosta. 
89
5  AUTIOKIRKKOJEN ENSIMMÄISET PEL AS TUSLUONTOISET KORJAUK SET
5.4  Huolenpito ulkomuseoiden 
kirkoista
osaluvussa kuvaillaan Karunan kirkon ja tapulin ylläpitoa 
Seurasaaressa 1920-luvulle asti. Niissä eri aikoina tehdyt 
korjaukset heijastavat puhtaimmin Muinaistieteellisessä toi-
mikunnassa vallalla olleita korjaus- ja materiaalikäsityksiä. 
Kirkko ja tapuli ympäristöineen 
Seurasaaressa
heikel oli perustellut Karunan kirkon ja tapulin siir-
toa Seurasaareen niiden säilyttämisellä, sillä Karunas-
sa rakennukset olivat jo jääneet ilman huolenpitoa. 
Kirkko olisi myös hänen mukaansa aina tullut alku-
peräisellä paikallaan näyttämään raastetulta ja rappeu-
tuneelta, vaikka se olisi saatu pelastettua täydelliseltä 
tuholta. hienoimmat kattokruunut oli jo siirretty Ka-
runan uuteen kirkkoon ja arvokkaat öljymaalaukset 
olisi joka tapauksessa lunastettu Kansallismuseoon. 
lisäksi katto oli vuotanut ja sisätiloja oli rumennettu 
muun muassa laudoittamalla kirkon seinät. 
Seurasaari oy:n vuoden 1913 vuosikertomuksessa 
mainittiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt rakentaa 
kivimuurin kirkon ja tapulin ympärille kirkkopihan 
muodostamiseksi. Kivinen 165 m pitkä, 110 cm kor-
kea ja 70–90591 cm leveä muuri rakennettiin pääosin 
maaliskuun 1913 aikana ja peitettiin turpeella touko-
kuussa. Muurin sisäpuoli tasoitettiin tuomalla sinne 
40 kuutiota hiekkaa Porvoon seudulta. Näin synty-
neeseen kirkkomaahan rakennettiin hautakappeli ja 
sinne asetettiin yhdeksän osin puusta, osin raudasta 
tehtyä hautaristiä. Ristien esikuvat olivat Kuortaneel-
ta ja ne valmistettiin ja maalattiin helsingissä maisteri 
heikki Klemetin tekemien kalkeerauksien mukaan.592
hautakappeli oli pienehkö tasasivuinen ja telt-
takatolla 593 katettu puurakennus. Se oli alun perin 
pystytetty kirkoherra Jacob Abraham Strömersin594 
ja tämän alaikäisen tyttären Christina lovisan hau-
doille Pielisjärvellä. Polyteekkari Veikko Kyander oli 
matkallaan kiinnittänyt huomiota kappeliin, joka oli 
päätetty korvata ajanmukaisemmalla monumentilla. 
Kun heikel kuuli asiasta, hän pyysi Strömersin lähim-
miltä perillisiltä suostumusta rakennuksen siirtoon.595 
heikelin pyrkimyksenä oli mitä ilmeisimmin Seura-
saaressa muodostaa Karunan kirkon lähiympäristöstä 
samankaltainen, kuin se oli Karunassa ollut.
helsingin Sanomissa oli pikku-uutinen Seurasaa-
resta marraskuussa 1913:
Seurasaaren ulkomuseossa kävi viime sunnuntaina 
muutamia satoja kansakoululapsia, jotka luokit-
tain ja opettajattariensa ja opettajiensa johdolla 
saivat nähdä museon ja kuulla soittoa Karunan 
kirkossa. Tämä tulee edelleenkin jatkumaan, kun-
nes kaikki luokat sekä suomalaisia että ruotsalaisia 
kansakoululaisia saavat käyttää hyväkseen tätä 
maksuvapautta. –Muuten on museon hautaus-
maalle pystytetty 9 sievää hautaristiä, jotka on 
tehty maisteri H. Klemetin Kuortaneelta tuomien 
mallien ja kopioiden mukaan. Ne ovat hauskoja ja 
arvokkaita muotonsa, koristelunsa ja kirjoitustensa 
puolesta kaikessa kansallisessa yksinkertaisuudes-
saan. –Koska ala kirkon seuduille on avara, on 
paikkoihin, joissa tie poikkee, pystytetty punaisia 
patsaita, jotka viittaavat Karjalan tuville, huvi-
majalle ja myllylle.596
Kirkon sisustamisen ja korjauksen 
periaatteita
Seurasaaressa kirkon lehteriä täydennettiin siten, että 
kaiteen apostolinkuvat muodostivat jälleen kokonai-
suuden urkulehterin poistamisen jälkeen. Yksi kuvista 
oli tosin suurimmaksi osaksi tuhoutunut, koska sitä 
oli käytetty penkinjalan materiaalina Karunassa. Kel-
lotapulin alaosaan rakennettiin välipohja, jolla sinne 
saatiin lisää varastotilaa. 
Karunassa kirkon etelä- ja pohjoisseiniin oli ol-
lut kiinnitettynä 16 valkoisiksi maalattua kynttilän-
pidintä. Ne oli viety restauroitaviksi puunveistäjä J. 
Friedlille597 Ateneumiin tarkoituksena saada niiden 
vaihteleva väriloisto näkyville. osa kynttilänpitimistä 
oli saatu restauroiduksi vuoden 1913 lopussa, osittain 
työ oli vielä kesken. Karunassa rikkoutuneena saarna-
tuolin alla lojunut viimeistä tuomiota esittänyt ter-
rakottaveistos oli myös Friedlin restauroitavana. Sen 
arveltiin aiemmin olleen todennäköisesti alttarin ko-
risteena.598
Tehdyn kalusteluettelon mukaan vuonna 1913 
kirkolla oli 108 esinettä Karunasta. Kuusi kirkon esi-
neistä oli haapaveden kirkosta, 10 Piippolasta, kaksi 
oulaisista, 8 Vihannista, 4 Kruunupyystä, 23 Pulkki-
lasta ja kaksi Nurmijärveltä. lisäksi liljendalin seura-
kunta oli lahjoittanut Karunan kirkolle Seurasaareen 
pienen kirkonkellon. Jotkut esineet olivat löytäneet 
paikkansa kirkosta tai sakaristosta, mutta suurin osa 
oli sijoitettu tapulin alempaan tai ylempään kerrok-
seen. Keskellä kirkkoa oli oulaisista lahjoitukse-
na saatu läkkipeltinen kattokruunu ja urkulehterin 
eteen oli ripustettu Pulkkilasta huonokuntoisena saa-
tu fregatti.599 Suuri paperille maalattu helvettiä esit-
tävä öljymaalaus haapaveden kirkon sakaristosta oli 
pingoitettu kankaalle, kehystetty ja ripustettu kirkon 
sakaristoon. Sinne oli sijoitettu myös Kruunupyystä 
lahjoitettu suurempi, aikakautensa tyyliin koristettu 
taulu, jossa oli riemuvärssy600 vuonna 1693 vietetystä, 
100 vuotta aiemmin pidetystä Uppsalan kokoukses-
ta. Kirkon eteisessä oli nähtävissä Nurmijärveltä saatu 
jalkapuu, johon Aleksis Kiven kertomuksen Seitsemän 
veljestä mukaan veljekset pelkäsivät joutuvansa karat-
tuaan ikkunan kautta lukkarin koulusta.601
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Alla oleva A. o. heikelin kirjoittama alkulause 
julkaisuun Seurasaaren ulkomuseo 6. kuvaa hyvin ul-
komuseon museorakennusten korjausasennetta sen 
alkuaikoina. Toisaalta saareen hankittu kirkko halut-
tiin säilyttää koskemattomana, toisaalta sen kerto-
vuutta haluttiin lisätä poistamalla siitä sen Karunan 
aikaisia autenttisia, yleensä myöhempiä osia, sekä li-
säämällä sinne uusia esineitä myös muista kirkoista.
Karunan kirkko ei sijaitse enää alkuperäisellä pai-
kallaan, vaan se on siirretty Seurasaaren Ulkomu-
seoon ja siten liitetty Suomen Kansallismuseon yh-
teyteen. Sen on siis käynyt samoinkuin muutamien 
muidenkin vanhojen kirkkojen siellä täällä maas-
samme, nim. että se on muutettu museoksi. Tästä 
syystä sen kelpoisuus käytettäväksi jumalanpalveluk-
seen ei ole kuitenkaan vähentynyt, vaan päinvastoin 
säilynyt, ja sen sisustaa on täydennetty Ulkomuseon 
aatteen mukaisesti, koska jokaisen sinne siirretyn ra-
kennuksen todellinen luonne sisäisine ja ulkonaisine 
ominaisuuksineen on säilytettävä mahdollisimman 
täydellisenä. Siten on tämän kirjoituksen tarkoituk-
sen määrännyt kaksi näkökohtaa, ensiksikin kirkon 
tosiasiallinen historia sen alkuperäisellä paikalla 
ja toiseksi sen museoluonne nykyisellä paikallaan 
Seurasaarella. Koska tuskin voidaan pitää toden-
näköisenä, että viime mainitulle paikalle tultaisiin 
jostakin muusta maamme osasta siirtämään toista 
ehkä täydellisemmin sisustettua kirkkoa, on Ka-
runan kirkon täydentäminen muutamissa kohdin 
ollut sitäkin oikeutetumpi, kuin kirkon omaisuudes-
ta on yhtä ja toista aikojen kuluessa hukkautunut 
tai siirrettäessä jäänyt Karunaan tai säilytetään 
muualla, mikä kaikki tuonnempana mainitaan, ja 
toisaalta tämän kirkon tulee Seurasaarella jossakin 
määrin edustaa muitakin maamme osia kuin aino-
astaan Karunaa.602
Myöhemmin samassa julkaisussa heikel mainitsi, 
että kirkko oli muutoin samanlainen kuin se oli Ka-
runassakin, paitsi läntisen päädyn eteisen asfaltti- eli 
huopakatto oli vaihdettu paanukatoksi, läntisen pää-
dyn kaksi pientä, jälkeenpäin tehtyä ikkuna-aukkoa 
oli peitetty ja lämmityskamiinat oli poistettu. lisäksi 
eteishuoneen ja kirkon välinen pariovi oli jätetty Ka-
runaan, ikkunoihin oli palautettu lyijypuitteiset alim-
mat ruudut ja ikkunat oli varustettu ulkoluukuilla.603 
Arkkitehti Stenbäck oli välittänyt kirkon kattoon 
6000 uutta elimäkeläistä paanua kirkon huonokun-
toisen eteläpuoleisen paanukatteen tilalle. Paanuja 
jouduttiin muotoilemaan paremmin kattoon sopi-
viksi hietalahden604 sahalla. 
Kuva 52. Karunan kirkko uudelleen sisustettuna Seurasaaressa.
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Kellotapuli oli Karunassa purkamisen aikaan ka-
tettu sinkkipellillä. Tapulin kattamisesta Seurasaares-
sa joko galvanoidulla pellillä tai paanuilla pyydettiin 
tarjoukset G. W. Sohlbergiltä.605 Korkeiden kustan-
nusten takia hankkeista luovuttiin ja tapuli katettiin 
aluksi huovalla. lisäksi kellotapulin ulkonäköön teh-
tiin muutamia muutoksia.606 Kirkon vanhat urut, 
jotka oli siirretty Karunan uuteen kirkkoon yhdessä 
kirkon metallisten kruunujen kanssa, korvattiin uu-
silla Vanajan seurakunnan lahjoittamilla, alun perin 
tuusulalaisilla uruilla. Urkulehterin – heikelin mu-
kaan rumentava – parveke poistettiin, samoin kattoa 
verhonnut taivaansininen paperi ja laudoitus.607 Töitä 
valvoi kansallismuseon arkkitehti Alarik Tavaststjer-
na.608 Taiteilija Elo Kuosmanen otti esiin 1800-luvul-
la kalkittujen barokkityylisten seinämaalausten frag-
mentteja609 ja samalla ilmeisesti myös vahvisti niitä.610
Keskustelua Heikelin korjausperiaatteista
heikelin toiminta kirkon sisustamisessa herätti kes-
kustelua Muinaistieteellisen toimikunnan sisällä. 
Tämä käy ilmi päiväämättömästä, Vanajassa kirjoite-
tusta suomenkielisestä kirjeestä, jonka heikel on kir-
joittanut tuntemattomalle vastaanottajalle.611 Kirjees-
sä hän ihmetteli kollegoiltaan kuulemiaan moitteita 
siitä, että oli koonnut Karunaan muualta tuotuja esi-
neitä ja torjui ajatuksen kirkon museoimisesta. hän 
puolusteli tekemisiään eri puolilla Suomea näkemän-
sä esineistön pelastamisella ja kertoi koonneensa niitä 
lähinnä kirkon kellotapuliin. hän kuvaili aikovansa 
maalauttaa vanhan kirkon puumaalaukset tapulin sei-
nälle Korsnäsissä näkemänsä esimerkin mukaisesti ja 
kertoi jo antaneensa tehdä tapuliin kaksi lattiaa niihin 
kohtiin, joissa aiemmin oli vain kantavat palkit. Näin 
tapuliin oli jo muodostunut pieni museon alku. hän 
puolusteli Karunaan oulaisista hankkimaansa vaati-
matonta läkkikruunua sekä Pulkkilasta pelastamaansa 
hajonnutta ja korjattua votiivilaivaa sillä, että ei voi-
nut jättää uuteen kirkkoon siirrettyjä kynttiläkruu-
nujen kannatinketjuja tyhjiksi Seurasaaressa. hän 
perusteli urkujen, jalkion sekä muualta hankittujen 
maalausten hankkimista sisustuksen täydentämisel-
lä lähemmäksi kirkon asua Karunassa. Samoin hän 
perusteli muita kirkkoon hankkimiaan esineitä, sekä 
esitti esineiden keräämistä tapuliin:
En ymmärrä mikä näistä esineistä antaisi kirkolle 
enemmän museon leimaa, kuin vanhalla kirkolla 
semmoisenaan muuten on. Pidän päinvastoin 
silmä-määräni mitä kirkossa oli viime aikana Ka-
runassa tahi vähän aikaisemmin on ollut ja voinut 
olla. Niinpä kuuluu s.o. kuului joka kirkkoon 
ennen jalkapuu, raha-arkku y.m. joita Karunassa 
enää ei ollut. En luule, että kirkko muuttuu liioin 
museoksi, jos tämmöiset puutteet täydennetään 
muualta. Toinen on laita, kuin sanottu, tapulin 
kanssa olisi suotava ja sopiva, että siihen muual-
lakin maassamme järjestettäisiin säilytyspaikka 
kirkollisille muinaisesineille. 
Kirjeen jälkikirjoituksessa heikel kertoi jättäneensä 
valtionarkeologin pöydälle Veikko Kyanderin laati-
mia rekonstruktiopiirustuksia Karunan kirkosta en-
nen vuotta 1774612 sekä taiteilija Elo Kuosmasen pii-
Kuva 53. Turkansaaren kirkon sisätila peräpohjalaisen kansallispuvun innoittamassa värityksessä kesällä 2014.
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rustukset613 kirkon koristemaalauksista. lopuksi hän 
kysyi: – Eikö olisi syytä antaa restaureerata koristeet, 
josta työstä K. pyytää 500 mk. (Niiden keksiminen ja 
piirustaminen on jo maksanut 196 mk).614
Museokirkot ja seurakuntien autiokirkot
Karunan kirkko sai Seurasaaressa heikelin sanoin 
edustaa muitakin suomalaisia kirkkoja kuin Karunaa. 
Tämä lienee oikeutus sille, että kirkon sisustusta täy-
dennettiin eri puolilta Suomea hankituilla esineil-
lä ja sen alkuperäisyydelle ei laitettu paljon painoa. 
Kirkon tapuliin heikel keräsi esineistöä näyttelyä 
varten, mutta sellaista ei koskaan saatu aikaiseksi. 
heikel tiedosti tämän ristiriidan kuvaillessaan, että 
kirkolla oli sen todellinen historia alkuperäisellä ra-
kennuspaikalla ja museoluonne sen nykyisellä paikal-
la Seurasaaressa. 
Myös Turkansaaren kirkon jälleenrakentamisessa 
vanhalle paikalleen noudatettiin samanlaista korjaus-
tapaa kuin Karunan kirkon restauroinnissa Seurasaa-
ressa. Kirkon tuhoutunut sisätila rakennettiin osin 
puretun Enontekiön Markkinan kirkon materiaalis-
ta.615 Saarnatuoli tehtiin Sodankylän kirkon saarna-
tuolin mukaan. Apuna työssä oli kirjailija ja kansan-
perinteen kerääjä Samuli Paulaharju. hänen avullaan 
kirkkoon hankittiin Muonion entisestä kirkosta jäl-
jelle jääneitä ovia, saranoita ja alttarin osia. Kirkon 
väritykseen otettiin mallia vihreä-oranssisävyisestä pe-
räpohjalaisesta kansallispuvusta.616 Kirkon huutokau-
palla ostanut Östen Elfving oli pyytänyt apua kirkon 
sisustukseen Muinaistieteelliseltä toimikunnalta jo 
maaliskuussa 1928 ja pyytänyt lähettämään asiaa tun-
tevan henkilön paikalle.617 Elfing kertoi Kaiku-lehdes-
sä vuonna 1931, miten kirkon nykyiseen väritykseen 
lopulta päädyttiin. Koska alkuperäisestä värityksestä 
ei ollut mitään jäljellä ja kirkon värityksestä tuli tehdä 
päätös, tuli sattuma hänen avukseen. oulussa Asema-
kadulla Elfingiä vastaan tuli neitonen pukeutuneena 
Peräpohjolan kansallispukuun. Tuossa puvussa oleva 
vihreä väri oli juuri sellainen, jollaista Elfving oli yrit-
tänyt itse sekoittamalla hakea ja hänen sanojensa mu-
kaan näin oli värikombinatioprobleemi ratkaistu.618 
Seurakuntien omistamissa autiokirkoissa ei sen si-
jaan ole useinkaan ollut tarvetta lähteä muuttamaan 
niiden omaa historiaa. Pihlajaveden ja Keminmaan 
autiokirkkoihin on tosin tehty uusi sisustus puuttu-
neen vanhan sisustuksen tilalle ja hattulan Pyhän ris-
tin kirkkoon on siirretty hattulan uuden kirkon par-
ven penkit. Sipoon vanha kirkko – jonka irtaimisto 
myytiin huutokaupalla 1900-luvun alussa – on myös 
saanut uudet penkit lahjoituksena. lisäksi Tervolan 
vanha kirkko on korjattu käyttökirkoksi 1950-luvul-
la. Pääosin seurakuntien omistamat autiokirkot ovat 
kuitenkin – paradoksaalista kyllä – autenttisempia 
kuin museoidut autiokirkot.
5.5  Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeinen murros rakentamisessa
osaluku valaisee rakennusmateriaalien runsastumista esi-
merkkien kautta. Uusien materiaalien ja työtapojen, sodan 
aiheuttaman massiivisen inflaation ja rakentajien pääkau-
punkiseudulle siirtymisen vaikutukset heijastuivat myös 
autiokirkkojen korjauksiin, mistä luvussa esimerkkinä on 
Keuruun vanhan kirkon katon korjaus.
Ensimmäiseen maailmansotaan asti taloja rakennet-
tiin ja korjattiin varsin perinteisin menetelmin. Ki-
virakennukset muurattiin pääosin tiilistä tai kivistä 
ja puurakennukset salvottiin enimmäkseen hirsistä. 
Uusia tuotteita ja materiaaleja oli kuitenkin kehitet-
ty ja alkanut tulla markkinoille jo 1800-luvun puo-
lessa välissä. Monet autiokirkkojen kunnostamiset 
osuivat juuri tähän murrosaikaan, jolloin perinteiset 
rakennustavat alkoivat näyttäytyä vanhanaikaisina 
uusien rakennusmateriaalien ja uudenlaisten raken-
nustapojen vallatessa samanaikaisesti rakennusmark-
kinoita.
Maailmansodan aiheuttama rahanarvon romahta-
minen ja rakennustöiden vähyys suurten kaupunkien 
ulkopuolella johti ammattitaitoisen vanhan koulu-
kunnan rakentajien siirtymiseen töiden perässä hel-
sinkiin samalla kun rakentamistavoissa ja materiaaleis-
sa tapahtui dramaattinen muutos. Uudet rakentajat 
omaksuivat helposti uudet työtavat ja materiaalit, joi-
den käytettävyydestä ei ollut vielä koeteltua tietoa.
Viipurin Naulasaareen oli vuonna 1877 perus-
tettu asvalttihuopatehdas. Asvalttihuovan käyttämi-
nen oli yleistynyt rakennusten kattamisessa erityises-
ti ulkomailla ja tehdas katsoi parhaaksi esitellä oman 
tuotteensa etuja yleisölle. Vuonna 1879 painetussa 
esitteessä kehuttiin Naulatehtaan asvalttihuovan edul-
lisuutta, keveyttä, helppoa korjattavuutta, kestävyyttä 
ja tulenpitävyyttä.619
Vuonna 1895 Naulasaaren tehdas mainosti silloin 
jo palkittuja tuotteitaan: asvalttikattohuopaa, vuora-
ushuopaa ja asvalttilakkaa. Esitteeseen oli painettu 
ote Yleisten rakennusten ylihallituksen 7.5.1895 pi-
detyn kokouksen pöytäkirjasta. Kokous oli antanut 
lähetetyn näytteen perusteella pyynnöstä todistuk-
sen Naulasaaren asvalttihuovan laadusta. Ylihallituk-
sen arkkitehti Florentin Granholm vakuutti esittees-
sä Naulasaaren asvalttihuovan olevan niin laadukasta, 
että sitä sai käyttää kruunun Ylihallituksen alaisissa 
rakennuksissa.620 omat todistuksensa huovan laadus-
ta antoivat esitteessä myös Viipurissa toimineet ark-
kitehdit Jac. Ahrenberg, Ivar Aminoff ja J. Brynolf 
Blomkvist. heistä Ahrenberg ilmoitti käyttäneen-
sä Naulasaaren huopaa Viipurin kaupungin ja yksi-
tyisten omistamissa huoneistoissa ja huomannut sen 
kestäväksi ja hyvälaatuiseksi.621 Myös betoniraken-
teet olivat aloittaneet Suomessa voittokulkunsa. Suo-
meen oli tuotu portlandsementtiä ensimmäistä kertaa 
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vuonna 1856. Betonia oli käytetty jo tätä ennen Sai-
maan kanavan muurirakenteissa. Sementti oli siellä 
poltettu paikalla Narvan seudulta tuodusta kalkista. 
oluttehtailija herman Brummer oli perustanut yh-
dessä Ernst Qvistin kanssa ensimmäisen suomalaisen 
sementtitehtaan Tuusulan Saviolle lähelle Keravan 
rautatieasemaa vuonna 1869. Tämä h. Brummer & 
Co. -niminen tehdas toimi vuodesta 1869 vuoteen 
1894. Vuoden 1876 suuressa teollisuusnäyttelyssä oli 
esillä tehtaan valmistama betoninen suihkukaivo.622 
Saimaan kanavan muurien ohella toinen varhainen 
esimerkki betonin käytöstä rakenteissa olivat Sakko-
lan Kiviniemen riippusillan vuonna 1877 rakennetut 
maatuet, joiden valamiseen tarvittu sementti tuotet-
tiin Englannista. Rakenteet suunnitteli helsingin tek-
nillisen reaalikoulun rakennusopin apuopettaja, nor-
jalainen insinööri Endre lekve.623
Sementin käyttö rakennusaineena Suomessa jäi 
kuitenkin 1800-luvulla melko vähäiseksi. Arkkiteh-
ti K. A. Wreden suunnittelema vuosina 1882–1892 
rakennettu, Wreden kauppapasaasina tunnettu liike-
rakennus helsingissä oli ensimmäisiä rakennuksia, 
jonka perustuksissa käytettiin teräskiskojen varaan 
rakennettuja betoniholveja.624 Arkkitehti Selim A. 
lindqvistin ja betonirakenteiden pioneerin insinööri 
Jalmar Castrénin625 suunnittelemassa, vuonna 1908 
helsinkiin valmistuneessa Suvilahden höyryvoima-
laitoksessa oli rautabetonitekniikan mahdollistama 
rakenne näkyvissä Suomessa ensimmäistä kertaa ra-
kennuksen arkkitehtuurissa.626 Uusi tekniikka omak-
suttiin pian edullisuutensa ja nopeutensa takia eri-
tyisesti helsingissä. Castrén kirjoitti vuonna 1909 
julkaistuun ensimmäisen suomenkielisen tietosa-
nakirjan Betoni-hakusanan määritelmän, jossa hän 
mainitsi sitä tuolloin käytetyn runsaasti kaikkialla ra-
kennustoiminnan aloilla, erityisesti kivirakenteiden 
sijasta. Muutaman edellisen vuosikymmenen aikana 
oli betonin käyttö suuresti kasvanut, kun sitä oli alet-
tu jäykistää ohuilla rautakangilla. Syntynyttä raken-
netta kutsuttiin tuolloin rautabetoniksi.627 Teräsbetoni 
mahdollisti myös suuret jännevälit, mistä syystä sitä 
alettiin käyttää erityisesti silloissa ja teollisuusraken-
nuksissa. 
Betonin käyttöä vauhditti 1900-luvun ensim-
mäisinä vuosikymmeninä sen sekoittamiseen tarkoi-
tettujen keveiden betonimyllyjen sekä kottikärryjen 
yleistyminen työmailla. Molempia yksinkertaisia 
apuvälineitä oli alettu käyttää jo ennen vuonna 1914 
alkanutta ensimmäistä maailmansotaa,628 mutta sota 
pysäytti siviilirakentamisen maassa lähes kokonaan. 
Paraisten Kalkkivuori oy aloitti vuonna 1914 ja 
lohjan Kalkkitehdas vuonna 1919 kotimaisen se-
mentin valmistuksen.629 Rakennustoiminnan jälleen 
elvyttyä alkoi betoni nopeasti syrjäyttää luonnonki-
ven ja tiilet rakennusten perustuksissa ja seinäraken-
teissa ja siitä tuli 1930-luvulla yleisin rakennusaine 
Suomessa.630 
Betonin käyttö kirkkojen restauroinneissa 
ja jälleenrakentamisissa
Jo varhain alettiin käyttää sementtiä vahvikkeena 
kalkkilaastissa. Tästä on esimerkkinä Josef Stenbäckin 
suunnittelema Pälkäneen rauniokirkon muurien kor-
jaus vuodelta 1903, jota on tarkemmin selostettu 
kohdassa 5.3. 
Alavuden 1825 rakennettu puinen kirkko oli tu-
houtunut ilmeisesti lämmityslaitteista alkaneessa tu-
lipalossa ensimmäisenä pääsiäispäivänä vuonna 1912. 
Uuden kirkon rakentamisesta järjestettiin arkkitehti-
kilpailu, jonka voitti arkkitehti Kauno S. Kallio eh-
dotuksella Mille.631 Kallion tammikuussa 1913 päi-
väämästä kirkonrakennuksen työselityksestä ilmeni 
muun muassa, että kirkon perusmuuri esitettiin teh-
täviksi suurenpuoleisista lohkokivistä ja varustettavak-
si tarpeellisilla määrillä läpi muurin ulottuvia sideki-
viä. Kirkon sisällä olevissa pilarien perustuksissa tuli 
käyttää sementtilaastia, samoin sokkelin tukimuuris-
sa. Maata vasten tulevat kellarin seinät tuli reveteera-
ta väliin asfalttitervaus, vähintäinkin yhden tiilen tii-
limuurauksella. Tiilien tuli olla hyvin poltettuja, ehjiä 
ja vailla suoloja. Ne tuli latoa rakennuspaikalla puusta 




tehdylle ja maasta irti olevalle alustalle ja tarpeen tul-
len peittää vedenpitävällä katoksella. Työselityksessä 
annettiin yksityiskohtaiset ohjeet myös muurihiekan, 
kalkin, sementin, muurilaastin, kalkkilaastin ja semen-
tinsekaisen laastin koostumukselle. Pilarit, lehterit 
sekä kaikki holvit ja holvikaaret tuli tehdä rautabeto-
nista. Erikseen oli mainittu, että lisäksi siitä tehtäisiin 
myös lehterien ja alttarin rintamukset sekä saarnatuoli 
kaikukattoineen. Suorina rautabetoniholveina tuli va-
laa puukellarin, kaloriferin ja sakariston välikatot etei-
sineen ja arkistoholveineen. lehtereille ja saarnatuoliin 
johtavat portaat tasoineen tuli tehdä värjätystä semen-
tistä, samoin ikkunapenkit, joiden pintaan piti muo-
dostaa tarpeeksi iso kouru hikiveden kokoamiseksi.
lammin keskiaikaisen kirkon vuosina 1880–1890 
kokonaan uudistettu sisätila tuhoutui sisällissodassa 
1918. Kirkon sisätila rakennettiin uudestaan beto-
nista vanhojen keskiaikaisten muurien sisäpuolelle 
arkkitehti Usko Nyströmin suunnitelmien mukaan 
vuosina 1919–1920. Vanhan puisen sisäkaton tilalle 
Nyström suunnitteli uuden tekniikan mukaisen te-
räsbetonirakenteisen, tyyliltään uusgoottilaisen holvi-
rakenteen, joka rapattiin sisäpuolelta kalkkilaastilla ja 
maalattiin kalkkimaaleilla al secco -tekniikalla.632
Arkkitehti Armas lindgren suunnitteli viimeise-
nä työnään vuonna 1929 Espoon keskiaikaisen, alun 
perin yksilaivaisen ja 1821–1823 ristikirkoksi laajen-
netun kirkon restauroinnin. Suunnitelman kantava-
na ajatuksena oli kirkon keskiaikaisten osien sitomi-
nen yhteen keskiaikaista holvimuurausta imitoivan 
ristikeskuksen tähtiholvin avulla. holvi suunniteltiin 
alun perin tehtäväksi perinteisesti muuraamalla, mut-
ta se toteutettiin betonirakenteisena. Kirkko vihittiin 
uudelleen käyttöön marraskuussa 1931.633 
Sääksmäen keskiaikainen kirkko tuhoutui sähkö-
laitteista alkunsa saaneessa tulipalossa aprillipäivänä 
vuonna 1929. Uuden kirkon suunnittelijaksi valittiin 
arkkitehti Kauno S. Kallio, joka suunnitteli 1837 ris-
tikirkoksi laajennetusta kirkosta sen keskiaikaista hah-
moa muistuttavan pitkäkirkon. Kirkko rakennettiin 
osin vanhojen kiviseinien varaan. Uusien kylkiraken-
nusten ulkoseinät ja kirkon sivuosien uudet osat teh-
tiin ulkopuolelta harmaakivestä. Sen taakse valettiin 
betoniseinä. Se eristettiin ilmaraolla sisäpuolisesta sei-
nän osasta, joka muurattiin tiilestä niin ikään ilmaraol-
la varustettuna. Kirkon päälaivan suippokaarinen holvi 
kannatuspylväineen tehtiin perustuksista lähtien ulko-
muureista erillisenä betonirakenteena.634 Myös palossa 
tuhoutunut kellotapuli, josta oli jäänyt jäljelle vain ki-
vestä muurattu alaosa, sai rungokseen pääosin kivira-
kenteesta irrallisen teräsbetonirakenteen. Sen muoto ja 
jäsentely noudattivat vanhan tapulin hahmoa.635 
Keskustelua kirkkojen katemateriaaleista 
halikon kirkon paanukaton uusiminen osui kate-
materiaalien runsastumisen aikoihin, vuosille 1902–
1913. Elokuussa 1902 oli kirkon katon todettu 
vuotavan niin paljon, että sen korjaaminen olisi vält-
Kuva 55. Alavuden kirkon rakennustyömaa.
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tämätöntä. Koska korjaaminen tuona kesänä ei olisi 
ollut enää mahdollista, päätettiin katon korjauksesta 
välttämättömiltä osin paikkaamalla sitä uusilla paa-
nuilla. Katon suurimmat vuotokohdat olivat eteläisel-
lä lappeella kuorin alueella. lokakuun lopussa sama-
na vuonna pidettiin kirkon sakaristossa kokous, jossa 
keskusteltiin koko kirkon katon uusimisesta. Marras-
kuussa pidetyssä kirkonkokouksessa päätettiin, että 
vesikatto tehtäisiin edelleen haapapaanuista ja että ti-
lallisten tuli hankkia siihen tarvittavat aineet. Päätök-
sestä valitettiin Tuomiokapituliin, joka kumosi sen. 
Tuomiokapituli velvoitti seurakuntaa käsittelemään 
asian uudelleen sen jälkeen, kun oli saatu asiantun-
tijalausunto paanujen ja galvanoitujen rautalevyjen 
tarkoituksenmukaisuudesta ja niiden kestävyydestä 
kirkon kateaineiksi. lausunto pyydettiin arkkiteh-
ti Alexander Nyströmiltä, joka tarkasti kirkon katon 
heinäkuussa 1903. hän kirjoitti halikon seurakun-
nan kirkkoneuvostolle saman vuoden joulukuussa 
lausunnon, jossa hän ei suositellut peltiä lainkaan ka-
teaineeksi, vaan puolsi kattoon sekä kuusipaanua että 
liuskakiveä (skiffer) asettaen viimemainitun etusijal-
le. hän mietti myös muina mahdollisina kattamis-
aineina puupaanuja ja metallia (peltiä). Paanukattoa 
hän piti rakennustaiteelliselta kannalta parhaimpana, 
mutta hyvin ja hyvistä aineista tehtynä sekä ylläpiton-
sa vuoksi kalliina. Puupaanukaton haitaksi hän laski 
sen tulenarkuuden ja kalliit palovakuutusmaksut.636
Metallikatot valmistettiin tuolloin Nyströmin 
mukaan joko mustasta tai galvanoidusta pellistä ja 
kuparista. hän ei suositellut kirkkoon lainkaan mus-
taa peltikattoa, koska myöskin se vaatisi huolenpitoa. 
Sen vuoksi galvanoitu peltikatto tulisi ajan mittaan 
sitä edullisemmaksi. Vanhimmat galvanoidut peltika-
tot helsingissä olivat tuolloin noin 40-vuotiaita. Ku-
parikaton hän ei uskonut tulevan kysymykseen sen 
korkean hinnan vuoksi, vaikka siinä epäilemättä olisi 
ollut kattoa ikuisiksi ajoksi. 
Nyström teki seurakunnalle vertailutaulukon eri 
kateaineiden ominaisuuksista ja kustannuksista. 
Kirkon katolla syttyi 28.2.1904 tulipalo, josta 
syystä pidettiin uudet kirkonkokoukset maaliskuussa 
ja huhtikuussa 1904. Näissä vuoden 1902 kattotoi-
mikunta velvoitettiin hankkimaan arkkitehdeiltä tie-
dot ja kustannukset kivi-, rauta-, ja puukatoista sekä 
niiden kustannuksista. Kattorakenteiden lujuudesta 
ja niiden vahvistamisesta lausunnon antoi otto Dahl 
huhtikuussa 1904. hän totesi kirkon kattokonstruk-
tion puutteelliseksi ja esitti koko rakenteen vahvistus-
ta. Katemateriaaleista hän oli selvittänyt hinnat mus-
tasta (5.126 markkaa) ja galvanoidusta pellistä (7.225 
markkaa) valmistetuille katoille.
Syksyltä 1903 – kesältä 1906 on halikon seu-
rakunnan arkistossa kateainetarjoukset ainakin osa-
keyhtiö Bönnelyche & lovénilta (ruotsalainen lius-
kekivi, Ruotsi), Åbo Träförädingsfabrikilta (Turun 
Puujalostus Tehdas, haapapaanu), tuonti- ja vientilii-
ke Karl Meier & Sohnilta (saksalainen liuskekivi, sak-
salainen läpivärjätty säänkestävä falssitiili, saksalainen 
doppelwellenziegel-falssitiili, latvia), hJ. h. Kastenilta 
(ruotsalainen Karlskrona galvanoitu pelti, saksalainen 
galvanoitu pelti, musta pelti, sinkkipelti, Suomi). Tar-
jouksista osa oli osoitettu arkkitehti Alexander Ny-
strömille. Seurakunta oli pyytänyt asiasta lausunnon 
myös arkkitehti K. Wasastjernalta, joka antoi lausun-
tonsa kesäkuussa 1906.
Kirkonkokouksessa marraskuussa 1909 esitettiin 
kirkon tarkastuksessa elokuussa 1909 laadittu kirkon, 
kellotornin ja ruiskuhuoneen tarkastuskertomus, jon-
ka olivat laatineet tilalliset Eemil Toivonen ja o. M. 
Toivola. he tekivät aluksi selkoa kirkon korjausvai-
heista vuodesta 1902 lähtien. Kokous ei tehnyt asiassa 
päätöstä, vaan antoi vuonna 1902 valitulle toimikun-
nalle tehtäväksi laatia kertyneiden asiakirjojen perus-
teella yhtenäinen ja seikkaperäinen ehdotus kaikista 
kirkkoon ja siihen liittyvien rakennusten esitetyistä 
korjauksista ja kustannuksista. Erityistä huomiota tuli 
kiinnittää esitetyistä aineista (haapapuusta, kivestä ja 
pellistä) tehtävään vesikattoon, niiden työhön ja kus-
tannuksiin sekä ylläpitokustannuksiin.638
Maaliskuussa 1910 pidetyssä kirkonkokoukses-
sa luettiin arkkitehti A. Nyströmin kirkon kattoko-
mitealle lähettämä kirjelmä, jossa hän muun muassa 
kertoi kattamisaineiden hintojen pysyneen pääasiassa 
samoina kuin vuonna 1903, jolloin hän antoi ensim-
mäisen lausuntonsa. Nyström esitti nyt kattamiseen 
uutta materiaalia, niin kutsuttua asbestiliuskakiveä, 
joka sitkeytensä ja hintansa nähden oli hänen mieles-
tään tavallista liuskakiveä parempi ja josta kokoukses-
sa esiteltiin näytteitä. Asiasta syntyi vilkas keskustelu, 
jossa asbestiliuskakiveä ei lainkaan puollettu, sillä ma-
teriaalia pidettiin tuntemattomana ja vielä liian vähän 
koeteltuna. Miltei kaikki puhujat tahtoivat edelleen 
pysyä entisessä päätöksessä tehdä katto haapapaanuis-
ta.639 Koska Tuomiokapituli oli aiemmin kumonnut 
päätöksen haapapaanujen käyttämisestä ja osa koko-
uksen osanottajista puolsi liuskekivikattoa edullise-
Rakennusaine Tulen-kestävyys Kestävyys Hinta
Paanua, pahvi k. Huono Vähemmän hyvä
9.500:- 
(kuusi)
Musta pelti s.a Hyvä s.a 7.030:-
Galv.pelti s.a Hyvä Hyvä 8.550:-
Liuskakivi Hyvä Hyvä 11.750:-
hän esitti myös kirkon sisäkaton lämmönpitävyy-
den parantamista eristämällä se lyömällä kattotuolin 
kaariin hylkylautoja ja täyttämällä sisä- ja ulkolaudoi-




na vaihtoehtona, käytiin asiasta vielä uusi keskustelu. 
Sen lopputuloksena päätettiin ilman äänestystä pysyä 
entisessä päätöksessä kattaa uudestaan kirkon katto 
haapapaanuilla kolmen vuoden kuluessa siitä päiväs-
tä, jolloin päätös on saanut lainvoiman. Tilalliset K. 
W. Piintilä ja Eemil Toivonen valittivat kokouksen 
päätöksestä Turun Tuomiokapituliin.640
halikon kirkkoherra Gustaf Rosendahl kirjoitti 
toukokuun jälkipuoliskolla.1911 Muinaistieteelliselle 
toimikunnalle kirkon aiotuista tulevista korjauksista 
ja kertoi kirkonkokouksen päätöksestä kattaa kirkko 
uudestaan haapapaanuilla. Senaatti oli hylännyt kat-
tamisasiassa tehdyt valitukset ja vahvistanut halikon 
seurakunnan päätöksen kirkkonsa kattamisasiassa ai-
emmin saman vuoden toukokuussa. Työ oli Senaatin 
vahvistettua päätöksen Turun tuomiokapitulin mu-
kaan tehtävä vuoden kuluessa päätöksen voimaan as-
tumisesta.641
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Carl 
Frankenhaeuser kirjoitti toimikunnalle lyhyen vies-
tin toukokuussa vuonna 1911, jossa hän totesi, ettei 
hänellä ole mitään huomautettavaa halikon kirkon 
korjauksessa esitettyihin toimenpiteisiin, mutta kirk-
ko tulisi tarkastaa kesäkuun alussa.642 Frankenhaeuser 
erosi virastaan toukokuun lopussa ja hänen seuraa-
jakseen nimitettiin arkkitehti Alarik Tavastsjerna ke-
säkuun alusta lähtien. Tavaststjerna kävi kirkolla vielä 
samana vuonna.643
Joulukuussa 1911 pidettiin halikon kirkon saka-
ristossa yleinen kirkonkokous, jossa talollinen Emil 
Toivonen kertoi kirkon rakennustoimikunnalle kir-
kon katon rakentamista koskeneista urakkatarjouk-
sista. Alin tarjous oli tehty haapapaanuisesta katos-
ta, rakennusaineen kokonaishinta oli 8.925 markkaa, 
ja töineen katon kokonaishinta noin 20.000 mark-
kaa. Arkkitehti J. Stenbäckin urakkatarjous sement-
tipaanuilla kattamisesta oli 11.000 ja helsinkiläisen 
oy Terrastin tarjous kirkon kattamisesta punertaval-
la liuskekivellä 11.285, harmaalla 10.730 ja mustalla 
9.620. Kun esittelijän mukaan haapapaanukatto tu-
lisi huomattavasti muita vaihtoehtoja kalliimmaksi, 
päätettiin pitkän keskustelun ja liuskekivinäytteiden 
tarkastelun jälkeen yksimielisesti luopua aiemmin 
tehdystä päätöksestä kattaa kirkko haapapaanuilla 
ja tehdä kirkon katto harmaasta liuskekivestä, jon-
ka hinta ei saisi nousta yli tarjotun hinnan. lisäksi 
opastettiin rakennustoimikuntaa toteuttamaan päätös 
niin pian kuin mahdollista644. Kokouksessa tehty eh-
dotus saada ehdotukselle Senaatin vahvistus ei saanut 
kannatusta, koska sitä ei pidetty tarpeellisena ja pelät-
tiin tämän viivästyttävän hanketta.645
hanke sai vielä lisää yllättäviä käänteitä. Katto-
toimikunta oli solminut urakkasopimuksen kirkon 
kattamisesta liuskekivillä Terrast-yhtiön kanssa. Se 
ei kuitenkaan täyttänyt sitoumuksiaan ja kirkko oli 
edelleen maaliskuussa 1913 kattamatta, vaikka ura-
kan piti olla valmis elokuussa 1912. Seurakunta purki 
sopimuksen, palkkasi lakimiehen ja kattotoimikun-
ta valtuutettiin kääntymään arkkitehti A. Nyströ-
min puoleen uusien kustannusarvioiden hankkimista 
varten.646 huhtikuussa 1913 käsiteltiin uusia kirkon 
kattamistarjouksia, joita Nyström oli lähettänyt seu-
rakunnalle norjalaisen ja ruotsalaisen tehtaan sekä 
helsinkiläisen kauppias J. Tallbergin puolesta. Näis-
tä norjalaisen tehtaan tarjous hylättiin seurakunnal-
le epäedullisena. Muista tarjouksista pitemmän aikaa 
keskusteltua ja liuskeiden näytteitä tutkittua pää-
tettiin antaa kattotoimikunnalle tehtäväksi hankkia 
asiantuntijoilta lausunto edullisimmasta tarjouksesta 
ja liuskalajista ja tämän perusteella ryhtyä tekemään 
sopimusta asianomaisen henkilön eli tehtaan kanssa. 
Kirkonkokouksessa 17.8.1913 valittiin seurakunnan 
puolesta yksi rakennusmestari Turusta ja entisen ti-
lallisen poika Kustaa Manner halikon Talolan kyläs-
Kuva 56. Halikon kirkko 
1900-luvun alussa. 
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tä valvomaan kirkon uuden kivikaton tekemistä.647 
Katon valmistumisen tarkastuspöytäkirja on päivätty 
vain 1913. lopullinen kateala oli 1.690,42 neliömet-
riä ja loppusumma 10.142,52 Suomen markkaa.
Syyskuussa 1921 pidetyssä kirkonkokouksessa kä-
siteltiin kirkkohallintokunnan esitystä, jonka mukaan 
olisi syytä vaatia katontekijöitä vielä korjauttamaan 
rikkinäiset paikat seurakunnan kirkon katossa. Koska 
katsottiin, että takuuaika katon kestävyydestä urakka-
sopimuksen mukaan oli loppunut vuonna 1913, pää-
tettiin tehdä tämä vaatimus arkkitehti A. Nyströmin, 
Turku, suosiollisella välityksellä, ja ellei enää sitä ruot-
sinmaalaista tehdasta, joka mainitun kivikaton laittoi 
vuonna 1913, ole olemassa päätettiin, että kyseenalai-
nen korjaus toimitetaan omin voimin. Työ jätettiin kir-
kon korjaustoimikunnalle tehtäväksi kesän 1922 ai-
kana.648 
Koko sekavan historian päätteeksi ei ole ihme, 
että Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti A. 
W. Rancken kirjoitti kesällä 1922 pidetyn tarkastuk-
sen muistiossa virheellisesti, että katto, joka on ka-
tettu paanuilla, puhdistettiin vuonna 1897 ja korvat-
tiin myöhemmin norjalaisilla liuskekivipaanuilla.649 
Satavuotias liuskekivikatto korjattiin vuosina 2014–
2015,650 jolloin katon paikkaukseen tarvittavat lius-
kekivet saatiin hyvin todennäköisesti samalta ruotsa-
laiselta louhokselta kuin 1900-luvun alussa. 
Muita katekysymyksiä 
Yleisten rakennusten ylihallitus pyysi maaliskuussa 
1913 lausuntoa Muinaistieteelliseltä toimikunnalta 
Iitin kirkon korjaussuunnitelmista. Seurakunta oli 
esittänyt kirkkoaan katettavaksi sementtipaanuilla, 
joiden tarkoituksenmukaisuudesta toimikunnalla ei 
ollut kokemusta. Toimikunta pyysi ylihallitusta sel-
vittämään kateaineen kestävyyden ja sen sopivuuden 
vanhempien kirkkojen kateaineeksi. Ylihallitus vastasi 
kirjelmässään maaliskuussa toimikunnalle, etteivät se-
menttipaanut kelpaisi historiallisten rakennusten ka-
temateriaaliksi, mutta täydensi vastausta lokakuussa 
1913 siten, että sementtipaanuja voitaisiin edullisesti 
käyttää sekä uusiin että vanhoihin kirkkoihin, kun-
han niitä vain ei väritetä eikä järjestetä sopimattomiin 
kuvioihin.
hiittisten seurakunta oli tehnyt päätöksen kattaa 
kirkkonsa ja Ahvenanmaan Vårdön seurakunta tapu-
linsa siihen asti katteena olleiden puupaanujen sijasta 
galvanoiduilla rautalevyllä. Toimikunta suositteli seu-
rakunnille ensisijaisesti katteeksi kyllästettyjä puupaa-
nuja tai tummaa ruotsalaista liusketta. Se huomautti 
samalla, että tumman ruskeaksi maalattu galvanoima-
ton rautalevykin kävisi paremmin yhteen rakennus-
ten kanssa kuin väriltään kalpea ja helposti ruostuvia 
halkeamia saava galvanoitu levy. Paimion kellotapu-
lin katto oli toimikuntaa kuulematta katettu aiem-
min galvanoiduilla rautalevyillä, minkä toimikunta 
oli saattanut Turun arkkihiippakunnan tietoon.651
Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomuk-
sen neutraalien katemerkintöjen takana piili ilmeinen 
kiista kateaineista. Arkkitehti ja urakoitsija Josef Sten-
bäck oli kirjoittanut Rakennustaito-lehteen selostuk-
sen riidanalaisista kirkkojen katekysymyksistä vuon-
na 1914. Kirjoitus julkaistiin lyhennettynä suomeksi 
nimellä Kirkkojen y.m. historiallisten rakennusten kat-
tamisesta Suomen rakennusmestariliiton ammattileh-
dessä elokuussa 1914.652 
Stenbäck oli ehdottanut Sakkolan ja Iitin seu-
rakuntien vanhojen kirkkojen korjaussuunnitelmia 
laadittaessa, että kirkkojen silloiset puupaanukatot 
korvattaisiin mustista sementtipaanuista tehdyillä 
puupaanujen muotoisilla paanuilla. Yleisten raken-
nusten ylihallitus ja Muinaistieteellinen toimikunta653 
asettuivat kuitenkin (Stenbäckin mukaan ruotsinmaa-
laisten mielipiteeseen vedoten) vastustamaan esitystä. 
Asiaa harkittuaan esitti ylihallitus päätöksenään kiel-
tää käyttämästä sementtipaanuja kirkkojen, paremmin 
kuin muidenkaan historiallisten rakennuksien katta-
misaianeena. Artikkelin mukaan perusteluna kiellolle 
oli se, että sementtipaanuja ei pidetty kestävinä eikä 
kauniina, koska niillä ei ollut luonnollisen liuskakiven 
värihohdetta. Ylihallitus ehdotti lisäksi, että mainitut 
kirkot katettaisiin puupaanuilla, jotka kyllästettäisiin 
tulenkestäviksi. Päätöksen jälkeen Muinaistieteellinen 
toimikunta lähetti tuomiokapitulien välityksellä kaik-
kiin seurakuntiin kiertokirjeen, jossa sementtipaanut 
kiellettiin historiallisesti huomattavien rakennusten 
uutena katteena. Sen sijaan suositeltiin käyttämään 
katemateriaalina ensisijaisesti puupaanuja ja, jos sii-
hen ei ollut mahdollisuutta, galvanoitua rautapeltiä.654 
Iitin kirkon rakennuskomitea ei suostunut nou-
dattamaan edellä mainittua päätöstä, vaan lähetti 
Senaatille näytteet kirkon alkuperäisistä hajonneis-
ta puupaanuista, silloisista rikkoutuneista sahatuis-
ta kattopäreistä, suurista katolta valuneesta tervasta 
muodostuneista pikikasoista, jotka ympäröivät kirk-
koa sekä uutena katemateriaalina käytettäväksi ehdo-
tetuista, rautalangalla jäykistetyistä sementtipaanuista. 
Komitea oli liittänyt lähetykseensä myös neljän koh-
dan perustelut, joiden mukaan sellaisia suurista hon-
kapuista höylättyjä, paksuja ja jykeviä puupaanuja, joi-
ta ennen vanhaan käytettiin, ei enää voitu hankkia, 
että uitetuista puista sahatut puupaanut, joita mah-
dollisesti olisi saatavissa, ovat kalliimmat kuin sement-
tipaanut, minkä lisäksi ne jouduttaisiin aika ajoin 
uusimaan kestämättömyytensä vuoksi, että sahatut kat-
topäreet, joilla kirkko 23 vuotta aiemmin oli katettu ja 
jotka olivat aivan pilalla, olivat vieläkin huonompia, 
sekä vielä huomautuksen siitä, että Yleisten raken-
nusten ylihallituksen puoltama kyllästyttäminen, joka 
soveltuu kaluston, teatterikulissien y.m.s. tulenkestävik-
si tekemiseen, ei sovellu ainaisten sateiden viruttamiin 
vesikattoihin. Edellä mainittu kyllästyttäminen ei tu-
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lisi sitä paitsi pienentämään palovakuutusmaksuja, 
eikä poistaisi kirkon seiniä ja ikkunoita tahrivaa ka-
ton tervaamista. Sitä vastoin eivät artikkelin mukaan 
iittiläisten mielestä sementtipaanut kaivanneet hoita-
mista missään muodossa. Sementtilevyjen kestävyyttä 
vakuuteltiin piirustuksiin liitettyjen todistusten voi-
malla, …ettei sellaisissa levyissä 10 vuoden käyttämi-
sen jälkeen ole minkäänlaisia huononemisen merkkejä 
ja että kun sementtibetonia, kuten tunnettua, voidaan 
kestävyydessä verrata miltei luonnolliseen kiveen, ei ole 
pienintäkään syytä epäillä etteikö vesikatto sementtibe-
tonista olisi kestävämpi kuin mikä muu katto tahansa. 
Sementtilevyjen ulkonäköä perusteltiin sillä, että ne 
vastasivat sekä muotonsa että värinsäkin puolesta täy-
dellisesti alkuperäisiä puupaanuja.
Selvityksen jälkeen Senaatti vahvisti piirustukset 
Iitin kirkon kattamisesta sementtilevyillä. Ne valettiin 
rakennuspaikalla ja värjättiin ruskakivijauheella mus-
taksi. Artikkeliin liitetyn valokuvan avulla todistettiin 
sementtipaanujen erehdyttävää yhdennäköisyyttä van-
hojen puupaanujen kanssa.
Jo vuonna 1912 oli Senaatti evännyt edellä vaih-
toehtona ehdotetun rautapellin käyttämisen Sakkolan 
kirkon kattamiseen ja hyväksynyt samalla sementti-
paanut kirkon kateaineeksi. harmaita sementtipaa-
nuja oli käytetty myös Pattijoen ja hartolan vasta-
valmistuneiden kirkkojen vesikattoihin.’Tehdasmaisen 
leiman’ välttämiseksi oli hartolan kirkon kattopaanui-
hin sekoitettu valaessa keltaista, punaista ja valkois-
ta värijauhetta, minkä kautta levyt saavat liuskakiven 
väriä muistuttavan väriloiston. Kirjoitus päättyi to-
teamukseen, että Yleisten rakennusten ylihallituskin 
oli sittemmin hyväksynyt sementtipaanujen käyttämisen 
niinhyvin uudempien kuin vanhempienkin kirkkora-
kennuksien kattamisaineena.655 
Anton Hakola ja Keuruun vanhan kirkon 
katto
Kiinnitin huomiota Keuruun vanhan kirkon paa-
nukaton uusimiseen moderneilla materiaaleilla, kun 
vuonna 1989 sain vastaperustetun toimistoni lähes en-
simmäisenä työnä tehtäväksi vanhan kirkon korjaus-
suunnitelman. Katon alun perin muotoon veistetyt 
paanut oli vuonna 1926 uusittu suorilla sahapaanuil-
la, joiden aluskatteena oli asvalttihuopa. Etelälappeen 
lahonneita paanuja oli uusittu 400 kappaletta joitakin 
vuosia aiemmin, vuonna 1981. Katto oli silloin myös 
tervattu kahteen kertaan hautatervalla. 
Sittemmin Keuruun 1920-luvun kattoepisodi 
– joka todellisuudessa jatkui 1930 luvun puolelle – 
alkoi näyttäytyä minulle suurten, maailmassa tapah-
tuneiden muutosten loogisena lopputuloksena. En-
simmäisen maailmansodan aiheuttama rahanarvon 
väheneminen ja rakennustöiden vähyys suurten kau-
punkien ulkopuolella johti ammattitaitoisen vanhan 
koulukunnan rakentajien siirtymiseen töiden perässä 
helsinkiin samalla kun rakentamistavoissa ja mate-
riaaleissa tapahtui dramaattinen muutos. Uudet ra-
kentajat omaksuivat helposti uudet työtavat ja mate-
riaalit, joiden käytettävyydestä ei ollut vielä koeteltua 
tietoa. Uusi paanukatto oli kuin kuva ajan murrokses-
ta: vanha, moneen kertaan tervattu ja muotoon veis-
tetty paanukate huolellisesti veistetystä materiaalista 
sai seuraajakseen suorat, pinnaltaan hieman höylätyt 
sahapaanut. Kate oli aluksi ilman aluskatetta, joka 
myöhemmin lisättiin paanujen alle. 
Monet autiokirkkojen kunnostamiset osuivat juu-
ri tähän murrosaikaan, jolloin perinteiset rakennus-
tavat alkoivat näyttäytyä vanhanaikaisina uusien ra-
kennusmateriaalien ja uudenlaisten rakennustapojen 
vallatessa samanaikaisesti rakennusmarkkinoita.
1920-luvun alussa oli havahduttu Keuruun van-
han kirkon huonoon kuntoon ja sitä alettiin kunnos-
taa. Ensimmäisenä kunnostustoimenpiteenä oli vesi-
katon uusiminen. Katto oli tervattu edellisen kerran 
Kuva 57. Josef Stenbäckin mainos muun muassa suunnittelusta, 
urakoinnista, lämmityslaitteista, kirkonkelloista ja 
alttarivaatteista. Suomen kirkon julkisia sanomia 1.5.1910. 
Kuva 58. Keuruun vanha, vailla huolenpitoa ravistunut kirkko 
1900-luvun alussa. 
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vuonna 1865 ja hoidon puutteessa paanuja oli jo al-
kanut putoilla kirkon etelälappeelta. Kirkkoon tilat-
tiin Kuohun sahalta 21 070 sahapaanua, joiden leveys 
oli 18 cm ja pituus 75 cm. Kirvesmies Aapo hokka-
nen ja Juho Rauhala höyläsivät paanuja hieman pin-
nalta, jotka kastettiin kirkkoaidan sisäpuolelle raken-
netussa tervapadassa kuumennetussa tervassa. Kirkon 
eteläpuoli valmistui vuonna 1924 ja pohjoispuoli 
vuonna 1925.656
Vesikatto osoittautui kuitenkin pian rakenteel-
taan huonoksi ja vettä pitämättömäksi. Keuruun 
seurakunnan kirkkohallintokunta pyysi rakennus-
mestari Salom. V. Aitolaa tekemään paanukaton tar-
kastuksen vuotojen selvittämiseksi. Aitola totesi tou-
kokuussa 1930 päivätyssä tarkastuskertomuksessaan 
ruodelaudoituksen ja paanujen välistä pois jätetyn 
tuohi-aluskatteen olleen syyn vesikaton vuotoihin sil-
lä paanukatto ilman tuohi- eli huopa-alustaa ei yleen-
sä ole vedenpitävä. hänen neuvonsa katon vedenpi-
täväksi tekemiseksi oli purkaa paanutus pois, peittää 
suojalaudoitus huolellisesti joko kahdenkertaisel-
la limitykseen ladotulla tuohikerroksella tai hyvällä 
kattohuovalla, jonka päälle paanukatto huolellisesti 
naulattaisiin. hän korosti tuohikerroksen olevan kes-
tävyyteen nähden varmempi kuin huopakerros.657
Seurakunta pyysi vielä toisenkin mielipiteen kir-
kon katosta kokeneelta rakennusurakoitsijalta Anton 
hakolalta,658 jonka Kurikassa kesäkuussa 1930 päi-
vätty lausunto hiljattain uusitusta katosta oli saman-
suuntainen kuin Aitolan. hakolan mukaan oli tehty 
virhe, kun paanukaton tuohi-aluskate oli jätetty pois 
kattoa rakentaessa. Tuohta olisi erityisesti tarvittu 
aluskatteena, koska katto oli tavallista ohuempi ja sil-
märadit harvinaisen pitkiä.
Anton hakolan mukaan, jos katto olisi tehty ter-
vanruskeista tiilistä, niin olisi alle kelvannut kattohuo-
pa ja tervahuopakin, mutta muinaismuiston kannalta 
olisi tuskin tiilikattoa sallittu, vaikka se kestäisi kylläkin 
jopa tuhat vuotta. – Tiilikatto ei läpäise muuta kuin 
lunta tuiskuilmoilla, jonka voipi estää tervahuopakin, 
mutta puupaanukatto varsinkin kyseessä oleva, joka nä-
kyy lävitse kuin seula, läpäisee lisäksi vettäkin, joka on 
estettävä.
Koska uusi katto oli muuten hyvännäköinen ja 
kaunis, ehdotti hakola lausunnossaan paanujen ir-
rottamista sisäpuolelta takomalla siellä näkyvät nau-
laukset ulos. Paanut olivat kalliita ja hakola ohjeisti 
työn tehtäväksi varoen ja purkamisen sekä uudelleen 
kiinnityksen tehtäväksi niin pienissä erissä, että sateen 
sattuessa voitaisiin avoinna oleva osa peittää väliaikai-
sesti, ettei vesi pääsisi turmelemaan seinämaalauk-
sia työn aikana. Alustaan hän kehotti laittamaan jäl-
leen tuohia, jotka tulisi asettaa suomukseen, lihanpuoli 
päällepäin siten, että tuohitus tulee noin kaksinkertaise-
na, syyt harjalta räystäälle päin, tuohia oli myös jonkin 
verran kiinnitettävä naulaamalla. hän ohjeisti myös 
asettamaan tuohet harjojen ja harjajiirien yli ja kään-
tämään ne harjalautojen alle samoissa kohdin taitteen 
ja paanujen päälle, kuitenkin niin, etteivät tuohet nä-
kyisi laudan alta. Pohjajiireihin oli tehtävä ainakin 
kolmenkertainen tuohitus. Jos korjauksessa tarvittai-
siin uusia paanuja rikkoutuvien tilalle, ehdotti hako-
la valittavaksi tervaista petäjälautaa, tai honkaa ja jos 
entiset paanut oli ennen asentamista keitetty tervassa, 
tuli uudet käsitellä samalla tavalla. Paanujen naulaus 
tuli tehdä niin varovasti, etteivät ne halkeaisi. 
lopuksi hakola huomautti lausunnossaan, että 
jos tuohien saanti olisi vaikeaa, voitaisiin pohjoislap-
peella – mutta sielläkin vain niissä pinnoissa, joihin 
aurinko ei pääsisi kuumemmin paistamaan – käyttää 
tuohien sijasta semptaliinihuopaa.659 Kellotornin sei-
nävierustat ja kattojen juuret tuli suojata pellityksin. 
hakola ei ollut huomannut vuotovikoja kellotornin 
yläosissa, joten hän ehdotti, että niiden paanutukset 
jätettäisiin entiselleen. Tervaus tuli eteläpuolen lap-
peella tehdä kahteen kertaan ja pohjoispuolella yh-
teen kertaan. hän ohjeisti keittämään tervaa voi-
makkaasti ennen sivelyä, että kattopintaan saataisiin 
kaunis mustanruskea kiilto.
Kirjeeseen liittyi samalla päiväyksellä oleva kus-
tannusarvio, jonka kokonaissumma oli 87.000 mark-
kaa. Kustannusarviossa oli tarkennuksena: Jos paanu-
jen alle pohjoispuolelle asetetaan tuohien asemasta No 
semptaliini, ei kuitenkaan enempää kuin 600m² alalle 
niin vähenee kustannusarvio 4.800:lla markalla.660
Tuohia oli joko vaikea saada tai ehkä niitä pidet-
tiin jo menneen ajan materiaalina. Keuruun vanhan 
kirkon koko vesikatto sai hakolan lausunnosta ja työ-
ohjeesta huolimatta aluskatteekseen huovan, joka oli 
60 vuoden ikäisenä jo varsin hapertunut katon kor-
jaustyömaan alkaessa vuonna 1993.
Kuva 59. Keuruun porttirakennuksen lautakattoa. 
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6  Autiokirkkojen suunnitelmallisia korjauksia
Muinaistieteellisessä toimikunnassa laadittiin autiokirkko-
jen korjaussuunnitelmia 1920-luvun puolivälistä 1950-lu-
vun lopulle asti. Jakson loppupuolella toimikunnan työ-
tehtävät eriytyivät. 1940-luvun loppu ja 1950-luku olivat 
paitsi vilkkaan jälleenrakentamisen, myös lukuisten kirk-
korestaurointien kulta-aikaa. lars Petterssonin puukirk-
kotutkimukset vahvistivat puukirkkojen, erityisesti puis-
ten autiokirkkojen asemaa, eivätkä ne enää olleet vaarassa 
tuhoutua. Kirkkojen välttämättömiin korjauksiin oli kui-
tenkin suuria vaikeuksia löytää kelvollista materiaalia ja ra-
hoitusta. Petterssonin ja Thorvald lindquistin laatimat So-
dankylän ja Petäjäveden autiokirkkojen suunnitelmat loivat 
suuntaa uudenlaisille korjauksille. lisääntynyt matkailu, 
autoistuminen ja uusien teiden rakentaminen alkoivat ene-
nevässä määrin työllistää Muinaistieteellistä toimikuntaa. 
6.1  Pelastusluontoisista 
korjauksista restaurointeihin 
1920- ja 30-luvuilla
Maalausten restaurointeja ja rakenteellisia 
korjauksia
Muinaistieteellisen toimikunnan mielenkiinto koh-
distui 1920-luvun alkuvuosina vielä erityisesti keski-
aikaisiin kirkkoihin. Toimikunnan arkkitehti Alarik 
Tavaststjerna ahkeroi paitsi kirkkojen korjausten suun-
nittelijana myös kirkkojen maalausten kalkeeraamisis-
sa ja esiinotoissa. hän oli tullut toimikuntaan vuonna 
1910 aluksi arkkitehdin sijaiseksi ja toimi oli vakinais-
tettu vuonna 1911. Vuonna 1920 Tavaststjerna teki 
töitä Turun tuomiokirkon kuorissa ja teki ehdotuksen 
Uudenkaupungin vanhan kirkon korjaamiseksi sekä 
sen sisustamiseksi museokokoelmaa varten.661 
Muinaistieteellisen toimikunnan menosäännön 
uusiminen vuonna 1919 aiheutti huolta. Valtioneu-
vosto oli ehdottanut, että historiallisten kiinteiden 
muistomerkkien hoito erotettaisiin toimikunnan teh-
täväkentästä ja annettaisiin valtioneuvoston asetta-
malle toimikunnalle, jossa puhetta johtaisi historialli-
sen osaston johtaja. Vastustusta toimikunnassa herätti 
erityisesti esihistorian painottuminen historiallisten 
muistomerkkien kustannuksella. Arkkitehti Carolus 
lindberg oli lisäksi huolissaan toimikunnan riittä-
mättömästä rakennustaiteellisesta ammattitaidosta. 
Tätä valtionarkeologi Appelgren-Kivalo piti turhana. 
hänen mukaansa yksi arkkitehti pystyi hoitamaan 
virkansa, sillä virasto käsitteli rakennuksia ainoastaan 
tieteelliseltä, ei tekniseltä tai taiteelliselta kannalta.662 
historiallisen osaston osastonjohtaja Rinne oli ha-
vainnut vuonna 1921 vakavia vaurioita Kemin maa-
seurakunnan vanhassa kirkossa ja pyytänyt Yleisten 
rakennusten ylihallitusta tarkastamaan kirkon ja laa-
timaan kustannusarvion sen korjaamiseksi. Ylihalli-
tus esitti kustannusarvion laadittuaan, että määräraha 
Kuva 61. A. W. Ranckenin ehdotus Kemin maaseurakunnan 
kirkon seinän tukemisesta. 
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siirrettäisiin seuraavalle vuodelle. Toimikunta ehdotti 
määrärahaa ylihallituksen käytettäväksi ja pyysi Ke-
min maaseurakuntaa kustantamaan tarpeelliset te-
lineaineet ja myöntämään lisäksi 3.000 markkaa kor-
jaustöiden suorittamiseen. Rinne puolestaan toivoi 
erillisen elimen perustamista huolehtimaan historial-
lisesti tärkeistä rakennuksista.663
Arkkitehti Tavaststjernan ehdotettua Isonkyrön 
kirkon katon korjausta ja kirkon itämuurin vahvis-
tamista, kääntyi toimikunta opetusministeriön puo-
leen pyytäen avustusta korjauksiin ja kehottaen Ison-
kyrön seurakuntaa ottamaan osaa kustannuksiin.664 
Tavaststjerna jatkoi vuonna 1922 kirkkojen maala-
usten paljastamista ja tutkimista. hän tutki ja mit-
tasi mm. Isonkyrön kirkon sekä kävi Uudessakau-
pungissa kirkkomuseon järjestelyä varten.665 hän jäi 
saman vuoden aikana sairaslomalle ja kuoli seuraavan 
vuoden kesäkuussa oletettavasti Turun tuomiokirkon 
töissä saadun kalkkipölyaltistuksen aiheuttamaan pö-
lykeuhkoon.666 Toimikunnan arkkitehdin virkaan 
valittiin sen ainoa hakija, arkkitehti Arne Wilhelm 
Rancken.667 
Tavaststjernan suunnitelmien mukaista määrära-
haa oli anottu Isonkyrön kirkon korjaukseen. Yleisten 
Kuva 62. Keuruun vanha 
kirkko ennen maalausten 
restaurointia. 
Kuva 63. Keuruun vanhan 
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rakennusten ylihallituksen lausunnon ja Vaasan lää-
nin vt. lääninarkkitehdin Kalle Kontion havaintoihin 
perustuen ehdotti ylihallitus huomattavasti laajempaa 
korjausta kuin Tavaststjerna oli esittänyt. Toimikun-
ta korotti hankkeeseen myönnettyä määrärahaa.668 
lisäksi se hyväksyi kesällä 1922 arkkitehti Carolus 
lindbergin ehdotuksen Sipoon vanhan kirkon kor-
jaustöistä muutamin pienin muutoksin.669
Selvä käänne suhtautumisessa autiokirkkoihin ja 
kirkkoihin yleensä tapahtui 1920-luvun puolivälis-
sä. Taustalla katson olleen sekä Åbo Akademissa vie-
railleen itävaltalaisen taidehistorian professorin Josef 
Strzygowskin vuoden 1923 kirjoituksilla suomalaisis-
ta 1600- ja 1700-luvun puukirkoista että Turun tuo-
mikirkon restauroinnin herättämällä keskustelulla ja 
erityisesti valtionantikvaari Sigurd Curmanin osal-
listumisella työhön. Curmanin esiin nostamat ruot-
salaisten autiokirkkojen korjaukset olivat olleet nä-
kyvästi esillä lehdistössä ja Juhani Rinne oli myös 
tietoinen suomalaisten autiokirkkojen arvosta ja kun-
nosta.
Muinaistieteellinen toimikunta käsiteli vuonna 
1924 jo useita puukirkkojen korjauksia. Puisista au-
tiokirkoista käsiteltiin Keuruun vanhan kirkon uutta 
paanukattoa670 ja Pihlajaveden vanhan kirkon kun-
toon saattamista. Toimikunta hyväksyi jälkimmäisen 
suunnitelmista pihan puhdistamisen ja kirkon lat-
tiapalkkien paikoilleen asettamisen, mutta muut eh-
dotetut korjaukset saivat odottaa siihen asti, kunnes 
toimikunnan edustaja olisi käynyt paikan päällä nii-
hin tutustumassa.671
Arkkitehti Rancken tarkasti Kemin maaseurakun-
nan kirkon ja toimikunta ehdotti kirkon ottamista 
seurakunnalliseen käyttöön, jotta se säästyisi enem-
mältä rappeutumiselta.672 Rancken teki vuonna 1924 
toimikunnalle esityksen valtion jonkin sahalaitoksen 
valjastamisesta sahapaanujen tekoon maan kirkkojen 
kattamista varten. Toimikunta puolsi esitystä,673 mut-
ta asia ei ilmeisesti edennyt sen pitemmälle. 
Isonkyrön, Keuruun, Kristiinankaupungin, Uu-
denkaupungin ja Karkun kirkoissa tehtiin vielä vuon-
na 1926 lähinnä rakenteellisia korjaustöitä.674 Seu-
raavana vuonna alettiin kuitenkin enenevässä määrin 
kiinnittää huomiota kirkkojen maalausten kunnos-
tamisiin. Taiteilija oskari Niemi laati toimikunnal-
le ehdotuksen Keuruun seurakunnan vanhan kirkon 
maalausten restauroimisesta, jotka seurakunta oli 
omilla varoilla halukas kustantamaan, minkä toimi-
kunta hyväksyi.675Antero Sinisalo piti kirjoitukses-
saan vuonna 1964 Muinaistieteellisen toimikunnan 
arkkitehti A. W. Ranckenin suunnittelemaa Isonky-
rön kirkon restaurointisuunnitelmaa 1926–1927 yh-
tenä esimerkkinä 1920–1930-luvuilla tehdyistä uut-
ta curmanilaista restaurointisuuntausta edustavista 
hankkeista. Restauroinnin yhteydessä taiteilija oskari 
Niemi puhdisti ja konservoi kirkon kalkkimaalaukset. 
Työ saatiin päätökseen vuonna 1940.676 
Puukirkkotutkimus, luvattomia korjauksia 
ja autiokirkko-nimitys
Vuonna 1927 ilmeni myös uudenlaisia huolia: seu-
rakunnat olivat alkaneet korjata tai uusia vanhoja 
kirkkorakennuksiaan sekä poistaa niistä kirkollista 
irtaimistoa ilman, että ne ilmoittivat asiasta toimi-
kunnalle, joka vuoden 1883 muinaismuistojen suoje-
lemista koskevassa asetuksessa oli oikeutettu tarkasta-
maan rakennukset ja esineet ennen edellä mainittuja 
toimia. Toimikunta pyysi tuomiokapituleja muistut-
tamaan kiertokirjeellä kirkkoherranvirastoja niiden il-
moitusvelvollisuudesta toimikunnalle heti kun korja-
us- tai uusimistöihin oltiin ryhtymässä.677
Samana vuonna toimikunta antoi puoltavan lau-
sunnon opetusministeriölle professori heikki Kle-
metin teoksen Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 
1700-luvulla painattamisesta yleisistä varoista. lisäk-
si toimikunta ehdotti, että piirrosten painattamista ja 
julkaisemista varten myönnettäisiin erillinen määrä-
raha ja että professori Klemetin teoksen ilmestyttyä 
kyseiset piirustukset luovutettaisiin Kansallismuseoon 
säilytettäviksi ja tutkijoiden käytettäviksi.678
Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomuk-
sessa vuonna 1932 käytettiin valtionarkeologi Rinteen 
matkojen yhteydessä ensimmäistä kertaa virkakieles-
sä suomenkielistä käsitettä autiokirkko. Rinne oli teh-
nyt useita korjaus- ja hoitotehtäviä käsittäviä matkoja 
Turkuun ja lounais-Suomeen, joista tärkeimpiä oli-
vat olleet Rauman, Pyhämaan ja Pälkäneen autiokirk-
kojen sekä Someron vanhan sakariston korjaus.679
lisäksi vuosikertomuksessa selvennettiin otsikol-
la Kirkot ja kirkolliset muistomerkit, että toimikunta 
oli kuluneena vuonna tutkimus- ja korjaustehtävis-
sään ensisijassa kiinnittänyt huomiota niihin kirkkoi-
hin, jotka ovat olleet korjauksen tai uusinnan alaisina 
tai jotka ennen suunnitellun korjauksen toteuttamista 
ovat näyttäneet vaativan tutkimusta tai tarkastusta. Tä-
män ohella ovat monet maamme autiokirkoista, joita 
eivät seurakunnat yleensä hoida, tulleet Toimikunnan 
toimenpiteiden kohteeksi, milloin niiden tuhoutumisen 
estäminen tai muu pakottava syy on pikaista toimen-
pidettä vaatinut.680 Korjattavien autiokirkkojen listas-
sa olivat Seilin, Maskun, Pyhämaan luodon, Kemin 
maaseurakunnan ja Tervolan autiokirkot sekä Pälkä-
neen rauniokirkko.681
Toiminta oli kaiken kaikkiaan vilkasta: osaston 
virkamiehistä osastonjohtaja Nordman oli muun mu-
assa paljastanut Jomalan ja Nauvon kirkkojen keski-
aikaisia maalauksia ja käynyt Kastelholmassa neuvot-
telemassa Ahvenanmaan ulkomuseon sijoittamisesta 
linnan alueelle, sekä inventoinut Jurmon, Nötön, As-
pön ja Seilin kirkot. Intendentti Meinander oli suo-
rittanut taidehistoriallisia tutkimuksia muun muassa 
hattulan kirkoissa ja Intendentti Kronqvist oli muun 
muassa valvonut rakennushistoriallisten tutkimusten 
huomioonottamista Sääksmäen kirkon rakentamises-
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sa sekä paljastanut Sääksmäen ja Vanajan kirkoissa 
vanhoja kalkkimaalauksia.682
Autiokirkot mainittiin vielä uudestaan 1930-lu-
vun lopun vuosikertomuksissa. Silloin valtionarkeologi 
Nordmanin kirjattiin käyneen vuonna 1938 tarkasta-
massa hattulan vanhan kirkon korjaustöitä sekä Pälkä-
neellä ja Messukylässä siellä olevia ns. autiokirkkoja.683 
Paltamon kirkkoherranvirasto lähestyi toimikun-
taa pyytäen valtion varoista Paltamon kirkon katta-
miseen 60 000 markan avustusta vuonna 1939. Toi-
mikunta oli ehdottanut, että avustuksen myöntäisi 
opetusministeriö, kun kirkko aivan lähitulevaisuudessa 
jää käyttämättömäksi. Ministeriö oli kuitenkin ilmoit-
tanut, että määrärahaa ei voitu käyttää n.s. autiokirk-
kojen korjauksiin, vaan ainoastaan valtion omistamien 
rakennusten korjaus- ja uudisrakennustöihin.684
6.2  Muinaistieteellisen toimikunnan 
uudet tehtävät ja tekijät
Lars Pettersson
Suomen puukirkkotutkimuksen keskeisin henkilö, 
taidehistorioitsija, professori lars Pettersson (1918–
1993) kertoo Suomalainen puukirkko -näyttelyn 
näyttelyluettelossa kiinnostuksensa puurakennuksiin 
ja niitä koskeviin kysymyksiin alkaneen jo varhain. 
Ensimmäinen kiinnostuksen kohde oli Petterssonin 
lapsuudenkodin lähellä sijainnut Muroleen kanavan-
hoitajan viranhoitoalueeseen kuulunut, kanavaa van-
hempi aitta. Myös lähistöllä olevan Kurun kirkon 
sekä kauempana sijaitsevien Ruoveden ja Virtain kirk-
kojen merkilliset pyöreämuotoiset tornit kiehtoivat 
nuorta Petterssonia. opiskellessaan toista vuotta tai-
dehistoriaa helsingin yliopistossa vuonna 1937 hän 
sai professoriltaan onni okkoselta ehdotuksen ottaa 
pro-gradu-tutkielmansa aiheeksi Suomen puukirkko-
arkkitehtuurin, johon hän mielihyvin myöntyi.685
Pettersson teki työnsä tueksi arkologisia kaivauk-
sia Ahvenanmaalla vuosina 1937 ja 1938 sekä toimi 
Muinaistieteellisen toimikunnan historian osastolla 
sekä Turun linnan korjausöissä harjoittelijana vuon-
na 1939. hän sai mittavan, lähes 500 sivua sisältä-
vän opinnäytetyönsä Den finska träbyggnadsarkitektu-
ren valmiiksi keväällä 1939, juuri ennen talvisodan 
alkua. Sodan vuoksi professori okkosen ehdottama, 
Suomen puukirkkoja käsittelevä väitöskirja jäi kuiten-
kin Petterssonilta kirjoittamatta.686 
Sodan alkaessa fil. yo. Pettersson oli suorittamas-
sa asepalvelustaan. hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi 
rintamalle tammikuun lopulla 1940 ja palveli sodan 
loppuajan Karjalankannaksella. Välirauhan aikana 
Pettersson täydensi opintojaan ja valmistui taidehis-
torian maisteriksi toukokuussa 1941. Jatkosodan al-
kaessa kesäkuussa 1941 hän palasi rintamalle.687 
Kesällä 1942 Muinaistieteellinen toimikunta or-
ganisoi Itä-Karjalan rakennuskulttuurin tutkimuksen 
opetusministeriön joulukuussa 1941 asettaman Val-
tion tieteellisen Itä-Karjalan toimikunnan aloittees-
ta. Tutkimuksen painopisteitä oli kaksi, kirkollisten 
muistojen inventointi Aunuksessa sekä etelälyydiläi-
sen alueen rakennustutkimukset. Myös Teknillisellä 
korkeakoululla oli alueella oma erillisrahoituksen tur-
vin järjestetty inventointihanke, jota johti professori 
Carolus lindberg.688 
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti A. W. 
Rancken oli huolissaan siitä, että takaisin vallatuilla 
alueilla oli entistetty sodassa vahingoittuneita luterilai-
sia kirkkoja ilman toimikunnan tietoa suunnitelmis-
ta. Toimikunta lähetti asiasta Viipurin hiippakunnan 
tuomiokapitulille kirjeen, jossa kehotettiin lähettä-
mään sille tiedot kaikista kirkkojen rakennussuunni-
telmista.689
Toimikunnan tehtävistä sotatoimialueilla kult-
tuuriperinnön keräämisen, siirtämisen ja suojelun 
osalta vastasi aluksi Eino Nikkilä. Koska hän ei yk-
sin pystynyt hoitamaan tehtävää, ehdotti valtionarke-
ologi Nordman Niilo Valosta690 ja lars Petterssonia691 
vastaamaan tuhoutumisvaarassa olevien kansatieteel-
listen ja kirkollisten esineiden pelastamisesta ja tal-
lettamisesta, kirkkojen ja kansatieteellisten rakennus-
ten piirtämisestä sekä kyläkappelien säilyttämisestä. 
heidän tehtäviinsä kuului lisäksi kohteiden valoku-
vaaminen ja kirkkojen irtaimiston luetteloiminen.692 
Pettersson saattoi tehtävässään kokeilla uudenlaista 
puurakennustutkimuksen metodiikkaa, jonka erityi-
syytenä oli tilaryhmittelyn ja rakenneyksityiskohtien 
yhdistely. Apunaan hän käytti Gerda Boëthiuksen 
vuonna 1927 julkaistua kirjaa hirsirakennustaitees-
ta.693 Työ jatkui kesään 1944 asti, jonka jälkeen Pet-
tersson valittiin Suomenlinnan museon intendentiksi. 
hän julkaisi aineistosta vuonna 1950 kirjan Äänisnie-
men kirkollinen puuarkkitehtuuri sekä saksankielisen 
väitöskirjan Die kirchlige Holzbaukunst auf der Hal-
binsel Zaoneż’e in Russisch-Karelien.694
lars Pettersson valittiin Muinaistieteellisen toimi-
kunnan historian osaston intendentiksi viran ainoa-
na hakijana vuonna 1945. hän toimi intendenttinä 
toimikunnassa vuoteen 1949 asti, jolloin hän siirtyi 
Suomenlinnaan intendentiksi.695 Se ei estänyt häntä 
jatkamasta tarkkoja rakennustutkimuksiaan erityi-
sesti maan puukirkoissa. hän itse kuvaili paluutaan 
Suomen puoleisiin puukirkkojen tutkimuksiin vii-
meisen suuren puukirkkotutkimuksensa, Templum 
Saloensen (1987) esipuheessa sekä Suomalainen puu-
kirkko -näyttelyn luettelossa (1992). Työn oleellise-
na osana oli systemaattinen paneutuminen arkistoai-
neistoon sekä luotettavien rekonstruktiopiirustusten 
laatiminen kohteista, mieluiten paljastaen rakenteet 
vuorausten alta. hän piti laajan tuotantonsa onnistu-
neimpina Sodankylän, Tervolan, Petäjäveden, Kem-
peleen, Utajärven ja hailuodon puisten kirkkojen 
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tutkimuksia.696 Pettersson vaikutti monin eri tavoin 
suomalaisten puukirkkojen ja erityisesti autiokirk-
kojen säilymiseen ja niiden arvostuksen nostamiseen 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Pettersson täydensi Muinaistieteellisessä toimi-
kunnassa osaamistaan tammi–helmikuussa 1946 te-
kemällä Ruotsissa, lähinnä Statens historiska Mu-
seumissa opintoja ja tutkimuksia.697 lisäksi hän oli 
virkavapana saman vuoden syys- ja lokakuun jolloin 
hän otti Riksantikvarieämbetetin kutsumana osaa his-
toriallisten rakennusten tutkimus- ja restauroimistöi-
hin.698 
Thorvald Lindquist 
Muinaistieteellisen toimikunnan persoonallinen 
piirtäjä-konservaattori Thorvald lindquist (1912–
1994)699 oli koulutukseltaan maalari. hän erikoistui 
muutaman työssäolovuoden jälkeen koristemaalariksi 
kolmivuotisessa Turun yksityisessä ammatti-instituu-
tissa (Åbo privata yrkeinstitut), mistä Turun kaupun-
gin museonjohtaja Nils Cleve palkkasi hänet kesällä 
1939 töihin luostarinmäelle.700
Muinaistieteellinen toimikunta aloitti yhteistyön 
Pro helsingfors -säätiön kanssa kesällä 1945, jolloin in-
tendentti Pettersson tutki säätiön rahoituksella helsin-
gin kartanoita apunaan piirtäjänä Thorvald lindquist. 
lindquist teki töitä yhdessä Muinaistieteellisen 
toimikunnan kanssa myös 1946, jolloin hän osallis-
tui Porvoon vanhojen rakennusten dokumentointiin 
lars Petterssonin alaisena yhdessä Carl Jacob Card-
bergin ja arkkitehtiylioppilas Gunvor Ekholmin 
kanssa. Varat työhön tulivat Porvoon kaupungilta.701 
Samana vuonna 1946 hän avusti maisteri hagar hol-
ménia helsingin seudun vanhojen herraskartanoiden 
inventoinnissa, mistä on maininta toimikunnan vuo-
sikirjassa.702 Cardbergin mukaan Nils Cleve, joka lop-
puvuonna 1944 oli valittu historiallisen osaston osas-
tonjohtajaksi Muinaistieteelliseen toimikuntaan,703 
oli houkutellut lindquistin helsinkiin.704
lindquist ei kuitenkaan ollut vielä vakinaisesti 
Muinaistieteellisen toimikunnan palveluksessa. Val-
tionarkeologi C. A. Nordman kirjoitti toukokuussa 
1947 opetusministeriölle pahimman epäkohdan ra-
kennusmuistomerkkien hoidossa ja tutkimisessa his-
toriallisella osastolla olevan vakituisen piirtäjän puu-
te. Siitä syystä jopa kymmeniä vuosia aiemmin tehtyjä 
mittauksia oli puhtaaksipiirtämättä. Museossa oli pal-
kattuna yksi piirtäjä, mutta hänen tehtävänään oli 
esihistoriallisen osaston karttojen ja esineiden piirtä-
minen. häntä ei liioin ollut koulutettu rakennuspiir-
tämiseen eikä rakennusten mittaamiseen. Tästä syys-
tä oli jouduttu tärkeimpien rakennusmuistomerkkien 
hoidossa turvautumaan turkulaiseen rakennuspiirus-
tusten laatimiseen erikoistuneeseen piirtäjään Thor-
vald lindquistiin.705 hän oli Nordmanin mukaan 
sillä hetkellä ainoa henkilö, joka oli erikoistunut ra-
kennusmuistomerkkien hoidossa ja tutkimisessa käy-
tettäviin mittaus- ja piirustusmenetelmiin opiskel-
tuaan toimikunnan pyynnöstä rakennusmittausta ja 
restaurointia (uppmätnings- och restaureringsarbeten) 
kevätkaudella 1947 Ruotsin Riksantikvarieämbetetis-
sä.706 Jotta osasto pystyisi sille kuuluvalla tavalla huo-
lehtimaan rakennusmuistomerkkien hoidosta, joka 
lisäksi oli käynyt yhä laajemmaksi ja vaativammaksi, 
oli toimikunnan mielestä ehdottoman välttämätöntä 
että osasto voisi palkata kyseisen piirtäjän ympärivuo-
tisesti. Koska piirtäjät olivat tuolloin hyvin palkattu-
ja ja vaikeasti saatavia, olisi toimikunnan maksettava 
mainitulle piirtäjälle sama palkka kuin toimikunnan 
konservaattorille.707
Kuva 64. Petäjäveden 
vanhan kirkon keskikupoli. 
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Valtionarkeologi Nordman kirjoitti Muinaistieteel-
lisen toimikunnan puolesta opetusministeriölle loka-
kuussa 1947 huolestuneena historiallisten maalöytö-
jen ja kiinteiden muinaisjäännöksien sekä kirkkojen 
inventoimista varten varatun määrärahan riittämättö-
myydestä. Rahasumma oli jo tuolloin käytännössä yli-
tetty, kun sen sijaan taideteosten restaurointiin varatus-
ta summasta oli käytetty vasta puolet ja loppusumma 
oli jäämässä käyttämättä. Toimikunnan taide-esineiden 
konservaattori oskari Niemi oli ollut kesäkuusta lähti-
en Ruotsissa opiskelemassa restaurointia ja konservointia 
ja palaisi takaisin virkaansa vasta joulukuussa. Nord-
man ehdottikin, että taiteilija, konservaattori Thorvald 
lindquist, joka oli tehnyt paitsi restaurointityötä,708 
myös laatinut kirkkojen ja rakennusten mittapiirrok-
sia sekä piirtänyt puhtaaksi vanhoja mittapiirustuksia 
palkattaisiin konservoinnista jäljelle jäävällä summalla 
osastolle piirtäjäksi loppuvuodeksi.709 
6.3  Sodankylän kirkon korjaus 
1947–1950
Alkutoimia
Sodankylän seurakunnan kirkkoherra J. Aittokal-
lio kääntyi Muinaistieteellisen toimikunnan puoleen 
toukokuussa 1947. Vanha kirkko oli saanut vaurioi-
ta sotatoimien aikana.710 Muun muassa kaikki kirkon 
ikkunat olivat menneet rikki ja seurakunnalla ei ollut 
varoja kirkon korjauttamiseen. Aittokallio tiedusteli 
voisiko Muinaistieteellinen toimikunta laatia kirkon 
korjaussuunnitelman ja koettaa saada yleisistä varoista 
varat sen korjaamiseen.711
lars Pettersson kävi 26.–31.7.1947 Sodankyläs-
sä tarkastamassa sotien aikana rappeutuneen kirkon 
kunnon yhdessä Thorvald lindquistin kanssa.712 Mat-
kamääräyksessä lindquistia nimitettiin historiallisen 
osaston piirtäjäksi ja konservaattoriksi. Sekä Petters-
sonin että lindquistin tehtäviksi oli merkitty kirkko-
jen tutkiminen, mittaus ja valokuvaaminen.713 Pet-
tersson tutki ja valokuvasi kirkon perusteellisesti ja 
teki siitä korjaus- ja hoitosuunnitelman.714 Thorvald 
lindquist laati kirkosta mittapiirustukset.715 
Korjaussuunnitelma
Suunnitelmassa kirkon vesikaton joitakin paanuja 
esitettiin uusittaviksi. Koska silloinen, vuonna 1926 
tehty kate oli tehty sahapaanuista, ehdotti Pettersson 
uusienkin tekemistä samasta materiaalista. Kirkon 
runkohuoneen uusitun harjakamman itäosa oli ha-
jonnut muutaman metrin osalta. Sitä Pettersson esitti 
uusittavaksi muun harjakamman kaltaiseksi sahatus-
ta laudasta. hän piti virheenä sitä, että koristetta ei 
edellisessä korjauksessa ollut tehty veistetystä laudas-
ta, jolloin sen kestävyys olisi ollut huomattavasti saha-
lautaista suurempi. Samoin hän kritisoi 1920-luvul-
la tehtyjen vesikattojen tervaamatta jättämistä, mistä 
syystä kirkon pohjoislappeilla kasvoi tarkastuksen ai-
kana jäkälää ja etelänpuoleisten lappeiden paanut oli-
vat alkaneet kupertua ja lahota. Korjattu katto har-
jakampoineen ja fiaalikoristeineen tuli Petterssonin 
mukaan nyt ehdottomasti tervata ja siihen tuli käyt-
tää tavallista ruskeaa puutervaa, ei missään tapaukses-
sa esimerkiksi kivihiilitervaa. Tervaus oli suoritettava 
mahdollisimman huolellisesti ja seurakunnan määrää-
män henkilön valvonnassa. Jatkossa tervaus oli tehtä-
vä joka kolmas kesä. Pettersson ohjeisti käyttämään 
seuraavan kerran vesikattoja uusittaessa sahapaanu-
jen sijasta ehdottomasti Ruotsin Kuninkaallisen Ra-
kennushallituksen paanunvalmistusohjeiden mukaan 
lohkottuja paanuja.716 
Pienehköistä luonnonkivistä muuratun kirkon 
kivijalan kalkkilaastisaumaus oli lohkeillut useasta 
kohdasta. Korjaussuunnitelmassa ohjeistettiin kor-
jaamaan rikkinäiset kohdat vanhan muurauksen kal-
taisella kalkkilaastilla, johon ei missään tapauksessa 
saanut sekoittaa sementtiä. Sakariston alla oleva hir-
siseinäinen ja -kattoinen viinikellari oli lahonnut ja 
sortumaisillaan. Petterssonin suunnitelmassa se tuli 
rakentaa uudestaan hirsistä entiseen tapaan käyttä-
mällä alkuperäisen kokoisia hirsiä, entistä veistotapaa 
sekä nurkkasalvosta. Seinä- ja kattohirret tuli tervata 
huolellisesti ulkopuolelta ja kellariin rakentaa suun-
nitelmaan liitetyn piirustuksen mukaiset uudet por-
taat halkaistusta hirrestä. Pettersson kiirehti suunni-
telmassa viinikellarin jälleenrakentamista ennen sen 
lahoamista muodottomaksi.
Kirkon seinissä oli paikoin lahoamisen merkke-
jä, mutta Petterssonin mukaan oli tarpeetonta lähteä 
paikkaamaan seinähirsiä. hän ohjeisti suojaamaan 
pahimmin lahonneita runkohuoneen eteläisen hir-
sipilarin kaakkoiskulmaan rajoittuvia hirsiä veiste-
Kuva 65. Sodankylän kirkko korjauksen jälkeen vuonna 1927. 
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tyillä ja takonauloin kiinnitetyillä pystyyn asetetuilla 
laudoilla. laudat tuli tehdä muiden samoissa seinis-
sä olevien vuorilautojen kaltaisiksi ja patinoida ne 
ohuella tervalla vaaleanruskeiksi. Mikäli tämä ei oli-
si mahdollista, olisi lahot kohdat ennen vuorausta si-
veltävä ksylamonilla (xylamonilla) tai muulla sopivalla 
konservoimisaineella.717
Runkohuoneen päätyihin molemmin puolin sei-
nää oli tehty ilmeisesti 1920-luvun korjauksessa saha-
tuista hirsistä pystyt tukihirret, följarit, jotka oli sidot-
tu toisiinsa rautapultein. Itäpäädyn följarit oli osittain 
sivelty mustalla kivihiilitervalla, jonka väriä Pettersson 
piti sopimattomana muutoin harmaaksi patinoitu-
nutta seinäpintaa vasten. Suunnitelmassa kivihiiliter-
va ehdotettiin poistettavaksi pinnoista höyläämällä, 
jonka jälkeen hirret saisivat itsestään harmaantua. Si-
säseinien harmaita seinäpintoja vasten liian vaaleita 
följareita ehdotettiin siinä puolestaan patinoitavaksi 
vaalean harmaiksi.
Kirkon sisäpuolen välikattojen vuoden 1926 kor-
jauksessa tehtyjä muutoksia: salin holvien tukia ja 
uusittuja lautoja sekä sakariston sahatuista laudoista 
uusittua sisäkattoa Pettersson ehdotti patinoitaviksi 
sisäseinien värisiksi. Runkohuoneen irtonaiset lattia-
laudat ohjeistettiin kiinnitettäviksi takonauloilla lan-
kanaulojen sijaan. Kirkon vuonna 1926 uusitut ul-
koportaat olivat 20 vuodessa melkein lahonneet. Ne 
tuli uusia entisen mallisina, mutta tehtyinä veistetyis-
tä laudoista ja kiinnitettyinä takonauloilla.
Petterssonin ja lindquistin käynnin aikana oli 
Sodankylän kirkon ikkunoista ainoastaan runkohuo-
neen eteläseinän läntisin ikkuna varustettu lyijypuit-
teisiin upotetuilla lasiruuduilla. Niitäkin oli sotien 
aikana rikottu. Jäljelle oli jäänyt puisia kehysosia ja 
muutamia ruutuja, lyijypuitteiden osia ja rautaisia 
poikkitankoja. Muut ikkunat oli myöhemmin uusit-
tu kauttaaltaan puisilla puitteilla. Tehdyn tarkastuk-
sen ja arkistotietojen perusteella Pettersson päätteli, 
että kirkon kaikki ikkunat olivat olleet lyijypuitteisia. 
Koska kaikissa jäljellä olevissa puitteissa oli puuttei-
ta tai lahokohtia, hän esitti kaikkien ikkunoiden uu-
simista suunnitelman oheen liitettyjen piirustusten 
mukaisesti lukuun ottamatta sakariston pieniä ikku-
nanpuitteita. Ikkunoiden lasituksissa tuli käyttää vi-
hertävää antiikkilasia. Sakariston säilytettävän ikku-
nan rikkinäinen lasi tuli uusia.718
lehterinkaiteen kolmen peilin yläreunoista puut-
tuivat täytelaudat ja niissä olevat sydämenmuotoiset 
kuviot. Ne Pettersson esitti uusittaviksi suunnitelman 
liitteenä olevien piirustusten719 mukaisesti höylätys-
tä honkalaudasta ja patinoitavaksi muun lehterinkai-
teen värisiksi. Kirkon penkkien istuimia, kirjalautoja 
ja muita osia oli uusittu vuoden 1926 korjauksessa. 
Karkeahkon työnjäljen silottamiseksi suunnitelmassa 
ohjeistettiin useita särmiä pyöristettäväksi puukolla ja 
höylällä ja pintoja patinoitaviksi vanhojen pintojen 
kaltaisiksi.
Koska kirkon irtaimisto oli pääosin siirretty uu-
teen kirkkoon sen valmistuttua vuonna 1859, piti 
Pettersson kirkon sisätilaa – vaikkakin arkkitehtuurin 
historian kannalta hyvin mielenkiintoisena – perin 
vaatimattomana ja yksinkertaisena. Sisätilan piristä-
miseksi hän esitti vanhan alttaritaulun palauttamista 
sen uuden kirkon sodanaikaisesta sijoituspaikasta ta-
kaisin vanhan kirkon alttarin yläpuolelle ja uuden alt-
tarivaatteen tekemistä sakaristossa säilyneen vanhan, 
verasta tehdyn lohenpunaisen alttarivaatteen mukaan. 
Pettersson ehdotti myös kirkon ympäristön puus-
ton, erityisesti lehtipuiden harventamista, sillä ne 
pitivät kirkon kattoa ja seiniä kosteina. Puita kar-
sittiinkin kirkon lähimmästä ympäristöstä jo hänen 
käyntinsä aikana. Vanhoja hautamerkkejä tuli hänen 
ohjeittensa mukaan säilyttää mahdollisuuksien mu-
kaan. Myös hautaamista kirkon viereen tuli välttää, 
jotta uudet hautamerkit eivät häiritsisi kirkon koko-
naisuutta. Kirkkoa ja hautausmaata ympäröivä puuai-
ta alkoi olla tuolloin uusimisen tarpeessa. Petterssonin 
mukaan olemassa olevan aidan muoto soveltui melko 
huonosti vanhaan kirkkoon. hän toivoikin, että tu-
levaisuudessa uuden aidan muotoa mietittäessä ja sitä 
tehtäessä oltaisiin yhteydessä Muinaistieteelliseen toi-
mikuntaan.
Suunnitelmassa otettiin kantaa myös kirkon 
avoinna pitämiseen. Yleisö sai tuolloin vapaasti tutus-
tua kirkkoon saatuaan suntiolta kirkon avaimen. Täs-
tä oli seurannut erilaisia häiriöitä: kirkon seiniin oli 
ilmestynyt runsaasti nimikirjoituksia ja lattialankkuja 
oli kiskottu irti kirkon alla olevien muumioituneiden 
vainajien esille saamiseksi. Pettersson piti ehdottoman 
välttämättömänä, että kirkon esittely yleisölle annet-
taisiin tehtäväksi joko suntiolle tai muulle henkilölle, 
joka olisi paikalla ja vastaisi järjestyksestä kirkon ol-
lessa avoinna. hän ehdotti kirkkoon myös pääsymak-
sua, esimerkiksi 10 markkaa henkilöä kohti. Matkai-
lijoita oli alkanut käydä paikalla varsinkin kesäaikaan 
runsaasti. heiltä saaduilla maksuilla voitaisiin korjata 
kirkkoa, tervata kattoja ja erityisesti palkata kirkkoon 
vartija.
lopuksi Pettersson esitti toiveen, että taidehisto-
riallisesti erittäin arvokas lapin ensimmäinen kirkko, 
joka aikoinaan oli ollut lapin emäkirkko, saisi arvon-
sa mukaisen esittelytaulun kirkon eteiseen. Siinä tulisi 
esitellä paitsi kirkon rakennushistoria ja sen arkkiteh-
toninen asema, myös kehottaa yleisöä suhtautumaan 
tarpeellisella kunnioituksella rakennukseen. lisäksi 
kirkossa tuli kieltää tupakointi. 
Korjaus- ja hoitosuunnitelman mukaisia uusia kat-
topaanuja, takaisin paikoilleen asetettavan sakariston 
oven puuttuvia listoja ja saranoita, ikkunanpuitteita, 
lehterinkaiteiden täytelautoja, verkaista alttarivaatet-
ta ja kirkon eteisen julistetauluja ehdotettiin suun-
nitelmassa tehtäviksi esimerkiksi Muinaistieteellisen 
toimikunnan valvonnassa. Koska kirkko ei ollut enää 
käytössä ja sen suuren muistoarvon vuoksi Pettersson 
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esitti, että edellä mainitut asiat oli teetettävä Toimi-
kunnan varoilla, mieluiten jo talvella 1947–1948.
harjalautojen korjausta, kattojen tervausta, kivi-
jalan korjausta, eteläisen hirsiarkun vuorausta, följa-
rien, välikattojen, listojen, penkkien ja juoksuttimien 
patinoimista sekä lattialautojen kiinnittämistä ehdo-
tettiin suunnitelmassa tehtäväksi kesällä 1948. Viini-
kellarin ja ulkoportaiden uusimista ei suunnitelmassa 
pidetty kiireellisinä. Patinoimistöitä ehdotettiin teh-
täväksi esimerkiksi kesällä 1947–1948.720
Varainhankintaa ja autiokirkko-nimityksen 
paluu virkakieleen
Varoja kirkon korjaukseen ei kuitenkaan saatu han-
kittua, joten kirkon korjaus ei toteutunut suunnitel-
mien laajuudessa.721 Kirkkoherra Aittokallio tiedusteli 
uutta korjausaikataulua kirjeissään heinäkuussa 1948 
ja elokuussa 1949. Sodankylässä oli alkanut käydä 
enenevässä määrin koti- ja ulkomaisia matkailijoita ja 
työ oli käynyt entistäkin ajankohtaisemmaksi.722 
Autiokirkko-käsite esiintyi ensimmäisen kerran 
viranomaiskielessä sitten 1930-luvun maaliskuus-
sa 1949 lars Petterssonin kirjoittamassa Sodankylän 
vanhan kirkon korjausta ja sen rahoitusta koskevassa 
muistiossa. Seurakunnalla ei ollut varoja kirkon kun-
nostamiseen. Koska Seurakuntien keskusrahasto oli 
ilmoittanut ettei se voinut myöntää varoja autiokir-
kon ylläpitoon, olisi kirkon kunnostaminen Petters-
sonin mukaan tullut suorittaa valtion kustannuksel-
la.723 Petterssonin mukaan kunnostamista ei voinut 
mielellään enää siirtää seuraavaan vuoteen, vaan se 
tulisi välttämättä panna toimeen jo seuraavana kesä-
nä. hän liitti kirjelmän mukaan arkkitehti Elias Paa-
lasen laatiman kustannusarvion, joka päätyi loppu-
summaan 171.000 markkaa.724 Kustannusarvio oli 
eritelty Petterssonin tekemän suunnitelman mukai-
sesti ja päivätty Muinaistieteellisessä toimikunnassa 
28.3.1949.725
Intendentti Riitta Pylkkänen vastasi Muinaistie-
teellisen toimikunnan puolesta Aittokalliolle loka-
kuussa 1949 ilmoittaen, että toimikunta oli anonut 
opetusministeriöltä varoja kirkon korjaamiseen, mut-
ta anomus oli hylätty, eikä näköpiirissä ollut toiveita 
erikoismäärärahan saamisesta. Sodankylässä korjaus 
rahoitettiin lopulta omalla, Muinaistieteellisen toi-
mikunnan rakennusmuistomerkkien tutkimiseen ja 
hoitoon varatulla määrärahalla.726 
Toimikunta oli kustantanut rakennusmuisto-
merkkien tutkimiseen ja hoitoon varatulla määrä-
rahalla kirkon lyijypuitteiset ikkunat, jotka olivat 
tuolloin valmistumassa. lisäksi Riitta Pylkkänen il-
moitti toimikunnan kustantavan kirkon vesikattoon 
tarvittavat noin 50 kappaletta uusia paanuja sekä sen 
edustajien tulevan asentamaan ikkunat ja paanut pai-
Kuva 66. Thorvald Lindquistin työpiirustus Sodankylän vanhan kirkon uusista ikkunoista vuodelta 1947. 
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koilleen kesällä 1950. hän oletti seurakunnan huo-
lehtivan korjausten jälkeen katon tervauksesta, kuten 
aiemmin oli ollut puhe.727
Toukokuussa 1950 lähetti Sodankylän uusi v.t. 
kirkkoherra Mattila tiukansävyisen viestin Muinais-
tieteelliselle toimikunnalle. Kirkolla oli alkanut käydä 
enenevässä määrin turisteja ja sen esittely vei työnte-
kijöiden aikaa. Mattila viittasi Petterssonin suunni-
telmassa esittämään ehdotukseen kirkon esittelyn te-
kemisestä maksulliseksi ja pyysi: Järjestäkää se heti tai 
antakaa tänne seurakunnalle väliaikaiset valtuudet. Ai-
nakin allekirjoittaneesta tuntuu, että asia ei siedä enää 
viivyttelyä.728
Kirkon kunnostus virkatyönä
Työmestari olavi Kivistö ja Veikko Kuittinen teki-
vät virkamatkan Sodankylään heinäkuussa 1950. 
helsingistä oli lähetetty pikatavarana kirkon uu-
det lyijyikkunat, kattopaanut ja ikkunapuitteet sekä 
työssä tarvittavat muut rakennustarvikkeet ja työvä-
lineet rautateitse Rovaniemelle ja sieltä linja-autolla 
Sodankylään. Pakkauslaatikoita purkaessaan miehet 
totesivat, että matkalla oli useita lasiruutuja säröyty-
nyt laatikkoja käännettäessä. heinäkuun 20. päivänä 
kirkolla järjestettiin kokous, johon osallistuvat myös 
Muinaistieteellisen toimikunnan historiallisen osas-
ton johtaja Nils Cleve, v.t. kirkkoherra Mattila, kirk-
kohallinnon puheenjohtaja pankinjohtaja Barman 
sekä kirkkohallituksen jäsen, johtaja Armas liikala. 
Paikalla sovittiin työvaiheen entistys- ja korjaustöistä, 
joista Cleve antoi yksityiskohtaisia ohjeita. Kokouk-
sessa keskusteltiin myös työn rahoittamisesta. Valtio 
ei ollut myöntänyt kirkon korjauksiin minkäänlaisia 
varoja ja Muinaistieteellisellä toimikunnallakin oli 
vain rajallisesti varoja käytössä kirkon suunniteltujen 
vähäisten korjausten suorittamiseen. Kirkkohallinnon 
jäsenet lupasivat keskustelun jälkeen ottaa esille asian 
kokouksessaan ja mahdollisesti avustaa työtarvikkei-
den ostamisessa. Seuraavana päivänä kirkolla vieraili 
kirkkohallinnon taloudenhoitaja Tikkanen kertomas-
sa, että hallintokunta oli edellispäivän kokouksessaan 
myöntänyt kirkon korjauksissa tarvittavien aineiden 
ostamista varten enintään 10.000 markan suuruisen 
määrärahan.
Kivistö ja Kuittinen paikkasivat 21.–22.7. vesi-
kattoa uusilla paanuilla, joista osa oli tuotu valmii-
na helsingistä ja loput, joista pääosa oli suorapäisiä, 
veistettiin paikalla. Paikallisessa pajassa korjautettiin 
helsingissä teetetyt sakariston oven saranat ja ne kiin-
nitettiin paikoilleen. Sakariston säilytetty puupuittei-
nen ikkuna korjattiin ja lasitettiin tarvittavin osin. 
Taloudenhoitaja Tikkanen tilasi kirkkohallinnon las-
kuun sakariston lyijyikkunan, jossa vanhojen inven-
tointikertomusten mukaan oli ollut 20 ruutua viher-
tävää lasia.
Seuraavina päivinä jatkettiin vesikaton paanutus-
ta ja korjausta sekä uutta harjakoristetta. Iltapäivällä 
työmaalle saatiin Armas liikalan sahalta tilatut lau-
dat, joilla ryhdyttiin laudoittamaan kirkon etelänpuo-
leisia keskinurkkia (tukipilareita). lisäksi korjattiin 
kirkon kivijalkaa huonoimmilta kohdiltaan, uusittiin 
kirkon ulkoporras joka tervattiin yhdessä uusittujen 
vuorilautojen kanssa. lopuksi kiinnitettiin vielä irto-
naisia ulkovuorilautoja sekä tehtiin itäiseen päätyik-
kunaan Cleven kanssa sovitut vuorilaudat. lehterin-
kaide listoitettiin ja korjattiin, saarnatuolin porrasta 
tuettiin, kirkon lattiaa kiinnitettiin ja tehtiin muita 
pienempiä korjauksia. Viimeisenä työnä ennen lähtö-
ään helsinkiin 26.7. miehet siistivät kirkon sisältä ja 
ulkoa, palauttivat lainatut tavarat ja työvälineet sekä 
tekivät työhön liittyvät paperityöt.729 
Vuonna 1956 lars Pettersson ja Eero huotari täy-
densivät Sodankylän vanhan kirkon aiempia mittaus-
piirustuksia ja kirkosta laadittiin myös joukko uusia 
detalji- ja ennallistuspiirustuksia.730
6.4  Petäjäveden vanhan 
kirkon ympäristö ja katon 
korjauskysymys
Kiista kirkon lähiympäristöstä
Petäjävedellä oli noussut huomattava riita vanhan 
kirkon lähistölle kaavoitetuista ja rakennetuista rin-
tamamiestaloista. Seurakunta oli pyytänyt toimikun-
nan lausuntoa joulukuussa 1946 maanhankintalau-
takunnan määrättyä asuintontteja muodostettavaksi 
lähelle Petäjäveden vanhaa kirkkoa. Toimikunta esit-
ti lausunnossaan seurakunnalle, että vanha kirkko oli 
arvokas kulttuurihistoriallinen muistomerkki, jota oli 
ehdottomasti suojeltava. hanke asuintalojen rakenta-
misesta kirkon välittömään läheisyyteen lisäsi kirkon 
tulipalon vaaraa. Tämän vuoksi Muinaistieteellinen 
toimikunta esitti, ettei kahta kirkon läheisyyteen eh-
dotettua tonttia muodostettaisi asuintonteiksi, vaan 
kirkkomaan ja asutuksen väliin jätettäisiin noin 90 
metriä leveä suoja-alue. Se olisi tarpeellinen myös sen 
vuoksi, että kirkon ympärillä säilyisi riittävästi alku-
peräistä ympäristöä. lausunnossa tähdennettiin, että 
Suomessa niin kuin muissakin sivistysmaissa oli py-
ritty siihen, että arvokkaiden muinaismuistojen lähin 
ympäristö jätetään koskematta, jotta muinaismuisto 
saisi sille kuuluvan luonnollisen taustan.731 
Toimikunta lähetti neljä päivää aikaisemmin päi-
vättyyn lausuntoon seurakunnalle lisäkirjeen, jossa 
se halusi vielä korostaa, että kirkon alkuperäistä ym-
päristöä ei saisi turmella rakentamalla kirkkomaan 
viereen uudenaikaisia rakennuksia ulkohuoneineen. 
Kirjeessä tähdennettiin, että muinaismuistohoidon 
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periaatteiden mukaisesti muinaismuiston alkupe-
räinen ympäristö liittyi kiinteästi itse muinaismuis-
toon ja sitä oli sen vuoksi suojeltava. Tätä periaatet-
ta vastaan oli aiemmin rikottu, mutta Nordmanin 
mukaan käsitykset olivat muuttumassa. Ruotsissa 
ja Tanskassa kiinnitettiin jo silloin suurta huomiota 
muinaismuistojen ympäristöön ja koetettiin ehdot-
tomasti välttää pilaamasta varsinkin muinaismuistoi-
na säilytettävien kirkkojen ympäristöä häiritsevillä 
uudisrakennuksilla tai muulla ympäristöä rumenta-
villa toimenpiteillä.
Edelliseen viitaten Muinaistieteellinen toimikunta 
toisti käsityksensä siitä, ettei maanlunastuslautakun-
nan suunnittelemia asuintontteja pitäisi muodostaa 
Petäjäveden vanhan kirkon läheisyyteen. Sen mukaan 
niiden sijoittaminen kirkon viereen olikin vältettävis-
sä, koska seurakunnan maata oli muuallakin. Kysy-
mys oli sellaisista kulttuuriarvoista, joita maanhan-
kintalain 43§:n mukaan oli pyrittävä suojelemaan.732
lars Pettersson733 oli käynyt toimikunnan edusta-
jana Petäjävedellä 13.9.1947 yhdessä Tukholman Tai-
deakatemian arkkitehtuurihistorian professori Erik 
lundbergin kanssa ja joutunut toteamaan, ettei toi-
mikunnan lausuntoja asiasta ollut otettu huomioon. 
Asuintonttien eteläraja ulottui kirkkomaan pohjois-
laitaan asti. Tonteille oli jo valmistunut rakennuksia 
ja uusia oli rakenteilla. Kirkkomaan pohjoislaidassa 
olevan porttiaukon viereen, vuoden 1918 sankarihau-
dan lähelle oli tehty käymälä. 
Muinaistieteellinen toimikunta kirjoitti Pettersso-
nin käynnin perusteella syyskuussa 1947 asiasta uu-
den lausunnon. Siinä korostettiin Petäjäveden vanhan 
kirkon merkitystä Suomen rakennustaiteelle, nostet-
tiin esiin Wienin yliopiston taidehistorian professori 
Josef Strzygowskin käynti kirkolla vuonna 1923 sekä 
todettiin professori lundbergin äskettäinen vierailu 
siellä. lisäksi mainittiin kummankin professorin ol-
leen sitä mieltä, että kirkko oli parasta ja arvokkainta 
Euroopan puurakennustaidetta ja täysin verrattavis-
sa esimerkiksi Norjan sauvakirkkoihin. Kirkon arvoa 
nosti myös se, että sen ympäristö oli säilynyt siihen 
asti ilman sitä häiritseviä rakennuksia. 
Petäjäveden vanhan kirkon ympäristö tulee jo 
käynnissä olevan asutustoiminnan kautta pahasti 
pilatuksi ja kirkko tapuleineen joutuu ympäris-
töön, johon se ei kuulu. Kirkon lähelle syntyvät 
rakennukset lisäävät tulipalon vaaraa eikä kirkko 
enää tule olemaan se koskematon muinaismuis-
to mitä se tähän asti on ollut. On tapahtunut 
sellaista, mitä missään tapauksessa ei olisi saanut 
tapahtua. Arvokkaan kirkkorakennuksen ympäris-
tö on pilattu.734 
lausunnossa korostettiin lisäksi Petäjäveden van-
han kirkon ja kellotapulin muodostamaa rakennus-
taiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisen 
arvokasta rakennusryhmää, jolla oli kansainvälisessä 
arkkitehtuurikirjallisuudessa tärkeä sija pohjoisen, 
keskiaikaisiin esikuviin palautuvan puukirkkotyylin 
edustajana.735
Muinaistieteellinen toimikunta valitti asiasta 
Vaasan läänin lääninhallitukseen 10.10.1947. Toi-
mikunta oli esittänyt edellä mainitun suoja-alueen 
toteuttamista ja rakennussuunnitelmia koskevien 
määräysten laatimista sille. lisäksi se oli ehdottanut 
rakennuskieltoa kyseiselle alueelle ja rakennustarkas-
tajan määräämistä valvomaan annettujen määräysten 
noudattamista. lääninhallitus ratkaisi asian Muinais-
tieteellisen toimikunnan hyväksi ja kielsi uudisraken-
tamisen mainitulle alueelle ilman lääninhallituksen 
tapauskohtaista lupaa sekä määräsi rakennuskiellon 
jatkumaan vuoden 1951 loppuun asti.736
Kysymys ei kuitenkaan ollut vielä ratkennut. Toi-
mikunnan arkkitehti Elias Paalanen oli toimittanut 
paikalla katselmuksen maaliskuussa 1948, jolloin oli 
käynyt ilmi, että noin 17 metrin päähän kuusiaidasta 
oli aloitettu rakennusta, jonka perustukset, ristikko-
runko raakalaudoituksineen ja kattotuolit olivat val-
miina. Samana päivänä pidetyssä kokouksessa Keski-
Suomen Maanviljelysseuran edustaja mainitsi, ettei 
hänellä ollut tietoa esitetystä suojavyöhykkeestä ja piti 
Toimikunnan puuttumista asiaan vain kiusantekona. 
Asioita seuranneet henkilöt tiesivät toisaalta kertoa, 
että rakennusta, joka syksyllä oli ollut vasta perusta-
misvaiheessa, ryhdyttiin kiireellä rakentamaan kun 
tieto toimikunnan kääntymisestä Vaasan läänin maa-
herran puoleen oli tullut. Tontin omistaja oli tehnyt 
valituksen lääninhallituksen päätöksestä.737
Korkein oikeus jalkautui kirkolle tarkastukseen 
26.5.1948 tarkastelemaan kirkkoa ympäröiville pel-
loille muodostettua kolmea tilaa, jotka olivat ra-
kenteilla. Rakennukset häiritsivät muistion mukaan 
näkymää eniten (vanhan) sillan yli etelään päin tul-
taessa, jolloin vanha kirkko kauniine ympäristöineen 
jäi melkein huomaamattomaksi tonteille ilman yhte-
näistä suunnitelmaa pystytettyjen rakennusten taak-
se. Korkeimman oikeuden tarkastus kohdistui ennen 
muuta kirkkoa lähimpänä olevaan tonttiin ja sille ra-
kennettuun puolivalmiiseen rakennukseen. 
Kärhämä johti hankkeeseen asemakaavan laati-
misesta Petäjäveden kirkonkylää varten, mistä asu-
tusneuvos, maanmittausinsinööri Palmqvist ilmoit-
ti Muinaistieteelliselle toimikunnalle kirjelmällä 
6.8.1948. 738
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Kirkon vuotava katto ja 
kunnostussuunnitelman laatiminen 
Kirkon katto oli samaan aikaan alkanut vuotaa yhä 
pahemmin ja Petäjäveden kirkkoherra Peltokallio il-
moitti asiasta Muinaistieteelliselle toimikunnalle. 
hän tiedusteli, olisiko kirkon kattamiseen jotain väli-
aikaista keinoa. Pahimmat vuotopaikat olivat kirkon 
katon jiireissä ja vettä pääsi valumaan myös kirkon 
sisälle. Peltokallio huomautti, että koska maanlunas-
tuslautakunta oli hävittänyt suurimman osan seu-
rakunnan omaisuudesta, ei se pystynyt suuremmin 
osallistumaan kustannuksiin. Jotain asialle tulisi kui-
tenkin tehdä. 
Kirkkoherra kuvaili kirkon ympäristön – varsin-
kin salmen yli johtavalta sillalta ja maantieltä katsot-
tuna – olevan niin rikki, että hän sanoi katselevansa 
sitä mieli murheellisena ja ihmetteli, kuinka sivisty-
nyt kansa pystyi arvokkaita kulttuurimuistoja kohte-
lemaan tuolla tavalla. Valitus asiasta oli tuolloin vielä 
Korkeimmassa oikeudessa, mutta kirkkoherra arveli, 
että siihen olisi enää vaikeaa saada muutosta. Riidan-
alainen rakennus oli saanut rakennusluvan ja se oli 
rakennettu valmiiksi syksyllä 1948. hän arveli asial-
le olevan suureksi eduksi, jos toimikunta vielä ottaisi 
yhteyttä Korkeimpaan oikeuteen.739
lars Pettersson oli kirkolla käyntinsä aikana syys-
kuussa 1947 kirjoittanut viivoitetulle paperille yhden 
sivun muistion jossa oli lyhyitä huomioita kirkosta:
 
– Paanukatot ris. tai päreistä. Alettiin uusia 
1939. Lundbergin paanunteko-ohjelma 5–6 v. 
Rahaa teollisuuslaitoksilta.
– Sakar. eteläseinä alkanut lahota, aikanaan 
uudet hirr.
– Ruutuja rikki (puitteita korjattu sopivasti)




– Käytävän etel. lasipuiteikk. 3 pookassa
– läkkipeltisuikaleet hävinneen lyijyn tilalla. Uu-
sittava Wuoriolla 
– Arkkit. Elsie Borgilla kuvia ja tietoja kirkosta
– Välttämättä mitattava 1948
lisäksi paperin alaosassa oli piirros penkin etufasadin 
lautojen, sekä osa jonkin toisen laudan profiileista, 
jonka vieressä oli merkintä: Bryggman silta.740 
Pettersson sai kesällä 1949 tehtäväksi tutkia pe-
rusteellisesti Petäjäveden vanhan kirkon ja tehdä sii-
tä korjaussuunnitelman.741 Museoviraston arkistossa 
onkin kokoelma Petterssonin tekemiä mittapiirustuk-
sia ja huomiota kirkosta ajalta 16.–18.7.1949. Niissä 
on piirroksin ja kommentein dokumentoitu kirkon 
ikkunat (kuorisakaran pohjoinen ikkuna, pohjoissa-
karan itäseinän ikkuna, pohjoissakaran läntinen ik-
kuna, uuden sakariston itäseinän eteläikkuna), ovet 
(eteläsakaran oven kehä- ja vuorilautarakenne, uuden 
sakariston ulko-ovi pohjoisseinässä, uuden sakariston 
ja kirkon väliset ovet, kirkon länsisakaran ovi, tapu-
lin pohjoisseinän ulko-ovi, tapulin alakerran koillis-
komeron ovi, tapulin alakerran eteläseinän ovi), ve-
sikattorakenne, kuoriaidan ennallistus, alttarikaide, 
kuoriaitauksen jäljet itäsakaran pohjoisseinässä, penk-
kipaneeli ja räystäskourut kannakkeineen.742 
Paanujen hankintaa ja katekysymyksiä
Petterssonin vuonna 1947 kirjoittaman muistilapun 
ohjeen mukaisesti paanujen hankinta-asiassa kään-
nyttiin teollisuuslaitosten puoleen. Pettersson oli jo 
vuoden alussa ollut yhteydessä tehtailija Elis lahti-
seen Visuvedellä. Monien puukirkkojen katot olivat 
tulossa uusittaviksi ja Muinaistieteellinen toimikunta 
halusi löytää sopivan paanutoimittajan, joka valmis-
taisi kaikki paanut toimikunnan ohjeiden mukaan.743 
Pettersson oli kirjoittanut toimikunnan nimissä So-
meron kirkkoherra Sulo Tasangolle toukokuussa 




1947 ottaneensa selvää sillloisesta paanunvalmistus-
tilanteesta. Sahalaitokset eivät ilmeisesti olleet suos-
tuvaisia valmistamaan muita kuin sahattuja paanuja. 
Tästä syystä Pettersson suositti, että kirkon sakariston 
kattopaanut – ilmeisesti Tasangon ehdotuksen mu-
kaan – tehtäisiin käsin Somerolla. Koska Petterssonin 
mukaan kelvollisten paanujen saamiseksi oli välttä-
mätöntä, että paanupuut kaadettaisiin talvella ja että 
ne saisivat kuivaa kevään ja alkukesän yli, ei kattoa 
voitaisi tehdä vielä kesällä 1947, vaan vasta loppu-
kesällä 1948 siinä tapauksessa, että puut kaadettaisiin 
talvella 1947–1948. Tämä tarkoitti, että silloista kir-
kon huonokuntoista pärekattoa olisi paikattava tois-
taiseksi vain päreillä.
Pettersson lupasi ottaa mukaansa kaikki tarvitta-
vat ohjeet, kun hän saapuisi kesällä sakaristoa tutki-
maan. hän pyysi kirkkoherraa valmiiksi tekemään 
tiedusteluja paanutekijästä, jotta puutkin pystyttäi-
siin katsomaan kesällä valmiiksi. lisäksi hän suosit-
ti seurakuntaa hankkimaan ajoissa tuomiokapitulilta 
korjausluvan, asian nopeuttamiseksi.744
Kesän lopulla Pettersson lähetti seurakunnalle So-
meron keskiaikaisen kivisakariston korjaussuunni-
telman. Siinä vesikaton rikkinäistä kimpipäällystettä 
ehdotettiin poistettavaksi ja korvattavaksi paanuilla. 
Ne tuli tehdä lohkomalla ja sahaamalla honkapuus-
ta Ruotsin Kuninkaallisen Rakennushallituksen paa-
nunvalmistusohjeiden mukaan. Puut tuli kaataa tal-
vella 1947–48, paanut keittää tavallisessa puutervassa 
ja lyödä paikoilleen syyskesällä 1948. Paanukatto oli 
jatkossa tervattava joka kolmas vuosi.745
Marraskuussa 1947 valtionarkeologi C. A. Nord-
man kirjoitti Turun tuomiokirkon korjauksessakin 
mukana olleelle rakennusmestari K. J. Tähtiselle Tur-
kuun kirjeen, jossa hän lupauksensa mukaisesti lähet-
ti Ruotsin Rakennushallituksen ohjeet paanukattojen 
tekemiseksi. lisätietona kirjeessä oli, että Grythyttan 
oy Ruotsissa teki oheistettua menetelmää käyttäen 
paanuja, joita käytettiin kirkonkattojen korjauksiin. 
Sen lisäksi oli olemassa erikoispaanuja esimerkiksi 
kaarevia pintoja varten. Kirjeessä oli lisäksi maininta, 
että Nils Cleve oli kuullut [Erik] Bryggmanin mainit-
sevan, että hän käyttäisi paanuja huviloiden katoissa jos 
saisi ostaa hyviä.746 
Samassa kuussa valtionarkeologi Nordman kir-
joitti Paimion kirkkoherralle, ettei Muinaistieteel-
linen toimikunta voinut hyväksyä kirkon kattamis-
ta mustalla tiilellä. Seuraavassa kuussa hän ilmoitti 
toimikunnan kantana, että katteena tulisi edelleen 
käyttää paanua. Nordman viittasi aiemmin samassa 
kuussa tekemäänsä käyntiin Paimiossa, jolloin hän oli 
kertonut kirkkoherra J-F. Kanteleelle Muinaistieteel-
lisen toimikunnan neuvotteluista erään turkulaisen 
liikkeen kanssa paanujen tehdasmaisesta valmistuksesta 
asiaankuuluvalla tavalla, nim. veistämällä eikä sahaa-
malla. Nordman toivoi, että paanujen valmistus saa-
taisiin käyntiin jo seuraavana keväänä.747
Ilmeisesti hyvälaatuisten paanujen hankkiminen 
kirkkojen katemateriaaliksi osoittautui sodasta toi-
puvassa Suomessa mahdottomaksi. Veistettyjen paa-
nujen valmistusta ei saatu alkuun keväällä 1948 ja 
Ruotsin Kuninkaallisen Rakennushallituksen paa-
nunvalmistusohjeeseen ei enää asiakirjoissa viitattu. 
Ponnistelut kunnollisten paanujen hankkimiseksi 
teollisuuslaitosten avustuksella kuitenkin jatkuivat.
C. A. Nordman oli tiedustellut R. Erik Serlachiuk-
selta yhtiön mahdollisuutta osallistua Petäjäveden van-
han kirkon katon kunnostuskustannuksiin. Serlachius 
kertoi lokakuussa 1949 olevansa kyllä halukas osallis-
tumaan kirkon katon uusimisen kustannuksiin. Mutta 
koska kyseessä oli niinkin suuri summa kuin noin 2 
miljoonaa markkaa, hän edellytti, että myös maanvil-
jelijät ja muut seurakuntalaiset Petäjävedellä ottaisivat 
osaa kustannuksiin manttaaliensa osuudella.748 
Serlachiuksen metsänhoitaja Erkki M. Cleve oli 
ottanut myös asiassa yhteyttä toimikuntaan. Petäjä-
veden seurakunnan edustaja oli ottanut asian esille 
Tampereen hiippakunnan Taloustoimiston koko-
uksessa. Seurakunnan mielestä korjaukseen oli saata-
va valtion avustusta ja siirtänyt siksi katon korjaus-
ta myöhemmäksi. Seurakunta oli tuolloin rahallisissa 
vaikeuksissa rakentaessaan hautausmaan uutta kap-
pelia, joka maksoi 3 miljoonaa markkaa. Petäjäveden 
Manttaalikunnalla oli jonkin verran varoja, mutta se 
oli sitä mieltä, että asia kuului seurakunnalle, joka 
kantoi asukkailta veroja ja pystyi käyttämään varojaan 
tuohon tarkoitukseen.
Yksityiset suuremmat tilalliset olivat tuolloin 
E. M. Cleven mukaan raskaitten verojen ja heikko-
jen tulojen johdosta ahtaalla, joten heidän kantansa 
tällaisiin yleisiin kustannuksiin osallistumiseen oli 
yleensä kielteinen. Julkisesti asiaa ei ollut käsitelty 
missään kokouksessa. hän ehdotti, että Petäjävedellä 
voitaisiin pitää asiasta yleinen kokous, mutta mielui-
ten vasta keväällä, koska silloin isännät olisivat teh-
tyään tukkikauppoja paremmissa varoissa ja maaperä 
voisi olla otollisempi asialle. hän ehdotti myös, että 
valtionarkeologi Nordman lähestyisi kirjelmällä asias-
sa Petäjäveden Manttaalikuntaa.749
helmikuussa 1950 kirkkoherra Peltokallio kir-
joitti jälleen Muinaistieteelliselle toimikunnalle ke-
vätsateiden lähestyessä. Kirkon katto oli loppuun 
kulunut ja seurakunnan luottamusmiehet olivat siitä 
huolissaan. Väliaikaiseen pärekattoonkin alkoi olla 
kiire hankkia pärepuita. Peltokallio halusi tietää, oli-
ko Muinaistieteellinen toimikunta löytänyt asiaan 
ratkaisua.750 Saman vuoden maaliskuussa Peltokal-
lio lähestyi uudella kirjeellä. Seurakunta oli tehnyt 
päätöksen kattaa kirkko hätäkeinona päreillä Mui-
naistieteellisen toimikunnan ehdotuksesta. Päreet ai-
ottiin ottaa heti seurakunnan metsästä, ennen kuin 
pärepuiden kaatoaika siltä vuodelta loppuisi. Seura-
kunta halusi kuitenkin vielä kiireellisesti saada tietoa 
mahdollisista lahjoituksista katon korjaukseen ja tie-
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toja muun muassa paanujen saantimahdollisuuksis-
ta, sillä sekin olisi mieluiten kattanut kirkkonsa paa-
nuilla.751
R. Erik Serlachius palasi kateasiaan huhtikuussa 
1950. hän oli ottanut selvää Petäjävedellä toimivis-
ta muista yhtiöistä. Ainoastaan Yhtyneillä Paperiteh-
tailla oli siellä hyvin pienimuotoista toimintaa. Ser-
lachiuksen oma yhtiö avusti tuolloin huomattavilla 
summilla rahoituskohteita, joita olivat muun muassa 
otaniemi-projekti, Svenska handelshögskolan ja Åbo 
Akademi. Tämän takia ei hänellä ollut mahdollisuut-
ta esitellä yrityksensä hallitukselle Petäjäveden katta-
misprojektia, eikä hänellä ollut esittää Nordmanille 
muuta vaihtoehtoa kuin kirkon katon tekeminen pä-
reistä.752
Kirkkoherra Peltokallio havahtui keskikesällä 
1950 jälleen kattamisasiaan, joka olisi tehtävä ennen 
syyssateita. Asiasta ei ollut tehty vielä lopullista pää-
töstä. Muinaistieteellinen toimikunta oli aiemmin il-
moittanut kääntyneensä kirkkohallituksen puoleen ja 
kirkkoherra halusi tietää, oliko asiasta kuulunut mi-
tään. Seurakunta ei mielellään olisi kattanut kirkko-
aan päreillä, mutta paanujen hankintaankaan sillä ei 
ollut varaa. Toisaalta seurakunta ei voinut katsella, 
kuinka vesi turmelisi sen vanhan pyhäkön. Viimei-
senä mahdollisuutena seurakunnalla oli varattuna pä-
reet kirkon kattamiseen. Siinä tapauksessa kirkko oli 
tarkoitus kattaa ennen katetuilta osiltaan päreillä, sillä 
uloimmissa kattokolmioissa oli Peltokallion mielestä 
hyvä säilyttää paanut.753
Hätähuuto kirkon puolesta
Petäjäveden vanhan kirkon katon korjausasiaa to-
dennäköisesti taustalla ajanut lars Pettersson oli ol-
lut huolissaan kirkon kohtalosta ja joutunut omien 
sanojensa mukaan lopullisen kattoratkaisun kiirehti-
miseksi Muinaistieteellisessä toimikunnassa vuonna 
1951 sepittämään hätähuudon luonteisen katsauksen 
kirkon ja tapulin rakennustaiteellisiin ominaisuuksiin 
ja arvoihin.754 Kirjoitus julkaistiin Suomen Kuvaleh-
dessä keväällä 1951 otsikolla Saako Petäjäveden vanha 
kirkko rappeutua? 755 ja otsikolla Petäjäveden vanhan 
kirkon puolesta kirjassa Keski-Suomea ja keskisuoma-
laisia II. 
Artikkelissa, jonka käsikirjoitus on Museoviras-
ton arkistossa, Pettersson nosti esiin maan vanhojen 
puukirkkojen kohtalon. Niistä parista sadasta 1600- 
ja 1700-luvuilla rakennetusta kirkosta, jotka vielä 
sata vuotta aikaisemmin olivat olleet tyylillisesti kos-
kemattomia, oli useimmat pilattu tai purettu. Pää-
piirteiltään vanhassa asussa säilyneistä kirkoista hän 
luetteli artikkelissa edustavimmat: Sodankylän, Ter-
volan, Tornion, Paltamon, Kallankarin, Keuruun, Pe-
täjäveden, Pihlajaveden, Irjanteen ja Pyhämaan kir-
kot. Useimmat niistä olivat niin sanottuja vanhoja 
kirkkoja, jotka Pettersson määritteli kirkoiksi, joita ei 
enää käytetty, koska seurakuntaan oli rakennettu uusi 
ja tilavampi pyhäkkö. hän tähdensi, että eräiden ta-
vallistenkin eläkkeelle joutuneiden kirkkojen kohtalo 
oli synkkä. Se johtui ennen kaikkea siitä, ettei seu-
rakunnilla ollut varoja eikä aina haluakaan ylläpitää 
kahta kirkkoa. Esimerkkinä hän käytti Petäjäveden 
seurakuntaa, jonka vanhaa kirkkoa hän piti Suomen 
rakennustaiteellisesti mahdollisesti kaikkein merkittä-
vimpänä puukirkkona. Petterssonin mukaan valtion 
olisi tullut kustantaa kirkon kunnostaminen – mihin 
se ei ollut osoittanut kiinnostusta. hän kaipasi jotain 
muuta rahoittajatahoa ja suuntasi katseensa Keskisuo-
malaiseen osakuntaan ja Keski-Suomen maakuntaliit-
toon – olihan kyseessä Keski-Suomen arvokkain maa-
merkki.756
Pettersson nimitettiin kesällä 1951 taidehistorian 
professoriksi helsingin yliopistoon. hän ei kuiten-
kaan jättänyt rakkaaksi käyneitä puukirkkojaan, vaan 
jatkoi niiden tutkimista ja puolustamista koko lop-
puelämänsä.
Kirkkohallituksen avustus ja kirkon 
kattaminen
Talvella 1952 Tampereen hiippakunnan talousneu-
vosto otti yhteyttä Muinaistieteelliseen toimikuntaan. 
Petäjäveden seurakunnan kirkkohallintokunta oli 
kääntynyt talousneuvoston puoleen kirkon kattamis-
asiassa tiedustellen, voisiko Muinaistieteellinen toimi-
kunta avustaa seurakuntaa joko rahallisesti tai tarvik-
keiden muodossa kirkkoa katettaessa. Talousneuvosto 
pyysi asiasta toimikunnan lausuntoa tammikuussa 
1952 ja tiedusteli samalla, voidakseen hankkia vertai-
levia tarjouksia useammalta toimijalta, olisiko toimi-
kunnalla tiedossa muuta kuin Turussa oleva Tähtisen 
rakennusliike, joka valmistaisi kattopaanuja.757
Tammikuussa 1952 kirkkoherra Peltokallio kir-
joitti seurakunnalle viitaten Muinaistieteellisen toi-
mikunnan kirjelmään 19.11.1951, joka koski Pe-
täjäveden antependion758 vaihtamista uuteen. hän 
ilmoitti, että vaihtokauppa sopi seurakunnalle ja 
hän toivoi, että se saataisiin jo alkukesästä paikoil-
leen, sillä kirkossa kävi paljon matkailijoita. Samalla 
hän ilmoitti, että paanukaton korjaus ei ollut tuotta-
nut minkäänlaisia tuloksia. Seurakunta oli kuitenkin 
koettanut tehdä asialle jotain ja oli valinnut toimi-
kunnan teettämään paanukaton pohjoispuolen nel-
jälle sivulle, joita Peltokallio piti kirkon edustavim-
pana puolena. Tehty paanukatto oli tarkoitus jättää 
paikoilleen. 
Pohjoispuolella tuohet pitivät Peltokallion mu-
kaan enää vettä vain vaivoin. Seurakunnalla ei kui-
tenkaan ollut varaa paanujen kalliiseen veistämiseen, 
vaan se oli päätynyt sahapaanuihin ja koetti löytää 
tukkeja vielä jäljellä olevasta metsästä. lopuksi Pelto-
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kallio ilmoitti seurakunnan ottavan paanujen hank-
kimiseksi vastaan kaikkia mahdollisia neuvoja.759 
Maaliskuussa Peltokallio kiitti Muinaistieteellistä toi-
mikuntaa siitä, että seurakunta saisi uuden alttari-
vaatteen jo olympialaisiin mennessä, sillä seurakunta 
odotti niiden johdosta paljon matkailijoita kirkkoon. 
hän tiedusteli voisiko toimikunta ehdottaa sinne so-
pivaa vieraskirjaa. hän oli myös miettinyt pientä esi-
tettä, jossa kirkkoa selitettäisiin sanoin ja kuvin. Esite 
voisi olla suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankie-
linen. hän pyysikin Muinaistieteellistä toimikuntaa 
laatimaan sellaisen. Otavallahan olisi jo kai valmiita 
laattojakin. hän kirjoitti myös, että katon uusimisen 
valmistelu oli aloitettu, jotta kirkko ei menisi piloille 
ja kyseli, tulisivatko paanut kuvioihin. Seurakunta oli 
ajatellut kyllästyttää paanut Imatran kyllästysaineella 
ja jäi odottamaan toimikunnan neuvoja.760
C. A. Nordman oli lähestynyt vielä kerran maa-
liskuussa 1952 kirjeellä R. Erik Serlachiusta kesken 
olevan Petäjäveden vanhan kirkon katon uusimisky-
symyksessä. Serlachius toisti aiemman kantansa sii-
tä, että hän auttaisi mielellään, mutta yhtiö edellyt-
ti myös seurakunnan ja petäjävetisten osallistumista 
maksuihin. hän esitti yhtenä mahdollisena tapana, 
että paanukatteen materiaali valmistettaisiin yhti-
ön verstaalla Kolhossa. G. A. Serlachius osallistuisi 
kustannuksiin tietyllä summalla ja loppusumma ja-
ettaisiin manttaaleittain paikkakunnan suurimpien 
tilojen kesken. Jos Petäjävedellä ei haluttaisi maksaa 
käteisellä, voitaisiin kustannusosuudet maksaa tuk-
kien luovutuksen yhteydessä yhtiölle.761 Serlachius 
halusi korostaa, että hänellä oli myönteinen asenne 
korjauskysymykseen. hänen mielestään oli kuiten-
kin oikein ja kohtuullista, että rovasti ja muut ar-
vohenkilöt Petäjävedellä itse olisivat aloitteellisia asi-
assa. Jos näin ei olisi, hän ei voinut yksin sitoutua 
hoitamaan asiaa.762
huhtikuussa kirkkoherra Peltokallio tieduste-
li toimikunnalta edelleen vanhan kirkon paanuista. 
Kirkkohallintokunta halusi ensi tilassa sahata paanut 
kuivamaan kyllästämistä varten ja hän halusi tietää 
millaisia paanujen tulisi olla ja minkälaisia neuvoja 
toimikunta voisi antaa katon rakentamiseen. hän 
kysyi lisäksi, voitaisiinko työhön ottaa vanha paanu 
malliksi. Paikalliset rakennusmiehet olivat ehdot-
taneet kulujen vähentämiseksi paanujen sahaamis-
ta sirkkelillä. Peltokallio oli tietoinen siitä, etteivät 
paanut siten tehtyinä olisi samanlaisia kuin veistetyt, 
mutta veistettyihin ei seurakunnalla ollut varaa.763
Valtionarkeologi Nordman vastasi Peltokalliolle, 
että toimikunta lähettäisi erillisenä lähetyksenä van-
han kirkon paanujen piirustukset ja kattoratsastajan 
entistämispiirustukset. hän arveli kattoratsastajan 
alaosan olleen tuolloin vielä paikoillaan ja sen huipun 
olevan säilössä kirkossa tai jossain vajassa. Keskiosa 
sen sijaan oli hävinnyt. Piirustukset oli tehnyt omi-
en mittaustensa perusteella Muinaistieteellisen toimi-
kunnan mittaaja-piirtäjä Th. lindquist.764 Nordman 
painotti, että jos työssä käytettäisiin sahattuja paanu-
ja, olisi niiden yläpinta kuitenkin höylättävä. lisäksi 
hän kertoi keskustelleensa Petäjäveden kirkosta vuo-
rineuvos Serlachiuksen kanssa, joka oli valmis avusta-
maan kattoasian eteenpäin viemisessä. olisi kuitenkin 
suotavaa, että rovasti olisi yhteydessä Serlachiukseen 
ja esittäisi asian hänelle. Tärkeää oli, että Serlachius 
saisi tietää, että seurakunta ja paikkakuntalaiset ottai-
sivat itse osaa hankkeeseen.765
Kattamistyö aloitettiin vihdoin Petäjäveden seura-
kunnan saatua vanhan kirkon katon uusimiseen kirk-
kohallitukselta 500.000 markan avustuksen.766 Mui-
naistieteellisen toimikunnan työmestari o. E. Kivistö 
matkusti paikalle heinäkuussa 1953 opastamaan paa-
nukaton uusimistyötä. hän tapasi työmaalla kirkon 
kattamistyötä hoitavan rakennusmestari Einari liuk-
sen, kattotyötä urakoivan kirvesmies Jouko Asunnan 
sekä muita työmiehiä. Kattotyö oli tuolloin jo osittain 
aloitettu ja katon räystäs oli tehty kuten aiemmassa 
katossa. Kivistö antoi katon teosta joitakin ohjeita. 
hän kiinnitti erityistä huomiota siihen, ettei naulo-
ja lyötäisi niin tiukkaan, että paanut olisivat vaarassa 
haljeta. hän opasti myös asentamaan paanujen suo-
mut vaakaan ja viistosti kulkevat rivit suoriksi. Nau-
lauksissa käytettiin työmaalla 3 tuuman lankanaulo-
ja, joita Kivistö piti liian lyhyinä ja hän ehdotti, että 
jo valmiina olevaan katon osaan lyötäisiin lisäksi 4 
tuuman nauloja, joiden alapäät kotkattaisiin (kään-
nettäisiin) siten, etteivät paanut pääsisi pullistumaan 
(nousemaan). 
Kivistö antoi tarkkoja ohjeita sisäjiirien tekemi-
sestä siten, ettei niihin tulisi syviä kuoppia tai kauka-
loita. Jiirit oli aiemmassa katossa tehty puskuun niin, 
että paanujen alapäät ulottuivat jiirin pohjaan asti, 
joten Kivistö ohjeisti tekemään ne vanhaan malliin. 
hän neuvoi myös pääty- ja sivulappeiden ulkokul-
mien tekoa siten, että niissä tuli asetella paanut vuo-
rotellen toistensa päälle samoin kuin sisäjiireissä. Sa-
malla hän neuvoi kiinnittämään huomiota kulmien 
suoruuteen. hänestä oli erikoista, että Petäjävedellä 
tehtiin varppeiden (aluslaudoituksen) päälle tavalli-
nen pärekatto ikään kuin tuohituksen sijasta – joka 
oli entisessä katossa ollut suoraan varppeiden päällä 
eikä paanusuomuissa, kuten useimmiten vanhoissa 
kirkoissa. 
Koska naulaukseen käytettiin lankanauloja, joi-
ta Kivistö ei pitänyt erityisen hyvinä paanukattojen 
naulauksessa, kävi hän liuksen kanssa turhaan Jyväs-
kylässä viidessä liikkeessä kysymässä tako- tai edes 
honka- eli prässinauloja. honkanauloja olisi yksi liik-
keistä voinut tilata, mutta niin pitkällä toimitusajal-
la, että työ olisi saattanut siirtyä vuodella eteenpäin. 
Ainoaksi mahdollisuudeksi jäi siten käyttää työssä 4 
tuuman lankanauloja.767
Petäjäveden kirkkoherra, rovasti Peltokallio lähet-
ti elokuun lopulla lyhyen viestin Muinaistieteellisel-
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le toimikunnalle. Kirkon paanukatto oli tuolloin jo 
puoliksi valmis. Peltokallio pyysi toimikuntaa lähettä-
mään paikalle tarkastajansa, joka asiantuntijana voisi 
valvoa, että katosta tulisi ehdottomasti hyvä.768
Kivistö kävi työmaalla uudestaan elokuun lo-
pussa 1953. hän neuvotteli rakennusmestari Einari 
liuksen kanssa vanhan kirkon kattamisesta. Kirkon 
katosta oli tuolloin kattamatta noin 1/7–1/8 osa. Ka-
tolle oli myös tehty niin kutsuttu ratsastaja769 ja kel-
lotapulin ja kirkon välinen käytävä oli katettu. Ilmoi-
tuksen mukaan kellotapuli oli tarkoitus kattaa kesällä 
1954. 
Työn suorituksesta Kivistö kirjasi, että se oli teh-
ty melko lailla hänen edellisellä käynnillään antami-
sensa ohjeiden mukaisesti. hän pyysi suoristamaan 
joidenkin pääty- ja sivulappeiden ulkokulmia, joissa 
paanujen vuoroasetteluohjetta ei ollut tarkasti nouda-
tettu. Myös paanujen harjaa kohti nousevissa vinois-
sa linjoissa oli kaarevuuksia, joihin työmiesten mu-
kaan syynä olivat erilevyiset paanut. Sisäjiireissä oli 
niin paljon roskia, että Kivistölle ei selvinnyt oliko ne 
tehty ohjeiden mukaan, mitä hänelle kuitenkin va-
kuutettiin.
Kivistö tapasi myös rovasti Peltokallion ja he kes-
kustelivat yhdessä työssä mukana olevan kirvesmies 
Kaino Ekmanin kanssa, miten kattamistyö yksityis-
kohtineen oli tehty. Samalla neuvoteltiin myös katto-
ratsastajan juuren (sipulin) alapuolen tekemistä siten, 
että se saataisiin riittävän lujaksi ja vedenpitäväksi. 
Kivistö teroitti myös harjalautojen huolellista kiin-
nittämistä siten, ettei harja pääsisi haristumaan. hän 
tähdensi myös sitä, että vielä tekemättä olevissa katon 
osissa koetettaisiin tehdä paanurivit mahdollisimman 
suoriksi. Tilaisuudessa oli myös puhe kirkon maalaa-
misesta. Kivistö varoitti vakavasti maalaamasta kirk-
koa, jota koskaan ei ollut maalattu.
Rovasti Peltokallio lupasi ilmoittaa toimikunnalle, 
kun kirkon kattotyö olisi valmis. hän mainitsi toi-
vomuksessaan, että Muinaistieteellinen toimikunta 
suorittaisi silloin paikalla lopputarkastuksen,770jonka 
aika koitti kaksi kuukautta myöhemmin.771 Kivistö 
matkusti paikalle yhdessä Muinaistieteellisen toimi-
kunnan arkkitehti Paavo Riihimäen kanssa. loppu-
tarkastuksessa olivat toimikunnan edustajien lisäksi 
läsnä urakoitsija, rakennusmestari lius, Petäjäveden 
kirkkohallintokunnan puheenjohtaja Väinö Niemi-
nen, rahastonhoitaja lauri Kokkila ja kirvesmies Jou-
ko Asunta. Eräitä pienempiä korjaus- ja uusimistöitä 
oli tuolloin vielä kesken. 
Kirkko tarkastettiin ja kun lius ja Asunta va-
kuuttivat työn huolellisesti ja hyvin tehdyksi, hyväk-
syttiin se yksimielisesti. Samalla neuvoteltiin kirkon 
kivijalan ja muista pienemmistä vielä samana syksy-
nä suoritettavista ulkopuolisista korjauksista. Kivistö 
ja Riihimäki antoivat ohjeita töiden suorittamiseen. 
Kirkon lautaseinäisen välikäytävän etelänpuoleinen 
alusparru oli heidän mielestään uusittava kokonaan 
aikomuksena olleen paikkauksen sijasta. lisäksi neu-
voteltiin kellotapulin paanukaton seuraavana kesänä 
suunnitellusta osittaisesta uusimisesta ja korjaukses-
ta. Päätöstä uusimisen laajuudesta ei kuitenkaan teh-
ty, sillä sen katsottiin selviävän vasta suoritettavassa 
yksityiskohtaisessa tarkistuksessa sitten, kun tornin 
ympärille olisi rakennettu telineet. Katselmuksessa 
todettiin kuitenkin, että kattolappeiden kuurnaosat 
oli uusittava.
Tilaisuudessa keskusteltiin lisäksi kellotapulin uu-
delleen maalauksesta. Toimikunnan edustajat esitti-
vät, että siinä käytettäisiin ennen käytettyjä värejä, 
joita oli vielä sen verran jäljellä, että niistä voitaisiin 
saada tarvittavat värimallit. Kivistö ja Riihimäki il-
moittivat, että ennen maalaustöihin ryhtymistä tulisi 
asiasta ilmoittaa Muinaistieteelliselle toimikunnalle. 
Kellotapulin eteläisen ja läntisen puolien ovien edessä 
olleet portaat olivat lahonneet ja toimikunnan edeus-
tajat ehdottivat, että ainakin läntisen oven eteen teh-
täisiin uusi entisen mallinen porras. Paikalla keskus-
teltiin myös siitä, tulisiko kirkossa käyvältä yleisöltä 
periä jollain sopivalla tavalla pieni pääsymaksu kirkon 
tulevaa hoitoa varten. 
Valtamaantieltä vanhalle kirkolle tultaessa tie tun-
tui loppuvan kesken. Arkkitehti Riihimäki ehdotti, 
että sitä jatkettaisiin muutaman peltosaran poikki si-
ten, että päästäisiin autolla suoraan kirkolle asti, eikä 
sinne tarvitsisi kulkea asuintalojen pihojen läpi. lo-
puksi Muinaistieteellisen toimikunnan edustajat an-
toivat Petäjäveden seurakunnalle tunnustuksen siitä 
työstä, mitä kirkkohallintokunta oli tehnyt hoita-
malla esi-isiensä rakentamaa ja hartaustilaisuuksissa 
käyttämää vanhaa arvokasta pyhättöä. Kirkkohallin-
tokunnan puheenjohtaja Nieminen puolestaan kiitti 
Muinaistieteellistä toimikuntaa arvokkaasta asiantun-
tija-avusta kirkon hoidossa ja korjauksissa ja toivoi, 
että kiinteä yhteistyö erityisesti jatkuvien uudistus- ja 
korjaustöiden osalta edelleen jatkuisi.772 
Petäjäveden seurakunnan kirkkohallintokunnan 
sihteeri lauri Kokkila lähestyi Muinaistieteellistä 
toimikuntaa huhtikuussa 1954 pyytäen toimikun-
nan arkkitehti Paavo Riihimäkeä tai jotakuta muuta 
suunnittelemaan ja antamaan ohjeita vanhan kirkon 
kellotapulin kattamiseen. Tuolloin oli tarkoitus aloit-
taa paanujen teko ja Kokkila kyselikin, olisiko ark-
kitehdilla pian mahdollisuutta tulla neuvottelemaan 
kirkkohallintokunnan kanssa asiasta.773 Riihimäki 
kävi paikalla 26.5.774 ja työ suoritettiin kesän 1954 
aikana.775 Paikalla keskusteltiin myös kirkon hoito-
lautakunnan suunnitelmasta rakentaa uusi tien kir-
kon etuaukiolle, koska vanha kirkkotie oli vaikeasti 
löydettävissä maantieltä. Muinaistieteellinen toimi-
kunta suositteli uutta tietä toteutettavaksi suunnitel-
man mukaan. Toimikunta muistutti, että vanha tie 
oli myös pidettävä paikallaan, jolloin matkailijoiden 
ajoneuvoilla oli mahdollisuus ajoneuvoa kääntämättä 




Kirkko oli vihdoin vettä pitävän katon alla, mutta kir-
konseutua uhkasi uuden valtatie 23:n vanhan kirkon 
maisemaa leikkaava linjaus. Petäjäveden kunnansih-
teeri Juho lipponen ilmoitti toimikunnalle maalis-
kuussa 1958, että suunnitteilla oli Keuruu–Jyväskylä 
maantien oikaisu ja että Petäjäveden kirkonkylän alu-
een osalta tien linjaus oli jo vahvistettu. Kunnanhal-
lituksen mukaan suunnitelman toteuttaminen tuskin 
aiheuttaisi vaaraa millekään tyyppivanhalle rakennuk-
selle, kylänäkymälle tai viljelymaisemallekaan Petäjäve-
den kunnan alueella. Koska tien linjaus kulki lähel-
tä vanhaa kirkkoa, piti kunnansihteeri parempana, 
että Muinaistieteellisen toimikunnan edustaja kävisi 
Tie- ja vesirakennushallituksessa tutustumassa tie-
suunnitelmaan, joka jo oli vahvistettu Kulkulaitos-
ministeriön päätöksellä 5.12.1956 ja julkaistu Tie- ja 
vesirakennushallituksen kuulutuksella 27.11.1957.777 
Tie- ja vesirakennushallinnon ylimääräinen in-
sinööri Aaro Piesala lähetti Muinaistieteelliselle toi-
mikunnalle karttakopiot Keuruulta vanhan ja uuden 
kirkon kohdilta778 sekä yleiskartan Petäjävedeltä.779 
Keuruun karttaan oli tehty lyijykynällä linjaus, jota 
pitkin tie todennäköisesti tuli kulkemaan. Petäjäve-
destä oli mukana yleiskartta, johon oli merkitty oleel-
lisimmat rakennukset erikseen ja kirkonkylän taajama 
katkoviivoituksella.780
Myös Petäjävesi-seuran luonnonsuojelutoimikun-
nan puheenjohtaja lauri Kairikko oli asiasta yhtey-
dessä toimikuntaan. luonnonsuojelutoimikunta oli 
alkukevään kokouksessaan keskustellut Jyväskylän–
Keuruun maantien oikaisusta. Saamiensa tietojen 
mukaan tie tulisi Petäjäveden kirkonkylän ohittaes-
saan kulkemaan sen kaikkein kauneimpien paikkojen 
läpi. luonnonsuojelutoimikunnan mielestä tuli kiin-
nittää huomiota siihen, ettei seudun luonnonkau-
neutta rikottaisi. Kyseessä oli ennen kaikkea vanhan 
kirkon ympäristö ja sen viereisen Solikkosaaren ja sen 
salmien säilyttäminen entisellään. Jos mainittua tie-
linjausta ei voitaisi kokonaan ohjata jostain muualta, 
olisi Solikkosaari ylitettävä eteläpäästään, joka samalla 
veisi tien mahdollisimman kauas kauneudestaan kuu-
luksi tulleen vanhan kirkon luota. lisäksi oli kirjeen 
mukaan salmia ylittävä penger turvehdittava tai muul-
la tavoin saatettava luonnonmukaiseksi.781
Nils Cleve vastasi lyhyesti Kairikolle toukokuussa 
1958. Muinaistieteellinen toimikunta oli tutkinut asi-
aa ja tullut siihen käsitykseen, ettei toimikunta voinut 
silloisen asetuksen nojalla estää maantien rakentamis-
ta ehdotetulle paikalle. Ainoa asia, mitä toimikunta 
pystyi tekemään, oli lausua toivomus, että maantie-
leikkaus kirkon kohdalla tehtäisiin rumentamatta 
kirkon ympäristöä. Tämän sisältöisen ilmoituksen 
toimikunta oli tehnyt Tie- ja vesirakennushallinnon 
Keski-Suomen piirin konttorille.782
Petäjäveden kirkon maiseman suojelu sen ruhjo-
neelta tielinjaukselta näyttää saaneen vain vähän huo-
miota Muinaistieteellisessä toimikunnassa, erityisesti 
jos käsittelyä vertaa toimikunnan toimintaan asutus-
toiminnan vastustamisessa. oliko kyse siitä, että Pe-
täjäveden vanhan kirkon suurin puolestapuhuja ja sen 
vaalija lars Pettersson oli siirtynyt muihin tehtäviin, 
tai mahdollisesti toimikunnan liian myöhään asiasta 
saamasta tiedosta tai – niin kuin Cleve sen määritte-
li – muinaismuistoasetuksen hampaattomuudesta. Pe-
täjäveden kulttuurimaiseman kannalta tielinjauksen 
ajoitus oli kuitenkin huonoin mahdollinen. Uusi ra-
kennuslaki vahvistettiin 16.8.1958 ja se tuli voimaan 
kesällä 1959. Sen nojalla olisi ollut mahdollisuuksien 
mukaan mahdollista suojella ja säilyttää kulttuurimuis-
tomerkkejä sekä kauniita näköaloja ja muita kauneus-
arvoja asemakaavaan tehtynä aluevarausmerkintänä.783 
lars Pettersson kuvasi Petäjäveden maiseman lo-
pullista tärvelemistä vuonna 1964 seuraavasti:
Maisemakokonaisuus oli kuin toiveuni. Jääkau-
den jättämä harjumuodostelma selkärankana, 
viljelykset sitkeän uurastuksen tuloksina. Kirkko ja 
tapulisuurvalta-ajan keskeiskirkkoidean myöhäs-
tyneinä ja kuitenkin goottilaisia detaljimuotoja 
käyttävinä heijastumina. Itse kirkko kauhtuneen 
tervan värisenä, tapuli loistavan polykromiansa 
menettäneenä talot kohtuullisen välimatkan pääs-
sä.[…] Mutta kuten odottaa sopii, raaka tarkoi-
tuksenmukaisuus ja hyötyajattelu vaativat osansa. 
Ensin tuli pika-asutus, joka työntyi kirkkotarhan 
aidan viereen, vaikka se olisi muuallekin mah-
tunut. Sitten vedettiin uusi valtamaantie kirkon 
eteläpuolitse ja Solikkosaaren yli asianmukasine 
siltoineen. Näköala etelään, väljempien vesien 
suuntaan oli katkaistu ja maiseman perusolemus 
tuhottu. Vastalauseista ja vetoomuksista ei pii-
tattu. Tehdyt virheet eivät ole korjattavissa. Vielä 
puuttuvat paikoitusalue, jäätelökioski ja raivaajan 
patsas, nuo turistien mukavuuden ja keinoromant-
tisen kotiseutuhengen symbolit!784
Kuva 68. Petäjäveden maisema ennen vuonna 1964 
valmistunutta tielinjausta. 
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6.5  Pohjoismainen 
restaurointiseminaari Suomessa 
toukokuussa 1955
Kirkkojen restaurointikysymykset olivat 1950-lu-
vun alkupuolella ajankohtaisia kaikissa Pohjoismais-
sa. Muinaistieteellinen toimikunta piti esille tulleita, 
muun muassa valaistukseen ja lämmitykseen sekä uu-
sien menetelmien, kuten aidon ja korvikemateriaalien 
käyttöön korjauksissa liittyviä kysymyksiä hankalina 
ja halusi saada tukea omille ratkaisuilleen. Koska on-
gelmat olivat kaikissa Pohjoismaissa samankaltaisia, 
päätti toimikunta kutsua koolle kokouksen, johon 
osallistuisi pieni ryhmä Pohjoismaiden restauroinnin 
ja rakennussuojelun alan asiantuntijoita. Kokoukses-
sa oli määrä esitellä suomalaisia hankkeita, keskustella 
esiin nousseista kysymyksistä sekä käydä eri kohteis-
sa tutustumassa käytännön ratkaisuihin. Toimikunta 
sai opetusministeriöltä hankkeelle rahoituksen ja ko-
kous pidettiin helsingissä 21–26.5.1955. Toimikun-
nan historiallisen osaston osastonjohtaja Nils Cleve 
toimitti kokouksen materiaalin osaksi kirjaa, joka 
julkaistiin Muinaistieteellisen toimikunnan vuoden 
1955 vuosikirjan yhteydessä. 785
Suomesta kokoukseen, jota tässä kutsun semi-
naariksi, osallistuivat toimikunnasta valtionarkeolo-
gi Nordman, osastonjohtaja Cleve ja arkkitehti Paa-
vo Riihimäki. Ruotsista saapuivat valtionantikvaari 
Bengt Thordeman, ensimmäinen antikvaari Bertil 
Berthelson ja rakennusneuvos David Dahl. Norjaa 
edustivat valtionantikvaari Arne Nygård-Nilssen, en-
simmäinen antikvaari, arkkitehti halvor Vreim ja res-
taurointikonsultti (restaureringskonsulent), arkkitehti 
Finn Kraft ja Tanskaa professori Johannes Brönsterd, 
ylitarkastaja, fil. tri., arkkitehti Aage Roussel ja fil. 
maist. harald langberg Kööpenhaminan kansallis-
museosta.786
Seminaarissa arkkitehti Riihimäki piti alustuk-
sen kirkkojen lämmitysjärjestelmistä. Tuolloin Suo-
men 487:ssa seurakuntien vakuutusyhtiössä (Försam-
lingarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag) vakuutetussa 
kirkossa neljässätoista oli kaloriferilämmitys, 132 oli 
varustettu keskuslämmityksellä, 52 oli sähkölämmit-
teisiä ja 19 täysin vailla lämmitystä.787 hän esitteli pe-
rinteisiä tapoja parantaa olosuhteita kirkossa. Umpi-
naiset penkkikorttelit olivat olleet yksi tapa ratkaista 
lattiavedosta johtuva ongelma. Sittemmin oli alettu 
rakentaa eristettyjä rossipohjia, paneloida seiniä ja li-
sätä lämmöneristystä yläpohjaan. Uudenlaisia lämmi-
tysratkaisuja oli tuolloin tullut markkinoille, mutta 
Riihimäen mukaan kaikilla oli hyvät ja huonot puo-
lensa, eikä yhtä suositeltavaa ratkaisua ollut.788
Bertil Berthelson kommentoi esitystä kertoen, 
että Ruotsissa oli yritetty lämmittää aiemmin kylmä-
nä ollutta autiokirkkoa arvaamattomin seurauksin. 
lämmitys oli kostuttanut sisäilmaa niin voimakkaas-
ti, että kalkkimaalipinnat olivat alkaneet irtoilla. Kir-
kon alusta ja kivijalka eristettiin ja sinne sijoitettiin 
sähköelementtejä, joilla voitiin säädellä sisälämpötilan 
vaihteluja ja saada aikaan tasapaino lämpötilojen ja il-
mankosteuksien välille.789 
Valtionarkeologi Nordman esitteli omassa pu-
heenvuorossaan silloin pinnalla ollutta restauroinnin 
ydinkysymystä: vanhaa ja uutta, vai vanhaa tai uut-
ta.790 hän esitteli Turun linnan tuhoutunutta kirk-
kosalia ja ajatuksia sen toteuttamiseksi. Turun linnan 
töitä johtanut arkkitehti Erik Brygggman olisi voinut 
epäilemättä toteuttaa saliin kauniin sisätilan. Toise-
na vaihtoehtona oli kirkon palauttaminen alkuperäi-
seen asuunsa mittapiirustusten ja vanhojen valokuvi-
en avulla. Vallalla oli ajatus palauttaa kirkko muutoin 
vanhaan asuunsa, mutta parantamalla penkkien is-
tuinmukavuutta. Perusteena ratkaisulle oli, että kirk-
ko oli ollut ainoa, jossa kuninkaanpenkit olivat olleet 
alkuperäisillä paikoillaan. Ulvilan kirkon kuninkaan-
penkkejä säilytettiin tuolloin vielä museossa.791
Nordman otti esille myös Suomessa tuolloin ajan-
kohtaisen paanukysymyksen. Kattoihin oli mahdo-
tonta saada revittyjä ja käsintehtyjä paanuja. Saha-
paanut olivat puolestaan osoittautuneet veistettyjä 
heikommiksi. Tärkeän kysymyksen muodosti paanu-
katon korkea hinta, joka oli kuparikatteen luokkaa. 
Tästä huolimatta toimikunta oli pitänyt kiinni peri-
aattesta, että kaikki keskiaikaiset kirkot ja nuoremmat 
kirkot, joissa oli jyrkkä katto, tuli kattaa paanuilla. 
Toimikunta oli kuitenkin usein törmännyt siihen että 
opetusministeriö oli avustanut vähävaraisia seurakun-
tia kattamaan kirkkonsa muilla materiaaleilla. Näistä 
esimerkkeinä oli lemun keskiaikaisen kirkon punai-
nen tiilikatto, Korppoon kirkon savitiilikatto ja Sau-
von katon peltikate. hammarlandin kirkko oli katet-
tu tervatuilla sementtitiilillä. Markkinoilla oli myös 
paanun mallisia sementtilaattoja. Mikään esitetty 
vaihtoehto ei Nordmanin mielestä kuitenkaan ollut 
paanukaton veroinen.792 
 Kirkkojen korjauksista hän otti esimerkiksi Kem-
peleen 1600-luvun lopun kirkon, joka oli alun perin 
kaikkien salvottujen hirsikirkkojen tapaan ollut maa-
laamaton ja hirsipintainen. hirret oli myöhemmin 
maalattu punaiseksi keittomaalilla, vuorattu vaaka-
paneloinnilla 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla 
ja maalattu öljymaalilla. Seminaarin aikaan kirkon 
lämmöneristäminen oli tullut ajankohtaiseksi. Ai-
noa oikea tapa oli Nordmanin mukaan sijoittaa läm-
möneriste ulkovuorauksen alle, sillä kirkon sisäpuolta 
koristivat Mikael Toppeliuksen maalaukset. Valtaosa 
toimikunnasta oli kannattanut kirkon vuoraamista 
pystypaneelilla ja maalaamista punaiseksi, vähemmis-
tö puolestaan vaakavuorausta ja sen maalaamista kel-
taiseksi. Mikä olisi oikea ratkaisu?793
Sisätilojen käsittelyistä Nordman nosti keskuste-
luun Kempeleen kirkon sisätilan. Mikael Toppeliuk-
sen794 maalausten tausta oli valkoinen ja myös katos-
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sa oli sama valkoinen väri, Ne muodostivat yhdessä 
yhtenäisen värityksen (värikomposition). Siitä huoli-
matta Muinaistieteellisen toimikunnan enemmistö oli 
päättänyt, että katon valkoinen hilseilevä väri poistet-
taisiin, jotta holvin kaunis luonnollinen puupinta tu-
lisi esille. Päätös ei perustunut materiaalin aitouteen – 
niihin William Morrisin ajatuksiin, jotka vuosisadan 
alussa johtivat eri maissa rappausten poistamiseen kir-
koista, jotta aito materiaali, tiilet tai kalkkikivet saa-
taisiin esille. Kempeleessä ratkaisulla oli puhtaasti es-
teettinen paino. Nordman kysyikin: Mutta voidaanko 
estetiikka asettaa historian edelle? 795 
hän jatkoi esitelmäänsä kertomalla kirkkorestau-
rointien periaatteista. Jos kirkko oli säilynyt arkkiteh-
tuuriltaan lähes alkuperäisenä, oli toimikunnan ta-
voitteena säilyttää suljetut vanhat penkkikorttelit sekä 
papin- ja lukkarinpenkit ja ainoastaan rajoittua niiden 
istumamukavuuden parantamiseen. Niissä tapauksis-
sa, joissa penkkisisustus voitiin helposti restauroida, 
suunnittelun lähtökohtina olivat penkkien säilyneet 
osat. Muinaistieteellinen toimikunta vastusti sisus-
tuksen modernisointia ellei sisätilaa ollut muutettu 
laajemmin jo aikaisemmin. ongelmana olivat seinät 
ja holvi, jotka oli usein 1800-luvun lopulta lähtien 
paneloitu kapealla panelilla, jossa pontti oli näkyvis-
sä. Kaikki ne ja esimerkiksi myös katon kasetoinnit, 
pyrittiin poistamaan ja korvaamaan leveällä, sileällä 
vuorauksella ja holvilla. Kirkon lämmöneristämisen 
tullessa kysymykseen toimikunta pyrki Kempeleen ta-
voin eristämään kirkon ulkopuolelta, ulkovuorauksen 
alta. Jos tämä tuli liian kalliiksi, määräsi toimikun-
ta säännönmukaisesti uuden sileän pystyvuorauksen 
kirkkoon, ei koskaan laattoja, joita seurakunnat usein 
esittivät kirkkoihin. 
Muinaistieteellinen toimikunta pyrki pysyttele-
mään alkuperäisessä värityksessä aina silloin kun säi-
lynyt sisustus motivoi siihen. Nordman esitteli hyvä-
nä esimerkkinä tästä konservaattori Th. lindquistin 
toteuttaman Sulvan kirkon restauroinnin – tai parem-
minkin konservoinnin. hän mainitsi Erik Kråkströ-
min ja Nils Erik Wickbergin esimerkkeinä arkkiteh-
deistä joilla oli hieno värin taju ja jotka olivat tehneet 
yhteistyötä toimikunnan kanssa.796
Keskiaikaiset kalkkimaalaukset olivat tuolloin 
osoittautuneet ongelmallisiksi. Kun ylikalkattuja maa-
lauksia otettiin 1950-luvulla esille, niitä paranneltiin 
vain vähän. Enimmäkseen ne saivat olla sellaisina kuin 
olivat, kauhtuneine väreineen, jotka Nordmanin mu-
kaan antoivat harmonisen ja tunnelmallisen vaikutel-
man.797 Kalkkimaalausten restauroinnin edelläkävijä 
Suomessa, maisteri Emil Nervander, oli noudattanut 
toisenlaista tapaa 1880-luvulla. hän oli tietoinen siitä, 
että maalaukset olivat aikojen kuluessa haalistuneet ja 
menettäneet voimakkaita värejään joten hän oli pyrki-
nyt vahvistamaan niitä. hän käytti toimissaan sameita 
ja keinotekoisia väriaineita ja hänen tapansa varustaa 
maalaukset selittävillä teksteillä vaikuttivat toimikun-
nasta keinotekoisilta. Tämän vuoksi lohjan kirkossa 
oltiin pyritty restauroimaan nämä 1900-luvun vaih-
teessa restauroidut maalaukset. Konservaattori oskari 
Niemi teki työtä poistaakseen Nervanderin päällemaa-
laukset ja Nordmanin mukaan yritys vaikutti oikean-
laiselta. Seminaarin osanottajat tutustuivat myöhem-
min paikan päällä lohjan kirkkoon, jossa heillä oli 
mahdollisuus keskustella asiasta.798
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7  1960-luvun uudet materiaalit ja korjaustavat
1960-luvulle ominaisia olivat mittavat keskiaikaisten lin-
nojen ja kirkkojen restauroinnit. Käyttökirkoissa restau-
roinnit olivat palauttavia: etsittiin kirkon alkuperäistä 
luonnetta ja työt noudattivat keskenään melko yhden-
mukaista kaavaa. Autiokirkoissa korjaukset olivat säilyt-
tävämpiä. Niiden korjauksissa 1950-luvun loppu ja 1960-
luku olivat murroksen aikaa. Uudisrakennuksilta tuttuja 
materiaaleja ja työtapoja käytettiin lomittain perinteisten 
menetelmien ja materiaalien kanssa. Selvimmin tämä nä-
kyi rakennusten säilymisen kannalta kaikkein tärkeimpi-
en osien, perustusten ja vesikattojen korjauksissa. Kehitys 
oli nähtävissä erityisesti keskiaikaisten autiokirkkojen ja 
Muinaistieteellisen toimikunnan omassa hoidossa olleiden 
Seurasaaren museorakennuksien korjauksissa. 
7.1  Korjauksia Seurasaaressa ja 
Urajärvellä
Dramaattinen muutos Seurasaaren rakennusten käsit-
telyssä ja korjausmenetelmissä laajemminkin näyttää 
tapahtuneen vuonna 1958, jolloin perinteisten me-
netelmien rinnalla alettiin käyttää moderneja, ajan-
mukaisia rakennustapoja ja -aineita. Kevään ja kesän 
aikana tehtiin kaikissa rakennuksissa tuhoeläintar-
kistus kemisti Jorma Savolan799 johdolla. Kartoituk-
sen perusteella Karunan kirkon tilannetta pidettiin 
kiireellisimpinä ja kesän aikana kirkossa tehtiin tu-
hoeläinmyrkytys. länsi-, etelä- ja itäseinät käsiteltiin 
porareikämenetelmää käyttäen hausbock-Basileum 
Fb:llä ja ainetta ruiskutettiin myös pinnalle. Reiät 
tukittiin puutikuilla.800 Ullakon tukihirret käsiteltiin 
ruiskuttamalla. Tapuli myrkytytettiin samalla aineel-
la. hirsien välit sekä tukihirsissä olleet Eremotes ate-
rin801 pesäkkeet ruiskutettiin kahteen kertaan.802 Kir-
kon vuorilaudoitusta uusittiin paikoitellen vuonna 
1963, erityisesti oviseinän lahokohdista. Puutavara 
lahosuojattin Xylamonilla ja maalattiin punamulta-
maalilla.803 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen omistamas-
sa Urajärven kartanossa tehtiin vuonna 1961 tietoi-
nen kartanon vanhan päärakennuksen restaurointi 
sen oletettuun alkuperäiseen asuun. Tämä oli risti-
riidassa kartanosta vuonna 1938 tehdyn museokäsit-
teen määrittelyn sekä sen päätöksen804 kanssa, jossa 
kartanomuseo oli päätetty säilyttää sellaisena, kuin 
se oli Suomen Muinaismuistoyhdistyksen saatua sen 
testamenttilahjoituksena kartanon viimeisiltä omista-
jilta, hugo ja lilly von heidemanilta.805 Rakennuk-
sen restauroivan korjaussuunnitelman laati arkkitehti 
Esko Järventaus. hän oli tehnyt tutkimuksia vanhan 
päärakennuksen kunnosta vuonna 1960 Urajärven ra-
kennustutkimusrahastosta saamansa stipendin turvin 
apunaan Muinaistieteellisen toimikunnan rakennus-
mestari Erkki Tohka. Järventaus laati tarkastuksesta 
kertomuksen sekä korjaussuunnitelman piirroksineen 
ja kustannusarvioineen.806 Rakennuksen katteena sil-
loin ollut pärekatto, jonka aluslaudoituksena oli van-
ha kourulautakatto, päätettiin palauttaa lautakatok-
si. Työselityksessä kattotöiden työvaiheet oli kirjattu 
seuraavasti:
Nykyinen huonokuntoinen pärekatto poistetaan, 
kattorakenteet tarkastetaan ja lahot kohdat sekä 
irtonaiset tappiliitokset korjataan. Tappiliitos-
ten sijasta käytetään teräspultteja, aluslaudoitus 
korjataan tarpeellisin kohdin, mutta vanhat leveät 
ja uurretut laudat yritetään mahdollisuuden 
mukaan säilyttää. Naulat poistetaan tai hakataan 
sisään, ja kattaminen suoritetaan alushuovalla 
(bitumihuopa n:o 2). Alushuovan päälle naula-
taan tiilikaton työtapaa noudattaen pystysuorat 
lahosuojatut alusruoteet 7/8” x 1” 50–60 cm:n 
välimatkoin. Näiden päälle naulataan n. 50 
cm:n välein lahonsuojatut vaakasuorat ruoteet 1” 
x 1½”. Näin saadaan vedenpitävä ja tuulettuva 
aluskate, ja vasta sen päälle kiinnitetään katto-
laudat. Alalaudoiksi valitaan parhaat laudat ja 
syiden suunta on aina asetettava niin päin, ettei 
vesi jää seisomaan pintaan. Alalaudat naulataan 
3” lankalaudoilla ja ylälaudat niin, että naula 
varmasti yltää alakaton lautojen läpi, mieluim-
min naulaus sovitetaan orsien kohdalle. Nauloja 
ei lyödä loppuun asti, koska halkeamisvaara on 
silloin suurempi. Harjalle naulataan harjalaudat 
kuten pärekatossa. 
Korjaussuunnitelmaan sisältyi myös rakennuksen 
alimpien hirsien paikkaus vanhalla hirrellä tai uu-
della tiheäsyisellä ja pihkaisella puulla. Paikatut osat 
oli määrätty siveltäviksi lahonsuojaliuoksella. Mui-
naistieteellisen toimikunnan konservaattori, filosofi-
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an maisteri Jorma Savola antoi selostuksen mukaan 
ohjeet niistä myrkytystoimenpiteistä, joihin oli ryh-
dyttävä rakennuksesta tavattujen elävien puun tuho-
hyönteisten hävittämiseksi.
Myöhemmin, vuonna 1983, Urajärven kartanon 
vanhan päärakennuksen harvalaudoitettu lautakatto, 
jonka rakennetyyppi oli ehtinyt levitä laajalle ympäri 
Suomea, esiteltiin väärin tehtynä kattojen korjauksen 
opaskirjassa Katot kuntoon:
Asikkalan Urajärven kartanon lautakatto on enti-
söity väärin, näin tehty lautakate ei ole vedenpitävä. 
Vanhemmat rakennusoppaat esittävät joskus lautakat-
teen tehtäväksi kuten Urajärvellä on tehty, mutta käy-
täntö on osoittanut, että vain tiiviiksi ladotulla lauta-
katolla saadaan aikaan pitävä katto.807
Ei ole tiedossa millaiset lasit Karunan kirkon ik-
kunoihin laitettiin alun perin Seurasaaressa. Vuonna 
1964 kaikkien ikkunoiden lyijylasitukset uusittiin ja 
korjattiin vaihtamalla niihin Saksasta tilatut antiikki-
lasit808 noudattaen entistä lasituksien jakoa. Samalla 
lyijylistat patinoitiin.809 Vuonna 1965 tehtiin Karu-
nan kirkon tapulissa porausmyrkytys.810 Kirkon kyl-
kirakennuksen paanukatto uusittiin samana vuonna 
kyllästetyistä, vanhan mallin mukaan Vallilan puuta-
vara oy:ssä sahatuista paanuista. Vuonna 1968 kirkon 
ja tapulin paanukatot harjattiin ja siveltiin kertaalleen 
arkkitehti heikki havaksen811 ohjeiden mukaan oy 
Katepalin Kilpi- ja paanukattomaalilla n:o 5. 
Museoviraston arkistossa on Muinaistieteellisen 
toimikunnan rakennushistoriallisen toimiston arkki-
tehtien Tuulikki Teivaala ja heikki havas 15.11.1968 
päiväämät piirustukset Iisalmen isopappilan pystyttä-
misestä Seurasaareen.812 Niissä hirsirunkoisen raken-
nuksen seinien vuoraukseksi esitettiin vuorauspahvia 
ja pystyvuorausta tuuman paksuisella pystylaudalla, 
jonka leveys vaihteli kuudesta yhdeksään tuumaan. 
Alapohjarakenteeksi oli piirustuksiin merkitty vanha 
alapohjarakenne, mineraalivilla sekä lecasora ja be-
toni. Perustukset oli merkitty vuorattaviksi ulkopuo-
lelta luonnonkivellä. Katemateriaaliksi oli suunnitel-
miin merkitty huopa sekä kaksinkertainen lautakate 
1¼ tuumaa paksusta ja 7 tuumaa leveästä laudasta. 
Välipohja oli esitetty eristettäväksi mineraalivillalla.813 
Panu Kailan mukaan Iisalmen pappila rakennettiin 
Seurasaaressa tarkoituksella 1700-luvun näköiseksi, 
jotta se saataisiin paremmin sopimaan Karunan kir-
kon ympäristöön. Rakennus perustettiin kelluval-
le betonilaatalle, joka Kailan mukaan täyttyi myö-
hemmin vedellä. Sisälle tehtiin savirappaus Thorvald 
lindquistin toimesta. Rappaus homehtui ensimmäi-
senä talvena ja rapisi alas. Rakennuksen uritettu, lo-
malaudoitettu lautakatto muistuttaa rakenteeltaan 
Urajärven vanhan päärakennuksen kattoa. Panu Kai-
lan mukaan lindquist toi kattomallin Seurasaareen 
olavinlinnan kasematista.814 
7.2  Tyrvään vanhan kirkon katon 
pintakäsittelyt
Tyrvään seurakunta lähestyi Muinaistieteellistä toimi-
kuntaa kesällä 1961 kirjeellä, joka koski vanhan kir-
kon815 paanukaton korjausta. Katon harja oli osittain 
lahonnut ja kirkkohallintokunta oli päättänyt kor-
jauttaa sen uusimalla pari ylintä riviä (kastia) sekä ka-
ton harjalaudat. Samalla haluttiin korjata sakariston 
ja asehuoneen osittain vuotavat jiirit. 
Kirkkohallintokunta halusi myös poistaa katon 
harjan päädyissä olevat lahonneet puuristit. Peruste-
luna toimenpiteelle oli, että ne olivat kiinni kirkon 
päädyn tiilimuurauksessa. Työt oli aikomus suorittaa 
heinäkuun kahden viimeisen viikon aikana vuonna 
1961.816 Valtionarkeologi Nils Cleve vastasi seurakun-
nalle heinäkuun 13. päivä, että Muinaistieteellisen 
toimikunnan mielestä ristit voitaisiin poistaa, kunhan 
niistä tallennettaisiin mahdolliset vanhat osat kuten 
Kuva 70. Karunan kirkon lyijypuiteikkuna kesällä 2014.
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esimerkiksi viirit. lisäksi hän muistutti, että Tyrvään 
vanhan kirkon korjauksessa oli luonnollisesti nouda-
tettava suurta pieteettiä ja seurattava entisiä ratkai-
suja.817
Muinaistieteellistä toimikuntaa pohditutti kuiten-
kin ilmeisesti Tyrvään vanhan kirkon vuodelta 1748 
peräisin olevan haapapaanuisen paanukatteen kun-
to ja sen kyky sietää muutoksia, sillä toimikunta oli 
alkanut miettiä erilaisia tapoja katon suojaamiseksi. 
Katetta pidettiin todennäköisesti maan vanhimpana 
tai ainakin arvokkaimpana kuvioituna paanukatto-
na. Toimikunnan arkkitehti heikki havas pyysi hel-
mikuussa 1962 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen 
lahonsuojaosastolta lausuntoa tarkoituksenmukaisen 
aineen ja menetelmän löytämiseksi paanukaton suo-
jaamiseen. Konservaattori Savolan lausunnon mu-
kaan tavanmukaisten terva- ja lahonsuojausaineiden 
käyttö ei vastannut täysin tarkoitustaan Tyrväällä kat-
teen puuaineksessa tapahtuneiden materiaalien muu-
tosten johdosta. hän ehdotti tutkittavaksi Paraloid 
B-72 kiteistä valmistetun noin 10% tolueeniliuoksen 
sopivuutta tarkoitukseen. Käytettävä suojausaine ei 
kuitenkaan saanut oleellisesti muuttaa harmaaksi pa-
tinoituneen pinnan väriä, ellei muutos vastaisi puu-
tervan sävyä. lausuntopyyntöön oli liitetty kirkon ka-
tosta irrotettu paanu näytteeksi ja mahdollisia kokeita 
varten. havas toivoi, ettei paanua kuitenkaan koko-
naan turmeltaisi kokeissa, ellei se olisi tutkimukselle 
aivan välttämätöntä. liitteenä oli myös Paraloid B-72 
kiteitä kokeita varten.818
laboratorio vastasi Muinaistieteelliselle toimi-
kunnalle vielä samassa kuussa. lähetetty paanunäy-
te katsottiin siksi pitkälle lahonneeksi, että kattoon 
ei ilmeisesti kannattanut käyttää mitään lahonsuoja-
ainetta. Konservaattori Savolan ehdottama käsitte-
ly Paraloid B-72:lla saattaisi tehdä paanujen pinnan 
kestävämmäksi mekaanista kulutusta (sään vaikutus-
ta) vastaan. Tällainen käsittely tummentaisi kuiten-
kin paanuja jonkin verran, koska käsittelyssä käytettä-
vä liuotin tulisi liuottamaan paanuissa olevaa vanhaa 
tervaa ja toisi sitä pintaan. Paanujen erittäin heikkoa 
ja pahasti lahonnutta yläosaa ei laboratorion mukaan 
esitetyllä käsittelyllä kuitenkaan voitu vahvistaa.819
Valtionarkeologi Nils Cleve otti lausunnot saa-
tuaan yhteyttä Tyrvään kirkkoherra Eino Kolariin 
ja ilmoitti, että Tyrvään vanhan kirkon kate oli sel-
laisenaan arvokas esineellinen muinaismuisto, jonka 
säilyttämiseksi oli pyrittävä tekemään kaikki voitava. 
Koska kate oli erittäin ohueksi kulunut ja hauras, ei 
sille voinut suositella tavanmukaista tervauskäsittelyä 
puutervalla, mitä tuolloisenkin käsityksen mukaan 
pidettiin yleensä parhaimpana paanukatteen suojaus-
menetelmänä.820 Tyrvään vanhassa kirkossa tällaisten 
käsittelyiden yhteydessä katteeseen kohdistuva me-
kaaninen rasitus, kuten telineiden pystytys ja usein 
toistuvat sivelyt, aiheuttaisivat kuitenkin sen säilymi-
selle pahimman uhan. 
lahonsuojausnäkökohtia ei Cleven mukaan ollut 
aihetta ottaa huomioon, sillä puuaineksen orgaaniset 
prosessit olivat loppuneet jo aikaa sitten ja ulkopin-
noissa oli tapahtunut eräänlainen fossilisoituminen, 
mikä myös selitti katteen olosuhteisiin nähden huo-
mattavan kestävyyden. Sen sijaan Muinaistieteellinen 
toimikunta oli pyrkinyt löytämään katteelle mahdol-
lisimman pitkäaikaisen ja kestävän käsittelyn fysikaa-
lista kulutusta vastaan. Käsittelytapaa valittaessa oli 
huomioitu, että käsittely ei saisi muuttaa häiritsevästi 
katteen ulkonäköä.
Suoritettujen tutkimusten perusteella ja niihin 
viitaten esitti Muinaistieteellinen toimikunta Tyr-
vään seurakunnalle harkittavaksi vanhan kirkon paa-
nukaton suojaamista lausunnon mukaisesti Paraloid 
B-72:lla. Käsittelyn materiaalikustannuksien arveltiin 
olevan suunnilleen samat kuin tervaamisen821 ja työ 
voitiin suorittaa sivelemällä tai ruiskuttamalla. Koska 
tällainen konservointi olisi ensimmäinen maassam-
me, suositteli Cleve sen suorittamista maisteri Savolan 
valvonnassa ja hänen antamiensa yksityiskohtaisten 
ohjeiden mukaan. Seurakunta voisi kääntyä kaikissa 
konservointia koskevissa käytännön asioissa, kuten 
suojausaineen hankkimisessa, suoraan Savolan puo-
leen ja toimikunnan osuus työstä voitaisiin toteuttaa 
virkatyönä.822 
Elokuussa 1965 Muinaistieteellisen toimikunnan 
virkamiehet, arkkitehti heikki havas ja hum. kand. 
olavi Tapio neuvottelivat kirkon paanukaton suojaus-
toimenpiteistä. Katto oli kesällä 1963 käsitelty seura-
kunnan edustajien mukaan Muinaistieteellisen toi-
mikunnan antamia ohjeita noudattaen Rusko II:lla. 
Toimenpide oli kuitenkin osoittautunut haitalliseksi, 
sillä katon vanha tervasuojakin oli suurimmaksi osak-
si sen johdosta lionnut pois. Seurakunnan edustajat 
lupasivat seuraavana kesänä tervata katon uudestaan 
vanhaa tapaa noudattaen puutervalla ja uusia tämän 
käsittelyn määrävuosin. Arkkitehti havas piti toisena, 
ainakin tutkimisen arvoisena vaihtoehtona, edelleen 
konservaattori Savolan vuonna 1962 antaman ohjeen 
mukaista Paraloid-käsittelyä. hän viittasi tässä yhte-
ydessä lähinnä katon mekaanisen rasituksen vähentä-
miseen.823
Seurakunta otti kesäkuussa 1968 yhteyttä Mui-
naistieteelliseen toimikuntaan perinteisen katon ter-
vauksen merkeissä. Tervaus oli suunniteltu toteutet-
tavaksi seuraavien viikkojen aikana, jos säät sen vain 
sallisivat. Se oli määrä toteuttaa perinteisesti tervak-
sista poltettua hautatervaa käyttäen ja pääosin sivelti-
mellä. Etelälappeet oli suunniteltu siveltäviksi kahteen 
ja muut yhteen kertaan. Ilmoituksen mukaan ikku-
nat tultaisiin peittämään muovilla824 niin, ettei katolta 
mahdollisesti valuva terva pääsisi turmelemaan niitä. 
lisäksi kirjeessä vakuutettiin, että paanujen suojele-
miseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota.825
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7.3  Karkun vanhan kirkon 
korottaminen ja kattaminen 
paanuilla
Valtionarkeologi C. A. Nordman, Muinaistieteellisen 
toimikunnan arkkitehti826 ja toimikunnan rakennus-
mestari o. E. Kivistö tekivät virkamatkan Karkun827 
vanhalle kirkolle marraskuussa 1951. Kirkon pärekat-
toa oli tuolloin paikattu, joten siinä ei ollut havaitta-
vissa kattovuotoja. Kirkon vesikatto oli tarkoitus uu-
sia lähitulevaisuudessa ja tapaamisessa suunniteltiin 
että se tehtäisiin samanlaisista paanuista kuin aikai-
semmin. Tarkastuksessa mukana ollut maanviljelijä 
K. Jaakkola piti kirkon kattamisen uusimista paanu-
katoksi Karkun seurakunnalle niin suurena rasituk-
sena, ettei seurakunnalla olisi siihen varaa. Tällöin 
esitettiin, että vanhan kirkon paanukaton uusimisen 
kattamiskustannuksiin olisi saatava mukaan kaikki 
ennen kyseisen kirkon piiriin eli entiseen Suur-Sas-
tamalaan kuuluneet seurakunnat. Tämän lisäksi voisi 
avustusta kattamiseen pyytää kirkkohallinnolta sekä 
valtiolta, joka oli aikoinaan pärekatonkin kustanta-
nut. Valtionarkeologi Nordman piti ehdotettua järjes-
telyä mahdollisena ja suhtautui Suomen Museoliiton 
puheenjohtajana myötämielisesti siihen, että Mu-
seoliitto tekisi asiassa aloitteen esimerkiksi neuvottele-
malla Satakunnan Maakuntaliiton hallituksen kanssa 
siitä, kuka lähettäisi asiasta selostuksen asianosaisille 
seurakunnille. Seurakuntien edustajat voisivat mah-
dollisesti selostuksen saatuaan pitää asiasta yhteisen 
neuvottelukokouksen tai muulla tavalla toimia asian 
eteenpäin viemiseksi.828 
Kirkon harmaakivisissä seinissä oli aikaisemmin 
suoritettu korjauksia ja saumauksia vahvaa sement-
tilaastia käyttäen. Toimikunta antoi ohjeeksi sement-
tisaumausten pois hakkaamisen ja niiden uusimisen 
käyttämällä kalkkipitoista laastia, jotta saumaukset 
saataisiin paremmin entisiä saumauksia vastaaviksi. 
Seinämuureissa siellä täällä ja etelän puoleisten nurk-
kien vinoissa tukimuureissa olisi halkeamia vahvis-
tettava laastin kanssa kiilaten ja saumauksia korjaten. 
Pohjoisseinässä sakaristosta länteen oli oletettavasti 
perustuksen vajoamisesta johtuva vähäinen muurin 
sortuma, joka olisi korjattava. läntisen päätyseinän 
yläosan laudoitusta toimikunta esitti konservoitavaksi. 
Kirkon lattiavuoliaiset olivat siksi pahasti lahonneet, 
että kirkon lattia oli paikoitellen painunut ja heilui kä-
vellessä. Korjausohjeeksi toimikunta antoi lattian ylös 
noston, lattiavuoliaisten uusimisen ja niiden huolelli-
sen tuennan. lopuksi lattia olisi kiinnitettävä uudel-
leen ja penkit ja alttari asennettava paikoilleen.829
Kirkon sisällä tuli varsinkin kuorioven lähettyvil-
lä tehdä korjauksia harmaakiviseinissä ja tiilimuurin 
osissa. Kirkon puiseen, tynnyriholvin muotoiseen vä-
likattoon olivat naakat hakanneet reikiä, joista linnut 
pääsivät kirkkoa likaamaan. Nämä ja muut lintujen 
kulkureitit olisi tukittava. Kirkon sisällä oli puuma-
to edelleen tuhoamassa penkkejä ja muita puuosia. 
Myös kellotapuliin oli ilmaantunut puutoukkia joi-
den vahingonteon estämiseksi tuli ryhtyä pikaisiin ja 
tehokkaisiin konservointitoimenpiteisiin.830
o. E. Kivistö kävi uudella tarkastusmatkalla Sas-
tamalassa marraskuussa 1952, jolloin asia ei ollut il-
meisesti edennyt mihinkään. Kirkon pärekatto oli 
edelleen sen verran hyvässä kunnossa, ettei siinä sa-
teisesta kesästä huolimatta ollut havaittavissa vuotoja. 
Kivistön mukaan kirkko oli vielä siinä kunnossa, että 
kirkon rakenteelliset puuosat sekä sisutus saataisiin 
pelastettua pikaisella vesikaton hoidolla ja uusimisel-
la. hän mainitsi kuitenkin kertomuksessaan varoit-
tavana esimerkkinä Pälkäneen rauniokirkon, jonka 
kunnossapito oli aikoinaan laiminlyöty ja jonka uu-
delleen kattamista ja sisustamista tuolloin suunnitel-
tiin.831 Kivistö totesi myös, että kirkon lattian huo-
juvaisuus oli pahentunut, joten sekin olisi korjattava 
lähiaikoina. hän neuvotteli seurakunnan kanssa pian 
ajankohtaiseksi tulevasta vesikaton uusimisesta. Mui-
naistieteellinen toimikunta oli ehdottanut katon en-
sisijaisesti kateaineeksi entisenlaisia, alapäistään joko 
puolipyöreän tai kolmion muotoisiksi tehtäviä män-
typaanuja.832
Kivistö laati vielä saman vuoden joulukuussa 
summittaisen kustannusarvion kirkon mahdollisesta 
kattamisesta. Siinä hän vertasi työtä Isonkyrön kir-
kon katon uusimiseen. Jos suomu eli terä tehtäisiin 
kuten Isossakyrössä, menisi siihen noin 26 paanua. 
Paanun hinta helsingissä oli tuolloin ilman kyllästys-
tä noin 50 mk kappaleelta ja kyllästäminen esimer-
kiksi kreosootilla maksaisi kuljetuksineen lisää noin 
10 mk kappaleelta.833 Näitä korjauksia ei kirkkoon 
ilmeisesti kuitenkaan tehty.
Turun ja Porin läänin rakennustarkastaja kielsi ke-
säkuussa 1959 vanhan kirkon käytön juhannuskirk-
kona yleisölle vaarallisena.834 Vt. valtionarkeologi Nils 
Cleve835 lähestyi Karkun seurakunnan rovasti K. E. 
Rinnettä kirjeellä elokuussa 1959 vastaten tämän ai-
emmin lähettämään kirkon korjausta koskevaan kir-
jeeseen. Cleve kirjoitti, että Karkun vanhan kirkon 
korjaus oli otettu toimikunnan tulevien vuosien au-
tiokirkko-ohjelmaan. Erään toisen keskeneräisen työn 
vuoksi korjausta ei kuitenkaan todennäköisesti vielä 
voitu ajatella seuraavaksi kesäksi. Sen sijaan Mui-
naistieteellinen toimikunta oli päättänyt pyytää että 
Karkun kirkkoa varten myönnettäisiin vuoden 1961 
autiokirkkomääräraha 500.000 markkaa sekä mah-
dollisesti myös seuraavan vuoden saman suuruinen 
määräraha. Cleve ilmoitti myös, että Muinaistieteelli-
sellä toimikunnalla oli tarkoitus vielä kuluvan vuoden 
aikana suorittaa kirkossa tarkastus.836
Toimikunta kävi Cleven johdolla tutustumas-
sa kirkkoon syyskuussa 1959 ja totesi kirkon katon 
olevan kiireellisen korjauksen tarpeessa. Vesi pääsi va-
paasti vuotamaan kirkkoon ja oli jo turmellut jonkin 
verran lattiaa ja esineistöä.837 Toimikunnan arkkitehti 
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Esko Järventaus838 teki lisäksi Pirkanmaan maakunta-
liitolle saman vuoden lokakuussa ehdotuksen kirkon 
lattian madaltamisesta.839 
Urakkasopimus katon korottamisesta tehtiin 
Tamperelaisen toiminimi Suojalaitteen sekä Karkun 
seurakunnan valitseman entisöimistoimikunnan välil-
lä 26.11.1960. Urakan pohjana oli diplomi-insinööri 
Paavo Simulan tekemät, 19.7.1960 päiväämät raken-
nepiirustukset sekä suullisesti työn aikana antamat 
ohjeet. Urakkasopimuksessa kateaineeksi oli määri-
telty Semptalin 0 huopa lappeen suuntaisina kaistoi-
na. huovan päälle tuli kiinnittää 1½ x 5/8 tuumaiset 
Rusko 1-kyllästeellä kyllästetyt rimat, ruodelaudoitus 
oli määrä tehdä 7/8 x 4 tuumaisesta pontatusta lau-
dasta. Ristit tuli valmistaa teräksestä ja päällystää lyi-
jyllä, jonka päälle tulisi vielä kuparipelti.840 Työn ai-
kana tehtiin kirkossa myös arkeologisia kaivauksia R. 
Palmrothin841 johdolla. lisäksi kirkon seinät kalkit-
tiin sisältä ja niin sanotun luukkaan kappelin seinä 
otettiin esille. 1700-luvulta peräisin oleva alttaritaulu 
korjattiin ja kirkon keskiaikaiset veistokset asetettiin 
seinälle. Kirkon perustusten ympärille kaivettiin sala-
ojat liiallisen kosteuden poistamiseksi.842
Muinaistieteellinen toimikunta ehdotti joulu-
kuussa 1961 kirkkohallitukselle, että vuodeksi 1962 
tarkoitettu 500.000 markan suuruinen autiokirkko-
jen korjaukseen varattu määräraha myönnettäisiin 
Karkun (Suur-Sastamalan) kirkon restaurointitöiden 
loppuunsaattamiseen.843 Tämän lisäksi Pirkanmaan 
Maakuntaliitto anoi veikkausvaroista 5.500.000 
markkaa kirkon peruskorjaukseen ja entistämiseen. 
Nils Cleve kirjoitti opetusministeriölle Muinaistie-
teellisen toimikunnan puolesta hakemusta puoltavan 
kirjeen: 
Sastamalan vanha kirkko kuuluu ns. autiokirk-
koihin. Sen jälkeen kun seurakunnan nykyinen 
kirkko rakennettiin v. 1913 ei vanhaa kirkkoa ole 
käytetty eikä liioin hoidettu. Sastamalan vanha 
kirkko on nykyään yksinomaan rakennusmuisto-
merkki. Viime kesänä suoritettujen rakennusarke-
ologisten tutkimusten perusteella on entisen Suur-
Sastamalan vanha kivikirkko voitu todeta erääksi 
vanhimmista säilyneistä Satakunnan kirkoista. 
Tutkimukset osoittivat samalla, että kirkossa 
on pikaisesti suoritettava suuria korjauksia, jos 
Kuva 71. Karkun kirkon vesikattoa korotettiin vuoteen 1963 mennessä 12 metrillä. Kuva eteläseinältä. 
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halutaan estää sen romahtaminen kiviraunioksi. 
Kuten entistämistoimikunnan kirjelmästä ilmenee, 
on kirkko viipymättä katettava. Katon korjauksen 
yhteydessä olisi kuitenkin katto samalla korotetta-
va alkuperäiseen hahmoonsa. Kirkon katon harjaa 
on nimittäin 1866 alennettu n.12 metrillä, jonka 
vuoksi kirkko näyttää nykyään kummallisen lato-
maiselta. Uuden paanukaton tekeminen kuuluu 
samoin ensimmäiseen korjausvaiheeseen, joka olisi 
pantava alkuun mahdollisimman pian. Kirkon 
suojaamiseksi kosteuden aiheuttamilta vaaroilta 
olisi kirkon ympärys salaojitettava, jotta katolta 
valuva sadevesi saadaan johdettua pois. Kirkon 
mahdolliset sisustustyöt voidaan lykätä tuon-
nemmaksi, ellei tässä vaiheessa katsota voitavan 
uhrata niihin varoja. Tosin olisi toivottavaa, että 
Karkun vanha kirkko saataisiin mahdollisimman 
pian sellaiseen kuntoon, että sitä voidaan käyttää 
kesäkirkkona.844
Karkun vanhan kirkon restaurointityöt alkoivat ka-
ton korottamisella. Vuoteen 1963 mennessä sitä oli 
nostettu 12 metrillä. Myös molemmat päädyt koro-
tettiin, kirkon lähiympäristö salaojitettiin sadeveden 
johtamiseksi pois, ulkoseinät saumattiin kalkkilaastil-
la, sisäseinät laastittiin ja maalattiin kalkkimaalilla ja 
lattiat ja penkit korjattiin.845 Kirkon katto päällystet-
tiin huovalla, jonka alla oli ponttilautakatto. Toimi-
kunta halusi valmistautua urakkatarjousten pyytämi-
seen seuraavan kesän paanukaton tekemistä varten. 
Kirkon entistämistoimikunta kiirehti urakkatarjous-
ten tekoa, jotta saataisiin hankittua tarvittava korkea-
laatuinen materiaali työtä varten ja pyysi Muinaistie-
teellisen toimikunnan apua täsmällisen työselityksen 
laatimista varten.846
Entistämistoimikunnan sihteeri Tainio muistut-
ti Muinaistieteellistä toimikuntaa paanukatteen työ-
selityksen tekemisestä puhelimitse joulukuussa 1964 
sekä uudestaan kirjeitse tammikuun lopulla 1965. 
hän kertoi kirjeessä professori Esko Järventauksen 
olevan edelleen kiinnostunut asiasta ja antaneen 
myös Tainion epävirallisen pyynnön jälkeen toimi-
kunnalle kirjallisen lausunnon näkemyksestään paa-
nukaton tekotavasta. Tainio ei siihen mennessä ollut 
saanut Muinaistieteelliseltä toimikunnalta työselitys-
tä ja epäili, oliko hänen kirjeensä ollenkaan tavoitta-
nut toimikuntaa. Koska työselityksen laatiminen oli 
aivan välttämätöntä urakkatarjousten pyytämiseksi ja 
koska asialla oli kiire, oli entistämistoimikunta pää-
tynyt itse tekemään työselityksen.847 Työselityksen 
oli tarkastanut ja hyväksynyt Reino J. Palmroth, joka 
oli joitakin vuosia aiemmin johtanut kirkolla tehty-
jä arkeologisia tutkimuksia. Työselitystä oli Tainion 
mukaan edeltänyt erittäin perinpohjainen työ, tutus-
tuminen vastaaviin työselityksiin sekä joihinkin kirk-
koihin, joihin muutamia vuosia aiemmin oli tehty 
paanukatto. hän ilmoitti myös, että hän oli kirjeen 
päiväyksen päivänä lähettänyt urakkatarjouspyynnöt 
kolmelle urakoitsijalle, joten Muinaistieteellisen toi-
mikunnan ei enää tarvinnut ryhtyä toimenpiteiisiin 
asian edistämiseksi.848
Työselityksessä perinne ja uusi aika kohtasivat: 
Vesikaton kestokate tuli tehdä valikoidusta, tammi-
kuun ensimmäisen ja 15. päivän välisenä aikana kaa-
detusta ja ennen toukokuun 1. päivää sahatusta uitta-
mattomasta mäntypuusta. Puun sydänpuun tuli olla 
paanun päälipuolella. Puun ydintä ei saanut esiintyä 
paanun alapäässä katon näkyviin jäävässä pinnassa, 
eikä sydän saanut olla halkaisematon. Puuaineksen 
piti olla läpilahosuojattua. Paanut tuli kyllästää tum-
malla kreosootilla. Työselityksessä korostettiin, ettei 
paanuja ollut tarkoitus tervata.849 
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti heik-
ki havas vastasi helmikuussa Sastamalan kirkon en-
tistämistoimikunnalle perustellen myös viivästystä 
ohjeiden toimittamisessa paanukaton rakentamisek-
si. hän oli saanut Muinaistieteelliseltä toimikunnalta 
tehtäväksi tutkia Sastamalan kirkon paanukaton ra-
kentamisohjeita lokakuussa 1964 ja pahoitteli työn 
viivästymistä ylivoimaisen työruuhkan takia. havas 
kiitteli kirjeessään seurakuntaa professori Järventauk-
sen kuulemisesta ja asian hoitamisesta heidän tahol-
taan kiitettävästi. lisäksi hän kirjoitti: 
Paanukaton rakentamisohjeen laatiminen ei 
sellaisenaan ole kovin suuri tehtävä, mutta 
edustamani laitoksen kannalta asian tekee melko 
vaikeaksi hyvistä paanukaton rakentamistavasta 
ilmenevät eriävät ammattimiesten mielipiteet. 
Muinaistieteellisen toimikunnan taholta annet-
tavien rakentamisohjeiden laatiminen edellyttää 
siten perusteellisia tutkimuksia, jotka ovat omiaan 
viivästyttämään työn suorittamista. Teknilliseksi 
yleisratkaisuksi sopii Sastamalan kirkossa ymmär-
tääkseni huopakaton päälle alusrimoituksen (vrt. 
tiilikaton rakenne) varaan rakennettava paanu-
katto. Paanun mallin tulee muinaistieteellisen 
toimikunnan käsityksen mukaan olla pyöreäpäät-
teinen ja vähintään n. 6” leveä.
hän pyysi katon työselitystä toimikunnan nähtä-
väksi ja liitti kirjeen oheen toimikunnan helmikuussa 
1965 kokouksessaan hyväksymän suunnitelman kir-
kon länsipäädyn korjausperiaatteen ratkaisemiseksi. 
Toimikunnan käsityksen mukaan laudoituksen tuli 
olla saman levyistä kuin itäpäädyssäkin ja se tulisi 
maalata punaiseksi tapulin seinien sävyyn. Paljaaksi 
jäävä hirsipinta tuli pitää huolellisesti tervattuna.850
Katto tehtiin lopulta kesän 1966 aikana. Kattami-
seen tarvittava painekyllästetty mäntylankku tuotiin 
lieksasta, sahattiin paikalla paanuiksi ja tummennet-
tiin kyllästysaineella, jota kului 3000 litraa. Sahaus- ja 
kattamistyön urakoi Tottijärveltä kotoisin ollut seitse-
män miehen ryhmä.851
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7.4  Tyrvään vanhan kirkon 
betoniperustukset
Insinöörit Mauno Juhola ja Magnus Malmberg kävi-
vät heinäkuussa 1963 Muinaistieteellisen toimikun-
nan aloitteesta tarkastusmatkalla Tyrvään vanhassa 
kirkossa.852 he totesivat rakennuksen muureissa ja 
perustuksissa runsaasti halkeamia. lisäksi kirkkosalin 
puisen lattian alusta oli puutteellisesti tuettu ja tuule-
tettu. he ehdottivat vaurioituneiden puuosien uusi-
mista, pohjatutkimusta sekä korjaustöihin ryhtymis-
tä.853 Saman vuoden syyskuussa antoi Pohjatutkimus 
oy854 lausunnon kirkon perustuksista. Siinä todettiin 
kirkon olevan perustettu osin kalliolle ja osin moree-
nipitoiselle maalle, alle metrin syvyyteen. lausunnos-
sa ehdotettiin perustuskivien välien puhdistusta ja ki-
vien välien injektoimista betonilla, sekä perustusten 
ulottamista routimattomaan syvyyteen tai kallioon 
asti.855 Muinaistieteellisen toimikunnan ehdotuksesta 
työ annettiin Pohjatutkimukselle.856
Muinaistieteellinen toimikunta tutustui Pohjatut-
kimuksen Tyrvään vanhasta kirkosta tekemiin suun-
nitelmiin ja lausuntoon ja piti niissä esitettyjä toi-
menpiteitä perusteltuina. Toimikunta piti työtä niin 
vaativana, että seurakunnan oli sitä varten saatava asi-
antunteva työselitys, työnjohto ja -valvonta. Työssä 
jouduttaisiin lisäksi käyttämään erikoisvälineitä. Sen 
takia toimikunta kehotti kääntymään asiassa esimer-
kiksi juuri pohjatutkimukset suorittaneen liikkeen 
puoleen.857 
Kirkkoherra Eino Kolari informoi toimikuntaa 
huhtikuussa 1964 pohjanvahvistusasioista. Edellisenä 
kesänä sisämittausten ja sakariston sisätutkimuksen 
yhteydessä Pohjatutkimus oli tutkinut kirkon sakaris-
ton ja kirkon seinissä olevien suurten halkeamien syn-
tymisen syitä. Yrityksen antamien selosteiden mukaan 
kirkko alkoi olla sortumisvaiheessa siitä syystä, ettei 
sitä ollut rakennettaessa perustettu tarpeellisen syvälle, 
routarajaan saakka. Vuosisatojen kuluessa oli irtonai-
nen maa irtokivien välistä valunut pois ja aiheuttanut 
seinien halkeamista ja lievää sortumista. Pohjatutki-
mus oli ehdottanut, että kirkon perustus oli sortumi-
sen estämiseksi vahvistettava mahdollisimman pian.
Seurakunnan kirkkovaltuusto oli päättänyt antaa 
Pohjatutkimukselle858 tehtäväksi suorittaa kirkon pe-
Kuva 72. Tyrvään vanha kirkko. Sisäkuva kuoriin päin alapohjatöiden aikana. 
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rustuksen vahvistustyö seurakunnan laskuun. Samal-
la kirkkovaltuusto oli päättänyt, että työn yhteydessä 
tulisi suorittaa kirkon sisätutkimus mullanseulomisi-
neen. Tästä syystä Kolari kääntyi toimikunnan puo-
leen ja pyysi sitä määräämään tutkimustyönjohtajan 
kirkon sisätutkimista varten ja antamaan myös muu-
ta tutkimusapua. hän pohti myös, että asialle voisi 
olla eduksi, jos maisteri Palmroth, joka oli jo edel-
lisenä kesänä ollut toimikunnan määräyksestä kirkolla 
töissä, tulisi työhön mukaan. Samalla Kolari ilmoit-
ti käsityksenään, että Muinaistieteellinen toimikun-
ta maksaisi kyseisen tutkimuksen, ja että seurakunta 
palkkaisi vain tarvittavan aputyövoiman.
Kolari muistutti siitä, että Tyrvään vanha kirkko 
oli muinaismuisto, jolle seurakunnalla ei ollut mitään 
käyttömerkitystä. Seurakunta oli lisäksi menettänyt 
maaomaisuutensa asutustoiminnan johdosta eikä ol-
lut varakas, kuten usein luultiin. Kolari ilmoitti seu-
rakunnan anovan suoritettavia töitä varten avustusta 
sekä opetusministeriöltä että Satakunnan Maakunta-
liiton kautta raha-automaatti- ja veikkausvaroista ja 
toivoi asialle toimikunnan myönteistä lausuntoa.859
lehdistöstä saa hyvän kuvan töiden toteutumises-
ta. lokakuussa 1963 esiteltiin kirkon tulevia korja-
uksia. Perustusten vahvistamisen jälkeen oli tarkoitus 
entistää kirkon ikkunat ja ovet keskiaikaiseen asuun-
sa. Viiden ikkunan puupuitteet korvattaisiin lyijyisil-
lä ja niihin hankittaisiin arvokkaat lasit. Myös kirkon 
kolme ovea entistettäisiin.860 Toukokuussa 1964 töitä 
ei ollut vielä aloitettu.861 Saman vuoden lokakuussa 
kirkon ympärille oli kaivettu noin puolen metrin le-
vyinen oja, joka ulottui joka kohdasta peruskallioon, 
mikä ei ollut kirkonmäellä kovinkaan syvällä. Perus-
tukset oli tuettu rautakiskoin sekä betonivalulla pe-
ruskallioon, ja lehti mainosti kirkon perustuksien taa-
tusti kestävän useita vuosisatoja eteenpäin. Kesän ja 
syksyn aikana oli myös tutkittu kirkon takaosa, jos-
ta poistettiin penkit ja lattialankut. Niiden alla ole-
va multa seulottiin perusteellisesti mahdollisten raha- 
ynnä muiden löytöjen talteen saamiseksi.862
Samantyyppisiä laajoja alapohja- ja perustuskorja-
uksia tehtiin myös muissa autioituneissa kivikirkoissa, 
kuten Isossakyrössä, Uudessakaupungissa ja Sipoon 
vanhassa kirkossa.
7.5  Tyrvään vanhan kirkon 
uudet ikkunat
Tyrvään seurakunnan kirkkovaltuusto oli myöntä-
nyt määrärahan seurakunnan vanhan kirkon kuori-
ikkunan entistämiseksi ja seurakunnalla oli toiveita 
saada tarvittavat varat myös kirkon muiden ikkunoi-
den samanaikaiseen uusimiseen. Tyrvään kirkkohal-
lintokunta pyysi Muinaistieteellistä toimikuntaa lä-
hettämään paikalle arkkitehdin tekemään tarvittavat 
mittaukset suunnitelmaa varten. Kustannuksiin osal-
listuvat osakkaat halusivat mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa tietää, mitä entistäminen tulisi ikkunaa 
kohden maksamaan.863
Valtionarkeologi Cleve vastasi Tyrvään kirkkohal-
lintokunnalle alkuvuodesta 1963 ja ilmoitti lähettä-
vänsä toimikunnan arkkitehdin paikan päälle tutustu-
maan Tyrvään kirkon kuori-ikkunan ja mahdollisesti 
muidenkin ikkunoiden entistämissuunnitelmiin sekä 
neuvottelemaan niihin liittyvistä kysymyksistä.864 
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Maija 
Kairamo865 teki kaksi luonnosta Tyrvään vanhan kir-
kon uudeksi kuori-ikkunaksi ja yhdessä arkkitehti 
heikki havaksen kanssa detaljipiirustukset puupuit-
teisista ikkunoista866 syksyllä 1964.
Tyrvään seurakunta oli pyytänyt myös arkkiteh-
ti olli Kestilää tekemään ehdotuksen vanhan kirkon 
ikkunoiden uusimisesta ja Kestilä oli käynyt paikalla 
lasimestari Tauno Pohjavuoren kanssa. Kestilä pyysi 
Muinaistieteelliseltä toimikunnalta lausuntoa suunni-
telmistaan uusia Tyrvään vanhan kirkon ikkunat te-
räspuitteisilla kehyksillä helmikuussa 1965. hänelle 
oli esitetty paikalla Kairamon ja havaksen tekemät 
puisiin kehyksiin perustuvat luonnokset ikkunoiden 
uusimiseksi.867
Muinaistieteellinen toimikunta käsitteli koko-
uksessaan 23.3.1965 Kestilän laatimia ikkunoiden 
uusimissuunnitelmia. Toimikunta piti tärkeänä, että 
ikkunoita uusittaessa ei kajottaisi seinärakenteeseen 
eikä ikkuna-aukoissa säilyneisiin vanhoihin tukirau-
toihin. Tämän vuoksi toimikunnassa oli laadittu uu-
sintaehdotus, jossa oli käytetty puisia kehyksiä. Ne 
voitiin paikalleen asettaessa sovittaa tarkalleen ik-
kuna-aukkojen vastaisiksi vanhojen rakenteiden sii-
tä kärsimättä. Toimikunnan käsityksen mukaan ei 
Kestilän esittämiä metallikehyksiä käytettäessä voitu 
noudattaa edellä mainittua periaatetta, joten suun-
nitelmaa ei sellaisenaan voitu asettaa toteuttamisen 
pohjaksi. Kirjeen lopussa oli ehtona, että mikäli Tyr-
vään seurakunta ei katsoisi Muinaistieteellisen toimi-
kunnan ehdotusta toteuttamiskelpoiseksi, olisi ikku-
nat kuitenkin uusittava sen esittämien periaatteiden 
mukaisesti.868
Seurakunnan kirkkohallintokunta päätti saman 
vuoden toukokuussa toteuttaa keskiaikaisen kirk-
konsa ikkunoiden uusimisen869 Muinaistieteellisen 
toimikunnan suunnitelmien mukaisesti tammipuit-
teisina. Kirkkohallintokunta oli päättänyt kokouk-
sessaan, että myös ovet tai ainakin merkittävä pääo-
vi samalla muutettaisiin870 sisään aukeaviksi, jolloin 
holvauksen alkuperäinen keskiaikainen kauneus tu-
lisi esiin. Samoin kirkkohallintokunta oli harkinnut 
pääoven yläpuolella olevan ikkunan muuttamista871 
alkuperäiseen keskiaikaiseen muotoonsa. Tätä var-
ten kirjeessä pyydettiin toimikunnalta suunnitelmaa 
ja toimikunnan arkkitehdin pikaista käyntiä paikal-
la. Kirkon korjaustyöt olivat tuolloin meneillään ja 
myös ikkunoiden valmistuksesta tarjouksen antanut 
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puusepänliike oli kiinnostunut tapaamaan arkkiteh-
din.872 Ikkunamitoitusta jouduttiin lasijaon osalta 
käytännöllisistä syistä hieman muuttamaan toimi-
kunnan neuvoteltua lasimestari Pohjanvuoren kans-
sa. Koska lasitustyössä käytettiin kierrätettyä lasia, 
määräsi käytettävissä olevien lasien rajoitettu koko 
ikkunan mitoituksen.873
Kirjeessään Tyrvään seurakunnalle Muinaistieteel-
linen toimikunta ilmaisi käsitelleensä kokouksessaan 
kesäkuussa 1965 Tyrvään vanhan kirkon korjaustöi-
tä ja ilmoitti, ettei korjauksessa ollut syytä muuttaa 
kirkon ovia aukeaviksi sisäänpäin. Tämän perusteena 
oli se, että koko korjauksen yleislinjana oli pidettävä 
kirkon nykyisen asun mahdollisimman tarkkaa säilyttä-
mistä. Samasta syystä ei toimikunta voinut hyväksyä 
myöskään länsipäädyn ikkunan muuttamista alkupe-
räiseen asuun, mikä kirjeen mukaan oli kaiken lisäksi 
varsin vaikeasti identifioitavissa.
Samalla toimikunta lähetti konservaattori lind-
quistin laatiman kertomuksen kirkossa suoritettavak-
si tulevista puhdistustoimenpiteistä. Ne oli tarkoitus 
tehdä ennen penkkien paikoilleen asentamista. lisäk-
si kirjeessä ilmoitettiin, että lindquist tulisi antamaan 
paikan päällä tarkemmat ohjeet maalauskoristelujen 
puhdistamisesta ja valvomaan suorituksen.874
Muinaistieteellisen toimikunnan edustajat heikki 
havas ja olavi Tapio tekivät virkamatkan Tyrväälle 
elokuussa 1965 tarkastamaan vanhan kirkon korjaus-
töitä. he totesivat siihenastisissa töissä noudatetun 
annettuja ohjeita ja kokonaisvaikutelman olevan jok-
seenkin hyvä. Uusien ikkunapuitteiden paikalleen 
sovittelu ja pielien muurauskorjaus oli tuolloin juuri 
meneillään. heidän paikalla ollessaan avattiin kuori-
ikkunan yläosan tympanonissa ollut, kiinni muurattu 
noin 20 cm halkaisijaltaan oleva pyöröikkuna. Arkki-
tehti havas antoi tarkat ohjeet sen lasittamisesta lyi-
jypuitteella ympäröidyllä yksiosaisella lasilla. Myös 
länsipäädyn ja sakariston ikkunoita suunniteltiin uu-
sittaviksi ja niiden mittauspiirustukset luvattiin teh-
dä toimikunnan arkkitehtien toimesta, kuten kirkon 
muut ikkunat oli jo aiemmin tehty. Kuori-ikkunan 
alaosan uudelleen muuraus ja betonivalu oli tehty 
niin paksuksi, ettei sen peitteenä oleva vanha, kuvioi-
tu lautaosa enää mahtunut kyseiseen aukkoon. Koska 
kuorin lautarakennelmaa ei voitu pienentää, kehotet-
tiin betonivalu poistamaan piikkaamalla niin paljon 
kuin siteenä olevien rautojen takia oli mahdollista.
Sakariston oven kirkonpuoleinen ovipelti, joka 
pari vuosikymmentä aikaisemmin oli kalkittu, puh-
distettiin ja käsiteltiin parafiinilla. Asehuoneen ete-
läpäädyn tiilikomerokoristelu, joka joskus aiemmin 
oli toimikunnan taholta suoritetun työn yhteydessä 
puhdistettu, päätettiin kalkita uudelleen kirkon mui-
ta päätyjä vastaavalla tavalla. Asehuoneen lattia pää-
tettiin jättää sorapäällysteiseksi ja vaihtaa silloinen 
tilapäisluontoinen sorakerros hieman hienorakeisem-
maksi.875
Kuva 73. Arkkitehti Maija Kairamon luonnokset Tyrvään vanhan 
kirkon ikkunoiksi vuonna 1964. 
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7.6  ICOMOSin perustaminen ja 
Venetsian julistus
Kansainvälinen restauroinnin ja konservoinnin asian-
tuntijajärjestö ICoMoS876 perustettiin vuonna 1965 
vastaamaan Euroopan sodan jälkeiseen valtavan jäl-
leenrakennuksen aiheuttamiin kysymyksiin ja tarpei-
siin. Samana vuonna eduskunta hyväksyi ensimmäi-
sen suomalaisen rakennussuojelulain. 
UNESCo, eli Yhdistyneiden Kansakuntien kas-
vatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö julisti vuoden 1964 
kansainväliseksi kulttuurimuistomerkkien vuodeksi. 
Venetsiassa pidettiin asiantuntijakokous, johon Suo-
mesta osallistui kulttuurivuoden Suomen toimikun-
nan jäsen heikki havas. Modernin rakennussuojelun 
on katsottu alkaneen kokouksessa hyväksytyn kan-
sainvälisen Venetsian julistuksen myötä.877 
Tässä ICoMoSin keskeisimmässä doktriinissa 
korostettiin monumentin merkityksen ymmärtämistä 
ja sen esille tuomista vääristämättä kohteen luonnetta. 
Suomessa rakennusten restauroinnit olivat enimmäk-
seen palauttavia tai uudistavia. Venetsian julistus tuki 
modernien materiaalien käyttöä korjauksissa: uusien 
osien tuli erottua vanhasta. Näin se – jos ei suoraan 
velvoittanut – niin ainakin oikeutti tekemään restau-
roinneissa ympäristöstään ja materiaaleiltaan erottu-
via ratkaisuja.878
Kansainvälisen kulttuurimuistomerkkien vuo-
den kunniaksi toimitettiin Suomen UNESCo-toi-
mikunnan kanssa yhteistyössä kirja Rakennusmuis-
tomerkkimme ja niiden suojelu, joka julkaistiin 
1964.879Kirjassa esiteltiin monipuolisesti suomalais-
ta rakennusperintöä ja sen kirjoittajina olivat aikansa 
asiantuntijat Teknillisestä korkeakoulusta, helsingin 
yliopistosta ja Muinaistieteellisestä toimikunnasta. 
Kaksi kirjan artikkeleista käsitteli kirkkoja: Aarne 
heimala uuden ajan ja Antero Sinisalo keskiaikaisia 
kirkkoja.880
Antero Sinisalo mainitsi keskiaikaisia kirkkoja kä-
sitelleissä kirjoituksessaan varhaisista pohjamuodois-
ta esimerkkeinä Tyrvään, Karkun ja hattulan Pyhän 
Ristin kirkot. Tyrvään kirkko oli päässyt myös artik-
kelin kuvitukseen. Kuvatekstissä se esitettiin yhtenä 
Suomen koskemattomimmista kirkoista, jota tuol-
loin käytettiin vain kesä- ja juhlakirkkona. Myös Päl-
käneen rauniokirkon kuva oli osa kirjan kuvitusta. 
Kuvatekstissä mainittiin kirkon raunioituneen, kun 
se jätettiin 1800-luvun lopulla autioksi. Tuolloin 
oli suunnitteilla kirkon perusteellinen konservointi. 
Muista tutkimusaiheen kirkoista Sinisalo mainitsi 
Isonkyrön ja hattulan kirkkojen 1920–1930-luku-
jen restauroinnit ja kalkkimaalausten konservoinnit. 
hän nosti kirkkojen restauroinnin suurimmaksi haas-
teeksi lämmityslaitteiden ja valaistuksen järjestämisen 
niihin.881 
heimalan tekstissä ei mainittu autiokirkkoja, 
mutta hän luetteli niistä tukipilarikirkkojen ryhmään 
kuuluvat Tervolan, Sodankylän ja Kristiinankaupun-
gin vanhat kirkot. Kuvasivuilla oli tutkimusaineis-
tosta esitelty Sodankylän, Seilin spitaalihospitaalin, 
Fagervikin, Keuruun, Paltamon ja Pihlajaveden kir-
kot. Karunan ja Irjanteen kirkot olivat esimerkkeinä 
1700-luvulle tyypillisistä pitkäkirkoista, joissa asehuo-
ne ja sakaristo sijaitsivat vastakkain rakennusrungon 
pitkillä sivuilla. Fagervikin ruukinkirkko ja Petäjäve-
den vanha kirkko saivat artikkelissa edustaa varhaisia 
ristikirkkoja. Pitkäkirkon ja ristikirkon yhdistelmistä 
esimerkkeinä olivat Paltaniemen ja Keuruun kirkot ja 
länsitornillisista pitkäkirkoista Pihlajaveden kirkko.882
heimala mainitsi kirjoituksessaan kirkkojen 
lämmityksen alkaneen 1800-luvun loppupuolel-
la, mutta ei huomioinut siitä välillisesti seurannut-
ta kirkkojen autioitumista. Sen sijaan hän pahoitteli 
rautakamiinoiden ja savutorvien rumentavaa vaiku-
tusta kirkkojen sisätiloihin. 1960-luvulla niistä oltiin 
luopumassa, mutta tilalle oli tullut ongelmia lämpö-
keskusten sijoittamisessa.883 
Edellisessä luvussa kuvaillulla Muinaistieteellisen 
toimikunnan Tyrvään seurakunnalle kesäkuussa 1965 
osoitetussa kirjeessä näkyi ICoMoSin ja Venetsian 
julistuksen vaikutus rakennussuojeluun. Yksittäisten 
rakennusosien korjauksen sijasta mietittiin nyt mui-
naismuistolle tehtäviä toimenpiteitä kokonaisuutena. 
Tyrväällä tämä tarkoitti kirkon silloisen asun mahdol-
lisimman tarkkaa säilyttämistä. 
ICoMoSin Suomen osasto perustettiin opetus-
ministeriön aloitteesta vuonna 1967. Sen perustajajä-
seniä olivat Muinaistieteellisen toimikunnan työnte-
kijät Maija Kairamo, Pekka Kärki ja Antero Sinisalo. 
Alkuvuodet Suomen ICoMoS toimi Rakennustai-
teen seuran alaisena. Yhdistys, joka on toiminut itse-
näisenä yhdistyksenä vuodesta 1988 alkaen, saavutti 
50 iän vuonna 2017.884 Yhdistys toimii ennen kaik-
kea arkkitehtuurin ja arkeologisten kohteiden hoidon 
asiantuntijajärjestönä. lisäksi se edistää tiedonväli-
tystä ja keskustelua kulttuuriperintökohteiden suo-
jelusta, järjestää kansallisia suojelua ja konservointia 
käsitteleviä seminaareja, asiantuntijavierailuja sekä 
toimittaa julkaisuja aiheista.885
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8  Korjausmenetelmien muutos säilyttävämmiksi 1970-luvun vaihteessa
Restaurointiajattelussa tapahtui suuri muutos 1970-luvul-
la. Esikuvallisiksi muodostuivat arkkitehti ove hidemar-
kin hienovaraiset, rakennusta kokonaisuutena kunnioitta-
vat ja vanhoja korjaustapoja sekä materiaaleja hyödyntävät 
korjaukset, erityisesti Skoklosterin linnan restaurointi. 
Museoviraston rakennushistorian osasto perustettiin ja 
autiokirkot saivat virastossa erityisen aseman. Järjestettiin 
restaurointiseminaareja ja julkaistiin ensimmäiset kaikelle 
kansalle suunnatut vanhojen rakennusten korjausoppaat. 
Ajanjakson kirkkopalot nostivat keskusteluun huolen 
puisten kirkkojen paloturvallisuudesta. Uudet, vanhoja 
materiaaleja ja työtapoja hyväksi käyttävät konservoivat 
korjaukset muuttuivat valtavirraksi 1980-luvulla.
8.1  Varhaisia korjauksia 
1960-luvun malliin 
Suomessa alkoi 1970-luvulle tultaessa aiempaa suo-
jelumyönteisempi aika. Aivan vuosikymmenen alku-
vuosina jatkettiin kuitenkin autiokirkkojen ja käyt-
tökirkkojen korjauksia vielä 1960-luvun malliin 
aikakauden materiaaleilla. Insinööritoimisto Maa ja 
Vesi oy tutki Isonkyrön kirkon rakennustoimikun-
nan toimeksiannosta kirkon alapohjan kunnon ja 
teki suunnitelman kirkon perustusten vahvistamisesta 
vuosina 1970–1971. Samaan aikaan heräsi seurakun-
nassa toive muuttaa kirkko seurakunnan pääkirkoksi. 
Kirkkohallintokunta anoi ja sai kirkkohallitukselta ra-
hoituksen suunnitelmien laatimiseksi. Vuonna 1972 
kirkon ulkomuuria vahvistettiin tutkimukset tehneen 
insinööritoimiston laatimien suunnitelmien mukai-
sesti. Kirkon ympäristö salaojitettiin ja sinne asennet-
tiin pintavesiviemäröinti.886
Pasi Kaarto teki virkamatkan Sastamalan (Karkun) 
vanhaan kirkkoon kesäkuussa 1975. Kirkon puulattia 
oli tuolloin lähes lähes kokonaan Merulius-lattiasie-
nen tuhoama. Sieni oli pehmentänyt lattialautoja ja 
-vasoja alapuolelta siten, että enää vain sentin paksui-
nen kerros pintapuuta oli tervettä.887 Tästä syystä kir-
kon puulattia jouduttiin purkamaan vuonna 1978.888
Ahvenanmaan lemlandin keskiaikaisen käyttökir-
kon katon käsittelystä käytiin kirjeenvaihtoa vuonna 
1971 lemlandin kirkkoherra Carl obergin ja Mui-
naistieteellisen toimikunnan konservaattori Veikko 
Kiljusen välillä. oberg tiedusteli ohjeita lemlandin 
Kuva 75. Traktori Sastamalan kirkossa vuonna 1978.
kirkon katon seuraavana vuonna mahdollisesti teh-
tävää korjaustyötä varten. hän muisti suurin piirtein 
Kiljusen aiemmin antamat neuvot ja lupasi noudattaa 
niitä niin pitkälle, kuin mahdollista. Muinaistieteel-
linen osasto oli aiemmin jo hyväksynyt seurakunnan 
suunnitelmat.889
oberg ei kuitenkaan tarkkaan muistanut minkä-
laista tervaa oli käytettävä kirkon kattoon ja muisteli 
sen olevan tavallista puutervaa, johon ei sekoitettai-
si mitään muuta. Sen käsityksen olen saanut. Jos olen 
käsittänyt sanasi väärin, tahtoisitko kirjoittaa pienen 
kortin? Mitä mieltä olet hiilitervasta? Sitä ehkä ei olisi 
suositeltava, eikä mitään erikoismaalausainetta. Työhön 
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tarvittavat 15 500 paanua olivat juuri valmistumas-
sa ja lähdössä kuivattaviksi ja kyllästettäviksi. Kiljunen 
vastasi obergille paanukaton tervauksen yksityiskoh-
dista, että työssä olisi hyvä noudattaa parhaiksi ha-
vaittuja vanhoja työmenetelmiä. Mikäli työ tehtäisiin 
pelkällä puuterva-kantotervalla olisi hyvä kyllästää 
paanut ennen kattoon naulaamista Rustikol-keskirus-
kealla ja tehdä varsinainen katon tervaus puutervalla 
1–2 vuoden kuluttua asennuksesta kuivana, lämpimi-
nä kevätkesän päivinä.890
Toisena mahdollisuutena hän tarjosi paanujen kä-
sittelyä edellä mainitulla Rustikol- tai jollakin muul-
la esimerkiksi painekyllästetyllä lahonsuoja-aineella ja 
tervausta hiilitervalla samana vuonna edellä mainitun 
kaltaisissa sääolosuhteissa.891
8.2  Skoklosterin linnan restaurointi
Ruotsalaisen linnanarkkitehti, professori ove hide-
markin johdolla tehty Skoklosterin linnan restauroin-
ti vuosina 1968–1978892 osoittautui käänteentekeväk-
si restaurointiperiaatteiden uudistajaksi. Rakennus 
on nelikerroksinen, neliönmuotoinen harmaakivi- ja 
hiekkakiviperustukselle muurattu tiilirakennus, jonka 
keskellä on neliömäinen linnanpiha. Jokaisessa nur-
kassa on rakennusrunkoa korkeammat pyöreät tornit, 
joissa on barokkityyliset katot kattolyhtyineen. lin-
naa oli alettu rakentaa vuonna 1654 ja se oli pääosin 
valmistunut 1670-luvun puolivälissä. Sen suunnitteli-
joina tiedetään olleen ainakin Nicodemus Tessin van-
hempi, Jean de la Vallé ja Caspar Vogel. Skoklosterin 
linna ei koskaan täysin valmistunut, vaan osa tiloista 
jäi jo 1600-luvulla keskeneräisiksi ja kokonaan vaille 
pintamateriaaleja.893 Ruotsin valtio oli ryhtynyt hoi-
tamaan linnaa vuonna 1967 ajatuksena saattaa se ylei-
sölle avoimeksi museoksi. Vähäisen ylläpidon vuok-
si linna oli huonossa kunnossa ja ove hidemark sai 
tehtäväkseen tutkia rakennuksen korjaustarve ja laatia 
suunnitelma tulevista korjauksista, mikä johti hide-
markin nimittämiseen linnanarkkitehdiksi.894 
hidemark pohti rakennuksen tulevia toimen-
piteitä miettiessään jälleen kerran sanan restauroin-
ti merkitystä. Tarkoitettiinko 1970-luvun vaihteessa 
restauroinnilla rakennuksen kaikkea kunnossapitoa 
ja korjaamista, konservoinnista restaurointiin asti – 
joka tässä tapauksessa tarkoittaisi rekonstruktiota? 
laskettaisiinko siihen mukaan myös puhtaasti uu-
sien teknisten toimintojen vaatimat erityiset uudis-
tukset? hänen mukaansa restauroinneissa tehtävil-
lä toimenpiteillä oli aina ollut myös opetuksellinen 
merkitys. Ajoittain oli pidetty välttämättömänä, että 
todellisuutta ei tulisi esittää sellaisena kuin se on, vaan 
sellaisena kuin sen tulisi olla. Tiettyjä tavoiteltuja ra-
kennustyylejä oli kaivettu esiin syvältä rakennuksen 
kerrostumista, muilla ei ollut niin väliä. Esiteltiin sitä, 
mitä oli tehty oikein ja mitä väärin, hyväksyttiin, että 
joidenkin taidehistoriallisesti ”oikeiden” tyylien puh-
taaksiviljely oli horjuttanut rakennuksen kulttuurihis-
toriallista jatkuvuutta.895 
Kulttuurihistoriallista jatkuvuutta olisi saattanut 
vähentää myös päätös lähteä muuttamaan tai täy-
dentämään linnan kesken jääneitä osia. Siinä tapauk-
sessa restaurointi ei olisi ollut hidemarkin mukaan 
pedagogisesti kiinnostava. Museovirastoa vastaavan 
Riksantikvariembetetin johtamassa restaurointityös-
sä haluttiin valitussa vaihtoehdossa kuvata rakennuk-
sen kaikkia ajanjaksoja ja selventää niiden osuutta 
rakennuksessa 1600-luvulta aina 1970-luvulle asti. 
linna kaikkine rakennusvaiheineen käsitettiin koko-
naisuudeksi. Siihen kohdistuvissa toimenpiteissä ha-
lutiin tukea rakennuksen identiteettiä rakennusma-
teriaalista aina kulttuurihistorialliseen kertovuuteen 
asti. Kuluneisuus ja käytön jäljet katsottiin olennai-
seksi osaksi rakennuksen tyylillistä arvoa ja tärkeäksi 
osaksi sen historiallista ulottuvuutta. Samalla voitiin 
vahvistaa linnan historiallis-rakennusteknisiä puolia. 
Restaurointi muodostuikin suurelta osin yritykseksi 
ymmärtää ja säilyttää vanhoja rakennustapoja. Tätä 
tuki Skoklosterin 1600-luvulta peräisin olevan kirjas-
ton laaja rakennustekniikkaa käsittelevä kirjakokoel-
ma, jonka linnan rakennuttaja Carl Gustaf Wrangel 
(1613–1676) oli kerännyt.896
Käytännössä valittu restaurointitapa merkitsi pie-
nintä mahdollista puuttumista rakennukseen. halut-
tiin mieluummin jättää jotain tekemättä, kuin tehdä 
liikaa muutoksia. Rakennusta käsiteltiin tieteellisenä 
tutkimuskohteena, jossa säilyneen aidon materiaa-
lin haluttiin siirtyvän myös tuleville tutkijoille. Siel-
lä missä korjauksia ja lisäyksiä jouduttiin tekemään, 
ne tehtiin sellaisilla rakennusmenetelmillä ja materi-
aaleilla, jotka olisivat voineet olla myös 1600-luvun 
rakentajien käytössä. Vuosina 1968–1978 tehty res-
taurointi keskittyi vaurioituneiden kattorakenteiden 
kunnostamiseen ja sisäpihan pilareiden uusimiseen. 
Kattotuoleissa valittu korjaustapa tarkoitti ainoastaan 
vaurioituneiden osien uusimista ja kattotuolien tu-
kemista. Myös tiilikate harvan tukirakenteen varaan 
ladottuine ja kalkkilaastilla toisiinsa kiinnitettyine 
tiilineen korjattiin vain rikkoutuneilta osaltaan. Kor-
jauslaastin ominaisuuksiin kiinnitettiin erityistä huo-
miota: sen tuli olla heikompaa kuin tiili, jotta mah-
dollinen vaurio kohdistuisi tiilen sijasta laastiin.897 
Katson Arkitektur-lehdessä vuonna 1972898 esitel-
lyllä Skoklosterin linnan restauroinnilla olleen suuri 
vaikutus suomalaisen restaurointi- ja materiaalikäsi-
tyksen muuttumiseen. Arvostus perinteisiä materi-
aaleja ja menetelmiä kohtaan alkoi voimistua korja-
uksissa, vaikkakin muutos tapahtui paikoin hyvinkin 
hitaasti. Skoklosterin linnan restaurointitapa vaikut-
ti myös rakennusten arvokäsityksen muuttumiseen, 
ikäarvon merkityksen voimistumiseen. Restaurointeja 
alettiin tehdä rakennusten omista lähtökohdista kä-
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sin, niiden omaa historiaa varjellen. Välillisesti tämä 
vaikutti myös lähes muuttumattomina säilyneiden 
autiokirkkojen arvostuksen kasvuun. 
Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtuurin histo-
rian laitos teki viisipäiväisen opintomatkan Tukhol-
maan ja Mälarenin ympäristöön toukokuussa 1982. 
osana laajaa ja monipuolista ohjelmaa kävimme 
myös Skoklosterin linnassa, jossa opastajana toimi 
ove hidemark. Tuolloin jo linnan restaurointityötä 
pidettiin alansa parhaana ruotsalaisena esimerkkinä.899 
Minuun käynti linnassa hidemarkin esittelemänä 
teki lähtemättömän vaikutuksen. Katson käynnillä 
olleen käänteentekevä vaikutus omaan ajatustapaani 
restauroivana arkkitehtina. hidemark on vaikuttanut 
myös moneen muuhun suomalaiseen restaurointi-
suunnitelijaan ei vähiten Kungliga Tekniska högsko-
lanin restaurointikurssien karismaattisena opettajana. 
8.3  Museoviraston rakennushistorian 
osaston tiedotusnäyttely
Maaliskuussa 1972 perustettu Museoviraston raken-
nushistorian osasto joutui alusta alkaen pohtimaan 
suojelukysymyksiä, jotka olivat entistä laajempia ja 
uudenlaisia. Voimakkaan jälleenrakennuksen ja purka-
misen ajanjaksona ei ollut enää aikaa puuttua yksittäi-
siin rakennusmuistomerkkeihin, vaan oli keskityttävä 
laajempiin kokonaisuuksiin. osaston tärkeimmäksi ta-
voitteeksi asetettiin rakennusmuistomerkkien, arvok-
kaiden ja omaleimaisten alueiden ja historiallisen ajan 
muiden kiinteiden muistomerkkien inventointi.900
Vuonna 1972 järjestetyssä rakennushistorian 
osaston tiedotusnäyttelyssä Ritarihuoneen ylimmäs-
sä kerroksessa esiteltiin osaston työkenttää ja käsitel-
tiin ajankohtaisia suojelu-, tutkimus- ja restaurointi-
kysymyksiä.901 Näyttelyssä autiokirkot esiteltiin oman 
otsikon alla. Niin sanotuiksi autiokirkoiksi oli luo-
kiteltu 25 seurakuntien säännöllisestä käytöstä pois-
jäänyttä kirkkoa. Näyttelytekstissä mainittiin, että 
ryhmään voitiin myös tavallaan laskea kuusi entisten 
tehdasseurakuntien yksityisomistuksessa olevaa kirk-
koa. Kirkon keskusrahastolla oli tuolloin vain pieni 
vuotuinen 10.000 mk:n suuruinen määräraha, joka 
voitiin osoittaa kohteiden korjauksiin. Autiokirkko-
jen kuvapaneelissa oli esitetty Fagervikin ruukin kirk-
ko, sekä Kerimäen, Paltamon, Pomarkun, Sodankylän 
ja Uudenkaupungin kirkot, joiden korjaushankkeet 
olivat tuolloin ajankohtaisia ja suunnitteilla. Muut 
näyttelyssä esitellyt kirkolliset kohteet olivat Nousi-
aisten ja Pyhäjoen kirkot otsikolla Kirkkojen korja-
us- ja tutkimustyö sekä siihen liittyvä lainsäädäntö sekä 
rauniokirkoista ja vanhoista kirkon paikoista Pyhän 
olavin kirkon luostarin rauniot Turussa.902
otsikolla Kirkkojen korjaustyöhön liittyviä antik-
vaarisia ongelmia esiteltiin näyttelyssä Museoviraston 
tekemiä kaivauksia, mittauksia sekä seinä- ja raken-
nusosatutkimuksia. Paikalla suoritettavan tutkimus-
työn ongelmina esitettiin työn aikana esille tulevat 
arvaamattomat seikat, joita olivat kivikirkoissa muun 
muassa lattiatason määrittäminen ja ikkuna- ja oviauk-
kojen alkuperäisten muotojen hahmottaminen sekä 
puukirkoissa seinien käsittely, maalaus ja alkuperäis-
ten muotojen selvittäminen. Detaljitasolla jokaisessa 
restauroinnissa tuli ottaa periaatteellisia kannanottoja 
kysymyksiin, joissa tavallisesti olivat kyseessä historial-
liset arvot ja käytännön seurakuntaelämän tarpeet tai 
puhtaasti rakennustekniset vaatimukset. Konetekniset 
vaatimukset olivat alkaneet kasvaa ja tekniikka vei yhä 
enemmän tilaa. Sen sovittaminen vanhoihin kirkkora-
kennuksiin tuotti usein suuria hankaluuksia.
Kuvapaneelissa oli valokuvaesimerkkejä kirkoista, 
joiden entistämistyöt oli aiemmin saatu päätökseen. 
Mukana oli myös Porvoon tuomiokirkko, jonka laaja 
restaurointityö oli tuolloin suunnitteilla.903 
8.4  Muutokset keskiaikaisten 
kirkkojen restaurointiajattelussa
Porvoon tuomiokirkon restaurointisuunnittelu oli 
alkanut jo 1950-luvun alussa. 1960-luvulla työhön 
oli palkattu Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin 
historian professori, arkkitehti Nils Erik Wickberg 
(1909–2002).904 hänen kirjeensä kirkon entistämis-
toimikunnalle vuodelta 1974 kuvaa erinomaisella ta-
valla restaurointinäkökulman muutosta 1960-luvulta 
1970-luvulle. Wickberg kirjoitti, kuinka pitkän ajan-




jakson aikana hänellä oli ollut aikaa perusteellisesti 
harkita tuomiokirkon restaurointikysymystä, mistä 
syystä hänen mielipiteensä olivat muuttuneet. hä-
nen ensimmäinen reaktionsa oli ollut arkkitehdin: 
kuinka paljon ilmavammalta ja kauniimmalta kirk-
kosali näyttäisikään, jos tilaa vievät lehterit poistet-
taisiin. Vuosien mittaan hän oli punninnut tuomio-
kirkon historiallisia ja esteettisiä arvoja. 1970-luvun 
alussa hän oli päätynyt siihen, että 1700-luvun sisus-
tus, joka oli tärkeä osa vuoden 1760 kaupunkipalon 
jälkeen uudelleen rakennettua Porvoota, tuli säilyttää 
kokonaisuudessaan. 
hän siteerasi kirjeessään professori otto-Iivari 
Meurmanin ajatuksia. Kun oli kyseessä taiteellisesti 
tai historiallisesti merkittävä rakennus, oli sen kulloi-
nenkin omistaja – jonka elinaika oli vain lyhyt episo-
di rakennuksen historiassa – vailla kaikkea moraalista 
oikeutta pilata tai tuhota sitä. Maun vaihtelut eivät 
tarjonneet asiallisia syitä muutokseen. Kokemus oli 
osoittanut, että viimeistään 20 vuoden kuluttua tul-
taisiin valittamaan sitä tuhoa, jonka aikaisempi suku-
polvi oli saanut aikaan. hävitettyä ei koskaan saataisi 
takaisin.905
Ajattelutapojen muutos näkyi selkeästi myös Ten-
holan keskiaikaisen kirkon kauan kestäneen restau-
rointisuunnittelun eri vaiheissa. Seurakunta oli aloit-
tanut kirkon restauroinnin valmistelun 1960-luvun 
alussa ja työn suunnittelu oli annettu arkkitehti Rag-
nar Gustafssonille. Kirkon katto oli uusittu ja madal-
lettu Karkun vanhan (Sastamalan Pyhän Marian) kir-
kon katon tavoin 1800-luvulla, jolloin katon harjaa oli 
laskettu noin neljä metriä. Muinaistieteellinen toimi-
kunta sai suunnitelmat lausunnolle lokakuussa 1961. 
Korjaus oli ajateltu tehtäväksi kahdessa vaiheessa. En-
simmäisessä oli aikomus parantaa kirkon tekniikkaa: 
asentaa Thermoblock-ilmalämmitysjärjestelmä, uusia 
lämpöasennukset ja rakentaa kirkkoon wc:t. Toinen 
korjausvaihe koski sisätilaa: kirkon penkkien uusimis-
ta, kuorin uudelleenjärjestelyjä, maalausten uusimista 
ja restaurointeja sekä sähköasennusten uusimista. li-
säksi kirkon harjaa esitettiin korotettavaksi takaisin 
vanhaan korkeuteensa, lattian laskemista 70 sentillä ja 
sen muuttamista kivipintaiseksi. Ennen kuin suunni-
telmaa ehdittiin toteuttaa, se raukesi arkkitehti Gus-
tafssonin kuoleman takia. Uuden suunnitelman sai 
laadittavakseen arkkitehti lars Rejström vuonna 1970. 
Rejström esitteli suunnitelmansa joulukuussa 
1970. Se noudatti olennaisilta osiltaan Gustafsso-
nin ajatuksia ja oli luonteeltaan osin palauttava, osin 
uudistava siten, ettei paljonkaan alkuperäisistä pin-
noista ja sisustuksesta olisi jäänyt jäljelle. Seurakunta 
piti suunnitelmaa liian kalliina, eikä sitä hyväksytty. 
Eri syistä kirkon restaurointi siirtyi vuosikymmenen 
loppupuolelle, jolloin restaurointiperiaatteet olivat jo 
kaukana 60-lukulaisista linjauksista. Rejström jatkoi 
aikaisemmin esittämänsä suunnitelman jalostamista 
neuvotellen vuoroin Museoviraston, vuoroin seura-
kunnan kanssa. Käännekohtana oli rakennushistori-
an osaston suunnittelija Pasi Kaarron, tutkija Marja 
Terttu Knapaksen ja konservaattori Pentti Pietarilan 
käynti kirkolla ja siitä laadittu matkakertomus syk-
syllä 1980. Siinä todettiin valtaosa Rejströmin ehdo-
tuksista tarpeettomiksi ja kalliiksi ja esitettiin, ettei 
kirkon silloiselle asulle ollut tarpeen tehdä mitään 
suuria toimenpiteitä. Esimerkiksi seinien puhdistus 
olisi riittävä toimenpide kirkkosalin sisätilalle. Kesti 
kuitenkin vielä kuusi vuotta, ennen kuin kirkko res-
tauroitiin pienin, säilyttävin toimenpitein ja vihittiin 
uudelleen käyttöön 18.5.1986.906
8.5  Keskustelua perinteisistä 
korjausmenetelmistä 
Museoviraston rakennushistorian osasto julkaisi 
vuonna 1975 kirjan nimeltään Linnat ja linnoituk-
set josta oli luettavissa viraston tuolloin edustama rus-
kinilainen (hidemarkilainen) säilyttävä korjaustapa. 
Säilyttäminen tähtäsi rakenteiden suojaamiseen, rik-
koutuneiden osien korjaamiseen ja konservoimiseen. 
Korjauksilla pyrittiin estämään rakennusten kunnon 
huonontuminen. Entistäminen ja konservointi tuli 
tehdä siten, että korjaukset saatetiin tarvittaessa pois-
taa alkuperäisiä osia vahingoittamatta. lisäksi korja-
usten ja mahdollisten lisäysten tuli erottautua alkupe-
räisistä, mutta myös sulautua kokonaisuuteen.907
Rakennustutkijoille ja museovirkamiehille suun-
nattu puurakennusten tutkimusta ja suojelua käsitte-
levä seminaari järjestettiin vuonna 1976 helsingissä. 
Seminaarissa laadittiin julkilausuma ja Rakennus-
tietosäätiö julkaisi seminaarista julkaisun.908 Kirjassa 
on Seurasaarta koskevia mielenkiintoisia artikkeleita. 
Esko Järventauksen (1921–1991)909 artikkelissa Ul-
komuseon suunnittelun periaatteita keskityttiin raken-
nusten sijoitteluun ulkomuseoalueelle, mutta kritisoi-
tiin myös rakennusten korjaustapoja:
Nykyajan rakennustekniikkaa käytetään usein 
harkitsemattomasti. On turhaa valaa hirsira-
kennuksen alle betonisokkeli. Vanhaan tupaan 
riittävät peruskivet nurkkien ja väliseinäliitosten 
kohdalla. Tarvittaessa ne tietenkin voidaan perus-
taa betonialustalle. Jos pelätään roudan siirtävän 
nurkkakiviä, on mahdollista estää se nykyaikaisin 
lämmöneristyksin.
Nykyisiä tehdasvalmisteisia maaliaineita ei tulisi 
käyttää, sillä ne ovat osoittautuneet kestämättö-
miksi ja ovat kalliita. Vanhaan tapaan valmistetut 
puna- ja keltamultaseokset ja yksityiskohdissa van-
haan tapaan valmistettu öljymaali ovat teknillisesti 
luotettavampia ja värisävytkin onnistuvat varmas-
ti. Ellei paikkakunnalla ole enää säilynyt vanhoja 
’reseptejä’, on niitä pyydettävä esim. Suomen 
Museoliiton tai Museoviraston kautta. Perinteellis-
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tä puutervaakaan ei pidä unohtaa niistä paikoista, 
joihin se vanhastaan kuuluu [..]
[..] Olisi hyvä, että ulkomuseon rakennuksilla 
on myös luonteva käyttö, jos se on mahdollista. Rii-
hestä tosin voi saada esim. kesäkahvilan ja aitasta 
näyttelytilan, mutta kaikenlaisia rakenteellisia 
muutoksia ja lisäyksiä on vältettävä ja sisustuksissa 
pyrittävä mahdollisimman yksinkertaiseen ja luon-
tevaan kalustukseen. Kaikenlaiset nykyajan lämmi-
tys- ja valaistuslaitteet, jos ne ovat välttämättömiä, 
olisi sijoitettava huomaamattomiin paikkoihin ja 
mieluimmin aivan näkymättömiin. Asennukset, 
johdot ja kaapelit olisi niinikään piiloitettava. 
Sähkölinjat pylväineen ja ilmajohtoineen ovat aina 
kokonaisuutta häiritseviä lisiä. Vaikka maakaape-
lit ovatkin kalliimpia, olisi alun alkaen pyrittävä 
käyttämään niitä.
Nykyajan teknillisiä menetelmiä ja materiaa-
leja on käytettävä harkiten ja jopa tietynlaisella 
epäilyksellä. Oikein käytettynä moderni tekniikka 
on suureksi avuksi ulkomuseoita rakennettaessa, ja 
useimmiten se on välttämätöntäkin.910
Toinen kiinnostava artikkeli kirjassa oli Panu Kai-
lan Puurakennusten kuntotutkimus, ylläpito ja kunnos-
tus.911 Siinä hän keskittyi puurakennusten rakenteel-
liseen ja kemialliseen suojaamiseen.
[..] Tärkeintä puurakennuksen säilyttämisessä on 
sen pitäminen kuivana: sekä veden pääsyn estämi-
nen rakenteisiin että kastuvien osien tuuletuksesta 
huolehtiminen. Tällaisen luonnollisen lahontorjun-
nan lisäksi on jo vanhastaan käytetty puun myrkyt-
tämistä sienille elinkelvottomaksi, sen kyllästämistä 
öljymäisillä tai vesiliukoisilla myrkkyaineilla.
Nykyisin tehokkain menetelmä on painekylläs-
täminen arseeni- tai kuparipitoisella Lahontuho 
K33-liuoksella. Kyllästämistä varten rakennus 
joudutaan purkamaan, joten tämä suojauskeino 
soveltuu siiirettäville rakennuksille ja korjauksissa 
käytettävälle materiaalille-
Pystyssä olevia rakennuksia voidaan sivellä 
lahonesto-aineella; puuta turvottavia vesiliukoisia 
tai pintaa kovettavia vesiliukoisia tai pintaa kovet-
tavia sideaineellisia liuoksia on kuitenkin vältet-
tävä, koska niistä voi olla enemmän haittaa kuin 
hyötyä. Käyttökelpoisia ovat esim. Valtti, Aspergol 
ja erikoisesti vanhoja rakennuksia varten kehitetty 
Xylamon.
Myrkyt haihtuvat ja laimenevat vähitellen, pysy-
västi konservoivaa menetelmää ei vielä ole löydetty. 
Erään arvion mukaan puu kestää epäsuotuisissa 
olosuhteissa suojaamatta 7 vuotta, siveltynä 10 
vuotta ja painekyllästettynä 30 vuotta [..].912
[..]Alimman hirsikerran uusiminen eli kengittä-
minen on matalaperustaisessa talossa huoltokorja-
uksen luonteinen, säännölllinen toimenpide, jota ei 
pidä pelästyä eikä lykätä liian pitkään. Pohjahirttä 
vasten luodun multapenkin antama tiivistys katsot-
tiin parin kolmen vuosikymmenen välein tehtävän 
kengittämisen arvoiseksi. Korjauksessa käytetään 
vanhaa, painekyllästettyä hirttä; multapenkki kor-
vataan kevytsoralla tai mineraalivillalla.913
8.6  Perinteisiä korjausmenetelmiä 
ja tuhoeläinmyrkytyksiä 
Seurasaaressa
Seurasaaressa Karunan kirkon katon oikeanpuoleinen 
risti oli uusittu ja tervattu vuonna 1975.914 Kirkon 
korjaustyöryhmä keskusteli vuonna 1976 katon kä-
sittelystä perinteisellä kantotervalla. Katto korjattiin 
kuitenkin Museoviraston rakennusmestari Matti Raa-
tikaisen työselostuksen mukaisesti ajanmukaisilla uu-
silla aineilla kesällä 1978915 ja tervattiin vuonna 1981 
ilmeisesti karbolitervalla.916 Samana vuonna kirkon 
saarnatuoli myrkytetttiin metyylibromidilla.917 Vuon-
na 1984 kirkkoon hankittiin taidetakomo Mauri Vil-
jaselta kaksi kappaletta tuuliviirejä ruostumattomasta 
teräksestä. Kellotapulin paanukatto tervattiin vuon-
na 1982 ja uudelleen 1983, yläosastaan kahteen ker-
taan. Ilmeisesti terva pysyi huonosti kattoon vuonna 
1968 sivellyn Kilpi-maalin päällä.918 Kellotapulin kat-
to kyllästettiin ja tervattiin vuonna 1985. Tapulin ku-
poli ja ylälappeet imeytettiin dammarhartsilla ja sen 
kuivuttua kaikki lappeet tervattiin hautatervalla. Toi-
menpiteellä haluttiin kokeilla, pysyykö terva parem-
min dammarhartsin päällä ja haalistuuko se auringos-
sa. Matti Raatikaisen mukaan kuumaan hautatervaan 
sekoitettiin pihkaa. Työn tehnyt urakoitsija Rainio 
muisteli, että valaanrasvastakin oli ollut puhetta.919 
Kirkon paanukatto uusittiin vuonna 1983 haapa-
puisena lohkotuista paanuista, joiden pinta veistettiin 
kirveellä. Katon materiaali oli hankittu kolmessa eräs-
sä vuosina 1980–1981.920 Asennus tilattiin ulkopuoli-
selta urakoitsijalta.921 Panu Kailan mukaan paanuka-
ton ensimmäinen tervaus tehtiin sen uusimisvuonna 
1983 ja siihen lisättiin punamultaa paksuntamaan 
tervaa.922 
haapapuuta ei valittu kirkon katemateriaaliksi 
historiallisista syistä, vaan siksi, että haapaa pidettiin 
tuolloin parhaana mahdollisena paanukatemateriaali-
na. Karunan kirkon alkuperäisten paanujen mallista, 
mitoituksesta ja puulajista ei ollut tietoa. Risto holo-
paisen923 mukaan tuolloin oli alkanut paanukattojen 
uudelleen tekemisen aika ja oli havaittu se, että perin-
teinen tekniikka ja sen keinoin toteutettu paanukatto 
oli kestävin. 
Sitä ennen oli ajettu kemikaalein säilyttämistä ja 
materiaaliin ja sen työstöön ei kiinnitetty huomi-
ota. Tämä osui nappiin sen ajan muun ajattelun 
kanssa, mutta tuohon aikaan oli jo vaikeutena 
löytää urakoitsijoita sellaiseen hankkeeseen. Oli 
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kuitenkin muutamia, jotka olivat innokkaita 
ja toimivat alalla paanukattosektorilla ja sieltä, 
heidän havaintojensa ja Museoviraston tutkimus-
ten mukaan löydettiin muutamia hyvin säilyneitä 
paanukatteita, joista tuli se tieto, että haapapaanu 
on yksi parhaiten säilyneitä. Tämäkin on sattu-
maa, että missä on säilynyt jokin lape. Haapapaa-
nu on hyvä kate, mutta hyvin tehty mäntypaanu-
kate on erinomainen kate. Hyvä haapa on hyvä 
haapa ja huonosta haavasta tulee huonoa paanu-
kattoa. Haapapaanu ei liity tähän rakennukseen 
vaan siihen ajatukseen, että haapapaanu on hyvä 
katemateriaali, paras paanukatto. Nämäkin 
ovat oikeasti tuppeen sahattuja ja läpilohkaistuja 
paanuja. Kyllä pintastruktuurilla on merkitystä 
ja lohkaisu takaa aukottomasti sen, ettei huonoa 
puuta voida käyttää, koska se ei lohkea suoraan. 
Kun lohkaistaan puuta, nousee kriteeristö niin 
korkeaksi, että se on aina tietynlainen laadun 
tae; huonon, kieron kohdan saha oikaisee, mutta 
lohkaiseminen ei.924 
Kirkon katto tervattiin kertaalleen vuonna 1986 925 ja 
sen jälkeen peräkkäisinä vuosina 2013–14.926 Tapulin 
katto tervattiin vuosina 1987 sekä 1989.927 Vuonna 
1987 lyijypuiteikkunoiden tukirautoihin tehtiin te-
räsharjaus, sively ruosteenmuuntajalla ja ne maalat-
tiin kertaalleen mustalla Ferrexillä.928
Seurasaaren museoalueella tutkittiin tuhohyön-
teisten esiintymistä erilaisilla ansapyynneillä vuosi-
na 1985–90. Vuonna 1986 VTT:llä oli ansapyydyk-
siä puutuholaisille muun muassa Antin prännissä.929 
Kirkon kiviaita on viimeksi korjattu vuonna 2017930 
ja sitä edellisen kerran vuonna 1986. Samana vuonna 
Veljekset haavikko oy toimitti Seurasaareen erikois-
puutavaraa: päreitä, kattotuohia, tuppeen sahattua 
lautaa, aisattua mastopuuta ja halkaistua parrua.931 
Seurasaaressa oli aloitettu vuonna 1978 Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) puulabora-
torion tutkimukset niin sanotulla Niemelän kärjen 
koekentällä, missä eri lahontorjunta-aineiden tehok-
kuuksia koeteltiin ulkoilmassa. Vuosina 1976–79 
tehtiin hallan talossa pärekaton kyllästekoe käyttä-
en pinta-alaltaan 2m x 6m käsiteltyjä ruutuja.932 Tut-
kimukset lopetettiin vuonna 1986. Tuolloin kaikki 
koekappaleisiin käytetyt aineet oli asetettu käyttö-
kieltoon.933 
Museoviraston rakennushistorian osasto tilasi 
VTT:ltä vuonna 1990 tutkimuksen Seurasaren mu-
seoalueen puurakennusten tuhohyönteisten torjun-
tamahdollisuuksista. 934 Tutkimuksessa jatkettiin sekä 
hyönteiskannan tutkimusta että houkutinpyydyksen 
kehittämistä. Kenttätyön ja hyönteisten tunnistuksen 
suoritti FK Markku Pulkkinen helsingin yliopistosta. 
houkutinpyydysten kehittämiseen osallistui Pulkki-
sen ohella myös oxfordin yliopiston tutkimusryhmä 
tohtori Peter Whiten johdolla.935 
Risto holopaisen mukaan kemikaaleja oli käy-
tetty Seurasaaressa eliminoimaan biologisia vaurioi-
ta. Rakennuksia oli aika ajoin teltoitettu ja myrky-
tetty. 
Ei ole sellaista kolkkaa, jossa ei olisi tehty kemi-
allista käsittelyä. Merkittävissä kohteissa kuten 
kartano ja kirkko on tehty mekaanista Boracol-
imeytystä poraamalla reikiä täyteen ja imeyttämäl-
lä puuhun erilaisia aineita. Olisi mielenkiintoista 
tietää onko aineista ollut jotain hyötyä vai ei. 
Tiedetään, että ne rakenteet, jotka ovat muutenkin 
alttiita vaurioille, vaihdetaan silti aina ensimmäi-
senä, vaikka niitä olisi myrkyillä yritetty ylläpitää. 
Samoja kohteita vaihdetaan aina vuosikaudet.936
Viimeistään Suomenlinnassa vuonna 1985 pidetyllä 
kansainvälisellä restaurointiseminaarilla, josta enem-
män luvussa 8.10, oli selkeä vaikutus yleisiin korjaus-
periaatteisiin. Rakennusmateriaalien poistettavuuteen 
alettiin kiinnittää enemmän huomiota, samoin oi-
keanlaisiin työtapoihin. Korjaukset muuttuivat entis-
tä konservoivimmiksi. Samana vuonna ilmestyi ICo-
MoSin alun perin vuonna 1964 julkaistun Venetsian 
julistuksen ensimmäinen suomennos. 
8.7 Autiokirkkojen hoidon 
vakiintuminen
Museoviraston määrärahoihin tuli vuonna 1974 en-
simmäistä kertaa erillinen 20.000 markan suuruinen 
autiokirkkomääräraha.937 Rakennushistorian osas-
to teki kesällä 1974 niin sanottujen autiokirkkojen, 
kivisakaristojen ja kirkonraunioiden sen hetkisen ra-
kenteellisen kunnon selvitystyötä.938 Viraston työnte-
kijät, lähinnä suunnittelija Pasi Kaarto ja tutkija Mar-
ja Terttu Knapas kiersivät lähes kaikki autiokirkot ja 
tekivät niistä raportit tai matkakertomukset.939 Yksi 
niistä oli kuvaus tarkastuskäynnistä Tyrvään vanhaan 
kirkkoon syyskuussa 1974. Siinä kuvattiin lyhyesti 
kirkkoa, lueteltiin rakennuksen ehjät ja kunnostet-
tavat rakennusosat sekä rakennuksen säilymisen kan-
nalta välttämättömät toimet. Käynnin tarkoituksena 
oli kirkon teknisen kunnon selvittäminen. Selkeän ja 
informatiivisen kahden liuskan pituisen raportin oli 
allekirjoittanut Pasi Kaarto. Kaikki tarkastuskerto-
mukset noudattivat samanlaista kaavaa. 
Tyrvään vanhan kirkon perustukset ja seinä-
muurit olivat tuolloin hyvässä kunnossa. Perustus-
ten vahvistamisen yhteydessä oli viinikellari jouduttu 
täyttämään. Päätyjen tiilimuurauksissa kasvoi sam-
malta. Kaarto oli kirjannut tarkastuskertomukseen, 
että sen jälkeen kun vuonna 1962 oli epäonnistut-
tu käsittelemällä kate Rusko II:lla, harkittiin paanu-
jen suojaamista synteettisellä Paraloid B-72-nimisellä 
valmisteella. Tervaaminen 3–5 kertaa vuodessa ja ha-
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jonneiden paanujen uusiminen oli kuitenkin varmin 
tapa säilyttää kate mahdollisimman pitkään. Tynnyri-
holvi oli tervettä puuta ja sen päälle oli levitetty terva-
pahvi. Veden kondensoitumisvaaraa sen ja laudoituk-
sen väliin ei Kaarron mukaan ollut niin kauan kuin 
kirkkoa ei lämmitetty.940
Kirkossa oli tuolloin vain vähän kunnostettavia 
rakennusosia. Saarnatuolin ja asehuoneen itäseinäl-
lä oli pieniä rappausvaurioita ja kirkon etelälappees-
sa useita rikkinäisiä paanuja. Tiiviin aluslaudoituksen 
ansiosta katto ei kuitenkaan vuotanut. Asehuoneen 
itäovi oli pois sijoiltaan niin, että sisälle pääsi lunta. 
Rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiksi 
toimiksi oli kirjattu vesikaton kunnon jatkuva tark-
kailu ja asehuoneen oven paikoilleen laittaminen.941
Museovirasto lähetti Sipoon seurakunnalle kirjeen 
vanhan kirkon kunnosta 9.4.1975. Kirkon ja tapulin 
katot olivat tuolloin tervausta vailla. lisäksi katossa 
oli jonkin verran haljenneita paanuja ja katon har-
jalla oli noin yhden senttimetrin levyinen rako kir-
kon pituudelta. Kaakkoiskulman tukipilarista tihkui 
vettä ja kirjeessä neuvottiin kattamaan tukipilari tai 
estämään kosteuden tihkuminen rakenteisiin jollain 
muulla tavalla, sillä vesi oli jo aiheuttanut kosteusvau-
rioita kirkon sisällä. Ullakolla asui lukuisia kesykyyh-
kyjä, joiden jätökset olivat lahottaneet asehuoneen 
lautaista sisäkattoa. Sen korjaus oli myös ajankohtai-
nen. Rakennushistorian osasto pyysi, että seurakun-
ta ilmoittaisi mahdollisuuksistaan korjata kirkkoa ja 
mahdollisesta töiden aloittamisesta. Se lupasi antaa 
asiantuntija-apua kaikissa vanhan kirkon korjaami-
seen liittyvissä kysymyksissä.942
8.8  Petäjäveden ja Sodankylän 
vanhojen kirkkojen 
konservoivat korjaukset
Suunnittelija Pasi Kaarto ja arkkitehtiylioppilas Jou-
ni Kaipia mittasivat osana Museoviraston rakennus-
historian osaston niin sanottua autiokirkkoprojektia 
Petäjäveden vanhan kirkon ja tapulin kesällä 1978 
ja Kaarto apunaan Kaipia sekä tutkija Marja Terttu 
Knapas laativat kirkosta hienovaraisen korjaussuun-
nitelman.943 Kunnostamistyö toteutettiin talvella 
1979–80 valtion työllistämisvaroilla, Museoviraston 
valvonnassa ja pääasiassa paikallista työvoimaa käyt-
täen. Työn lähtökohtana oli lahonneiden tai muuten 
vaurioituneiden rakennusosien kunnostaminen van-
haa materiaalia säästäen ja kirkon vanhoja rakennus-
tapoja noudattaen. Suunnitelmassa oli esitetty uudet 
hirsiportaat tapulin ovien, sakariston ja kirkon etelä-
oven eteen. Viimeksi mainitut tehtiin rekonstruktio-
na paikalta löytyneiden rakennusfragmenttien perus-
teella ja kaksi muuta vanhan valokuvan mukaan.944 
Petäjäveden vanhan kirkon ensimmäiset yksityiskoh-
taiset mittapiirustukset julkaistiin Rakennustaiteen 
museon Abacus-vuosikirjassa 1979 Petterssonin tut-
kielman Kansainvälisiä ja kansallisia aineksia Suomen 
vanhassa puukirkkoarkkitehtuurissa yhteydessä.945 Ark-
kitehti-lehti julkaisi piirustukset myös Petäjäveden 
vanhan kirkon korjauksen esittelyn yhteydessä, jossa 
esitettiin myös katsaus kirkon tutkimuksen vaiheisiin 
ja sen aiempiin korjauksiin.946
Sama työryhmä, Kaarto apunaan Kaipia ja Kna-
pas, laati työministeriön myöntämällä suunnitte-
lumäärärahalla myös korjausohjelman Sodankylän 
vanhaan kirkkoon vuonna 1978. lars Pettersson oli 
luovuttanut työryhmän käyttöön oman tutkimusai-
neistonsa. Korjaustyösuunnitelman lähtökohtana oli 
– kuten Petäjävedellä – lahonneiden tai muuten vau-
rioituneiden rakennusosien kunnostaminen entisen 
kaltaisiksi vanhoja työtapoja ja materiaaleja käyttäen. 
Kirkon sisä- ja ulkoasuun ei suunnitelmassa esitetty 
muutoksia. Sen maisemallisen aseman korostamiseksi 
esitettiin hirsiaidan rakentamista hautausmaan poh-
jois- ja itäsivuille Petterssonin 1940-luvulla tekemi-
en rekonstruktiopiirustusten mukaisesti. Myös muut 
korjausehdotukset noudattivat Petterssonin 1940-lu-
vun lopun korjaussuunnitelman linjauksia.947




Vuosisadan lopun korjausoppaiden esikuva, ruotsa-
lainen Så renoveras torp och gårdar -kirja julkaistiin 
vuoden vaihteessa 1972–1973. Kirjan seitsemän-
nen painoksen (1997) esipuheessa kerrottiin kirjan 
25-vuotisesta historiasta. Se oli suunnattu ensisijai-
sesti kesätorppareille (sommartorpare) ja muille van-
hojen kansanrakennusten omistajille, jotka halusivat 
omin käsin kunnostaa taloaan ja puutarhaansa. Kos-
ka tämän kaltaisen rakennustyypin korjaamiseen ei 
ollut saatavilla yhtenäistä, eikä säästävän korjaamisen 
periaatteita ylipäätänsä esittelevää opasta, tuli kirjasta 
pitkäksi aikaa suosittu.948 Esipuheen mukaan vuonna 
1997 tietoisuus vanhojen talojen – myös niistä kaik-
kein yksinkertaisimpien – hoidosta oli jo huomat-
tavan paljon parempi kuin 1973. Teos oli tuolloin 
muodostunut kurssikirjaksi useissa yliopistoissa ja 
korkeakouluissa, josta syystä siinä olevaa rakennus-
ten ja tekniikan historiaa käsittelevää osaa oli täy-
dennetty. Kirjan ilmestymisen jälkeen Ruotsissa ja 
naapurimaissa oli julkaistu lukuisia vastaavanlaisia 
oppaita.949
Ensimmäisten painosten julkaisun jälkeen oli 
Ruotsiin perustettu useita rakennussuojelukeskuk-
sia.950 Ne antoivat paitsi kirjaa täydentäviä neuvoja, 
myös – ainakin Gysingen rakennussuojelukeskus – 
apua perinteisten materiaalien, kuten vanhojen ra-
kennusten varaosien löytämiseen. Maaseudun vanhan 
rakennusperinnön kuihduttaminen jatkui kuitenkin 
valitettavasti vielä 1990-luvun lopullakin. Joukko ta-
loja, jotka oli kuvattu kirjaan ennen sen ensimmäis-
ten painosten ilmestymistä, oli tuolloin purettu, rau-
nioitunut pahasti tai kovin käsin korjattu (rakennettu 
uudestaan).951
Suomessa ensimmäinen energiakriisin jälkeinen 
rakennusten korjaukseen keskittyvä opas oli Mu-
seoviraston rakennushistorian osaston virkamiesten 
Elias härön ja Panu Kailan kirjoittama Pohjalainen 
talo vuodelta 1976. Sen kustantajina olivat Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan suomen- ja ruotsinkieliset maa-
kuntaliitot. Kirjalla haluttiin pysäyttää huolestutta-
va vanhojen talojen purkukehitys maakunnissa. Panu 
Kailan mukaan kirjan innoittajina toimivat ruotsalai-
set korjausoppaat, Ingmar holmströmin ja Christina 
Sandströmin Underhåll av gamla hus (1972) ja edel-
lä mainittu kesätorppareille suunnattu opas vuodelta 
1972.952
Kirjassa haluttiin säilyttää sekä talojen ulkoa-
su että niiden sisätilat. lämmöneristystä suositeltiin 
tapauskohtaisesti laitettavaksi joko rakennusrungon 
ulko- tai sisäpuolelle. Vaikka teos keskittyi talojen 
suojeluun, olivat ohjeet vielä kaukana hidemarkin 
pieteetillä taloihin suhtautuneista korjausohjeista ja 
-materiaaleista. Pohjalaisen talon eristysmateriaalei-
na neuvottiin käyttämään mineraalivillaa ja vaahto-
muovia ja puumateriaalina kosteissa paikoissa paine-
kyllästettyä puuta. Toisaalta kirja esitteli ansiokkaasti 
eri materiaalien hyviä ja huonoja puolia ja siinä an-
nettiin ohjeita perinteisten materiaalien ja työkalujen 
käyttöön.
Elias härö oli kirjoittanut kirjan luvut pohjalai-
sesta rakennusperinteestä ja rakennussuojelusta. Panu 
Kaila vastasi varsinaisista korjausohjeista. Asiantun-
tija-apua kirjaan antoivat rakennusmestari Juhani 
halonen (peruskorjausesimerkit), diplomi-insinööri 
Pekka Porra (lämmitys, vesi ja ilmanvaihto), konser-
vaattori Thorvald lindquist (maalaustyöt ja päällys-
teet) sekä rakennusmestari Matti Raatikainen (pe-
rustukset ja runkotyöt). Avustajista kaksi viimeksi 
mainittua oli Museoviraston virkamiehiä.953
1980-luvulla oppaita julkaistiin runsaasti. laajim-
man lukijakunnan lienee saavuttanut Museoviraston 
arkkitehtien Panu Kailan ja Erkki Mäkiön kirjoitta-
mat ja Mäkiön havainnollisesti ja humoristisesti ku-
vittamat aikakausilehti Makasiinissa vuosina 1981 ja 
1982 julkaistut korjausohjeet.954 lisäksi Kaila ja Mä-
kiö opettivat korjausrakentamista otaniemessä Tek-
nillisen korkeakoulun arkkitehtiopiskelijoille. Näitä 
seurasi liuta oppaita, kuten Suomalaiset uunit955, Ik-
kunat kuntoon956 ja Katot kuntoon.957 Vuonna 1981 
julkaistiin Ruotsissa ulkomuseoiden hoitoa käsittele-
vä opas958 ja suomalainen vastine sille, Rakennuskon-
servointi, museokohteena säilytettävien rakennusten kor-
jausopas vuonna 1987.959
8.10  Kansainvälinen Suomenlinna-
seminaari 1985
Suomenlinnan hoitokunta järjesti kansainvälisen se-
minaarin ja työpajan Suomenlinnan merilinnoituk-
sen restauroinnista syksyllä 1985, jota myöhemmin 
on kutsuttu lyhyesti vain Suomenlinna-seminaariksi. 
Seminaarissa esiteltiin hoitokunnan taholta Suomen-
linnan rakennushistoriaa ja ajankohtaisia restauroin-
tikysymyksiä. Seminaarilla oli suuri vaikutus siihen, 
miten Suomenlinnaa on sittemmin suunniteltu.960 
Kansainvälisiä luennoitsijoita oli useita, joista alla re-
feroin lyhyesti kolmea: Jukka Jokilehtoa, Bernard M. 
Feildeniä ja ove hidemarkia.
Arkkitehti Jukka Jokilehto edusti seminaarissa IC-
CRoMia. hänen esitelmänsä Conservation of Cultu-
ral Heritage from an International Point of View käsit-
teli restauroinnin historiaa. hän aloitti viittaamalla 
rakennusten restauroinnin uudenlaiseen asemaan 
maailmassa: kulttuuriperinnöstä huolehtiminen oli 
saanut painoarvoa usean maan hallinnossa ja kaupun-
kisuunnittelussa ja UNESCo oli käynnistänyt useita 
hankkeita kansainvälisten kohteiden, kuten Firenzen 
taideaarteiden ja Venetsian historiallisen kaupungin 
säilyttämiseksi. 
Jokilehdon viesti seminaarille oli voimakkaasti re-
konstruktiota vastustava. hän poimi Venetsian julis-
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tuksesta kohdan 11., jossa oikeutus rekonstruktiolle 
sallittiin ainoastaan, jos monumentin mahdollinen 
ykseys sitä vaati. Toisin sanoen, jos täydennettävät 
osat olisivat suhteellisen pieniä verrattuna kokonai-
suuteen ja olisi varmoja todisteita siitä, että sellaisia 
oli rakennuksessa ollut. Toisaalta restaurointi tulisi 
tehdä siten, että rakennuksen taiteellista tai historial-
lista todistusvoimaa ei vähennettäisi.961 
Jokilehto esitteli seminaarissa myös eräänlaista kir-
jaa maailman merkittävistä rakennuksista ja paikoista, 
Maailmanperintölistaa,962 jolle hyväksytyt kohteet ha-
luttiin avata suurelle yleisölle. Tuolloin, vuonna 1985, 
listalle oli kertynyt jo lähes 200 kohdetta: monument-
teja, historiallisia kaupunkeja ja luontokohteita. hän 
avasi niitä periaatteita, joita kohteilta vaadittiin lis-
talle pääsemiseksi. lopuksi hän tähdensi restauroin-
tiin erikoistuneiden toimijoiden koulutusta, johon 
tarpeeseen ICCRoM oli perustettu. Koulutuksen li-
säksi Jokilehto korosti rakennetun ympäristön restau-
roinnin koskettavan koko yhteiskuntaa ja sen olevan 
yleistä tietoisuutta historiasta. Siksi hän piti tärkeä-
nä lisätä tietoisuutta historiallisesta arkkitehtuurista 
ympäristöineen, jotta suuri yleisö saataisiin kiinnos-
tumaan siitä ja herättämään aktiivisen kiinnostuksen 
sen kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoi-
hin.963
ICCRoMin entinen johtaja, arkkitehti Sir Ber-
nard M. Feilden piti seminaarissa esityksen, jonka ot-
sikkona oli Professional Interdisciplinary Collaboration 
in Conservation – is it possible? hän korosti restau-
roinnissa tarvittavan monenlaista osaamista vaativan 
työryhmän tärkeyttä sekä yhteistyötä osaavien käden-
taitajien kanssa. hänen mukaansa pitkään ammatis-
sa toimineet taitavat käsityöläiset tähtäsivät vanhan 
korjaamiseen yhtä hyväksi kuin uusi. heitä ei ollut 
koulutettu kunnioittamaan niitä arvoja, joita ajan ja 
käytön patinoimassa esineessä oli. Toisaalta restauroi-
va arkkitehti ei ollut mitään ilman taitavia työn to-
teuttajia.
Feilden kuvaili restaurointiarkkitehdin työsarkaa 
ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa selventä-
mällä restauroinnin menettelytapoja ja metodologiaa 
ja esitteli vuonna 1964 laadittua Venetsian julistusta. 
hän korosti päämäärän964 kuvaamisen tärkeyttä en-
nen restauroinnin aloitusta, jonka jälkeen hankkeelle 
voitiin luoda sopiva suunnitelma sen toteuttamiseksi. 
Päämääränä saattoi olla esimerkiksi suojata rakennus 
tuulelta ja vedeltä tai esittää rakennus historiallisessa 
kontekstissaan hyvin dokumentoituine korjauksineen 
tukemaan kulttuuriturismia. Tämä edellytti raken-
nukseen liittyvien arvojen määrittelyä. Ne puolestaan 
voitiin Feildenin mukaan jakaa kolmeen osaan: Tun-
nearvoihin, kulttuurisiin arvoihin ja käyttöarvoihin.965 
Rakennusten restauroinnissa eniten ristiriitoja tuli 
historiallisten rakennusten käytöstä. Restauroinnin 
tuli säilyttää ja, jos mahdollista, lisätä kulttuuriomai-
suuden kertovuutta ja arvoja.966  
Patinan Feilden määritteli muodostuvan histori-
allisen rakennuksen materiaalien pintaan iän, käy-
tön, kulumisen tai hapettumisen seurauksena. Se 
oli jotain, mitä ei voinut saada aikaan keinotekoi-
sesti. Korroosiota hän ei pitänyt patinana, sillä se 
vahingoitti materiaalia toisin kuin suojaavan kal-
von muodostava hapettuminen. Patinaksi ei myös-
kään laskettu pintaan kerääntynyttä likaa. Esineitä 
puhdistettaessa tulikin varoa puhdistamasta pintoja 
patinasta. Aika ja olosuhteet saattoivat aiheuttaa ra-
kennukselle monenlaisia epäsäännöllisyyksiä: kivien 
rikkoontumista, kulmien kulumista tai murtumis-
ta. laastit, mosaiikit ja lattiat saattoivat olla epäta-
saisia. Feildenin mielestä kaikki nämä epäsäännölli-
syydet tuli säilyttää osana historiallisen rakennuksen 
patinaa, mitä piti painottaa työmaalla toimijoille. 
historiallisen rakennuksen oikealle esitystavalle oli 
oleellista, että patinaa kunnioitettiin sen kaikissa 
muodoissa.967 
lopuksi hän suositti, että kaikki konservoivaa 
korjaustapaa harjoittavat noudattaisivat seuraavan-
laista etiikkaa:
1)  Rakennuksen kunto ja kaikki työssä käytettävät 
metodit ja materiaalit tulee huolellisesti dokumen-
toida ennen kuin siihen tehdään mitään toimenpi-
teitä.
2)  Historiallista todistusaineistoa ei tule hävittää, 
vääristää tai poistaa.
3)  Rakennukseen tulee kajota mahdollisimman vähän. 
4)  Kaikki toimenpiteet tulee tehdä kunnioittaen kult-
tuuriomaisuuden esteettistä, historiallista ja fyysistä 
koskemattomuutta.968 
Arkkitehti, professori ove hidemarkin esityksen ot-
sikko oli kysymyksenomainen: Weak is Strong? – A 
Question of Material Ecology in Old Buildings. hän 
aloitti muistelemalla, että restauroinnissa oli aiem-
min, lähes 1980-luvun puoliväliin asti, ollut enim-
mäkseen kysymys estetiikasta ja historiallisten tyylien 
oikeellisuudesta – ainakin arkkitehtien osalta. Tekni-
set ratkaisut oli siirretty insinööreille, joilla puoles-
taan ei ollut historian tuntemusta. luennon ajan-
kohtana tekniset ongelmat olivat entistä enemmän 
alkaneet kiinnostaa myös arkkitehteja, parhaimmassa 
tapauksessa yhdessä insinöörien kanssa. Rakennuksen 
historiallisessa arvossa on aina kysymys yhtä paljon sen 
arkkitehtonisten piirteiden kuin materiaalien ja työta-
pojenkin autenttisuudesta.969
hidemarkin mukaan restauroinnissa tai säilyttä-
misessä kyse oli moraalista. Ensinnäkin siitä, mitä sai 
ja mitä ei saanut tehdä ja toiseksi sarjasta teknisiä on-
gelmia, jotka tuli ymmärtää ja ratkaista tavalla, joka ei 
ollut vaaraksi itse rakennukselle. hän halusi korostaa 
restauroinnin kolmea vaikeutta: ensiksikin rajoittunut-
ta tietämystämme menneiden aikojen rakennetekniikas-
ta, toiseksi uskostamme lujuuteen itsearvona ja kolman-
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neksi näkökannoistamme huolenpitoon, ikääntymiseen 
tai ajan ulottuvuuteen.970
hän valotti edellä mainittuja teesejään käytän-
nön esimerkein. Voitaisiinko esimerkiksi kokeilla ra-
kentamista vanhojen menetelmien mukaisesti ja tuo-
da niiden ylläpito nykypäivään? Esityksensä otsikkoa 
hidemark selvensi pohtimalla, että silloisessa raken-
tamisessa toimittiin juuri toisin päin. Vahvuutta pi-
dettiin heikkoutta parempana, mitä hän piti epäilyt-
tävänä. Uudet mitoitukset uhkasivat monesti vanhaa 
rakennetta enemmän kuin koko sen olemassa olon 
aikana. häntä kiinnosti, miten tähän oli tultu, mik-
si restauroinnista muodostui usein uhka vanhoille ra-
kenteille?
hän tiivisti kysymyksen ajatukseen lujuudesta ja 
antoi esimerkkejä vääränlaisten materiaalien vahin-
gollisesta käytöstä rakennuksissa. hän puhui heikko-
jen kalkkilaastien joustavuudesta ja yli sadan vuoden 
kokemuksesta sementin käytössä sekä uudisraken-
nuksissa että vanhojen rakennusten korjaamisessa. 
hän käytti vahvojen ja heikkojen materiaalien esi-
merkkeinä Skoklosterin linnan tiilipilareita ja katto-
tiilien kiinnitystä heikolla kalkkilaastilla ajatellen nii-
den käyttäytymistä eri olosuhteissa. hän pohti myös 
vanhojen kattorakenteiden ominaisuuksia ja vertasi 
niitä uusiin lujuuslaskelmiin.
hidemarkin tavassa ajatella kuului hänen pit-
kä uransa arkkitehtina, käytännön töiden ratkaisuja 
tutkien ja ihmetellen. hän oli myös varsin tietoinen 
teorian ja käytännön ristiriitaisuuksista työmaalla toi-
mittaessa. 
Seminaarin päätteeksi pidetyssä työpajassa, johon 
muun muassa edellä referoidut luennoitsijat ottivat 
osaa, laadittiin suositukset ja ehdotukset Suomenlin-
nan tulevasta hoidosta. Ne sisälsivät lyhyen historial-
lisen analyysin, laajahkon toimintasuunnitelma-osi-
on, lyhyet ylläpitoa, palauttamista ja rekonstruktiota 
koskevat osat, laajahkon asukkaita koskevan ja lyhyen 
turismia koskevan osan sekä useita yleisiä asioita kä-
sitteleviä suosituksia. Suosituksissa korostettiin kaik-
kien historian vaiheiden tärkeyttä Suomenlinnassa ja 
niiden säilyttämistä myös tulevaisuudelle. Erityisesti 
korostettiin rakennusten ja maiseman hoidon mer-
kitystä. Työpaja suositti myös Suomenlinnan asetta-
mista ehdolle Maailmanperintölistalle. Se otti varsin 
kielteisen kannan rekonstruktioon, josta esimerkkinä 
oli seminaarissa esitelty Susisaaren linnanpihan ennal-
listaminen. Suositukset korostivat rakennusten omia 
arvoja ja niiden olemusta lähtökohtina niiden kaikelle 
uudelle käytölle. Periaatteena tulisi olla rakennuksen 
säilyttäminen, vaikkei sille olisi määritelty uutta käyt-
tötarkoitusta. Rekonstruktiolle pitäisi olla erittäin hy-
vät perusteet ja niitä tulisi pitää viimeisinä keinoina 
ja vain erityisissä tapauksissa. Suomenlinnan autent-
tisuutta ei saisi tuhota.971
8.11  Paloturvallisuuskorjauksia ja 
puukirkkotyöryhmä
1980-luvun vaihteessa oli tapahtunut lyhyen ajan si-
sällä kolme kirkon tuhopolttoa: Rautavaaran 1979 
sekä haapaveden ja lapuan Kauhajärven kirkkopa-
lot vuonna 1981. lisäksi vuonna 1981 oli myös kak-
si muuta kirkkoa uhattu polttaa, mutta yritykset oli 
seurakuntien organisoiman tehokkaan vartioinnin 
ansiosta saatu estettyä. Vuoteen 1981 mennessä Suo-
messa oli sotien jälkeen palanut yhteensä 22 kirkkoa, 
joista 19 oli puukirkkoja, ja yksi kellotapuli. Vanhin 
tuhoutunut kirkko oli 1600-luvun alussa rakennettu 
hailuodon kirkko, joka paloi vuonna 1968 matkai-
lijan huolimattomasta tupakoinnista syttyneessä tu-
lipalossa. Muita kirkkopalojen yleisimpiä syitä olivat 
viat lämmitys- ja sähkölaitteissa sekä salamaniskut. 
lieksan ja Kaavin tuhoutuneet kirkot syttyivät vialli-
sista sähkölaitteista, Bromarvin kirkko paloi vanhojen 
lämmityslaitteiden ylikuumenemisen vuoksi ja Pyhä-
joen kirkko salaman iskusta. 1970–1980-luvuilla tu-
hopoltot olivat yleisimpiä kirkkopalojen aiheuttajia, 
kuten edellä mainitut Rautavaaran, haapaveden ja 
lapuan Kauhajärven kirkkopalot. 972 opetusminis-
teriö asetti 22.5.1981 työryhmän,973 jolle annettiin 
tehtäväksi kiireellisesti selvittää, millaisiin toimenpi-
teisiin tulisi ryhtyä erityisesti vanhojen puukirkkojen 
säilymisen turvaamiseksi. Erityisesti haluttiin selvit-
tää, voitaisiinko eri viranomaisten yhteistyöllä ja val-
tiovallan avustuksella ryhtyä toimenpiteisiin, jotka 
parantamisivat kirkkojen paloturvallisuutta ja siten 
turvaisivat entistä paremmin kirkkojen säilymisen.974 
Työryhmä otti nimekseen Puukirkkotyöryhmä ja 
keskittyi tarkastelemaan erityisesti puukirkkojen pa-
loturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Se kuuli eri alo-
jen asiantuntijoita, teki tutustumiskäyntejä ja toteutti 
puukirkkoseurakuntiin tiedustelun. Sen pohjalta laa-
dittiin virkamieskäyttöön kirkkokohtaiset suositukset 
toimenpiteiksi kirkkojen paloturvallisuuden paranta-
miseksi. Muistiossa kiinnitettiin huomiota myös ylei-
siin kirkkojen turvaamista koskeviin seikkoihin.
Vuonna 1981 oli Suomessa noin 750 evankelis-lu-
terilaista kirkkorakennusta, joista historiallisia eli en-
nen vuotta 1930 rakennettuja oli 540.975 luku sisälsi 
myös kyläkirkot, rukoushuoneet, yksityisomistuksessa 
tai ulkomuseoalueilla olevat kirkot sekä niin sanotut 
autiokirkot. Näistä puukirkkoja oli 329 ja ne muodos-
tivat 60% historiallisista kirkkorakennuksista. Puukir-
koista 15 oli rakennettu 1600-luvulla, 123 kirkkoa 
1700-luvulla, 99 ajanjaksolla 1800–1850, 65 vuosi-
na 1850–1900 ja 27 aikavälillä 1900–1930. Useim-
piin puukirkkoihin liittyi erillinen puusta rakennettu 
kellotapuli, joita 1700-luvulta oli säilynyt noin 90 ja 
1800-luvun alkupuolelta noin 70 kappaletta.976
Puukirkkotyöryhmän muistion mukaan Museovi-
rastossa oli tuolloin valmisteilla erityisesti puukirkkoja 
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koskeva arvoluokitus. Siinä kulttuurihistoriallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokkaat kirkot ja kellotapulit 
oli määrä jakaa kolmeen ryhmään. Kirkkojen luokit-
telussa oli tarkoitus ottaa huomioon myös koko maan 
rakennuskulttuurista eri aikakausilta säilyneet kohteet. 
Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat ne kulttuuri-
historiallisesti erityisen huomattavat puukirkot, joi-
ta voitiin pitää kansallisina rakennusmuistomerkkei-
nä. Siinä olivat kaikki maan vanhimmat 1600-luvulta 
olevat puukirkot sekä 1700-luvun ja 1800-luvun al-
kupuolen kirkoista ne, joiden arkkitehtuuri ja kiinteä 
sisustus olivat hyvin säilyneitä ja taiteellisesti korkea-
tasoisia. Ryhmään oli tarkoitus sisällyttää myös sellai-
sia suurempia muutoksia kokeneita kirkkoja, joiden 
taidehistoriallinen merkitys oli poikkeuksellisen tär-
keä tai joissa oli arvokkaita seinä- ja holvimaalauksia. 
1800-luvun puolivälin jälkeen rakennetuista kirkoista 
ryhmään valittiin aikakauden edustavimmat ja par-
haiten säilyneet esimerkit. Toiseen ryhmään kuului-
vat vastaavin perustein muut kulttuurihistoriallisel-
ta merkitykseltään huomattavat kirkot. Kolmanteen 
ryhmään jäivät kaikki muut kirkot, joilla oli lähinnä 
maakunnallista tai paikallista suojeluarvoa.
Kahteen ensimmäiseen luokkaan sisältyivät myös 
kaikki Suomen autiokirkot,977 joiden lukumääräksi 
tuolloin oli määritelty 32 kappaletta. Valtaosa niistä, 
24, oli puukirkkoja, joista vanhimmat olivat 1600-lu-
vulta ja nuorimmat 1800-luvun lopulta. Muistioon 
oli kirjattu, että kirkot olivat antikvaarisesti poikke-
uksellisen mielenkiintoisia myös siksi, että niiden ark-
kitehtuuri ja sisustus kaikkine yksityiskohtineen oli 
säilynyt alkuperäisessä asussa.
Seurakuntien vastuu historiallisesti arvokkaiden 
kirkkojen säilyttämisessä ja hoitamisessa oli olennai-
nen. Kirkot määriteltiin muistiossa autiokirkkoja lu-
kuun ottamatta ensisijaisesti seurakuntien käytössä ja 
omistuksessa oleviksi rakennuksiksi, joita niiden tuli 
voimavarojensa mukaan ylläpitää seurakuntaelämän 
vaatimuksia täyttävällä tavalla. oli kuitenkin myös 
yleisesti tunnustettu, että kirkot historiallisena perin-
tönä olivat yhteistä kansallista kulttuuriomaisuutta.978
8.12  Puukirkkonäyttely Suomen 
rakennustaiteen museossa
Suomalainen puukirkko jälkimaailman edessä tuntuisi ole-
van keskimääräisesti vetoavin ja parhaimmillaan, kun se voi-
daan kokea sanokaamme vanhuuttaan lievästi ravistuneena 
ja natisevana puukonstruktiona, jonka toisinaan hyvinkin 
arvoituksellisia yksityiskohtia verrattain täsmällinen suh-
degeometria pitää koossa mutta antaa näiden puhua omia 
murteitaan.979 (Lars Pettersson 1992)
Aivan vuosikymmenen lopussa, 21.6.–13.9.1989 jär-
jestettiin Suomen rakennustaiteen museossa Suomen 
puukirkkoja esittelevä laaja näyttely, jonka asiantun-
tijana toimi lars Pettersson.980 Puukirkkonäyttely-
luettelon esipuheessa hän otti kantaa puukirkkotut-
kimuksen asemaan maamme taidehistoriassa. Kaikki 
eivät vielä 1990-luvulle tultaessa hyväksyneet puu-
kirkkoja taidehistorian tutkimukseen kuuluviksi, sillä 
osaa niistä ei pidetty esteettisesti edustavina. Näytte-
ly pyrki muuttamaan käsitystä asiasta muun muassa 
osoittamalla, että puukirkot saattoivat edustaa Suo-
men pitkäjänteisintä monumentaaliarkkitehtuurin 
perinnettä.981 
Minua puukirkkojen vähättely ihmetytti, sillä 
Museoviraston rakennushistorian osastolla puukir-
koilla oli ollut oma arvostettu asemansa, samoin Tek-
nillisen korkeakoulun arkkitehtuurin historian lai-
toksen opetuksessa. Sen järjestämillä opintomatkoilla 
olimme jo 1970-luvun lopulla käyneet tutustumassa 
muiden kohteiden ohella puukirkkoihin, joiden jou-
kossa oli monia autiokirkkoja. Ilmeisesti puiset kirkot 
ja niiden arvot eivät kuitenkaan olleet suuren yleisön 
tiedossa. Pettersson kritisoi kirkkojen antikvaaristen 
arvojen alistamista teknisille ja toiminnallisille paran-
nustoimille niiden korjauksissa. hän mainitsi tästä 
esimerkkinä erityisesti kirkkojen tiiviit vuoraukset, 
tehokkaat lämmityslaitteet, valaisimet, kookosmatot ja 
alttarin kristallivaasit.982
Näyttelystä tehdyn luettelon kansikuvana oli si-
säkuva Petäjäveden kirkosta ja Petterssonin kirjoit-
tamaa näyttelyotsikon mukaista artikkelia kuvittivat 
muun muassa valokuvat ja piirrokset Pihlajaveden, 
Keuruun ja Pyhämaan autiokirkoista ja tapuleista. 
Kirjassa esiteltiin yksityiskohtaisesti 38 puukirkkoa ja 
mainittiin nimeltä kaiken kaikkiaan 148 kirkkoa ja 
tapulia. Edellä mainittujen neljän autiokirkon lisäksi 
omat esittelynsä saivat Irjanne, Tervolan pikkukirkko, 
Sodankylä, Kristiinankaupunki, Fagervik, Paltamo, 
Inari ja Kallankari. Ne muodostivat täten lähes kol-
masosan kaikista näyttelyssä esitellyistä kirkoista.983 
Näyttelyn luettelo, jossa oli sekä suomen- että eng-
lanninkieliset tekstit, myytiin loppuun ja siitä otettiin 
uusi painos vuonna 1992. 
Puukirkkonäyttely kiersi ympäri Suomea vuoteen 
1994 asti ja maailmalla vielä vuoden kauemmin teh-
den tunnetuksi maamme puukirkkoarkkitehtuuria.984
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luvussa esitellään vuosituhannen vaihteen autiokirkkojen 
paloturvallisuuden parantamiseen tähdänneitä toimen-
piteitä ja tutustutaan ajanjakson merkittävämpiin autio-
kirkkojen korjauksiin Petäjävedellä sekä Sodankylässä. 
2000-luvun molemmin puolin tehdyt korjaukset noudat-
tivat keskenään samankaltaista kaavaa. Alkuperäistä ma-
teriaalia kunnioitettiin ja korjaukset olivat luonteeltaan 
säilyttäviä. Museoviraston rooli aktiivisena toimijana ja 
rakennuttajana väheni 2000-luvulla ja suunnittelutyöt 
ohjautuivat entistä enemmän yksityisille konsulteille. Ra-
hoitus siirtyi lähes kokonaan kirkkohallitukselle, eikä kor-
jauksia enää teetetty työllisyystöinä.
9.1  Paloturvallisuuden 
parantaminen
Norjassa oli systemaattisesti kiinnitetty huomiota 
kirkkojen paloturvallisuuteen jo 1980-luvulla. Sau-
vakirkkoja alettiin varustaa järjestelmällisesti auto-
maattisilla sammutuslaitteistoilla 1990-luvun alus-
sa kirkkoihin kohdistuneen tuhopolttouhan takia. 
Sama kehitys oli nähtävissä myös muissa Pohjoismais-
sa. Ruotsissa paloturvallisuuden parantamista vauh-
dittivat Tukholman Katarina kirkon (1990) ja Södra 
Rådan (2001), Suomessa Tyrvään Pyhän olavin au-
tiokirkon (1997) ja Porvoon tuomiokirkon (2006) 
tulipalot.
Keuruun vanhaan kirkkoon oli asennettu savuil-
maisimet jo vuonna 1979, Tervolan uuteen kirkkoon 
vuonna 1984 ja Pihlajavedelle 1985. Automaattinen 
paloturvallisuus- ja sammutinjärjestelmä asennettiin 
Kerimäen kirkkoon vuonna 1985. Myös Petäjäveden 
vanhan kirkon palosuojaukseen oli alettu kiinnittää 
erityistä huomiota.985 
Pohjoismaisena yhteistyönä julkaistiin vuonna 
2004 Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa pidettyjen pa-
loturvallisuusseminaarien materiaalista koottu julkai-
su Can we Learn from the Heritage Lost in a Fire. Sen 
tekemiseen osallistuivat Museovirastosta Martti Joki-
nen, Anu laurila ja Seija linnanmäki. Kirjan suo-
malaiseen painokseen liittyi pieni suomenkielinen 
vihkonen, Historiallisten rakennusten paloturvallisuus, 
näkökohtia ja esimerkkejä.986 
olin osana työryhmää 1990-luvun lopussa laati-
massa kirkkojen paloturvallisuusohjetta, jonka alku-
sysäyksenä oli Tyrvään kirkon tuhopoltto. hanke vii-
västyi ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) 
julkaisi oppaan yhdessä Museoviraston kanssa vasta 
Porvoon tuomiokirkon palon jälkeen, vuonna 2007. 
Kirjoitustyön pohjaksi perutettu työryhmä, johon 
kuuluivat myös rakennesuunnittelija Juhani Pentin-
mikko, sähkösuunnittelija Timo Meskanen ja lVI-
suunnittelija Jukka Sainio, kiersi joukon kirkkoja ja 
kävi myös lopen autiokirkossa. Työn ohjausryhmäs-
sä oli paloturvallisuuteen erikoistunut Museoviraston 
arkkitehti Martti Jokinen,987 jonka panos myös Petä-
jäveden vanhan kirkon palosuojauksessa on ollut mer-
kittävä. 
Museovirastossa valmisteltiin vuonna 2003 erityi-
nen opas kirkkojen hoitoon ja restaurointiin.988 
9.2  Petäjäveden vanhan kirkon 
korjaukset
Petäjäveden vanhaa kirkkoa oli korjattu jatkuvasti 
1980-luvulla ja sen paloturvallisuudesta oli keskustel-
tu koko korjausperiodin ajan. Kirkon vuosien 1987–
1990 korjauksista tehtiin Museovirastossa muistio, 
joka on päivätty 23.1.1991.989 Muistion mukaan töi-
den suunnittelua hankaloitti antikvaaristen arvojen 
ohella kirkon lämmittämättömyys ja ilmatiiveyden 
puuttuminen. Vastaavanlaisten kohteiden palonsuo-
jausta ei Suomessa myöskään ollut aiemmin tutkittu. 
Vuonna 1990 kirkkoon oli asennettu paloilmaisimet 
ja valvontalaitteet. Seurakunta oli rakennuttanut kir-
kon lähelle palokaivon, jollainen oli todettu välttämät-
tömäksi vuonna 1987 pidetyssä paloharjoituksessa.990 
Kirkon rakenteelliset korjaukset olivat 1990-lu-
vulle tultaessa kesken vielä tapulin kattojen ja lauta-
verhoilun osalta. Katon paanut olivat huonokuntoisia 
ja tapulin luukut pahasti haristuneet. Katon huono-
kuntoisimpia paanuja esitettiin vaihdettaviksi ja kes-
kustelua käytiin lähinnä siitä, olisiko käytettävä puu-
materiaali haapaa vai mäntyä. luukkujen todettiin 
olevan paanuja suurempi käytännöllinen ja konser-
vointifilosofinen ongelma. Ne olivat ilmeisesti alku-
peräiset ja tuolloin pahoin sään kuluttamat. luukku-
jen korjaustavaksi mietittiin kolmea erilaista tapaa: 
niiden tiivistämistä kapeilla raot täyttävillä puulis-
toilla, luukkujen paneeleiden irrottamista sekä niistä 
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parhaiten säilyneiden kokoamista yhteen luukkuun 
ja muiden korvaamista uusilla paneeleilla verhotuil-
la luukuilla tai vanhojen luukkujen säilyttämistä niin 
kauan kuin mahdollista ja niiden korvaamista yksi-
tellen uusilla tarpeen niin vaatiessa. Viimeistä vaihto-
ehtoa tuki se, että luukkujen kunto vaihteli huomat-
tavasti ilmansuunnan mukaan. Se oli myös esitetyistä 
kolmesta vaihtoehdosta yksinkertaisin toteuttaa ja 
vastasi luontevimmin vanhaa rakennusperinnettä.991 
Toinen ongelmallinen asia oli tapulin maalaus. 
Tapulin polykromialla oli suuri merkitys rakennuk-
sen arkkitehtuurille. Vaikeutena oli miten suhteuttaa 
tapulin uusi maalaus kirkon vuosisatojen harmaan-
nuttamaan olemukseen. Muistiossa pohdittiin tilan-
netta myös siinä tapauksessa, että koko kirkko tai osa 
sen seinistä laudoitettaisiin. Silloin muutokset maala-
uksessa kohdistuisivat tasapainoisemmin koko kirk-
korakennukseen.992 
Merkittävää vuonna 1991 laaditussa asiakirjas-
sa oli siinä annettu suositus rakennuksen jatkuvasta 
huollosta. Jotta kirkko saataisiin tulevaisuudessa säi-
lymään mahdollisimman pienillä korjauksilla, sille 
suositeltiin laadittavaksi huolto-ohjelmaa. Kunnon 
säilyminen riippui paljolti yksinkertaisista, vuosit-
tain toistuvista tehtävistä. Muistiossa ohjattiin vas-
tuuta töiden teettämisestä selkeästi yhdelle yksikölle 
ja suositeltiin kirjallisten ohjeiden laatimista töihin. 
Siihenastisissa korjauksissa oli ollut hyvänä korjauspe-
riaatteena, että ratkaisut oli tehty paikan päällä. Muis-
tiossa ehdotettiin kokeilemaan valittuja toimenpiteitä 
ennen niiden varsinaista tekemistä. lisäksi kaikkien 
tehtävien toimenpiteiden ja vahvistusten tuli olla suh-
teessa kokonaisuuteen. lopuksi kehotettiin jatkuvasti 
tarkkailemaan kirkon kuntoa kriittisesti. Vaikka kirk-
ko oli valittu erityisesti säilytettäväksi rakennukseksi, 
se myös jatkoi elämäänsä, mikä taas edellytti väistä-
mättä jotain muutoksia. ongelmana oli kuinka tehdä 
muutokset siten, että ne jatkaisivat perinteitä.993
Arkkitehti Sari Viertiö laati tapulin korjaussuun-
nitelman kesällä 1992. luukut suunniteltiin korjat-
taviksi siten, että ainoastaan pahimmin haristuneet 
paneelit korvattaisiin uusilla. Jos jokin luukku oli uu-
sittava kokonaan, piti siitä käyttää parhaat osat mui-
den luukkujen paikkaukseen. Muita korjaustarpeita 
olivat peilien ja listojen korjaus sekä peilien sisäpuoli-
sen runkorakenteen korjaus. Tapulin katon vaurioitu-
neita kellomaisia tukirakenteita ehdotettiin korjatta-
viksi perinteisin menetelmin. Kesällä 1992 oli määrä 
kartoittaa tapulin paanukaton korjaustarve, arvioida 
uusien paanujen menekki sekä suunnitella vuodelle 
1993 aiottu korjaus. Katon korjauksen jälkeisessä ter-
vauksessa oli tarkoitus käsitellä sekä kirkon että tapu-
lin viiritangot.
Kirkon ja tapulin vuonna 1979 uusitut ulkopor-
taat olivat nuoresta iästään huolimatta lahonneet, ole-
tettavasti heikon puulaadun ja huonon tuuletuksen 
vuoksi. Ne oli määrä tarkastaa ja paikata tarpeellisin 
osin. Työhön osallistuivat kirvesmiehet Juha Förströ-
min johdolla, rakennuskonservaattori olli Cavén, 
arkkitehti Sari Viertiö sekä konservaattori Pentti Pie-
tarila.994 Kellotapulin luukkujen korjaus täsmentyi 
lähemmän tarkastuksen perusteella ja luukkujen toi-
menpiteet jaettiin niiden kunnon mukaan kolmeen 
erilaiseen käsittelytapaan. Pahimmin vaurioituneet 
luukut irrotettiin odottamaan verstaalla tehtävää huo-
nekalukonservointia muistuttavaa kunnostusta. Nii-
den tilalle valmistettiin uudet, vanhojen malliset luu-
kut vanhoja työtapoja noudattaen. luukuissa, joissa 
oli paljon haristumisia, peitettiin raot luukkujen taak-
se lyötävillä listoilla ja paneelien kulunut pinta hiot-
tiin ennen maalaamista. Pahoin vioittuneet paneelit 
korvattiin uusilla. Vähiten vaurioituneet luukut maa-
lattiin uudestaan.995 Tapuli maalattiin osin vesiliukoi-
silla, osin öljypohjaisilla maaleilla syyskuun alkupuo-
lella 1993.996
Kirkon lähiympäristö oli puhuttanut sekä seu-
rakuntalaisia että antikvaareja 1940-luvulta lähtien. 
Uusien asuintalojen ja valtatien rakentaminen kirkon 
läheisyyteen, vanhentunut kuusiaita kirkon ympäril-
lä, vesakoituneet pellot ja autopaikoituksen järjestelyt 
olivat vaille ratkaisua. Petäjävedelle laadittiin ympäris-
töministeriön koerakentamisvarojen turvin kulttuuri-
maiseman kunnostusmalli, jonka laativat yhteistyössä 
Gretel hemgård, Jukka Turtiainen ja Jarmo Vienamo. 
Selvitys valmistui loppuvuonna 1993.997
Petäjäveden vanha kirkko hyväksyttiin Museovi-
raston aloitteesta UNESCon maailmanperintöluet-
teloon pohjoisen Euroopan puukirkkorakentamis-
perinteen hyvin säilyneenä esimerkkinä 15.12.1994. 
Merkittävimpänä valintaperusteena oli kirkon raken-
nustaiteellinen arvo, erityisesti Euroopan kirkkoark-
kitehtuurin tyylipiirteiden soveltaminen taidokkaasti 
paikallisten rakentajien hallitsemaan lamasalvostek-
niikkaan. Nimittämisen perusteluissa todettiin, että 
kirkossa olivat edelleen läsnä materiaalin yksiainei-
suus, rakenteiden konstruktiivisuus sekä pinnan vii-
meistely, jotka olivat vain voimistuneet ajan niihin 
tuoman ikäarvon myötä. Kirkon alkuperäisyyttä ko-
rosti sen käyttö edelleen kesäisin jumalanpalveluksiin 
sekä suosittuna vihkikirkkona.998
Vanhan kirkon paloturvallisuuden parantamis-
ta oli suunniteltu moneen otteeseen. Rakennukseen 
oli tehty kuivaputkistoon perustuva sprinklerisuun-
nitelma vuonna 1988.999 Saman vuoden syyskuussa 
kirkolla oli pidetty paloharjoitus, jossa ilmeni pal-
jon puutteita. Uusi kustannusarvio automaattisesta 
sprinklerilaitoksesta tehtiin maaliskuussa 1996.1000 
Norjalaiset palosuojausasiantuntijat Sjur helseth ja 
Reidun Vea vierailivat Petäjävedellä elokuussa kolmi-
päiväisellä palontorjuntaan keskittyneellä Suomen-
matkallaan elokuussa 1996.1001
Paloasiantuntijat havaitsivat Petäjävedellä lukuisia 
puutteita vanhan kirkon palosuojauksessa. Palohälyt-
timet olivat epävakaita ja antoivat useita vääriä häly-
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tyksiä. Yhtenä syynä oli niiden kiinnitys alustaan, mitä 
oli yritetty parantaa asentamalla ilmaisimien ja alus-
tan väliin eristemateriaalia. Vesisäiliöt olivat tarkastus-
hetkellä tyhjät. Kirkon oppaita ei ollut perehdytetty 
vesisäiliöiden sijaintiin, ei myöskään sammutusvarus-
teiden käyttöön. Tapulin portaita käytettiin erilaisen 
tavaran säilytyspaikkana ja tilassa säilytettiin herkäs-
ti syttyviä nesteitä paanujen ja muun katemateriaalin 
kanssa. helseth ja Vea suosittelivat aluksi yksinkertai-
sia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten edellä mai-
nittujen puutteiden korjaamista, paikallisten asukkai-
den rohkaisua omatoimisuuteen palontorjunnassa, 
kirkon lähellä olevan kasvillisuuden pitämistä lyhyenä 
ja esimerkiksi sorakaistan tekemistä seinän viereen es-
tämään mahdollisten liekkien leviämistä.1002 
Veden saannin varmistamiseksi suositeltiin maa-
han kaivattua painesäiliötä, jossa olisi dieselpumppu. 
Käsisammuttimiksi norjalaiset asiantuntijat ehdotti-
vat ulkopuolisia iskunkestäviä paloletkuja, jotka voi-
taisiin helposti liittää palokunnan omaan kalustoon 
ja joiden tuli olla käyttökunnossa myös talvella. he 
pitivät myös Keuruun vanhan kirkon kaltaisten kesä-
vesisäiliöiden hankkimista yksinkertaisena ja helppo-
käyttöisenä toimenpiteenä, joka viestisi asiasta huo-
lehditun.1003
Museovirasto myönsi avustusta kellotapulin kat-
tojen kunnostukseen. Petäjäveden seurakunta haki ja 
sai EU-tukea vuonna 1995 muun muassa kellotapu-
lin kattojen paanutukseen yläpinnaltaan käsin veis-
tetyillä haapapaanuilla, hirsiportaiden korjauksiin, 
aidan ja portin rekonstruoimiseen rajaamaan kirk-
komaata kohtaan, josta kuusiaita oli kaadettu, puis-
ten räystäskourujen palauttamiseen kirkon ja tapulin 
katonlappeiden alle välikäytävän päälle, kirkon ja ta-
pulin kattojen tervaamiseen sekä kirkon paloturvalli-
suuden parantamiseen. Töiden tuli valmistua vuoteen 
1997 mennessä.1004 Samana vuonna tukea myönnet-
tiin myös Keuruun ja Tyrvään autiokirkkojen kun-
nostamiseen.
Kirkon eteläpuolelle rakennettiin pumppuhuone 
arkkitehti Sari Viertiön ja insinööritoimisto Spetzplan 
Ky:n suunnitelmien mukaan kesällä 1997. Kirkolla pi-
dettiin lokakuussa 1997 palo- ja pelastustoimen Jyväs-
kylän yhteistoiminta-alueen harjoitus, jonka yhtenä 
tavoitteena oli mitata pumppuaseman ja palopostiver-
koston veden tuottoa. Kolmas kuivaputkistoon perus-
tuva sprinklerisuunnitelma tehtiin vuonna 19971005 ja 
neljäs, joka myös johti toteutukseen vuonna 2012.
9.3  Sodankylän vanhan kirkon 
restaurointi
Petäjäveden vanhan kirkon ohella toinen merkittävä 
perinteisiä rakennusmateriaaleja ja työtapoja korosta-
va autiokirkon korjaus ja restaurointi1006 oli Sodanky-
län vanhan kirkon restaurointihanke, joka toteutettiin 
1993–1995 Museoviraston arkkitehdin Maija Kaira-
mon toimiessa työn antikvaarisena valvojana. Kirkon 
restaurointi esiteltiin Arkkitehti-lehden ensimmäisessä 
erikoisnumerossa vuonna 1996.1007
Aloite työhön tuli Museovirastolta, joka käynnis-
ti kirkon ulkopuolisen kunnostuksen suunnittelun 
vuonna 1992. Museovirasto hoiti hankkeeseen rahoi-
tuksen työministeriöltä, joka osoitti vuosien 1993–
1995 työllistämisohjelmaan virastolle rahat vanhan 
kirkon korjaukseen. Museovirasto oli voinut jo aiem-
min vaikeilla työttömyysalueilla hyödyntää työmi-
nisteriön osoittamia varoja rakennusmuistomerkki-
en ja arkeologisten kohteiden restauroinneissa. Niissä 
suunnittelun osuus oli yleensä ollut vähäinen. Sen si-
jaan Sodankylän kirkon tapauksessa työn dokumen-
tointi ja suunnittelu oli olennainen osa työtä. 
Suunnittelijaksi valikoitui oululainen arkkitehti 
Antti Pihkala.1008 Työn toimeksiantoon kuului res-
taurointityön lisäksi aluksi rakennuksen dokumentoi-
minen, vauriokartoituksen tekeminen sekä kohteen 
rakennushistorian selvittäminen yhdessä rakennus-
konservaattorin kanssa. 1009 Pihkala piti tätä noin 
vuoden mittaista tutkimus- ja selvitysjaksoa ylellisen 
pitkänä ja yhteistyötä rakennuskonservaattori Kaisu 
Siika-ahon kanssa hyvin toimivana.1010 
Kirkko oli suunnittelun alkaessa siinä asussa, jon-
ka se oli saanut vuosien 1926, 1959 ja 1979 korja-
uksissa. Siitä tehty vauriokartoitus osoitti, että seinä-
hirret olivat lahoja ja vaurion eteneminen oli saatava 
pysähtymään. Tähän harkittiin erilaisia konservoivia 
toimenpiteitä, kuten puuta kovettavien hartsi- tai 
muoviliuosten imeyttämistä puuhun, jolloin kirkon 
ulkonäkö olisi voitu jättää ennalleen. Ratkaisu oli-
si kuitenkin ollut kallis ja muuttanut rakennuksen 
materiaalin muovipuuksi, kun vähitellen kaikki hir-
ret olisi pitänyt imeyttää samalla tavalla. Kohteessa 
harkittiin myös hirsien lahonneiden osien ja syvien 
Kuva 79. Keuruun vanhan kirkon vesisäiliö ja palosanko.
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halkeamien paikkaamista veistämällä pois vaurioitu-
nut kohta sekä tapittamalla ja liimaamalla tilalle puu-
paikka. Tämä korjaustapa olisi kuitenkin vaikuttanut 
myös sisätilaan, jonka hirsipinnat olivat satojen vuo-
sien aikana saaneet luonnollisen patinan. Myös suo-
jakatoksen rakentamisesta keskusteltiin. Sodankylän 
vanhassa kirkossa valittiin kuitenkin hirsirakennuksel-
le luonnollisin ja vanhin suojaustapa, laudoitus, jollai-
nen siinä aiemmin oli ollut vuodesta 1772 lähtien.1011 
Kirkon vauriokartoituksen ja dokumentoinnin ai-
kana kirkon katossa havaittiin vuotokohtia, minkä ta-
kia katon korjaussuunnitelmaa kiirehdittiin. Kate oli 
tehty kokonaan uudestaan paanuista vuonna 1926. 
Sitä vanhemmista paanuista löytyi kolme tallennet-
tuna Museoviraston fragmenttivarastoon. Vertaile-
malla niitä silloiseen kattoon Pihkala havaitsi kirkon 
muotokielen ja rakenteen muuttuneen vuoden 1926 
korjauksessa. Tuolloin – lars Petterssonin jo 1940-lu-
vulla esittämän tulevaisuuden korjaustavan mukai-
sesti – päätettiin työssä luottaa käsityöhön: valmistaa 
paanut veistämällä ja naulat takomalla, kiskoa tuo-
hia aluskatteeksi ja käsitellä pinnat tervaamalla. Ka-
ton kuvio ja paanujen mitoitus ratkaistiin vanhojen 
valokuvien ja säilyneiden paanufragmenttien avulla. 
Työtavat jouduttiin osin rekonstruoimaan, koska kir-
joitettua tietoa eikä liioin alkuperäistä materiaalia ol-
lut enää olemassa. Työn yksi tavoite oli elvyttää pai-
kallista rakennusperinnettä. Kaikki rakentajat tulivat 
Sodankylästä. Joukossa oli yrittäjiä, kirvesmiehiä ja 
käsityöläisiä.1012
Paanuihin tarvittava puu kaadettiin paikallisen 
perimätiedon mukaisesti talvella, ylikuun, eli piene-
nevän kuun aikaan. Paanut veistettiin läpisahatuista 
mäntyaihioista siten, että puun sydänpuoli tuli ka-
tossa päällepäin. Niitä tehtäessä noudatettiin sääntöä, 
jossa puun latvapää tuli olla katolla alaspäin. Paanu-
ja valmistettiin kolmea eri mallia: pyöreäpäisiä aloi-
tuspaanuja sekä kuviota muodostavia suorapäisiä ja 
teräväpäisiä paanuja. Pinnoiltaan veistetyt paanut ta-
puloitiin kuivumaan ja kastettiin noin 60 asteiseen 
tervaan siten, että noin neljännes paanun yläosasta jäi 
käsittelemättä. Tuohet kiskottiin tuohikuussa, aika-
na, jolloin tuohi helposti irtosi rungosta. Sodankylän 
korkeudella se tarkoitti suunnilleen kesäkuun puoli-
väliä. Naulat ja muut rautaosat työhön takoi sodan-
kyläläinen seppä Pauli Postila.1013 Valmis paanukatto 
tervattiin asennusvuonna ja sen jälkeen useaan ottee-
seen pintaa suojaavan kalvon aikaansaamiseksi. Terva-
us tehtiin joko aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, 
lehtien pudottua puista.1014
Vaikeinta koko työssä oli Pihkalan mukaan pää-
tös suojaustavasta ja päätyminen kirkon uudelleen 
laudoittamiseen. hän pelkäsi laudoituksen muutta-
van kirkon hiljattain uudelleen laudoitetun Utajär-
ven kirkon mukaiseksi, tavanomaisella laudoituksella 
verhoilluksi rakennukseksi. lisäksi oli epätietoisuus 
detaljeista, muun muassa räystäistä. Pihkala ja Siika-
aho kävivät tutkimassa Sodankylän vanhan kirkon 
aikaisia ja samalla tekniikalla rakennettuja kirkko-
ja saadakseen vertailukohtia. Esimerkiksi Tervolasta 
löytyi vakuuttava räystäs, jossa paanut oli tuotu aivan 
reunimmaisen katon alustan ulkopintaan asti suojaa-
maan vuoliaisia. havaintoa tukivat myös ne vanhim-
mat valokuvat, jota kirkosta löytyi sekä muut aikalais-
esimerkit.1015
Aitaan, joka oli rakennettu vuonna 1979, ei tuol-
loin tehty korjauksia tai muutoksia. Sen sijaan sitä 
käytettiin erilaisten tervalaatujen koe-erien testaami-
seen. Kokeissa ilmeni, että osa tervoista ei pysynyt ol-
lenkaan puun pinnassa, vaan oli seuraavana keväänä 
valunut kokonaan pois. Ylivertaisesti parhaimmaksi 
osoittautui pohjoisessa tuotettu pientuottaja Kukko-
sen terva, joka Pihkalan mukaan oli ilmeisesti retort-
titervaa.1016 Tervaan ei lisätty kimröökiä, eikä muita-
kaan lisäaineita.1017 
Julkisivulaudoitus sen sijaan toteutettiin lohko-
tusta laudasta, mutta lautojen ensimmäinen koe-erä 
tehtiin veistopinnalla. Ne koeasennettiin sakastiin ja 
todettiin liian makeiksi, tervattuna laudat eivät anta-
neet sellaista vaikutelmaa kuin alkuperäiset. Seinällä 
olevia vanhoja lautoja oli helppo tutkia ja huomattiin, 
ettei niitä ollut tehty veistämällä. Kun havainnon jäl-
keen lähdettiin jäljittämään lautojen lohkomisen tai-
tavaa käsityöläistä, muisti Pohjois-Pohjanmaan mu-
seon silloinen rakennustutkija, nykyinen johtaja Pasi 
Kovalainen liisteasiantuntija Eero Majavan. 
Majavalle olivat tärkeitä kaikki puunhankintaan 
liittyvät olosuhteet ja materiaalit. lohkomisaihion 
kasvuston tuli olla suora ja puutavaran piti olla huo-
lellisesti haettua, yksittäin yksilöllisesti valittua. Puu-
tavara tuli työmaalle eri vaiheessa erinä. Ensin Metsä-
hallitus joutui hakkaamaan vanhan metsäkaistaleen, 
joka kasvoi kookasta, vanhaa mäntyä. Sieltä saatiin 
paljon materiaalia, joka ei kylläkään ollut niin suoraa, 
kuin mitä työmaalle haettiin. lisäksi pelättiin rengas-
halkeamaa varsin kuivahkossa puussa. 
Koko työryhmä alkoi eri puolella maata kulkies-
saan etsiä vielä kasvavaa, mutta kookasta metsää. Ve-
näjän puoleisessa Karjalassa sitä olisi ollut siihen ai-
kaan hyvinkin paljon, mutta Suomesta sellaista oli 
vaikea löytää. liisteasiantuntija saikin tehdä lopulta 
valintaa poimimalla yksittäisiä puita, jolloin kuormas-
ta todella suuri osa oli käyttökelpoista. laudat piti kä-
sitellä siinä vaiheessa, kun ne eivät vielä olleet alkaneet 
kuivua. Ne tapuloitiin lohkomisen jälkeen. Tapuloin-
tiaika vaihteli, mutta kuivatus pyrittiin saamaan aina 
kevätkuukausille, joka on pohjoisessa tehokasta kui-
vatusaikaa, jopa niin tehokasta, että välillä puutavaraa 
täytyi suojata liialliselta auringonpaisteelta.
Parasta työssä oli Pihkalan mukaan se, että sitä 
saatiin tehdä hyväksi tiedetyin ehdoin. Parhaimpien 
menetelmien käyttöön ei ollut mitään estettä. Mai-
ja Kairamo oli työssä tiiviisti mukana. Antikvaarinen 
valvonta oli hänen käsissään ja hän oli mukana kai-
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kissa suunnittelukokouksissa. Erityistä työssä oli se, 
että vaikka siitä tehtiin kirjallinenkin selostus, sisältyi 
varsinainen työselitys tapaan työskennellä piirrosten 
avulla. Piirustukset olivat yksityiskohtaisia. Esimer-
kiksi seinät oli aluksi mitattu huolellisesti ja sen jäl-
keen käytiin rakennus uudestaan läpi ja haettiin sei-
nistä takonaulareiät. Näin löydettiin rytmi laudoille 
ja niiden leveyksille. Työn aikana jatkettiin piirtämis-
tä. Pihkalan mukaan keskustelu esimerkiksi kirves-
miesten kanssa oli huomattavasti paljon helpompaa 
piirustusten kuin työselityksen avulla. Joskus myös 
muutettiin ratkaisuja sen mukaan mitä työmaalla esi-
tettiin. Esimerkiksi viiritankojen kiinnitykset haettiin 
vähän vinoon keskilinjasta ja keskikattoon tulevaa ei 
missään nimessä pantu täysin keskelle.1018 Sodanky-
län vanhan kirkon korjaus palkittiin esimerkillise-
nä restaurointina Europa Nostra -diplomilla vuonna 
1997.1019
9.4  Seurasaaressa tehtyjen töiden 
korjausperiaatteita
Rakennuskonservaattori Risto holopaisen aikana 
2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä korjauk-
sissa suosittiin perinteisiä materiaaleja sekä korjaus-
tapoja ja tutkimuksessa keskityttiin alkuperäisteknii-
koiden oppimiseen sekä jäljentämiseen. Seurasaaressa 
pyrittiin silloin pitämään huolta yksittäisen raken-
nuksen aitoudesta. Vallalla oli myös rehellisen erottu-
vuuden teoria. lisäykset ja muutokset pyrittiin teke-
mään siten, että uudet osat erottuivat vanhoista. Ei 
niin, että uudet osat olisivat olleet silmiinpistäviä, 
vaan siten, että niiden näkyvyys olisi varsin hienova-
raista. Korjauksissa noudatettiin perinnetekniikkoja 
sekä vanhoja oppeja rakenteiden tuulettuvuudesta. 
Sen ajan, kun minä täällä olin, on korjattu 
alapohjia ja vesikattoja niistä kohdista, jotka 
vaurion aiheuttavat. Rakennusten sisätiloissa on 
sen sijaan ollut koskematon kausi. Restaurointia ei 
täällä ole tehty mistään sellaisesta syystä, joka olisi 
johtunut jostain muusta syystä kuin rakennuksen 
vaurioitumisesta tai sen ehkäisystä. Se oli kimmoke 
korjaamisiin, ei sellainen, että halutaan nyt esittää 
jotakin.1020
Rakennuskonservaattori Jani Puhakan1021 johdol-
la töitä on jatkettu edelleen perinteistä kiinni pitäen 
ja alkuperäistekniikoita sekä materiaalien tietotaitoa 
vaalien. Konservointi- ja restaurointityössä noudate-
taan museoalan kansainvälisisiä periaatteita ja stan-
dardeja. Puhakan mukaan suurin muutos on hänen 
aikanaan tapahtunut modernin tekniikan hyödyntä-
misessä esimerkiksi rakennusten mittausdokumen-
toinnissa. Rakennuksista pyritään saamaan laserkei-
lauksen ja fotogrammetrian avulla ajantasaiset, tarkat 
mittapiirrokset, jotka toimivat hyvän konservoin-
tisuunnittelun ja -työn selkärankana. Resurssit ovat 
hieman parantuneet holopaisen ajoista, mikä mah-
dollistaa vuosittain yhä useamman museorakennuk-
sen tarkemman hoidon. Siihen sisältyy myös kohteen 
saavutettavuuden parantaminen ja museotonttien 
hoito. Parantuneet resurssit mahdollistavat myös alan 
asiantuntijapalveluiden ostamisen ulkopuolelta sekä 
työssä tarvittavien tarpeellisten koneiden ja työkalu-
Kuva 80. Niemelän torpan ja piharakennusten eri-ikäisiä katteita Seurasaaressa kesällä 2015. Oikealla uutta malkakattoa, edessä 
vanhempia kouru- ja lautakattoja.
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jen hankinnan. Myös konservointityön esitteleminen 
on helpompaa yleisölle ja eri yhteistyötahoille esimer-
kiksi työnäytösten ja seminaarien avulla.1022
Risto holopaisen mukaan rakennusten Seurasaa-
reen siirtämisen aikoihin ei välitetty rakenteen autent-
tisuudesta, vaan rakenne saattoi olla hyvinkin naiivi. 
Tuohikatoksi tai turvekatoksi kelpasi esimerkiksi ra-
kenne, jossa oli huopakate alla ja päällä muutama riu-
ku tai heinä. Pärekattojen osalta tilanne on ollut toi-
nen ja niitä on pyritty säilyttämään teknisesti aitoina. 
1980–1990 -luvuista lähtien on Seurasaaressa tutkittu 
perinteisiä tekniikoita ja niiden palauttamista museo-
rakennuksiin. Seurasaari on myös toiminut korjauk-
sen ja konservoinnin esimerkkikohteena.
Voisi sanoa, että täällä Seurasaaressa perinteisiä 
tekniikoita on päästy jalostamaan siten, että ne 
ovat levinneet laajemminkin restaurointisektoril-
le. Siellä vasta on tullut se vahva harkinta siitä, 
millaisissa kohteissa voimme luotettavasti käyttää 
niitä siten, että rakennus säilyy ja vuotokohtia ei 
tule. Ja se työ jatkuu. Sitä tehtiin sen ajan kuin 
minä täällä olin ja Jani pohtii aivan samoja. Täl-
lä rakennusmäärällä kyllä se vain niin on, että sitä 
on pohdittava. Isommat tuohi-malkakatot ovat 
hyvin kalliita hankkeita ja kuitenkaan se aukoton 
vedenpitävyys ei ole aivan taattu. Räystäsalueet 
vaativat jatkuvaa huoltoa pysyäkseen hyvänä ja 
pitääkseen vettä. Ei ole varmaa, että kyetäänkö 
siihen. Sen takia edelleen joudutaan pohtimaan 
sitä, että poistetaanko aluskatteena oleva huopa 
vai paikataanko se siten, että saadaan aikaiseksi 
teknisesti toimiva kate, sellaisena kuin sen olisi 
voinut teknisesti toteuttaa.1023 
Pienissä rakennuksissa on Seurasaaressa pyritty niin 
autenttisiin rakenteisiin kuin on pystytty ja tiedetty, 
kun taas isommissa rakennuksissa on katteisiin tehty 
rakennetta teknisesti suojaava aluskate. Näin on voi-
tu paremmin suojata aluskatteen alla olevia rakentei-
ta.1024
Jani Puhakan mukaan museonäyttely ja rakennus-
ten konservointi ovat vaikeasti yhteen sovitettavissa. 
Yleisölle avoimet museokohteet, jotka rakenteineen ja 
materiaaleineen pitäisi pystyä säilyttämään ikuisesti 
sisältävät ristiriidan; rakennukset eroavat melko pal-
jon vitriinissä säilytettävistä museoesineistä. Konser-
vointiasioita joutuu jatkuvasti pohtimaan.1025 
Puhakka on Seurasaaren työuransa aikana sekä 
joutunut purkamaan pois kaikki huopa- ja alumiini-
foliokerrokset että säilyttänyt joissakin rakennuksis-
sa kaikki mahdolliset kerrokset, jos niistä ei ole ollut 
haittaa kohteelle. 1026 Tämä on tehty sen takia, ettei 
tieto katoaisi konservoinnissa ja restauroinnissa ajan 
mittaan tapahtuneista säilyttämisen menetelmien ja 
periaatteiden muutoksista. Näidenkin asioiden men-
neisyyden tutkimus on tärkeä osa museotyötä. Seu-
rasaaressa on kokeiltu myös itse uusia materiaaleja ja 
mahdollisesti tehty oikeita, mutta myös vääriä valin-
toja. Aika näyttää ovatko ne toimivia vai ei. Puhakka 
toteaa realistisesti, etteivät nämä työt hänen aikanaan 
lopu, eikä nykyiset konservoinnin teoriat tai käytän-
nöt ole pysyviä vaan kaikki muuttuu. Pohdittavaa jää 
vielä tulevillekin asiantuntijoille.1027
Seurasaaressa tehtävissä töissä on nähtävissä Risto 
holopaisen mukaan selvää jatkuvuutta. Työt on hy-
vin dokumentoitu, uusilla tekijöillä on lähtökohdat 
tiedossa ja he voivat seurata rakenteiden kestävyyttä. 
Mutta rakenteissa on myös autenttisuuden ongelma. 
Esimerkiksi rakennusten alkuperäiset katteet ovat jää-
neet vanhalle paikalleen. Tulkinnanvara on siten aina 
olemassa. Kuinka toimia uudessa rakennuspaikassa? 
Johtoajatuksena Seurasaaressa on ollut ylä- ja alapoh-
jien pitäminen kunnossa. Kun alhaalta tai ylhäältä ei 
tule vettä, niin rakennuksen keskiosa säilyy hyvinkin 
alkuperäisenä. Ehkä se on hyvää säilyttämistä?1028
Jani Puhakan mielestä edellisen lisäksi myös inter-
iöörien säilyttäminen on tärkeätä. Jos valtio pystyisi 
Kuva 81. Uutta pärekattoa Seurasaaressa kesällä 2015.
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takaamaan jatkuvat hyvät resurssit Seurasaareen, niin 
kaikissa rakennuksissa olisi niin autenttiset rakenteet, 
materiaalit ja perinnerakentamisen prosessit kuin 
mahdollista. Mutta jos tulevaisuus ja resurssit ovat 
epävarmoja, niin vetovastuussa olevat ihmiset joutu-
vat tekemään sen hetkisillä resursseilla radikaalejakin 
ratkaisuja. Tällöin joudutaan tinkimään jostakin tai 
tekemään asioita mahdollisesti liiankin varman päälle. 
Tämä vaikuttaa museorakennuskokoelman pitkäikäi-
syyteen ja mahdollisesti myös museovieraan autentti-
suuden kokemukseen.1029
Viestinä 2010-luvulla Seurasaaressa vieraileval-
le Risto holopainen haluaisi korostaa tietyn yhden 
rakennusosan informaatioarvon tärkeyttä. Rakenteen 
tulisi olla sellainen, joka olisi voitu tehdä rakennuk-
sen esittämänä aikana. on pystyttävä ratkaisemaan 
300 vuotta vanhan katon ongelma ja millä materiaa-
leilla ja työtavoilla kate saadaan pysymään kunnossa 
ilman nykyaikaisia lisiä. Tähän liittyy myös rakenteen 
tuottaminen perinteisin menetelmin. Jos sitä ei on-
nistuta tekemään ja joudutaan turvautumaan koneen 
apuun, tiedämme olevamme väärässä. Rakennetta ei 
ole voitu tehdä yrittämällämme tavalla, koska kyseistä 
konetta ei ole aikoinaan voitu käyttää. Tällaisia tut-
kimuksia ja tutkimushankkeita on tehty yksittäisissä 
kohteissa, mutta rakennusten suuri määrä estää sen, 
että niiden jokaisen kohdalla voitaisiin tehdä samoin. 
Mutta sen ylläpitäminen on mielestäni varsin 
tärkeää: tekniikoiden ja taitajien hautomo. Että 
jossakin on se paikka, jossa voidaan ylläpitää 
niitä tekniikoita. Aika menee niin aallonpohjasta 
toiseen, että parin kymmenen vuoden välein taas 
herätään siihen, että meillä ei ole perinneosaajia. 
Silloin taas se paikka, missä taidot ovat pysyneet 
yllä nousevat arvoon arvaamattomaan. Näin se 
on mennyt ja yllättävän nopeasti. Oman aikani 
ajattelutapa on jo mennyt ja nyt ajatellaan toisin. 
Näillä ei ole työtä ja kaikki pitäisi tehdä nopeasti. 
Tätä minä kyllä peräänkuulutan rakennuskannan 
ylläpidosta, että siellä pystytään myös rehellisesti 
ylläpitämään materiaalia säilyttäen tekniikan 
osaamista.1030
Jani Puhakka lisää vielä edelliseen Seurasaaren suuren 
kävijämäärän ja sen myötä kohteen toimimisen hyvi-
en säilyttävien korjaustapojen esimerkkinä sekä asian-
tuntijoille että maallikoille. 
Se, paljonko museorakennus pystyy informaatiota 
siirtämään eteenpäin, on kohteen museoarvon yksi 
suurimpia mittareita.1031
Puhakan mukaan ihmisiä kiinnostavat rakennukset 
ja niiden historia, mutta myös lisääntyvissä määrin 
miten ne on tehty ja millä tavalla museokokoelmaa 
säilytetään. 
Tulevaisuudessa Seurasaaressa pyritään paranta-
maan konservointi- ja restaurointiyön näkyvyyttä 
sekä museorakennuksissa että museoalueella. 
Yritämme myös paremmin mahdollistaa yleisön 
osallistumisen perinteiden vaalimiseen esimerkiksi 
käsityöpäivien tai muiden vastaavanlaisten ta-
pahtumien kautta. Vuorovaikutus museovieraiden 
kanssa on erittäin tärkeä asia.1032
Vuonna 2014 Seurasaaren rakennuskonservoinnin 
työryhmä rekonstruoi Karunan kirkon katon itäpää-
dyn pahoin lahonneen puisen ristin. Se tervattiin ja 
siinä kiinni ollut viiri suojamaalattiin. Kattoratsasta-
jien kiinnityskohdat suojapellitettiin.1033




Esimerkkinä uusimmista Seurasaaressa tehdyis-
tä korjaustöistä on kesällä 2018 valmistunut Karu-
nan kirkon tapulin paanukaton uusiminen. Vielä 
vuonna 2017 tapulin katossa oli siihen Seurasaares-
sa tehty paanukate vuodelta 1924 kaikkine erilaisine 
käsittelyineen. hanke tapulin katteen uusimiseksi al-
koi vuonna 2014 ja tapuli oli tarkoitus kattaa uusilla 
haapapaanuilla, mutta muuttui työn edetessä siten, 
että ainoastaan kellotapulin lanterniinin kate teh-
tiin toukokuussa 2018 hyvälaatuisilla mäntypaanuil-
la.1034 Työssä tarvittavan puutavaran hankki pääosin 
Museoviraston Seurasaaren rakennuskonservoinnin 
työryhmä. Muut kellotapulin paanukateosuudet on 
tarkoitus uusia vuosina 2021–2022. Ylemmissä ka-
teosuuksissa, kellohuoneessa ja lyhdyssä tullaan puu-
materiaalina käyttämään todennäköisesti mäntyä ja 
sipulissa haapaa.1035 
9.5  Restauroinnin jatkokoulutuskurssit  
1996–1997 ja 2012–2013
Tampereen teknillinen yliopisto järjesti lukuvuonna 
1996–1997 yhteistyössä Tukholman ja Edinburghin 
vastaavien oppilaitosten (Konsthögskolans arkitek-
turskola, Edinburgh College of Art) kanssa raken-
nussuojelun ja restauroinnin erikoiskurssin, jolle it-
sekin pääsin opiskelemaan ja joka on ollut alkusysäys 
tämän väitöskirjan kirjoittamiselle. Kurssin opettaji-
na toimivat arkkitehtuurin historian ja teorian pro-
fessori Tore Tallqvist sekä hiljattain edesmennyt ark-
kitehti Sari Schulman. Kurssin materiaalista koottiin 
julkaisu Elävä kirkkorakennus. Aika ja ajankohtaisuus 
restauroinnissa.1036 Kirjan esipuheessa Tore Tallqvist 
kuvaili julkaisua puheenvuoroksi arkkitehtuurin ja res-
tauroinnin opetuksesta. hän pohti miten tulisi suhtau-
tua historiallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksessa 
eri aikoina tehtyihin muutoksiin ja samalla ottaa huo-
mioon nykypäivän vaatimukset vähentämättä kirkkora-
kennusten arvokkuutta?1037 
Kirkkokurssi oli tietääkseni ensimmäinen restau-
rointiaiheinen jatkokoulutuskurssi Suomessa. Siihen 
osallistui 8 arkkitehtia ja yksi insinööri sekä yksi ra-
kennustutkija. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Mu-
seoviraston ja kirkkohallituksen kanssa. Keskeisenä 
tavoitteena oli asioiden tarkastelu sekä teoriassa että 
käytännössä. Siten kurssin ohjelmaan kuului sekä tut-
kimusta että käytännön suunnittelua, erityisesti kah-
den esimerkkikirkon, Sääksmäen ja lammin keskiai-
kaisperäisissä kirkoissa.1038 
Tallqvist pohti kirkkokurssin julkaisussa monu-
menttisuojelun ja arkkitehtisuunnittelun suhdetta, 
joita hän piti toisiaan tukevina vastakkaisina toimin-
toina. Monumenttisuojelun lähtökohtana oli hänen 
mukaansa tiivistäminen, arkkitehtisuunnittelun puo-
lestaan laajentaminen. Toiminnallisuuden paranta-
minen historiallisessa kohteessa edellytti muutoksia, 
monumenttisuojelu puolestaan tähtäsi säilyttämi-
seen. Ratkaisuksi Tallqvist esitti toimivuuden sito-
mista kaksoispeilin tavoin tietoisesti kertovuuteen ja 
rakenne perinteeseen. On vastattava kysymykseen, mitä 
tahdomme rakennuksen kertovan menneisyydestä jälki-
polville ja miten perinne rakennuksessa elää.1039 
Kirkkohallituksen johdolla toteutettiin 16 vuotta 
myöhemmin toinen kirkkoaiheinen jatkokoulutus-
kurssi, kirkkojen restauroinnin täydennyskoulutus-
kurssi 2012–13, järjestäjänä Aalto-yliopisto, kirk-
kohallitus ja Museovirasto.1040 Kurssille osallistui 17 
jatko-opiskelijaa, joista yksi oli rakennusinsinööri ja 
muut arkkitehtejä.1041 Ehdotus kurssin järjestämiseen 
tuli kirkkohallituksen yliarkkitehdiltä, joka oli saanut 
jatkokoulutuksensa edellisellä kirkkokurssilla.1042
Kurssilla pidettiin eri paikkakunnilla neljä inten-
siivijaksoa, joissa tutustuttiin erilaisiin restaurointi-
kohteisiin. Jaksoilla oli erilaiset teemat kuten selvitys 
ja perehtyminen, restaurointisuunnittelu, sisätila sekä 
projektin hallinta. Sain osallistua kurssille tällä kertaa 
luennoitsijana ja esitellä kurssilaisille Porvoon tuo-
miokirkon restaurointia ja palokorjausta. Kurssilaiset 
tekivät viimeisen jakson päätteeksi ekskursion Tuk-
holmaan.1043 Myös toisen kirkkokurssin oheismateri-
aalista tehtiin julkaisu, joka ilmestyi Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon julkaisusarjassa.1044
Kuva 84. Tampereen teknillisen yliopiston kirkkokurssi 
tutustumassa Hattulan Pyhän ristin kirkkoon syksyllä 1996.
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9.6  Konservoivia korjauksia ja 
tutkimuksia autiokirkoissa 
2000-luvulla
Tyrvään Pyhän olavin kirkon korjaustyö, josta on laa-
jemmin kerrottu luvussa 11.3, oli viimeinen autiokirkon 
korjaus, johon Museovirasto osallistui suunnittelijana. Re-
surssien vähetessä virasto joutui luopumaan monista vi-
roistaan, rakennuttamistoimistaan ja lopulta myös lähes 
kaikista kiinteistöistään. Kirkkojen, myös autiokirkkojen 
korjausten suunnittelu siirtyi entistä enemmän yksityisil-
le konsulteille, joihin itsekin kuulun. Museoviraston edel-
leen painavaksi rooliksi muodostui entistä enemmän koh-
teiden antikvaarinen valvonta.
Hattulan Pyhän Ristin kunnostus- ja 
konservointityö
Kesäkuussa 2004 Museoviraston konservaattori Pent-
ti Pietarila teki matkan hattulan vanhalle kirkolle. 
Kohteen tarkastuksessa sen vesikaton, rakenteiden ja 
sisätilojen todettiin olevan pitkäaikaisen huolenpidon 
ansiosta kohtuullisen hyväkuntoiset. Sen sijaan julki-
sivuihin ei ollut kokonaisuutena koskettu vuosikym-
meniin. Kontreforien ja ikkunasmyygien aiempina 
vuosina tehdyt rappaus- ja saumauskorjaukset olivat 
vaurioituneet ja tiilisaumauksien sekä koristekome-
roiden kunto kaipasivat tutkimusta ja kunnostusta. 
Julkisivun erityisen arvokkaat terrakottanaamiot ja 
kuoripäädyn ikkunasyvennyksen maalauskoristelut 
olivat myös tarkastuksen ja konservoinnin tarpeessa.
Museovirasto ehdotti julkisivujen huolto- ja kun-
nostustoimenpiteitä jaettaviksi kolmen vuoden ajalle: 
ensimmäisenä vuonna tulisi tehdä kirkon eteläseinien 
ja asehuoneen seinien kunnostus, seuraavana vuon-
na länsipäädyn pinnat tasakertaan asti ja kolmante-
na vuonna sakariston seinät, loput pohjoisseinästä 
sekä itäpääty tasakerran korkeuteen. Ensimmäisenä 
vuonna tuli poistaa asehuoneen läntisen kontreforin 
liikkumisen syyt sekä eteläisen tukimuurin saumaus. 
Pietarilan mukaan runkohuoneen ikkunoiden smyy-
gipintojen rappausten uusiminen ja tiilikuviomaala-
uksen uusiminen oli tarpeen, koska vanha käsittely 
oli pahasti rapautunut. Kirkon eteläseinän itäosassa 
tuli tarkastaa seinähalkeamien liikkuminen ja raot tuli 
tarvittaessa täyttää laastilla tiilisaumauksen kunnosta-
misen yhteydessä. Eteläseinän kunnostuksien kustan-
nuksiksi Pietarila arveli noin 15.000 euroa.1045
Konservaattori Tapio hiltunen teki vuonna 2006 
vauriokartoituksen kirkon julkisivujen kunnosta ja 
teetti kirkon yhdestä rappausnäytteestä tutkimuksen 
Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa, VTT:ssä1046 
sekä jäkälämäärityksen kirkon kiviseinästä Turun yli-
opiston biologian laitoksella.1047 hiltusen tekemän 
vauriokartoituksen lyhyessä koosteessa todettiin, et-
tei kirkossa ollut havaittavissa rakenteellisia vaurioi-
ta. Julkisivun pinnoissa oli vähäistä halkeilua ja jäkä-
löitymistä. Täysin rapautuneita tiiliä oli vain vähän, 
samoin tiilisaumausten rapautumaa. Koristekomerot 
olivat hyväkuntoiset, mutta niissä olevat koristemaa-
laukset lähes kriittisessä tilassa. Terrakottanaamioissa 
oli erittelemättömiä vaurioita ja jäkälöitymistä, ikku-
napuitteet vaikuttivat melko hyväkuntoisilta, mutta 
ovet ja luukut olivat käsittelyjen tarpeessa. Julkisivu-
jen kuntoa hiltunen piti tyydyttävänä.
Julkisivussa tehtäviksi toimenpiteiksi hiltunen 
ehdotti jauherustojäkäläksi tutkimuksessa paljastu-
neen jäkälän poistamista mekaanisesti ainakin pohjoi-
sen julkisivun pilastereista ja osin myös seinäpinnas-
ta. Muilla seinäpinnoilla hän arveli poistosta olevan 
enemmän haittaa kuin hyötyä ja kirjoitti Museoviras-
ton päättävän edellä mainituista toimenpiteistä. Ter-
rakottanaamioita hän esitti mahdollisesti paikattaviksi 
ja niissä olevaa jäkäläkasvustoa poistettaviksi. Kaikis-
ta kuudesta naamiosta tuli valmistaa muotti. Etelä-
julkisivun pahoin rapautuneeseen tiilikuviomaalauk-
seen hän esitti mahdollista fragmenttien kiinnitystä 
ja rekonstruktiomaalausta, sekä muiden maalausten 
kunnostusta. Kuori-ikkunasyvennyksen koristemaa-
laukseen hän ehdotti injektointia, halkeamien täyttöä 
ja värivahvistusta, huonokuntoisten tiilisaumausten 
avaamista ja niiden täyttöä vahvistetulla kalkkilaastil-
la sekä noin 10 tiilen uusimista. lisäksi ehdotus sisäl-
si ikkunapuitteiden alaosien maalauskäsittelyä ja kit-
tausta sekä maalauskäsittelyä oviin ja luukkuihin.1048
hiltusen tekemät toimenpide-ehdotukset eivät 
seurakunnan mielestä olleet riittävän laajat ja yksityis-
kohtaiset töiden suorittamiseksi, joten seurakunta piti 
välttämättömänä arkkitehdin palkkaamista työn suun-
nitteluun ja hankkeen vetämiseen. Tähän tarkoituk-
seen se pyysi urakkatarjousta yhdeksältä arkkitehti- ja 
insinööritoimistolta. Kirkon julkisivujen konservoin-
tityö oli valittu osaksi Kanta-hämeen Kirkkoympäris-
töt kuntoon -hanketta, mikä Ympäristökeskus oli hy-
väksynyt toteutettavaksi EU-rahoituksella. Seurakunta 
valitsi konservointityön suunnittelijaksi ja hankkeen 
vetäjäksi Arkkitehtitoimisto hanna lyytisen.1049 
Rakennusentisöinti Ukri oy toteutti hattulan 
Pyhän Ristin kirkon kunnostus- ja konservointityön 
kesän 2007 aikana. Antikvaarisena valvojana Museo-
virastosta työssä oli intendentti Anu laurila. Arkkiteh-
titoimisto lyytisen julkisivujen kunnostus- ja konser-
vointiselostus on päivätty 25.5.2007. Suunnitelmaan 
liittyy kirkon julkisivupiirustukset, joihin on merkitty 
toimenpiteiden kohteet ja työalueet. Toimenpideoh-
jelma on yksityiskohtainen ja selkeä. Siinä kunnos-
tus- ja konservoitityöhön oli sisällytetty tiilivaurioi-
den alkudokumentointi ja seurakuntakaavakkeen ja 
menetelmän laatiminen yhteistyössä arkkitehdin kanssa, 
1–10 tiilen vaihtaminen, halkeamien täyttö, pohjois- 
ja eteläsivujen itäpäädyn halkeamien seuranna aloitus 
halkeamiin kiinnitettävien sisäpuolisten kipsisiltojen ja 
ulkopuolisten mittausten avulla, tiilisaumausta, tiilijälji-
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telmämaalausten ja länsioven smyygirappausten kiinnitys 
ja mahdollinen paikkaus sekä ulko-ovien helojen metalli-
konservointi. Erikoiskonservoitityöksi oli lisäksi työse-
lityksessä mainittu kalvaarioryhmän maalausten kon-
servointi ja värivahvistus sekä terrakottanaamioiden 
mahdolliset halkeamapaikkaukset ja liimaukset.1050
henkkeen toteuttaja Ukri oy teki työstä doku-
mentointiraportin, joka on päivätty 21.10.2007. 
Työn pohjana käytettiin Tapio hiltusen tekemää vau-
riokartoitusta ja arkkitehti hanna lyytisen työselos-
tusta. Työn aikana Ukri oy teki lukuisia lisäyksiä jul-
kisivuista työn pohjaksi tehtyihin vauriokarttoihin ja 
teetti uusia laastitutkimuksia, joiden pohjalta tehtiin 
korjaustyössä käytettävä laasti. Pahoin haurastuneille, 
hiltusen uusittaviksi merkityille tiilille tehtiin niin sa-
nottu uhrilaastikerros1051 kalkkilaastista. Yksi tiili län-
siseinän alaosassa vaihdettiin uuteen, kellotapulista 
löytyneeseen vanhaan tiileen.
Tiilikuviomaalausten huonokuntoiset rappaukset 
ja kopoalueet kiinnitettiin injektoimalla ja kiilamai-
sella laastituennalla. Injektointiin käytettiin hydrau-
lista laastia, jota eteläseinän huonokuntoismman las-
tin kiinnityksessä heikennettiin savella. Maalauksia 
paikkamaalattiin kalkkimaalilla, jota sävytettiin maa-
väreillä.1052 
Sipoon vanhan kirkon kattorakenteiden 
restaurointi
Arkkitehtitoimisto livadyn toimesta on tehty kolmen 
keskiaikaisen autiokirkon kattorakenteisiin liittyvää 
tutkimusta tai korjausuunnitelmaa vuosina 2007–
2017. Näistä ensimmäinen oli Sipoon vanhan kir-
kon rakennushistoriallinen selvitys ja kattorakentei-
den restaurointi vuosilta 2007–2008, toinen Tyrvään 
Pyhän olavin kirkon kattorakenteen kunnostustyöt, 
jotka ovat alkaneet vuonna 2011ja jatkuvat edelleen, 
sekä Keminmaan vanhan kirkon alustava rakennetut-
kimus 12–14.6.2017.
Arkkitehtitoimisto livady oy:n kotisivuilla1053 on 
luettavissa kaikista korjauksista tehdyt perusteelliset 
selvitykset, joita referoin tässä lyhyesti.
Sipoon seurakuntayhtymä tilasi arkkitehtitoimis-
to livadyltä Sipoon vanhan kirkon kattorakenteiden 
inventoinnin ja korjaussuunnitelman syksyllä 2007. 
Työ laajennettiin heti alussa monitieteelliseksi tutki-
musprojektiksi. Työhön osallistuivat livadyn hank-
keesta vastaavien suunnittelijoiden Marko huttusen 
ja lauri Saarisen lisäksi Teknillisen korkeakoulun ra-
kennustekniikan laitoksen diplomi-insinööri han-
nu hirsi ja tekniikan ylioppilas Maria lindqvist, 
joka teki hankkeen rakennesuunnittelun osana dip-
lomityötään. Työn antikvaarisina valvojina toimivat 
rakennuskonservaattori olli Cavén ja yliarkkitehti 
Martti Jokinen Museovirastosta. Inventointi- ja suun-
nitteluvaiheen päätyttyä seurakuntayhtymä tilasi kat-
torakenteen restauroinnin Pieksämäen kunnonpuu 
oy:ltä sekä livady oy:ltä.
Työstä tehtyyn laajaan kaksiosaiseen raporttiin 
Sipoon vanhan kirkon kattorakenne sisältyvät osan I 
Keskiaikaisen kattorakenteen historiallinen ja tekni-
nen selvitys ja osan II raportti vuoden 2009 korjaus-
töistä. Ensimmäisen osan luvussa Keskiaikaisia kat-
torakenteita Suomessa esitellään parhaiten säilyneet 
keskiaikaiset kattorakenteet, joiden joukossa ovat 
myös Keminmaan ja Isonkyrön autiokirkot. En-
simmäinen osa sisältää myös muun muassa kirkon 
rakennushistoriallisen selvityksen, kattorakenteen 
vaiheet, runkohuoneen kattotuolien inventoinnin, 
katon rakennusosien kuntoselvityksen, rakennusana-
lyysin, korjausperiaatteet, rakennusanalyysin ja itse 
korjaussuunnitelman. osassa II on raportti vuoden 
2009 korjaustöistä.1054 
Sipoon vanhan kirkon kattorakenteiden kor-
jaustyö on huolellisesti mietitty, toteutettu ja do-
kumentoitu kokonaisuus. Työssä on hyödynnetty 
parasta mahdollista osaamista ja käytetty vanhoja 
tekniikoita luovasti ja kauniisti. Työtä voidaan pi-
tää edelläkävijänä vanhojen rakennustapojen hyväk-
sikäytössä ja rakenteiden konservoivasta korjausta-
vasta Suomessa.
Kuva 85. Hattulan Pyhän Ristin kirkon 
kunnostettua julkisivua kesällä 2015.
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Tyrvään Pyhän Olavin kirkon 
kattorakenteen korjaus
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon kattorakenne. Tekninen 
selvitys ja korjaustoimet 2013–2018 on selvitys Tyr-
vään tuhopoltossa 1997 tuhoutuneen kirkon vuon-
na 2000 valmistuneen kattorakenteen korjaamises-
ta. Sastamalan kunnan, Sastamalan seurakunnan ja 
Museoviraston katselmuksissa oli huomattu taipu-
ma vuonna 2000 rakennetun puuholvin laen ja sitä 
kannattavien palkkien taipuma. livady oy sai kesäl-
lä 2012 seurakunnalta toimeksiannon kattorakenteen 
inventoinnista, korjaussuunnittelusta ja korjaustyön 
toteutuksesta. livady oli lisäksi tehnyt kirkon katto-
rakenteiden katselmuksen maaliskuussa 2011. Työn 
antikvaarisena valvojana Museovirastossa toimi ark-
kitehti Anu laurila vuosina 2011–2016. Kirkkohal-
lituksen puolesta työtä valvoi yliarkkitehti Antti Pih-
kala.
Tyrvään Pyhän olavin 1600-luvulta peräisin 
olevat kattorakenteet tuhoutuivat kokonaan vuo-
den 1997 tulipalossa. Uudet, keskiaikaisen mallin 
mukaiset kattotuolit suunniteltiin virkatyönä Mu-
seovirastossa ja niiden rakennesuunnittelijana toimi 
rakenneinsinööri Eero Kotkas. Kattotuolit rakensi 
Ikaalisten käsi- ja taideoppilaitos Aki Sulosen johdol-
la vuonna 1999 ja ne nostettiin paikoilleen vuonna 
2000. 
Kattotuolien asennusvaiheessa rakenteeseen oli li-
sätty pönkkiä ja osaan liitoksista jätetty väliaikaisek-
si tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. Kun kattotuoleja 
pystytettiin, huomattiin niiden mitoituksessa tai val-
mistuksessa virhe: harjalinja ei kohdannutkaan länsi-
päädyn huippua. Tämä korjattiin työn aikana korot-
tamalla kattotuoleja ja lisäämällä puuta selkäpuiden 
yläpuolelle. Eniten linjaa jouduttiin korottamaan kir-
kon länsipäädyssä. Kymmenen vuoden aikana kat-
totuolien puutavara oli kuivunut ja jonkin verran 
kiertynyt, mistä oli aiheutunut liitosten aukeamisia. 
livadyn toimesta vuonna 2011 liitokset varustetiin 
merkinnöillä liitosten liikkumisen tarkastelua varten. 
Vuonna 2013 tehdyn tarkastuksen pohjalta laadittiin 
kattotuolisen korjaussuunnitelma ja inventoitiin puu-
holvin kannatus- ja ripustusrakenne, josta tehtiin eril-
linen raportti.
Korjaustöiden tavoitteeksi asetettiin rakenteen 
muuttaminen puutappiliitoksiin perustuvaksi jousta-
vaksi rakenteeksi, jonka kunnostamiseen ei ole käy-
tetty jäykkiä liitoskappaleita. Ullakkotilaa ja vesika-
ton rakenteita pyrittiin selkeyttämään. Saksipuiden 
yläpäiden liitosten vaurioiden korjaus aloitettiin syk-
syllä 2013. Puiden kiertymisen ja liitosten väljyyden 
vuoksi kaikki saksi- ja selkäpuiden liitokset päädyt-
tiin vahvistamaan puisilla lukkopalikoilla. Työtä var-
ten rakennettiin ullakolle puusepänverstas ja urakka 
saatiin valmiiksi vuonna 2018.1055
Keminmaan autiokirkon rakenteiden 
tutkimus
Keminmaan seurakunta tilasi huhtikuussa 2017 liva-
dyltä keskiaikaisen autiokirkkonsa rakenteiden alus-
tavan tutkimuksen tulevien korjaustoimenpiteiden 
tueksi. Tavoitteena oli saada tietoa kirkossa olevista 
vaurioista, jotka olivat sen säilymisen, henkilöturval-
lisuuden ja käytön kannalta ongelmallisia. Tutkimus 
keskittyi kirkon keskiaikaisiin vesikatto- ja laipiora-
kenteisiin. Työ tehtiin aistinvaraisesti havainnoimalla 
ja rakenteita avaamatta.1056 Kenttätutkimuksen teki-
vät restaurointimestari lauri Saarinen ja restaurointi-
mestari, arkkitehti Marko huttunen.
Tutkimuksessa havaittiin huomattavia vaurioita 
vesikaton rakenteissa sekä muureissa, joissa työn ai-
kana tehdyissä mittauksissa havaittiin liikettä. Työn 
alustava raportti päätyy toimenpidesuosituksiin, jois-
sa suositellaan restaurointityöryhmän perustamista 
hankkeen jatkotoimenpiteitä varten. Työryhmään on 
ehdotettu eri alojen asiantuntijoita, sekä suunnitteli-
joita että toteuttajia. Kirkon 1600-luvun arvokkaiden 
kattomaalausten suojaukseen tai konservointiin ei toi-
menpidesuosituksissa kuitenkaan ole ehdotuksia.1057 
livady oy:n tekemät raportit, suunnitelmat ja to-
teutetut työt on tehty pieteetillä ja toimenpiteet ovat 
hyvin perusteltuja. Ne edustavat hidemarkilaista mate-
riaalikeskeistä ajattelutapaa ja ovat tulosta myös Panu 
Kailan monivuotisesta opetustyöstä maan arkkitehti-
kouluissa, jossa opiskelijat tutustutettiin eri materiaa-
leihin verstastyökentelyn kautta. Myös 1980-luvulla 
alkanut ja nyttemmin hiipunut rakennuskonservoin-
nin opetus maan ammattikorkeakouluissa näkyy 
2000-luvun konservoivissa korjaustavoissa.
9.7  Kirkkojen tulevaisuus ja 
nykyajan uudet autiokirkot
Aloittaessani tutkimukseni tekemistä kaksi vuosi-
kymmentä sitten ajatus uusista autiokirkoista oli kau-
kainen, miltei mahdoton. Seurakunnat olivat melko 
varakkaita ja vähävaraisten seurakuntien kirkkojen 
korjauksia avustettiin kirkon keskusrahastosta. Sit-
temmin seurakuntien jäsenmäärä on pudonnut ra-
dikaalisti erityisesti suurissa kaupungeissa ja kirkon 
yhteisöveron keräämisen poistuttua seurakuntien saa-
mat tulot ovat pienentyneet myös teollisuuspaikka-
kunnilla. Taloudellinen ahdinko on pakottanut seu-
rakunnat säästötoimiin ja se on näkynyt kiinteistöjen 
ja työntekijöiden karsimisena. Tiukka talous on hei-
jastunut myös kiinteistöjen korjauksiin. 
helsingin Kaivokselan vuonna 1969 rakennettu, 
arkkitehti Aarne Ehojoen suunnittelema kirkko toi-
mi Vantaankosken seurakunnan pääkirkkona vuoteen 
1984 asti, jolloin Myyrmäen kirkko valmistui lähis-
tölle. Kaivokselan kirkko vaurioitui pahoin tulipa-
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lossa lokakuussa 2006. Vantaan seurakuntayhtymän 
kirkkovaltuusto teki kirkosta käyttämättäjättämispää-
töksen, jonka kirkkohallitus vahvisti vuonna 2008. 
Päätöstä ei tuolloin kuitenkaan pantu toimeen, sillä 
hankkeen mahdollistava asemakaavan muutos ei to-
teutunut. Vantaan seurakunnan yhteinen kirkkoval-
tuusto päätti kesäkuussa 2011 purkaa tuhopoltos-
sa sisältä korjauskelvottomaksi tuhoutuneen kirkon 
ja kirkkohallitus vahvisti päätöksen tammikuussa 
2012.1058 
helsingin Vuosaaren alun perin tilapäiseksi tar-
koitettu elementtirakenteinen kirkko (Bengt levón ja 
ola laiho, 1968) vihittiin käyttöön 18.5.1969. Kun 
uusi Vuosaaren kirkko valmistui vuonna 1980, me-
netti vanha kirkko kirkkostatuksensa, mutta se pal-
veli seurakuntatalona vielä yli kahden vuosikymme-
nen ajan ja purettiin pitkällisen keskustelun jälkeen 
2000-luvun puolivälissä.1059
Myönteisempi esimerkki seurakuntakäytöstä pois-
tuneen kirkon kohtalosta on Vuohijärven kyläkirkko 
(Väinö Vuorinen, 1961), joka palveli Kouvolan Valkea-
lan kirkkona 2010-luvulle asti, jonka jälkeen se laitettiin 
myyntiin. Kirkon osti taidekeskus Salmelan toiminnan-
johtaja Tuomas hoikkala vuonna 2014 ja kunnostutti 
sen Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloksi.1060 Raken-
nuksen uusi käyttö on ollut seurakunnan toimivallassa, 
sillä kyseessä ei ole kirkkolain tarkoittama kirkko. 
Kirkkojen seurakuntaan nähden ylisuuri koko on 
aiheuttanut myös uusia pohdintoja niiden monikäyt-
töisyyden lisäämisestä. Jo 1930-luvulla suunniteltiin 
luhangan silloin vielä käytössä olevaa kirkkoa jaetta-
vaksi välipohjalla seurakuntasaliksi ja kirkoksi. Kirkon 
sisään olisi ikään kuin rakennettu toinen kirkko, pie-
ni lämmitettävä osa 300 hengelle, joka olisi talvisin 
käytössä.1061 Suunnitelmat laati Erik Bryggman vuon-
na 1932. Sodan alettua suunnitelma raukesi. Vuonna 
1949 luhangan kirkkoherranvirasto tiedusteli Mui-
naistieteelliseltä toimikunnalta, saisiko seurakunta 
purkaa kirkkonsa rakentaakseen uuden kirkon samalle 
paikalle. Toimikunnalla ei ollut mitään hanketta vas-
taan.1062 Keskustelu kirkon mahdollisesta purkamises-
ta jatkui lähes 10 vuotta. Vuonna 1955 keskusteluun 
otti osaa myös lars Pettersson. hän oli antanut kirkon 
säilyttämisen puolesta lausunnon, jossa hän piti sitä 
edelleen hyvin tyypillisenä ja omaa aikaansa erinomai-
sesti kuvastavana. Pettersson esitti myös toiveen, että 
kirkko olisi mikäli vain mahdollista säilytettävä entisellä-
än.1063 lopulta paikkakunnalle rakennettiin uusi kirk-
ko, joka valmistui vuonna 1958 ja vanha Josef Sten-
bäckin suunnittelema kirkko sai jäädä paikoilleen.1064 
Kuva 86. Leikkauspiirustus arkkitehti Erik Bryggmanin 
suunnitelmasta Luhangan kirkon muuttamiseksi 
monikäyttöisemmäksi vuodelta 1932. 
Kuva 87.  Bryggmanin julkisivupiirustus Luhangan kirkon 
muutossuunnitemasta vuodelta 1932.
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Esimerkki suuren lämmitettävän kirkkotilan jaka-
misesta erillisiin osiin löytyy Kokemäeltä, missä alun 
perin länsitornillinen kivinen pitkäkirkko suunnitel-
tiin Ruotsin intendenttikonttorissa ja valmistui 1786. 
Se laajennettiin ristikirkoksi vuonna 1886 lääninark-
kitehti C. J. von heidekenin laatimien piirustusten 
mukaan. Kirkon muuttamista osittain seurakunnan 
muuhun käyttöön on suunniteltu 2010-luvulla. Asia 
on kuitenkin jäänyt ajatuksen asteelle, eikä ole tällä 
hetkellä vireillä.1065 
Tuoreimpana esimerkkinä on Valkeakosken kirk-
ko, jonka purkamista seurakunta oli esittänyt ja tehnyt 
siitä päätöksen keväällä 2018. Kirkkohallituksen yli-
arkkitehti oli esittänyt kirkkohallituksen täysistunnol-
le, että huonokuntoinen arkkitehti Veikko larkaksen 
suunnittelema vuonna 1969 valmistunut kirkko voi-
taisiin purkaa Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuus-
ton tekemän esityksen mukaisesti. Perusteena purka-
miselle oli seurakunnan huono taloudellinen tilanne. 
Täysistunto ratkaisi 22.10.2018 äänestyksen jälkeen 
asian myöntämällä kirkolle purkuluvan. Kirkon pur-
kaminen on ennakkotapaus Suomessa.1066 Mones-
sa seurakunnassa pohditaan nyt tapoja selvitä suuren 
kiinteistökannan ylläpidosta. Ruotsin kirkossa seura-
kuntalaisten määrän väheneminen on tapahtunut jo 
aiemmin ja siellä on jo vuonna 2011 julkaistu kirja, 
jossa pohditaan uusia tapoja kookkaiden kirkkoraken-
nusten monipuoliseen käyttöön1067 luhangan tapaan.
Autiokirkot ovat puolestaan saavuttaneet suur-
ta suosiota käyntikohteina. Kesäkaudella 2018 seu-
rakuntien tiekirkkoina oli 16 autiokirkkoa,1068 lisäk-
si monet muut niistä ovat avoinna koko kesäkauden, 
esimerkkeinä ulkomuseoiden kirkot Karuna ja Tur-
kansaari, Tyrvään Pyhä olavi, Keuruun vanha kirkko 
ja Petäjäveden vanha kirkko. Ruukkien kirkoissa pi-
detään konsertteja, samoin Kerimäellä ja Sastamalan 
molemmissa kirkoissa. Kirkot ovat nimestään huoli-
matta monen paikkakunnan keskeisiä rakennuksia.
Kirkkoihin kohdistuvat ilmastouhat
Islannin, Grönlannin, Färsaarten, Tanskan, Ruotsin, 
Norjan ja Suomen viranomaisten yhteispohjoismai-
sen ilmastomuutoshankkeen loppuraporttina julkais-
tiin vuonna 2011 kirja Climate Change and Cultu-
ral Heritage in the Nordic Countries, jossa pyrittiin 
kartoittamaan ilmastonmuutoksen tuomia uhkia 
kulttuuriperinnölle. Suomessa pohdittiin erityises-
ti ilmastonmuutoksen tuomia uhkia puiselle raken-
nuskannalle. Suurimpana uhkana pidettiin säiden ää-
ri-ilmiöiden lisääntymistä ja siitä seuraavaa kasvavaa 
kosteutta, kuumia kuivia kausia ja myrskyjen ja tuu-
lisuuden yleistymistä.1069 
Autiokirkot edustavat rakennuskantaa, joita ei ole 
– ainakaan toistaiseksi – tarvinnut lämmittää niiden 
kunnossapidon vuoksi. Ne ovat säilyneet jopa 500 
vuotta lämmittämättöminä vain vähäisin ylläpitokor-
jauksin. Tilanne saattaa nyt olla muuttumassa, jos tal-
vet ilmastonmuutoksen takia muuttuvat leudommik-
si ja sadanta lisääntyy. Silloin lisääntyvät paitsi levien 
ja homeiden kasvu, myös rakennusten puuosia vauri-
oittavat hyönteistuhot. 
Seurakunnille on menneiden vuosien seurakun-
tayhdistymisten kautta kertynyt runsaasti kiinteistö-
jä. Energian hinta puolestaan kasvaa kasvamistaan ja 
seurakunnat joutuvat pohtimaan uusia, edullisia läm-
mitysratkaisuja. Kirkkoja jätetään myös enenevässä 
määrin talveksi kylmilleen, käytettäväksi vain kesäi-
sin. Kirkkojen lämmityksen vähentäminen aktiivi-
sen käytön ulkopuolella on jo arkipäivää useimmissa 
seurakunnissa. Autiokirkot lämmittämättöminä pi-
lottikohteina voisivat tuoda arvokasta rakennusfysio-
logista tietoa kylmän rakennuksen kosteuskäyttäyty-
misestä vuodenkierron aikana. 
Kuva 88. Petäjäveden 




10 Esimerkki käyttökirkon ja autiokirkon korjauksista: Kuorevesi ja Pihlajavesi 
luvussa verrataan kahden alkujaan lähes identtisen kirkon 
rakennushistoriaa ja etsitään eroavuuksia niiden korjaus-
tavoille. Kirkot olivat lähtökohdiltaan kuitenkin erilaisia: 
Pihlajaveden kirkko pienen kappeliseurakunnan kirkko ja 
Kuorevesi yksi Suomen harvoista uhrikirkoista. Suhtautu-
minen kirkkojen korjauksiin on lähtökohdat huomioiden-
kin helposti nähtävissä.
10.1  Kirkonrakentaja 
Matti Åkerblom 
Matti Åkerblom (1740–1819) oli merkittävin hämä-
läinen kirkonrakentajamestari. hän syntyi Eräjärvellä 
Pärnän torpassa, jonka mukaan sai alkuperäisen suku-
nimensä Pärnä. Vuonna 1758 hänen tiedetään olleen 
Turussa saksalaissyntyisen arkkitehti C. F. Schröderin 
oppipoikana ja seuraavana vuonna kisällinä. Vuonna 
1772 hän rakensi halikon Angelniemen kirkon. Vuo-
desta 1776 hän toimi hämeessä ja Keski-Suomessa, 
jossa hän suunnitteli ja toteutti lukuisia kirkkoja.1070 
Verrattaessa kahta Åkerblomin johdolla rakennet-
tua sekä ajallisesti että paikallisesti lähekkäin olevaa 
autiokirkkoa, Pihlajaveden ja Kuoreveden kirkkoja, 
voi nähdä selvän eron autiokirkon ja käyttökirkon 
korjausten välillä. Kuoreveden kirkko valmistui vuon-
na 1779 ja se on edelleen käytössä, nykyisin osana 
Jämsän seurakuntaa. Pihlajaveden kirkko, joka nykyi-
sin on osa Keuruun seurakuntaa, valmistui vuonna 
1782 ja autioitui vuonna 1871. Tarkastelen kirkoissa 
tehtyjä korjauksia kronologisessa järjestyksessä.
Arkistolähteitä Åkerblomin toimimisesta Pih-
lajaveden kirkon rakennusmestarina ei ole tiedossa-
ni. Pihlajaveden naapuriseurakunnassa Kuorevedellä 
käynnissä ollutta kirkon rakennustyömaata on pi-
detty yhteytenä siihen, että Pihlajaveden seurakunta 
kääntyi kirkkonsa rakentamisessa Åkerblomin puo-
leen. Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti 
A.W. Rancken vertaili 1930-luvulla näiden kahden 
kirkon muotoja sekä yksityiskohtia kuten sisäkattoja 
ja niiden yhteen liittyviä sidehirsiä, ovia sekä Åkerblo-
min tunnuksena pidettyä merkkiä (W/M) räystäiden 
päiden listoissa. hän päätteli niistä Åkerblomin ol-
leen myös Pihlajaveden vanhan kirkon rakennusmes-
tari.1071 Åkerblomin johdolla rakennettujen kirkkojen 
tunnusomainen piirre on kirkkoon lännessä liittyvän 
tapulin pulleatyvinen tornin huippuna oleva sipuliku-
poli, jollainen on kummassakin kirkossa. Kuoreveden 
kirkossa sipulikupoliin liittyy vielä alapuolella nauris-
mainen ylimääräinen pullistuma. 
Pihlajaveden ja Kuoreveden kirkot ovat lisäksi 
sekä ulkoiselta muodoltaan että pohjakaavaltaan ol-
leet lähes identtiset. Vuoden 1956 Arkkitehti-lehdes-
sä julkaistussa kirjoituksessa Pihlajaveden kirkosta 
ei lars Pettersson kyseenalaistanut Åkerblomia kir-
kon rakennusmestarina.1072 Kirjoituksessaan vuonna 
1989, jossa oli viittaus myös heikki Klemettiin, Pet-
tersson piti mahdollisena, että Matti Åkerblomin si-
sarenpoika Mats Åkergren olisi myös osallistunut kir-
kon rakentamiseen.1073
Åkerblomilla oli Kuoreveden ja Pihlajaveden kirk-
kojen rakentamisen aikoihin kädet täynnä työtä, sil-
lä sekä oriveden että Kurun verrattain uudet kirkot 
olivat palaneet kesällä 1779 salaman sytyttäminä ja 
Åkerblom oli saanut tehtäväkseen myös niiden suun-
nittelun ja rakennustöiden johtamisen. heikki Kleme-
tin mukaan Åkerblom matkusti vielä samana vuonna 
orivedelle laatimaan kirkon piirustukset 20.9. ja vas-
taavasti Kuruun 28.10. Kurun suunnitelmat sisälsivät 
myös kirkon rakennustyön kustannusarvion.1075 
Kuva 90. Kuoreveden ja Pihlajaveden vanhojen 
kirkkojen pohjapiirustukset. Kuoreveden varhaisen asun 
rekonstruktiopohjapiirros Tuija Ilveksen mukaan. 1074
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10.2  Saarnahuone ja uhrikirkko
luonteeltaan nämä kaksi ulkoisesti ja pohjamuodoil-
taan samanlaista esimerkkikirkkoa olivat alusta alkaen 
varsin erilaiset. Pihlajavesi, joka oli seurakunnan en-
simmäinen kirkko, rakennettiin vaatimattomaksi saar-
nahuoneeksi. Kuoreveden kirkoilla, joista Åkerblomin 
johdolla rakennettu kirkko oli järjestyksessään kolmas, 
oli puolestaan katolisessa kirkossa edelleen käytössä 
oleva erityisen pyhän ja ihmeitä tekevän uhrikirkon 
maine. Suomessa on tunnettu luterilaiselta ajalta vain 
kolme uhrikirkoksi nimettyä kirkkoa. Kaksi muuta 
ovat Pyhämaan vanha uhrikirkko Uudessakaupungis-
sa sekä oulunsalon nykyisin purettu vanha kirkko.1076
Pihlajaveden kirkko rakennettiin Kömin talon 
maille vuosina 1780–1782.1077 heinäkuussa 1778 pi-
detyssä kokouksessa päätti kymmenen taloa ja neljä 
torppaa anoa Tuomiokapitulilta Pihlajaveden saar-
nahuonekunnalle mahdollisuutta oman kirkon ra-
kentamiseksi. Tuomiokapituli myönsi luvan, mutta 
ainoastaan saarnahuoneen rakentamiseen. Kirkon ra-
kennustyöt aloitettiin ensimmäinen toukokuuta ja ne 
jatkuivat heinänkorjuun yli.1078 Vesikatto saatiin val-
miiksi syksyksi 1780, joka vuosiluku on merkitty ta-
pulin tuuliviiriin. Vuotta 1781 pidetään kirkon var-
sinaisena valmistumisvuotena. Keuruun kirkkoherra 
Abraham Indrenius nuorempi kirjoitti kesäkuussa 
1782 tuomiokapitulille, että kyläläiset olivat saaneet 
saarnahuoneen ja sitä ympäröivän lujan hirsiaidan 
valmiiksi. lisäksi kirjoituksesta ilmeni, että kirkkoon 
oli hankittu kello. Indrenius pyysi myös lupaa saada 
vihkiä rakennus jumalanpalveluskäyttöön ja sitä ym-
päröivä alue hautausmaaksi.
Tuomiokapituli vastasi kirjeessään saman vuo-
den heinäkuussa Indreniukselle, että saarnahuone ei 
tarvinnut vihkimistä, mutta kaukana emäseurakun-
nan kirkosta asuville voitiin vihkiä oma hautausmaa. 
Koska Pihlajaveden saarnahuone oli varustettu kellol-
la ja ympäröity aidalla, halusi tuomiokapituli saada 
tarkemman tiedon siitä, millainen rakennus Pihlaja-
vedelle oli rakennettu. Indrenius kuvasi vastaukses-
saan elokuussa 1782 saarnahuoneen rakennukseksi, 
jossa oli ristivarsi eteläpuolella ja vastaava, sakaristoksi 
mainittu pohjoispuolella. Rakennuksen länsipäähän 
oli tehty tornillinen huone, jossa oli kaksi kelloa. Ra-
kennuksessa oli sisällä lautaholvi ja kiinteänä kalus-
tuksena saarnatuoli, alttari ja penkit. Vastauksessaan 
saman vuoden syyskuussa tuomiokapituli vastasi, että 
kuvauksen perusteella pihlajavetiset olivat rakenta-
neet saarnahuoneen sijasta kirkon ja antoi varoituk-
sen kaikille niille, jotka ovat vaikuttaneet sen raken-
tamiseen. Tuomiokapituli antoi lisäksi Indreniukselle 
huomautuksen ja kanteli asiasta Vaasan läänin vt. 
maaherralle.1079
Indrenius lähetti maaliskuussa 1783 kyselyn, mi-
ten kirkon vihkimiseen tulisi suhtautua, kun kirkko 
joka tapauksessa seisoi paikoillaan. Tuomiokapitu-
li antoi vastauksena huhtikuussa 1783 luvan vihkiä 
hautausmaa, mutta valitti kuninkaalle maaherran vä-
lityksellä kirkon rakentamisesta. Tuomiokapituli eh-
dotti, että tällaista omavaltaisuutta kohtaan tulisi ryh-
tyä toimenpiteisiin. Kuninkaan päätös ei ole tiedossa, 
mutta kirkko kuitenkin vihittiin vuonna 1787.1080
Pieni Pihlajaveden seurakunta ei saanut mistään 
apua kirkkonsa rakentamiseen, yhtään kolehtia ei 
myöskään kannettu rakentamisvarojen saamiseksi. 
Varoja kerättiin myymällä viljaa ja tervaa, jotka kulje-
tettiin Alajärven kautta Pietarsaareen.1081 
luonnonkauniilla niemellä sijaitsevan Kuoreveden 
nykyisen kirkkorakennuksen rakentamispäätös tehtiin 
10.3.1774 ja sen rakennusmestariksi valittiin Mat-
ti Åkerblom. Samalla kohdalla oli aiemmin sijainnut 
kaksikin puukirkkoa, joista ensimmäinen oli raken-
nettu ennen vuotta 1645 ja purettu 1683, jolloin uut-
ta kirkkoa alettiin rakentaa samalle paikalle. Kuoreve-
den nykyinen kirkko valmistui vuonna 1779, mutta 
ainakin vielä vuosina 1781 ja 1782 Åker blomille suo-
ritettiin työstään korvauksia.1082 Klemetin mukaan 
Kuoreveden kirkon asiakirjoja ei Pihlajaveden kirkosta 
poiketen koskaan saapunut intendentinkonttoriin.1083 
10.3  Ylläpitokorjauksia 
Vaatimattoman Pihlajaveden ja runsaita uhrilahjoja 
saaneen Kuoreveden kirkon korjaushistoriat erosivat 
toisistaan jo ennen vuotta 1870, jolloin Pihlajaveden 
kirkko jäi vaille käyttöä uuden kirkon valmistuttua 
toiselle puolelle pitäjää. 
Vuoden 1870 inventaario kertoi Pihlajaveden 
kirkon olevan vuonna 1781 rakennettu puinen ris-
tikirkko, jonka katto oli holvattu laudoilla. Kirkossa 
oli tuolloin viisi isoa ikkuna-aukkoa sekä kolme pie-
nempää, joissa oli pienet lasiruudut ja lyijypuitteet. 
Ikkunoiden yläpuite oli hieman kaareva. Maalaa-
maton, yksinkertaista tekoa oleva saarnatuoli sijaitsi 
koillisessa ristivarressa. Kirkossa ei ollut alttaritaulua, 
lehteriä, urkuparvea eikä perhehautoja. Itäisessä pää-Kuva 91. Pihlajaveden kirkko 1900-luvun alussa. 
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dyssä sijaitsevaa alttaria ympäröi aitaus, jonka ympä-
rysmitta oli 16 kyynärää.1084 Kirkko oli sisäpuolelta 
kokonaan maalaamaton. Sakaristo sijaitsi pohjoisessa 
ristivarressa. Sen ikkunassa ei ollut kaltereita, mutta 
ovi oli varustettu rautasaranoilla ja lukolla. Sakaristos-
sa ei ollut kaakeliuunia eikä sitä ollut maalattu. Sen 
alapuolinen kellari oli harmaakivestä ja varustettu 
rautasaranoidulla luukulla sekä lukolla. Ulkopuolelta 
kirkko oli katettu lautakatolla joka muutama vuosi ai-
emmin oli tervattu. Seinissä ei ollut vuorausta, mutta 
ne oli maalattu punamullalla. Kirkossa oli kaksi ovea, 
yksi eteläisessä ja toinen läntisessä ristivarressa. Ne oli 
varustettu rautasaranoilla, etelänpuoleisessa oli lisäksi 
puomi ja linkku ja läntisessä lukko. 
Kellotapuli oli rakennettu yhtäaikaisesti kirkon 
kanssa läntisen ristivarren päähän. Isomman kellois-
ta oli valanut Johan Jacob Mårtensson Tukholmassa 
vuonna 1781 ja sen oli Pihlajaveden kirkkoon lah-
joittanut uusikaupunkilainen kauppias Anders Jut-
hes. Pienempi kello oli valettu Porvoossa 1802, sen 
oli kirkkoon ostanut E. A. Molander. hautausmaata 
ympäröi 69 syltä ympärysmitoiltaan ollut lankku aita, 
jossa oli kaksi rautasaranoin varustettua porttia.1085
Inventaario 1800-luvun puolivälistä kertoi Pih-
lajaveden kirkon alttarin molemmin puolin tehdyn 
kaksi isoa ikkuna-aukkoa vuonna 1842. Sakariston 
ikkunaan oli lisätty rautakalterit vuonna 1844. Ul-
koseinät oli maalattu punamaalilla. hautausmaata 
ympäröivä aita oli varustettu kahdella saranoidulla 
portilla.1086 Uudet ikkunat oli tehty puupuitteisina, 
vanhat olivat olleet lyijypuitteisia.
Kuoreveden kirkon sisätila muodostui alun alka-
en Pihlajaveden kirkkoa koristeellisemmaksi. Matti 
Åkerblom oli kutsuttu kirkkoon vuonna 1814 raken-
Kuva 92. Kuoreveden kirkon sisätila 1800-luvun lopulla. Matti Åkerblomin 1814 rakentama alttarilaite muistuttaa 
Keuruun vanhan kirkon vastaavaa alttarilaitetta. 
Kuva 93. Keuruun vanhan kirkon alttarilaite maalauksineen 
1950-luvulla. 
tamaan alttarilaite. Se muodostui kahdesta korintti-
laiseen kapiteeliin päätyvästä marmoroidusta pylvääs-
tä, joiden päällä lepäsi kolmikerroksinen ulkoneva 
kaari.1087 Kuoreveden kirjassa Mauno Jokipii kuvailee 
miten Kuorevedellä – kuten muissakin uhrikirkois-
sa – kirkoille annetut lahjoitukset mahdollistivat tär-
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keitä hankintoja ja sisätilan kaunistamiseen. Tämän 
vuoksi kaikki Suomen tunnetut uhrikirkot ovat ol-
leet koristeellisesti maalattuja.1088 Myös kirkon ulko-
puolen hirsiseinät maalattiin punaisiksi jo vuonna 
1783.108 Turun maalarien ammattikunnan vanhin, 
Fredrik Ellmén maalasi vuonna 1824 Kuoreveden 
kirkon lehterinkaiteeseen apostolinkuvat sekä uuden 
alttaritaulun, joka kuvasi ehtoollista sekä ristiinnaulit-
tua.1090 lehteriä kannatti alunperin vain kaksi pylväs-
tä keskikäytävän molemmin puolin. Pylväiden alaosa 
oli nelikulmainen ja penkkien selkämysten korkeu-
delta pyöreä. Ne oli marmoroitu sinertäviksi.1091 
Kuoreveden kirkko mainittiin vuoden 1825 ka-
lusteluettelossa 40 kyynärän pituiseksi, 26 kyynärän 
levyiseksi ja 24 kyynärää1092 korkeaksi. holvit olivat 
lautaa ja lattiat lankkua. Kirkossa oli kahdeksan suu-
rempaa ikkunaa, joista kuusi salissa ja kaksi pienem-
pää eteläsakarassa sekä yksi neliskulmainen ikkuna 
saarnatuolin kohdalla. Ikkunapuitteet oli maalattu si-
nisiksi. Kirkossa oli kaksi ovea: toinen niin sanottu 
suuri ovi, joka oli sisäpuolelta ja pieni ovi, joka oli 
sekä sisä- että ulkopuolelta siniseksi maalattu. Muu-
ten kirkko oli maalaamaton. Sakaristo oli seitsemän 
kyynärää pitkä ja 10,5 kyynärää1093 leveä ja vailla läm-
mitystä.1094 Sinne antoi valoa yksi suuri pyörökaa-
rinen ikkuna, jonka puitteet oli sinisiksi maalatut, 
samoin kuin kirkkoon johtava ovilevy molemmilta 
puoliltaan. Sakariston alla oli harmaakivinen, holvat-
tu kellari. Ulkoa kirkko ja ikkunoiden pielilaudat oli 
maalattu punaisiksi ja paanukatto tervattu. Itäsivulla 
oli lisäksi puinen hautarakennus, joka kuului vänrikki 
Samuel Reinhold hasselgrenille sekä Kolkin, Kava-
lan, Alasen, Kaldilan ja Kauppilan taloille. hautara-
kennus oli vanha ja romahtanut, mutta korjattu.1095
Vanhasta lankusta veistetyt kirkon penkit olivat 
päädyistään suorakaiteiset ja profiloidut sekä istutettu 
hirsikehikkoon. Vuonna 1825 ne olivat maalaamat-
tomat. Kuorissa oli lisäksi joitakin penkkejä, jotka oli 
maalattu vaalealla ja mustalla värillä sekä marmoroi-
tu. Vuonna 1862 penkkejä oli kaikkiaan 52, joista 
etummaisten penkkien etumukset oli maalattu ma-
honkia jäljitellen. Niiden päädyt oli maalattu vihreäk-
si ja numeroitu. Kuorissa oli neljä penkkiä, jotka oli 
maalattu samaan tapaan kuin muut.1096
Kirkon ikkunoita suurennettiin ja niiden yläosat 
muutettiin pyörökaarisiksi vuonna 1833. Frederik 
Ellménin entinen oppilas C. G. Söderstrand maala-
si vuonna 1846 kattoon kynttiläkruunujen kiinni-
tyskohtiin koristeelliset rosetit ja alttariseinälle purp-
puranpunaisen esiripun, jota kohottivat kultaiset, 
tupsuihin päättyvät köydet. Alttarin yläpuolelle Sö-
derstrand maalasi pasuunaa puhaltavat enkelit ja pil-
viä.1097 Nämä, kuten myös Ellménin tekemät maala-
ukset kustannettiin kirkon saamin lahjoitusvaroin.1098
Pian Kuoreveden kirkon valmistumisen jälkeen, 
jo vuoden 1791 kirkonkokouspöytäkirjassa oli todet-
tu, että kelirikon ja tulvien aikaan kirkkoon oli mah-
doton päästä. Kirkon sijainti kolmelta sivulta veden 
ja yhdeltä sivultaan upottavan suon ympäröimänä pa-
kotti seurakunnan pitämään aika ajoin jumalanpalve-
luksen pienessä pirtissä kirkon lähellä. Vaikka Kuore-
veden pinta oli merkittävästi laskenut Melaskosken ja 
Keskisen vuosina 1824 ja 1825 tehtyjen koskien pa-
toamisten jälkeen, tulvi vesi keväisin edelleen kirkon 
kellariin ja hautausmaalle. Tulvavesi oli aiheuttanut 
kirkkomaan aidan luhistumisen ja Kuoreveden kirk-
ko oli alkanut vajota ja kallistua. Kesällä 1845 kirkkoa 
nostettiin ja kivijalkaa korotettiin ruoveteläisen hen-
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riki Johansson Salon toimesta1099 siten, että kivijalan 
uudeksi korkeudeksi tuli 2½ kyynärää.1100
Vuonna 1846 Kuoreveden kirkko ja tapuli lau-
doitettiin ulkoa ja maalattiin punaiseksi. Kirkkoon 
hankittiin lahjoitusvarojen turvin Anders Thulénin 
rakentamat urut jo vuonna 1856. Samalla rakennet-
tiin lehterille aitaus urkujen ympärille.1101 Kuorevesi 
oli tässä asiassa edelläkävijä, sillä Suomen yli kuudes-
tasadasta maaseurakunnasta tiedetään vuonna 1870 
vain kymmenesosalla olleen urut.1102 
Kirkko oli vuonna 1862 sisältä maalattu alaosas-
taan ruskealla öljymaalilla ja siitä ylöspäin vaalean-
sinisellä vesimaalilla. Tämä oli normaali käytäntö: 
kestävämpää öljymaalia käytettiin ihmisten korkeu-
della ja haurasta vesimaalia kirkon korkeammissa osis-
sa. holvi oli laudoitettu ja katossa oli näkyvissä kruu-
nujen ripustimien kohdalla Söderstrandin maalaamat 
kolme keltaista, vihreän seppeleen ympäröimää maa-
lausta. holvin alareunaa kiersi sininen sapluunamaa-
laus. lattia oli tehty lankuista.1103 Alttari oli suora-
kaiteinen laudasta rakennettu pöytä, jonka sivuilla oli 
peilit. Se oli vuosina 1862 ja 1887 maalattu vaalean 
sinisellä. Alttarikehä oli viisisivuinen ja maalattu sini-
punertavaksi. Alttarin ja alttarikehän peilit oli mar-
moroitu sinertävällä, alttarikehän peilejä kehystivät 
lisäksi kullatut listat. 
Seinään kiinni rakennettu saarnatuolin kori oli 
kuusisivuinen, jokaisella sivulla oli kaksi päällekkäistä 
peiliä. Koria kannatti kaarevasivuinen poikkilaudoi-
tettu jalka, joka myös oli rakennettu seinään kiinni. 
Saarnatuoli oli maalattu harmaalla, peilien profiililis-
tat kullalla ja valkealla ja peilit kuviotu vihertävällä 
marmoroinnilla. Portaan kaiteessa oli kolme vino-
peiliä. Saarnatuolissa, jonka vuorauksesta oli vuosi-
na 1797–1798 maksettu pitäjänpuuseppä Johan Sall-
menille, ei ollut kaikukatosta. Vuonna 1825 vanhaksi 
mainittu saarnatuoli oli maalattu sinisellä ja valkoi-
sella. Jalka oli laudalla vuorattu ja ruskeaksi maalat-
tu. Vuosina 1862 ja 1887 se oli maalattuna vaaleaksi, 
ylä- ja alareuna sekä peilien reunat oli kullattu ja peilit 
marmoroitu. Kaiteessa oli kolme kultareunaista mar-
morinsinistä peiliä.1104
Pihlajaveden ja Kuoreveden kirkkojen ulkoinen 
olemus ja pohjakaava olivat vielä 1800-luvun puo-
lessa välissä lähes identtiset. Sisätilaltaan ne erosivat 
kuitenkin täysin toisistaan. Pihlajaveden kirkon vaa-
timaton maalaamaton kirkkosali ei pystynyt kilpai-
lemaan loistossa Kuoreveden monivärisen, kokonaan 
maalatun sisätilan kanssa. Kuoreveden alttarilaitet-
ta ja parvea sekä urkuja lukuun ottamatta kirkoissa 
oli kuitenkin samat elementit. Ulkopuolelta kirkot 
erotti toisistaan Kuoreveden kirkon 1846 tehty ul-
kovuoraus, Pihlajaveden kirkon ollessa edelleen hir-
sipintainen. Pihlajaveden runkohuoneen vesikattona 
oli vanhahtava lautakate, Kuoreveden kirkossa puo-
lestaan paanukate. Kirkkojen tornit oli katettu paa-
nuilla.
10.4  Kirkkojen epävarman 
tulevaisuuden aika
Kangasalan kirkkoherra Abraham liljenstrand piti 
vuoden 1836 rovastintarkastuksessa Pihlajaveden 
kirkkoa ahtaana asukasmäärältään kasvavalle seura-
kunnalle.1105 Elokuussa 1844 pidetyssä tarkastuk-
sessa oli Tampereen rovastikunnan lääninrovasti, fil. 
tohtori Edvard Bergenheim sitä mieltä, että kirkko-
rakennus oli aikansa elänyt ja määräsi uuden kirkon 
rakennettavaksi toiseen paikkaan. Vaasan Kuvernöö-
riviraston päätöksessä 14.5.1848 kehotettiin pihlaja-
vetisiä rakentamaan uusi kirkko ja hautausmaa, koska 
kappeliseurakunnan vanha kirkko oli niin ränsistynyt, 
ettei sitä enää voinut pitää rakennuksena eikä käyttää. 
Samoin hautausmaa sijaitsi tarkoitukseensa sopimat-
tomalla vesittyneellä maaperällä.1106 
Seurakunta velvoitettiin rakentamaan uusi kirkko 
samalle puolelle järveä kuin pappila. osa asettui eh-
dottomasti vastustamaan uuden kirkon rakentamista. 
Kun rakentamisen aloitus viivästyi, haki Bergenheim 
Vaasan läänin kuvernööriltä määräyksen työn aloitta-
miseksi. Myös Senaatti määräsi kirkon rakennettavaksi 
kuuden vuoden sisällä Koipikankaalle.1107 Viranomais-
ten toimesta seurakunnalle oli teetetty yleisten raken-
nusten intendentinkonttorissa kirkon piirustukset. 
Suunnitelmat laati arkkitehti E. B. lohrmann ja ne 
on päivätty 8.11.1854. Koipikankaalle raivattiin kir-
kon paikka ja sinne ajettiin rakennustarvikkeita.1108
Kirkon paikasta syntyi uusi kiista vuonna 1860. 
Kolehmanmäelle, seurakunnan luonnonkauneimmal-
le paikalle, lahjoitettiin kirkkotontti ja 25 isäntää al-
lekirjoitti senaatille hakemuksen sen määräämiseksi 
kirkon paikaksi, mikä toteutuikin erinäisten vaihei-
den jälkeen vuonna 1868. Saman vuoden syyskuus-
sa pidetyssä kunnalliskokouksessa sovittiin rakentaja 
henrik Kuorikosken kanssa seurakunnan uuden kir-
kon rakentamisesta. Ensi töikseen Kuorikoski teki 
muutamia muutoksia kirkon suunnitelmiin. hänen 
sanotaan myös ehdottaneen vanhan Pihlajaveden 
kappelikirkon hajottamista ja siitä saadun rakennus-
materiaalin, kuten hirsien, lautojen ja rautanaulojen, 
käyttämistä uuden kirkon rakentamistarpeiksi. Seu-
rakunnan miehet päättivätkin yksimielisesti hajottaa 
vanhan kirkon ja käyttää siitä kelpaavat aineet uuden 
kirkon rakentamiseen, jos siihen korkein piispan-
oikeus myöntäisi lupansa.1109 Keuruun kirkkoher-
ra F. h. Bergroth pyysi kirjeessään tuomiokapitulil-
le 5.4.1869 mahdollisuutta säästää kirkon ympärillä 
oleva, äskettäin tehty kiviaita sekä pyysi, että kirkko 
saisi jäädä koskemattomaksi muistona seurakunnan 
ensimmäisestä kirkosta. hänen mielestään repimises-
tä saatava hyöty olisi merkityksetön ottaen huomioon 
rakennusmateriaalin helpon saatavuuden metsäises-
sä seurakunnassa.1110 Tuomiokapituli antoikin luvan 
28.4.1869 kirkon sisustuksen repimiseen sillä ehdolla 
että kirkon seinät ja katto jätettäisiin paikoilleen.1111 
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Vain pieni osa puretuista aineksista voitiin käyttää 
uuden kirkon parvekepenkeiksi, muut aineet myytiin 
myöhemmin rakennustarveaineiksi ja polttopuik-
si.1112 J. F. ollinen kirjoitti Suomen Muinaismuisto-
yhdistyksen aikakirjassa XV vuodelta 1896, että uut-
ta kirkkoa rakennettaessa vietiin vanhasta kelpaavia 
rakennusaineita kuten lattia kokonaisuudessaan sekä 
penkit.1113 Uuden kirkon lattia on selvästi tehty erile-
vyisistä laudoista. Ei ole pois suljettu, että osa uuden 
kirkon lattialankuista olisi vanhan kirkon entisiä lat-
tialautoja, ainakin ne ovat saman levyisiä, kuin van-
han kirkon sakastiin jääneet vanhat lattialaudat. Mi-
neraalivillan alta sieltä täältä kaivetut holvilaudat ovat 
sahapintaisia, joten vahvistusta vanhan kirkon holvi-
lautojen käyttämisestä uuden kirkon holvissa ei kir-
kosta ole löytynyt – lautoja on mahdollisesti käytetty 
vesikaton alusrakenteiksi. Parvekepenkit on kirkkoon 
uusittu 1980-luvulla eikä vanhoja penkkejä ole tiettä-
västi säilynyt. Pihlajaveden riisuttua sisätilaa kuvaava 
Axel Gallénin piirustus on esitetty 2. luvun alussa.
Pihlajaveden uusi kirkko valmistui 1870. läänin-
arkkitehdin tarkastuksessa todettiin kirkon tapuli ra-
kennetuksi hyväksytyistä piirustuksista poiketen. Alt-
tarin ja penkkien karkea teko ja rakennuksen heikko 
perusta saivat muistutuksia. Vanhan kirkon kaksi kelloa 
siirrettiin uuden kirkon tapuliin vuonna 1870. Kirkko 
vihittiin tarkoitukseensa juhannuksena 1871.1114 
Uuden kirkon valmistuttua jäi vanha kirkko ilman 
käyttöä. V.t. kappalaisen h. Nurmion laatimassa sum-
mittaisessa otteessa Pihlajaveden kirkon tavarakirjasta 
vuodelta 1887 on vanhaa kirkkoa koskeva lisäys: 
Pihlajaveden Seurakunnan vanha kirkko, raken-
nettu puusta v. 1781, on vielä paikallaan, osaksi 
raasittu ja jo hyvin laho. Mitään muinaisuutta 
valaisevaa ei tästä kirkosta ole mainittavaa, 
ainoastaan se, että jalkapuu löytyy vielä kirkon 
eteisessä. Vuonna 1887 pidetyssä kirkonkokoukses-
sa pastori Herman Pihlman teki vanhaa kirkkoa 
koskevan ehdotuksen: että se puukirkkona ei 
voi olla mikään muistomerkki, vaan jonkun 10 
vuoden päästä on lahokasa, mutta että kansakou-
luna se olisi vielä jalo muistomerkki, koska siinä 
huoneessa, jossa isille on opetettu Jumalan sanaa, 
nyt lapsille opetettaisiin sekä Jumalan sanaa että 
muuta inhimillistä tietoa.1115 
J. F. ollinen mainitsi vuonna 1896 julkaistussa kirjoi-
tuksessaan, että kirkon kalusteista oli paikoillaan enää 
maalaamaton saarnatuoli ja huono numerotaulu. Kir-
kon kunnosta hän mainitsi, että kirkko on joutumai-
sillaan kokonaan rappiolle.1116
Vuonna 1882 käytiin keskustelua Kuoreveden kir-
kon korjauksesta ja uuden sakariston rakentamisesta 
kirkkoon. hämeenlinnalaiselta arkkitehti h. R. heli-
niltä tilattiin lausunto vanhan kirkon korjauksesta. he-
lin totesi kirkon huonokuntoiseksi ja sen olevan vailla 
erityistä muinaismuistomerkitystä. hän esitti kirkon 
purkamista ja uuden, paremmalle maapohjalle raken-
nettavan kirkon rakentamista. Kuoreveden seurakun-
nan kirkonkokous kannatti yksimielisesti helinin eh-
dotusta ja häneltä tilattiin uuden kirkon piirustukset.
Uuden kirkon sijaintipaikasta käytiin Pihlajave-
den tapaan voimakasta keskustelua. Vuonna 1903 
kirkonkokouksessa kirkko päätettiin rakentaa Kuo-
reselän itäpuolelle. Päätöksestä valitettiin Porvoon 
tuomiokapituliin, missä se kumottiin ja seurakunta 
velvoitettiin korjaamaan vanha kirkkonsa.1117
10.5  Ideointia Pihlajaveden kirkon 
uusiokäytöstä
Josef Stenbäck suunnitteli vuosisadan alussa Pihla-
javeden uuden kirkon uudistamisen ja lämmityslait-
teiden hankkimisen, mikä toteutettiin 1906.1118 hän 
dokumentoi samana vuonna valokuvaamalla vanhan 
kirkon dramaattisen riisutun sisätilan, joka yhdessä 
Axel Gallénin vuonna 1900 dokumentoiman sisäti-
lan kanssa näyttää vanhan kirkon alennustilan koko 
karuudessaan. lars Pettersson mielestä Gallénin lyi-
jykynäpiirroksessa oli lamasalvosseinien, sidehirsien, 
kattotuolien ja seinäaukkojen yhteisvaikutus tavoitettu 
paremmin kuin yhdessäkään aiemmassa hänen tie-
dossaan olevassa tapauksessa.1119 Gallénin vierailusta 
kirkolla on kerrottu aiemmin luvussa 5.3.
Kuva 95. Josef Stenbäckin ottama kuva Pihlajaveden uudesta, 
Intendentinkonttorissa suunnitellusta kirkosta vuonna 1909, 
ulkolaudoituksen jälkeen. 
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Vuonna 1910 arkkitehti Weikko Kyander teki 
mittapiirustukset Pihlajaveden vanhasta kirkosta. Pii-
rustukset eivät ole mittatarkat, mutta ne ovat mer-
kittävä dokumentti riisutusta kirkosta, samoin kuin 
Gallénin siitä muistikirjaansa luonnostelemat kuvat. 
Kyanderin piirustuksissa kiinnittyy huomio asema-
piirrokseen, jossa osa hautausmaata, sakariston ja itä-
päädyn välinen osa on merkitty siunaamattomaksi 
maaksi. Kyanderin piirustukset on julkaistu Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikertomuksessa III 
vuonna 1913 artikkelissa Tutkimuksia ja piirustuksia 
vanhoista puukirkoistamme.1120
Kirkonkokouksessa tammikuussa 1911 ehdotet-
tiin vanhan kirkon purkamista ja sen rakennusainei-
den käyttämistä Sällinkylän kansakoulun rakennus-
tarpeiksi. Kokouksen enemmistö piti vanhaa kirkkoa 
kuitenkin niin tärkeänä muistona menneiltä ajoilta, 
että ehdotukseen ei suostuttu.1121 Seuraavana vuonna 
kirkonkokous päätti, että seurakunnan vanha kirkko 
olisi katettava hyvin tehdyillä kuusipäreillä ja maa-
lattava punamaalilla vielä samana keväänä. lisäksi 
porttien ja kiviaidan kunnostusta tässä yhteydessä pi-
dettiin itsestään selvänä.1122 Samana vuonna ehdot-
ti kirkkoherra Toivo Kansanen, että vanhassa, unoh-
detussa kirkossa pidettäisiin jumalanpalvelus. Kirkon 
kuvailtiin joutuneen täysin rappiolle. Sijaintipaikas-
saan metsän keskellä se oli tuskin näkyvissä ohikul-
kijoille. ovet olivat avoinna ja seinät samoin kuin 
kirkossa vielä jäljellä ollut saarnatuoli olivat alennus-
tilassa ja kaiverrettu täyteen nimiä. lattia ja katto oli-
vat erittäin puutteelliset ja kirkko oli niin unohtunut, 
että ketulla oli pesänsä viinikellarissa sakariston alla. 
Tästä huolimatta kokoontui vuonna 1912 pidettyyn 
jumalanpalvelukseen niin paljon väkeä, etteivät kaik-
ki mahtuneet kirkkoon.1123 
10.6  Arkkitehtien Helin, Stenbäck 
ja Launis korjaussuunnitelmia 
Kuorevedellä
Josef Stenbäck oli kutsuttu kesällä 1909 tarkastamaan 
Kuoreveden kirkko sekä tekemään uuden kirkon kus-
tannusarvio, jos kirkko osoittautuisi purkukuntoi-
seksi. Stenbäckin mukaan hän pystyisi tekemään van-
hasta kirkosta hyvän, mutta ehdotti sitä kuitenkin 
purettavaksi ja siirrettäväksi sekä uudelleen rakennet-
tavaksi Kuoreselän toiselle puolelle.1124 
Alarik Tavaststjerna matkusti Muinaistieteelli-
sen toimikunnan edustajana Kuorevedelle ilmeisesti 
sovittelemaan Kuoreveden kirkon kiistanalaista tu-
levaisuutta. hän teki lokakuussa 1910 yhteenvedon 
siihenastisista kuudesta ehdotuksesta Kuorehveden 
seurakunnan kirkkokysymyksen ratkaisemiseksi.
Ensimmäinen oli arkkitehti helinin varhainen 
ehdotus vuodelta 1904, jossa kirkko olisi purettu ja 
kalliokumpareelle, puolen kivenheiton päähän ole-
massa olevan kirkon paikalta olisi rakennettu uusi 
puukirkko käyttäen purkutyömaalta saatavaa kel-
vollista puutavaraa helinin luonnossuunnitelmien 
mukaisesti. Ehdotuksen kustannusarvio päätyi sum-
maan 62.000 mk, mistä vanhan kirkon puiden arvo 
oli 2.000 mk.
Ehdotukset 2–6 olivat kaikki arkkitehti Josef 
Stenbäckin vuonna 1909 tekemiä. Ensimmäinen 
niistä oli ehdotus kirkon korjaamisesta paikoillaan. 
hän ehdotti kirkon perustuksia vahvistettaviksi har-
maakivisenä kylmämuurina kiinteään maahan noin 
2,5 m ja kirkkoa korotettavaksi samalla 1,5 m. Kirk-
kosalia oli laajennettu ehdotuksessa rakentamal-
la lehterit eteläiseen ja pohjoiseen ristivarteen sekä 
poistamalla väliseinä nykyisen sakariston ja runko-
huoneen väliltä. Silloisen sakariston ulkopuolelle hän 
ehdotti rakennettavaksi eteistä, uutta sakaristoa teh-
täväksi alttariseinän taakse ja silloisia kuori-ikkunoita 
tukittaviksi. Sunnitelmaan sisältyi myös lehterinkai-
teen maalausten poisto ja uusien saarnatuolin, alt-
tarin, alttaritaulun sekä alttarilaitteen hankkiminen. 
Kirkon lattian alle Stenbäck ehdotti asennettavaksi 
kaloriferiuunia, lämpökanavien asennuksia tehtävik-
si sisäpuolella pellillä verhoilluilla puukanavilla sekä 
sakariston lämmittämistä kamiinalla. Tornin spiiraa 
kellojen yläpuolella hän ehdotti verhoiltavaksi gal-
vanoidulla pellillä ja runkohuoneen kattoa sement-
tilevyillä. Ehdotuksen kustannukset olivat 67.000 
markkaa. Jos vesikattoa ei muutettaisi, vähennettäi-
siin loppusummasta 5.970, jolloin summaksi jäisi 
61.030 markkaa.
Stenbäckin toinen ehdotus oli samansisältöinen 
kuin helinin ehdotus. Kustannuksetkin olivat mel-
ko yhteneväiset helinin ehdotuksen kanssa, 62.700 
markkaa. Summa sisälsi myös alttaritaulun sekä muut 
taidemaalaukset, valaisimet sekä urkujen korjauksen. 
lisäksi Stenbäck laski kustannusten nousevan 5.000 
markalla, jos tornia korotettaisiin.
Kolmannessa ehdotuksessa kirkko ehdotettiin 
purettavaksi ja rakennettavaksi uudestaan toiselle 
puolelle Kuorehvettä. Tämä merkittävä vesialue ja-
koi seurakunnan luoteis-kaakkoissuunnassa kahteen 
osaan, joista paikallisten Stenbäckille antaman tiedon 
mukaan itäinen oli läntistä väkirikkaampi. ohjelma 
oli kuten edellä, samoin hinta. Neljäs ehdotus oli uu-
den kivikirkon rakentaminen vanhan viereen; kus-
tannusarvio 94.000 markkaa. Viimeinen Stenbäckin 
ehdotuksista oli uuden kivikirkon rakentaminen lah-
den toiselle puolelle. Ehdotuksen kustannusarvio oli 
93.000 markkaa.1125
Poliisikonstaapeli o. W. Alanen kirjoitti Mui-
naistieteelliselle toimikunnalle lokakuussa 1911 
huolenaan Kuoreveden kirkon tulevaisuus. Seura-
kunta oli päättänyt lähes yksimielisesti saman vuo-
den elokuussa korjata vanhan kirkon. lokakuussa 
oli pidetty uusi kirkonkokous, jossa pohdittiin kor-
jattaisiinko kirkko paikallaan vai purettaisiinko ja 
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siirrettäisiinkö se arkkitehtien ehdottamalle paikalle. 
Kirkko oli päätetty purkaa ja siirtää uudelle paikalle 
1460 äänellä 1069 vastaan. Vähemmistöön jääneet 
perustelivat kirkon säilyttämistä paikallaan sillä, et-
tei kirkkoa, joka on rakennettu paikalleen vuonna 
1779 hallituksen vahvistamalla luvalla, voi seurakun-
ta noin vain purkaa. 
Edellä mainitun johdosta Alanen tiedusteli Mui-
naistieteellisen toimikunnan kantaa siihen, oliko ky-
seessä olevaa niin vanhaa kirkkoa lupa purkaa, kun 
niinkin suuri osa seurakuntaa sitä jyrkästi vastusti? 
hän kysyi eikö muinaismuisto Yhdistys jollakin tavalla 
voi tätä purkamista ehkäistä, kun kirkosta purkamata 
tulis vallan hyvä, jos sen murskamista voisi vastustaa 
pyydän nöyrimmästi siitä minulle ilmoittaan vaivan 
palkkion voisi minulta vaatia postietuannilla? 
Arkkitehti Ilmari launis sai suorittaakseen kir-
kon perusteellisen korjauksen vuonna 1915. Suunni-
telmat noudattivat lähinnä Stenbäckin ensimmäistä, 
kirkon paikoillaan korjaamista puoltavaa suunnitel-
maa. Vuonna 1915 toteutetun uudistavan korjauk-
sen yhteydessä aiemmin eteisenä ollut tornin alaosa 
yhdistettiin kirkkoon ja kalustettiin penkeillä. Kirk-
kosalin sisäseinät ja lautaholvi vuorattiin kapealla 
ponttilaudalla ja poikittaiset sidehirret verhoiltiin le-
vyillä. Sakaristo siirrettiin pohjoisesta sakarasta itäi-
sen sakaran jatkeeksi ja kuoriseinän kaaripäätteiset 
ikkunat peitettiin. Rakennukseen asennettiin kami-
nalämmitys. Fredrik Ellménin maalaama kaksiosai-
nen alttaritaulu poistettin ja taulut asetettiin muu-
alle kirkkosaliin. Åkerblomin rakentama alttarilaite 
alttarin molemmilla puolilla olleine pylväineen pu-
rettiin ja myytiin jätepuuna. Taiteilija Eino Nukari-
nen kunnosti kaksi säilynyttä pylväänpäätä kastepöy-
diksi. Toinen sijoitettiin kirkkoon, toinen pappilaan. 
Alttarin yläpuolelle launis suunnitteli koristeorna-
mentein varustellun pyörökaaripäätteisen kehyksen, 
jonka keskelle hän sijoitti kipsisen krusifiksin. Kehys 
maalattiin harmaalla, sisälista valkealla ja pohja si-
nertävällä.1126 Kirkon sisustus ja lautaholvi maalat-
tiin valkeiksi, seinien ponttilautaverhous oli puun-
värinen. Urkuparvelle asennettiin uudet Kangasalan 
urkutehtaan rakentamat urut, jotka täyttivät lähes 
koko urkuparven. Sidehirsiin maalattiin raamatun-
lauseita, jotka yhdessä pyörökaarisen alttarilaitteen 
kanssa olivat muodostuneet Ilmari launiksen tava-
ramerkeiksi. Ainoat pinnat, joita korjauksessa ei uu-
sittu, olivat lattialankut. 
Ulkopuolelta aiemmin punainen kirkko maalat-
tiin nyt keltaiseksi ja paanukatto kunnostettiin. oven 
vierestä poistettiin Wilhelm Engström-Anttilan veis-
tämä vaivaisukko, joka siirettiin tornikamariin. lau-
niksen perusteellisen korjauksen myötä kirkko muutti 
huomattavasti luonnettaan ja teki lopullisen pesäeron 
vaatimattomaan Pihlajaveden kirkkoon, jossa aika oli 
seisahtanut vuonna 1870.
Kuva 97. Kuoreveden kirkon sisätila urkulehterille päin 
Launiksen korjauksen jälkeen.. 
Kuva 96. Kuoreveden kirkon sisätila arkkitehti Ilmari Launiksen 
korjauksen jälkeen. Kuva alttarille päin. 
Kuva 98. Kuoreveden kirkon ulkoasu vuoden 1915 perusteellisen 
korjauksen jälkeen. 
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10.7  Pihlajaveden kirkon 
uusiokäyttöehdotuksia ja 
kirkon kunnostus
Pihlajaveden kirkonkokouksessa marraskuussa 1919 
käsiteltiin vanhan kirkon myymistä. Virtain Killin-
koskelle perustettavaksi aiottu Rukoushuoneyhdis-
tys oli arkkitehti Josef Stenbäckin kautta suullisesti 
pyytänyt ostaa kirkon pystytettäväksi mainitun yhdis-
tyksen ja ehkä perustettavaksi aiotun uuden seurakun-
nan kirkoksi, säilyttäen uskollisesti kirkon vanhan, kan-
sanomaisen tyylin. Kokous päättikin ilman äänestystä 
erillisiä ehtoja vastaan suostua pyyntöön ja anoa Val-
tioneuvostolta lupaa kirkon hajottamiseen, sen siirtä-
miseen Killinkoskelle siellä käytettäväksi kirkolliseen 
tarkoitukseen. Arkkitehti Stenbäck, joka oli kokouk-
sessa läsnä, tarjoutui yhdistyksen puolesta maksamaan 
kirkosta nimellisen hinnan sekä siirron jälkeen puh-
distamaan ja tasoittamaan kirkon paikan. lisäksi hän 
suostui omasta puolestaan ja kustannuksellaan – ellei 
yhdistys siihen suostuisi – pystyttämään paikalle yk-
sinkertaisen, mutta arvokkaan muistopatsaan, jossa 
mainittaisiin lyhyesti kirkon käyttöaika mahdollisen 
kirkon kuvan kanssa. Kokous valtuutti Kirkkoneu-
voston toimimaan seurakunnan puolesta vapaasti asi-
assa: sopimaan lähemmin kauppaehdoista yhdistyk-
sen kanssa sekä allekirjoittamaan kauppakirjan.1127 
Ilmeisesti senaatti ei antanut suostumustaan tälle, 
koska hanke kaatui.1128
Stenbäck laati kirkosta mittapiirustukset vuonna 
1919. Tieto kirkon myymisestä kantautui helsinkiin, 
missä pakinoitsija Tiitus, alias K. I. Kivinen, kirjoit-
ti marraskuussa  1919 asiasta tulikivenkatkuisen paki-
nan Helsingin Sanomiin otsikolla Pihlajaveteläiset pie-
nenrahan puutteessa.1129
Itävaltalainen taidehistorian professori Josef Strzy-
gowski kirjoitti lokakuussa 1923 Keuruun ja Petäjäve-
den kirkkoja ylistävän artikkelinsa Hufvudstadsblade-
tiin.1130 Artikkelia ja siitä seurannutta keskustelua on 
aiemmin käsitelty luvussa 3.2. Artikkelissa hän ihmet-
teli, kuinka suomalaiset antavat Keuruun ja Petäjäve-
den kaltaisten kansainvälistäkin huomiota ansaitsevi-
en rakennusmuistomerkkien maatua unohdettuina 
paikoillaan. Kirjoituksen vaikutusta Pihlajaveden kir-
kon kohtaloon on vaikea arvioida. Jotain kuitenkin 
kertonee se, että kun kirkkoneuvoston kokouksessa 
marraskuussa vuonna 1923 jälleen käsiteltiin van-
han kirkon myyntiä muualle sijoitettavaksi kirkoksi 
– ostajina tällä kertaa Gösta Serlachius Mäntästä sekä 
haapamäen asemayhdyskunta – oltiin nyt yksimieli-
sesti tarjousta vastaan ja päätettiin kunnostaa kirkko 
sellaiseen kohtaan, että se säilyy ja että siinä voidaan pi-
tää kesäiseen aikaan jumalanpalveluksia.1131 Ympäröi-
vä vanha hautausmaa päätettiin myös laittaa kuntoon 
ja ottaa talteen vanhat puuristit. hanketta toteutta-
maan valittiin toimikunta. Seurakuntalaisten joukos-
sa tehtiin keräys, joka tuotti 10.000 markkaa.1132
Maaliskuussa 1924 Pihlajaveden kirkonkokous 
päätti anoa Valtioneuvostolta lupaa käyttää 10.000 
markkaa virkatalorahaston ylijäämävaroja vanhan kir-
Kuva 99. Josef Stenbäckin suunnitelma muistomerkiksi 
Pihlajaveden kirkon rakennuspaikalle. Muistomerkissä olevassa 
laatassa lukee: Pihlajaveden seurakunnan ensimmäinen 
kirkko, rakennettu 1781. Jätetty autioksi v. 1870. Siirretty 
Killinkoskelle v. 1920. 
Kuva 100. Josef Stenbäckin valokuva Pihlajaveden vanhan kirkon 
sisätilasta vuonna 1906. 
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kaakin.1137 Tosin vuonna 1927 julkaistussa kirjassaan 
Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700-luvuilla 
heikki Klemetti kuvaa Pihlajaveden vanhaa kirkkoa 
seuraavasti: Tämä vaatimaton, mutta rattoisa salokap-
peli on vielä pystyssä, ihmeellisessä paikassa: pari kilo-
metriä huonoa, kaitaa tietä maantieltä metsään, ei ke-
tään lähistöllä, humiseva salo vain, joka on niin kirkon 
havupeittoonsa sulkenut, että tietämätön vaeltaja astuu 
kymmenen sylen päässä temppelin ohi.1138
Pihlajaveden järjestyksessä kolmas kirkkoherra 
Väinö Suojamaa toimi aktiivisesti vanhan kirkon säi-
lymisen puolesta. hänen aikanaan kirkon ympärillä 
pidettiin monet kunnostamistalkoot.1139 Toukokuus-
sa 1930 päätettiin kirkonkokouksessa tehdä kirkkoon 
mahdollisimman tarkoin entisenlaiset penkit, alttari, 
lukkarinpenkki ja saarnatuolin puuttuvat raput veis-
tonopettaja Eenok. F. lahden laatimien piirustusten 
mukaan ja valtuutettiin aikaisemmin valittu toimi-
kunta teettämään työt sen jälkeen kun Valtioneuvos-
to oli vahvistanut piirustukset.1140
Samana vuonna lähetti Suojamaan seuraaja, kirk-
koherra Väinö Suominen E. F. lahden laatimat pii-
rustukset Muinaistieteelliselle toimikunnalle lausun-
toa varten. Kirkkoon oli tuolloin rakennettu uusi 
lattia ja sisäkatto ja sitä oli käytetty väliaikaisin istui-
min joihinkin hartaustilaisuuksiin. Kun monet seura-
kuntalaiset halusivat saada kirkon samanlaiseen asuun 
kuin se oli ollut ennen sisustuksen repimistä, oli opet-
taja lahti ottanut tehtäväkseen kirkon seinissä tavat-
tavien jälkien, säilyneen muistitiedon ja erään kuvan 
perusteella laatia suunnitelmat kirkon sisustamiseksi 
entisen näköiseksi. hän oli laatinut piirustukset uu-
sista penkeistä, myös niin sanotusta lukkarinpenkistä, 
alttarista sekä saarnatuolin rappusista. Itse saarnatuo-
li oli säilynyt paikoillaan. Suojanen toivoi toimikun-
Kuva 101. Oskar Nikulan 
kuva Pihlajaveden vanhasta 
kirkosta 1920-luvun 
jälkipuoliskolta. 
Kuva 102. E. F. Lahden piirustukset Pihlajaveden vanhan kirkon 
sisustukseksi. 
kon kuntoon laittamiseen, johon pyyntöön Valtioneu-
vosto suostui.1133 Saman vuoden kesänä vanha kirkko 
päätettiin myös palovakuuttaa.1134 Kirkon omaisuuden 
kalustoluettelosta selviää, että vuonna 1925 rakennet-
tiin kirkkoon uusi lattia ja sisäkatto1135 sekä hankittiin 
väliaikaiset penkit, muilta osiltaan korjaustyö oli kes-
ken. Ympärillä oleva vanha hautausmaa siistittiin,1136 
A. W. Ranckenin mukaan puita oli kaadettu jopa lii-
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nalta myötämielistä lausuntoa. hän lisäsi vielä, että 
hanke oli vain pienen seurakunnan osan alullepanema 
ja kannattama; enemmistö antaisi vanhan kirkkonsa 
olla ja oli hyvinkin hidas myöntämään tarkoitukseen 
varoja. Jos korjaus piirustuksissa esitetyssä muodossa 
saataisiin toteuttaa, tulisi se tapahtumaan, ellei, jäisi 
kirkko oman onnensa nojaan.1141
A. W. Rancken toimitti kirjeen jälkeen katsel-
muksen paikalla ja Muinaistieteellinen toimikunta 
hyväksyi hankkeen heinäkuussa 1930.1142
Vanhan kirkon korjaamiseksi perustettiin pian 
päätöksen jälkeen korjaustoimikunta, joka oikeutet-
tiin kattamaan vanha kirkko entiseen tapaan honka-
laudoilla, uusimalla vain päällyskerros, teettämään 
kirkon pihaan katoksen hautamuistomerkeille, sekä 
rakennuttamaan kirkon läheisyyteen pienehkön, hel-
lakamiinalla varustetun lautarakennuksen kahvitar-
joilua varten.1143
C. A. Nordman inventoi Muinaistieteellisen toi-
mikunnan puolesta kirkon kesäkuussa 1930. Tällöin 
kirkossa oli jo laudoista tehty lattia sekä tasalakinen 
holvi. Monisärmäinen ja maalaamaton mäntypuus-
ta tehty saarnatuoli, jossa oli yksinkertaiset profiilit 
ja peilit sijaitsi itäsakaran pohjoisseinän länsipäässä 
ja se oli tuettu pylväällä. Kolmireikäinen jalkapuu 
oli tornin alakerroksessa ja kolmiosaista mustapenk-
kiä käytettiin saarnatuolin portaina. Ikkunat olivat 
inventoinnin mukaan uusitut, pieniruutuiset ja lyi-
jypuitteiset, lukuun ottamatta saarnastuolin ikkunaa 
ja itäseinän molempia uusia ikkunoita. Tornin pieni 
lanterniini oli punaiseksi maalattu ja sen pienistä paa-
nuista tehty katto oli tervattu. Sen oviaukot sijaitsivat 
lännessä ja idässä, idän puoleinen kirkkoon vievä ovi 
oli hävinnyt. Tornista oli hirsiseinillä eristetty kaksi 
huonetilaa, joista pohjoista käytettiin ruumishuonee-
na ja etelän puoleisesta oli käynti torniin. Kirkon ym-
pärillä olevaa hautausmaata ympäröi huolimattomasti 
rinnankorkeuteen rakennettu kivimuuri. hautaus-
maa oli muodoltaan epäsäännöllinen monikulmio.1144
Vaasan lääninrakennuskonttorin esimies, arkki-
tehti A. W. Stenfors tarkasti tammikuussa 1931 kirk-
korakennuksen sisustustyön. Samalla hän totesi kir-
kon tornin ja vesikattojen olevan uusimisen tarpeessa, 
jotta tuo sievä, kodikas kirkko [..] säilyisi lahoamatta.1145 
Maaliskuussa 1932 sai E. F. lahti tehtäväksi suunni-
tella kahvikioskin ja muistomerkkikatoksen kirkon 
viereen. Vanhan kirkon 150-vuotisjuhla oli päätetty 
pitää 12.7.1932. ohjelmassa oli jumalanpalveluk-
sen lisäksi historiikki, puheita, vainajain muistohet-
ki, laulajaiset ja juhlapäivällinen.1146 Saman vuoden 
huhtikuussa pidetyssä kokouksessa päätettiin naula-
ta välittömästi kirkon entisen pärekaton päälle uusi 
ja katto tervata hautatervalla, jonka sekaan pantaisiin 
punamultaa ja kimröökiä. Samalla päätettiin korjata 
ja tervata tornin kattopaanut. lisäksi kokous hyväksyi 
E. F. lahden piirustukset muistomerkkivajaksi sekä 
kahvintarjoiluhuoneeksi, jonka jatkoksi päätettiin 
pystyttää saman kokoinen avoin katos kahvinjuojia 
varten.1147 
Vanhan kirkon vesikaton ja seinien korjaus pää-
tettiin aluksi suorittaa vapaaehtoisin varoin.1148 Kirk-
ko maalattiin ulkopuolelta punamullan ja tervan se-
oksella vuonna 1937, samalla vesikatto tervattiin 
kahteen kertaan.1149 Vuonna 1937 piti kirkkoneu-
vosto itsestään selvänä asiana, että vanhan kirkon ja 
hautausmaan ympärillä oleva kiviaita ja sen portit 
tulisi korjata. Nämä kattamis- ja korjauskustannuk-
set maksettaisiin kirkon rahastosta ja työ tarjottai-
siin tehtäväksi julkisella huutokaupalla.1150 Kirkkoon 
hankittiin teräskello vuonna 1938 lokomo oy:ltä 





Tampereelta.1151 Joko uuden kellon asentaminen tai 
todennäköisemmin vanhojen kellojen pois otto tor-
nista vuonna 1870 on ollut niin hankalaa, että yksi 
tapulin sideparruista on sahattu poikki toimenpiteen 
helpottamiseksi.
Pihlajaveden kirkon vesikatto tervattiin uudestaan 
kesällä 1951.1152 Samana vuonna laati ark. yo. Pekka 
Rajala kirkosta tarkat mittauspiirustukset. Ne julkais-
tiin professori lars Petterssonin Matti Åkerblomia ja 
Pihlajaveden kirkkoa käsittelevän artikkelin yhteydes-
sä Arkkitehti-lehdessä 5–6 1956.1153
Kotiseutuyhdistys päätti vuonna 1957 siirtää van-
han kirkon viereen vanhan tuulimyllyn ja kirkkovene 
leimun.1154 Museorakennukset päätettiin kattaa pä-
reillä talven aikana kaadettavista puista. Päätös tehdä 
leimun suojaksi tuulenkaatopuista lautainen katos 
kirkon aitauksen sisäpuolelle tehtiin vuonna 1959. 
Kirkon kunto tarkastettiin toukokuussa 1962 ja ka-
ton korjaamisen todettiin tulevan pian ajankohtai-
seksi. Torni päätettiin vuonna 1963 kattaa paanuilla 
ja muu katto laudoilla, tarkastaa rakennus ja korja-
ta välttämättömimmät kohdat.1155 Katon teko siirtyi 
kuitenkin vuodella tavaratoimitusten viivästymisen 
vuoksi. Kesäkuussa 1965 tehtiin päätös kattoraken-
nelmien töiden yhteydessä perata kirkon ympäristöä, 
erikoisesti vanhoja hautoja niille kasvaneista puista. 
Nuorten poikien ajattelemattomasta tupakankäytös-
tä vanhassa kirkossa ja lähiympäristössä oltiin huolis-
saan: se tuntui jatkuvan sanomalehtikirjoituksista ja 
paikalla olevista ilmoituksista huolimatta. Ilmeisesti 
tältä ajalta on kirkon pihassa peltiset, punaiseksi maa-
latut tupakointikieltokyltit.
Kattolaudoituksen alle päätettiin vuonna 1966 
laittaa välirimat ja jiireihin kuparilevyt. Mikäli tapu-
lin paanukatto kaipaisi uusimista, tehtäisiin siihen 
uudet paanut entistä mallia noudattaen. Pihlajaveden 
kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksessa tou-
kokuussa 1967 todettiin vanhan kirkon katon uusi-
misen olevan vieläkin keskeneräinen. Kirkon katto 
päätettiin lopullisesti tehdä kiireesti valmiiksi ja lait-
taa puut sahaukseen ja kyllästykseen. Ulkorakennuk-
sen katto määrättiin uusittavaksi. Samalla päätettiin 
nostaa alttariristi ylemmäksi uudelle paneelipinnalle 
ja kiinnittää kynttiläkattoamppeli kattoon. Kirkko 
oli muodostunut tärkeäksi matkailupaikaksi, johon 
muun muassa eräs matkailijakurssi oli saapumas-
sa tarkastuskäynnille.1156 Kirkkoon todettiin vuonna 
1968 tehdyn lahokyllästetystä laudasta uusi katto.1157
Kirkon katto siveltiin ensimmäisen kerran kanto-
tervalla kesällä 1981.1158 Vuonna 1989, kun Keuruun 
seurakunta oli tehnyt urakkatarjouskyselyn kirkon 
katon tiiviyden tarkistamisesta, naulauksesta, sekä 
tervauksesta, tuli tieto, että eräs urakoitsijoista oli 
omin lupinensa käynyt tervaamassa ruiskulla kirkon 
katon. Terva valui myöhemmin alas katolta ja muut 
korjaukset jäivät tekemättä.1159 Alas maahan valunut 
terva muodosti vettä läpäisemättömän kalvon kirkon 
ympärille ja synnytti lammikoita kirkon kivijalan lä-
histölle. Kirkontervaajat toivat lisäksi paikalle hiek-
kaa jälkiensä peittämiseksi.1160 Kirkkoon asennettiin 
savuilmaisimet ja palohälytyskeskus vuonna 1985. 
Ullakolle rakennettiin kulkusilta huoltotöiden yhte-
ydessä 1980-luvun lopulla.1161
Keuruun seurakunta sai Museovirastolta restau-
rointiavusta vuonna 1997 Pihlajaveden kirkon kun-
nostamiseen. Kirkon kunnostus alkoi saman vuoden 
elokuussa kuntoarvion laatimisella. Työn teki kirves-
mies Vesa Marttinen. Nämä kirkon kunnostustyöt on 
esitetty tarkemmin luvussa 11.2.
10.8  Korjauksia Kuorevedellä, 
restaurointisuunnitelma ja 
pintapuolinen silaus
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Esko Jär-
ventaus teki matkan Kuoreveden kirkolle huhtikuussa 
1959. Käynnin aikana keskusteltiin kirkon pääoven 
muuttamisesta alkuperäiseen asuun vanhojen valoku-
vien perusteella sekä ulkovärityksen palauttamisesta 
takaisin punaiseksi.1162 Museoviraston arkistossa on 
Kuoreveden kansiossa päiväämätön käsin kirjoitettu 
muistiinpano, joka voisi olla Järventauksen kirjoitta-
ma. Siinä on kirjattu läsnäolijat ja merkitty muistiin, 
että sakariston ja kirkkosalin välinen katto oli painu-
nut. Seinäpahvi oli irrallaan ja sen alla pelkkä punai-
seksi maalattu hirsiseinä. Sakariston katon verhoilua 
muistiinpanossa arveltiin makkarapaneeliksi. Saka-
riston uusi kamiina oli hankittu 1950-luvun alussa. 
Yhtä komeroista oli aiottu kasukoiden säilytyskaapik-
si ja siitä on muistiinpanossa merkintä tanko ja vaa-
teripustimet. lisäksi muistiinpanossa ehdotettiin sei-
nän alaosan paneelauksen poistamista.1163 
Kuoreveden seurakunnan taloudenhoitaja lauri 
Talviaho kirjoitti elokuussa 1959 arkkitehti Esko Jär-
ventaukselle kirjeen, missä hän lähetti väriehdotukset 
kirkon sakariston maalausta varten. Sakariston seinä 
oli tuolloin lastulevyä, kuten Talviahon mukaan Jär-
ventaus oli muistellut, ja katto paneelilautaa. Talviaho 
ehdotti värimallien kera katon maalaukseen Perho-
maalin sävyä 230 ja seiniin Unica Miranolin sävyjä 
221 ja 421. hän pyysi kirjeen lopuksi Järventausta 
tekemään oman ehdotuksen, jos ehdotetut värit eivät 
hänelle sopisi.1164
Vuonna 1961 käytiin seurakunnan ja Muinaistie-
teellisen toimikunnan välillä kirjeenvaihtoa kirkon ul-
kovärityksestä. Saman vuoden toukokuussa esitti in-
tendentti Antero Sinisalo perustelut punaisen värin 
puolesta:
…1700-luku on pystylaudoituksen ja punavärin 
loistokautta. Ensin ne vakiintuivat kirkoissa, 
kartanoissa ja muissa edustavissa rakennuksissa, 
levisivät sitten kaupunkeihin ja 1800-luvulla 
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talonpoikaisarkkitehtuuriin. Keltainen väri taas 
liittyy ns. uusklassismin tyylikauden alkamiseen 
1700-luvun lopulla. Eräät herraskartanot ja 
kaupunkien raatihuoneet, lähinnä uutta tyyliä 
edustavat, maalataan nyt keltaisiksi…Kukoistuk-
sensa puurakennuksessa se saavuttaa vasta vaaka-
suoran laudoituksen tullessa muotiin 1800-luvun 
toisella neljänneksellä…Toimikunta ehdottaa, että 
Kuoreveden kirkkoa nyt korjattaessa sen ulkovärik-
si valittaisiin punainen. Tämä väri kuuluu kirkon 
edustamaan tyylisuuntaan, mutta meillä vielä 
melkein koko 1700-luvun kirkoissa vallinnee-
seen myöhäisrenessanssiin. Punainen väri ei enää 
nykyisin ole arkipäiväinen tai halvan näköinen, 
sillä sen käyttö ulkovärinä on hyvin vähäistä. 
Nyt punainen väri tehostaa voimakkaasti kir-
kon vanhaa luonnetta ja vaikuttaa kohottavasti 
kirkon rakennustaiteellisten arvojen oikeaan esille 
tuloon. Kirkko tulee uudessa asussaan kuulumaan 
1700-luvun kirkkojemme ensi riviin, mitä ei ole 
pidettävä vahinkona seurakunnalle ja pitäjälle.1165 
Vuonna 1961 Kuoreveden seurakunta oli päättänyt 
luopua vanhoista nokeavista kamiinoista ja sähköistää 
kirkon. Työn suunnittelu annettiin arkkitehti Seppo 
Rihlamalle, joka tutki työn pohjaksi Kansallismuse-
on kuva- ja piirustuskokoelmat, lindströmin sanalli-
sen kuvauksen Kuorehveden kirkosta sekä Tukholman 
valtionarkiston piirustukset Åkerblomin puisista kir-
koista.
Tutkimustyön tuloksena Rihlama päätyi esittä-
mään seurakunnalle kirkon palauttamista entiseen 
asuunsa: ikkunoiden koon ja muodon muuttamis-
ta, kirkkosalin torniin päin laajentuneen osan poista-
mista, penkkien korvaamista uusilla, vanhan alttari-
laitteen palauttamista sekä ennen kaikkea launiksen 
kirkkoon suunnitteleman kiiltävän, kapean ja lakatun 
helmiponttiverhouksen poistamista. 
Seurakunta haki turhaan avustusta kirkon kes-
kusrahastolta restaurointisuunnitelman toteuttami-
seksi. Koska kirkon sisätilojen kunto oli käynyt niin 
huonoksi, että jotain oli pakko tehdä, päätettiin siellä 
tehdä mahdollisimman pintapuolinen silaus sekä vält-
tämättömimmät korjaustyöt. Työssä pyrittiin kuiten-
kin huolellisesti varjelemaan niitä kohteita, joiden 
konservoiminen on tarpeen, niin että ne myöhemmin 
rahoitusmahdollisuuden ilmaantuessa voitiin saattaa 
niiden arvoa vastaavaan asuun.
Työt toteutettiin vuonna 1964. Vanhat kamiinat 
korvattiin kuumailmapuhalluslämmityksellä, jon-
ka konehuone rakennettiin sakaristoon. Sieltä kuu-
ma ilma puhallettiin kirkkosaliin sakaristoon vievän 
etelänpuoleisen oviaukon yläpuolelle tehdyn sälei-
kön kautta. Kamiinat poistettiin ja niiden hormien 
läpiviennit paikattiin. Vanhat kynttiläkruunut säh-
köistettiin ja valaistusta täydennettiin uusilla messin-
kilampeteilla. lämmöneristyksen parantamiseksi ylä-
pohjaan lisättiin mineraalivillaa. launiksen alttarilaite 
purettiin ja sen krusifiksi asetettiin uudelleen maalat-
tuna vanhan alttaritaulun muotoiseen kehykseen. Si-
Kuva 104. Kuoreveden kirkon sisätila 2010-luvulla lähinnä arkkitehti Seppo Rihlaman suunnittelemassa asussa. 
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sätilat maalattiin lateksimaalilla käyttäen uutta, Rih-
lamalle tunnusomaista väritystä: seinät kahdella eri 
sinisen sävyllä ja katto valkoiseksi. Penkit maalattiin 
harmaiksi ja alttari siniseksi. launiksen raamatunlau-
seet korvattiin uusilla. Alttariseinän paneloinnin ko-
risteet poistettiin ja se maalattiin harmaaksi.1166 Ulko-
puolelta kirkko maalattiin vaalean keltaiseksi.
Suunnittelija Pasi Kaarto ja tutkija liisa Eerikäi-
nen Museovirastosta tekivät vuonna 1977 virkamat-
kan Kuoreveden kirkkoon. Matkan tarkoituksena oli 
keskustella seurakunnan edustajien kanssa kirkon kor-
jauksesta ja värityssuunnitelmista. Tuolloin kirkko oli 
Rihlaman korjauksen jälkeisessä asussa, Pasi Kaarron 
sanoin Ilmari Launiksen paneloima ja arkkitehti Seppo 
Rihlaman värittämä. Seurakunnan tarkoituksena oli 
säilyttää tämä asu ja vain korjata kattoholvi sekä maa-
lata penkit. holvi aiottiin paneloida vanha panelin 
päälle ja väliin laittaa tiivis muovieristys. Pasi Kaarto 
kirjoitti käynnin matkakertomuksessa, että ratkaisu-
ehdotus ei ollut täysin onnistunut eikä rakennustek-
nisesti varma. lämpöeristämättömässä kattoholvissa 
saattoi muovin pintaan kerääntyä kosteutta, joka hil-
jalleen alkaisi lahottaa rakenteita. Yleensäkin vesitii-
viiden kalvojen käyttöä puurakenteessa tulisi välttää.
Käynnin yhteydessä otettiin esille myös kirkon ul-
komaalaus. Pasi Kaarron mielestä punamullan punai-
nen oli ainoa oikea väri tälle ulkoarkkitehtuuriltaan 
melko alkuperäisenä säilyneelle Matti Åkerblomin ra-
kentamalle kirkolle.1167
Museoviraston arkkitehti Martti Jokinen ja tutkija 
Marja Terttu Knapas tekivät 22 vuotta myöhemmin, 
vuonna 1999 virkamatkan Kuoreveden kirkkoon. 
Matkan tarkoituksena oli sakariston ajankohtainen 
korjaussuunnitelma, joka sisälsi asianmukaisten säi-
lytystilojen suunnittelun sekä sisustuksen uudelleen-
järjestelyn. Martti Jokinen pohti matkakertomuk-
sessa, että sakariston seinien pintamateriaalina oleva 
pahvi olisi ehkä syytä poistaa kokonaan ja tutkia sekä 
värikerrokset että mahdollisuus palata alkuperäisvä-
ritykseen. ongelmana oli kuumailmapuhallusläm-
mitykseen liittyvä koppi sakariston itäseinällä. läm-
mitystapa oli tuolloin jo muutenkin vanhentunut, 
sillä kirkko sai lämpönsä järveen asennetuista putkis-
ta maalämpöjärjestelmän avulla. 
Jokinen ja Knapas totesivat, että kirkon lau-
niksen aikainen omassa lajissaan yhtenäinen, tosin 
Åkerblomin kirkolle varsin vieras sisätila oli muuttu-
nut ratkaisevalla tavalla arkkitehti Seppo Rihlaman 
suunnittelemassa sisäkorjauksessa ja -maalauksessa 
1960-luvulla. Siinä oli poistettu osa launiksen orna-
menteista ja kirkko maalattu erilaisilla sinisen ja vio-
letin sävyillä. levytettyihin sidehirsiin oli maalattu 
tekstit, jotka olivat järjestyksessä jo toiset. Ne olivat 
grafiikaltaan liian kovat ja edellisiä tekstejä tyylittö-
mämmät. Kaikkien näiden muutosten tuloksena kir-
kon sisätila oli menettänyt alkuperäisen kauneuten-
sa ja voitiin sanoa, että kaikki muutokset ovat olleet 
huonompaan suuntaan. Siksi Museoviraston mielestä 
oli syytä ryhtyä selvittämään, miltä osin olisi mahdol-
lista palauttaa alkuperäinen asu tai yleisilme. Koska 
seinien ponttilaudoitus rakoili paikoin kuivumisen 
takia, oli kirkon sisäkorjaus tarpeen seuraavan kym-
menen vuoden sisällä. Jo tulevan sakastin korjauksen 
yhteydessä kannattaisi selvittää, olisiko panelointi 
hirsiseinän päälle koolattuna kokonaan poistettavis-
sa. Sama koski myös lautaholvia. lisäksi kirkon poh-
joisessa kylkiäisessä olevien alkuperäisten alttaritau-
lujen palauttaminen alttariseinälle olisi harkitsemisen 
arvoinen asia.1168
10.9  Yhteenveto autiokirkon 
ja käyttökirkon erilaisista 
korjaustöistä
Pihlajaveden kirkkoon on E. F. lahden 1930-luvulla 
toteutettujen suunnitelmien jälkeen tehty vain kirkon 
ylläpitoa tukevia korjauksia. Poikkeus tähän on oman 
toimistoni suunnittelema kirkon konservointi- ja kor-
jaussuunnitelma ja sen toteutus vuosina 1996–2003, 
jolloin lautakaton uusimisen yhteydessä muun muas-
sa rekonstruoitiin katon vanhat harjalaudat sekä kir-
kon erikoinen vesikourujärjestelmä. Nämä suunnitel-
mat on esitelty tutkimuksen kohdassa 11.2. Kirkon 
kaikki suuremmat korjaukset on hyväksytetty Mui-
naistieteellisellä toimikunnalla sekä myöhemmin Mu-
seovirastolla ja kirkkoon ovat käyneet tutustumassa 
lukuisat viraston virkamiehet. omat suunnitelmani 
tein kiinteässä yhteistyössä Museoviraston rakennus-
konservaattori olli Cavénin kanssa.
Kuoreveden kirkkoon teetettiin viraston ulko-
puolisilla arkkitehdeilla kaksi restaurointi- ja korjaus-
suunnitelmaa, jotka muuttivat huomattavasti kirkon 
sisäarkkitehtuuria. huomattavaa on, että molemmissa 
korjauksissa puututtiin voimakkaasti kirkon silloiseen 
asuun. Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti 
Esko Järventaus puolestaan vaikutti korjaussuunni-
telmallaan vain vähän kirkon arkkitehtuuriin.
Tämän vuosisadan puolella tehdyt korjaukset Pih-
lajaveden vanhassa kirkossa ovat olleet ylläpitokorja-
uksia lukuun ottamatta sisätilan entistämistä paikalli-
sin voimin. Pihlajaveden uusi kirkko puolestaan pääsi 
heti valmistumisensa jälkeen tyylirestauroinnin koh-
teeksi. Siellä toteutettiin myös ne mukavuutta ja käy-
tännöllisyyttä palvelevat toimenpiteet: lämmöneris-
tys, uunit, valaistus ja alttarilaitteen muodistus, jotka 
muutoin olisivat oletettavasti tulleet vanhan kirkon 
osaksi.
Samanlainen korjaus toteutettiin lähes kaikkiin 
jatkuvasti käytössä olleisiin kirkkoihin 1800-luvun 
lopusta lähtien. Satiirisen ja värikkään kuvan näistä 
antaa heikki Klemetin Keuruun vanhan kirkon esit-
telyn yhteydessä oleva mielikuvituksen tuote käyt-
töön jääneestä Keuruun vanhasta kirkosta:
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Onko lukija nähnyt Keuruun vanhaa v. 1758 
rakennettua kirkkoa? Se on nyt niin lehtien sisällä, 
että kirkon kokonaismuotoa on vaikea kuvata, eikä 
ole myöskään soveliasta kuvaa semmoiselta ajalta, 
jolloin puut olivat pienemmät. Lukijan on siis vain 
uskottava, kun vakuutamme, että se on erittäin so-
pusuhtainen, rauhallisen muotoinen pitkäkirkko. Jos 
se olisi äskettäin pilaajan käsistä päässyt, olisi se ka-
peilla ponttilaudoilla poikkipäin laudoitettu, siinä 
olisi korkeat isoruutuiset ikkunat, paljon suuremmat 
kuin kirkon koko konsanaan sallisi, tornin kau-
niista barokkikaarteista huolimatta todennäköisesti 
ikkunain yläosa olisi terävällä kulmalla, joka ikku-
nan ja lisäksi vielä joka oven päällä risti, räystään 
paanuhammas olisi sahattu pois ja sen alla kiertäisi 
kirkkoa lihava, pullea listalaatikko, kivijalka olisi 
säännöllisen sileäksi hakattu, portaat sementistä ja 
vihdoin maali jotain ilmeetöntä rautatieaseman rus-
keaa. Arkkitehtuuritoimisto Bensäck & C:o nostaisi 
tästä kaikesta niin ja niin monta sataatuhatta ja 
‘perinpohjinkorjaus’ olisi valmis. Mutta olisiko tämä 
silloin kaunis kirkko ja olisiko se Hakolan kirkko? Ei 
kumpaakaan. Se olisi niitä tavallisia rukoushuonei-
ta, joita alkaa olla joka tienristissä ja kadunkulmas- Kuva 105. Pihlajaveden vanha kirkko 2010-luvun asussa.
Kuva 106. Pihlajaveden uuden kirkon uudistuskorjaus vuonna 1909. 
sa, joista kuuluu Sankeyn sävelmiä ja kitaran soittoa 
ja joiden kaikinpuolinen kansainvälinen latteus ja 
tyhjyys on aidointa kyvyttömyyttä. Ja sama Keuruun 
kirkko, nyt kun se ei ole sattunut joutumaan perin-
pohjinkorjaajan reposteltavaksi, on kirkonrakennus-
taiteen ihanimpia saavutuksia. Missä on salaisuus, 
mitathan ja muodot olisivat samat?1169
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11 Analyysi viiden autiokirkon suunnittelusta ja korjaustöistä
11.1  Keuruun vanhan kirkon 
konservoiva korjaussuunnitelma
Keuruun vanhan kirkon korjaussuunnitelman laatiminen 
oli toimistoni ensimmäinen kirkkosuunnittelukohde. Tein 
työn Museoviraston valvonnassa ja ohjauksessa. hanke oli 
luonteeltaan lähinnä rakennuskonservointia, rakenteiden 
tukemista, paikkausta ja korjausta. Kirkosta tehtiin työn 
pohjaksi kaksi vauriokartoitusta toinen katosta ja toinen 
runkorakenteista ja alapohjasta. Katon vauriot osoittautui-
vat myöhemmin kartoituksessa ilmenneitä suuremmiksi. 
Euroopan Unioni tuki kirkon liimamaalilla maalatun sisä-
tilan maalausten konservointia vuonna 1995. 
Keuruun vanhan kirkon vuosina 1924–19251170 val-
mistuneen paanukaton rakentamista on käsitelty ai-
emmin, rakennustapojen murrosten yhteydessä. 
Kattoa oli lisäksi tervattu ja räystäiden vesikouruja 
uusittu vuonna 1954 tehdyssä korjauksessa. 
Pasi Kaarto ja Veijo laine tekivät osana Museovi-
raston autiokirkkokartoitusta matkan Keuruulle elo-
kuussa 1974. Tuolloin kunnostettavia rakennusosia 
olivat pohjoisseinän alaosan lahonneet laudat sekä ve-
silista. Sakaristossa oli kaksi lautaa irrallaan ja joitakin 
ikkunaruutuja oli rikki. Pohjoisportaalin kiviportaat 
olivat luhistuneet ja sammalen peitossa. Kirkon sisällä 
olivat useat penkkien istuinosat irti. Sakariston oven 
yläpuolella olevat Moosesta ja lutheria esittävät öljy-
maalaukset kaipasivat konservointia.1171 
Katto tervattiin 1980-luvun alussa. Museoviras-
ton rakennusmestari heikki hänninen ja arkkitehti 
Sari Miettinen (Viertiö) laativat kesällä 1988 kirkolle 
tehdyllä matkalla yleispiirteisen muistion kirkon vaa-
timista korjauksista. Korjausta vaativat tuolloin vesi-
katto, räystäät, ikkunat, sisääntuloporras ja sen katos 
sekä porttirakennus. lisäksi kirkon seinät tuli muis-
tion mukaan maalata paikoitellen.1172 Sain seurakun-
nalta kirkon kunnostussuunnitelman tehtäväkseni 
vuonna 1992. 
Vanha kirkko vaikutti 1990-luvun alussa olevan 
kokonaisuutena kunnossa, vaikka lähemmin tarkas-
teltuna lähes jokainen kohta repsotti ja oli ravistunut, 
paanut halkeilivat tervan puutteessa ja etelän puolen 
seinät kaipasivat maalia. Työ aloitettiin teettämällä 
kirkon ullakkotilan, katon kunnostukseen vaikutta-
vien seinärakenteiden ja alapohjan sekä paanukaton 
vauriokartoitukset. Ensin mainitun tekivät konser-
vaattorit Tony lidman ja Ari Yli-Rantala marraskuus-
sa 1992. Paanukaton vauriokartoitus valmistui ura-
koitsija Juha Förströmin tekemänä maaliskuussa 
1993. Niiden perusteella laadittiin toimenpide-ehdo-
tukset ja aloitettiin työn suunnittelu.
Paanukaton uusiminen ja korjaaminen
Katon vauriokartoitus oli osoittanut suuret erot eri 
lappeiden kunnossa. Vaurioituneiden paanujen mää-
rä vaihteli länsilappeen 92 prosentista runkohuoneen 
pohjoislappeen 0,9 prosenttiin. Vauriokartoituksen 
perusteella tehtiin päätös korjaustavasta. Koska pää-
osa suurimman kattopinnan toisesta lappeesta oli 
kartoituksen mukaan kunnossa, päädyin jatkamaan 
katon ikää – samoin perustein kuin lars Pettersson 
Sodankylän kirkon katossa vuonna 1947 – 1920-lu-
vun tyyppisillä sahapintaisilla paanuilla, vaikka tie-
sinkin veistetyt paanut sahapintaisia kestävämmiksi. 
Sakariston ja kellotapulin katot kuperine ja koverine 
paanuineen päätettiin uusia kokonaan veistopintaisil-
la paanuilla.
Kirjoitin paanukaton ja vesikaton rakenteiden 
kunnostuksen työselityksen yhteistyössä Museoviras-
ton kanssa1173 ja se valmistui kesäkuussa 1993.1174 Työ 
käsitti kirkon paanukaton paikkauksen kirkkosalin 
sekä tapulin osalta, sisäänkäyntikatosten ja sakastin 
katon uusimisen, vesikourujen ja niitä kannattavien 
juurakoiden korjaamisen ja uusimisen sekä kattojen 
tervauksen. Sakastin, sisäänkäyntien ja muiden kat-
tojen osalta vaurioituneet paanut tuli purkaa varovas-
ti puukiiloja avuksi käyttäen niin, ettei aluslaudoitus 
ja paikattavan katon osalla ehjiä paanuja vaurioituisi. 
Uusituista paanuista tuli säilyttää mallit seurakunnan 
osoittamassa paikassa. Mallien taakse tuli myös mer-
kitä mistä kohdasta kattoa paanut oli otettu.
Sakariston alusrakenteissa olevat lahonneet jiiri-
kourut tuli tehdä lehtikuusesta veistämällä noudatta-
en silloisten kourujen mallia, jotka oli määrä myös 
säilyttää. Kourut tuli tervata hautatervalla ennen 
asennusta. Uusien paanujen puutavaraksi oli seura-
kuntayhtymän metsästä kaadettu ulkokuivaa män-
tyä ja paanujen tuli noudattaa tuolloin katossa ole-
via paanumalleja sekä vauriokartoituksessa annettuja 
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mittoja. Paikattavan katon sekä sisäänkäyntikatosten 
osalta paanut tuli sahata koneellisesti ja niiden ulko-
pinta viimeistellä koneellisesti harjaamalla noudatta-
en kirkon katossa olevaa paanumallia ja pintavaikutel-
maa. Sakastin paanut tuli tehdä koneellisesti sahaten 
ja veistää ne pinnastaan käsityönä kirveellä. Sakastin 
paanujen ja torninhuipun mallissa tuli noudattaa al-
kuperäistä kuperan ja koveran paanun vuorottelua.
Työselityksessä paanuja esitettiin kiinnitettäviksi 
paikattavan katon sekä sisäänkäyntikatosten osalta sin-
kityillä nauloilla ja sakastin osalta haponkestävillä (pii-
lonaulaus) tai taotuilla nauloilla (näkyviin jäävä naula-
us). Takonauloja käytettäessä naulojen malli tuli ottaa 
sakastin seinässä olevien paanujen vanhoista nauloista. 
Tervalla tarkoitettiin työssä aitoa hautatervaa, jon-
ka alkuperästä oli oltava todistus. Paanut tuli esikä-
sitellä tervalla imeyttämällä kastamalla ne kuumaan 
tervaan. Paikattavan katon ja sisäänkäyntien osalta 
tuli paanut uppokastaa kuumaan tervaan. Uusille sa-
kastin paanuille riitti vain osittainen kastaminen si-
ten, että näkymättömiin jäävä osa jäi ilman tervausta. 
Malli työtavasta oli nähtävissä vanhan kirkon sakas-
tin seinällä. Muissa työselityksen kohdissa tervauk-
sella tarkoitettiin tervan harjaamista käsityönä puun 
pintaan.1175
Työn urakoitsijaksi valikoitui tarjouskilpailun 
kautta paikkakuntalainen urakoitsija Julius Kotivuo-
ri.1176 Aiemmin Kotivuori oli tehnyt paanukattoja 
Förströmin työntekijänä. Katon uusiminen ja paik-
kaus aloitettiin kesällä 1993. Alusta alkaen oli selvää, 
että tehtävän korjaustyön tulisi olla mahdollisimman 
huomaamaton. Tavoitteena oli, ettei se erottuisi lop-
putuloksessa muuna kuin siistimisenä ja värien kir-
kastumisena. Työn alettua ja suunnittelun edetessä 
jouduttiin kuitenkin tekemään aiottua suurempiakin 
muutoksia. Virheitäkin tehtiin ja osa niistä saatiin 
paikattua työn aikana. Korvaamattomana apuna kor-
jaustyön suunnittelussa olivat arkkitehtiylioppilaiden 
Bertel Strömmer ja Vilho Kolho erittäin tarkat mit-
tapiirustukset vuodelta 1912 sekä vanhat valokuvat, 
maalaukset ja aikalaiskuvaukset kirkosta. Toteutunut 
työ saatiin vastaamaan sille asetettuja tavoitteita. Suu-
rin kiitos työn onnistumisesta kuului työn toteutta-
neelle kirvesmies Matti Klemetille, joka kärsivällisesti 
ja taitavasti toteutti vaativimmat korjaustyöt kirkkoa 
kuunnellen.
Työn aikana ilmeni, että vauriokartoitus oli anta-
nut liian optimistisen kuvan pohjoispuolen paanujen 
kunnosta ja paanuja jouduttiin uusimaan huomatta-
vasti suunniteltua enemmän. Tein omaan käyttööni 
ja tulevaa Museovirastossa pidettävää paanukattopa-
laveria varten joulukuussa 1993 Keuruun paanuka-
ton korjauksen esiin nostamista ajatuksista muistion, 
jossa mietin miten asiat olisi voitu tehdä toisin. Voi-
tiinko tarkkaa vauriokartoitusta paanuja purkamatta 
Kuva 108. Erilaisia paanumalleja Keuruun vanhaan kirkkoon.
Kuvat 109. ja 110.  Mallit tuohien latomisesta paanukatteessa. Uusittavassa katteessa paanujen alle ja paikattavissa kohdissa 
paanujen väleihin. 
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edes tehdä? Runkohuoneen pohjoislape oli käsitelty 
jossain korjausvaiheessa kivihiilitervalla ja sen pinta 
näytti ulospäin moitteettomalta, mutta lape olikin 
täysin laho alapinnaltaan. Jos paanun pinta korjaus-
työssä rikkoontui, se oli pakko uusia. Paanukaton 
paikkaaminen oli työlästä ja hankalaa ja lisäksi tuli 
vielä kysymys aluskatteesta. Vanha kattohuopa-alus-
kate tuli poistaa korjattavilta ja uusittavilta alueilta. 
Kokonaan uusittavissa katoissa käytettiin aluskatteena 
tuohta aluslaudoituksen päällä. Korjattavissa kohdissa 
aluskate taas tuli paanujen väliin, mikä johti tuohen 
hankalaan muotoilemiseen. Jälkiviisaasti lopputulok-
sen kannalta parasta olisi ollut kaikkien kattojen uusi-
minen veistopintaisilla paanuilla. Pohdinkin, tulisiko 
paanukattojen korjausurakoissa yllätysten varalta aina 
varmuuden vuoksi pyytää tarjous myös koko katteen 
uusimisesta.1177
Museoviraston restaurointiyksikkö oli kutsunut 
Ritarihuonelle joukon paanukattojen suunnittelijoi-
ta, valvojia ja toteuttajia. Tuolloin meneillään ja suun-
nitteilla olevia tai juuri tehtyjä paanukattokorjauksia 
oli Keuruun lisäksi useita: ainakin Petäjävedellä, Tyr-
väällä, Tohmajärvellä, Elimäellä, Sodankylässä, Ke-
minmaalla ja hattulassa. Paanukattotyöt olivat siihen 
asti olleet vain muutaman erityisyrittäjän toimialaa, 
mutta eri puolilla oli alkanut viritä mielenkiintoa 
tehdä paanukattoja talkoilla tai työttömyystöinä. Sitä 
varten tarvittiin suunnittelu- ja teko-ohjeita sekä laa-
tumäärittelyä.1178
Muutama päivä ennen kokousta tekemiini muis-
tiinpanoihin olin kirjannut, että pallo oli Museovi-
rastolla. Kaikki paanukatot tuli mielestäni tutkia ja 
määritellä niille aikataulu, mitä tehtäisiin minäkin 
vuonna: korjaukset, uusimiset, tervaukset ja huolto. 
Museovirasto voisi siten avustaa seurakuntia katto-
korjauksissa määrävuosina. 
Rakenteiden korjauksia, siivousta, 
paikkaamista ja pintakäsittelyjä
Muut kirkossa havaitut vauriot olivat kirkon korke-
aan ikään verrattuna pieniä, mutta suhtauduin nii-
hin vakavasti, sillä vauriot ovat aina merkkejä jois-
tain ilmiöistä. Viereisen valtatien tärinä ja läpäisevän 
hiekkamaan päälle kerääntynyt humuspitoinen maa 
olivat aiheuttaneet pienehköjä lahovaurioita ja painu-
mia kantavaan hirsirunkoon. Runkoa tuettiin ja laho-
kohdat poistettiin. Sakastin jiirit korjattiin. Ullakon 
holvit puhdistettiin varovasti ja paperoitiin. Katto-
tuolien irronneet tapitukset lyötiin kiinni. Sadevesi-
kourut uusittiin lehtikuusesta tehtyinä. Vesikouruja 
kannattavat juurakot osin paikattiin, osin uusittiin. 
Katto tervattiin vuosina 1993, 1994 ja 1995 kunnol-
lisen tervakalvon aikaansaamiseksi. 
Tornin ja runkohuoneen liittymäkohdassa, kirk-
kosaliin johtavan oviaukon vasemman puolen vuori-
lauta oli pullistunut keskiosastaan noin 3 cm. lautaa 
lyhennettiin alapäästään muutama sentti ja naulattiin 
sen jälkeen paikoilleen. Pois sahattu pala säästettiin. 
Korjaustyön jälkeen vuorilaudan ympärille asennet-
tiin 1–2 kipsisiltaa, joiden avulla tilannetta pystyttiin 
tarkkailemaan.
Kirkkosalin itäsiiven pohjoisen puoleisen seinän 
kulmauksen suojalauta oli raollaan neljän hirren mat-
kalta noin 3 cm. hirsiseinä oli myös hieman pullistu-
nut ulospäin alaosastaan. Suojalaudan alapäästä sahat-
tiin sen verran pois, että suojalauta saatiin paikoilleen. 
Pois sahattu pala säästettiin. Samoin meneteltiin itä-
siiven etelänpuoleisen seinäkulmauksen suojalaudan 
kanssa, joka oli koko matkaltaan raollaan n. 5 cm. 
Korjauksen jälkeen tehtiin suojalautojen ja seinän liit-
tymäkohtiin 1–2 kipsisiltaa, joiden avulla pystyttiin 
seuraamaan tilanteen etenemistä.
Kuva 111. Kuusen juurakkoja, jotka on valikoitu kirkon puisten 
vesikourujen kannattimiksi.
Tapulin korjaus
Tapulin spiiran juuresta oli päässyt vuotamaan vet-
tä tapulin rakenteisiin. Spiiran kauluksen ympärille 
tehtiin uusi paanutuksen päälle ulottuva kaulus lyi-
jylevystä, joka tervattiin. Spiiran lahot poistettiin ja 
suuret halkeamat korjattiin puulla. Tapulin lahot ra-
kenteet osittain tuettiin, osittain korvattiin uusilla, 
veistetystä puusta tehdyillä rakenteilla puuliitoksin. 
Sisäpuoliset lahonneet rakenteet korjattiin vanhoja 
rakenteita tukemalla. Tukemiseen käytettiin veistet-
tyä hirttä ja työ tehtiin enimmäkseen puuliitoksilla. 
Nauloja, naulalevyjä tai teräsliitoksia käytettiin vain 
niissä paikoissa, missä puuliitokset ja tapitukset eivät 
olleet mahdollisia. Korjaustyössä noudatettiin saman-
laista rakennejärjestelmää, joka tapulissa oli ennes-
tään. Uudet tuet merkittiin tapulin leikkauspiirus-
tukseen ja poistettavat rakennusosat dokumentoitiin 
mustavalkoisin valokuvin.
Tapulin paanut uusittiin kokonaisuudessaan veis-
tetyillä, tervaan kastetuilla paanuilla. Tuohet asetet-
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tiin yhtenäisenä kerroksena aluslaudoituksen päälle 
ja sen lisäksi jiireissä jokaisen paanukerroksen väliin. 
Tapuli tervattiin kahteen kertaan. 
Korjauksen yleisenä periaatteena oli säilyttää mah-
dollisimman paljon vanhaa materiaalia. Esimerkiksi 
tapulin etelänpuoleisissa yläluukuissa tämä tarkoitti 
luukkujen sisäpuolen pystylautojen ja saranarautojen 
säilyttämistä. Vanhat naulat sahattiin irti ja uudet, 
pohjoispuolella olevan mallin mukaan höylätyt män-
tyiset vinolaudat naulattiin vanhoihin naulanreikiin 
ja kotkattiin sisäpuolelle. osa saranarautoja kiinnit-
tävistä takonauloista saatiin ehjinä irti, ja ne käytet-
tiin uudestaan saranarautoja uudelleen kiinnitettäes-
sä. Pohjoispuolen luukkuihin ei koskettu.
Jokainen korjaus punnittiin tapauskohtaisesti. 
Nykyistä varhaisempaan asuun palattiin muuttamal-
la tapulin kelloluukkujen 1920-luvulla virheellisesti 
tehty rakenne vuoden 1912 mittapiirustuksen mu-
kaiseksi ja kaivertamalla pohjoispuolen mukainen 
koristekuvio tähän uuteen rakenteeseen. Sakariston 
ja tapulin uudet paanukatot olivat myös palaamista 
menneeseen. Kirkon 1990-luvun korjausta edeltä-
vää asua korostettiin valitsemalla väriksi lähellä 1954 
maalia oleva sävy.1179 Värisävy oli hyvin nähtävissä 
kirkon pohjoisseinustalla, tapulissa seinärakenteis-Kuva 113. Tapulin uusittu spiiran kaulus.
Kuva 112. Tapulin vanhan spiiran kaulus ennen korjausta.
Kuva 114. Keuruun vanhan kirkon runkohuoneen 
kattoa täydennettynä sahapintaisilla paanuilla. 
Kuva 115. Sakariston uusi kate pinnaltaan 
veistetystä paanuista.
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sa sekä eteläpuolen sisäänkäynnin seinissä. Aiemmin 
valkoisella maalatut pinnat maalattiin öljymaalilla 
valkoisiksi. huonokuntoisimmat rakennusosat säily-
tettiin sellaisenaan ja korvattiin uudesta materiaalista 
tehdyllä kopiolla. Pohjoispuolen rakenteisiin ei ollut 
tarvetta koskea muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta, joten kirkon vanhimmat rakennusosat olivat 
siellä edelleen nähtävissä.
Portaat
Kummankin sisäänkäyntikatoksen portaiden alusta 
siivottiin kaikesta humuspitoisesta maasta ja pinta so-
rastettiin. läntisen ja eteläisen ristivarren sisäänkäyn-
tikatosten portaiden lahot osat uusittiin. Askellankut 
tehtiin veistetystä mäntylaudasta. osa pielilaudoista 
uusittiin pontatusta, veistetystä mäntylaudasta. Por-
taat käsiteltiin tervan ja pellavaöljyn seoksella. Pieli-
laudat ja osa pilareista punamullattiin, pilarit ja kaiteet 
maalattiin kahteen kertaan valkoisella öljymaalilla.
Sakastin portaiden askelmat uusittiin entisten 
mallisina höylätystä lehtikuusesta. Askelmat tervat-
tiin. ohjeena oli, että tervan sekaan voitiin lisätä 
jonkin verran punamultaa, mitä ei kuitenkaan tehty. 
Pohjoisen ristivarren kiviportaat purettiin varovaises-
ti, kivet puhdistettiin sammalista ja ladottiin alkupe-
räisessä järjestyksessä takaisin paikoilleen.
Ulkovuori
Tapulin eteläseinän pahoin ravistunut laudoitus uu-
sittiin ja kiinnitettiin takonauloilla suoraan hirsisei-
nään. harmillisesti lautaa varattiin uusimistyöhön 
liian vähän ja lähinnä sisänurkkaa olevat laudat jäi-
vät uusimatta. Parhaimpia vanhoja lautoja käytettiin 
lahojen seinälautojen paikkaamiseen muualla kirkos-
sa. Uudet laudat saatiin seurakunnan metsästä ku-
ten muukin korjauksessa käytetty puutavara. Näkyvä 
pinta viimeisteltiin härkähöylällä – kuten alkuperäis-
tä laudoitusta tehtäessä.1180 Ennen lopullista päätöstä 
tehtiin mallit härkähöylätystä, höylätystä ja veistetystä 
seinälaudasta.
Tapulin itä- ja eteläseinät sekä kirkon eteläseinä 
ja eteläinen ristivarsi maalattiin punaokran värisellä 
punamultamaalilla. Muualla kirkon seinässä käytetyt 
paikkapalat retusoitiin seinän sävyyn.
Ikkunat
Puukonservaattori Tony lidman teki yhden ikkunan 
korjauksesta mallikunnostuksen vuonna 1993. Kir-
kon alkuperäiset ikkunat olivat olleet pieniruutui-
sia ja lyijypuitteisia. Niistä yksi on jäljellä pohjoisen 
ristivarren sisäänkäynnin yläpuolella. Muut ikkuna-
aukot oli suurennettu ja ikkunat uusittu nykyisik-
si puurakenteisiksi lasiurallisiksi ikkunoiksi vuosina 
1831–1832. Ikkunoita tiedetään korjatun ainakin 
1950-luvulla, jolta ajalta olivat myös niiden konser-
voidut maalipinnat. 
Ikkunat olivat säilyneet ohuine puitteineen hy-
vin. lahovaurioita suurempi haitta olikin niiden la-
situskorjaukset. lasit oli uusittu ymmärtämättömästi 
veistämällä alkuperäinen puu-ura pois ja korvaamalla 
se silikonikittikiinnityksellä. lahonneet ja vaurioitu-
neet alapuitteet korjattiin uusimalla vain vaurioitunut 
osa. liitokset tehtiin puuliitoksin ja ikkunat koottiin 
puutapeilla. Puutavarana ohuisiin puitteisiin käytet-
tiin muualta kirkosta poistettua vanhaa tiukkasyistä 
puumateriaalia. Uutena lasina käytettiin puhallettua 
kahden millimetrin paksuista kirkasta lasia vanhan 
lasin paksuuden vaihdellessa yhdestä kolmeen milli-
metriin ja lasin ollessa väriltään hieman vihertävää. 
Kaikki ikkunat kunnostettiin malli-ikkunan mukai-
sesti. Ne maalattiin sisäpuolelta helmenharmaalla ja 
ulkopuolelta lyijyvalkoisella öljymaalilla. Ainoa alku-
peräinen lyijylasi-ikkuna annettiin konservaattorin 
kunnostettavaksi.
Sisätilojen liimamaalipinnat puhdistettiin, kiin-
nitettiin alustaansa ja paikkaväritettiin liimamaa-
lia käyttäen niillä pinnoilla, joista väri oli kokonaan 
joko kulumisen tai vesivaurion takia rapautunut pois. 
Työt, samoin kuin öljymaalattujen pintojen konser-
voinnin toteutti konservaattori Raimo Alakärppä 
vuosina 1995–1997. Korjaus- ja konservointityöt ra-
hoitettiin seurakunnan oman panoksen lisäksi Mu-
seoviraston tuella ja työt toteutettiin sen valvonnassa. 
laadin seurakunnan toimeksiannosta Museoviraston 
avustuksella hakemuksen Euroopan komissiolle kir-
kon liimamaalausten konservointia ja puhdistusta 
varten. Sisämaalausten konservointi valittiin Euroo-
pan Unionin pilottikohteeksi 1995 ja Euroopan ko-
missio myönsi työn toteutukseen 23.257 ecua.




11.2  Pihlajaveden vanhan kirkon 
korjaus: konservointia, 
restaurointia ja rekonstruktiota
Toimistoni sai Keuruun vanhan kirkon katon ja ra-
kenteiden korjausten suunnittelutyön jälkeen toi-
meksiannon Keuruun seurakunnan toisen autiokir-
kon, Pihlajaveden, katon uusimisesta. Sen kapeista 
laudoista tehty kate oli vettynyt ja alkanut halkeil-
la. Pihlajavetiset toivoivat Keuruun vanhan kirkon 
tapaan myös omaan kirkkoonsa uutta paanukattoa 
lautakaton sijasta. Käynti paikan päällä paljasti, että 
kirkkoa ei koskaan ollut katettu paanuilla. Katon 
varhaiset, leveät kattolaudat olivat ullakolla edelleen 
nähtävissä. Sen sijaan kirkon länsitornissa, rakentajal-
leen Matti Åkerblomille tunnusomaisessa sipulikupo-
lissa, oli aina ollut paanukate.
Historia ja lähtötilanne 
Pihlajaveden länsitornillinen pitkäkirkko, jossa on 
runkohuonetta matalammat kylkiäiset, valmistui 
Åkerblomin toimiessa sen rakennusmestarina vuosi-
na 1780–1782. Sen historiaa ja rakennusvaiheita on 
käsitelty aiemmin luvussa 10. Kirkko jäi autioksi Pih-
lajaveden uuden kirkon valmistuttua vuonna 1868.
Kirkko katettiin alun perin kaksinkertaisella uri-
tetulla laudalla ja tapuli paanuilla. Pohjois- ja etelä-
lappeet tehtiin kahdessa osassa, joiden liitoskohtaan 
asetettiin tuohet. Jiireissä oli yhdestä puusta veiste-
tyt jiirikourut.1181 Vuonna 1912 katon päällimmäi-
nen lautakerros purettiin pois ja korvattiin kuusipä-
reillä.1182 Ilmeisesti kirkon vuonna 1932 pidettyjen 
150-vuotisjuhlien kunniaksi lyötiin aiemman päreka-
ton päälle uusi pärekatto.1183 Todennäköisesti vuon-
na 1937 pärekaton päälle tehtiin honkapuinen lauta-
katto alkuperäistä kapeammasta laudasta ja vesikatto 
tervattiin kahteen kertaan.1184 Vuonna 1966 kattolau-
doituksen alle päätettiin laittaa välirimat ja jiireihin 
kuparilevyt.1185 Tapulin paanuista uusittiin suuri osa 
entistä mallia noudattaen.1186 
Pihlajaveden kiinteän ja irtaimen omaisuuden tar-
kastuksessa toukokuussa 1967 todettiin vanhan kir-
kon katon olevan vieläkin keskeneräinen. Se päätet-
tiin lopullisesti tehdä kiireesti valmiiksi ja laittaa puut 
sahaukseen ja kyllästykseen.1187 Vuonna 1968 kirkolla 
oli lahokyllästetystä laudasta tehty uusi kate.1188 Ka-
ton tuolloin korjanneen Valto lamminmäen mukaan 
puita ei kuitenkaan kyllästetty, vaan ne tuotiin seura-
kunnan metsästä, sahattiin ja höylättiin paikan päällä 
ja siveltiin hautatervalla.1189 
osallistuessani Tampereen teknillisen yliopiston 
kirkko-teemaiselle jatko-opintokurssille lukuvuonna 
1996–1997 tein sen yhteydessä Pihlajaveden vanhan 
kirkon rakennushistoriaselvityksen.1190 Korjaustöiden 
suunnittelun alkaessa syyskuussa 1996 tein yhdessä 
Museoviraston rakennuskonservaattori olli Cavé-
nin ja tutkija Marja Terttu Knapaksen kanssa mat-
kan vanhalle kirkolle. Mukana oli myös arkkitehti 
Sari Viertiö. Avustin olli Cavénia kirkon rakentei-
den kuntotarkastuksessa.1191 
huomio kiintyi jo tuolloin kirkon ristivarsien 
sisänurkkien epätavallisen huonoon kuntoon. Saar-
natuolin takainen nurkka oli ylhäältä alas asti laho. 
Nurkkaan oli asennettu tueksi följari, joka oli aluk-
si kiinnitetty pulteilla pohjoisseinään, myöhemmin 
klossien ja rautapulttien avulla myös sakaristoon. Sei-
nällä oli monta laudasta tehtyä paikkaa, jotka oli kiin-
nitetty lankanauloilla.
Suurin vaurioiden aiheuttaja oli ollut räystäiltä 
seinille valunut vesi. Sisänurkkien huonoa kuntoa ih-
metellessämme kiinnitimme huomiota rakennuksen 
ulkoseinissä oleviin vesikouruja joskus kannattanei-
den juurakoiden jälkiin. Ne olivat erityisen hyvin nä-
kyvissä runkohuoneen eteläseinän länsipäässä, jossa 
näkyi, että ulkonurkan kohdalla ollut juurakko oli ol-
lut huomattavasti sisänurkkaa korkeammalla. Alaosan 
kannattajasta ei ollut muuta jäljellä kuin seinässä ole-
va takonaula ja alemman naulan jälki hirsivarauksessa. 
Näistä jäljistä ja sisänurkan vaurioista saattoi päätellä, 
että rakennuksen alkuperäisessä sadevesijärjestelmässä 
katon valumavedet oli johdettu runkohuoneen seinil-
lä ulkonurkista sisänurkkiin ja diagonaalisesti seinää 
pitkin tulevalla alemmalla vesikourulla rakennukses-
ta alas ulkonurkkaan. Vesikourujen vähitellen lahot-
tua vesi oli valunut suoraan sisänurkkaan ja aiheutta-
nut yllä mainitut vesivahingot. Nurkat olivat tuolloin 
edelleen alttiina kosteudelle niiden edessä olevien sa-
devesitynnyreiden vuoksi. Vaikka vesi ei tynnyreistä 
suoraan päässyt roiskumaan seinälle, oli nurkka jatku-
vasti varjossa ja kuivui muuta ympäristöä hitaammin. 
Runkohuoneen katteena oli tuolloin edellä mai-
nittu noin 15 cm levyisistä mäntypuista vuonna 1968 
tehty ja mahdollisesti kreosoottiöljyllä tai kivihiili-
tervalla kyllästetty lautakatto, joka oli hylkinyt myö-
hempiä tervauskäsittelyjä. Moninkertaisen katteen ja 
kattokulman muuttumisen vuoksi räystäiden vanhan 
mallin mukaan vuonna 1931 uusitut koristelaudat1192 
eivät peittänet alla olevia rakenteita. Ullakolla oli näky-
vissä jiireissä yhdestä puusta veistetyt pahoin lahonneet 
puukourut, joiden päälle oli lyöty mäntylauta sekä 
1960-luvulla asennetut kuparikourut. Tuohia oli säi-
lynyt lautojen liitoskohdissa. Katto oli tervattu käsin 
vuonna 1981 ja ruiskulla 1989.1193 Näkyvän katteen 
alla oli pärekatto,1194 jonka alla oli alkuperäinen tuohi. 
Päreen alla oli 200–350 mm leveät ja 25–35 mm pak-
sut laudat, joihin oli koverrettu 10 mm syvät ja 10 mm 
leveät urat. laudat oli alun perin veistetty molemmilta 
puolin. Yhdestä puusta veistetyt jiirikourut olivat pak-
suudeltaan 40–50 mm ja sivun pituus 260 mm.
Katto oli pohjoispuoleltaan kupruillut ja monin 
paikoin oli ilmeistä, että useat lautakerrokset olivat 
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aiheuttaneet vaikeuksia katon detaljoinnissa. Katon 
alusrakenteet osoittivat katon kuitenkin olevan melko 
hyvässä kunnossa ja näyttävän poikkeuksellisen sel-
västi 1700-luvun lautakaton rakenteet, jollaisia Suo-
messa ei Marja Terttu Knapaksen mukaan ollut säily-
nyt kuin muutama.1195 
Tapulin paanukatto oli suurimmalta osaltaan uu-
sittu 1930-luvulla sekä vuosina 1966–1968 tehdyn 
korjauksen yhteydessä. Sipulin tyvessä oli säilynyt 
vanhoja, mahdollisesti alkuperäisiä, käsin veistettyjä 
paanuja.1196
Kaksi tapulin vinohirsistä oli katkaistu ja ilmei-
sesti yksi pohjois-eteläsuuntainen sidehirsi oli pois-
tettu. Yksiselitteistä syytä tähän ei löydetty. Arvelui-
na esitettiin sidehirren osalta luonnonvalon saamista 
torniin. Koska kellopukkeja oli muutettu, oli kello-
tapulissa ollut melko varmasti nykyistä isompi kello, 
jonka noston ja poiston yhteydessä oli vinotuet jou-
duttu katkaisemaan.
Syksyn 1996 työmaakäynnillä tehtiin myös tule-
van korjauksen toimenpide-ehdotukset ja ne asetettiin 
kiireellisyysjärjestykseen. Kiireellisenä toimenpiteenä 
ehdotettiin kirkkoa ympäröivän maan möyhimistä la-
piolla niin, että kova tervakerros saataisiin poistettua 
ja valumavedet pääsisivät esteettä imeytymään maa-
han. Sakastin alla olevan viinikellarin portaiden päät 
ja oven karmien alaosien laho tuli sahata pois ja tukea 
ainakin väliaikaisesti kivillä. oven karmi oli oleelli-
nen koko rakenteelle ja viinikellarin kiviholvi oli vaa-
rassa sortua sen lahotessa. Viinikellarin lattiakosteus 
tuli selvittää.
Kiireellisyysjärjestyksessä seuraavana olivat laho-
jen hirsien poistot ja hirsipaikkaukset. Ennen työhön 
ryhtymistä tuli kirkosta kuitenkin tehdä tarkempi sel-
vitys. hirsien vaihdossa uuden hirren selkä tuli veis-
tää tarkasti vanhan mukaan, ettei uusi hirsi rikkoisi 
ylempää, mahdollisesti alaosastaan pehmeää hirttä. 
Vanhoja hirsiä tuli säilyttää niin paljon kuin mahdol-
lista. Pienet lahot, joilla ei ollut rakenteellista merki-
tystä, voitiin jättää paikoilleen. Tarkastuksen perus-
teella suurimmat korjaukset tulisivat pohjoisseinän 
ja sakariston itäseinän liittymäkohtaan, eteläseinän 
ja eteläkylkiäisen itäseinän liittymäkohtaan sekä län-
sipäätyyn. hirsien vaihdot ja paikkaukset tuli tehdä 
kuivasta tiheäsyisestä puutavarasta, mieluiten vanhas-
ta hirrestä.
Tapulin länsipäädyssä olevat kiviportaat tuli latoa 
uudestaan seinän puoleiselta osaltaan niin, että kivet 
eivät koskettaisi seinään ja viettäisivät selvästi seinästä 
poispäin. Seinän ja kiven väliin tuli asentaa monin-
kertainen tuohitus. Katon kunto tuli selvittää tarkem-
min ja tehdä suunnitelmat sen korjaamisesta. Sitä var-
ten tuli aloittaa hyvälaatuisen puun hankinta ja varata 
aikaa sen oikeanlaiseen käsittelyyn. Katon uusiminen 
ei ollut töistä kiireellisin, mutta sen valmistelut tuli 
aloittaa välittömästi.
Kirkon viereen oli 1960 tehty kirkkovenekatos 
pyöröhirsistä. Kivisen kirkkoaidan ulkopuolella oli 
1930-luvulla kahvitarjoilua varten pystytetty lauta-
rakenteinen talo sekä uudehko lautarakenteinen käy-
mälä. Ehdotimme, että 1930-luvun rakennus kun-
nostettaisiin mahdollisimman vähäisin toimenpitein 
varhaisena esimerkkinä matkailun lisääntymisestä ja 
kasvaneesta kiinnostuksesta puukirkkoja kohtaan ja 
käymälärakennus siirrettäisiin sen yhteyteen. Käy-
mälän silloinen sijaintipaikka oli irrallinen ja näkyvä. 
Kun venesuojan katteen uusiminen tulisi ajankohtai-
seksi, voitaisiin harkita jotain muuta katemateriaalia 
kapean lautakaton sijasta – esimerkiksi pärettä, joka 
oli ollut kahvitusrakennuksenkin alkuperäinen katto-
materiaali. Kirkon lähiympäristöstä esitettiin kaadet-
tavaksi harkitusti muutamia kuivuneita puita. 1197 
Kuntoarvio, suunnitelma ja korjaustyö
laadin kirkolle tehdyn tarkastusmatkan perusteel-
la ehdotuksen korjaustyöksi ja sen aikatauluksi mar-
raskuussa 1996. Siinä työ jakautui neljälle vuodelle 
ja korjauksen oli määrä olla valmiina tervauksineen 
vuonna 1999.1198 Edellisten paperien pohjalta teimme 
yhdessä olli Cavénin kanssa työn alustavan kustan-
nusarvion ja työsuunnitelman, jonka liitteenä oli myös 
edellä kuvailtu matkakertomus syyskulta 1996.1199
Keuruun seurakunta sai vuonna 1997 Museovi-
rastolta restaurointiavusta Pihlajaveden vanhan kir-
kon kunnostamiseen. Työ alkoi aikatauluehdotuksen 
mukaisesti puunhankinnalla sekä kuntoarvion teet-
tämisellä, jonka teki elokuussa 1997 kirvesmies Vesa 
Marttinen. huolella tehty työ paljasti kohteesta lisää 
sekä vähäisiä että vakavia puutteita ja vaurioita. Kivi-
jalka oli monin paikoin painunut ja sen korkeus maan 
pinnasta vaihteli 80:stä 400 millimetriin eri puolilla 
kirkkoa. ladonnasta puuttui paikoin kiviä. Painu-
nut kivijalka ei ollut kuitenkaan vielä aiheuttanut la-
hoa alimmissa hirsissä. Alapohja oli muutoin hyvässä 
kunnossa ja kuiva, mutta itäisen päädyn ristivarsien 
sisänurkissa oli pahoja lahovaurioita. Vesikaton raken-
Kuva 117. Pihlajaveden vanhan kirkon tapulin sipulin tyvessä 
säilyneitä, mahdollisesti alkuperäisiä paanuja.
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teissa ei ollut sanottavia vaurioita. Alimmaisten, ole-
tettavasti alkuperäisten leveiden veistettyjen uralauto-
jen päällä oli kuusi kerrosta päreitä ja kaksi uudempaa 
lautakatetta. Päällimmäisen katteen laudat olivat vään-
tyilleet ja harjalaudat olivat auenneet toisistaan.
Tapulipäädyn pääsisäänkäynnin seinässä kiinni 
olevien kiviportaiden vesieristeenä ollut tuohi oli ai-
kaa myöten rikkoutunut mikä oli lahottanut portai-
den takana olevia hirsiä. Sen sijaan eteläpuolen osit-
tain luhistuneiden kiviportaiden takana olevat tuohet 
olivat moitteettomassa kunnossa ja paljastivat korjat-
taessa seinän moitteettoman veistopinnan. Pahimmat 
vauriot olivat samoissa sisänurkissa kuin alapohjassa-
kin. Seinissä oli runsaasti tikanhakkaamia sekä jään-
teitä ja jälkiä vesikourujen juurakkokannattimista.
Tein kirkon katon uusimissuunnitelman yhdessä 
olli Cavénin kanssa.1200 Suunnitelmassa kirkon kat-
to palautettiin lähemmäksi alkuperäistä lautakatetta. 
Kirkon kaksi myöhäisempää lautakattokerrosta esitet-
tiin purettaviksi ja pärekattokerroksia säilytettäviksi 
katon alusrakenteissa, mikäli se olisi teknisesti mah-
dollista. Kaikista poistettavista kattokerroksista tuli 
säilyttää näyte ja kerrokset dokumentoida. Alimmai-
sen veistetyn katteen kunto tuli tarkistaa ja toimen-
piteet määritellä katon kunnon mukaan erillisessä 
tarkastuksessa. Tuohitus tuli täydentää, kupariset jiiri-
kourut ja lahonneet puiset kourut poistaa. Puutavara-
na tuli käyttää vähintään 100 vuotta vanhaa mäntyä, 
jossa tyvitukin latvapään leveyden tuli olla vähintään 
300–400 mm. Puut ohjeistettiin kaadettaviksi maa-
liskuussa. lankut tuli sahata tuppeen paksuudeltaan 
35 mm laudoiksi mieluiten kenttäsirkkelillä, käyttäen 
hienosahausta. Aihiot tuli taaplata kunnollisesti ka-
tokselliseen tapuliin ja tyvitukin tyvipää merkitä heti 
kaadon jälkeen. Sahattaessa ja taaplattaessa tuli huo-
lehtia siitä, että lautojen sydänpuoli tulee ylöspäin. 
Ulkokuivien lankkujen alapuoli tuli jättää hienosaha-
pinnalle ja sen yläpuoli (sydänpuoli) sekä sivut höylä-
tä käsin. Kattolaudat, jotka noudattivat vanhan lau-
takaton mitoitusta, tuli asentaa katolle myötäsukaan. 
lankkuihin tuli höylätä vesiurat erillisen piirustuk-
sen mukaisesti. lautojen liitoskohta tuli tiivistää tuo-
hituksella ja jiirikourut veistää yhdestä puusta, joko 
tiheäsyisestä männystä tai haavasta ja tervata. Uudet 
vesikourut ohjeistettiin tekemään haavasta tai män-
nystä ja vesikourun kannattimet kuusen juurakoista. 
laudat tuli naulata vuorotellen kummastakin reunas-
ta takonauloilla noin metrin välein.
Keuruun seurakunta palkkasi työhön kirkon naa-
purissa asuvan kirvesmies Jorma Rantakömin, mikä 
osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Rantakömillä oli 
tarpeen mukaan työssä apuvoimia, mutta pääosin hän 
teki työt yksin. lieneekö johtunut siitä että kirkko oli 
alun perin rakennettu Kömin talon maille ja yksi sen 
alkuperäisistä rakentajista oli ollut Rantakömin esi-isä, 
että hän korjasi kirkkoa huolella, tarkasti ja sydämellä.
Työt alkoivat kirkon pääportaiden osittaisella pur-
kamisella siten, että portaiden takana olevat alimmai-
set hirsikerrat saatiin näkyviin. Portaiden suuria ki-
visiä askelkiviä ei nostettu pois paikoiltaan. Työtilaa 
tehtiin sen verran, että hirsien paljastuneet lahovau-
riot voitiin paikata. Päällimmäiset askelkivet asennet-
tiin siten, että ne kaatoivat lievästi seinästä poispäin.
hirsiseinän paikkauksessa käytettiin vanhoja hir-
siä. Työohjeena oli, että kaikki piiloon jäävät loveuk-
set ja liitokset tuli tervata ja saumauksiin asentaa 
pellavarivettä tilkkeeksi. Kaikissa kosteudelle alttiis-
sa kohdissa, kuten portaiden taustoissa ja alimmai-
sissa hirsikerroissa kivien päällä, tuli käyttää tuohile-
Kuva 118. Kirkon eteläpuolen portaiden virheetön veistopinta 
portaiden ja tuohituksen purun jälkeen. 
Kuva 119. Pihlajaveden kirkon katosta poistettu malli kaikista 
alkuperäisen katteen päälle asennetuista katteista. Jokainen uusi 
lautakate on ollut edellistä kapeampi.
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Kuva 122. Pihlajaveden vanhan kirkon alustasta löytynyt 
pihlajapuinen mittakeppi, jota on mitä ilmeisimmin käytetty 
apuna kirkkoa rakennettaessa.
Kuva 120. Vaurioitunut ja följarilla tuettu hirsinurkka 
saarnatuolin takana.
Kuva 121. Paikattu hirsiseinä kirkon pohjoissivun ja sakariston 
nurkkauksessa. Kuva 123. Katon vanhan takonaulan mittapiirustus.
vyjä eristeenä. Alimmaisissa hirsikerroissa, jotka tuli 
kengittää työsuunnitelman mukaisesti, voitiin käyt-
tää tuoretta, talvella kaadettua mäntypuuta. Muissa, 
keskelle seinäpintoja tulevissa paikkauksissa käytettiin 
vain vanhaa hirttä.
hirsityöt aloitettiin pohjoisseinän ja sakariston 
nurkkauksesta. Siellä oleva pystyföljari jouduttiin ir-
rottamaan työn ajaksi, jotta nurkkaliitokset ja salvok-
set saatiin tehtyä huolellisesti ja tiiviisti.1201 Seinän 
alaosassa jouduttiin menemään korvaavilla hirsillä 
myös seinän sisäpuolelle, koska ehjää hirttä oli sisä-
puolella vain toistakymmentä millimetriä. Kohta si-
joittui saarnatuolin alle, joten se ei jäänyt häiritsevästi 
näkyviin sisätilassa. Uusia hirsiä ei patinoitu, vaan ne 
jätettiin kertomaan yhdestä kirkon korjausvaiheesta.
Paikattavista hirsipinnoista poistettiin vain laho-
vaurioiset kohdat kovaan puuhun asti, yleensä noin 
2–3 tuuman syvyyteen. Paikan ja asennuskohdan 
pinnat tervattiin. Paikat pyrittiin tekemään hirsien 
pituussuuntaisten halkeamisen mukaisesti ja pystys-
aumoja limittäen. Korvauksessa käytettävien hirsien 
löytämisessä oli jonkin verran ongelmia ja asiaa selvi-
tettiin Museoviraston ja seurakunnan taholta. Samoin 
metsästettiin hyvälaatuista tuohta ja tervaa työhön.
Matkustimme olli Cavénin kanssa Pihlajavedel-
le tarkentamaan kirkon hirsiseinien lahovaurioita ja 
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työsuunnitelmia lokakuussa 1998. Samalla kävimme 
katsomassa vesikattoon sahattuja ja Jorma Rantakö-
min riihessä tapuloituna olevia lautoja sekä jiirialuei-
den vesikouruja. Matkalla sovittiin, että puutavara sai 
kuivaa rauhassa seuraavaan kesään asti, jotta vältyttäi-
siin liialliselta halkeilulta. laudat päätettiin höylätä 
tasohöylällä ja tehdä niihin käsityönä viimeistelemällä 
vesiurat. Mitoituksessa päätettiin noudattaa vanhojen 
Kuva 124. Jorma Rantakömi esittelee vanhasta kattorakenteesta 
löytynyttä virheetöntä tuohilevyä.
Kuva 125. Pihlajaveden vanhan kirkon 
ullakolta löytyneen vanhan lasiurallisen ja 
tuuliraudoilla varustetun ikkunapuitteen 
sekä 'puulusikan' mittapiirustus.
lautojen urasyvyyttä ja tervata laudat pintapuolelta 
kertaalleen ennen niiden katolle asentamista.
Kirkon kivijalan ulos pullistuneita kiviä päätettiin 
työntää sisäänpäin hirsitöiden yhteydessä. Samalla 
päätettiin tehdä koeluonteinen rekonstruktio veden-
heittokourusta juurakkotuentoineen ja päättää sen 
jälkeen jatkotoimista.1202 
Kattotyöt olivat pitkällä käydessäni paikalla 
26.7.2000. Jorma Rantakömi oli saanut valmiiksi ka-
ton kuoripäädyn pohjoislappeen sekä sakariston itä-
lappeen ja oli tuolloin purkanut sakariston länsilap-
peen sekä runkohuoneen pohjoislappeen lahonneet 
kattokerrokset. Valmis katto oli tervattu kertaalleen 
alkukesästä ja siihen oli tarttunut jonkin verran roskia 
ympäröivistä puista. Rantakömi oli, tarkasteltuaan lä-
heltä vanhoja kattolautoja, tullut siihen tulokseen, että 
ne oli alun perin 1700-luvulla tehty repimällä, jonka 
jälkeen ne oli veistetty ja niihin oli höylätty vesiurat. 
Alttarikaiteen sisäpuolelle oli tehty omilla jaloilla 
seisova tilapäinen mäntypuinen pikariteline. Sovim-
me, että jalat korvataan pienillä mäntypuisilla konso-
leilla ja että teline jätetään noin 10 mm irti alttarikai-
teen seinämästä. 
Työn aikana Jorma Rantakömi oli löytänyt kirkon 
alapohjasta pihlajapuusta tehdyn oletettavasti kirkon 
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Kuva 126. Pihlajaveden vanhan kirkon uusittu lautakate ja 
rekonstruoitu sadevesijärjestelmä vuonna 2002.
Kuva 127. Runkohuoneen alimman kattolaudoituksen ja 
kylkiäisrakennuksen liittymäkohdasta löytynyt harjalaudan malli.
Kuva 128. Pihlajaveden vanhan kirkon 1930-luvun 
kahvituskioski korjauksen alkaessa.
Kuva 129. Pihlajaveden vanhan kirkon kahvituskioski korjattuna.
rakentamisaikaisen mittakepin sekä Axel Gallénin ru-
nossaan mainitseman sakariston virtsakourun, josta 
oli tehty kopio alkuperäiselle paikalleen. Kaikki työt 
kirkossa oli tehty huolella ja kauniisti. Työmaa oli siis-
ti ja hyvin hoidettu. Avatut kattorakenteet oli suojat-
tu huolellisesti kevyillä ja lujilla kattorakenteilla.1203 
Työt jatkuvat tapulin ympäri etelälappeelle ja val-
mistuivat vuonna 2002. Kirkon erikoinen vesikou-
rurakenne rekonstruoitiin. Kuten kuvauksesta voi 
päätellä, Museovirasto ja erityisesti olli Cavén olivat 
kiinteästi mukana sekä töiden suunnittelussa että to-
teutusvaiheen töissä. Minulle Cavénin puun tuntemi-
sen ammattitaito ja käytännön kokemus oli korvaa-
maton apu suunnittelutyössä. 
Jorma Rantakömin käden jälki on näkyvissä kir-
kon vuosituhannen alussa valmistuneessa lautakatossa 
ja näkymättömissä kaikissa muissa kirkkoon tehdyissä 
korjauksissa. hieno yksityiskohta on katon uusi sydä-
menmuotoinen harjalauta, jonka malli löytyi asehuo-
neen ja runkohuoneen lautakattojen yhtymäkohdas-
ta. Sama muotokieli toistuu kirkon taoksissa, mistä 
Akseli Gallén runoelmassaan edellä mainitsee. Ran-




11.3  Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkon sisätilan uudelleen 
rakentaminen
Tyrvään Pyhän olavin kirkko rakennettiin uudelleen vuo-
den 1997 tuhopolton jälkeen. Seurakunta perusti erityi-
sen työryhmän ideoimaan kirkon jälleenrakentamista, val-
vomaan työn suunnittelua ja toteuttamista. Ulkopuolen 
töistä vastasi Museovirasto. Sisätilan rekonstruktion oi-
keutusta pohdittiin kahdessa keskustelutilaisuudessa en-
nen suunnittelun aloitusta. luku kertoo suunnittelun vai-
keuksista, työn herättämästä julkisuudesta keskustelusta, 
mutta ennen kaikkea subjektiivisesta pohdinnasta: miten 
rakentaa uudestaan keskiaikainen, kerroksellinen sisätila.
Lähtökohta
Tyrvään Pyhän olavin kirkko oli tuhoutunut tulipa-
lossa syksyllä 1997. Palossa menetettiin kirkon keski-
aikainen kattorakenne, Suomen vanhin säilynyt, juuri 
osittain uusittu paanukate, sekä pääosin 1780-luvulta 
peräisin ollut puinen sisätila. Kirkko oli säilynyt hy-
vin 1700-luvun lopun asussa sen jäätyä autioksi, kun 
vuonna 1855 valmistunut uusi kaksitornillinen tiili-
kirkko Vammaskosken rannalla oli otettu käyttöön. 
Vanha kirkko ei kuitenkaan ollut vailla huolenpitoa, 
eikä sen sisustus koskemattomassa 1700-luvun asus-
sa, kuten aiemmissa luvuissa on kuvailtu. Arkkitehti 
Carolus lindberg kirjoitti jo vuonna 1935 teokses-
saan Finlands Kyrkor kirkon tulleen konservoiduksi 
monta kertaa autioitumisensa jälkeen ja seurakun-
nan säilyttävän sitä arvokkaana muistomerkkinä.1204 
Eri asiakirjat osoittavat sen olleen aika ajoin suurten-
kin korjausten kohteena ja toimineen muun muassa 
maamme arkistojen suojavarastona toisen maailman-
sodan aikana.1205
Sanat, jotka eri vaiheissa lausuttiin Tyrvään Py-
hän olavin kirkon sisätilan toteuttamista suunnitel-
taessa ja sitä rakennettaessa vaikuttivat voimakkaasti 
siihen, miten kirkon sisätila rakennettiin uudelleen. 
Kirkon vielä savuavilla raunioilla pääjohtaja henrik 
lilius lupasi Museoviraston tuen kirkon jälleenra-
kentamiseen ja paanukaton etelälappeen uusineet tal-
koolaiset ilmoittivat voivansa tehdä katon uudestaan. 
Noin kuukausi palon jälkeen Vammalassa pidetyssä 
keskustelutilaisuudessa arkkipiispa John Vikström il-
maisi toiveen, että kirkko tulisi rakentaa tunnelmal-
taan entisen kaltaiseksi. 
Pyhän olavin kirkon ulkopuolen arkkitehtonises-
ta ilmeestä ei käyty paljonkaan keskusteluja. oli sel-
vää, että Rautaveden kansallismaisemaan oleellisesti 
kuuluva kirkko saisi takaisin menetetyn ulkoasunsa, 
jonka toteutumisesta Museovirasto kantoi vastuun. 
Sisätilan toteuttamiselle ei sen sijaan ollut itsestään 
selvää ratkaisua. Tehtäisiinkö tarkka kopio menetetys-
tä sisätilasta, ratkaistaisiinko se modernilla muotokie-
lellä vai olisiko ratkaisu jotain siltä väliltä? 
Pyhän olavin kirkon jälleenrakentamisen raken-
nustoimikunta asetti työryhmän1206 tekemään ehdo-
tuksia kirkon sisätilan uudelleenrakentamiseksi joulu-
kuussa 1997. Työryhmän toimeksianto sisälsi kirkon 
säilyttämisen edelleen lämmittämättömänä tilana, pyr-
kimyksen sisätilan tunnelman palauttamiseksi entisen 
kaltaiseksi käyttämällä puuta, käsityötaitoja sekä perin-
teisiä väri- ynnä muita aineita ja menetelmiä. Toimek-
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kaisuiltaan paloa edeltävään asuunsa, kuitenkin siten, 
että penkkirivien mitoitus tarkistetaan, ja että palotur-
vallisuuden yms. edellyttämät ratkaisut tehdään yhteis-
työssä asianomaisten viranomaisten kanssa. Vammalan 
seurakuntayhtymä tilasi sisätilatyöryhmän työn tueksi 
kirkon mittapiirustuksiin ja runsaaseen valokuva- sekä 
videoaineistoon perustuvat rekonstruktio piirustukset 
konservaattori Viktor lahdelta.1207
ICoMoSin Suomen osasto järjesti asiasta kaksi 
valtakunnallista keskustelutilaisuutta. Näistä ensim-
mäinen järjestettiin puoli vuotta palon jälkeen. Sii-
nä punnittiin jälleenrakentamisen eri vaihtoehtoja, 
myös sitä tulisiko sisätilaa heti toteuttaa ollenkaan. 
Toinen keskustelutilaisuus järjestettiin vuotta myö-
hemmin, sisätilatyöryhmän saatua työnsä valmiiksi. 
Useiden asiantuntijoiden mielestä kirkon rekonst-
ruktiolla ei saataisi takaisin alkuperäistä rakennusta. 
Todettiin myös, ettei toteutuksessa ollut oikeita tai 
vääriä ratkaisuja.1208 Pidän näitä keskusteluja merkit-
tävinä näkemysteni muokkaajina ja näen niissä run-
saasti yhtymäkohtia sata vuotta aikaisemmin Turun 
tuomiokirkon restauroinnista käytyihin keskustelui-
hin. Pyhän olavin tilaisuuksissa minuun vaikuttivat 
erityisesti Maire Mattisen, Tore Tallqvistin ja Jukka 
Jokilehdon puheenvuorot. 
Maire Mattinen1209 toimi kummankin keskuste-
lun puheenjohtajana ja piti niissä myös alustukset. 
Ensimmäisen keskustelun keskiössä oli rekonstrukti-
on oikeutus. Mattinen otti esille Venetsian julistuksen 
kriittisen suhtautumisen siihen:
Peruslähtökohtana on aina muistettava, ettei 
tuhoutunutta alkuperäistä kirkkoa voida kos-
kaan saada sellaisenaan takaisin, kopio on vain 
eräänlainen ’kuva’ menneestä. Rekonstruktion 
oikeutukselle on luotu doktriineja, joissa otetaan 
huomioon katastrofista kulunut aika, menetetyn 
kohteen dokumentoinnin taso ja myös erilaisia 
eettisiä vaikutteita. Tämän tyyppisiin seikkoihin 
vedoten on esimerkiksi Vanhan Varsovan rekonst-
ruktiota pidetty kansainvälisestikin hyväksyttynä 
ratkaisuna.1210 
Samassa tilaisuudessa Tore Tallqvist1211 puolestaan ko-
rosti, että tulisi keskustella niistä merkityksistä, jotka 
restauroinnin avulla tahdotaan välittää tuleville suku-
polville. hän siteerasi Ville lukkarisen Helsingin Sano-
mien yliökirjoitusta Jokainen restaurointi on tulkintaa:
Vaarana on se, että halutessamme hyväntahtoi-
sesti rekonstruoida vanhoja sisätiloja on ilmeinen 
riski, että emme kuitenkaan pysty toteuttamaan 
niitä. Keskittyminen menetetyn aitouden ja tyylin 
palauttamiseen synnyttää helposti vastoin tahto-
amme kuolleen muodon. Sisätilan maisemalliset 
ja tunnelmalliset merkitykset jäävät helposti 
kokematta. Tunnelma ja elävä perinne ovat 
kytköksissä toisiinsa. Tyrvään kirkon rekonstruktio 
olisi ainutlaatuinen tapahtuma – ensimmäinen 
kerta Suomessa – paradigma. Tavoitteista tulisi 
keskustella perusteellisesti, ennen kuin päädytään 
rakennustoimenpiteisiin.1212
Jukka Jokilehto1213 osallistui jälkimäiseen keskustelu-
tilaisuuteen. hän ei tuntenut tarkasti Tyrvään mene-
tettyä kirkkorakennusta, mutta toi keskusteluun kan-
sainvälistä restaurointinäkemystä. hän korosti, että 
rakennustyö tulisi kaikissa tapauksissa ilmentämään 
omaa aikamme ja lopputuloksessa työn laatu tuli ole-
maan merkittävä. Jos tehtäisiin kopio, työn laatu laskisi.
Alkuperäisestä tehty tarkka mittapiirustus ei anna 
kuitenkaan kaikkea tietoa ja toimii rajoittajana. 
Ehdotankin rekonstruktiota suurilta piirteiltään 
sallimalla luova ajattelu ja työ, jolloin lopputu-
los on yksityiskohdiltaan ja detaljeiltaan meidän 
aikaamme. 
Maalauksista sanoisin, että taiteilijalla tulisi 
olla vapaus tehdä oma tulkinta. Vertaan tilannetta 
esimerkiksi Mozartin ja Bachin musiikkiin: nuotit 
ovat olemassa, mutta jokainen esitys on erilainen. 
Taiteilija tulkitsee uudelleen partituurin tematii-
kan ja tilarakenteen. Työssä tulisi valita looginen 
linja, joka viedään yksityiskohtiin – tämä esimer-
kiksi edellyttäisi uuden saarnatuolin tekemistä 
tilaan tuotavan vanhan sijasta. Dokumenttiaineis-
tosta ei tulisi tehdä työpiirustuksia, vaan ne tehtäi-
siin uusiksi omalla ammattitaidolla ja -tiedolla.1214 
Kohteeseen tutustuminen
Vammalan evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän 
Tyrvään Pyhän olavin kirkon uuden sisätilan suun-
nittelutarjouspyynnössä kesällä 1999 pyydettiin ly-
hyt kuvaus siitä, miten annettu tehtävä toteutettai-
siin. Antamassani tarjouksessa kerroin seuranneeni 
Tyrvään Pyhän olavin kirkon jälleenrakentamiseen 
liittyvää työtä ja keskustelua läheltä muun muassa 
toimimalla kahden edellä mainitun kirkon jälleen-
rakentamista koskevan keskustelun1215 kirjurina sekä 
seuraamalla jo tehtyjä töitä ja suunnitelmia kiinnostu-
neena. Pidin kirkon jälleenrakentamista erittäin vaa-
tivana tehtävänä.
Käydyissä keskusteluissa oli tullut esille monia 
mielenkiintoisia näkökulmia. Ne olivat myös osoitta-
neet selvästi, ettei ollut yhtä ainoaa oikeata ratkaisua 
jälleenrakentamiseen. olin vahvasti sitä mieltä, että 
menetettyä, vuosisatojen saatossa muodostunutta 
kirkkotilaa ei voinut saada takaisin vanhoja muotoja 
kopioimalla. liian suuren osan tilan viehätyksestä oli-
vat muodostaneet merkitykset rakennettujen muoto-
jen takana sekä menneiden sukupolvien kirkkoa vaa-
lineet kädet ja lattioita kuluttaneet jalat. Tästä syystä 
188
HYLKÄÄMISES TÄ HUOLENPITOON
tilassa sai mielestäni näkyä se aikakausi, jolloin se ra-
kennetaan uudestaan. 
Tyrvään Pyhän olavin kirkon vanhan tilajaon: 
penkkien, lehtereiden, alttarin ja saarnatuolin palaut-
taminen tilaan oli mielestäni mahdollista. Samoin pi-
din selvänä, että ne tehtäisiin puusta. Sisätilan suun-
nittelutyö oli mielestäni monivaiheinen, muuntuva 
prosessi ja ehdotin tarjouksessa sen tekemistä vaiheit-
tain. Ensimmäinen vaihe olisi lattian rakentaminen 
säilyneestä materiaalista siten, että palosta säilyneet 
lankut käytettäisiin kirkon näkyvimmissä osissa – tai 
jos niiden kantavuus ei riittäisi, keskitettäisiin vanhat 
laudat esimerkiksi alttarin alueelle. lattian puuttuvat 
osat voitaisiin täydentää uudella, vanhan, alkuperäi-
sen laudan mittaisella puutavaralla. holvi rakennet-
taisiin palossa tuhoutuneen holvin mallisena ja mit-
taisena. lattian valmistuttua voitaisiin tila sisustaa 
käyttämällä tilapäistä alttaria ja penkkejä. Nämä toi-
Kuva 131. Tyrvään Pyhä Olavin sisätila vuonna 2000 uuden vesikaton valmistumisen jälkeen.




11 AnAlyysi  vi iden Autiokirkon suunnittelus tA jA korjAus töis tä
menpiteet mahdollistaisivat kirkon käyttämisen ju-
malanpalveluksiin verrattain nopeasti. 
Ensimmäisen vaiheen töihin kuuluivat esityksessä-
ni myös neuvottelut eri viranomaisten kanssa sisätilan 
yksityiskohdista ja niiden suhteesta viranomaismäärä-
yksiin. Toisessa vaiheessa hahmoteltaisiin kiinteän si-
sustuksen suunnitteluohjelma mallikappaleiden avul-
la, esimerkiksi tekemällä Viktor lahden piirustusten 
pohjalta rakennusosista yksinkertaistetut 1:1 mallit ja 
määrittelemällä paikan päällä niiden käsityön ja ko-
ristelun aste. Alttari, saarnatuoli ja penkit voitaisiin 
ajatella toteutettaviksi myös siten, että tilapäisistä ra-
kennusosista vähitellen rakennettaisiin lopulliset ja 
lisättäisiin niihin detaljointia sekä puu- ja maalaus-
koristelua. Työssä tuli mielestäni olla heti alusta alka-
en mukana myös eri alojen edustajia kuten taiteilija, 
puuseppä, rakennusmaalari ja kirvesmies, jotka toisi-
vat oman asiantuntemuksensa suunnitteluprosessiin.
Pidin sisätilatyöryhmän ehdotuksia tarkkaa re-
konstruointia lukuun ottamatta hyvinä, erityisesti 
kaiken säilyneen materiaalin käyttämistä hyväksi tilaa 
rakennettaessa. Tässä, kuten koko muussakin suun-
nitelmassa tuli mielestäni kuitenkin asettaa sisätilan 
kokonaishahmo yksityiskohtien edelle. Aikataululli-
sesti pidin hidasta aikataulua nopeaa parempana jo 
pelkästään puutavaran vaatiman pitkän kuivausajan 
perusteella.
olin laatinut aiemmin selostamani korjaussuun-
nitelmat 1990-luvulla Keuruun vanhaan kirkkoon, 
jossa oli yksi parhaiten säilyneistä 1700-luvun maa-
latuista kirkkointeriööreistä Suomessa. Saman seu-
rakunnan toinen kirkko, Pihlajaveden vanha kirkko, 
jossa yhteistyössä Museoviraston kanssa suunnittele-
mani korjaustyöt olivat juuri meneillään, oli kokenut 
samankaltaisen kohtalon kuin Tyrvään Pyhän olavin 
kirkko. Siellä sisätila oli rakennettu uudelleen 1920- 
ja 1930-luvuilla. Käymällä näissä kirkoissa näki, mi-
ten vaikeata menetetyn sisätilan uudelleen rakentami-
nen oli. Pihlajaveden vanha kirkko oli toki kaunis ja 
puhutteleva, mutta sen sisätila ei kuitenkaan tarjon-
nut Keuruun ainutlaatuisen kirkkotilan kaltaista vuo-
sisatojen patinaa ja kauneutta.1216
Sain toimeksiannon kirkon uuden sisätilan suun-
nittelusta kesällä 1999. Sisätilatyöryhmä jatkoi toi-
mintaansa koko työn ajan. Suunnittelun tukena toi-
mivat erityisesti sisätilatyöryhmän arkkitehti Maija 
Kairamo ja akateemikko Juha leiviskä sekä useat Mu-
seoviraston työntekijät. 
Korvaamattomana apuna olivat myös muut työ-
ryhmän jäsenet. Erityisesti puheenjohtaja, rovasti 
Timo Kökkö sekä kirkkoherra osmo ojansivu tuki-
vat ratkaisujani työn eri vaiheissa. Taiteilijaprofessori 
Silja Rantanen puolestaan auttoi minua ehkä kirkon 
vaikeimmassa yksittäisessä suunnittelutyössä, uuden 
saarnatuolin suunnittelussa.
Tein suunnittelun pohjaksi arkistotutkimuksia 
kirkon eri korjaus- ja muutosvaiheista. Suurena apu-
na oli seurakunnan yksityishenkilöiltä keräämä laa-
ja valokuva-aineisto. Kerätty tieto antoi lisävalaistus-
ta menetetystä sisätilasta ja paljasti siinä tapahtuneen 
muutoksia myös kirkon autioitumisen jälkeen. Pelkkä 
tieto siitä, ettemme olleet tekemisissä muuttumatto-
man 1700-luvun lopun sisätilan kanssa helpotti suun-
nittelun mukanaan tuomia paineita. Tutkiessani Mu-
seoviraston rakennuskonservaattorin olli Cavénin ja 
silloisen talkoolaisen, tulevan sisätilojen työnjohtajan 
Esko Kangasniemen kanssa kirkon vieressä hiiltynei-
den rakennusjätteiden kasaa lokakuussa 2000, löy-
simme sieltä jäänteitä vanhoista rakenteista ja niiden 
hienoista yksityiskohdista. Nämä löydöt, sekä sakaris-
tossa sijainnut palolta säilynyt vanha lukkarinpenkki 
auttoivat yksityiskohtia ratkaistaessa.
Viktor lahden huolellisesti laadittujen piirustus-
ten avulla kirkko olisi voitu rakentaa ulkonäöltään 
entisen kaltaiseksi. Kuitenkin tutkimalla palosta sääs-
tynyttä hiiltynyttä puutavaraa löytyi yksityiskohtia, 
joita kukaan ei olisi voinut dokumentoida rakennetta 
rikkomatta ja jotka osoittautuivat ratkaisuiltaan eri-
laisiksi, kuin mitä valokuvista olisi voinut päätellä. 
Tämä vahvisti käsitystäni siitä, että tärkeintä ei ole 
menetetyn rakennuksen kuva, joka pahimmillaan voi 
olla historiallinen väärennös, vaan sen sisältö. 
Kävin useaan kertaan tutkimassa hiiltyneitä puu-
kasoja ja vastarapattuja seiniä. Museovirasto oli otta-
nut tilanteen hallintaansa heti palon jälkeen ja käyn-
nistänyt prosessin kirkon suojaamisesta lähestyvää 
talvea vastaan. Paikkakunnalla oli myös valtavasti jäl-
Kuva 133. Kirkon parven hiiltyneet penkit.
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leenrakennuksessa tarvittavaa taitoa ja tahtoa nähdä 
vanhan kirkon hahmo jälleen vanhalla paikallaan. 
Tulipalon jäljiltä kirkon lattiasta oli jäljellä osa lat-
tiavasoista, betonipilarit sekä suuri määrä hiiltyneitä 
lankkuja. länsilehteriä kannattanut kuningaspalk-
ki, ainoa seinärakenteisiin tukeutunut tuhoutuneen 
sisätilan osa, lepäsi karrelle palaneena dramaattisena 
paikoillaan muutoin tyhjässä tilassa. Suurin kysymys 
oli: kuinka rakentaa uudestaan jotain sellaista, mikä 
oli peruuttamattomasti poissa? Kuinka saada takaisin 
vanhan rakennuksen tunnelma, jonka yksilöllisyys 
koostui sen tekijöistä ja satojen vuosien aikana synty-
neistä merkeistä? Kuinka korvata tulipalossa menetet-
ty pintojen patina, tuhansien ihmisten vuosikymme-
nien aikana kirkkoon jättämät elämän jäljet?
Näkökantani jälleenrakentamiseen oli, että sitä 
vanhaa kirkkoa, joka oli muodostunut satojen vuosien 
aikana, ei ollut mahdollista saada takaisin kopioimalla 
vanhoja muotoja. Aivan liian suuri osa tilan viehättä-
vyydestä oli muotojen takana olleissa merkityksissä ja 
edellisten sukupolvien jättämissä merkeissä. Patina oli 
ikuisiksi ajoiksi poissa, eikä sitä voitu keinotekoisesti 
uudelleen tehdä. Aikakausi, jolloin tila rakennettiin 
uudestaan, sai myös näkyä ja lisätä kokonaisuuteen 
jotain omasta ajastamme ja arvoistamme. 
Arkkipiispa Vikströmin lausuma sana tunnelma, 
kirkon sisätilan synnyttämä tunne, sen ilmapiiri, oh-
jasi palauttamaan kirkon maiseman, asettamaan ra-
kenteet vanhoille paikoilleen. Koska kirkon kivinen 
hahmo oli olemassa, samoin kuin kiinnekohdat me-
netettyyn puurakennukseen: seinissä olevat kolot ja 
komerot, rautaiset kiinnitystangot, lattian alla olevat 
pilarit ja ikkunoiden tiilipilareiden läpi menevät tuu-
liraudat, oli luontevaa käyttää näitä työssä hyväksi. 
Päädyin ehdottamaan tilallista rekonstruktiota, sisä-
tilan maiseman palauttamista. 
Ensimmäinen sisätilaehdotus
laadin ensimmäisen ehdotuksen Tyrvään Pyhän ola-
vin kirkon sisätilaksi 10.2.2000. Sitä ennen kirkosta 
tekemäni historiaselvitys oli osoittanut, että kirkon 
sisätila ei tuhoutuessaan ollut puhtaasti 1700-luvun 
asussa, vaan jatkuvassa liikkeessä 1620-luvulta aina 
kohtalokkaaseen syyskuuhun 1997 asti. Ehdotuk-
sessani analysoin tilaa jakamalla sen osiin ja mietin 
samalla, minkälaisista uusista osista pystyttäisiin ra-
kentamaan tunnelmaltaan vanhan kirkon kaltainen 
sisätila vanhojen muurien sisään. Yhtenä lähtökohta-
na oli autenttisuuden käsite, erityisesti sanan merki-
tykset luotettavuus ja uskottavuus. 1217 Miten lähestyä 
kirkon menetettyä tunnelmaa siten, että sisätilan us-
kottavuus säilyisi?
Esitin, että kirkon kaikki osat tehtäisiin nykyajan 
muotokielellä, tai ainakin muotokielellä, jossa tun-
nistettaisiin sen uudelleen rakentamisen aikakausi. 
Toiseksi pinnat tulisi viimeistellä käsin, mutta muu-
ten toteutuksessa voitaisiin käyttää hyväksi nykyajan 
suomia mahdollisuuksia. Kolmanneksi materiaalina 
tulisi olla enimmäkseen puu, myös liitoksissa, rauta 
nauloissa ja heloissa, vanha lasi ikkunoissa sekä maali-
na pellavaöljy- ja temperamaali. Neljänneksi työ tulisi 
toteuttaa vaiheittain siten, että kaikki osat liittyisivät 
toisiinsa ja niiden suunnitelmat voisivat elää proses-
sin aikana. Viidenneksi työt tulisi toteuttaa pääosin 
ammattivoimin, kuten ne oli aiemminkin toteutet-
tu. Kuudenneksi työhön kytkettäisiin kuvataiteilija ja 
puun käsittelyä hallitseva kuvanveistäjä toteuttamaan 
lehterin, penkkien, alttarin ja saarnatuolin koristeita 
ja maalauksia. 
halusin irrottaa suunnittelun dogmaattisesta re-
konstruktiosta vapaampaan suuntaan, käyttää aikaa 
luovuuteen kopiontitarkkuuden sijasta. Samalla toi-
voin voivani löytää jokaiselle uudestaan tehtävälle 
muodolle käytännön sisällön ja oikoa mittoja ja muo-
toja siellä, missä ne eivät olleet nykyihmiselle mielek-
käitä tai käsitettävissä. Toivoin, että lopputuloksena 
saataisiin uskottava sisätila, jossa kenellekään ei jäisi 
epäselväksi, miltä aikakaudelta se on peräisin, mut-
ta jossa kävijä saisi lohdutusta tulipalossa iäksi me-
netetyn sisätilan kaipuulle. Taiteilijat voisivat samal-
la tuoda sisätilaan jotain aivan uutta, kuten Andreas 
löfmark omana aikanaan. lisäksi esitin joitakin yk-
sityiskohtaisempia periaatteita: vanhat lankut tulisi 
käyttää uudestaan käytävillä ja kuorialueella, kun taas 
penkkikorttelien alaiset lattiat tehtäisiin kokonaan 
uudesta laudasta omana rakenteenaan hirsikehikko-
jen varaan. lattialankkujen suunta ja lattian korkeus 
olisi näissä eri kuin vanhassa lattiassa. Vanhat ja uu-
det lattialankut pestäisiin hiekalla, kylmällä vedellä ja 
mäntysuovalla. 
holvi saisi toimia välittäjänä rekonstruoitujen 
kattorakenteiden ja sisätilan välillä, joten suunnit-
telin sitä tehtäväksi täysin vanhan laipion kaltaisek-
si. holvilaudat tuli veistää ja kiinnittää kattotuolei-
hin rautanauloilla. Kattolautojen pituudeksi ehdotin 
noin 4,5 m.1218 Ne tuli käyttää hyväksi koko leveydel-
tään, laudoista ei tehtäisi tasalevyisiä. holvilaudat 
tuli käsitellä lattian tavoin. Penkkejä esitin toteutet-
taviksi kahdessa vaiheessa: ensiksi istuinpenkit jal-
koineen, jotka asetettaisiin vapaasti uusien lattiake-
hikkojen päälle. Toisen vaiheen töitä olisivat olleet 
selkänojien, virsikirjatelineiden, penkkien päätyjen 
ja käytäväovien valmistus. Esitin, että annettaisiin 
kirkkoa useimmiten käyttävien määritellä penkkien 
lopullinen sijoitus siten, että vapaasti seisovat pen-
kit olisi kiinnitetty niille sijoilleen, johon ne aikaa 
myöten asettuisivat. Penkkien päädyissä ja ovien ko-
risteissa esitin käytettäväksi puuntyöstöön erikois-
tuneen kuvanveistäjän ammattitaitoa. En halunnut 
suoria kopioita vanhoista penkeistä, en myöskään 
kaikkea entistä, kuten vaimojen kirkottamispenk-
kiä1219 palautettavaksi kirkkoon. osa penkeistä voisi 
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saada uuden sisällön: suntion penkki voisi toimia lu-
kupulpettina ja piispan ja seurueen istuimet kuoron 
penkkeinä. Penkkejä ehdotin toteutettaviksi pintakä-
sittelyltään veistettynä. Niiden luonnokset olivat en-
simmäisen suunnitelman liitteenä.
lehterin istuimia en ollut suunnittelun ensim-
mäisessä vaiheessa sen tarkemmin miettinyt. Tilal-
lisesti ajatellen istuimilla ei ollut suurta merkitystä, 
sen sijaan porttirakennelmat olivat tilassa tärkeät. En 
myöskään halunnut vielä lyödä lukkoon lehterin kai-
teen muotoja, vaan halusin jättää ne osittain kuva-
taiteilijan, osittain kuvanveistäjän ratkaistavaksi. Si-
nertävä värisävy oli mielestäni tärkeä, samoin vanha 
kuvaohjelma sekä kaiteen rakenteellisuus. halusin 
lehterin pilareineen noudattavan suunnilleen van-
han lehterin mittoja. Alttarista esitin käytettäväksi 
palosta jäljelle jääneitä osia uutta alttaria rakennet-
taessa. Uusi alttaripöytä sai olla vanhaa pelkistetym-
pi ja ilman vanhassa pöydässä olleita laatikoita. Ku-
vaohjelmaa ehdotin toteutettavaksi soveltuvin osin 
alttariin ja sitä ympäröiviin penkkikortteleihin. Alt-
tarin taustaseinän rakentamista ja sen maalaamista 
pidin tilallisesti tärkeänä. Saarnatuoli tuli mielestä-
ni toteuttaa kuvanveistäjän, kuvataiteilijan ja arkki-
tehdin yhteistyönä vanhaa saarnatuolia mukaellen. 
Uusien ikkunoiden malleista ei tuolloin vielä ollut 
ehdotusta. 1220 
Ruisleipä ja hampurilainen
Esittelin ehdotuksen sisätilatyöryhmälle ja Museovi-
rastolle helmikuussa 2000 helsingissä. Tilaisuuteen 
osallistuivat Museovirastosta pääjohtaja, osastonjoh-
taja, restaurointitoimiston päällikkö sekä rakennus-
historian osastolle perustettu kirkkoryhmä. Edellistä 
tarkempi, mutta vielä varsin luonnosmainen suunni-
telma, jonka kannessa oli sisätilan havainnekuva ja 
liitteenä luonnokset penkkikortteliksi, saarnatuoliksi 
sekä kuori-ikkunaksi, esiteltiin Pyhän olavin kirkon 
rakennustoimikunnalle 19.7.2000. Vammalan ev- 
lut. seurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto ja kirk-
koneuvosto hyväksyivät suunnitelman syksyllä 2000. 
Arkkitehdit Martti Jokinen ja Panu Kaila kirjoit-
tivat asian tultua julkisuuteen Aamulehteen mielipide-
kirjoituksen otsikolla Sisustus vähän sinnepäin, jossa 
he kritisoivat voimakkaasti sisätilasuunnitelmaa ja sii-
nä esitettyjä ratkaisuja. Kirjoituksessa oli eritelty kol-
me mahdollista tapaa jälleenrakentaa kirkko. Näitä 
olivat moderni vaihtoehto oman aikamme maailman-
kuulun suomalaisen arkkitehtuurin ja sisustusmuotoilun 
keinoin, perinteinen vaihtoehto rakentaa palanut sisä-
tila entiselleen niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista 
ja kolmas, omani, tehdä jotain sinne päin, jonkinlainen 
haalistunut ja nykyaikaistettu versio upeasta kirkosta. 
Kirjoittajat vertasivat valintaa ruisleivän vaihtamisesta 
Kuva 134. Havainnekuva Tyrvään Pyhän Olavin sisätilasta vuonna 2000.
192
HYLKÄÄMISES TÄ HUOLENPITOON
hampurilaiseen ja päättivät kirjoituksen kuvitelmaan: 
Kuka haluaa nähdä miltä 1700-luku näyttää suurin 
piirtein sinnepäin pyyhkäistynä? Vaikuttavaa ulkoasua 
ihailemaan poikennut kulkija avaa kirkon oven, ko-
hauttaa olkapäitään ja kääntyy pois.1221 Koska kirjoi-
tuksessa sisätilatyöryhmää nimitettiin innottomaksi, 
vastasi työryhmän puheenjohtaja, rovasti Timo Kök-
kö kirjoittajille Aamulehdessä otsikolla Terveisiä Tyr-
vään Pyhältä Olavilta. hänen näkökantansa oli, että 
Tyrväällä oltiin tekemässä ihmisiä varten rakennettua 
tilaa, ei esinettä, suomalaisen taiteen piirongin päälle 
laitettavaa kapinetta. hän totesi, että kirkko elää pe-
rustuksillaan, mutta aina ajassa. Se säilyttää ja se muut-
tuu. Ja niin on hyvä. Kökkö päätti vastineensa kuvail-
len esimerkin voimalla, minkälaista olisi, jos virsikirja 
olisi jäänyt Tyrvään tuhoutuneen kirkon penkkien ra-
kentamisen aikaiseen kieliasuun, 1700-luvun alkuun. 
Uuden ja vanhan virren sanoma ja tunnelma olivat 
samat, mutta uudessa virressä asia oli sanottu oman 
aikamme kielellä. Niin kirkko tekee.1222
Lattian monet vaiheet
Alkuperäinen ajatus oli käyttää kirkon käytävillä ja 
kuoriosissa vanhoja, hiiltyneitä, 1600-luvulta peräi-
sin olleita lankkuja. Sitä testatakseni tein koepuhdis-
tuksia joillekin lankuille. Kokeiden jälkeen päädyin 
suosittelemaan osin pahasti hiiltyneiden, osin varsin 
hyväkuntoisten lautojen käsittelyä siten, että vaurioi-
Kuva 135. ja 136. Lattialankkujen koepuhdistus: hiiltyneiden 
osien poisto sekä lankkujen pesu hiekalla ja mäntysuovalla.
Kuva 137. Talkoolainen Kalevi Saari passaamassa uutta 
lattialautaa asehuoneeseen.
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tunutta pintaa kokeiltaisiin poistaa ensin mahdolli-
simman hellävaraisesti teräsharjalla, sitten varovasti 
hiekkapuhaltaen ja, jos ei muu auttanut, höyläten. 
Ensisijaisena tavoitteena oli säilyttää mahdollisimman 
paljon vanhan puun patinaa, mutta jos se ei ollut säi-
lytettävissä, ainakin mahdollisimman paljon vanhaa 
puuta. Pintakäsittelyinä ehdotin kokeiltavaksi ainakin 
mäntysuopa- ja lipeäpesua. Suosittelin hienon hiekan 
käyttöä pesun yhteydessä teräsharjattua ja hiekkapu-
hallettua pintaa pestäessä, höylätylle pinnalle se oli 
tarpeetonta.
Tyrväällä järjestettiin kesällä 2000 useita lankku-
jenpesutalkoita. Samaan aikaan oli paikkakunnalla 
herännyt epäilys hiiltyneiden lankkujen kestävyydes-
tä. Pestyjä lankkuja vietiin tutkittavaksi Tampereen 
teknillisen yliopiston rakennusgeologian laboratori-
oon. Siellä koeteltiin lattialankkujen kulutuskestä-
vyyttä kokeessa, jossa niitä kulutettiin tasarakeisella 
kvartsihiekalla vakioajan vakiokuormituksella. Vertai-
lukohteena käytettiin uutta puuta. Elokuun lopussa 
vuonna 2000 päivätyssä testausselosteessa1223 dosent-
ti Pertti Nieminen totesi, että testitulosten pohjalta 
vanhojen lattialankkujen käytölle ei ollut perusteita 
niiden heikon kulutuskestävyyden johdosta.
Tiedon saatuani vastasin Vammalan ev- lut. seura-
kunnan talouspäällikölle, että olin valmis luopumaan 
vanhojen lattialankkujen käytöstä. olin seurakun-
tayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 
17.9.2000 jo sanonut, että niistä voidaan luopua, jos 
kokeellisesti osoitetaan, etteivät ne sovellu käytettä-
väksi uudelleen rakennettavan tilan lattiamateriaali-
na. Esitin kuitenkin toivomuksen, että osa parhaista 
lankuista – erityisesti ne, joiden alapinnoissa oli eri ta-
lojen puumerkkejä – säilytettäisiin kokonaisina mah-
dollista myöhempää museo-, näyttely tai muuta vas-
taavaa käyttöä varten.1224 lautojen tiukkasyistä puuta 
käytettiin lopulta länsipäädyn ikkunanpielissä, muu-
riportaisiin johtavassa ovessa, ovensuun esitepöydässä 
ja sakariston kaapin peileissä.
Kirkon lattian toteutus oli tuolloin jo aloitettu ai-
emmin hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan ja kir-
kossa oli määrä pitää ensimmäinen palon jälkeinen 
Tuomaankirkko neljännen adventin aamuna. Penk-
kikortteleiden korotettujen lattialavojen paikat oli 
kirkkosalissa mitattu valmiiksi. Uudesta lattiasta piti 
tehdä tilanteen muututtua nopea päätös. luontevim-
maksi ratkaisuksi tuli rakentaa lattia kokonaan sa-
maan tasoon uudesta puusta vanhan lattian tapaan. 
Muutos ja kiire kuumensivat tunteita. Kun esitin 
työlästä lattialankkujen ohentamista lattian niskojen 
kohdalla, jotta sen korko ei muuttuisi alkuperäisestä, 
syntyi siitä suurin konflikti koko työn aikana. latti-
asta tuli – kuten kaikesta talkoolaisten työn jäljestä 
– lopulta kaunis, kestävä ja uskottava. Se valmistui 
määräaikaan mennessä ja pääsi heti koekäyttöön seu-
rakuntalaisten saapuessa runsaslukuisina tunnelmalli-
seen Tuomaankirkkoon. 
Kirkon uudet ikkunat
Aiemmin mainitsemani kaksi minulle tärkeäksi muo-
dostunutta käsitettä: luotettavuus ja uskottavuus olivat 
tärkeitä erityisesti kirkon ikkunoita suunniteltaessa. 
Museovirasto oli löytänyt ullakkoa raivatessa vanhan, 
vinoneliön muotoisen palan vihreää ikkunalasia, jossa 
oli maalausjäänteitä – oletettavasti fragmentti kirkon 
vanhimmasta ikkunasta. Ikkuna-aukoissa oli jäljellä 
vanhat tuuliraudat, jotka olivat karkaistuneet tulipa-
lon kuumuudessa. Keuruun vanhan kirkon rakennus-
historiasta tiesin, että siellä kirkon vanhat, arvokkaat 
ikkunalasit oli huutokaupattu, kun ikkunoita suuren-
nettiin 1800-luvulla.1225 Tästä syntyi ajatus hakea pu-
hallettua lasia lähiseudulta lehti-ilmoituksen avulla. 
Ehkä kirkko saisi jonkun vanhoista laseistaan takaisin?
Palossa menetetyt ikkunat olivat Maija Kaira-
mon ja heikki havaksen vuonna 1965 suunnitte-
lemat, tammikehyksiset, lyijyjaolliset ikkunat.1226 
Ikkunat oli tuolloin uusittu, koska aiemmat, oletet-
tavasti Carl Armfeltin vuonna 1897 suunnittelemat 
puupuitteiset ikkunat olivat hoitamattomina lahon-
neet.1227 Vielä taidehistoriallisen retkikunnan vierail-
lessa kirkossa 1892 ainakin kuorissa ikkunat olivat ol-
leet lyijypuitteiset.1228 olin aluksi vakuuttunut siitä, 
että tulevienkin ikkunoiden tuli olla puupuitteiset, 
sillä lyijypuitteiset ikkunat toivat ajassamme mielee-
ni lähinnä rustiikin ravintolasisustuksen, eivätkä nou-
dattaneet ajatusta uskottavasta sisätilasta. En myös-
kään kokenut tarpeelliseksi vanhentaa kirkon mitään 
rakennusosaa siitä, mitä se oli palon syttyessä ollut. 
lyijypuiteikkunat kuuluivat mielessäni aikaan, jolloin 
ikkunalasit olivat niin pieniä, että suuret ikkunapin-
nat vaativat kymmenien pienien lasien lyijysaumai-
sen mosaiikin. halusin kuitenkin – tunnelman takia 
– saada kirkon ikkunoihin puhallettua lasia, pehmen-
tämään ulkoa tulevan valon vaikutusta uuteen sisäti-
laan. Näin jälkikäteen ajatukset tuntuvat keskenään 
varsin ristiriitaisilta. 




Kuva 139. Kuvakooste puupuitteisista ikkunasuunnitelmista.
Kuva 140. Eteläseinän keskimmäinen ikkuna ulkopuolelta. Kuva 141. Eteläseinän läntinen ikkuna sisäpuolelta.
lähdin siis suunnittelemaan puupuitteisia ikku-
noita kirkon epäsäännöllisiin valoaukkoihin, joita ja-
koivat vaakasuorat tuuliraudat. Tehtävä ei ollut help-
po, sillä yhtenäisen ilmeen saamiseksi olisi ruutujaon 
tullut olla lähes samanlainen keskenään erilaisissa au-
koissa. Puupuitteet tulivat puolestaan sitä näkyväm-
miksi, mitä pienempään ruutujakoon päädyin. Mikä 
toimi kuori-ikkunassa, ei toiminut muualla. Piirsin 
myös vanhimman fragmentin mukaisen rombikuvi-
oisen ikkunan sekä tuhoutuneiden ikkunoiden mu-
kaisen version, mikä näytti melko toimivalta. Kerran 
puhuessani talkoolaisen Veikko Niukkasen kanssa 
hän muistutti, että olimme tekemässä ratkaisuja, joi-
den tulisi kestää satojen vuosien päähän ja sanoi ole-
vansa lyijypuitteisten ikkunoiden kannalla ihan nii-
den pitkäikäisyyden takia. Vastusteluni ja väitteeni jo 
ainakin sadan version piirtämisestä hän kuittasi sa-
nomalla: piirrä sadas ensimmäinen. Kävin samoihin 
aikoihin Tallinnassa ja katsellessani tuomiokirkon ik-
kunoita tuulirautoineen ymmärsin lopullisesti niiden 
kuuluvan yhteen nimenomaan lyijypuitteisten ikku-
noiden kanssa. 
Tyrvään Pyhän olavin kirkon ikkunat löysivät 
näin nykyisen muotonsa. Ikkunat toteutettiin lyijy-
puitteisina lukuun ottamatta länsipäädyn ja sakariston 
ikkunoita, joihin tuli puiset kehykset ja lyijyjako.1229 
Puhalletut ikkunalasit saatiin lahjoituksina lähiseudun 
taloista. Ikkunat ovat keskiaikaiseen tapaan kiinni rau-
takiinnikkeillä kiinteissä tuuliraudoissa.
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Puurakenteet ja niiden toteutus
Toinen vaikea asia olivat hirsityöt ja niiden yksityis-
kohtien mahdollinen kopioiminen tuhoutuneesta ra-
kenteesta. Asiassa auttoi Albrecht Dürerin kuparipiir-
ros itämaan viisaista miehistä osoittamassa kunniaa 
Kristus-lapselle vuodelta 1511. Piirroksessa puuliitok-
set ja pilarin viisteet, jopa konsolit olivat samanlaiset 
kuin Pyhän olavin 1700-luvun parvirakenteessa. Jos 
250 vuotta vanha rakennustapa kelpasi Tyrväällä par-
via alun perin rakennettaessa, oli se mielestäni päte-
vä myös noin 250 vuotta myöhemmin, 2000-luvulla. 
Kuvan mukaiset liitokset ja tapitukset ovat edelleen-
kin yleisesti käytössä puurakentamisessa. 
lehterin rakenteet suunnitteli rakenneinsinööri 
Juhani Pentinmikko. Ne koottiin perinteisillä puu-
liitoksilla käyttäen loveuksia, kiilauksia ja tapituksia. 
liitoksiin ei käytetty liimoja eikä rautavahvistuksia ja 
naulojakin vain muutamissa lehterin osissa sekä ka-
tossa. Yksityiskohdista tehtiin runsaasti 1:1 malleja 
rakennuspaikalla. osan liitoksista suunnitteli Esko 
Kangasniemen johtama talkooryhmä apunaan raken-
nusarkkitehti Unto Virtanen. liitoksissa käytettiin 
hyväksi sisäkuivan puun turpoamista lämmittämät-
tömässä kirkossa, jonka kosteusolosuhteet noudatta-
vat lähes ulkoilman kosteutta. 
lopputulokselle ratkaisevaksi muodostui kirkon 
rakentaminen lähes kokonaan talkoilla. Kymmenet 
talkoolaiset, ydinjoukkonaan noin viiden miehen 
ryhmä työnjohtajineen rakensi ja höyläsi koko kirkon 
kiinteän sisustuksen lukuun ottamatta saarnatuolia 
Kuva 142. Albrecht Dürerin kuparipiirros vuodelta 1511. Kuva 143. Tyrvään Pyhän Olavin kirkon pohjoislehterin pilarin ja 
vaakapalkin puuliitos.
Kuva 144. Talkoolaiset Väinö Paunuvuori ja Pentti Sillanpää 
höyläämässä lankkuja härkähöylällä Siikasuon verstaalla. Edessä 
Veikko Kareinen valmistelemassa penkin liitosta.
sekä kaikukattoa, jotka tehtiin Teuvan aikuiskoulu-
tuskeskuksessa. Pintakäsittely muuttui jo heti töiden 
alkaessa mallien perusteella veistopinnasta höyläpin-
naksi. Talkoolaiset höyläsivät härkähöylällä sisustuk-
sen kaikki mäntypuiset pinnat. lattiat pestiin hienol-
la hiekalla ja mäntysuovalla kahteen kertaan. Mitään 
muuta pintakäsittelyä ei puupinnoille tehty. Puun 
työstön laatu, jota ennen työn aloitusta pidin yhtenä 
vaikeimmista asioista, syntyi kuin itsestään suuren-
moisten talkoolaisten, keski-iältään yli 70-vuotiaiden 
miesten käsissä. Samalla kirkosta muodostui leimalli-
sesti heidän ja tyrvääläisten kirkko. Koko Suomi osal-




Puuvalmiin sisätilan valmistuminen ja 
taiteilijoiden valinta
Kirkon jälleenrakentaminen oli pitkä prosessi. Se al-
koi heti vuoden 1997 kohtalokkaan syyskuun 21. päi-
vän jälkeen ja päättyi Turun piispan Ilkka Kantolan 
suorittamaan kirkon juhlalliseen käyttöönottojuma-
lanpalvelukseen elokuun kolmantena päivänä 2003. 
Sisätilan osalta työ oli kuitenkin edelleen kesken. 
lehterinkaiteet ja niitä kannattavat pilarit, alttarialue 
sekä saarnatuoli, jotka kirkon tuhoutuneessa sisätilas-
sa loivat maalatun ja koristellun vastakohdan kirkon 
muutoin varsin talonpoikaiselle sisustukselle, olivat 
Kuva 145. Tyrvään Pyhän Olavin kirkon puuvalmis sisätila viimeistelyä vaille valmiina vuonna 2003. 
Kuva 146. Taiteilija Osmo Rauhalan luonnoksia penkkirintamusten koristeiksi.
koko työn kulmakivi ja niiden taiteellinen toteutus 
antaisi lopullisen luonteen koko kirkon sisätilalle.
Vammalan kirkkovaltuusto päätti kesäkuussa 
2003, että Pyhän olavin kirkon uudet maalaukset 
tehtäisiin entisille paikoilleen tulipalossa tuhoutuneen 
taiteen kuva-aiheiden mukaan. Tehtävään valittavilta 
taiteilijoilta edellytettiin esittävää taidetta, maalaukset 
eivät saaneet olla abstrakteja. Seurakunta järjesti si-
sätilan maalaustyötä koskevan seminaarin 4.12.2003. 
Seminaariin oli kutsuttu sisätilaryhmän ehdotukses-
ta joukko taiteilijoita: outi heiskanen, Kaija-Riitta 
Iivonen, Markus Konttinen, Kuutti lavonen, osmo 
Rauhala, Silja Rantanen, Tarja Teräsvuori ja hannu 
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Väisänen. Tilaisuudessa esiteltiin kirkon historiaa ja 
seurakunnan ajatuksia uusista maalauksista. Kristilli-
sen taiteen merkityksestä alusti tilaisuudessa professo-
ri heikki Kotila. Museoviraston konservaattori Pentti 
Pietarila oli lähettänyt seminaariin ajatuksiaan tule-
vasta maalaustyöstä. Kirjeessään hän korosti sinisen 
värin merkitystä kirkon sisätilan tunnelman luojana.
Seminaarin osanottajat olivat silmin nähden in-
nostuneita tehtävästä. Tilaisuudessa esitettiin ajatus 
avoimen taidekilpailun järjestämisestä ja taiteilijat 
jäivät tilaisuuden päättyessä siihen käsitykseen, että 
sellainen järjestettäisiin. Tyrvääläiset tutkivat pian 
kokouksen jälkeen Suomen taiteilijaseuran sääntöjä 
kilpailun järjestämisestä ja pelkäsivät päätöksen tai-
teilijoiden valinnasta siirtyvän pois paikkakunnalta. 
Seurakunnassa syntyi melko nopeasti päätös, että kil-
pailua ei järjestetä, vaan työhön kutsuttiin suoraan se-
minaariin osallistuneet taiteilijat Kuutti lavonen ja 
osmo Rauhala.1230 Kuutti lavonen sai tehtäväkseen 
maalata lehterien peileihin Kristuksen kärsimyshisto-
rian ja apostolit, osmo Rauhala puolestaan alttari-
alueen ja saarnatuolin. Maalausten luonnosten hyväk-
syminen päätettiin antaa työryhmän tehtäväksi.1231 
Alkoi sisätilan yli viisi vuotta kestänyt monivaiheinen 
maalausprosessi, joka päättyi Tyrvään kirkon maala-
usten juhlalliseen vastaanottojuhlaan elokuussa 2009.
Kuva 147. Taiteilija Kuutti Lavosen ’Enkeli, joka vapautti 
Pietarin Rooman vankilasta’ viimeistelyä vaille valmiina. 
Kuva 148. Tyrvään Pyhän Olavin kirkon sisätila 
maalauksineen valmiina kesällä 2009. 
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11.4  Petäjäveden vanhan kirkon 
hoitoa ja hoitosuunnitelman 
tekoa
Sain olla suunnittelemassa Petäjäveden vanhan kirkon 
korjauksia ja laatimassa kirkon hoitosuunnitelmaa arkki-
tehti Sari Viertiön jälkeen vuosina 2005–2015. Sain olla 
mukana ajanjaksona, jolloin Petäjäveden vanhan kirkon 
hoitoa koordinoimaan perustettiin hoitokunta.  
Kävin kirkolla ensimmäisen kerran Museoviraston 
tutkija Margaretha Ehrströmin ja arkkitehti Mart-
ti Jokisen kanssa kesäkuussa 2005. Tuolloin huolena 
oli esteetön ajomahdollisuus kirkon eteen. Autoilua 
ja erityisesti kaahailua pidettiin yleisesti paloturvalli-
suusriskinä. Mahdollisena esteenä esitettiin kiviä tai 
kivipaasia tai puupilareita, joihin kiinnitettäisiin ket-
tinki tai puomi. oma ehdotukseni oli puinen veräjä, 
jossa olisi kahdesta kolmeen siirrettävää välipuuta ja 
joka oletettavasti estäisi asiattoman ajon ilman, että 
tarvittaisiin lukollista puomia tai ketjua. Mietimme 
myös Rauman kaupungin esimerkin mukaista ohjeis-
tusta maailmanperintökohteeseen saapuvalle.
oli hellepäivä ja kirkon sekä tapulin ovet olivat le-
vällään avoinna. Pääskysiä lenteli ovista sisään ja ulos. 
Sovimme, että tapulin länsipäädyn ovea aletaan pi-
tää pääosin suljettuna. Näin estettäisiin paitsi pääs-
kysten lentäminen tapulin läpi myös hiekan kulkeu-
tuminen kahdesta suunnasta kirkon lattialle ja kulku 
irtonaisten lattialankkujen päältä. Seurakunnalla oli 
myös esitys huopaisten kenkäsuojien hankkimisesta 
kirkossa kävijöille. Kirkossa kävi keskimäärin 20 000 
vierailijaa vuosittain, mikä alkoi näkyä kulutuksen li-
sääntymisenä sisäpuolella.
häiritsevintä kuitenkin kirkossa oli tuolloin kai-
kenlaisen ylimääräisen tavaran määrä. Kirkon poik-
keuksellisen hienoa tilasarjaa oli vaikea hahmottaa, 
etenkin kun se oli katkaistu välikäytävän keskelle ase-
tetulla lipunmyyntipöydällä. Tapulin eteläpuoleisessa 
komerossa oli surupukuun puettu mallinukke, tapu-
lissa kynttilälyhty, jossa palava kynttilä, koivunleh-
tikimppu ja taitettava ilmoitustaulu, läpikäytävässä 
runsaasti myytävää tavaraa, kahvinmyyntipiste, paju-
asetelmat ovien molemmin puolin ja kirkon keskellä 
koivunlehtikimput sekä alttarikaiteella kansainväli-
sen huovutuskurssin osanottajien kirkolle lahjoitta-
ma pyöreä vihkiryijyn tapaan käytettävä huovutustyö. 
Käyntimme aikana huovutustyö siirrettiin lukkarin-
penkin kaiteelle ja häiden jäljiltä olevat koivunok-
sat siirrettiin pois kirkosta. Jo silloin keskustelimme 
mahdollisesta opastuskeskuksesta, jonne kaiken yli-
määräisen tavaran voisi siirtää ja kävijä saisi nauttia 
itse pääasiasta, eli ainutlaatuisesta kirkkotilasta.
Välikäytävän katto oli alkanut vuotaa ja sen kor-
jaaminen todettiin kiireelliseksi. Käynnillä päätettiin 
käynnistää alttaritaulun ja luther-maalauksen kon-
servointi, sekä kirkon paloturvallisuus- ja turvalli-
suussuunnittelu.1232
Tapulin maalaus
Kesällä 2006 maalattiin tapulin etelänpuoleiset kello-
luukut sekä ylimmän osan luukut, jotka oli uusittu 
vanhan mallisina vuonna 1992 ja maalattu seuraavana 
vuonna keitto- ja öljymaaleilla. Tuolloin uudesta puus-
ta tehdyt rakennusosat oli pohjamaalattu haristuneen 
puun väriä tavoittelevalla harmaalla maalilla, joka oli 
tehty paikalla. Syvänpunaiset ja keltaiset sävyt oli maa-
lattu keittomaaleilla. Musta, heleä punainen ja valkoi-
nen oli maalattu öljymaalilla. Vuonna 2006 maali oli 
pysynyt hyvin muilla sivuilla, mutta kauhtunut lähes 
kokonaan pois tapulin eteläpuolelta. Vuonna 1995 
tehdystä tarkastuskertomuksesta ilmeni, että maali 
oli suureksi osaksi kulunut pois jo aiemmin samana 
vuonna pidetyn tarkastuskäynnin yhteydessä. Uusis-
ta luukuista maali irtosi pölynä kevyellä hankauksella 
miltei kokonaan. Jäljelle jäi keinotekoisesti vanhennet-
Kuva 149. Petäjäveden kirkon tilasarja tapulista 
välikäytävän kautta länsilehterin alta kirkkosaliin.
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tu harmaa puupinta. Koska vanhoissa luukuissa maali 
oli pysynyt erittäin hyvin, maalin irtoamiseen uusissa 
luukuissa arveltiin olevan syynä tasainen, höylätty vie-
lä täysin haristumaton puupinta. harmaalla pohjakä-
sittelyllä saattoi myös olla osansa asiaan.1233
Nyt päätettiin luukuissa käyttää ensisijaisesti ai-
toa öljymaalia ja vaihtoehtoisena maalina petroo-
liöljymaalia. Maalia ohennettiin kaikissa kerroksissa, 
myös pintamaalin osalta. Keltaiset ja syvänpunaiset 
osat maalattiin keittomaaleilla. Urakkaan sisältyivät 
myös räystäänalusten ulkopintojen maalaus-, pohja-, 
ja viimeistelytyöt, sekä kirkon kaikkien kattojen ja 
viiritankojen tervaus. 
Tervausta ja pieniä kunnostuksia
Tein myöhemmin työmaakäynnin yhdessä Museovi-
raston rakennuskonservaattori olli Cavénin ja kon-
servaattori Elisa heikkilän kanssa. Matkan tarkoi-
tuksena oli ensisijaisesti tutustua katon tervausta sekä 
tapulin luukkujen maalausta koskeviin kysymyksiin 
ja kesän aikana tehtyihin töihin sekä keskustella tule-
vista töistä. Maalaus- ja tervausurakoitsijaksi oli valit-
tu Tom Nylund Uudestakaarlepyystä.1234 
Aluksi kiersimme kirkon ja määrittelimme tervat-
tavat kattopinnat: muut pinnat ohjeistettiin tervatta-
viksi syystervauksena, paitsi pohjoissakaran ja itäsaka-
ran pohjoislappeet, jotka tuli tervata kevättervauksena 
vuonna 2007. Kirkon paanutettu spiira tuli myös ter-
vata sekä syksyllä että keväällä. Kevään jälkeen päätet-
tiin arvioida mahdollinen uuden syystervauksen tarve 
kaikkien pintojen osalta. Tapulin metallipinnoitettua 
spiiraa ei ollut tarkoitus tervata. Sovittiin, että seinät 
suojataan tervaroiskeiden välttämiseksi pressuilla, jot-
ka kiinnitetään yläpäästään räystäspaanujen takapin-
taan rimojen avulla, jotka naulataan kiinni harvak-
seltaan. Sovittiin, että samassa yhteydessä urakoitsija 
tarkistaisi räystäslautojen naulauksen ja parantaisi sitä 
tarvittaessa.
Ikkunoissa oli tuolloin rikkinäisiä ja huonos-
ti kiinni olevia laseja. lupasin inventoida rikkinäis-
ten ikkunoiden sijainnin ja lukumäärän. Ikkunoiden 
yhteydessä kiinnitimme huomiota kuluneisiin ja ko-
konaan puuttuviin vuorilautoihin. Kirvesmies Aake 
ojala lupasi käynnistää kokeen, jossa hän höylää ul-
kopuolen vuorilautojen mittaista kolmella uralla va-
rustettua listaa ja laittaa ne aurinkoon eri ilmansuun-
tiin vanhenemaan kirkkoa varten.
ojala oli uusinut tapulin pohjoispuolen portaan 
kaiteen lahot osat uusiin vanhan mallin mukaisesti. 
Puutavara oli tervattu sekä poltettu kaasulla ennen 
paikoilleen asentamista. Portaiden yläpään lahovauri-
oiset lankut oli uusittu ja portaat oli tervattu. Kaikki 
työt oli tehty ammattitaitoisesti. Sovimme, että jat-
kossa luovutaan materiaalin keinotekoisesta vanhen-
tamisesta ja annetaan sen vanhentua luonnollisesti. 
Samassa yhteydessä kävimme läpi muidenkin portai-
den kunnon. Sakariston portaat olivat muutoin kun-
nossa, mutta kaikki terva ei ollut vielä imeytynyt nii-
hin. Eteläsakaran portaan yläosan kaksi lankkua olivat 
lahot ja ne päätettiin vaihtaa. Samalla pohdittiin pa-
rannusta invaluiskaan, joka sinänsä oli toimiva, vaik-
kakin itäpuolen reunapuu oli irronnut.
Hoitokunnan perustaminen 
Petäjäveden vanhan kirkon hoitoa koordinoimaan 
perustettiin hoitokunta 13.9.2006. Se alkoi kokoon-
tua kahdesti vuodessa, syksyisin ja keväisin. hoito-
kunnan tehtävänä oli hyväksyä ja vahvistaa kohteessa 
tehtävät vuosittaiset työt sekä valvoa niiden toteutus-
ta. hoitokunta ohjasi ja osallistui aktiivisesti hoito-
suunnitelman laadintaan. Sen valmistuttua hoitokun-
nan tehtäväksi tuli myös seurata, päivittää ja toteuttaa 
suunnitelmaa.
hoitokuntaan nimitettiin edustajat seurakun-
nasta, kirkon lähiseudun asukkaista, Keski-Suomen 
museosta, ElY-keskuksesta, Petäjäveden kunnasta, 
Museovirastosta, tiehallinnosta, Petäjäveden mat-
kailuyrittäjistä, Petäjäveden vanhan kirkon säätiöstä 
ja Petäjäveden yrittäjistä. Sitä täydennettiin vuonna 
2014 Jyväskylän yliopiston edustajalla. olin hoito-
kunnassa mukana vuodesta 2006 vuoteen 2014 ja pi-
din hoitokunnan toimintaa erittäin hyvänä ja asioita 
eteenpäin vievänä.
Tein hoitokunnan työn helpottamiseksi yksinker-
taiset taulukot, joissa oli määritelty tehtävät työt ja 
niistä vastuulliset tahot. hoitokunnan kokouksissa 
käytiin läpi tehdyt työt ja suunniteltiin tulevia. Tau-
lukot jäivät samalla dokumentiksi tehdyistä töistä. 
Taulukot ovat tutkimuksen liitteenä.




Korjausmetsä, lampaita, aidan tuentaa, 
portti, ulkovalaistus, sprinkleri ja 
opastuskeskus
Seurakunnan omistama vanha metsäalue rauhoitettiin 
käytettäväksi vanhan kirkon korjaustarpeisiin vuonna 
2009. Samana vuonna aloitettiin myös tulevia korja-
ustarpeita varten puutavaran hankkiminen muualta. 
Aake ojalan kanssa keskusteltiin valmiiksi käsitellyn 
ja mitallistetun puutavaran, kuten esimerkiksi täy-
dennettävien ikkunoiden vuorilautojen, asettamises-
ta vuosiksi säälle alttiiksi. Näin vähennettäisiin uuden 
vaalean puun erottumista vanhasta, tummuneesta ja 
sään uurtamasta pinnasta. Samana vuonna aloitettiin 
myös perustuksiltaan huonoksi menneen haapapui-
sen aidan korjaus. Vanhat lahonneet puiset pilarit kat-
Kuva 151. Ajoeste ja portti sekä erilaisia lammasaitoja syksyllä 2014. 
Kuva 152. Mikki Ristolan havainnekuva Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskuksen sisätilasta.
201
11 AnAlyysi  vi iden Autiokirkon suunnittelus tA jA korjAus töis tä
kaistiin ja korvattiin konsolirakenteella, jolla saatiin 
jatkettua aidan ikää. Aidan korjaus toteutettiin vuo-
sina 2009–2010.1235
Kirkon lähiympäristöön tehtiin Petäjäveden 
vanhan kirkon laidunten hoitosuunnitelma vuonna 
2011 Keski-Suomen ElY-keskuksen hallinnoimassa 
härkää sarvista- hankkeessa. laidunnuksen toteut-
tamiseen saatiin erityistukea ja petäjävetiset talkoo-
laiset sekä seurakunnan ja Vanhan kirkon säätiön 
väkeä osallistui syksyllä 2012 perinteisten riukuaito-
jen tekotalkoisiin. Kirkon lähiympäristön hoidosta 
on siitä lähtien huolehtinut ja ympäristöä elävöit-
tänyt lauma keskisuomalaisia suomenlampaita.1236 
Kirkko valaistiin ulkopuolelta valaistussuunnitteli-
ja Jukka Korpiheten huolellisesti tehtyjen suunni-
telmien ja koevalaistusten perusteella. Suunnittelu 
aloitettiin vuonna 2010 ja valaisimet pystytettiin 
vuonna 2012. Samana vuonna kirkon pohjoispuo-
len tielle rakennettiin ajoeste ja viimeisteltiin pit-
kään yhteistyössä Museoviraston kanssa suunniteltu 
automaattinen palonsammutuslaitos, josta osa oli 
asennettu jo kesällä 2011. Museoviraston arkkiteh-
dit Martti Jokinen ja Anu laurila katsoivat paikan 
päällä sopivat oksanreikäkohdat pronssisille suutti-
mille.1237
Kirkon kipeästi kaipaaman opastuskeskuksen 
suunnittelu aloitettiin vuonna 2013. otaniemen 
kansainvälisessä puustudiossa järjestettiin Pekka 
heikkisen johdolla opiskelijakilpailu, jonka perus-
teella valikoitui arkkitehtiopiskelijoiden Varpu leh-
tinen ja Mikki Ristola ehdotukset jatkokäsittelyn 
pohjaksi. Ehdotusten suunnittelua jatkettiin luku-
vuoden ajan ohjausryhmän kanssa, johon hoitokun-
nasta osallistuivat Vanhan kirkon pääopas Annika 
Nyström, Museoviraston intendentti Anu laurila ja 
Ulla Rahola. hoitokunta valitsi kahdesta ehdokkaas-
ta vuonna 2014 toteutettavaksi Mikki Ristolan eh-
dotuksen. Ristola teki suunnitelmasta diplomityönsä 
arkkitehti Niko Sirolan ja rakennesuunnittelija Antti 
haikalan ohjauksessa.
Hoitosuunnitelma
Maailmanperintökohteiden uudet toimintaohjeet 
olivat tulleet voimaan 2.2.2005. Ne edellyttivät maa-
ilmanperintökohteen käytön ja hoidon seuraamista 
sekä säännöllistä raportointia kohteen tilasta. hoito-
suunnitelma perustui siihen suojelustatukseen, jonka 
perusteella kohde oli hyväksytty Unescon maailman-
perintöluetteloon. Kohdetta tuli hoitaa ja käyttää 
siten, että se säilyisi tuleville sukupolville. Suojelu-
arvojen ja yleismaailmallisen merkityksen turvaami-
seksi kohteelle tuli laatia hoito- ja käyttösuunnitel-
ma. Suunnitelman tuli olla riittävä, jotta sen avulla 
voitiin turvata kohteen kestävä käyttö ja vaaliminen 
sekä varmistaa niiden seuranta.
Aloitin Petäjäveden hoitosuunnitelman laatimi-
sen heti vuonna 2005 taustatietojen hakemisella ja 
sain pitkän puurtamisen jälkeen hoitosuunnitelma-
luonnoksen valmiiksi vuonna 2009. Uuden suunni-
telman laatiminen käynnistyi keväällä 2010, jolloin 
Suomen kaikkien maailmanperintökohteiden edus-
tajat kokoontuivat ensimmäisen kerran työpajoihin 
hoitosuunnitelmien laatimiseksi. Tämä hoitosuun-
nitelmakoulun nimellä kulkenut koulutusjakso kesti 
syksyyn 2011 ja sen vastuullisena vetäjänä toimi res-
taurointijohtaja heikki lahdenmäki Suomenlinnan 
hoitokunnasta. Työpajojen tarkoituksena oli tukea 
hoitosuunnitelmien laatimista sekä varmistaa suoma-
laisten hoitosuunnitelmien yhtenäinen rakenne, laatu 
ja vertailukelpoisuus. Työryhmä kokoontui seitsemän 
kertaa ja sen varsinaiseksi menestystarinaksi nousi 
itse prosessi sekä maailmanperintökohteiden hoidos-
ta vastaavien tahojen tutustuminen toisiinsa. Siinä 
ohessa syntyivät myös hoitosuunnitelmat lähes kai-
kille Suomen maailmanperintökohteille.
Mukana hoitosuunnitelmatyöpajoissa oli edustaja 
myös Merenkurkun saaristosta, jolle on valmistunut 
oma hallinto- ja kehityssuunnitelma vuonna 2009.1238 
lisäksi työpajoihin osallistui edustajia Museovirastos-
ta, ICoMoSin ja IUCN:n Suomen osastoista sekä 
Metsähallituksesta. hoitosuunnitelmatyöpajat toteu-
tettiin opetusministeriön hankkeelle myöntämällä 
erillisrahoituksella.
Yhteisissä työpajoissa valmistettavien hoitosuun-
nitelmien tausta-aineistona käytettiin julkaisun Työ-
kalut maailmanperintökohteen hallinnon ja hoidon 




kehittämiseen1239 lomakkeille tehtyä kohteen nykyti-
lanteen analyysiä. Julkaisu tarjosi systemaattisen tavan 
analysoida maailmanperintökohteen arvoja ja uhkia, 
hallinnon tarpeita ja prosesseja sekä tavan edetä joh-
donmukaisesti kohteen kehittämistyössä. Menetel-
mää kävi hoitosuunnitelmatyöpajoissa esittelemässä 
yksi sen kehittäjistä ja toinen julkaisun kirjoittajista, 
Sue Stolton. 
Työkalut maailmanperintökohteen hallinnon ja hoi-
don kehittämiseen oli laadittu luontokohteiden maa-
ilmanperintökohteiden hoidon arvioimisen tueksi, 
mutta Suomen maailmanperintökohteet sovelsivat 
sitä ensimmäisinä maailmassa kulttuuriperintökoh-
teiden hoitosuunnitelmien laadintaan sekä kartoit-
tamaan hoidon ja hallinnon suunnittelua. Työkalut 
osoittautuivat hyviksi apuvälineeksi sekä hoitosuun-
nitelman laatimiseen että hallinto- ja hoitotyön sekä 
hoitosuunnitelman toteutumisen arviointiin. Sekä 
suunnitelma että sen arviointijärjestelmä perustuvat 
yhtenäiseen järjestelmään.
Työkalulomakkeiden alustava suomennos ja täyttö 
tehtiin maailmanperintökohteiden yhteisten työpajo-
jen yhteydessä. Unescon maailmanperintökeskuksen 
julkaisema ja ICoMoS Suomen osaston opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahallisella tuella käännättämä ja 
taitattama julkaisu on luettavissa ICoMoS Suomen 
osaston kotisivuilla.1240 
Petäjäveden vanhan kirkon täytetyissä lomakkeis-
sa on analysoituna maailmanperintökohteen nykytila 
ja ne antoivat laaditulle hoitosuunnitelmalle kattavan 
taustamateriaalin. lomakkeita käytetään jatkossa hoi-
tosuunnitelmaa päivitettäessä ja toteutuneita suunni-
telmia arvioitaessa sekä maailmanperintökohteesta 
UNESColle tehtävässä kausiraportoinnissa. Työkalu-
lomakkeet toimivat pysyvänä tietopankkina hoidon ja 
hallinnon suunnittelussa ja arvioinnissa.
Petäjäveden vanhan kirkon hoitosuunnitelman si-
sältö, tavoitteet ja toimenpiteet laadittiin yhteistyössä 
vanhan kirkon hoitokunnan kanssa. Niistä keskustel-
tiin lukuisissa hoitokunnan kokouksissa ja pidettiin 
erillisiä sähköpostikokouksia, jossa eri tahot saivat nä-
kemyksiään esille. Vanhan kirkon visiota kehitettiin 
osallisten kanssa työpajoissa syksyllä 2013. 
Vision muotoilu muotoutui lopulta seuraavaksi: 
Petäjäveden vanha kirkko palvelee paikallisia asukkaita 
sekä vierailijoita alkuperäisessä käytössään. Kirkko on 
maakunnan muistin ilmentymä ja se käy vuoropuhelua 
Petäjäveden elävän kirkonkylän sekä sitä ympäröivän 
kulttuuri- ja luonnonmaiseman kanssa. Kirkon ja sen 
lähiympäristön hoidon resurssit on turvattu ja kohdet-
ta hoidetaan kestävällä tavalla maailmanperintöarvoja 
vaalien sekä pyhyyden kokemusta vahvistaen. 
Samassa yhteydessä vanhalle kirkolle laadittiin 
postuumisti kuvaus ainutlaatuisesta yleismaailmalli-
sesta arvosta (outstanding Universal Value, oUV), 
eli peruste sille miksi kohde on merkitty maailman-
perintölistalle. 
11.5  Sastamalan Pyhän Marian 
kirkon tapulin korjaus
Sastamalan Pyhän Marian kirkko oli jäänyt autiok-
si Karkun uuden kirkon valmistuttua vuonna 1913. 
Kirkon tapulin korjaussuunnitelma tuli toimistoni 
tehtäväksi vuonna 2012 saman seurakunnan Tyrvään 
Pyhän olavin kymmenen vuotta kestäneen jälleenra-
kennushankkeen jälkeen. 
Aloite tapulin katon korjaukseen tuli Sastamalan 
seurakunnalta, joka pyysi Museoviraston intendentti 
Anu laurilan keskustelemaan asiasta Pyhän Marian 
kirkolle talvella 2012. laurila totesi tapulin ulkolau-
dat halkeilleiksi ja kuluneiksi. Tapulin pohjoissivulla 
niillä kasvoi levää, vaikka laudat olivat muutoin hy-
väkuntoiset. laurila ohjeisti aloittamaan suunnittelun 
selvittämällä tapulin korjaushistoriaa ja antoi yleis-
piirteiset ohjeet tapulin korjauksen suunnitteluun.
hän kävi myös tutustumassa Pyhän Marian kirk-
koon, jossa ongelmana olivat muurien halkeaminen ja 
luukkaan kappelin rakenteet. Siellä hän totesi saarna-
tuolin vaativan restaurointipuusepän tekemää korja-
usta. Saarnatuoliin johtavien portaiden ylin askelma 
oli notkahtanut ja aiheuttanut vaurioita myös kaitee-
seen. Samaa kohtaa oli aiemminkin tuettu rauta- ja 
puutuilla. Kirkon halkeamat vaativat seurantaa. Sa-
maa ongelmaa oli Museovirastosta käyty aiemminkin 
katsomassa vuonna 1999, jolloin halkeamien syyksi 
oli todettu perustusten alla olevan maaperän epäta-
sainen routiminen.
Kuva 154. Tukholman yli-intendentinviraston suunnitelma 
Karkun kirkon tapuliksi. 
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luukkaan kappelin seinien jäännösten oli todettu 
vaativan pikaista tukemista kiilakivillä jo 1999. lau-
rila totesi saman asian kirkon sisäpuolen kivimuurista 
luukkaan kappelin kohdalla. Yksi kivi oli lähes irron-
nut muurauksesta ja toinen oli irtoamaisillaan. Nämä 
oli laurilan mukaan syytä kiilata takaisin paikoilleen 
ja saumata kalkkilaastilla. hän epäili vaurion syyksi 
julkisivussa olevat luukkaan kappelin jäänteet, jotka 
keräsivät kosteutta sateella sekä päästivät lumen sula-
maan muurin sisään, hän esitti, että jäänteiden päälle 
voisi suunnitella kevyet katteet, jotka estäisivät kos-
teuden pääsyn rakenteeseen.1241
Tapulin historiatietoja
Aloitin työn keräämällä Museoviraston arkistosta ja 
Kansallisarkistosta tapulin historiatietoja. Keskiaikai-
sen Sastamalan Pyhän Marian kirkon1242 tapuli oli ra-
kennettu vuonna 1792 Anders högermanin johdolla 
Tukholman intendenttikonttorin suunnitelman mu-
kaan.1243 Vuonna 1776 annetun kuninkaallisen raken-
nusasetuksen mukaan kaikkien kirkkojen ja muiden 
julkisten rakennusten piirustukset ja kustannusarvi-
ot tuli lähettää maaherrojen välityksellä kuninkaalle, 
joka vahvisti ne Tukholman yli-intendentinviraston 
tekemän tarkastuksen jälkeen. Tapulille kävi kuiten-
kin niin kuin monille muille 1700-luvun lopun kir-
koille: tapuli rakennettiin paikallisen suunnitelmien 
mukaan sillä välin, kun Tukholmassa vielä suunnitel-
tiin uutta tapulia paikkakunnalle. 
Valtionarkistossa olevasta Tukholman yli-inten-
dentinviraston piirustuksesta Sastamalan pyhän Mari-
an kirkon tapuliksi voi huomata, että kantavilta raken-
teiltaan sekä suunnitelma että toteutunut tapuli ovat 
varsin samankaltaisia. Toteutuneessa tapulissa nurkat 
on jätetty avoimiksi ja ne on vuorattu laudoilla. Yli-
intendentinviraston suunnitelmassa esitetyt kurvik-
kaat katot on korvattu suorilla, viistetyillä katoilla 
samoin tornin sipulipääte. Tornin yläosa on neliosai-
nen,1244 mutta luukkujen päät on pyöristetty kuten vi-
ranomaissuunnitelmassa. Intendentinkonttorin Sas-
tamalaan laatima suunnitelma tapuliksi onkin varsin 
todennäköisesti muodistettu versio sinne lähetetystä 
paikkakunnalla tehdystä suunnitelmasta, jossa esite-
tyn – ja mahdollisesti toteutuneen – tapulin muoto on 
säilytetty, mutta se on saanut julkisivuunsa vallinneen 
tyylin mukaisen barokkiin viittaavan muotokielen. 
Lähtötiedot ja suunnittelun periaatteet
lars Sonckin vesivärimaalauksessa Karkun kirkon ta-
pulista vuodelta 1892 on mielenkiintoinen yksityis-
kohta. Sonck osallistui dokumentoijana viidennelle 
Taidehistorialliselle retkikunnalle, jolloin hän maa-
lasi muun muassa Tyrvään saarnatuolin peileissä ol-
Kuva 155. Lars Sonckin Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen viidennen 
taidehistoriallisen retkikunnan matkalla tekemä 
vesivärimaalaus vuodelta 1892.
leita kasveja. Sonckin tekemässä, tapulia esittävässä 
akvarellissa näkyy selvästi, että tapuli oli tuolloin ka-
tettu viistetyillä kärkipaanuilla – tapulin erikoiseen 
muotoon retkikunta kiinnitti huomiota mainiten sen 
muistuttavan lähinnä korttitaloa.1245 
Tapulin varhaisista korjaustöistä ei ollut muuta 
tietoa, kuin että se oli luukkutasanteella olevien pu-
namullalla piirrettyjen vuosilukujen perusteella maa-
lattu punamulta-vesimaalilla ainakin vuosina 1792, 
1872 sekä 1943. 
Maaliskuussa 1939 lähestyi vt. kirkkoherra Aatos 
laiho Muinaistieteellistä toimikuntaa pyytääkseen 
valtionapua sekä korjausohjeita seinäpinnoiltaan ja 
paanukatoiltaan huonokuntoisen kellotapulin kor-
jaamiseen. Tästä sai alkunsa pitkä prosessi, joka päät-
tyi tapulin korjaamiseen vuonna 1943. Töistä on alla 
Muinaistieteellisen toimikunnan työmestari o. E. Ki-
vistön selostus elokuulta 1943:
Heinäkuun 14 p:nä 1943 aloitettiin Karkun 
vanhan kellotapulin korjaustyöt, jolloin ensimmäi-
seksi purettiin kellotapulin yläosan paanukatto. 
Katon aluslaudoitus korjattiin ja purettu katto-osa 
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katettiin uudelleen. Kellotapulin risti uusittiin 
ja uusimiseen käytettiin hyvää mäntypuuta, jota 
saatiin eräästä paikkakunnan talosta. Uusi risti 
tehtiin aivan samanlaiseksi kuin entinenkin, joka 
jätettiin muistoesineeksi tapuliin. Tapulin viiri 
tehtiin uudesta kuparilevystä aivan vanhan viirin 
kaltaiseksi ja leikattiin siihen vanhassa viirissä 
ollut vuosiluku 1792. Vanha viiri tuotiin Suomen 
Kansallismuseoon Helsinkiin. Viirin rautatanko 
ja ristirauta ovat entiset, kun taas pystyraudan ja 
ristiraudan päissä olevat kolme puupalloa ovat uu-
det. Kellotapulin alempi paanukatto purettiin. Sen 
aluslaudoitus korjattiin ja osittain uusittiin, jonka 
jälkeen katto-osat uudelleen katettiin. Kattopaa-
nut muotoiltiin eli pyöristettiin entisten paanujen 
kaltaisiksi sekä rei’itettiin sekä tervattiin korvike-
karboliniumilla ennen kiinnittämistä. Paanujen 
kiinnitys suoritettiin osittain uusilla ’honkanau-
loilla’ (joista suurin osa kalvanoituja) sekä osittain 
vanhoilla, entisestä katosta irrotetuilla, tako-
nauloilla. Kattolappeet tehtiin mahdollisuuksien 
Kuvat 156.–159. 
Samalla vuoden 1892 
dokumentointimatkalla 
retkikunta poikkesi myös Tyrvään 
vanhassa kirkossa. Lars Sonck 
ikuisti siellä joukon sisustukseen 
maalattuja kasviaiheita: 
sitruunan, viikunan, tulppaanin 
ja mielikuvituskukan. 
mukaan entisten kaltaisiksi. Entisissä paanukatois-
sa oli jokaisen suomuksen (eli terän) alla tuohet, 
jotka purettaessa otettiin pois ja joita ei uudelleen 
katettaessa enää pantu paikoilleen, koska ne olivat 
sangen huonot. Takonaulat, joilla paanut olivat 
kiinnitetyt, olivat useata eri naulatyyppiä, joka 
luultavasti johtuu pääasiallisesti siitä, että nauloja 
valmistaneet talot tai sepät olivat takoneet ne eri 
tavoilla. Samaa oli havaittavissa kattopaanuis-
sakin, mikäli huomioita saattoi tehdä niiden 
yläpäistä, sillä alapäät olivat kokonaan lahonneet. 
Katto-osien kulmalistat tehtiin kaikki uusia.1246
Samassa yhteydessä paanukattojen välinen pystysuora 
lautaosa uusittiin ja korjattiin suurelta osalta 1940-lu-
vun korjauksessa ja laudoitusosa tehtiin avattaviksi 
luukuiksi. lopuksi tapuli maalattiin punamulta-ve-
simaalilla.
olen halunnut esittää Kivistön selostuksen lyhen-
tämättömänä tässä, sillä olen tutkimukseni aikana – ja 
jo ennenkin eri kohteiden yhteydessä – ollut vaikut-
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Kuva 160. Sastamalan Pyhän Marian kirkon tapuli kevättalvella 2013.
Kuva 161. Ilmeisesti myös tapulin portaat uusittiin katon ja seinien korjauksen yhteydessä. Miehiä Karkun 
kellotapulin portailla elokuussa 1943. 
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tunut Kivistön tarkkuudesta ja selkeistä matkakerto-
muksista ja työmaalla annetuista ohjeistuksista. Niistä 
on ollut työssäni erittäin paljon hyötyä. 
lars Sonckin dokumentointipiirustuksen mu-
kaan paanut olivat viistopäisiä vielä 1800–1900-lu-
vun vaihteessa, oletettavasti aina 1940-luvulle asti. 
Työmestari Kivistön työselityksessä puhutaan paanu-
jen uusimisesta vanhan mallisina, mutta myös mai-
nitaan, että paanujen alapäät olivat kokonaan lahon-
neet. Myös paanutuksen nurkkadetaljit ovat erilaiset 
Sonckin laveerauksessa kuin toteutetussa katossa. Ny-
kyisen katon aluskatteesta ei ole tietoa. Kivistön työ-
selityksen mukaan tuohitus poistettiin 1940-luvun 
korjauksessa.
Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti heik-
ki havas oli kirjeessään keväällä 1965 Sastamalan kir-
kon entistämistoimikunnalle kirjoittanut Pyhän Ma-
rian kirkon uuteen katteeseen liittyen: Paanun mallin 
tulee muinaistieteellisen toimikunnan käsityksen mu-
kaan olla pyöreäpäätteinen ja vähintään n. 6” leveä. 
Joko sama käsitys oli ollut vallalla jo 1943 tai Sonckin 
piirustus oli katon osalta virheellinen, kun tapuli sai 
nykyisen pyöreäpäätteisen paanukatteensa.
Tutustuessani Sastamalan Marian kirkon tapuliin 
vuonna 2012 olivat 1940-luvun lopulla asennetut 
painekyllästetyt paanut pinnaltaan pahasti sälöyty-
neet ja monet niistä olivat haljenneet. Paanukatto oli 
erittäin huonokuntoinen. Ruodelaudoitus oli vanhaa 
leveätä lautaa. 
Tapuli oli korjattu edellisen kerran 1970-luvulla 
arkkitehti hannu Puurusen Museovirastossa laatimi-
en suunnitelmien mukaan. Tuolloin seinien vinolau-
doitukset uusittiin silloista laudoitusta kapeammalla 
kuusilaudoituksella. Alemman kerroksen lautojen ala-
päitä uusittiin osittain noin 60 cm:n matkalta. han-
nu Puurusen valvontakäynnin matkakertomuksesta 
Sastamalan kirkolle syyskuussa 1978 selvisi, että tapu-
lin seinälaudoituksen päällimmäinen, lahonnut ker-
ros oli tuolloin poistettu.1247 Alemmat laudat, jotka 
olivat hongasta halkaisemalla ja kirveellä veistämällä 
tehtyjä, mahdollisesti alkuperäisiä, olivat hyväkuntoi-
sia. Tapulin huipun paanukatto oli vuonna 1978 har-
maantunut ja osittain jäkälän peitossa. Katto ilmei-
sesti kuitenkin vain harjattiin tuolloin puhtaaksi ja 
tervattiin huolellisesti.
Tapuliin tehtiin uudet portaat Puurusen suun-
nitelman mukaan. Ne rekonstruoitiin vuosisadan 
vaihteen tienoilta olevan valokuvan ja hirsiseinäs-
sä olevien jälkien perusteella. Puurusen mukaan 
1900-luvulla tapulissa oli ollut monen mallisia por-
taita, jotka olivat kestäneet yleensä noin kymmenen 
vuotta kerrallaan.
Kuva 162. Tapulin 
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Suunnitelma
oma suunnitelmani käsitti tapulin paanukatteen 
uusimisen ja sen asennuksen aluslaudoituksen pääl-
le tuohituksineen ja nauloineen sekä tervauksineen. 
Paanu-urakka sisälsi myös tapulin huonokuntoisten 
aluslautojen kunnostuksen ja mahdollisen uusimisen. 
Työselityksessä paanukatot esitettiin uusittaviksi. 
Vanhat paanut tuli purkaa varovasti ja säästää niistä 
edustavat esimerkit, jotka säilöttäisiin seurakunnan 
niille osoittamaan paikkaan. Vanhaa aluslaudoitusta 
pyrittiin työssä säilyttämään niin paljon kuin mah-
dollista. Ainoastaan täysin lahonneet kohdat tuli kor-
vata uudella, vanhan aluslaudan kanssa mitoiltaan yh-
denmukaisella laudalla. Kaikki vanhan paanukaton 
takonaulat ohjeistettiin säästettäviksi ja käytettäviksi 
uudestaan uutta kattoa naulattaessa. Työselityksessä 
oletettiin paanutuksen alle tarvittavan mahdollisesti 
uusia aluslautoja. Uusittavan aluslaudoituksen mää-
räksi arvioitiin noin 20 metriä vanhan leveän seinä-
laudoituksen kaltaista lautaa. Aluslaudoituksen päälle 
tuli asentaa yhtenäinen tuohitus.1248
Materiaalit ja työstötapa
Tapulin uusittavan katteen materiaaliksi valikoitui 
hyvälaatuinen haapa. Paanujen alapäät tuli pyöristää 
lukuun ottamatta aloituspaanuja, jotka oli määrä teh-
dä suorina. Paanujen näkyvä osa tuli veistää kirveel-
lä. Paanujen lukumäärä oli enimmillään 1300 kappa-
letta. Ne tehtiin purettavan katon mitoilla: 630 mm 
pitkiksi ja 180 mm leveiksi. Paanujen paksuus pyö-
ristetystä päästä tuli olla 25 mm ja yläpäästä 7 mm. 
Ennen työn alkua tuli pyöreäpäisistä paanuista, aloi-
tuspaanuista sekä aloituskiiloista tehdä suunnitel-
man mukaiset mallit. Paanut tuli tehdä läpisahattuna 
ja näkyviltä pinnoiltaan veistettyinä. Paanun viisto-
us tuli kaventaa ylös veistämällä paanun suorasta si-
Kuva 163. Helmikuussa 2014 päivätty tapulin korjaussuunnitelmapiirustus.
Kuva 164. Tapulin paanun suunnitelma 2013. Malli  noudattaa 
Muinaistieteellisen toimikunnan mallia vuodelta 1965.
vusta ylöspäin 5–20 mm puoleltaan. Pintakäsittelyn 
jälkeen valmiit paanut tuli kastaa ennen asennustaan 
1/3 muotoillusta päästään hautatervaan, joka oli läm-
mitetty 45–60-asteiseksi. 
Katon aluskate tuli tehdä ruodelaudoituksen 
päälle tuohesta siten, että tuohet limittyivät toistensa 
päälle 5–10 cm. lisäksi jiireihin tuli asentaa ylimää-
räinen tuohikerros. Paanut tuli kiinnittää takonauloil-
la näkyvänä naulauksena. Vanhat katosta puretut ta-
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konaulat käytettiin suoristamisen jälkeen uudestaan. 
Uudet takonaulat tuli valmistaa puuhiiliahjossa ja ter-
vakarkaista kuumina. Naulat tuli takoa terävästä pääs-
tään noin 40 mm matkalta enintään 3,2 mm paksuik-
si. Naulojen tuli olla vähintään 6” pitkiä. 
Työselostuksessa mainitulla tervalla tarkoitettiin 
aitoa mäntypuusta tislattua hautatervaa, jonka alku-
perästä oli oltava todistus. Tervan tuli olla ns. täyster-
vaa, josta ei ollut poistettu mitään, eikä siihen ollut 
lisätty ylimääräisiä aineita. Tervaukseen eri kerroilla 
tarvittava terva oli hankittava yhdeltä valmistajalta. 
Urakoitsijan oli varattava koko katolle riittävä määrä 
samasta polttoerästä olevaa tervaa. Tervan toimittaja 
tuli hyväksyttää tilaajalla. Rakennuttajalla oli milloin 
tahansa oikeus ottaa näyte tervasta ja tutkituttaa se. 
Jos terva osoittautuisi muuksi, kuin asiakirjoissa oli 
sovittu, oli urakoitsija velvollinen maksamaan paitsi 
tutkimuskulut myös kaikki vääränlaisen tervan käy-
töstä aiheuttamat kustannukset.
Asennus ja tervaus
Paanut tuli asennettaessa asettaa latvapuoli alaspäin, 
myötäsukaan ja sydänpuoli ylöspäin. Paanujen väliin 
tuli jättää noin 10 mm suuruinen väli. Aloituspaa-
nut tuli naulata alustaansa 5 tuuman takonauloilla ja 
muut paanut 6 tuuman takonauloilla näkyvällä nau-
lauksella. Naulalle tuli verstaalla porata reikä paanuun 
ja asennuksen yhteydessä työmaalla valmiin reiän läpi 
reikä alempaan paanuun. Reikää ei saanut porata läpi 
ruodelaudoitukseen asti. Aloituskiilat tuli kiinnittää 
3–4 tuuman nauloilla. 
hyväksytty pinta tuli tervata kesä- ja heinäkuun 
aikana lämpimällä ja kuivalla säällä siten, että ensin 
käsiteltäisiin etelälape (valon puoli) ja sen jälkeen 
pohjoislape (pimeä puoli). Kaikki kattopinnat tuli 
harjata puhtaaksi ennen tervausta. Urakoitsija vel-
voitettiin mittaamaan puupinnan kosteus, jonka tuli 
olla alle 20%, ennen tervauksen aloittamista. Noin 
kolmen viikon kuluttua tervauksesta katot tuli terva-
ta toiseen kertaan edelleen lämpimän ja kuivan sään 
aikana. 
Tervaus tuli tehdä pensselitervauksena. Ruiskun 
ja pumpun käyttö oli kielletty. Terva tuli esikäsitellä 
lämmittämällä sitä avonaisessa metalliastiassa noin 90 
asteiseksi 5–8 tunnin ajan ennen tervaustyön aloitta-
mista. Kaikki terva tuli käsitellä samalla tavalla. Ter-
vaa tuli hiertää kattoon pensselillä niin paljon kuin 
sitä imeytyi paanuihin. Kimröökiä tai muita lisäainei-
ta ei saanut lisätä tervan joukkoon. Tervaa ei saanut 
myöskään ohentaa.
Edellisen tervakerroksen tuli olla täysin kuivu-
nut ennen uusintatervausta. Tervauksen ajaksi kirkon 
nurkkiin vesikourujen päihin tuli asentaa väliaikaiset 
syöksytorvet, jolla alas valuva terva saataisiin kerät-
tyä talteen tynnyreihin. Tarvittaessa tuli myös kirkon 
seinäpinnat suojata tervaroiskeilta suojamuovein tai 
-pressuin. Vaihtoehtoisesti urakoitsija sai esittää ra-
kennuttajalle hyväksyttäväksi muun tavan estää ter-
van valuminen rakennuksen seinille.
Kaikki paanutus- ja tervaustyön työvaiheet tuli 
kirjata joko urakoitsijan tai työn valvojan toimesta 
sanallisesti, valokuvin ja piirroksin. Erityistä huolel-
lisuutta oli noudatettava näkymättömiin jäävien työ-
vaiheiden kirjaamisessa ja kuvaamisessa. Urakoitsijan 
oli ilmoitettava työn valvojalle aina ennen uuden työ-
vaiheen aloittamista.
Kuva 165. Sastamalan Pyhän Marian kirkon tapuli 
kunnostettuna elokuussa 2014.
209
11 AnAlyysi  vi iden Autiokirkon suunnittelus tA jA korjAus töis tä
Muut korjaustyöt
Tapulin paanukatteen uusimisen ja tervauksen urak-
katarjouskilpailun voitti kokenut paanukattourakoit-
sija Tom Nylund1249 ja työ toteutettiin kesän 2014 
aikana. Tapulin ympäristöstä raivattiin kaikki korke-
ampi, rakennukselle haitallinen kasvillisuus pois. 
Tapulin viistojen sivujen ulkovuorin päällimmäi-
nen kerros uusittiin kauttaaltaan lukuun ottamatta 
pohjoispuolta, jossa lautapinnat harjattiin teräshar-
jalla puhtaaksi jäkälästä. Vaurioituneita kohtia täy-
dennettiin rakennuksen muista kohdista puretuilla 
laudoilla. Muilla seinustoilla laudat korvattiin pak-
suudeltaan ja leveydeltään ristivarsien suorien osien 
kaltaisella puutavaralla, joka pintakäsiteltiin käsin 
höyläämällä. lautoihin höylättiin myös vanhan puu-
tavaran kaltaiset vesiurat. Purettavat päällyskerrok-
set purettiin varovasti vahingoittamatta säästettävää 
alimmaista lautakerrosta. Tapulin suorien osien lau-
tapintaan tehtiin joitakin paikkaustöitä niissä kohdis-
sa, joissa päällyslaudoituksen puutteet olisivat voineet 
aiheuttaa vaurioita aluslaudoissa. Sisäänkäynnin vie-
ressä olevan läntisen suoran lautaseinän rakenne kor-
jattiin.
Uusi ulkovuoraus tehtiin leveydeltään vaihtelevan 
kokoisista 9 x 13 tuuman laudoista, joiden paksuus 
oli 1,5 tuumaa. Vinot pinnat uusittiin 4650 mm ja 
4200 mm pituisilla laudoilla, joiden pinta höylättiin 
käsin ja joihin tehtiin aluslautojen mukaiset vesiurat. 
Sisäänkäyntikatoksen ja ikkunan päälle tehtiin uusi 
kaksinkertainen lautakatto seinälautojen mittaisesta 
ja mukaisesta puutavarasta. lautakaton alle asennet-
tiin tuohitus. lautojen saumat limitettiin siten, ettei-
vät ne tulleet kohdakkain. Uusittavien seinäpintojen 
pinta-ala oli noin 170 m². Rakennustöiden jälkeen 
tapuli maalattiin punaokran värisellä punamulta-ve-
simaalilla. Sävy oli sama kuin tapulin seinässä ennen 
korjausta. 
Tapulin ikkuna kunnostettiin ja rikkinäinen lasi-
ruutu uusittiin muiden lasien kanssa yhdenmukaisella 
lasilla. Ikkuna maalattiin aidolla öljymaalilla. Tapulin 
kivijalasta puuttui kiviä länsi- ja eteläseinustalla. Se 
täydennettiin noin kolmen metrin matkalla muun ki-
vijalan kaltaisilla luonnonkivillä kylmäladontana. Ta-
pulin hirsikehikkoon tehtiin muutamia paikkauksia. 
Tapulin edessä olevat arkkitehti hannu Puurusen 
suunnittelemat portaat olivat edelleen hyväkuntoiset, 
tosin osin jäkälän peitossa. Ne harjattiin teräsharjalla 
puhtaaksi jäkälästä ja sammalista ja niiden lahot koh-
dat paikattiin. Ne käsiteltiin lopuksi seoksella, jossa 
oli ⅓ tervaa, ⅓ pellavaöljyä ja ⅓ pineenitärpättiä. Kä-
sittely oli tarkoitus uusia lämpimänä kesäpäivänä kui-
valle puupinnalle vuosittain.
11.6  Korjausten suunnittelun 
analyysi
Kirkkojen korjausten suunnitteluun ei ole olemassa 
mitään ainutkertaista reseptiä. Kaksi ohjetta on kui-
tenkin ylitse muiden: Marja Terttu Knapaksen mi-
nulle välittämä lars Petterssonin ohje siitä, että kirk-
ko tulisi kiertää ulkopuolelta kolmeen kertaan ennen 
sen sisätiloihin tutustumista ja ove hidemarkin lu-
ennollaan antama ohje siitä, että rakennuksen suun-
nittelun ratkaisut löytyvät siitä itsestään. Molemmat 
ohjeet pitävät sisällään sen, että kirkkojen korjauk-
sia ei voi tehdä ainoastaan työpöydän takaa, vaan on 
vietettävä aikaa paikan päällä, itse rakennuskohteessa. 
hidemarkin ohje sisältää lisäksi tärkeän lisän: on et-
sittävä kaikki mahdollinen kohteeseen liittyvä tieto ja 
verrattava sitä paikalla rakennukseen. lisäksi merki-
tyksellisenä pidän jo aiemmin luvussa 9.5 mainittua 
Tore Tallqvistin monitulkintaista ohjetta sitoa raken-
nuksen toimivuus tietoisesti sen kertovuuteen ja ra-
kenne perinteeseen.
Restaurointi on kuitenkin aina myös kompromis-
sien tekemistä, pienimmän haitan tuottamista. Toi-
mitaan tiukoissa, rakennuksen asettamissa rajoissa. 
Käyttökirkoissa tekniikan mahduttaminen rajattuun 
tilaan ja sen kätkeminen rakenteiden suojaan niitä 
kuitenkaan rikkomatta on ehdottomasti vaikeinta. 
Autiokirkoissa tätä ongelmaa ei juurikaan ole. Sen si-
jaan vaikeutta tuottaa pienimpienkin korjausten vaa-
tima herkkyys ja sen määrittely, mihin korjaamisen 
raja vedetään ja mikä hyväksytään rakennukseen olen-
naisena kuuluvana ikääntymisen merkkinä. Parhai-
ten on onnistunut työ, jonka lopputuloksena näyttää 
siltä, kuin mitään ei olisi tehty. Rakennus olisi vain 
siivottu ja siinä kaikki. Tarkkana pitää olla myös sii-
nä, ettei korjauksella aiheuteta haittaa rakennukselle. 
Kaikkien materiaalien tulee olla varmasti korjaukseen 
soveltuvia ja mielellään aina kestävyydeltään heikom-
pia kuin alkuperäinen materiaali. Autiokirkot eivät 
saa olla koekenttiä millekään uudelle materiaalille, 
vaan parasta on pitäytyä vuosikymmeniä vanhois-
sa totutuissa ja koetelluissa tuotteissa. Myöhemmin 
tehdyt vahingolliset ratkaisut ja materiaalit tulee toki 
poistaa ja varmistua siitä, että jokaisen poistettavan 
osan merkitys kokonaisuudelle ymmärretään.
Restaurointisuunnittelu on myös ennen kaikkea 
ryhmätyötä ja vaatii monia eri alojen osaajia. Minun 
onneni on ollut saada toimia osana ammatillisesti 
kunnianhimoisten, osaavien ja lämmöllä työhönsä 
suhtautuvien henkilöiden työryhmää, jonka merkitys 




Kulkiessamme vanhoissa kirkoissamme, katsellessamme kus-
tavilaista herraskartanoa tai tutkiessamme satavuotiasta ta-
lonpoikaistyötä ilmenee kaikessa tässä jotain, joka meidät 
valtaa, se on tunnelma. Kait siihen osaltaan on syynä pinnan 
käsityöjälki, rakennusaineen taiteellinen puhtaus ja yksinker-
taiset, maisemallemme soveliaat viivat, toisaalta taas liene-
vät tunnelman luojina rakennusaineen hieno kuluneisuus ja 
vuosisatainen patina. (Alvar Aalto 1922)1250.
Aika 
Autiokirkoissa kuluminen ja ajan kulku ovat voimak-
kaasti, mutta hiljaisesti läsnä. Niihin astuessamme 
siirrymme pois nykytodellisuudesta. Useimmista kir-
koista puuttuu sähkö ja lämmitys ja niissä voi kokea 
luonnonvalon, pimeyden, hämärän ja kaikki näiden 
välimuodot erotuksena jokapäiväisestä keinovalon pii-
rissä elämisestä. Tilat ovat alkukesästä viileitä, helteel-
lä usein sopivan lämpöisiä ja talvella jäätävän kylmiä 
– erotuksena tottumaamme aina tasaiseen sisälämpö-
tilaan. Ne ovat myös huomattavan hiljaisia: patterit 
eivät kohise, jääkaapit hurise eivätkä ilmastointilait-
teet sirise. Suurin osa tutkimuskirkoista on nykyään 
kasvukeskusten ulkopuolella, joten kaikkialle taaja-
miin ulottuva taustakohinakaan ei niihin ulotu. Tämä 
hiljaisuus on elämäntavallemme harvinaista. Kirkon-
penkkiin istahtaminen muistuttaa lisäksi siitä askeet-
tisuudesta, millä tultiin toimeen sata vuotta aiemmin. 
Autiokirkoissa voi tehdä matkan menneeseen. 
Autiokirkkojen ja käyttökirkkojen korjauksissa 
suurin eroavaisuus on myös suhde aikaan. Käyttökir-
kot elävät ajassa mukana. Niihin tehtävät korjaukset 
saavat alkunsa yleensä käyttöön tai tekniikkaan liitty-
vistä puutteista. Ne ovat yleensä suuria restaurointeja, 
jossa toki ylläpitokorjauksillakin on oma osansa. Em-
piirisen kokemuksen perusteella näitä restaurointeja 
tai suurempia korjauksia tehdään noin 30–50 vuo-
den välein. Autiokirkoissa puolestaan aika on ainakin 
näennäisesti pysähtynyt siihen hetkeen, johon niiden 
aktiivikäyttö on päättynyt, jonka jälkeen rakennusta 
on vain huollettu, konservoitu ja korjattu.
Autiokirkkojen ja niiden korjausten runsaasta 
materiaalista on tutkimuksen pitkällä ja polveileval-
la tiellä hahmottunut erilaisia rakennusten säilymi-
seen johtaneita yleisiä ja yksittäisiä tarinoita. Yleen-
sä merkittävin edellytys rakennusten säilymiselle on 
ollut käyttö, joka autiokirkoissa on ollut olematonta 
tai vähäistä. Ne säilyivät kuin ihmeen kaupalla auti-
oituneinakin päädyttyään monenlaisiin uusiin käyt-
tötarkoituksiin, yleisimmin varastoiksi. Jotkut kirkot 
säilyivät polykromisten maalaustensa vuoksi, joihin-
kin sisustettiin paikallismuseoita ja monia käytettiin 
heinälatoina. Petäjäveden vanhan kirkon säilymistä 
edesauttoi tapulin kirkonkello, jollaista uuteen kirk-
koon ei ollut hankittu. Juankosken tehtaankirkko 
puolestaan sai autioiduttuaan palvella kansakoulu-
na. Voi sanoa, että vähäisetkin käyttöarvot auttoivat 
kirkot autioitumista seuraavien vuosikymmenien yli, 
kunnes niiden ikäarvo ja historiallinen arvo yleisesti 
tunnistettiin.
Kirkot hautausmaineen ja niihin liittyvine muis-
toineen säilyivät paikallisesti merkittävinä autioitu-
misesta huolimatta. Yksityiset ihmiset, seurakunnat 
ja kulttuurihenkilöt kantoivat huolta arvokkaasta 
rakennusperinnöstä. Sanomalehdet kirjoittivat jo 
varhain autiokirkoista ja nostivat niiden alennusti-
lan laajempaan keskusteluun. Tästä tunnetuimpana 
esimerkkinä on itävaltalaisen taidehistorioitsija Jo-
sef Strzygowskin Petäjäveden ja Keuruun autioitu-
neiden kirkkojen rakennustaidetta ylistävän kirjoi-
tuksen nostattama keskustelu hufvudstadsbladetissa 
vuonna 1923. 
Arvot ja korjaustarpeet
Autiokirkkojen tultua tunnistetuiksi ja niiden arvos-
tuksen kasvettua 1910-luvulla ja 1920-luvun alus-
sa kirkkoja alettiin korjata kautta maan. Korjaukset 
olivat aluksi välttämättömiä, pelastusluonteisia kor-
jauksia. Seuraavien vuosikymmenien korjauksia oh-
jasivat jo rakennusten muistoarvot, erityisesti ikäar-
vot ja historialliset arvot. Selkeimmin tämä näkyy 
Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti lud-
vig Mallanderin kahdessa vaihtoehtoisessa suunnitel-
massa Messukylän autioituneeseen kirkkoon vuon-
na 1906. Vaihtoehto kirkon säilyttämisenä puhtaasti 
muinaismuistona sisälsi kirkon rakenteiden korjausta, 
kivipintojen rappausta ja puuosien tervausta. Kirkon 
korjaamisessa käyttörakennukseksi: pitäjänkirjastoksi, 
kunnantaloksi tai kiertokoulun pitopaikaksi rakennus 
suunniteltiin lämmönpitäväksi, mikä tarkoitti kajoa-
mista lähes kaikkiin rakennusosiin. 
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Korjauksissa näkyvät myös yhteydet eri aikakausi-
en arvoihin. Rakennusta kunnioittavia korjauksia on 
tehty eniten 1950-luvulla ja 1970-luvun puolivälistä 
lähtien. Uusien rakennusmateriaalien käyttö korja-
uksissa on ollut vallalla varsinkin 1920- ja uudestaan 
1960-luvuilla. Jälkimmäisen ajanjakson keskiaikais-
ten autiokirkkojen korjaukset eivät työtavoiltaan 
paljonkaan eronneet samanaikaisista keskiaikaisten 
käyttökirkkojen korjauksista. 1980-luvusta lähtien 
käytetyt materiaalit ja konservoivat korjaustavat ovat 
kunnioittaneet rakennuksen omaa historiaa. 
Kuvailemalla kahta, alun perin lähes identtisen 
mallista kirkonrakentajamestari Matti Åkerblomin 
johdolla rakennetun kirkon korjausta olen havainnol-
listanut erilaisiin arvoihin perustuvien korjaustapojen 
eroja. Suurin ero aution Pihlajaveden ja käytössä jat-
kuvasti olleiden Kuoreveden kirkkojen korjaustavois-
sa on, ettei autiokirkon korjauksissa ollut yleensä ni-
mettyä suunnittelijaa, vaan rakennusta ylläpidettiin 
ja huollettiin ja vaurioituneita kohtia korjattiin vä-
hitellen ilmeisesti paikallisella työvoimalla. Käytössä 
olevaan Kuoreveden kirkkoon laadittiin sen sijaan eri 
arkkitehtien toimesta suunnitelmia noin 30 vuoden 
välein. Muinaistieteellinen toimikunta osallistui kum-
mankin kirkon korjausten suunnitteluun lähinnä lau-
sunnonantajana.
Ellei näennäisesti tyhjiä rakennuksia olisi nähty eri 
vuosikymmeninä merkityksellisinä, ei niitä olisi säily-
nyt meidän päiviimme asti. Autiokirkot ovat olleet 
tyhjiä vain merkityksessä käyttötarkoituksen puute, 
muutoin ne ovat olleet täynnä merkityssisältöä: his-
toriaa, rakennusperintöä ja ajan jälkiä. osa kirkoista 
kantaa edelleen rakenteissaan jälkiä ja muistoja sota-
vuosista sekä toimimisesta maamme arkistojen asia-
kirjojen suojapaikkoina. Täten ne ovat olleet tärkeässä 
osassa myös säilyttämässä kansakunnan muistia.
Myös käyttökirkoissa on mukana muistoarvoja, 
mutta niiden korjauksia ohjaavat erityisesti nykypäi-
vän arvot, joista käyttöarvo ja uutuusarvo ovat voi-
makkaimmin läsnä. Käytössä olevien kirkkojen res-
tauroinnissa vaikeinta on piilottaa kaikki se tekniikka, 
jota nykyinen toimintamme vaatii: lämpöä, valoa, ään-
tä ja nykyisin enenevässä määrin myös elävää kuvaa.
Tärkein kirkkoja säilyttänyt rakennusosa on – 
kaikkien muiden rakennusten tapaan – ollut katto. 
Yhdessä kantavien rakenteiden kanssa ne muodostavat 
perustan ja suojan rakennuksen säilymiselle. Autio-
kirkkojen korjausten historia onkin paljolti kattojen 
korjausten ja uusimisten sekä perustusten ja seinien 
tukemisten historiaa. Niitä seuraamalla saa hyvän kä-
sityksen perinteisten rakennustapojen muuttumisesta 
jokaisen seurakuntalaisen velvoitteesta ja yksilöllisestä 
kädenjäljestä kalliiseen erikoisosaamiseen.
Autiokirkkojen rakennusmateriaalit ovat kaikki 
olleet tarkoituksenmukaisia, kestäviä ja itsestään sel-
västi kierrätettäviä. Niiden rakenteellinen käyttö on 
tehnyt tiloista ja yksityiskohdista selkeitä. Materiaa-
lit ovat myös patinoituneet kauniisti ja niitä kosket-
tamalla voi aistia menneiden sukupolvien läsnäolon 
tilassa. Toisaalta autiokirkoissa voi kokea myös ajan 
hidastumisen tai jopa pysähtymisen. Niissä viipymällä 
voi nähdä jotain yllättävää, kuten Petäjäveden kirkos-
ta vuosia vastannut arkkitehti Sari Viertiö aurinkoi-
sena päivänä kirkon pimeän tapulin kellotasanteella: 
yhden ulkopuolelta vinolaudoitetun ja sisäpuolelta 
pystylaudoitetun haristuneen luukun väliset pienet 
raot muodostivat camera obscuran ja loivat sisätilaan 
ulkopuolen maisemasta satakertaisen kuvakudelman. 
Antikvaariset korjaukset
Emil Nervanderin kiintymys hattulan vuonna 1857 
hylätyn keskiaikaisen kirkon maalauksiin ja huoli 
kirkon kunnosta johti ensimmäisiin toimiin autioi-
tuneiden kirkkojen pelastamiseksi. hattulan vanhalla 
kirkolla ja Nervanderilla on yhteys myös koko mui-
naismuistohallinnon, Muinaismuistoyhdistyksen ja 
myöhemmin Muinaistieteellisen toimikunnan perus-
tamiseen. 
Autiokirkkojen korjauksia on käsitelty lukumää-
räänsä enemmän muinaismuistohallinnossa. Tutki-
mus osoittaakin niiden olleen antikvaarien erityisen 
mielenkiinnon kohteena. Esimerkiksi Muinaistieteel-
lisen toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa käsi-
teltiin kahdeksaa asiaa, joista kolme koski autioitu-
neita keskiaikaisia kirkkoja: hattulaa, Isoakyröä ja 
Pälkänettä. Näistä Pälkäneen kirkon katto romahti 
joitakin vuosia sen jälkeen, kun toimikunta oli an-
tanut kirkon rakennustaiteellista arvoa vähättelevän 
lausunnon. Nopeasti raunioitunut kirkko toimi vuo-
sikymmeniä varoittavana esimerkkinä autioituneiden 
kirkkojen hoidon laiminlyönnistä ja saattoi vauhdit-
taa joidenkin autiokirkkojen korjaushankkeita. 
Tutkimusaineistosta erottuvat eri aikakausina 
tehdyt työnjaot muinaismuistohallinnossa. Aluk-
si Muinaistieteellinen toimikunta toimi vähäisellä 
työvoimalla ja tarvittaessa turvauduttiin ulkopuo-
liseen apuun. Tutkimuksesta selviää kiinnostuksen 
autiokirkkoihin olleen voimakkaasti sidoksissa hen-
kilöihin. Emil Nervanderin erityisiä kiinnostuksen 
kohteita olivat kirkkojen seinämaalaukset. Näiden 
alkuvuosien työmailla Nervander ja Muinaistieteelli-
sen toimikunnan arkkitehtiamanuenssi Carl Franken-
haeuser myös itse paljastivat kivikirkkojen kalkattuja 
maalauksia. 
Arkkitehtejä Gustaf Nyström ja Armas lindgren 
kiinnostivat puolestaan rakennukset kokonaisuutena. 
Muinaistieteellisen toimikunnan pitkäaikainen arkki-
tehtijäsen, professori Nyström oli myös Polyteknilli-
sen opiston arkkitehtuurin pääopettaja. Nämä kaksi 
virkaa yhdistyivät Sipoon vanhan kirkon mittaustyös-
sä, jonka Nyström järjesti opiskelijoille vuonna 1900. 
Samoihin aikoihin mittapiirustusten laatiminen li-
sättiin oleelliseksi osaksi arkkitehtiopintoja. Toimi-
213
12 Johtopäätök set
kunnan ylimääräisen amanuenssin Armas lindgre-
nin lausunto purettavaksi aiotusta Keuruun vanhasta 
kirkosta johti purkuaikeesta luopumiseen. Kansatie-
teilijä A. o. heikelin elämäntyönä oli Seurasaaren 
ulkomuseo ja hänen ansiotaan on Karunan vanhan 
seurakuntakäytöstä pois jääneen kirkon hankkiminen 
ja pystyttäminen sinne. heikel kuului ensimmäisiin 
joka nosti autioituneet kirkot julkisuuteen kirjoitta-
miensa lehtiartikkelien kautta.
Muinaistieteellisen toimikunnan intendentit ja 
jopa valtionarkeologit osallistuivat kirkkojen korjaus-
työhön. Juhani Rinteen ollessa valtionarkeologina 
käytettiin tutkimuksen kohteena olevasta rakennus-
ryhmästä toimikunnan vuosikertomuksessa ensim-
mäisen kerran nimitystä autiokirkot. oletan tässä 
näkyvän Sigurd Curmanin ja Ruotsissa 1920-luvulla 
aloitettujen autiokirkkojen laajamittaisten korjausten 
vaikutusta, joista Rinne oli tietoinen.
Vuoden 1932 vuosikertomuksessa kiinnitettiin 
erityistä huomiota maan autiokirkkoihin, joita seu-
rakunnat olivat laiminlyöneet. Toimikunta otti huo-
lehtiakseen sellaisista kirkoista, joita uhkasi tuhoutu-
minen tai jokin muu pikaista toimenpidettä vaativa 
syy. Tällaisia olivat Seilin, Maskun, Pyhämaan luo-
don, Kemin maaseurakunnan ja Tervolan autiokir-
kot sekä Pälkäneen rauniokirkko. Antero Sinisalo piti 
vuonna 1964 Muinaistieteellisen toimikunnan ark-
kitehti A. W. Ranckenin suunnittelemaa Isonkyrön 
kirkon 1920-luvun lopun restaurointisuunnitelmaa, 
jonka yhteydessä taiteilija oskari Niemi oli puhdis-
tanut kirkon kalkkimaalaukset yhtenä esimerkkinä 
1920–30-luvulla tehdyistä uutta curmanilaista res-
taurointisuuntausta edustavista hankkeista.
Sotien jälkeen seurakunnat olivat joutuneet luo-
vuttamaan maitaan siirtolaisten asuttamiseen ja kai-
kesta korjausmateriaalista oli pulaa. Vuosisadan 
ensimmäisinä vuosikymmeninä usein tilapäisluon-
toisilla korjauksilla kohennetut kirkot alkoivat jo olla 
kipeästi korjauksen tarpeessa. Muinaistieteellisessä 
toimikunnassa lars Pettersson otti asian omakseen. 
hän laati korjaussuunnitelmat kolmeen merkittävään 
autiokirkkoon: Kallankarin, Sodankylän ja Petäjäve-
den kirkkoihin vuosina 1947–1949. lisäksi hän yritti 
löytää kunnollisten veistopaanujen tekijää kirkkojen 
kattoihin sekä järjestää rahoitusta kirkkojen kunnos-
tukseen. Pettersson otti autiokirkko-termin uudelleen 
käyttöön muistiossaan keväällä 1949. Sen jälkeen au-
tiokirkko vakiintui sanana virkakieleen, vaikkei siitä 
koskaan – verohallintoa lukuun ottamatta – tullut ju-
ridista termiä. Yhteisellä nimityksellä saattoi kuiten-
Kuva 167. Tyrvään vanha kirkko arkistojen säilytyspaikkana jatkosodan aikana.
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kin olla vaikutusta siihen, että heterogeeninen jouk-
ko kirkkoja ymmärrettiin yhtenäiseksi arvokkaaksi 
rakennusperinnöksi.
Ylitse muiden edellä mainittujen henkilöiden 
pidän lars Petterssonin osuutta autiokirkkojen säi-
lymiseen merkittävimpänä. hänen lyhyt kautensa 
Muinaistieteellisessä toimikunnassa oli autiokirkko-
jen huolenpidon kulta-aikaa. Vielä suurempi vaiku-
tus oli hänen pitkällä urallaan helsingin yliopistossa, 
taidehistorian professorina, jossa hän koulutti taide-
historioitsijasukupolven, josta monet siirtyivät Mui-
naistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston raken-
nushistorian osaston palvelukseen jatkamaan töitä 
Petterssonin hengessä. Tämä sukupolvi teki poik-
keuksetta koko työuransa virastossa ja on siirtynyt 
eläkkeelle vasta 2000–2010-luvuilla. Tämän lisäksi 
Petterssonin laaja kirjallinen tuotanto suomalaisista 
puukirkoista on vailla vertaa. 
Muinaismuistohallinnon rooli
Museoviraston rakennushistorian osasto järjesti pe-
rustamisvuotenaan 1972 toiminnastaan tiedotusnäyt-
telyn, jossa autiokirkot esiteltiin kirkkojen joukossa 
omana ryhmänään. Viraston määrärahoihin tuli jo 
vuonna 1974 erillinen autiokirkkomääräraha. Raken-
nushistorian osasto selvitti kesällä 1974 autiokirkko-
jen, kivisakaristojen ja kirkonraunioiden sen hetkisen 
kunnon ja kirjasi kohteiden vaatimat kiireellisimmät 
toimenpiteet. Museovirastossa laadittiin konservoivat 
korjaussuunnitelmat Petäjävedelle ja Sodankylään. 
Muinaismuistohallinnon suhtautuminen autio-
kirkkoihin ilmenee tutkimusaineistosta monin tavoin. 
luvussa 4.3 esitelty Museoviraston vuoden 1977 kan-
nanotto autiokirkkojen muuttamisesta käyttökirkoksi 
oli selkeän torjuva: autiokirkkojen uudelleen käyttöön 
ottamista olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä ja 
tavoitteeksi olisi otettava niiden säilyttäminen pelkäs-
tään rakennustaiteemme muistomerkkeinä. Virastossa 
oli todettu, ettei taitavinkaan suunnittelu ollut estä-
nyt usein ennen korjausta vaikuttavana säilyneen ra-
kennuksen historiallisen yleissävyn rikkoontumista.
Rakennussuojelu vakiintui osaksi eri alojen suun-
nittelua ja konservointimenetelmät muuttuivat ma-
teriaaleiltaan ja työtavoiltaan perinteisiksi 1970-lu-
vulta lähtien. Malli tähän tuli jälleen Ruotsista, jossa 
arkkitehti ove hidemark toteutti esikuvallisia restau-
rointi-, konservointi- ja korjaushankkeita. Suomessa 
aloitettiin konservointikoulutus ja Museoviraston 
arkkitehdit Panu Kaila ja Erkki Mäkiö luennoivat 
arkkitehtiopiskelijoille rakennusten oikeanlaisesta 
korjaamisesta. Erilaisia oppaita laadittiin hidemar-
kin hengessä ja Museovirasto aloitti korjauskorttien 
julkaisemisen. Petäjäveden ja Sodankylän kirkkoihin 
toteutettiin huolellisesti tutkitut, konservoivat korja-
ukset. Seurasaaren rakennuskantaa kohennettiin esi-
merkillisillä rakennuskonservointikorjauksilla. 
Muinaistieteellisessä toimikunnassa ja Museovi-
rastossa on ollut pitkä suunnitteluperinne ja autio-
kirkkojen korjauksia on siellä suunniteltu lähes jo-
kaisella vuosikymmenellä. Merkittäviin kirkkoihin, 
kuten Petäjäveden vanhaan kirkkoon, on laadittu 
korjaussuunnitelmat kolmeen eri otteeseen. Viimei-
nen autiokirkon suunnittelutehtävä Museovirastossa 
oli Tyrvään Pyhän olavin kirkon jälleenrakentaminen 
vuoden 1997 tuhopolton jälkeen. Palossa tuhoutunut 
kirkon katto oli jo aiemmin etelälappeeltaan uusit-
tu talkoolaisten tekemänä ja Museoviraston johdol-
la. Museoviraston arkkitehdit, konservaattorit, arkeo-
logit ja tutkijat yhdistivät voimansa ja suunnittelivat 
kirkon ulkopuolen korjaukset, kivirakenteiden kon-
servoinnin, keskiaikaisperäiset kattotuolit ja uuden 
paanukatteen aluslaudoituksineen. 2000-luvun alku-
kymmeninä viraston rahoitusta ja henkilökuntaa on 
vähennetty ja tehtäviä on jaettu uudelleen. Resursseja 
viraston omaan suunnitteluun ei enää ole ja pitkä pe-
rinne on siltä osin katkennut. 
Kansainväliset esikuvat
Aineistoista nousevat esiin selkeät kytkökset Ruot-
siin ja ruotsalaiset vaikutteet rakennusten restauroin-
tikäytäntöihin. Kaikilla kolmella Ruotsin merkittä-
vällä restauroivalla arkkitehdillä on ollut vaikutusta 
suomalaiseen restaurointiajatteluun. Kaari alkaa Si-
gurd Curmanin, Juhani Rinteen ja Armas lindgre-
nin yhteistyöstä Turun tuomiokirkon restauroinnissa 
1920-luvulla ja jatkuu Erik lundbergin ja lars Pet-
terssonin tapaamisissa 20 vuotta myöhemmin. lund-
berg toimi Petterssonin opettajana hänen tehdessä 
väitöskirjaansa ja auttoi etsittäessä kunnollista puu-
tavaraa, työtapoja ja tekijöitä kirkkojen paanukatto-
jen valmistukseen sodanjälkeisessä Suomessa. Kaaren 
täydentävät ove hidemarkin lukuiset luento- ja se-
minaarimatkat Suomeen sekä yhteistyö suomalaisten 
korkeakoulujen kanssa. hänen esikuvalliset oppikir-
jansa ovat voimakkaasti vaikuttaneet suomalaiseen ta-
paan korjata ja restauroida rakennuksia. hidemarkin 
restaurointikurssille Kungliga Tekniska högskolanissa 
on osallistunut lukuisia suomalaisia, erityisesti Mu-
seovirastosta. 
Näen viranomaiskielen varhaisilla autiokirkko-
nimityksillä myös yhteydet Ruotsiin. Ensimmäisen 
kerran nimitys esiintyi valtionarkeologi Rinteen ai-
kana Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikirjas-
sa joitakin vuosia sen jälkeen, kun Rinne ja Curman 
olivat antaneet haastattelun Turun tuomiokirkon kor-
jauksista ja autiokirkoista. Nimitys palasi vuosikir-
jaan 1950-luvun taitteessa Petterssonin tavattua Erik 
lundbergin Petäjävedellä.
Suuri merkitys on myös ollut kansainvälisen ra-
kennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimi-
sen asiantuntijajärjestön, ICoMoSin perustamisella 
vuonna 1965 ja suomalaisten aktiivisella osallistumi-
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sella sen toimintaan. Restauroinnin kansainvälisellä 
doktriinilla, Venetsian julistuksella on ollut merkittä-
vä vaikutus suomalaisen rakennussuojelun käytännön 
toteutukseen.
Museokirkot ja erot autiokirkkojen 
ja käyttökirkkojen korjauksissa
Karunan kirkko Seurasaaressa sisustettiin tietoisesti 
museoksi. Ulkomuseon perustaja Axel heikel määrit-
teli ulkomuseon aatteen sellaiseksi, että jokaisen sinne 
siirretyn rakennuksen todellinen luonne oli säilytettä-
vä mahdollisimman täydellisenä. Ristiriitaa loi raken-
nusten kaksi historiaa, aika sillä paikalla, mihin ne 
oli rakennettu ja aika museona Seurasaarella. Raken-
nusten piti museoalueella edustaa myös muita suoma-
laisia saman rakennustyypin rakennuksia. Tämän pe-
riaatteen mukaisesti Karunan kirkkoa täydennettiin 
muista kirkoista saadulla sisustuksella. Käytäntö ei 
kuitenkaan edustanut Muinaistieteellisen toimikun-
nan virallista kantaa.
Turkansaaren kirkko puolestaan palautettiin rii-
suttuna vanhalle paikalleen, mistä se oli purettu ja 
viety kalastajien tukikohdaksi. Sen jälleenrakentami-
sessa noudatettiin samanlaista korjaustapaa kuin Ka-
runan kirkon restauroinnissa Seurasaaressa. Kirkon 
tuhoutunut sisätila rakennettiin eri puolilta lappia ja 
Pohjois-Pohjanmaata saaduilla kalusteilla. Kirkon si-
sustukseen pyydettiin apua myös Muinaistieteelliseltä 
toimikunnalta. 
Johtuneeko alkuperäisen sisutuksen runsaasta 
määrästä vai siitä, että Karunan kirkko on seissyt uu-
della paikallaan jo yli sata vuotta, että se vaikuttaa 
uskottavammalta (autenttisemmalta) uudella paikal-
laan kuin vanhoille sijoilleen palautettu Turkansaaren 
kirkko. Pääosin pidän myös seurakuntien omistamia 
ja niiden jatkuvassa – vaikka välillä varsin pitkiä tau-
koja sisältäneessä – hoidossa olleita autiokirkkoja au-
tenttisempia kuin museoidut autiokirkot. Autiokirk-
kojen ei ole tarvinnut edustaa useampaa rakennusta 
kuin itseään. Ne ovat saaneet rauhassa kertoa omaa 
tarinaansa.
Uhat ja mahdollisuudet, 
autiokirkkojen säilymisen 
turvaaminen
Tätä tutkimusta on tehty pitkänä ajanjaksona, jolloin 
suomalaisten autiokirkkojen asema on ollut enim-
mäkseen turvattu ja tulevaisuus valoisa. Jäsenkadon 
myötä seurakuntien toiminnassa on viime vuosina 
tapahtunut nopea taloudellinen muutos. Seurakun-
nat ovat joutuneet miettimään kiinteistöjensä käyttöä 
ja luopumaan vähällä käytöllä olevista rakennuksista, 
kuten leirikeskuksista ja erillisistä kirkkoherranviras-
toista, muutamissa tapauksessa jopa käytössä olleista 
kirkoista. Jos seurakuntien talous jatkaa heikkenemis-
tään, mitä tapahtuu enimmäkseen tyhjille, aika ajoin 
korjauksiinsa paljonkin varoja nieleville autiokirkoil-
le? Tuore esimerkki käyttökirkoista luopumisista on 
Valkeakosken kirkko, jonka purkamista seurakunta 
oli esittänyt ja jolle kirkkohallituksen täysistunto an-
toi purkuluvan syksyllä 2018. Kyseessä on mahdol-
lisesti ensimmäinen kerta, kun seurakunnan talou-
dellisen tilanteen vuoksi Suomessa on esitetty kirkon 
purkamista. 
Monessa seurakunnassa pohditaan nyt tapoja sel-
vitä suuren kiinteistökannan ylläpidosta. Ruotsissa on 
jo vuonna 2011 julkaistu kirja, jossa pohditaan uusia 
tapoja kirkkorakennusten monipuoliseen käyttöön. 
Samanlainen tilanne oli Suomessa noin sata vuotta 
sitten. Silloin 1800-luvulla rakennetut ylisuuret kir-
kot autioituivat ongelmallisen lämmityksensä vuok-
si. Niille etsittiin luovia ratkaisuja, joista esimerkkinä 
tutkimuksessa on arkkitehti Erik Bryggmanin vuonna 
1932 luhangan kirkon sisälle suunniteltu pieni läm-
mitetty kirkkosali. Voisivatko autiokirkot olla sekä 
lämmittämättömyytensä että luovien ratkaisujen-
sa kautta esimerkkejä seurakunnille, jotka juuri nyt 
miettivät erilaisia säästö- ja lämmitysmahdollisuuksia 
laajan rakennuskantansa ylläpidossa?
Autiokirkkojen korjausten rahoitus oli 1940-lu-
vun loppuun asti järjestäytymätöntä. Kirkkojen 
korjauksiin haettiin tukea milloin valtiolta, milloin 
kirkon keskusrahastolta, jopa teollisuudelta. Useim-
miten kuitenkin seurakunnat saivat itse kantaa suu-
rimman vastuun kunnostuksesta. Sodankylän kirkon 
korjaus vuonna 1947–1950 muodostui asiassa erään-
laiseksi käänteeksi. Kirkon korjaussuunnitelmat laa-
dittiin Muinaistieteellisessä toimikunnassa, joka myös 
teetti omalla rahoituksellaan uudet ikkunat ja joitain 
pienempiä osia kirkkoon. Pian tämän jälkeen kirk-
kohallitukseen perustettiin autiokirkkomääräraha, 
avustus vakinaisesta käytöstä pois jääneiden kirkko-
jen kunnostukseen. Sen jälkeen autiokirkkojen kor-
jauksia on tuettu vaihtelevasti valtion ja kirkkohalli-
tuksen toimesta. 
Tutkimuksen aikana on eri esimerkkien kautta 
noussut jatkuvasti esiin kaksi ydinkysymystä: korja-
usten suunnittelu ja niiden rahoitus. Autiokirkkojen 
korjaukset ovat rakennuksen ylläpitoa ja eroavat si-
ten suurista noin kolmenkymmenen vuoden välein 
tapahtuvista käytössä olevien kirkkojen korjauksen 
suurhankkeista. Vanhojen rakennusten kunnostami-
nen on työvoimavaltaista käsityötä ja teetettynä nor-
maalilla urakkamenettelyllä kallista. Se ei välttämättä 
vaadi erityiskoulutusta, vaan kädentaitoja ja oikean-
laista asennetta rakennusperintöä kohtaan, mistä Tyr-
vään Pyhän olavin kirkon sisätilan jälleenrakennus 
on tutkimuksessa esimerkkinä. 
1970–1990 luvuilla autiokirkkoja kunnostettiin 
työllisyysvaroin. Sodankylän autiokirkon esimerkki 
tästä osoittaa, että tilanteesta hyötyivät kaikki: seura-
kunta, paikalliset työttömänä olevat ammattilaiset ja 
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valtio. Kirkkohallituksen nykyisen apurahakäytännön 
ja Museoviraston myöntämien entistämisavustus-
ten rinnalle autiokirkkojen korjauksissa voisi harkita 
myös työllisyystöiden ottamista uudelleen käyttöön 
valtion avustuksen yhtenä muotona. Näin saataisiin 
paikkakunnalle myös osaamista, jota voitaisiin hyö-
dyntää laajemminkin alueen korjausrakentamisessa. 
Autiokirkkojen arvot ja 
tulevaisuus 
Autiokirkkojen arvot ovat niiden alkuperäisenä py-
syneessä käyttötarkoituksessa, lähes muuttumattomi-
na säilyneissä, pelkistetyissä rakenteissa ja useimmiten 
niihin tehdyissä ikäarvoa kunnioittavissa, vain vält-
tämättömissä korjauksissa. Viimeksi mainittuja on 
tutkimuksessa esitelty useita, osaa varsin yksityiskoh-
taisestikin. Yksityiskohdat ovat oleellisia rakennus-
konservoivissa korjauksissa, missä pienetkin muutok-
set voivat nousta häiritsemään kokonaisuutta. 
Kierrettyäni muutaman vuoden aikana lähes kaik-
ki Suomen autiokirkot voin todeta, että mielestäni ne 
muodostavat heterogeenisyydestään huolimatta – tai 
ehkä juuri siksi – Suomen hienoimman rakennusryh-
män. Ne ovat ekologisia esimerkkejä pitkäikäisistä, 
lämmittämättömistä ja vain vähän, mutta jatkuvaa yl-
läpitoa vaativista rakennuksista. Jatkotoimenpiteenä 
autiokirkkojen korjauksiin ehdotan tulevien korjaus-
toimenpiteiden ennakointia, jollaisesta esimerkkinä 
tutkimuksessa on Petäjäveden vanhan kirkon hoito-
suunnitelman yhteyteen laadittu taulukko. Siinä ra-
kennusten tulevat korjaukset on mietitty etukäteen ja 
siten pyritty huolehtimaan säännöllisistä rakennuksen 
kunnon tarkastuksesta ja hoidosta. Taulukkoa vuosit-
tain täydentämällä siitä muodostuu samalla yksinker-
tainen rakennuksen korjaushistoria.
Kirkot ovat saavuttaneet suurta suosiota käyn-
tikohteina. Nykyisin autiokirkkojen ovet ovat auki 
paitsi kesäisten jumalanpalveluksien aikana, myös 
tiekirkkoina, konserttipaikkoina ja suosittuina kesä-
häiden viettopaikkoina. Kesällä 2018 seurakuntien 
tiekirkkoina oli 16 autiokirkkoa, lisäksi monet muut 
niistä olivat avoinna koko kesäkauden, kuten ulko-
museoiden kirkot Karuna ja Turkansaari, Tyrvään 
Pyhä olavi, Keuruun vanha kirkko ja Petäjäveden 
vanha kirkko. Ruukkien kirkoissa pidetään konsert-
teja, samoin Kerimäellä ja Sastamalan molemmissa 
kirkoissa. Kirkot ovat historiaa kantavasta nimestään 
huolimatta monen paikkakunnan keskeisiä raken-
nuksia.
helppo ratkaisu olisikin ehdottaa autiokirkkojen 
avaamista laajamittaiselle turismille. Kokemus Petä-
jäveden kirkon ja Suomenlinnan maailmanperintö-
kohteista osoittavat, että vaihtoehto ei ole suinkaan 
ongelmaton: lisääntyvällä turismilla voi olla suuri vai-
kutus kohteen hoitoon ja sen autenttisuuden säily-
miseen. Ehdotukseni onkin, että kirkkoja käytettäi-
siin entistä enemmän opetuskäyttöön: koululaisille 
paikallishistorian opetukseen, opiskelijoille vanhojen 
rakennustapojen oppimiseen ja tutkijoille eri materi-
aalitekniikoiden ja materiaalien sekä lämmittämättö-
män rakennuksen fysiologian tutkimukseen. 
Autiokirkot suunnittelijan silmin
Vertaan restauroivan arkkitehdin asemaa suunnitteli-
jana tulkin työhön, välittäjänä tilaajan ja näennäisesti 
mykän rakennuksen välillä. Rakennus puhuu hiljai-
sesti rakenteidensa, pintamateriaalien, käytön jälkien, 
kiinteän ja irtonaisen kalustuksen ja esineiden välityk-
sellä sekä arkistotietojen ja kertomusten kautta. Tilaa-
jan kieli on puolestaan usein rakennuksen käytettä-
vyyden parantamiseen ja sen taloudelliseen käyttöön 
tähtäävää maustettuna vahvalla käyttäjäkokemuksella 
ja rakennukseen liittyvillä muistoilla – jotka suunnit-
telijalta usein puuttuvat. Rakennuksen, tilaajan ja eri 
alojen asiantuntijoiden yhteisen kielen löytyminen 
muodostaa oleellisen osan restauroivan arkkitehdin 
työtä. 
Edellä mainittua pohjatyön keräämistä ja sen ver-
taamista toteutettuun rakennukseen olen kutsunut 
ihmettelyksi. Kunkin rakennuksen kunnon ja arvojen 
määrittelemiseksi tarvitaan lisäksi erilaisia tutkimuk-
sia ja tietoja. Näille kullekin rakennukselle yksilölli-
siä, tunnusomaisia piirteitä olen antanut nimen at-
tribuutti, kohteen olennainen ominaisuus. Samoin 
tietoa tarvitaan rakennuksen käytöstä ja käyttäjän tu-
levaisuuden toiveista. 
Korjaukset heijastavat aikansa arvoja ja korjaus-
näkemyksiä. Tämä näkyy selvästi autiokirkkojen kor-
jauksista kootussa korjausmatriisissa, jossa on tiivis-
tetysti esitetty eri vuosikymmenten aikana tehdyt 
korjaukset. Siinä korostuvat erityisesti Muinaistie-
teellisen toimikunnan johdolla tai valvonnassa tehdyt 
työt, seurakuntien omia töitä ei niihin ole ollut mah-
dollisuutta kartoittaa. Aineistosta nousee esille erityis-
tä huomiota koko tutkimusjaksolla saaneita ryhmiä, 
kuten keskiaikaiset autiokirkot, 1700-luvun keskisuo-
malaisten puisten kirkkojen ryhmä Petäjävesi, Pihla-
javesi ja Keuruu ja – ehkä vähän yllättäenkin – kaksi 
suurta 1800-luvun kirkkoa, Tervola ja Kerimäki. Yk-
sittäisistä korjauksista erottuvat katon ja perustusten 
kunnostamiseen liittyvät työt sekä laajamittaisemmat 
korjaukset erityisesti 1920–1930 ja 1950–1960-lu-
vuilla. Paloturvallisuuteen ja tekniikkaan liittyvät kor-
jaustyöt ovat yleistyneet 1970-luvulta lähtien.
Kaikilla autiokirkoilla yksi määräävä attribuutti 
on niiden kaksi ikää: ensimmäinen käyttörakennuk-
sena ja toinen autiona kirkkona. Muita kaikille yh-
teisiä ominaisuuksia ovat kirkkojen lämmittämättö-
myys ja kesäkäyttö. Näiden lisäksi jokaisella kirkolla 
on ominaisuuksia, jotka tekevät juuri siitä ainutlaa-
tuisen. Maailmanperintökohde Petäjäveden vanhan 
kirkon attribuutit on määritelty sen ainutlaatuisen 
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yleismaailmallisen arvon määritelmässä. Tyrvään Py-
hän olavin suunnittelutyössä olennainen ajatus oli 
vanhan kadonneen kirkon tunnelman palauttaminen. 
Kokemuksesta voin sanoa, että tällaisten attribuuttien 
nimeäminen ja niihin tukeutuminen yksittäisissä, vä-
häisissäkin kysymyksissä auttaa suunnittelutyössä, jos-
sa usein on keskenään varsin ristiriitaisia vaatimuksia. 
Kun rakennuksen arvot on määritelty, on helpompi 
perustella korjauksissa käytettäviä ratkaisuja ja välttää 
eksymästä yksityiskohtien eksyttävään metsikköön. 
Ne autiokirkkokorjaukset, joissa itse olen ol-
lut mukana osoittavat työtehtävien vaihtelevuuden: 
Keuruun vanhan kirkon työtä kuvaa parhaiten säi-
lyttävä korjaus tai rakennuskonservointi. Pihlajave-
den vanhassa kirkossa tehdyt toimenpiteet olivat vain 
vähäisessä määrin rakennuskonservointia ja pääosin 
uudistavia korjaustöitä sekä rekonstruktiota. Tyrvään 
sisätila oli selkeästi jälkeistoteutus eli rekonstruointi, 
vaikka sisustuksen yksityiskohtia ei palautettu, aino-
astaan tilan maisema. Sastamalan Marian kirkon ta-
pulissa ja Petäjäveden kirkossa tehtyjä toimenpiteitä 
kutsun ylläpitokorjauksiksi. 
lopputuloksen kannalta tärkeintä on kuitenkin 
löytää oikeanlaiset toteuttajat, kädentaitajat korjaus-
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HYLKÄÄMISES TÄ HUOLENPITOON
99 RESTAURATSIONI (lat. restaurá’tio) entiselleen, entiseen 
kuntoon palauttaminen. Valtiollisessa kielessä r. on karko-
tetun hallitsijasuvun valtaistuimelle palauttaminen. Eng-
lannin historiassa r:lla tarkoitetaan Stuartien palauttamista 
1660, Ranskan historiassa Bourbonien takaisintuloa 1814 
ja 1815 ja aikaa 1814–30 sanotaan restauratsioniaikakau-
deksi. RESTAUREERATA, palauttaa, korjata entiselleen, 
uudistaa, virkistää, vahvistaa. Tietosanakirja osa VII 1915, 
1726.
100 KONSERVATSIOONI (ks. konserveerata), säilyttäminen. 
KONSERVEERATA (lat. conservá’re). 
Säilyttää vahingoittumassa tilassa, pysyttää entisellään. Kon-
serveeraamiseksi sanottiin 1600- ja 1700-luvulla sitä tapaa, 
että pappi (tai yleensä virkamies) nai edeltäjänsä lesken tai 
tyttären. Papin paikkoja täytettäessä otettiin usein ensi sijas-
sa huomioon se, joka suostui konserveeraamaan edeltäjänsä 
perheen. Toisin sanoen perheen taloudellinen tilanne halut-
tiin säilyttää ennallaan. Museokokoelmissa konserveeraa-
minen tarkoittaa sellaista esineiden käsittelyä, joka turvaa 
niiden pitkäaikaisen säilymisen. Ruoka-aineiden konservee-
raamisesta ks. säilyke. Tietosanakirja IV 1912, 1288.
101 RESTAUROINTI, restauraatio l. restauratsioni (<lat.) 
entiselleen, entiseen kuntoon palauttaminen, entisöinti, 
entistäminen, ennallistaminen. Valtiollisessa kielessä r. on = 
karkotetun hallitsijasuvun valtaistuimelle palauttaminen. 
Englannin historiassa r:lla tarkoitetaan Stuartien palautta-
mista 1660, Ranskan historiassa Bourbon’ien takaisintuloa 
1814 ja 1815 ja aikaa 1814–30 sanotaan r.-ajaksi. Eri-
koismerkityksessä: ajan tai ulkonaisten vaurioiden pilaami-
en esineiden palauttaminen alkuperäiseen asuunsa. Raken-
nusten r:ssa myöhemmät, alkuperäisestä poikkeavat lisäykset 
poistetaan ja uudet, tarpeellisiksi harkitut tehdään alkupe-
räistä tyyliä noudattaviksi (puhdastyylinen l. puristinen r.) 
tai siten, että lisäykset, mikäli eivät riko kokonaisuutta, saa-
vat vaikkapa erityyliisinäkin pysyä paikoillaan ja uudet suo-
ritetaan kulloinkin vallitsevaan tyyliin. Egyptin faaraoiden 
tiedetään restauroineen edeltäjiensä vanhoja, tuhatvuotisia 
temppeleitä. Rooman keisari Hadrianus restauroitti raken-
nuksia suuressakin mittakaavassa, mutta vasta 1800-luvun 
alkupuolella kysymys keskiaikaisten rappeutuneiden tai myö-
hempäin aikain kovakouraisesti käsittelemien muistomerk-
kien r:sta romantiikan herättämänä (mm. Victor Hugon 
teosten) tuli eri maissa polttavaksi. Monta kallisarvoista 
katedraalia saatiinkin täten restauroimalla pelastetuiksi, 
mutta pitkin viime vuosisataa tyylipuhtauden vaatimuksesta 
paljon arvokastakin joutui hävityksen uhriksi, kun säästele-
mättä revittiin myöhempäin aikojen lisäyksiä ja ilman hist. 
pohjaa luotiin hengetöntä ’puhdasta’ tyyliä sekä hävitettiin 
todella vanhan ja lisätyn raja. Liiassa itsetietoisuudessa 
alettiin alkuperäisiäkin töitä mestaroida, joten monumentit 
kärsivät enemmän hoidosta kuin hoidon puutteesta. Suun-
nan johtajana oli ransk. Viollet-le-Duc; Pohjoismaissakin r. 
-kuume sai jalansijaa, mm. pilattiin Upsalan tuomiokirkko 
ja Suomessa mm. suunniteltiin Turun tuomiokirkon tornin 
korjaamista goottilaiseksi. Nykyaika rajoittuu r:ssaan enem-
män säilyttävään (konservointi) kuin uusivaan toimintaan, 
sallien vain sellaisia lisäyksiä, jotka eivät ole alkuperäisen 
hengen kanssa ristiriidassa. Maalausten r:sta -> Konservoin-
ti. Iso Tietosanakirja XI, 17–18.
102 Iso Tietosanakirja XI 1936, 18. Teksti saattaa olla Iikka 
Kronqvistin kirjoittama, ainakin hänen tiedetään kirjoit-
taneen useita artikkeleita Isoon tietosanakirjaan vuonna 
1935. AAF IX 1938, 284.
103 Iso Tietosanakirja X 1936, 1343.
104 Iso Tietosanakirja VI 1934, 1208.
105 KONSERVOINTI l. konserveeraus (<lat.) säilyttäminen 
vahingoittumattomassa tilassa, pysyttäminen entisellään, 
säilykkeiden valmistaminen. – K:ksi sanottiin 1600- ja 
1700-luvuilla sitä tapaa, että pappi (tai yleensä virkamies) 
nai edeltäjänsä lesken tai tyttären. Papin paikkoja täytettä-
essä otettiin ensi sijassa huomioon se, joka suostui konservoi-
maan edeltäjänsä perheen. – Museokokoelmissa k. tarkoittaa 
sellaista esineiden käsittelyä, joka turvaa niiden pitkäaikai-
sen säilymisen. Taiteessa k. taideteosten ja rakennusten suo-
jaamista tuhoutumiselta tai niihin jo tulleiden vikojen kor-
jaamista. Nyk. koetetaan k:lla säilyttää alkuperäinen muoto 
ja ulkonäkö muuttumattomana. Sen vuoksi poistetaan paitsi 
säilymiselle vaarallisia syitä mikäli mahdollista myös jäl-
keenpäin tavallisesti -> restauroinnin yhteydessä tehdyt liial-
liset lisäykset (päällemaalaukset, tyyliä rikkovat täydennykset 
ja yleensä uudet luomat). Rakennusten k. käsittää etupäässä 
teknillisiä suoja- ja vahvistuslaitteita. Konservoitavat öljy-
värimaalaukset voidaan mm. puhdistaa, niiden halkeamat 
ynnä muut vernissa- ja väripintakerrokset korjata sekä toisi-
naan kiinnittää uudelle tukevalle pohjalle (kankaalle, puul-
le). Freskotkin voidaan siirtää kankaalle. Sekä näillä aloilla 
että puu-, kivi ja metallipintojen, kudontatöiden ym. k:ssa 
on viime aikoina keksitty paljon tehokkaita menetelmiä. 
(Pettenkofer, Über ölfarbe und Conserverung (2 p. 1902); F. 
Rathgen, Konservierung von Altertumsfunden (2 nid., 2 p. 
1915-24), F. G. H. Lucanus, Praxis des Restaurators (5 p. 
1929); Max Doerner, Das Malmaterial (4 p. 1933.)) Ibid.
106 Käännöksen laati Antero Tiusanen ja sen julkaisi Raken-
nustaiteen museo. Kairamo 1992, 3.
107 Kansainväliset julistukset 1992, 6–8.
108 RESTAUROINTI, lat. entistäminen, rakennusten tai taide-
teosten palauttaminen alkuperäiseen asuunsa joko jälleenra-
kentamalla tai myöhempiä lisiä poistamalla. Rakennusten r. 
yleistyi Euroopassa romantiikan vaikutuksesta 1800-luvun 
alkupuolella. Jo tätä ennen oli James Essex restauroinut Eng-
lannissa 1770–1780 luvulla mm. Lincolnin ja Winchester’n 
katedraalit. Ranskassa vars. Victor Hugo kiinnitti julkisuu-
dessa huomiota vanhojen rakennusmuistomerkkien hoitoon. 
Restauroimisen suunnan määräsi ranskalainen arkkitehti 
Viollet-Le-Duc, joka entisti mm. Pariisin Notre Dame’in. 
Tavoitteena oli tyylillinen eheys rakennuksen todellisen hist. 
asun usein jäädessä toisarvoiseen asemaan. Suomessa ovat 
varhaisimpia r-töitä olleet Olavinlinnassa J.R.Aspelinin 
aloitteesta 1870-luvulla suoritetut työt. Vuodesta 1884 
lähtien on Muinaistiet. toimikunta valvonut linnojen ja 
vanhojen kirkkojen entistämistä. 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa tekivät mm. arkkitehdit M. Schjerfbeck 
ja J. Ahrenberg rohkeita ehdotuksia keskiaikaisten linno-
jemme rekonstruoivaksi r:ksi. Sittemmin on yhä enemmän 
pyritty ottamaan huomioon rakennusarkeol. tutkimusten tu-
lokset ja säilyttämään rakennusten eri ajoilta peräisin olevat 
hist. osat. Merkittäviä töitä ovat olleet Turun tuomiokirkon 
r. 1920-luvulla (A. Lindgren) ja sodan jälkeen Turun-, Hä-
meen- ja Olavinlinnoissa sekä lukuisissa keskiaikaisissa kir-
koissamme (mm Korppoo, Mynämäki, Perniö ja Parainen) 
tehdyt työt. Vrt. konservointi. Uusi tietosanakirja 17. 1967, 
39.
109 Ibid.
110 KONSERVOINTI, 1) lat. säilyttäminen, esineiden säilyväk-
si tekeminen. Pappisvirka 
2) Biol. eläinten täyttäminen 
3) Ruokatal. säilöntä 
4) Arkeol., taidehist., toimenpiteet, jotka suoritetaan van-
hoille esineille ja rakennuksille, jotta ne saataisiin säilymään 
muuttumattomina. Konservointi ja restaurointi ovat viime 
vuosikymmeninä saaneet yhä enemmän huomiota osakseen. 
K. toimenpiteet ovat usein pitkällisiä ja moninaisia. Ulko-
naisilla k-toimenpiteillä pyritään ilman ja sijaintipaikan 
puhtaus, lämpötila ja kosteus järjestämään kohteen säily-
misen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja sisäisillä 
vahvistamaan kohteen kiinteyttä ja poistamaan rakennet-
ta turmelevat ominaisuudet. Näitä ovat aikojen kuluessa 
tapahtuvien luonnollisten heikentävien tekijöiden ohella 
erilaatuiset esineen omasta rakenteesta ja siihen tunkeutu-
neista tai liitetyistä vahingollisista tekijöistä johtuvat seikat. 
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vi itteet
K-aineina käytettiin aik. yksinomaan luonnontuotteita, 
kuten mehiläisvahaa ja hartseja. Nyk. käytetään runsaasti 
myös keinotekoisia aineita, joilla on suuri suojauskyky ja jot-
ka liittyvät suojattavaan siten, että ne voidaan tarvittaessa 
vaaratta poistaa. Uusi Tietosanakirja 11. 1966, 79.
111 Ibid.
112 Rakennussuojelukomitean mietintö, 1974, VI.
113 Restaurointi on määritelty rakennetun ympäristön, raken-
nuksen tai sen osan korjaukseksi kiinnittäen erityistä huomi-
ota kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin sekä vanhaan 
rakennustapaan. Restauroinnissa voidaan käyttää konservoi-
via, rekonstruoivia ja/tai entistäviä toimenpiteitä. Mattinen 
1997, 13.
114 Korjata-verbillä on etymologisia vastineita kautta itämeren-
suomen, kuten viron korjata koota, kerätä; panna korjuu-
seen. Suomen kirjakielessä korjata on esiintynyt Agricolasta 
alkaen sekä merkityksessä saattaa ehjäksi, kuntoon, ottaa 
suojaan, panna talteen että hoitaa, huoltaa (lasta, sairasta 
eläintä tms.) Nykyään voi korjata-verbin kohteena satun-
naisia poikkeuksia lukuun ottamatta esiintyä vain elotonta 
oliota tarkoittava sana. häkkinen 2004, 477.
115 helander 1997b, 6.
116 Ibid., 8.
117 Kielitoimiston sanakirja osa 2 l–R 2006, 675.
118 Kielitoimiston sanakirja osa 1 A–K 2006, 587.
119 helander tuomitsee entisöinti -sanan käytön artikkelissaan 
ja vertaa sitä pakinoitsija ollin käyttämään sanaan uudi-
sointi. helander 1997b, 7.
120 E.C.C.o. Ammatillinen ohjeisto. Suomen konservaatto-
riliiton internetsivut. Suomen konservaattoriliiton sivuilla 
on myös käytännönläheisemmät ja yksityiskohtaisemmat 
selitykset molemmille sanoille.
121 Rakennetun kulttuuriperinnön restaurointi ja hoito. Museo-
viraston internetsivut. 
122 Kaila et al. 1983.
123 Kaila 2014, 65. 
124 Kivilaakso 2009, 11.
125 lindahl 1953, 85–96; Sihvola 2003, 133.
126 Sihvola 2003, 132; Sinisalo 1965, 118.
127 Sihvola 2003, 145–146; Pylkkänen 1955, 34–39.
128 Alkusana latinan anti’quus, vanha. 
129 Tietosanakirja I, 1909, 442. 
130 Uusi Tietosanakirja 1, 1963 (7. painos), 810. 
131 Iso Tietosanakirja I 1931, 610. 
132 hidemark 1999, 115; Rahola 2001, 45–46.
133 Bergenissä pidettiin kokous asiasta tammikuussa 1994 
ja toinen Narassa marraskuussa samana vuonna. Naran 
konferenssin esitykset julkaistiin nimellä Nara Document 
on Authenticity. Jokilehto 1995.
134 Ibid.
135 Conservation of cultural heritage in all its forms and histo-
rical periods is rooted in the values attributed to its heritage. 
Our ability to understand these values depends, in part, on 
the degree to which information sources about this values 
may be understood as credible or truthful. Knowledge and 
understanding of these sources of information, in relation 
to original and subsequent characteristics of the cultural 
heritage, and their meaning, is a requisite basis for assessing 
all aspects of authenticity. Nara Conference on Authenticity 
1994; Jokilehto 1995. 
136 Ibid.
137 Ibid.
138 Eväsoja 2018, 102.
139 Ibid., 174.
140 Suominen-Kokkonen 2008, 131. 
141 Kalakoski 2013, 124.
142 hidemark 1995.
143 heikki Klemetin Pihlajaveden vanhalle kirkolle kirjassaan 
antama nimitys. Klemetti 1927, 163.
144 Professori, ICCRoMin johtaja emeritus.
145 It is an illusion to believe that an object can be brought back 
to its original state by stripping it of all later additions. The 
original state is a mythical, unhistorical idea, apt. to sacrifice 
works of art to an abstract concept and present them in a 
state that never existed.[] The formation of patina, sometimes 
called ‘nobel patina’, is part of the normal ageing process of 
materials, and it should not be confused with the dirt. The 
treatment of such patina is not so much a problem of che-
mistry, but one of critical judgement. In fact the problem in 
cleaning is a question of degree, and the aim should be that of 
finding a balance in relation to the whole, which, taking into 
account the present state of the materials, can re-establish as 
faithfully as possible the original unity of the image that the 
materials have transmitted through time. Jokilehto 1999, 
239.
146 Sonninen 2013, 126.
147 Rahola 1999, 46–47. Rahola 2013, 117.
148 Pitkänä suomalaisena tunnettu Cajanus, liikanimeltään 
myös Pitkä-Taneli (1703–1749) oli ilmeisesti 247,5 cm 
pitkä. hän kierteli vuodesta 1733 ulkomailla ja kuului 
lyhyen ajan Preussin kuninkaan Fredrik Vilhelmin pitkään 
kaartiin. Uusi tietosanakirja 3, 1964, 886.
149 Hakaristi, sanskr. svastika, lat. crux gammata [..]Keskiajalla 
hakaristi oli tavallinen kirkollisessa kalustossa ja kirkko-
jen seinämaalauksissa.[..] H. on selitetty pyörivää liikettä 
kuvaavaksi, auringon kehräksi, Thorin vasaraksi, toisensa 
leikkaaviksi salamoiksi ym. H:ä on käytetty suom. puuesi-
neissä ja suom. ugr. kansojen kankaissa. Uusi Tietosanakirja 
7 1966, 23. Katso myös Stigell 1974, 46–48. 1900-luvun 
alussa antisemitistit ottivat Saksassa hakaristin käyttöönsä, 
jolloin sen käyttö sai aivan toisenlaisen merkityssisällön.
150 Valkeapää 2000b, 21.
151 Edman 1999, 39–44.
152 I doktrindebatten kring sekelskiftet 1900, begynnelsen här 
hemma till våra nutida förhållningsprinciper, hör jag gamle 
Sigurd Curmans ord om den konstnärliga hudens betydelse, 
kanske enklast tolkad i begrepp som form och patina i kom-
bination. Curman har så rätt men det är inte bara hudens 
talande yta, som gäller. I stället borde vi tala om hud och om 
underliggande muskler i en byggnad, dvs byggnadens mate-
riella helhet, lika viktig i murverk, bjälklag, takstolar och 
även grundläggning. En restaureringskonst, som inte bevakar 
denna helhet och gör den lika viktig som den yttre formen 
når aldrig sitt syfte. hidemark 1991, passim.
153 Carpelan 1981, 29. Suomennos Raija Mattila.
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sen pöytäkirjasta 18.10.1885, yläosassa merkintä esit. 
23.12.1895. Museovirasto, historian topografinen aineis-
to Pälkäne hfa:79.
448 Turun tuomiokapitulin kirje Muinaistieteelliselle toimi-
kunnalle 3.12.1885. Museovirasto, historian topografi-
nen aineisto Pälkäne hfa:79.
449 Med anledning af Domkapittels skrifvelse af den 5 Decem-
ber d.å. no 1200 anser sig Arkeologiska Kommissionen böra 
meddela att Pälkäne gamla kyrka veterligen icke eger det 
antiqvariska värde att en förnyad intäckning af densamma, 
i enlighet med församlingens uppfattning, vore af behovet 
påkallad utan torde Domkapitlet tillråda församlingen 
att meddela de ofredade grafvarnas fyllande och framför 
allt kyrkoingångens förseende med stadig dörr skydda, den 
fordna helgedomen för ytterligare vanhelgande. Muinais-
tieteelisen toimikunnan vastaus Turun tuomiokapitulille 
23.12.1885. Museovirasto, historian topografinen aineis-
to Pälkäne hfa:79. 
450 Betänkliga remner uti murarne hafva under årens lopp 
yppats, och det höga och branta spåntaket, icke vidrört sedan 
1811, då det undergick en mindre reparation, har med en 
beundransvärd styrka trotsat vindarnes framfart öfver slätten 
vid insjön, där templet står. År 1885 väktes fråga om den 
åldriga helgedomens restaurering, men då Fornminnesföre-
ningen, ombedd utlåtande, förklarade att Pälkäne gamla 
kyrka icke egde någon skild betydelse som forntidsminne, 
förföllo alla tilltänkta planer därpå. Som taket emellertid 
började visa betänkliga tendenser för instörtande, beslöt för-
samlingen på kyrkostämma den 30.11. d.å. att med första 
förse kyrkan med nytt tak. Förslaget om kyrkans slopning 
och murstenarnes försäljning eller förflyttning rönte en afg-
jord majoritets motstånd. Så stodo sakerna, när den ifrån 
kyrkan en half kilometers väg belägna kykobyns invånare 
sistlidne onsdag dennes kl. half 4 e.m. hörde ett fruktans-
värdt dån från det håll, sär gamla kyrkan är belägen, och 
se, det flerhundraåriga taket hade instörtat till ungefär 
2/3 delar af sin längd. Det öfriga däraf befans uppbäras af 
den bastanta stengaflen. Och så återstår det af sen åldriga 
kyrkan intet annat, än stenmurarne, de där stå och tala om 
fordomtid, dess sorger och glädje, dess kamp och hugsvalelse. 
Numera torde icke ens ny takläggning kunna komma i fråga 
utan få murarne väl stå kvar som en ruin, en vacker och 
imposant ruin, sådan som den nu är. Nya Pressen no 336 A 
10.12.1890, 3. 
451 lindberg 1935, 232–233.
452 Ilmeisesti vielä jäljellä ollut katon osa.
453 Knapas 1973, 8.
454 En skräp nisek har funnits i norra och en murfördjupning i 
vestra väggen. Den rundbågiga dörr, som leder från sakristi-
an till kyrkan visar tre profilringar.  
 Taket föll med sommarn 1891 jämte en del af östra 
gafveln. Fönstret i vestra gafveln har spetsbågig hvälfning. 
Sjelfva fönsterluften har följande form:  
 Ett fönster på norra väggen, smalt med ringa ljusöpp-
ning.  [...]  Dörren till vapenhuset och från vestra gafveln 
hafva ursprungligen varit, såsom det vill synas, stora och 
plattbågiga, hvarefter de delvis tillmurats och en spetsbå-
gig dörr uppmurats i desamma. Längre fram mot vester ett 
dubbelfönster med smalt murstycke emellan rundbågiga 
hvalf med spadformiga ljusöppninigar. En på enahanda sätt 
tillmurad dörr i vester med ny tillsatt öppning. Ofvanom 
ett fönster, med rundbågigt hvalf och inom detta insatt 
rektangulär ljusöppning. Allt antyder öfvergångsformer i 
denna gamla kyrka. I nordvestra hörnet uppgång till vinden, 
byggnadsmaterial tegel. 
 Största anmärkningsvärdighet erbjuder yttre sidan af 
vestra gafveln, som varit försedd med kalkmålningar, ehuru 
så förbleknande, att blott den noggrannaste uppmärksamhet 
kunde uppdaga den egentliga bilden. Kring hvalföppnin-
gen observerades röda snedstreck samt öfverst ett fyrkantigt 
reguliärt ornedrat plan. Det hvitmenande fältet strax ofvan 
om hvalföppningen befanns upptagas, såsom en trogen 
aqvarell, utvisar bland annat af en framställning af Kristus 
uppstigande ur grafven jämte det bokstäfverna C och S 
angåfvo hans namn. Detta intressanta fynd hör till de äldsta 
kalkmålningar i Finland. Muinaismuistoyhdistyksen V 
taidehistoriallisen retkikunnan kuvaus Pälkäneen uudesta 
ja vanhasta kirkosta kesältä 1892. Museovirasto, histori-
an topografinen aineisto Pälkäne hfa:79.
455 Knapas 1973, 8.
456 Muinaismuistoyhdistyksen V taidehistoriallisen retkikun-
nan kuvaus Pälkäneen uudesta ja vanhasta kirkosta kesäl-
tä 1892. Museovirasto, historian topografinen aineisto 
Pälkäne hfa:79.
457 Knapas 1973, 9.
458 AAF I 1891, X. 
459 AAF II 1895, V. 
460 Pastorsembetet i Asikkala har, sedan dervarande församling 
erhållit KS:s genom skrifvelse af Ecklestiastisk -Expeditio-
nens meddelande tillåtelse att nedtaga sin 1748 i korsform 
uppförda kyrka, efter det Arkeologiska Kommissionens beslut 
i saken dessförinnan inhemtats, tillställt Kommisiion en afs-
krift af Ecklestiastisk -Expeditionens förenämnda skrifvelse 
jemte upplysning att kyrkans väggar och tak varit prydda 
med målningar intill år 1847, med vattenfärg och har 
Kommissionen med anledning häraf låtit blotta sagda mål-
ningen samt taga kalker och aqvarellteckningar af desamma. 
Ibid., XVI. 
461 Likadels till Ikalis församlings önskan att nedtaga dess såsom 
fornminne härförinnan underhållna gamla klockstapel, se-
dan en teckning af den egendomliga byggnaden blifit till de 
historiska samlingarna inföfrskaffad. Ibid.
462 Kommissionen har bifallit till det äldre kyrktornets i Nystad 
inredande till brandtorn, sedan en afritning af tornet I dess 
oförändrade skick blifvit insänd, äfvensom till nedrivning af 
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Luhanka församlings 1766 byggd kyrka och klockstapel samt 
försäljning af ett bönehus I Soanlaks. Ibid., XXXV.
463 I anledning af Keuru församlingsanhållan att få nedrifva 
och försälja sin med målningar illustrerade gamla träkyrka 
har Domkapitlet i Borgå stift velat inhemta Arkeologiska 
Kommissionens yttrande, men har Kommissionen ännu icke 
hunnit slutligen behandla detta ärende. AAF III,2 1903 
XXV.
464 Armas lindgrenin kertomus Keuruun vanhasta kirkosta 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle toukokuussa 1905. 
Museovirasto, historian topografinen aineisto. Keuruu 
hfa:37.
465 osa Tavaststjernan tekemistä piirroksista ja hänen otta-
mistaan valokuvista julkaistiin Suomen Muinaismuisto-
yhdistyksen julkaisussa Suomen Museo 19 vuodelta 1912 
kirjoituksessa Nilsiän kirkko in memoriam.
466 Nikula R. 1986, 146.
467 [..] hon [kyrkan] gör i sitt öfvergifna, ålderdomliga tillstånd, 
med hvilket förfallet ännu icke hunnit förena sig, ett ganska 
måleriskt intryck. Ibid., 147.
468 Sedan kyrkoherde-embetet i Kärkölä meddelat kommissi-
onen församlingens åsikt att nedrifva sin gamla kyrka och 
magister Nervander förkalarat densamma såsom en af de 
märkligaste träkyrkor Finska Fornminnes föreningens konst-
historiska expeditionen påträffat, har Kommissionen genom 
magister Nervanders bemedling före kyrkans nedrifning 
anskaffat särskilda detaljritningar af densamma. AAF III,2 
1903, XXVII.
469 Nikula R. 1986, 146–147. Katso myös luku 3.2 kohta 
Mittapiirustusten teko osaksi arkkitehtikoulutusta.
470 Sedan Guvernören i Uleåborgs län hos Arkeologiska Kom-
missionen anmält om Hailuoto församlings beslut att låta 
invändigt brädbeslå därvarande träkyrka hvarigenom dess 
från 1600-talet uppbevarande vägg och takmålningar skulle 
täckas, har Kommissionen genom sin ledamot professor Ny-
ström trädt i underhandlingar med vederbörande arkitekt 
och anhållit att denne ville uppbjuda all sin förmåga för att 
åt framtiden rädda ifrågavarande konsthistoriska minnes-
märken, hvilka näst målningarna i Salo kyrka, om hvars 
restaurering Kommissionen såsom på annat ställe förmäles, 
afgifvit undernådigt utlåtande, torde vara i sitt slag de äld-
sta i Österbotten. AAF III 1899, XXXXIII.
471 Till nedrifning af en 1779 uppförd träkyrka i Kylmäkoski 
socken, en 1796 uppförd träkyrka i Multia socken äfvensom 
klockstaplarne i Kitee och Kontiolaks socknar har K vilkor-
ligen bifallit. Ibid., XXXIX. 
472 restaurering.
473 Emedan pastorsämbetet i Viborgs landsförsamling meddelat, 
att församlingen beslutit att icke vidare restaurera försam-
lingens i närheten af gamla kyrkan i Viborgs stad belägna 
klockstapel, beslöt Kommitteen hos stadsfullmäktige i Viborg 
hemställa, huruvida icke de vore villiga att efter träffad öf-
verenskommelse med landförsamlingen åtaga sig det framti-
da underhållet af förenämnda klockstapel, som till hufvuds-
aklig del var ett af våra äldsta historiska minnesmärke och 
därför i ingen händelse borde till åtas förfalla. AAF III,2 
1903, XXV.
474 AAF V 1917, 52–53.
475 Ibid., 53.
476 blottande.
477 AAF I 1891, III. 
478 [..] undernådiga utlåtanden har Arkeologiska Kommissio-
nens på Kejserliga Senatens befallning afgifvit angående til-
lämnad reparation af Storkyrö medeltidskyrka samt rörande 
ansökningar om nådigt understöd. Ibid., I.
479 till en studieresa utom landet för belysande af den kyrkliga 
konsten under Finlands medeltid. Ibid.
480 Knapas 1997, 126.
481 Af samma anledning hafva Hattula och Tyrväntö församlin-
gar på grund af kyrkostämmor erbjudit denna deras gamla 
sockenkyrka, hvars remont de icke kunna bekosta, genom 
Arkeologiska Kommissionen åt staten, med det villkor att 
församlingen, i händelse af något olycksfall, finge ånyo be-
gagna densamma. AAF I 1891, XXI.
482 Knapas 1997, 126.
483 AAF I 1891, IV. Med afseende å Hattula åldriga kyrkas 
hotande förfall har Kommissionen låtit kalkera de befintliga 
väggmålningar från medeltiden, hvilket arbete verkställt af 
magister Nervander, artisten Reinholm och tvänne tecknare. 
AAF I 1891, X. Marja Terttu Knapaksen mukaan piirtäjät 




486 hirn 1970, 78.
487 Har kommissionen i underdånlighet hemställt om nådigt 
emottagande af detta anbud. AAF I 1891, XIX.
488 Till Öfverstyrelsen af Allmänna Byggnaderna har Kommissi-
onen afgifvit utlåtande rörande förslag till remont af Hattu-
la medeltidskyrka [..] Ibid., XXI.
489 Knapas 1997, 127.
490 AAF II 1895, IV. 
491 Paanut olivat 47 cm:n pituisia ja 9 cm:n levyisiä ohuita 
sahapaanuja. Knapas 1997, 127.
492 I anledning af Guvernörens I Tavastehus län anmälan att 
lösa bräder och taklister nedhängde från den 1813 uppförda 
klockstaplens vid Hattula kyrka väggar och voro farliga för 
resande och för den skolungdom, som under fristunden ofta 
uppehåller sig på kyrkogården, har Arkeologiska Kommissi-
onen förklarat att från dess sida intet hinder förelåge för de 
lösa brädernas borttagande eller fastgörande. AAF II 1895, 
XIV.
493 Sedan Kommissionen I anledning af gjord anmälan om den 
vanvård, hvari Hattula gamla i konsthistoriskt afseende 
sällsynt rika kyrka befinner sig, låtit för en kostnad af 72 
mark 20 penni ombesörja fönsterremont och rengöring af 
densamma, har hon ansett sig böra underdånigast hemställa 
huruvida icke sagda kyrka kunde upptagas bland byggna-
der, hvilka I afseende å sitt underhåll böra underkastas årlig 
remontsyn. Ibid., XlII.
494 Enligt Ecklestiastisk Expeditionens skriftelse af den 25 April 
har Kejserliga Senaten icke funnit skäl att bifalla till Arke-
ologiska Kommissionens anhållan att Hattula gamla kyrka 
måtte underkastas årlig remontsyn. Med afseende härå har 
Kommissionen i anledning af ingången anmälan om Ny-
stad.
495 I anledning af föröfradt ohägn har statsarkeologen besökt 
Hattula gamla kyrka. AAF II 1895, lVII.
496 Yleisten rakennusten ylihallituksen kirje valtionarkeologi 
J. R. Aspelinille 19.4.1989. liitteenä tarpeellisten töiden 
kustannusarvio 1897. Museovirasto, historian topografi-
nen aineisto, hattula hfa:10. Knapas 1997, 127–128.
497 Knapas 1997, 127.
498 Sedan Öfverstyrelsen för Almänna Byggnaderna på anmodan 
af statsarkeologen uppgjort kostnadsförslag till nödig remont 
af Hattula gamla i anseende till sina medeltidsmålningar 
m.fl. fornminnen betydelsefulla kyrka slutande å Fmk 2 500 
har Arkeologiska Kommissionen under för sagda remont och 
har Hans Kejserliga Majestet enligt Ecklestiastiska Expedi-
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tionens skrifvelse af den 29 november därtill i nåder bifallit. 
AAF III 1899, XXXVIII.
499 Ett af dekoratonsmålaren K.K. Hellsten gjort välvilligt 
anbud att på egna bekostnad och under sakkunnig ledning 
renovera målningarna på hvalf, väggar, skulpturvärk och 
vapen i Hattula medeltidskyrka har Arkeologiska Kommissi-
onen efter särskilda experters hörande af konsthistoriska skäl 
tacksamt afböjt. AAF III,2 1903, IV.
500 Knapas 1997, 127–128.
501 remont.
502 Reinholmin ja Nervanderin pitkäaikainen yhteistyö 
päättyi Reinholmin kuolemaan vuonna 1887. Valkeapää 
2015, 257.
503 Ibid., 94.
504 Sedan statsarkeologen under en tjänsteresa tagit närma-
re kännedom om Storkyro medeltidkyrkas öfverrappade 
väggmålningar af år 1560 hafva dessa särskilda avseenden 
anmärkningsvärda målningar, så vidt möjligt varit, full-
ständigt blottats och kalkerats på Kommissionens bekostnad 
af filosofie magister Nervander och tecknaren Reinholm 
hvarjämte den förre till Kommissionen inlemnat utförlig 
berättelse om såväl sagda målningar, som öfriga i Storkyro 
kyrkor befintliga fornlemningar. AAF I 1891, V.
505 Angående den inre anordningen i Storkyro kyrka vid dess re-
mont har på gjord förfrågan skrifvelse aflåtits till Länebygg-
nadskontoret i Nikolaistad. Ibid., X.
506 Sedan kyrkoherden I Storkyro såsom ordförande I en af Södra 
Österbottens Ungdomsförenings nedsatt museikomité anhål-
lit om Kommissionens tillstånd för föreningen att använda 
Storkyro gamla kyrka till kyrkligt museum och att insamla 
till förvaring I detsamma fornföremål från de församlingars 
kyrkor I Södra Österbotten, hvilka fordon legat under före-
nämnda moderkyrka, har Kommissionen hos Öfverstyresen 
för Allmänna Byggnader anhållit om detaljerat kostnadsförs-
lag till kyrkans remonterande samt skyddande emot förfall 
och mot det våld, som efter tilläsandet af kyrkans dörrar 
stundom föröfvats å den ohägnade byggnaden, låtit upprätta 
förslag till partiel renovering af kyrkans al secco målnigar 
samt dess inredning till museum äfvensom af Consistorium I 
Åbo utverkat tillstånd fördenämnda församlingarna I Södra 
Österbotten att I det afsedda museet deponera fornföremål 
från sina resp. kyrkor. AAF II 1895, XXIV-XXV.
507 Sedan Kommissionen af Öfverstyrelsen för Allmänna Bygg-
nader fått emottaga ett kostnadsförslag till arkitektonisk 
remont af Storkyro gamla kyrka, slutande sig alternativt 
à 4,800 à 5,025 mark, har Kommissionen hos Storkyro 
församling förfrågat sig, huruvida församlingen kunde, 
efter kyrkans remonterande, för framtiden åtaga sig kyrkans 
underhåll och vård. Vid derom hållna kyrokstämma har 
församlingen förklarat sig vilja fortfarande underhålla 
kyrkans närmaste omgifning, anställa en vakt för kyrkan 
emot fri bostad och arvode, hvartill en del af de emotsedda 
inträdesafgifterna skulle används, hvaremot resten af dessa 
äfvensom inkomsten af två årliga kollekter skulle anslås till 
kyrkas remontkostnader. Likadeles har Kommissionen hos 
Södra Österbottens Ungdomsförening gjort förfrågan, hu-
ruvida föreningen kunde bestrida de kostnader förenämnda 
kyrkas underhåll och vård såsom landsortsmuseum skulle 
påkalla, men ännu icke fått emottaga meddelande derom. 
Ibid., XXXIII-XXXIV. 
508 Sedan Öfverstyrelsen för Allmänna Byggnader på Statsarke-
ologens anhållan låtit besiktiga Storkyro gamla kyrka och 
uppgöra kostnadsförslag till nödigbefunna reparationsarbeten 
för kyrkans skyddande mot förfall, har Arkeologiska Kom-
missionen med afseende å det åldriga templets konsthisto-
riska minnen och kulturhistoriska betydelse för en vidsträckt 
landsort i undernådig hemställan anhållit om ett anslag af 
3480 mark till ifrågavarande remont. Enligt Ecklestiastiska 
Expeditionens skrifvelse af den 20 februari har Kejserliga 
Senaten äfven bifallit till Kommissionens hemställan och 
anbefellt Öfverstyrelse för Allmänna Byggnader förenämnda 
kostnadsförslag. Medels remissresolution af den 21 september 
har Öfverstyrelsen emellertid till Kommissionen öfversändt 
en anmälan från länebyggnadskontoret i Vasa, att kyrkans 
bristfälligheter under pågående remontarbeten befunnits 
vara betydligt mera omfattande än vid den för kostnads-
förslagets uppgörande värkställda synen kunnat konstateras, 
hvarför ett tillkottsanslag af 3500 mark ansetts vara erfo-
derligt för kyrkans sakenliga remont. till följd häraf och då 
syftemålet med den påbörjade remonten sålunda icke syntes 
kunna vinnas utan att jämnväld de nyupptäckta bristfäl-
ligheterna afhjälptes, har Kommissionen underdånigst hems-
tätt att äfven detta tillskottsanslag måtte för det ifrågakom-
na ändamålet beviljas. Också har Kejserliga Senaten enligt 
Ecklestiastiska Expeditionens skrifvelse af den 31 oktober 
beviljat detta tillskottsanslag samt anbefallt Öfverstyrelsen 
för Allmänna Byggnader att låta utföra de ytterligare nödig-
befunna remontarbetena. AAF III,2 1903 XIV–XV.
509 Kommissionen har bifallit till det äldre kyrktornets i Nystad 
inredande till brandtorn, sedan en afritning af tornet I dess 
oförändrade skick blifvit insänd. AAF II 1895, XXXV. 
510 Enligt Ecklestiastisk Expeditionens skriftelse af den 25 April 
har Kejserliga Senaten icke funnit skäl att bifalla till Arke-
ologiska Kommissionens anhållan att Hattula gamla kyrka 
måtte underkastas årlig remontsyn. Med afseende härå har 
Kommissionen i anledning af ingången anmälan om Nystad 
öfvergivna kyrkas behof af remont endast kunnat meddela 
att Kommissionen saknar disponibla medel för att förebygga 
kyrkas förfall. AAF II 1895, XlIX.
511 [..] någonlunda brokigt mälade, delvis förgylda och försilfra-
de samt naiva bilder [..]
512 V Taidehistoriallisen retkikunnan kertomus käynnistä 
Tyrvään vanhassa kirkossa. Museoviraston arkisto, histo-
rian topografinen aineisto 1887–2009, Tyrvää. hfa:110.
513 ge en sparsam dager.
514 rätt bra ornamenter.
515 Bänkarna försedda med qvistkäppar, hvilka tjenstgjort såsom 
hatthängare.
516 Museovirasto, kuva-arkisto. Sastamala.
517 Aspelin viittaa kirjoitukseensa Om provinsmuseer kir-
jeessään kirkkoherra Bäckille 16.4.1897. Museoviraston 
arkisto, historian topografinen aineisto.
518 Tekstissä olofsborg, mikä oli vanha nimitys Savonlinnal-
le. Aspelin 1895, 22.
519 Provinsmuseers betydelse är uppenbar. De äro egnade att 
väck och sprida allmänhetens antiqvariska intresse samt att 
uppsamla det kulturhistoriska och vetenskapliga materialet 
inom resp. landsorter. Ibid.
520 Förslag hafva äfven väckts att använda de öfvergifna, men 
antiqvariskt vädefull kyrkorna i Storkyro och Hattula till 
museilokaler i respektive landsorten. Särskildt har museipla-
nen i Storkyro sedan flere år omfattats med mycket intresse af 
Ynglinga- och Husbondeföreningarna på orten. Men tyvärr 
synas svårigheter möta att på landsbygden anordna en med 
nödigt ansvar förenad vård av museisamlingar. Man har 
sålunda i Storkyro varit färdig att anställa en väktare, som 
under kyrkorådets tillsyn skulle hafva uppsigt öfver de besö-
kande, men för den ofvan påpekade, men bokföring föreana-
de vården erbjuder sig ingen garanti. En sådan garanti är 
emellertid så mycket nödvändigare, som meningen varit att 
i Storkyro museum uppsamla i deposition kyrkliga fornlem-
ningar äfven från den gamla kyrkans forna talrika annexer 
i södra Österbotten och sålunda undandraga desamma den 




521 Statsarkeologen Aspelin har med biträde af polytekniken V. 
Thomé [...] besökt den öfvergifna kyrkan i Tyrvis socken i 
anledning af dess af församlingen föreslagna apterande till 
museum för öfra Satakunta. AAF III,2 1903, XIX.
522 Museoviraston arkisto, Suomen Muinaismuistoyhdis-
tyksen pöytäkirjat, johtokunnan kokoukset 21.10.1896 
§2 sekä 22.10.1896 §5. olen tiedoista kiitollinen leena 
Valkeapäälle, joka välitti ne minulle 14.2.2000 Pyhän 
olavin suunnittelutyön aikana.
523 J. R. Aspelinin kirje Tyrvään kirkkoherralle 28.9.1896. 
Museovirasto, historian topografinen aineisto.
524 Florentin Granholmin kirje valtionarkeologi J. R. Aspeli-
nille 12.2.1897. Museoviraston arkisto, historian topo-
grafian aineisto 1887–2009, Tyrvää. hfa:110. Granholm 
(1836–1922) oli vuodesta 1872 Yleisten rakennusten 
ylihallituksen ensimmäinen arkkitehti ja vuodesta 1893 
Uudenmaan lääninrakennuskonttorin johtaja sekä yliark-
kitehti. Vuosina 1871–80 Taideteollisuuskeskuskoulun 
johtaja. Uusi Tietosanakirja 6. 1965, 678.
525 Iso Tietosanakirja IX 1935, 875. Museoina olevien autio-
kirkkojen nimet on lihavoitu tekstissä.
526 Tarkemmin Pohjois-Pohjanmaalla sijainneen Saloisten 
kappeliseurakunnan.
527 Ingå kyrkas medeltidsmålningar, kända bl.a. för en 
framställning af dödsdansen, hafva under sommaren 
blifvit delvis renoverade på församlingens bekostnad och 
har magister E. Nervander haft sig ledningen af renove-
ringsarbetet ombetrodd. likaså har magister Nervander 
å Kejserliga Senatens vägnar bevaktat antikvariska och 
konsthistoriska intressen vid nödig befunnen restaurering 
af Tuulos medeltidskyrka äfven som den med målningar 
från sista seklet prydda kyrkan i Pieksämäki och såsom 
ledare af Finska Fornminnes föreningens konsthisto-
riska expedition till norra Österbotten af Arkeologiska 
Kommissionen erhållit enahanda uppdrag beträffande 
Salo med rika målningar från 1600-talet illustrerade 
kapellkyrka, om hvars förestående reparation anmälan till 
Kommissionen ingått. 
 Med anledning af Rimito kyrkas förestående restaure-
ring har Antikvariska Kommissionen låtit kopiera kyrkas 
vägg- och hvalfmålningar samt anmodat magister Ner-
vander att låta uppgöra kostnadsförslag till målningarnas 
partiella renovering. Till Öfverstyrelsen för Allmänna 
Byggnader har Kommissionen på begäran afgifvit yttran-
de om ritningen och kostnadsförslag till restaurering af 
hvittis kyrka samt anordnat en undersökning af kyrkans 
äldre del vid den förestående restaureringen. AAF III,2 
1903, XVII.
528 om särskilda af arkitekten Sucksdorff uppgjorda ritningar 
till restaurering af Pernå kyrka har Arkeologiska Kommis-
sionen till Öfverstyrelsen för Allmänna Byggnader afgifvit 
godkännande utlåtande. Emellertid har pastorsämbetet 
i Pernå anmält att å särskilda pelare i därvarande kyrka 
upptäckts spår af äldre målningar. I anledning däraf och 
sedan magister E. Nervander anmält att han äfven i Sibbo 
öfvergifna gråstenskyrka funnit kalkmålningar på väggar 
och hvalf, har Kommissionen uppdragit åt magister 
Nervander att i konsthistoriskt afseende undersöka begge 
dem kyrkor. Ibid., III.
529 Magister Nervander har biträdd af studeranden B. Ce-
derhvarf såsom fotograf, deltagit i en af professor Nyström 
föranstallt nogrann undersökning af Sibbo medeltidskyrka 
samt i Kommittees uppdrag besökt Töfsala kyrka i afseen-
de å vården af kyrkas fornminnen [..] magister Nervander 
(inlämnat) berättelse om fornlämningarna i Pernå och Sib-
bo kyrkor äfvensom en resa till Töfsala kyrka. Ibid., XVI–
XVII.
530 Likaså har Borgå museum beviljats tillåtelse att emottaga 
såsom deposition från Sibbo kyrka: 2 st vapen, tillhöriga 
familjerna Nassokin och Blåfield, en skeppsmodell och 2 
håfvar. Ibid., XIX.
531 Om det beaktansvärda förslag Öfverstyrelsen för Allmänna 
Byggnader låtit extra arkitekten Victor Sucksdorff uppgöra 
till restaurering af Salo kapellförsamlings gamla bofälliga 
träkyrka med bibehållande af kyrkans vägg- och takmålnin-
gar af år 1641 har Arkeologiska Kommissionen, om hvars 
uttalande Öfverstyrelsen anhållit, kunnat, med särskildt 
afseende på professor Nyströms godkännande, afgivna ett 
tillstrykande utlåtande. Ibid., XXVI
532 Amanuensen Heikel har biträdt intendenten Schvindt vid 
hans arbeter i Kumo, hvarefter han utfört enahanda arbeten 
i Tyrvis och Karkku. Ibid., XXVII.
533 Amanuensen Meinander har för särskilda undersökningar 
besök Sibbo och Nousis kyrkor, beskrifvit och fotograferat 
kyrkliga fornlämningar i de norra delarna af Satakunta och 
Tavastland samt afgifvit berättelser därom. Ibid.
534 härö M. 1984, 90–98; AAF III,2 1903 II.
535 Saloisten kirkosta katso laajasti Pettersson 1987.
536 Guvernören i Uleåborgs län hos Arkeologiska Kommissionen  
anmält om Hailuoto församlings beslut att låta invän-
digt brädbeslå därvarande träkyrka hvarigenom dess från 
1600-talet uppbevarande vägg- och takmålningar skulle 
täckas, har Kommissionen genom sin ledamot professor Ny-
ström trädt i underhandlingar med vederbörande arkitekt 
och anhållit att denne ville uppbjuda all sin förmåga för att 
åt framtiden rädda ifrågavarande konsthistoriska minnes-
märken, hvilka näst målningarna i Salo kyrka, om hvars 
restaurering K såsom på annat ställe förmäles afgifvit under-
nådigt utlåtande, torde vara i sitt slag de äldsta i Österbot-
ten. AAF III 1899, XXXIX.
537 Medels nådig remissresolution af den 8 mars anbefald att 
afgifv undernådigt utlåtande om ett af länearkitekten W. A. 
Tötterström uppgjordt förslag till restaurering af Salo gamla 
kapellkyrka, hvars genom kyrkans i konsthistoriskt afseen-
de märkliga i färg utförda dekorering af år 1641 skulle gå 
förlorad, har  Arkeologiska Kommissionen underdånigst 
anhållit att Ö f AB måtte anbefallas att, därest det vid 
närmare undersökning befinnes görligt, låta uppgöra förslag 
till kyrkans restaurering med bibehållande af kyrkans inre 
decoration och i stil, som harmoniera med densamma. Skulle 
en sådan restaurering dock icke låta sig genomföra har Kom-
missionen i underdånighet anhållit att före den föreslagna 
restaureringens utförande få vidtaga de åtgärder i afseende 
å målningarnas kopiering och beskrifning, som i konsthisto-
riskt intresse skulle kunna anses nödiga. Ibid., XXXXIII.
538 Professor Nyström har för Kommissionen framhållit, hu-
rusom det visat sig att Kommissionen ofta varit i behof af 
arkitektbiträde ej mindre för undersökning af kyrkor, slott 
och andra byggnadsminnesmärken från äldre tider, än äfven 
för förberedande af hithörande frågor, utarbetande af res-
taureringsförslag, öfvervakande af restaureringsarbeten m.m. 
Då en högst betydande och enligt professorns tanke viktig del 
af Kommissionens värksamhet hänförde sig till dylika ären-
den, under det att en stor grupp träkyrkor och klockstaplar, 
hvilka erbjödo mycket af intresse, snabbt gingo sin under-
gång till mötes, ansåg professorn att åtgärd borde vidtagas 
för att nödig fackmannainsikt äfven åt detta håll skulle stå 
den arkeologiska myndigheten till buds och föreslog att för 
anställande af lämpig arkitekt med permanent arvode ett 
årligt anslag af förslagvis 2.400 mark skulle utvärkas. Detta 
förslag har ännu icke upptagits till slutlig behandling.  
 Då det visat sig att remont af kyrkor i särskilda fall dels 
påbörjats dels värkställts utan att Kommissionens utlåtan-
de därom inhämtats, har Kommissionen fattat beslut om 
utarbetandet af ett cirkulär till landets prästerskap, hvari 
detsamma skulle göras uppmärksamt på nödvändigheten 
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att hvarje förslag till remont af kyrka underställes Kommis-
sionens pröfning, innan åtgärd vidtages till dess utförande. 
AAF III,2 1903, XXXIX.
539 [..] emedan vården af landets arkitektoniska minnesmärken 
påkallar jämte tekniska kunskaper en genom antikvariska 
studier utbildad pietet för desamma, som icke alltid bestu-
dier de talrika arkitekter, hvilka i tjänsteväg anlitats för 
sagda vård, har Arkeologiska kommissionen funnit nödigt 
att hos Kejserliga Senaten hemställa om upptagande af ett 
arvode af 2 4000 mark å Komissionens stat för anställande 
af en arkitekt-amanuens vid historiska museet, hvilka skulle 
tillhandagå Kommissionen vid sådan vård och berättigas att 
åtnjuta resekostnadsersättning enligt klass 6 af gällande rese-
reglemente. Enligt Ee:s skrifvelse af den 28 april KS afslagit 
denna hemställan. AAF V 1917, 6.
540 härö M. 1984, 98–99.
541 Gallen-Kallela K. 1965, 226–227. Kirjoituksesta on kak-
sikin suomennosta, suorasanaisempi ja runollinen: Autiol-
la nummella/ puinen kirkko/ vuosikymmenten hylkäämä./ 
Sammal peittää jo pohjan, harjaa / ovi avoimena huokaa./ 
On taotut saranat ja vanha lukko,/ vaapukat portaanpieles-
sä kypsyy./ Edustalla petäjät vartiossa seisoo,/ metsä sylinsä 
avaa.// Kolmenmiehen jalkapuu asehuoneessa / syntipalli 
pimeässä loukossa./ Lattian asemesta ammottava reikä,/ 
koukeroisten juuripuiden varassa/ saarnastuoli roikkuu/ por-
taita vailla. // Alttaripaikan alla/ paljaana männynkanto/ 
juurtunut jo satoja vuosia./ Sakastissa kirjoituspulpetti/ ja 
puiset kynttilänjalat.// Seinässä reikä / ja kauhanmuotoinen 
kouru // urinuaarina käytetty./ Ovella rautainen säppi,/ he-
teen muotoinen/ alhaalla ylösalainen sydän. Gallén-Kallela 
K. 1965, 228.  
 Autiolla nummella/ puinen kirkko,/ hylättynä jo kolme-
kymmentä vuotta/ sammaloitunut perustuksesta harjaan./ 
Avoin ovi./ taotut saranat, vanha lukko,/ kiviportailla vaa-
pukat kypsyy./ Hongat pihamaata vartioivat,/ on avautunut 
metsän syli.// Asehuoneessa jalkapuu kolmen miehen/ ja syn-
tipalli nurkan pimennossa,/ ammottaa lattian tilalla auk-
ko,/ ja rappuja vailla/ riippuu pyhä saarnastuoli/ kyhmyisten 
juurakoiden varassa./ Alttarinpaikalle siihen -/ vuossatain 
takaa juurtuneena - männynkanto./ Sakastissa kirjoitus-
pulpetti/ puisine kynttilänjalkoineen.// Läpi seinän reikä / ja 
siitä ränni //virtsakouruna käytetty./ Oven rautasäppi/ kuin 
hede jatkuu/ alas sydämenmuotoiseen nuppiin asti. Gallén-
Kallela A 1983, 873.
542 Gallen-Kallela A. 1983, 872–873. Gallénin kuvailema 
kouru löytyi kirkon perustuksista 1990-luvun korjaustöi-
den yhteydessä. 
543 K. K .Meinanderin syyskuussa 1901 päivätty Petäjäveden 
kirkkojen inventointi. Museovirasto, historian topografi-
nen aineisto, Petäjävesi hfa: 72.
544 Den för öfrigt ytterst enkla och till sin konstruktion icke särs-
kildt anmärkninsvårda kyrkan är mer utsmyckadt än det är 
vanligt i våra korskyrkor. K.K. Meinanderin inventointiker-
tomus Petäjäveden kirkoista syyskuulta 1901. Museoviras-
to, historian topografinen aineisto, Petäjävesi hfa:72.
545 Kirjeen alussa Stenbäck korosti, että asia oli hänen toimi-
valtansa ulkopuolella.
546 Stenbäckin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle, joka 
sisältää myös otteen kirjeestä Pälkäneen seurakunnan 
rakennustoimikunnalle 12.11.1902. Museovirasto, his-
torian topografinen aineisto Pälkäne hfa:79.
547 Sitaattia on käyttänyt leena Valkeapää väitöskirjassaan 
vuonna 2000. Valkeapään mukaan kirjeen argumentointi 
on herkullinen esimerkki ajalle ominaisesta tavasta puo-
lustaa muinaismuistoja. lisäksi retoriikka sisälsi poliitti-
sen ulottuvuuden. Valkeapää 2000, 166. Stenbäckin kirje 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle, joka sisältää myös 
otteen kirjeestä Pälkäneen seurakunnan rakennustoimi-
kunnalle 12.11.1902. Museovirasto, historian topografi-
nen aineisto Pälkäne hfa:79. Valkeapää 2000, 166.
548 Stenbäckin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle, joka 
sisältää myös otteen kirjeestä Pälkäneen seurakunnan 
rakennustoimikunnalle 12.11.1902. Museovirasto, his-
torian topografinen aineisto Pälkäne hfa:79.
549 Ibid.
550 Sedan arkitekt Josef Stenbäck hos Arkeologiska Kommissi-
onen anmält, ett de helt och hållet ovårdade ruinerna af 
Pälkäne medeltidskyrka hotade att sammanstörta, om intet 
tillgjordes för deras bevarande, har K, med afseende å rui-
nernas antikvariska intresse, anslagit ett belopp af 200 mark 
att event. användas såsom bidrag till ruinernas underhåll, 
därest församlingen, såsom det vore att hoppas [..] icke un-
dandroge sig att deltagande i kostnaderna. AAF III,2 1903, 
XXXVI. 
551 Josef Stenbäckin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 
sisältäen Pälkäneen vanhan kirkon raunioiden korjausten 
tilit kesältä 1904. Museovirasto, historian topografian 
aineisto Pälkäne hfa:79.
552 Stenbäckiltä näyttää unohtuneen, että korjauksiin myön-
netty rahasumma vastasi sitä summaa, miksi hän alun 
perin oli kustannukset arvioinut, eli 200–300 markaksi. 
Stenbäckin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle, joka 
sisältää myös otteen kirjeestä Pälkäneen seurakunnan 
rakennustoimikunnalle 12.11.1902. Museovirasto, his-
torian topografinen aineisto Pälkäne hfa:79.
553 AK 2756/34 1904 Josef Stenbäck Muinaistieteelliselle 
toimikunnalle kesäkuussa 1904. Museovirasto, historian 
topografinen aineisto, Pälkäne hfa:79.
554 Vuodesta 1905 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosiker-
tomukset julkaistiin suomenkielellä. Tekstissä käytettiin 
tässä kohtaa sanaa ’kuulustella’.
555 Med anledning af det, af AK mig gifven uppdrag. att hos 
Ark J. Stenbäck söka närmare upplysningar angående 
Pälkäne-kyrkominnens reparation, har jag hos Herr S hört 
mig för därom, men kunde jag af honom icke erhålla andra 
upplysningar än den Herr S redan i sin skriftelse, juni 1904 
till K gifver.  
 Arbetet på kyrkans längväggar, östra gafvel, vapen-
hus ock sakristia är slutfördt, men är västra gafveln ännu 
orörd. Murarnas horisontala delar hafva cementeradts och 
öfvertäckts med näfver och torf. En del murar hafva sam-
manbundits med ankarjärn; sä vapenhusets gafvelvägg med 
södra länväggen och äfven har en färankring skett i kyrkans 
längdriktning, men kunde arkitekt S icke gifva mig upplys-
ning om huru detta, då han icke själf utan en kvartersman 
öfvervakat arbetet. Äfven några murbågar hafva reparerats. 
Arkkitehti Frankenhaeuserin kirje Muinaistieteelliselle 
toimikunnalle 20.1.1904. Museovirasto, historian topo-
grafinen aineisto Pälkäne hfa:79.
556 AAF V 1917, 31.
557 Valkeapää 2000, 205.
558 I hopp om benäget intresse tager mig friheten meddela att 
Messuby gamla kyrka år för år alltmer begynt luta mot 
sitt fall. De kulturella intressena i socknen, hvilka borde 
få ett uttryck i handling, äro mycket små. Därför kan det 
en vacker dag hända, ett det gamla minnesmärket ligger 
i ruiner. Sådant har fallet varit till med Pälkäne gamla 
kyrka. Sedan den väl störtat samman begynte man vakna, 
förmodligen af skrällen. tider gingo då förrän restaureringen 
vidtog. Och af okönd anledning gick man ej till grunden, 
eller rättare sagt till taket, med arbetet. Kanske var det ett 
Sisyfosarbete. Ehuru jag ej med säkerhet vet huruvuda jag i 
dennna sak har vändt mig till rätt forum, tror jag dock att 
jag nedlagit densamma i goda händer. Som illustration till 
texten medföjer en vy af kyrkan ifråga. Metsänhoitaja Einar 
Stjernvallin kirje Suomen muinaismuistoyhdistykselle 
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27.12.1904. Museovirasto, historian topografinen aineis-
to Pälkäne hfa:79.
559 Kirjeessä olander käytti toimikunnasta nimeä arkkeologi-
nen kommissioni. 
560 Kirkkoherra K. M. olanderin kirje valtionarkeologi J. R. 
Aspelinille 8.5.1905. Museovirasto, historian topografi-
nen aineisto. Messukylä hfa:57. 
561 Valkeapää 2000, 205.
562 Med anledninig af Öfverstyrelsens förordnande af den 12 
Maj 1905 No 460 hvars undertecknad anbefaldes att å ort 
och ställe göra uppmätningar af Messuby gamla kyrka samt 
derefer till Öfverstyrelsen inlämna nådiga ritningar samt 
kostnadsförslag för sådan remont af sagda kyrka som afser 
dess bibehållande som fornminne, får härmed till Öfversty-
relsen jag inlämna ofvan sagda ritningar samt kostnadsförs-
lag. 
 På grund af samtal med Messuby församlings kyrkoherde 
K. M. Olander får härmed äfven närsluta ett alternativt 
kostnadsförslag NO 2. Enligt detta kostnadsförslag kul-
le kyrkan remonteras så att dess bevarande, förutom som 
fornminne, äfven ur rent praktisk synpunkt vore berättigad. 
Den blefve sålunda en lämplig lokal för inhysande af ett 
sockenbibliotek. Äfven som kommunalstuga samt lokal för 
sen ambulatoriska skola som finnes på orten och enligt pastor 
K. M. Olander vore i afsaknad af dylik, kunde men finna 
omvänding för densamma. 
 I någon lämplig del af kyrcken kunde man tänka sig 
samlade och uppställda de helgonbilder och öfriga saker från 
gamla tider som tillhört kyrkan och ännu finnas i behåll 
och skulle dessa saker kanske bilda grundstommen till ett 
blifvande litet historiskt ortsmuseum. 
 Kostnadsförslag för sådan remont af Messuby gamla kyr-
ka som afser dess bibehållande som fornminne. 
 1. I sydöstra hörnet af byggnaden har, antagligen genom 
öjämn sättning, uppstått en större spricka i muren. För 
undersökning af grunden samt eventuelt undanskaffan-
de sf orsaken till vidare sättning i muren upptages i ett för 
allt 70,- 2. För motarbetande af vidare sättning ankringas 
ett ankarjärn af 50 mm x 5 mm (suorakaidekuvio) järn 
i muren, komplett insatt 162,-3. För nödig reparation af 
yttre vattentak upptages 600,- 4. För nödig reparation af de 
spånklädda gaflarne upptages 75,- 5. För nödig rappning i 
fönstersmygarna 35,- 6. För iståndsättande af 10 st fönster-
lufter (ikkuna, ikkuna-aukko) 180,- 7. För iståndsättande 
af 2 st. yttre dörrar 30,- 8. För 3 st mindre ankarjärn 51,- 
9. För diverse inre och yttre rappningsarbeten 65,- 10. För 
tjärande af vattentaket samt stockhvarfven i öfver delen af 
väggarne 250,- 11. För diverse oförutsedda utgifter upp-
tages 282,- Summa Smk 1800,- Helsingfors i December 
1905 Ludvig Mallander No 2. Kostnadsförslag för sådan 
remont af Messuby gamla kyrka som afser dess användande 
som komunalstuga, sockenbibliotek, lokal för ambulatorisk 
skola mm. 1. För posterna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10 i 
kostnadsförslag No 1 som äfven ingå i detta kostnadsförslag, 
räknas lika mycket som i förslag No1 hvilket sammanlagt 
gör 1338,- 2. För 10 st nya fönsterlufter med dubbla bågar 
250,- 3. För 2 st nya dörrar att sättas innan för de gamla 
80,- 4. För reparation och tätande med asfaltvilt af mel-
lantaket 200,- 5. För reparation af golfvet 235,- 6. För 3 st 
Högfors ribbugner af hvilja 1 st No 23, 2 st No 22 625,- 7. 
Uppsöttning af desamma 150,- 8. För målning af dörrar 
och fönster 80,- 9. För diverse oförutsedda arbeten 342,- .” 
ludvig Mallanderin kirje Yleisten rakennusten ylihalli-
tukselle 1.2.1906. Museovirasto, historian topografinen 
aineisto. Messukylä hfa:57.
563 K. M. olander valtionarkeologi J. R. Aspelinille 
27.3.1906. Museovirasto, historian topografinen aineisto. 
Messukylä hfa:57. 
564 Valkeapää 2000, 205–206.
565 Keisarillisen Suomen senaatin Kirkollisasiain toimi-
tuskunnan kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 
7.2.1907. Museovirasto, historian topografinen aineisto. 
Messukylä hfa:57 Toimikunta määräsi arkkitehti Fran-
kenhaeuserin valvomaan töitä. AAF V 1917, 59. Yleisten 
rakennusten ylihallitus puolestaan ilmoitti toimikunnalle 
myöhemmin samassa kuussa saaneensa Senaatilta mää-
räyksen valvoa töitä ja tehtävä oli ilmoituksen mukaan 
annettu lääninarkkitehdeille. AAF V 1917, 59.
566 K. M. olanderin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 
18.5.1907. Museovirasto, historian topografinen aineisto. 
Messukylä hfa:57.
567 Valkeapää 2000, 206.
568 AAF V 1917, 53.
569 A. M. Tallgrenin inventointikertomus 12.10.1907. 
Museoviraston arkisto, historian topografinen aineisto, 
Sodankylä.
570 Paulaharju kertoi kansilehdellä olleensa kirkolla myös toi-
senkin päivän, mutta käyttäneensä ajan vanhojen ukkojen 
haastattelemiseen. Samuli Paulaharjun muistiinpanot ke-
sältä 1914. Museoviraston arkisto, historian topografinen 
aineisto, Sodankylä.
571 Kaiken muun lisäksi Paulaharju oli tekstiinsä tallentanut 
paikalla tehtyjen haastattelujen perusteella myös kan-
sanperinnettä, kuten koko valtakunnassa säädetyn niin 
kutsutun kirkontervausmaksun nimityksen: Kirkon kattoa 
ennen tervattiinkin. Naiset kun tekivät jalkalapset taikka 
saivat perillisen ennen vihkimistä, saivat maksaa tervausra-
hoja. ’Jo tervas kirkon’ sanottiin. Samuli Paulaharjun muis-
tiinpanot kesältä 1914. Museoviraston arkisto, historian 
topografinen aineisto, Sodankylä.
572 Paulaharju 1915, 207–211.
573 Sodankylän kirkkoherra P. h. heickellin kirje Muinais-
tieteelliselle toimikunnalle 30.7.1914. Museoviraston 
arkisto, historian topografinen aineisto, Sodankylä.
574 Rinteen sanamuodosta voi päätellä, että suurta toivoa 
avustuksen saamiseen ei haluttu antaa. Juhani Rinteen 
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den ena går ut på att inredningen göres fullt modern. Pro-
fessor Erik Bryggman, som leder de arkitektoniska arbetena 
vid slottet, skulle utan tvivel kunna skapa en vacker interiör. 
Det andra alternativet är att kyrkan återställdes i sitt ursp-
rungliga skick. detta kan göras tack vare att fotografier och 
vissa uppmätningar finnas. Saken han ingående diskute-
rats i restaureringsnämnden, där majoriteten stannat för 
uppfattningen, att den gamla inredningen bör kopieras och 
endast bänkarna göras bekvämare. Avgörande för ställnings-
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predikstol som den ursprungliga står också att få. Rent mu-
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792 Takspån är som bekant det taktäckningsmaterial, som har 
dominerat hela vår kyrkoarkitektur ända till nyantiken 
och i viss utsträckning ännu under början av 1800-talet, 
breda spån 8–10–12 tum, och inte de 6 tums spån som 
enligt vad jag förstår har varit vanliga i Sverige. Brädtak 
har naturligtvis också funnits, men de är nu bara ett minne. 
Svårigheten vid omläggning av tak är, att det praktiskt taget 
är omöjligt att få kluvna och handgjorda spån. De sågade 
är ju mycket svagare och därtill kommen en ytterst viktig 
faktor: spåntak är mycket dyrare än alla andra tak med 
undantag av koppartak. Trots detta har vi hållit fast vid 
att alla medeltida kyrkor och yngre kyrkor med högt brant 
takfall skall täckas med spån. Men vi har flere gånger fått 
bakläxa då undervisningsministeriet gett fattiga församlin-
gar tillstånd att använde annat material. Lemo medeltids-
kyrka har på detta sätt fått tak av röda tegel, Korpo ett f.ö. 
ganska vackert tak av lertegel som dock alldeles avviker från 
det traditionella, Sagu har sedan flera decennier tak av plåt. 
I Vammala tämligen nya kyrka har man försökt med brun-
färgade cementtegel som inom ett par år blev alldeles gråa, 
i Hammarland med större framgång med tjärade cementte-
gel; också cementplattor i form av takspån har förekommit. 
Inget av dessa surrogat är fullt lyckat, och fastän ställningen 
av ekonomiska skäl i det långa loppet är tämligen hopplös, 
så måste vi hålla fast vid takspånen: ger vi efter så kommer 
kyrkor blott i enstaka undantagsfall att täckas med spån. 
Ibid., 83.
793 I fråga om exteriören är det övrigt träkyrkorna, som vållar 
de flesta bekymren. De äldre kyrkorna har ursprun-
ligen stått med nakna stockväggar, utan brädfodring, 
ofta omålade, stundom tjärade eller röda. Senare ha alla 
brädfodrats, under äldre tid med stående bräder med eller 
utan täcklist, från 1800-talets förra del framåt i regeln 
horisontalt. Till den stående brädfodringen hör givetvis 
rödfärgen, men senare har kyrkorna ofta ommålats då vi 
vid restaurering försöker återinföra den röda färgen stöter vi 
ofta på motstånd. Den kan passa för arbetarföreningshus och 
uthus, kan man få höra. Sociala och politiska motiv spelar 
in, man vill ha fin oljefärg. Med den liggande brädfodrin-
gen kommer gult och efterhand olika toner av grått och 
vitt o.s.v., och då denna ytbehandling finnes på nyantika 
eller yngre kyrkor har vi ingenting att invända. men det 
finnes mera komplicerade fall, då meningarna i Arkeolo-
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giska kommissionen har gått i sär. Jag skall anföra Kempele 
kyrka som exempel, en långkyrka med brant tak och högt, 
smäckert torn. Byggd under 1600-talets sista decennium stod 
den länge med opanelade stockväggar, under senare delen 
av tiden synbarligen rödmålad. Den brädfordrares slutligen 
horisontalt, med hörnkedjor, och målades gul. Kyrkan skulle 
för ett år sedan värmeisoleras. Det enda riktiga var, att lägga 
isoleringen under brädfodringen, ty invändigt har kyrkan 
målningar av Mikael Toppelius dierkt på stockväggen. 
Majoriteten av oss yrkade på rödfärg och stilriktigt korrekt 
stående brädfodring som ger kyrkan högre resning, minori-
teten höll föfre att den lggande gulmålade brädfornigen sim 
redan hade traditionens hävd och aldrig hade haft någon 
föregångare skulle bibehällas. Vad är riktigt? Ibid., 84. 
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andra ord: kyrkans valv och väggar är en enhetlig färg-
komposition. Det oaktat beslöt Arkeologiska kommissionens 
majoritet, att takets vita avflagande färg skulle avlägsnas 
och att det vackra trävirket skulle få stå i sin naturliga ton. 
Detta beslut berodde icke på det krav materialäkthet med 
anor från William Morris, som under seklets början i olika 
länder ledde till att rappning i kyrkorna höggs bort för att 
det äkta materialet, teglet eller kalkstenen, skulle framträda. 
I Kempele byggde beslutet på rent estetiska överväganden.
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Liite 1: Kartta Suomen autiokirkoista
 J Keskiaikaiset kivikirkot
1.  hattulan Pyhän ristin kirkko 
2.  Isonkyrön vanha kirkko 
3.  Kemin maaseurakunnan vanha kirkko 
4.  Messukylän vanha kirkko 
5.  Sastamalan Pyhän Marian kirkko 
6.  Tyrvään Py än olavin kirkko 
7.  Sipoon vanha kirkko
 J 1600-luvun kivikirkko
8.  Uudenkaupungin vanha kirkko
 J 1600-luvun puukirkot 
9.  lopen vanha kirkko 
10. Pyhämaan luodon uhrikirkko 
11. Sodankylän vanha kirkko
12. Tervolan vanha kirkko
 J 1700-luvun puukirkot
13. Irjanteen kyläkirkko 
14. K lankarin saaristo irkko 
15. Keuruun vanha kirkko 
16. Nötön saaristokirkko 
17. Paltaniemen vanha kirkko 
18. Petäjäveden vanha kirkko 
19. Pielpajärven erämaakirkko 
20. Pihlajaveden vanha kirkko 
21. Seilin spitaalihospitaalin kirkko 
22. Tankarin saaristokappeli 
23. Ulri a Eleonoran kirkko 
24. Västanfjärdin vanha kirkko
 J 1800-luvun puukirkot
25. haapasaaren saaristokirkko 
26. harjavallan vanha kirkko 
27. Juankosken tehtaankirkko 
28. Jurmon saaristokirkko 
29. Kerimäen kirkko 
30. Kolarinsaaren kirkko 
31. Kärkölän kyläkirkko 
32. luhangan vanha kirkko 
33. Pomarkun vanha kirkko 
34. Tervolan iso kirkko 
35. Untamalan kyläkirkko
 J Ulkomuseoissa sijaitsevat kirkot
36. Karunan kirkko Seurasaaressa 
37. Turkansaaren kirkko
 J Ruukinkirkot
38. Fagervikin kirkko 
39. orisbergin kirkko 
40. Kosken kirkko Salossa 




































Uusi kirkko valmistui 1857, jolloin vanha kirkko 
jäi autiokirkoksi2
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Valmistunut 1440–1480 välisenä aikana3 1513–16 maalauskoristelu4 
1550 saarnatuoli 1581 ja 1584 kuninkaan avustukset kirkon ja salamaniskun 
sytyttämän katon korjaamiseen 1500-luvun loppu tai 1600-luvun alku
kirkkoon (luultavasti vain pilareihin) tehtiin renessanssityylistä maalaus-
koristelua 1694 viinikellari 1695 lehteri länsipäähän, uusia penkkejä 
1699 ikkunoita laajennettiin, kaksi uutta ikkunaa 1701–03 uusi saarnatuoli5 
1703 peruskorjaus, seinä- ja pilarimaalausten peittäminen6 1703–10 kuori-
aidan ja penkkien korjaus, lehterin siirtäminen pohjoisaitaan 1725 ja 1727
lappeet paanutettiin ja tervattiin 1732 halkelleitten seinämuurien ja holvien 
repeämien korjaus käynnistyi, ulkoseinän sortunut pilari muurattiin 
uudelleen 1744 puulattia, uudet penkit 1752 salaman sytyttämä paanukatto 
ja vastakunnostetut kattotuolirakenteet tuhoutuivat, seinämuureihin syntyi 
halkeamia, hajonneiden muurinharjojen korjaus 1753 uudet kattotuoli-
rakenteet 1756 katto tervattiin 1765 vesikatto siirtyi syysmyrskyssä puoli 
metriä idästä länteen 1766 kattotuoleja pönkitettiin länsipäätyyn nojaavien 
vastatukien avulla 1783 katon korjaus, päädyt muurattiin umpeen, katto 
tervattiin 1787 sakariston ja asehuoneen lattiat kivettiin 1792 uusi lehteri 
etelälaivan länsipäähän, pohjoislaivan lehteri korjattiin 1793 uusi puulattia 
kirkkosaliin, kuorin aitaus poistettiin, penkit korjattiin7 1795 korjauksia, 
luultavasti muurattiin runkohuoneen eteläseinän alunperin tiilinen tukipilari8 
1797 asehuoneen etelä- ja länsiseinät rakennettiin uudelleen kivestä, uusi 
eteläseinä aiempaa ulompana, lautainen välikatto ja päätyyn ikkuna 
1802 kuori-ikkunan ja eteläseinän itäisen ikkunan valoaukkoja ympäröineet 
tiilireunukset poistettiin 1810-luvun alku uusi ikkuna kuoriin, ikkunoita 
korjattiin, eteläseinän irronnut kontrefori muurattiin uudelleen, sisäseinät ja 
pilarit sekä sakaristo valkaistiin 1814 lautalattia sakaristoon tiililattian päälle 
1819 alttarialueen muutos, itäseinän tiilialttarin tilalle mahdollisesti tällöin 
puolipyöreä alttaripöytä, sisustus maalattiin 1820-luvun alku asehuoneen 
ullakolle hirsinen tiililattiallinen viljamakasiini 1836 kirkon ulko-ovet 
muutettiin ulospäin aukeaviksi 1857 uusi kirkko vihittiin käyttöön, vanha 
kirkko jäi autioksi9 1869 Emil Nervanderin käynti kirkossa10 1872 pohdittiin 
kirkon muuttamista kansakouluksi 1885 Muinaistieteellisen toimikunnan 
esitys senaatille kirkon pelastamiseksi 1886 seurakunta päätti luopua 
kirkosta, seinistä ja pilareista poistettiin maalauksia peittänyt kalkitus, 
maalaukset tutkittiin ja luetteloitiin, kirkon esineistö luetteloitiin 1887 
1888 Muinaistieteellisen toimikunnan avustus katon korjaukseen 1889 uusi 
paanukatto 1892 Toimikunta huolehti kirkon ikkunoiden kunnostuksesta 
sekä puhdistuksesta 1898 senaatti myönsi varat kirkon korjaukseen 
1899 revennyt luoteiskulma kiilattiin umpeen ja sen viereinen kontrefori 
muurattiin osittain uudelleen, halkeamat paikattiin, ikkunapenkit peitettiin 
sementtilaastilla, ikkunat korjattiin, maalattiin ja suojattiin ulkopuolelta 
rautalankaverkolla, penkit ja lehteri purettiin, penkeistä ja niiden 
eturintamuksista tehtiin kirkkosalin seiniä kiertänyt paneeli penkkeineen 
1901 Armas Lindgrenin käynti kirkossa11 1913 arkkitehtiylioppilaiden 
mittapiirustukset12 1924 lahonnut paanukatto uusittiin entisen kaltaiseksi, 
osa ruode- ja räystäslaudoituksesta sekä harja-, pääty- ja reunalaudat uusittiin 
1925 opetusministeriön määrärahoja kirkon korjaukseen ja kattamiseen 
1927 jumalanpalvelus vanhassa kirkossa uuden kirkon korjauksen aikana13 
1931 László Moholy-Nagyn käynti kirkossa yhdessä Alvar Aallon kanssa14 
1933–40 kalkkimaalaukset restauroitiin 1938 kunnostus Muinaistieteellisen 
toimikunnan johdolla: seinien halkeamat paikattiin, nauhakomero rapattiin, 
ikkunoista poistettiin rautalankaverkot, asehuoneen viljamakasiinirakenteet 
purettiin ja uusi välipohja tehtiin korkeammalle, eteläportaalin tiiliprofilointi 
otettiin esille rappauksen alta, sakariston lankkulattia poistettiin, paljastunee-
seen tiililattiaan merkittiin vanhan alttarin paikka, seinien alaosia kiertänyt 
paneeli penkkeineen purettiin, itäseinästä paljastunut alttarin paikka merkit-
tiin, keskiaikaiset veistokset sijoitettiin paikoilleen, sakariston pohjoispuolelta 
kaivettiin esiin ilmeisesti ensimmäisen paikalla sijainneen kirkon sakariston 
perustus15 1947 asehuoneen seinät ja kattoa sekä kirkon eteläseinän tuki-
pylväitä korjattiin16 1952 kivijalkaa vahvistettiin, ikkunoita, painunut lattia ja 
läpikäytävien sortuneet muurinosat korjattiin 1953 uusi alttari17 1957 seura-
kunta tarjosi kirkkoa valtiolle18 1958 vanha alttari entistettiin alkuperäisiin 
väreihinsä ja sijoitettiin entiselle paikalleen19 1959 kirkko luovutetaan takaisin
seurakunnalle20 1960 kalvaarioryhmä-maalaus konservoitiin21 1970 katto-
tuolien jäykistys, ullakolle rakennettiin kulkusillat22 1973 seurakunnan peri-
aatepäätös kirkon luovuttamisesta valtiolle23 1975 tutkimuskaivaus sakariston 
vieressä, kirkkoa ympäröinyt maanpinta alennettiin ja salaojitettiin24 1977–79 
kirkolle myönnettiin autiokirkkojen korjausavustuksia uuden paanukaton 
tekemiseen25, paanukatot uusittiin talvikautena 1978–79 1985–89 maalausten 
konservointi Museoviraston valvonnassa26, autiokirkkojen korjausavustuksia 
1984–85 seinä- ja holvimaalausten konservointiin27 1986–87 tutkimuskaivaus 
asehuoneen länsiseinän vieressä, alkuperäisen tiiliseinän alimmat kerrokset 
löydettiin, seinän pullistunut tiiliosa korjattiin28, mittapiirustuksia29 
1988 ympäristönhoitosuunnitelma30 1988, 1990, 1992–96 entistämisavukset 
(erittelemättömiä)31 1993 uuden kirkon lehtereiltä poistetut penkit sijoitettiin 
kirkkoon ja maalattiin ruskeiksi32 1994 seinäpintojen puhdistus, rappauksien
kiinnitys33 1995–96 koristekomeroiden ja -nauhojen rappaukset, itäpäädyn
kattotuoleihin liittynyt vaakahirsi ja osa konttirakenteista uusittiin, 
ikkunoiden maalaus, lasien kittaus, puuosien tervaus, länsiseinän kunnostus-
työ, kiviaidan korjaaminen itäpäädyssä34 2000 entistämisavustus murto- ja 
palohälytinlaitteiden asentamiseen ja paanukaton tervaukseen35 
2002 porttirakennusten pärekatot uusittiin 2003 suunnitelma ulkovalaistuk-
sen parantamisesta, kellotapulin alakerrokseen asennettu paloilmoituskeskus 
ja ullakolle tehty kulkusillat ja portaat36 2005 entistämisavustus asehuoneen 
läntisen kontreforin korjaamiseen ja ikkunasmyygien kunnostamiseen37 
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kiviaita, muistio katselmuksesta 11.4.2007, Kytr, MV.
Valmistunut 1440–1480 välisenä aikana3 1513–16 maalauskoristelu4 
1550 saarnatuoli 1581 ja 1584 kuninkaan avustukset kirkon ja salamaniskun 
sytyttämän katon korjaamiseen 1500-luvun loppu tai 1600-luvun alku
kirkkoon (luultavasti vain pilareihin) tehtiin renessanssityylistä maalaus-
koristelua 1694 viinikellari 1695 lehteri länsipäähän, uusia penkkejä 
1699 ikkunoita laajennettiin, kaksi uutta ikkunaa 1701–03 uusi saarnatuoli5 
1703 peruskorjaus, seinä- ja pilarimaalausten peittäminen6 1703–10 kuori-
aidan ja penkkien korjaus, lehterin siirtäminen pohjoisaitaan 1725 ja 1727
lappeet paanutettiin ja tervattiin 1732 halkelleitten seinämuurien ja holvien 
repeämien korjaus käynnistyi, ulkoseinän sortunut pilari muurattiin 
uudelleen 1744 puulattia, uudet penkit 1752 salaman sytyttämä paanukatto 
ja vastakunnostetut kattotuolirakenteet tuhoutuivat, seinämuureihin syntyi 
halkeamia, hajonneiden muurinharjojen korjaus 1753 uudet kattotuoli-
rakenteet 1756 katto tervattiin 1765 vesikatto siirtyi syysmyrskyssä puoli 
metriä idästä länteen 1766 kattotuoleja pönkitettiin länsipäätyyn nojaavien 
vastatukien avulla 1783 katon korjaus, päädyt muurattiin umpeen, katto 
tervattiin 1787 sakariston ja asehuoneen lattiat kivettiin 1792 uusi lehteri 
etelälaivan länsipäähän, pohjoislaivan lehteri korjattiin 1793 uusi puulattia 
kirkkosaliin, kuorin aitaus poistettiin, penkit korjattiin7 1795 korjauksia, 
luultavasti muurattiin runkohuoneen eteläseinän alunperin tiilinen tukipilari8 
1797 asehuoneen etelä- ja länsiseinät rakennettiin uudelleen kivestä, uusi 
eteläseinä aiempaa ulompana, lautainen välikatto ja päätyyn ikkuna 
1802 kuori-ikkunan ja eteläseinän itäisen ikkunan valoaukkoja ympäröineet 
tiilireunukset poistettiin 1810-luvun alku uusi ikkuna kuoriin, ikkunoita 
korjattiin, eteläseinän irronnut kontrefori muurattiin uudelleen, sisäseinät ja 
pilarit sekä sakaristo valkaistiin 1814 lautalattia sakaristoon tiililattian päälle 
1819 alttarialueen muutos, itäseinän tiilialttarin tilalle mahdollisesti tällöin 
puolipyöreä alttaripöytä, sisustus maalattiin 1820-luvun alku asehuoneen 
ullakolle hirsinen tiililattiallinen viljamakasiini 1836 kirkon ulko-ovet 
muutettiin ulospäin aukeaviksi 1857 uusi kirkko vihittiin käyttöön, vanha 
kirkko jäi autioksi9 1869 Emil Nervanderin käynti kirkossa10 1872 pohdittiin 
kirkon muuttamista kansakouluksi 1885 Muinaistieteellisen toimikunnan 
esitys senaatille kirkon pelastamiseksi 1886 seurakunta päätti luopua 
kirkosta, seinistä ja pilareista poistettiin maalauksia peittänyt kalkitus, 
maalaukset tutkittiin ja luetteloitiin, kirkon esineistö luetteloitiin 1887 
1888 Muinaistieteellisen toimikunnan avustus katon korjaukseen 1889 uusi 
paanukatto 1892 Toimikunta huolehti kirkon ikkunoiden kunnostuksesta 
sekä puhdistuksesta 1898 senaatti myönsi varat kirkon korjaukseen 
1899 revennyt luoteiskulma kiilattiin umpeen ja sen viereinen kontrefori 
muurattiin osittain uudelleen, halkeamat paikattiin, ikkunapenkit peitettiin 
sementtilaastilla, ikkunat korjattiin, maalattiin ja suojattiin ulkopuolelta 
rautalankaverkolla, penkit ja lehteri purettiin, penkeistä ja niiden 
eturintamuksista tehtiin kirkkosalin seiniä kiertänyt paneeli penkkeineen 
1901 Armas Lindgrenin käynti kirkossa11 1913 arkkitehtiylioppilaiden 
mittapiirustukset12 1924 lahonnut paanukatto uusittiin entisen kaltaiseksi, 
osa ruode- ja räystäslaudoituksesta sekä harja-, pääty- ja reunalaudat uusittiin 
1925 opetusministeriön määrärahoja kirkon korjaukseen ja kattamiseen 
1927 jumalanpalvelus vanhassa kirkossa uuden kirkon korjauksen aikana13 
1931 László Moholy-Nagyn käynti kirkossa yhdessä Alvar Aallon kanssa14 
1933–40 kalkkimaalaukset restauroitiin 1938 kunnostus Muinaistieteellisen 
toimikunnan johdolla: seinien halkeamat paikattiin, nauhakomero rapattiin, 
ikkunoista poistettiin rautalankaverkot, asehuoneen viljamakasiinirakenteet 
purettiin ja uusi välipohja tehtiin korkeammalle, eteläportaalin tiiliprofilointi 
otettiin esille rappauksen alta, sakariston lankkulattia poistettiin, paljastunee-
seen tiililattiaan merkittiin vanhan alttarin paikka, seinien alaosia kiertänyt 
paneeli penkkeineen purettiin, itäseinästä paljastunut alttarin paikka merkit-
tiin, keskiaikaiset veistokset sijoitettiin paikoilleen, sakariston pohjoispuolelta 
kaivettiin esiin ilmeisesti ensimmäisen paikalla sijainneen kirkon sakariston 
perustus15 1947 asehuoneen seinät ja kattoa sekä kirkon eteläseinän tuki-
pylväitä korjattiin16 1952 kivijalkaa vahvistettiin, ikkunoita, painunut lattia ja 
läpikäytävien sortuneet muurinosat korjattiin 1953 uusi alttari17 1957 seura-
kunta tarjosi kirkkoa valtiolle18 1958 vanha alttari entistettiin alkuperäisiin 
väreihinsä ja sijoitettiin entiselle paikalleen19 1959 kirkko luovutetaan takaisin
seurakunnalle20 1960 kalvaarioryhmä-maalaus konservoitiin21 1970 katto-
tuolien jäykistys, ullakolle rakennettiin kulkusillat22 1973 seurakunnan peri-
aatepäätös kirkon luovuttamisesta valtiolle23 1975 tutkimuskaivaus sakariston 
vieressä, kirkkoa ympäröinyt maanpinta alennettiin ja salaojitettiin24 1977–79 
kirkolle myönnettiin autiokirkkojen korjausavustuksia uuden paanukaton 
tekemiseen25, paanukatot uusittiin talvikautena 1978–79 1985–89 maalausten 
konservointi Museoviraston valvonnassa26, autiokirkkojen korjausavustuksia 
1984–85 seinä- ja holvimaalausten konservointiin27 1986–87 tutkimuskaivaus 
asehuoneen länsiseinän vieressä, alkuperäisen tiiliseinän alimmat kerrokset 
löydettiin, seinän pullistunut tiiliosa korjattiin28, mittapiirustuksia29 
1988 ympäristönhoitosuunnitelma30 1988, 1990, 1992–96 entistämisavukset 
(erittelemättömiä)31 1993 uuden kirkon lehtereiltä poistetut penkit sijoitettiin 
kirkkoon ja maalattiin ruskeiksi32 1994 seinäpintojen puhdistus, rappauksien
kiinnitys33 1995–96 koristekomeroiden ja -nauhojen rappaukset, itäpäädyn
kattotuoleihin liittynyt vaakahirsi ja osa konttirakenteista uusittiin, 
ikkunoiden maalaus, lasien kittaus, puuosien tervaus, länsiseinän kunnostus-
työ, kiviaidan korjaaminen itäpäädyssä34 2000 entistämisavustus murto- ja 
palohälytinlaitteiden asentamiseen ja paanukaton tervaukseen35 
2002 porttirakennusten pärekatot uusittiin 2003 suunnitelma ulkovalaistuk-
sen parantamisesta, kellotapulin alakerrokseen asennettu paloilmoituskeskus 
ja ullakolle tehty kulkusillat ja portaat36 2005 entistämisavustus asehuoneen 
läntisen kontreforin korjaamiseen ja ikkunasmyygien kunnostamiseen37 
2007 julkisivujen kunnostus ja konservointi, kiviaidan korjaus38
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Uusi kirkko valmistui 18782, kirkko kesäkäytössä3
1 Hiekkanen 2007, 501.
2 Pylkkänen 2004 [1954], 37.
3 Kaarto 1976, 2 & liite 1. Historian topografinen aineisto: Iniö–Isokyrö 1884–1998 Hfa: 27. 
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vuosikertomus 1978, 85. Hallinnollinen arkisto. MV; Museoviraston vuosikertomus 1981, 72. 
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21 Isonkyrön vanhan kirkon korjaukset – Kertomus Maija Kairamon, Pentti Pietarilan ja 
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1513–1533 Isonkyrön kirkko rakennettiin, sakaristo todennäköisesti 1514, 
runkohuone 1520-luvun lopulla, asehuone muurattu vuosien 1530 ja 1535 
välissä
1560-luku seinämaalaukset
1666 maalausten peittäminen kalkkilaastilla 1680 kuorin lattia päätettiin 
korottaa 1700-luku ulkonurkkien tukipilareita laajennettiin useaan otteeseen 
1707 kirkon ikkuna-aukot suurennettiin, pohjoisseinälle saarnatuolin 
kohdalle avattiin uusi ikkuna-aukko, kattoratsastaja purettiin, kattoratsastaja 
näkyy kuvassa vuodelta 1681, sen tukirakenteet ovat säilyneet ullakolla 1710 
kirkkosalin nykyinen kaareva lautaholvi rakennetaan 1720 uusi ikkuna 
sakaristoon 1745–46 tukipilarien laajennus 1750 tarpeita sakastin lattian 
uusimista varten, tiilinen viinikellari sakariston itäseinän ja runkohuoneen 
pohjoisseinän kulmaan 1753 lehteri rakennettiin, repeytyneet ja kallistuneet 
päädyt sidottiin, paanukatot uusittiin ja kattotuoleja korjattiin, asehuoneen 
katto korotettiin 1761 asehuoneen eteläpääty purettiin osittain, perusta 
vahvistettiin ja pääty rakennettiin uudestaan kapeammalla oviaukolla, 
läntisen “takaoven” eteen rakennettiin hirsinen kaksiovinen eteinen 
vedon ehkäisemiseksi 1765 lattiaa korjattiin 1770–71 kirkon sisustus 
rokokoohenkiseksi: alttarilaite, saarnatuoli ja uudet penkit rakennettiin, 
lattia uusittiin, seinissä olevat halkeamat korjattiin, seinät valkaistiin 
kalkkivärillä, kirkon ja sakastin katot valkaistiin, ikkunoiden ympärille 
verhoasetelmat, saarnatuolin, alttaripöydän, penkkien ja lehterin rintamuksen 
koristelumaalaukset, sakastiin takka 1811 ikkunalasit uusittiin 1816 lattiat 
1820 kirkon kallistuneet tiilestä ja harmaakivestä muuratut päädyt purettiin 
ja niiden tilalle rakennettiin uudet lautapäädyt, jotka punamullattiin 
tiilipäätyjen kaltaisiksi3 1838–1840 keskusteltiin liian ahtaaksi käyneen 
kirkon laajentamisesta ristikirkoksi, laajentamisesta kuitenkin luovuttiin, 
sillä kirkko oli seurakunnan mielestä liian huonokuntoinen4 1850 lahonnut 
länsieteinen poistettiin 1853 uudet ovet 1878 vanha kirkko jäi pois vakituisesta 
käytöstä uuden kirkon valmistuttua 1885 ensimmäiset muinaistieteelliset 
tutkimukset autioksi jääneessä vanhassa kirkossa, 1560-luvulla tehdyt 
seinämaalaukset löytyivät paksujen rappauskerrosten alta ja ne tutkittiin, 
lehteri ja penkit purettiin kuorin sisustusta lukuunottamatta, lehterin 
rintamus apostolien kuvineen siirrettiin eteläseinälle 1890 Muinaistieteellisen 
toimikunnan toimesta laadittiin suunnitelma vanhan kirkon muuttamisesta 
museoksi 1891 kirkko rauhoitettiin ja suojattiin ilkivaltaa vastaan 
Vaasan läänin maaherran päätöksellä, yleisten rakennusten ylihallitus 
laati suunnitelman ja kustannusarvion kirkon kunnostamisesta5 1899 
Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta6 1900 senaatti 
myönsi pienen määrärahan kaikkein kiireellisimpiin korjaustöihin7 1912 
arkkitehtiopiskelijoiden mittapiirustukset 1915 irtaimiston tutkiminen ja 
luetteloiminen8 1916 korjauksia sekä Alarik Tavastjernan korjausehdotus9 
1923–24 perusmuuri vahvistettiin, runkomuuri vahvistettiin joen puolelta 
betonialustalla, kirkon pohjoiset tukipilarit poistettiin, kirkon aluetta ojitettiin, 
asehuoneen ja sakastin kattoja korjattiin 1926–27 sisusta kunnostettiin 
ja maalaukset restauroitiin Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehdin 
A.W. Ranckenin johdolla, taiteilija Oskari Niemi restauroi maalaukset10 
1930 valtionavustus vesikaton korjaamiseen11 1936–38 valtionavustus 
korjaustöihin, sakariston länsiseinän tiilimuuraus korjattiin, tarkistettiin ja 
paikattiin muiden ulkoseinien saumauksia, katot ja päädyt kunnostettiin, 
kirkkosalin ja sakariston lattiat korjattiin12 1944 korjaustöitä13 1951 
pienehköjä korjaustöitä, sakariston lattian korjaus 1953 mittapiirustukset, 
lattian alustan tutkiminen 1954 Kirkkohallituksen autiokirkkomääräraha 
paanukaton uusimiseen, tapuli korjattiin, kirkon keskiaikaisia veistoksia 
asetettiin näytteille alttarikaappeihin 1955 etelälappeen korjaus14 1956 
Kirkkohallituksen autiokirkkomääräraha kirkon korjaukseen15 1964 Veikko 
Kiljunen tarkasti Isonkyrön kirkon liikkumisvauriot16 1966 väritutkimuksia17 
1972 perustuksia ja ulkomuuriavahvistettiin, kirkon ympäristö salaojitettiin ja 
sadevesiviemäröitiin, alustava käyttöönottosuunnitelma, rakennushistoriallisia 
tutkimuksia korjauksiin liittyen18 1976–77 laadittiin korjaustyöohjelma ja
korjaustyöselitys sekä alueen maisemasuunnitelma, piirtämis- ja mittaustöitä, 
kosteus- ja lämpötila-tutkimuksia kirkkosalissa19 1978–84 autiokirkkojen 
korjausavustuksia vuosina 1979–84 rakenteellisiin korjauksiin ja seinämaalaus-
ten konservointiin, pohjoislappeen paanutus uusittiin, katto tervattiin, penki-
tyksen muutos, keskikäytävä palautettiin, penkit maalattiin, penkkilämmitys, 
rakennushistoriallisia tutkimuksia korjaustöiden yhteydessä 1978 ja 198120
1988 tervaus21 1991 ilmankuivaaja viinikellariin22 1994 tervaus ja ukkosen-
johdin, entistämisavustus (erittelemätön)23 1999–2000 messukasukan 
konservointi 2002 ilmankuivaajan uusiminen, katon tervaus24 
2016 Kirkkohallituksen rakennusavustus katon korjaukseen25
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Rakennettu 1520-luvun lopulta 1550-luvulle1
-
-
Kirkko palveli seurakuntaa 1780-luvulle asti, 
jolloin kirkko todettiin liian ahtaaksi, vanha 
kirkko jäi tyhjilleen uuden kirkon valmistuttua 
17992, vanhaa kirkkoa käytettiin 1910-luvulle asti 
vainajien siunaustilana3
1 Hiekkanen 2007, 510.
2 Valkeapää 2004, 223.
3 Hiekkanen 2007, 510.
4 Ibid, 510–511.
5 Lindberg 1935, 105–106; Valkeapää 2004, 223.
6 Nikula R. 1988, 12.
7 Hiekkanen 2007, 509.
8 Valkeapää 2004, 224.
9 Analecta Archaeologica Fennica VII 1931, 110–111, 147.
10 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 92–93.
11 Analecta Archaeologica Fennica X 1942, 97 & 227.
12 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 185.
13 Kertomus Kemin maaseurakunnan vanhan kirkon korjaustöistä vuosina 1955–1956, 
Thorvald Lindquist 1963, Kytr, MV.
14 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1957, 48–49. Hallinnollinen arkisto. MV.
15 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1964, 34. Hallinnollinen arkisto. MV.
16 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1965, 32. Hallinnollinen arkisto. MV.
17 Maija Kairamon matkakertomus tarkastusmatkasta Keminmaan vanhaan kirkkoon 
12.10.1973, Kytr, MV.
18 Kertomus Pasi Kaarron suorittamasta virkamatkasta Kemin maaseurakunnan vanhaan 
kirkkoon 9.10.1975, Kytr, MV; Kemin maaseurakunnan vanhan kirkon korjaustyöt syksyllä 
1976, Maija Kairamon ja Pasi Kaarron laatima korjaustyöselitys, Kytr, MV.
19 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
20 Museoviraston vuosikertomus 1976, 55 & 62. Hallinnollinen arkisto. MV.
21 Pentti Pietarilan kertomus Keminmaan keskiaikaisen kirkon tarkastuksesta 6.10.1983, Kytr, 
MV.
22 Hiekkanen 2007, 510.
23 Keminmaan vanha kirkko, 2017 – Alustava rakennetutkimus. Livady Oy:n verkkosivut.
24 Rakennusavustusten jako 2018, Oulun hiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava avustus. 
Liite 57 §. Domus-asianhallinta. KH.
1700-luvun alku runkohuoneen kalkkimaalaukset peitettiin4
1751 toinen kellotapuli rakennettiin, ensimmäisestä kellotapulista maininta 
vuodelta 1744
1781 piispantarkastus totesi kirkon liian ahtaaksi
1794–99 uusi kivikirkko rakennettiin, vuonna 1751 rakennettu kellotapuli 
purettiin 1795, vanha kirkko jäi tyhjilleen
1824–27 Carl Ludvig Engelin suunnittelema nykyinen kivikirkko 
rakennettiin
1843 jo hylätyn 1799 valmistuneen kirkon paanut käytettiin vanhan kirkon 
kattamiseen 1846 katto tervattiin5
1896 taidehistoriallinen retkikunta6
1900-luku betoninen tukipilari asehuoneen kaakkoiskulmaan7
1921–25 kirkon huonokuntoisia rakenteita korjattiin8, Valtioneuvoston 
avustus kirkon korjaamiseen 1924, 1925 mädänneet päreet vaihdettiin 
uusiin, itäinen pääty purettiin ja halkeamat tiivistettiin läntisessä päädyssä9
1932 huonokuntoinen lattia korjattiin, kuoriin koroke puhujanpöytää 
varten, pukkilankkuja istuimiksi10 1937 holvimaalausten restaurointi, 
minkä yhteydessä paljastui vanhempaa seinien maalauskoristelua 
1939 paljastuneiden maalausten puhdistaminen ja korjaus, seinistä 
poistettiin home, varisseet saumat paikattiin ja paljastuneet kohdat siveltiin 
kalkilla, sisäkaton suojaksi kiinnitettiin ullakon puolelle kattohuopa11 
1949 Muinaistieteellisen toimikunnan inventointi12
1955–56 seinät puhdistettiin, paikattiin ja maalattiin kalkkimaalilla, uudet 
penkit, saarnatuoli ja alttaripöytä portaineen, painunut lattia nostettiin ja 
alushirsien tuet uusittiin osittain, jolloin hautauksia varten osiin jaetun 
lattian alkuperäinen jako muuttui epähuomiossa (alkuperäinen jako 
dokumentoitiin)13 1957 kirkkohallituksen autiokirkkoavustus kirkon 
korjaukseen14 1964 korjaussuunnitelma15 1965 lämmityssuunnitelma16 
1972 pintavesikaivot17 1975–76 kattotuolien korjaus, maastotöitä, 
räystäslaudoituksen uusiminen, holvilaudoituksen alustava 
konservointi18, 1976 kirkolle myönnettiin työllisyysvaroina autiokirkkojen 
korjausavustuksia lahonneiden kattorakenteiden uusimiseen19, 
Museovirasto laati korjaustyösuunnitelman ja valvoi töiden suorittamista, 
kunnostus työllisyystyönä20 1984 katon tervaus21
2003 puulustotutkimus22
2017 kirkon alustava rakennetutkimus23
2018 Kirkkohallituksen rakennusavustus kattorakenteiden korjaukseen, 
sisäkaton konservointiin ja kiviseinien korjaukseen24




























4. MESSUKYLÄN VANHA KIRKKO
1600-luvun loppupuoli uudistuksia, kirkolle lahjoitettiin saarnatuoli, 
seinien ja sisäkaton koristemaalaukset4
1795 kellotapuli rakennettiin 1796–97 asehuone yhdistettiin kirkkosaliin 
ja laajennettiin, alun perin tasainen sisäkatto muutettiin tynnyriholviksi 
17967, runkohuoneen seiniä korotettiin neljällä hirsikerralla, puiset paanuin 
päällystetyt päädyt ja puinen eteinen länsisisäänkäynnin eteen tehtiin, 
kuoriaita purettiin8, ikkunoiden suurentaminen, lehtereiden ja penkkien 
uusiminen nykyiseen muotoon9
1906 kirkkoa varten laadittiin kaksi erilaista korjaussuunnitelmaa, 
toinen rakennuksen puhtaasti muinaismuistona säilyttävä ja toinen 
sen käyttörakennukseksi muuttava11 1907 kirkon muurien korjaus ja 
tukeminen, katon ja päätyjen paanutusten uusiminen12
1918 kirkko toimi sotilaiden majapaikkana ja hevostallina13
1987 seinämaalausten konservointi Museoviraston ohjauksessa19
Valmistunut luultavasti vuosien 1510-1530 välissä
1951 alttaritaulu restauroitu15 1953 Muinaistieteellisen toimikunnan 
suorittama inventointi16 1958–59 useita korjauksia, perustuksia 
vahvistettiin betonilla, seinämaalaukset ja saarnatuoli konservoitiin17, 
tutkimuksissa kirkon lattian alta löytyi kolme varakkaiden kartanoiden 
rakennuttamaa hautapaikkaa18
1 Hiekkanen 2007, 239.
2 Ibid, 239–241.
3 Messukylän vanha kirkko 2011, passim.
4 Hiekkanen 2007, 238–239, 241.
5 Messukylän vanha kirkko 2011, passim.
6 Hiekkanen 2007, 241.
7 Lindberg 1935, 177.
8 Hiekkanen 2007, 238–239.
9 Messukylän vanha kirkko 2011, passim.
10 Hiekkanen 2007, 239–241; Lindberg 1935, 177.
11 Ludvig Mallanderin kirje Yleisten rakennusten ylihallitukselle 1.2.1906. Historian 
topografinen aineisto: Messukylä Hfa: 57. MV.
12 K. M. Olanderin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 18.5.1907. Historian topografinen 
aineisto: Messukylä Hfa: 57. MV.
13 Messukylän vanha kirkko 2011, passim.
14 Analecta Archaeologica Fennica X 1942, 31 & 98.
15 Oskari Niemen restaurointikertomus 25.1.1951. Historian topografinen aineisto. MV.
16 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 168.
17 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1958, 49. Hallinnollinen arkisto. MV; 
Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1959, 48, 61–62. Hallinnollinen arkisto. MV.
18 Messukylän vanha kirkko 2011, passim.







Luultavasti vuosien 1510–1530 välissä1
-
-
Kirkko hylättiin 1879 uuden kirkon valmistuttua, 
käytetty myöhemmin heinälatona ja vaivaisjyvä-
varastona2, 1918 sotilaiden majoitustilana ja 
tallina, nykyisin käytössä kesällä ja jouluna3
1697 ja 1708 seurakunnalle lahjoitetut kellot5
1879 viimeinen jumalanpalvelus, kirkko hylättiin, Theodor Höijerin 
suunnittelema uusi tiilikirkko vihittiin käyttöön, kellotapuli purettiin10
1936 kirkkovaltuuston avustus katon korjaukseen
1938 paanukatto uusittiin14



























5. SASTAMALAN PYHÄN MARIAN KIRKKO 
(MYÖS SASTAMALAN VANHA KIRKKO TAI KARKUN VANHA KIRKKO)
1866–70 rakenteiltaan huonokuntoisen kirkon korjauksessa sen päädyt 
madallettiin, samalla kirkon lautaholvi sekä kiinteä sisustus uusittiin 
kokonaisuudessaan, nykyinen kaareva sisäkatto vuodelta 18664
1500-luvun vaihde Sastamalan Pyhän Marian kirkko rakennettiin2
1913 kirkko hylättiin uuden kirkon valmistuttua7
1 Hiekkanen 2007, 258.
2 Ibid.
3 Ibid, 257.
4 Hiekkanen 2007, 257; Sastamalan kirkko. Museoviraston sähköinen 
rakennusperintörekisteri.
5 Nikula R. 1988, 12.
6 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 79.
7 Hiekkanen 2007, 258.
8 Analecta Archaeologica Fennica VIII 1932, 58.
9 Analecta Archaeologica Fennica X 1942, 283–284.
10 Analecta Archaeologica Fennica XII 1955, 79.
11 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 176.
12 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 82, 102–103, 151.
13 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1957, 67. Hallinnollinen arkisto. MV.
14 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1959, 91. Hallinnollinen arkisto. MV.
15 Sihvola 2003, 147. AO/AY.
16 Hiekkanen 2007, 257.
17 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1960, 40, 51, 74–75. 
Hallinnollinen arkisto. MV.
18 Sastamalan vanhan kirkon entistämistoimikunnan raha-anomus opetusministeriölle 
24.9.1963. Museoviraston arkisto.
19 Sastamalan kirkon entistöimistoimikunnan sihteerin, varatuomari Risto Tainion kirje 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle 9.10.1964. Historian topografinen aineisto: Sastamala. MV.
20 Sastamalan kirkkovanhus saatettu aitoon asuunsa. Helsingin Sanomat 22.8.1966.
21 Sastamalan kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
22 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
23 Rakennusavustusten vuoden 2014 II jako, Turun arkkihiippakunta; Pyhän Marian kirkon 
kellotapulin korjaus. Liite 155 §. Domus-asianhallinta. KH.
24 Rakennusavustusten jako 2016, Turun arkkihiippakunta. Domus-asianhallinta. KH.
25 Rakennusavustusten jako 2018, Turun arkkihiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava 










Vanha kirkko hylättiin uuden kirkon valmistuttua 
19131
1703 järjestyksessä ensimmäinen kirkon kahdesta sakaristosta purettiin
1777 runkohuoneen tiettävästi ensimmäinen lautasisäkatto
1797 lounais- ja kaakkoiskulman vinopintaiset tukipilarit, eteläseinän 
läntisin ikkuna muurattiin umpeen3
UR
UR
1908 kartoittamis-, kuvaus- ja tutkimustöitä6
1940 hankittiin tarpeet kellotapulin korjaamiseen9 1943 painunut 
saarnatuoli asetettiin paikoilleen, suoritettiin korjaustöitä10
1949 puukalusto desinfioitiin11 1952 pieniä korjauksia muun muassa
pärekaton ja välikaton osalta 1953 desinfiointi puumatojen hävittämiseksi12 
1957 Thorvald Lindquistin mittapiirustukset13 1959 kirkon puuosat 
konservoitiin14 1960 kirkkohallituksen autiokirkkomääräraha vanhan 
kirkon korjaukseen15, kirkon ensimmäisen sakariston perustukset kaivettiin 
esille16, restaurointitöitä, sakariston holvin ruodemaalaukset ja kuori- 
ikkunan ulkopuolisen kaarikentän kalkkimaalaus konservoitiin17 
1961–63 katto ja päädyt korotettiin 12 metriä entiseen korkeuteensa, 
kirkon lähiympäristö salaojitettiin, ulkoseinät saumattiin kalkkilaastilla, 
sisäseinät laastittiin ja maalattiin kalkkimaalilla ja lattiat ja penkit 
korjattiin18, katto päällystettiin huovalla, jonka alla oli ponttilautakatto19 
1966 paanukaton uusiminen kattohuovan päälle20 1978 lattia jouduttiin 
purkamaan kirkossa esiintyneen vaikean lattiasieni-esiintymän takia21, 
kirkolle myönnettiin 1978–79 työllisyysvaroina sekä Museoviraston 
momentilta autiokirkkojen korjausavustuksia alapohjan uusimiseen22
2014 Kirkkohallituksen rakennusavustus kellotapulin korjaukseen, 
korjaustyö toteutettiin kesän aikana23
2016 Kirkkohallituksen rakennusavustus ulkoseinäkorjaukseen24
2018 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon korjaussuunnitteluun25



























6. SIPOON VANHA KIRKKO
1 Hiekkanen 2007, 473.
2 Hiekkanen 2007, 473; Huttunen 2008, 19–21; Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 10–11.
3 Sipoon vanha kirkko kesäkuussa 1992, Markus Hiekkanen, Kytr, MV.
4 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 11; Huttunen 2008, 21–22.
5 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 14, 21–23, 27.
6 Huttunen 2008, 22; Sipoon vanhan kirkon pilarissa olevaan inskriptioon on ikuistettu 
mittausmatkaan osallistuneiden nimet: “E Nervander, G Strengell, C Frankenhaeuser, B 
Cederhvarf, G Stenius, K Kallio, W v Essen, W Jung, A Rundsberg, S Frosterus, A Nyberg, Gustaf 
Nyström uppmätte kyrkan april MCM.”
7 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 15; C.A. Nordmanin inventointi 15.8.1936. Historian 
topografinen aineisto. MV; K.K. Meinanderin kirje Muinaistieteelliselle toimikunnalle 3.5.1901. 
Historian topografinen aineisto, Hfa: 88. MV.
8 Huttunen 2008, 22.
9 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 78.
10 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 15.
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pitäjän kunnanvaltuutetuille. Historian topografinen aineisto, Hfa: 88. MV.
12 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 17; Huttunen 2008, 22.
13 C.A. Nordmanin inventointi 15.8.1936. Historian topografinen aineisto. MV.
14 Huttunen 2008, 23–24; Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 19–21; Kirkkoherra Knut Wirén 
Muinaistieteelliselle toimikunnalle 26.3.1936. Anoo lupaa saada ottaa seurakunnan vanha kirkko 
uudestaan tilapäiseen jumalanpalveluskäyttöön. Historian topografinen aineisto: Sipoo. MV.
15 O. E. Kivistön ja Veikko Kuittisen virkamatka Sipoon vanhalle kirkolle 18.11.1948, Kytr, MV.
16 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 21.
17 Huttunen 2008, 24.
18 O. E. Kivistön ja Veikko Kuittisen virkamatka Sipoon vanhalle kirkolle 18.11.1948, Kytr, MV.
19 Matkakertomus arkkitehti Maija Kairamon käynnistä 1.4.1965 Sipoon vanhassa kirkossa, Kytr, 
MV; Kertomus Mt Knapaksen ja P. Kaarron suorittamasta tarkastuskäynnistä Sipoon vanhaan 
kirkkoon 20.06.1974, Kytr, MV; Sipoon vanha kirkko kesäkuussa 1992, Markus Hiekkanen, Kytr, 
MV; Huttunen 2008, 24–25.
20 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 21.
21 Kertomus Mt Knapaksen ja P. Kaarron suorittamasta tarkastuskäynnistä Sipoon vanhaan 
kirkkoon 20.06.1974, Kytr, MV.
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25 Sipoon vanha kirkko lokakuussa 1993. Markus Hiekkasen kertomus virkamatkasta 17.10.1993, 
Kytr, MV.
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3.6.1996, Kytr, MV.
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Kirkko hylättiin 1885 lopulla, jolloin seurakun-
nan uusi 1883–85 rakennettu tiilikirkko vihittiin1
1450-luvun alku runkohuone ja sakaristo muurattiin, asehuone luultavasti 
kesällä 1454 1681 korjaus 1700-luvun alkupuoli kirkkoon rakennettiin 
sivulehterit 1732 lattia korjattiin tai uusittiin 1730-luvun loppu muureissa 
havaittiin halkeamia 1742 jälkeen kaakkoisnurkka varustettiin tukipilarilla ja 
rauta-ankkurilla ja kirkko rapattiin sisältä 1748 paanukate uusittiin 1752 katon
tervaus 1757 kirkon lattia uusittiin ja penkit korjattiin n. 1771 kirkon mukula-
kivilattia ladottiin 1775 kellotapuli rakennettiin 1792 kirkon lounaiskulmaan 
tukipilari, korjattiin ikkunoita ja laskettiin niiden alareunaa, uusittiin lehterit,
luultavasti myös nykyinen ikkuna-aukko puhkaistiin runkohuoneen pohjois-
seinään 1700-luvun loppu runkohuoneen länsimuurissa ollut papinovi 
muurattiin umpeen 1798 kirkon vesikatto tai ainakin sen etelälape uusittiin 
1800-luku sakastin pohjoisikkunan paikalle tehtiin oviaukko 1811 uusi kello-
tapuli2 1814 runkohuoneen katto korjattiin perusteellisesti3 1815 asehuoneen ja 
sakastin kattopaanut uusittiin 1827 isompi kirkonkello halkesi kesken soiton
1850-luvun puoliväli kirkko ja kellotapuli huollettiin perusteellisesti, vesikatto 
ja seinät korjattiin, kirkon ulkoseinät maalattiin valkoiseksi ja lattia uusittiin, 
penkit kunnostettiin ja maalattiin tummanvihreiksi, sisäseiniin laitettiin uusi
kerros kalkkilaastia, saarnatuolin kuvat siveltiin kultavärillä, tapuliin uusi 
porras 1858 kirkon eteläsivustalla ollut asehuone myytiin 1871 sakastiin 
rakennettiin uuni4 1874 Porvoon tuomiokapituli määräsi Sipoon seurakunnan 
rakentamaan uuden kirkon vedoten vanhan kirkon perustusten ja muurien 
huonokuntoisuuteen 1885 uusi kirkko valmistui 1890 vanhan kirkon lounais-
puolella sijainneen vaatimattoman käytöstä poistuneen suomalaisen kirkon
koriste-esineet siirrettiin vanhaan kirkkoon säilytettäviksi 1899 valtion-
arkeologi J.R. Aspelin pyysi lupaa tutkia vanhan kirkon seinä- ja katto-
maalauksia, kirkon esineistöä ja kalusteita siirrettiin Porvoon museoon5 
1900 Emil Nervander tutki Sipoon vanhan kirkon kalkkimaalauksia, 
kirkon mittapiirustukset6 1901 kirkon esineistö ja kiinteää kalustoa huuto-
kaupattiin, länsiseinustalla sijainnut parvi purettiin, lattia nostettiin ylös ja 
myytiin7 1900-luvun alku suoritettiin muinaismuiston säilymisen kannalta 
välttämättömiä toimenpiteitä, ilmeisesti ainakin kattotuoleja korjattiin 
huolimattomasti8 1908 taidehistoriallisia tutkimuksia9 1912 kirkon katon
kaakonpuoleinen neljännes päällystettiin paanuilla10 1914 Alarik Tavaststjernan
restaurointisuunnitelma, etelälappeen ja asehuoneen kattojen paanut uusittiin,
pohjoislapetta ja sakastin kattoa korjattiin ja pohjoislape tervattiin, kaivauksia
perustusten tutkimiseksi, korjattiin ulkopuoliset tukipilarit ja paikkailtiin
kattotuoleja, kirkon restaurointi luovutettiin Sibbo Hembygdsforsknings-
förening -yhdistyksen tehtäväksi11 1915 uudet katot kirkon eteläsivulle ja 
asehuoneeseen, pieniä korjauksia pohjoislappeeseen ja sakastin kattoon 
1916 kotiseutuyhdistys sai luvan säilyttää lahjoitettuja ja kerättyjä muinais-
esineitä sakastissa sekä laittaa huoneisiin ovet 1921 Carolus Lindbergin 
restaurointisuunnitelma, 1920-luvun alun korjauksessa rapautuneita seiniä 
korjattiin, ulko-ovet uusittiin, ikkunoihin tehtiin uudet pokat ja ne varustettiin 
uusilla ikkunalaseilla, kellotapuli katettiin uudelleen12 1927 uusi puulattia13 
1935 perusteellinen korjaus nykyasuun, kirkon perustukset tutkittiin ja 
niitä vahvistettiin betonivaluilla, seinien ja holvien halkeamat korjattiin, 
kattorakennetta vahvistettiin pohjois-eteläsuuntaisin vetotangoin, kirkon 
seinä- ja kattomaalaukset otettiin esille rappauksen alta ja konservoitiin, 
entisöity kirkko vihittiin syksyllä 1936 Porvoon museolle vuonna 1901 
luovutetut saarnatuoli, krusifiksi, vaakunakilvet ja lehterinkaide entistettiin 
Kansallismuseossa ja palautettiin vanhaan kirkkoon, katon pohjoispuoli 
verhottiin käsinveistetyin paanuin, katto tervattiin, sienen ja homeen valtaama 
lattia korvattiin mukulakivilattialla, seurakunta anoi lupaa saada ottaa vanha 
kirkko uudestaan tilapäiseen jumalanpalveluskäyttöön14 1937 kirkon puulattiaa 
laskettiin, kuoriosa muuta lattiaa korkeammalle15 1938 kirkkovaltuusto antoi 
vanhan kirkon hoidon Sibbo Hembygdsforskningsföreningille16 1939–44 
Sipoon vanhassa kirkossa säilytettiin sodan aikana Valtionarkiston kokoelmia, 
minkä vuoksi kaikki ilmaraot tukittiin, mikä johti puulattian lahoamiseen17 
1948 kirkon kunnon tarkastus ja vuoden 1949 aikana mahdollisten välttä-
mättömien korjaus- ja entisöimistöiden suunnittelu18 1949 lahonneen lattian 
korjaus, puulattiaa ei kuitenkaan enää palautettu, vaan sen alla oleva kivilattia 
päätettiin kunnostaa, Muinaistieteellinen toimikunta suoritti korjauksen 
yhteydessä koekaivauksia lattian alla olevien hautojen tutkimiseksi ja lattia-
rakenteen selvittämiseksi, kivilattia kartoitettiin ja purettiin ja tutkimusten 
jälkeen rakennettiin mahdollisimman samanlaisena uudelleen, kirkon katto
tervattiin 1965 suunnitelma käytön laajentamisesta ja mahdollisesta 
lämmittämisestä, lounaiskulman painunut tukipilari purettiin tarkoitustaan 
vastaamattomana, lattia uusittiin, kirkon seinien viereinen salaojitus19
1968 seurakunta päätti huolehtia kirkon kunnossapidosta20
1974 suunnitelma kirkon korjaukseksi, sisältäen katon tervauksen ja 
hajonneiden paanujen korjauksen sekä kaakkoisnurkan tukipilarin kattamisen21 
1989 konservointitöitä, alttarikaaren ja sen puulattian korjaus, kirkkoa 
ympäröivää kasvillisuutta harvennettiin, rännejä ja syöksytorvia asennettiin ja 
kirkon pohjoislape korjattiin ja tervattiin, kaakkoisnurkan tukipilarin korjaus ja 
kattaminen, pilareiden vaurioituneiden tiilien korvaaminen uusilla, ikkuna-
penkkien ja sakastin portaan korjaus, fasadipiirustukset ja asemapiirustus, 
dendrokronologisten näytteiden otto, ullakkotilojen puhdistus, ullakonaukon 
oven asennus, asehuoneen välikaton lautojen uusiminen, ulkoseinien saumojen 
paikkaus ja rappaus22 1991 kellotapulin korjaus: korjauksia paanukattoon ja 
sisällä, viiritangon korjaus23 1992 runkohuoneen katon korotus, etelälappeen 
ja asehuoneen itälappeen paanujen uusiminen, kaakkoiskulman kontrefori 
purettiin ja rakenteet muurattiin uudelleen, sakariston ullakko siivottu, 
suunnitelma salaojan kaivamisesta länsiseinän ulkopuolelle24 1993 ulkoseinien 
rappauksien alaosia korjattu, tervauksia tehty kesällä, kaakkoiskulman 
muurauksen saumojen viimeistely25 1996 seurakunta toivoi lattian muuttamista
puiseksi26 2008–09 kattotuolien korjaus27, entistämisavustukset 2009 (katto-
rakenteiden korjaamiseen) ja 2010 (erittelemätön)28 2016 Kirkkohallituksen 
























6. SIPOON VANHA KIRKKO
1 Hiekkanen 2007, 473.
2 ; Huttunen 2008, 19–21; Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 10–11.
3 Sipoon va ha kirkko kesäk ussa 1992, Markus Hiekkanen, Kytr, MV.
4 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 11; Huttunen 2008, 21–22.
5 4, 21–23, 27.
6 uttun n 2008, 22; Sipoon vanhan kirkon pilarissa olevaan inskriptioon on ikuistettu 
mittausmatkaan osallistuneiden nimet: “E Nervander, G Strengell, C Fra ke haeus r, B 
Cederhvarf, G Stenius, K Kallio, W v Essen, W Jung, A Rundsb rg, S osterus, A Nyberg, Gustaf 
Nyström uppmätte kyrkan pril MCM.”
7 Halla-Sep älä & Teckenberg 1993, 15; C.A. Nordmanin inventointi 15.8.1936. Historian 
topografinen aineisto. MV; K.K. Meinanderin ki je Mu aistieteelliselle toimikunnalle 3.5.1901. 
Histori n topografinen aineisto, Hfa: 88. MV.
8 Huttunen 2008, 22.
9 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 78.
10 H lla-Seppälä & Teckenberg 1993, 15.
1 uttun n 2008, 23; Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 17; Carolus Lindberg 15.11.1921 Sipoon 
pitäjän ku nanvaltuutetuille. Historian topografinen aineisto, Hfa: 88. MV.
12 Halla-Seppälä & Teckenb rg 1993, 17; Huttune  2008, 22.
3 C.A. Nordmanin inventointi 5.8.1936. Historian topografinen aineisto. MV.
4 Huttunen 2008, 23–24; Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 19–21; K rkkoherra Knut Wirén 
Muinaisti teelliselle toimikunnalle 26.3.1936. Anoo lupaa saada ottaa seurakunnan vanha kirkko 
uudestaan ilapäise n jumalanpa veluskäyttöön. Histori n topografinen aineisto: Sipoo. MV.
15 O. E. Kivistön ja Veikko Kuittisen virkamatka Sipo n vanhalle kirkolle 18.11.1948, Kytr, MV.
6 Halla-Seppälä & T c enberg 1993, 21.
7 uttun n 2008, 24.
8 O. E. Kivistön ja Veikko Kuittisen virkamatka Sipoon vanhalle kirkolle 18.11.1948, Kytr, MV.
9 Matkakertomus ark itehti Maija Kairamon käynnistä 1.4.1965 S poon vanhassa kirkossa, Kytr, 
MV; Kertomus Mt Knapaksen ja P. arron suorittamasta tarkastuskäy nistä Sipoon vanhaan 
kirkkoon 20.06.1974, Kytr, MV; Sipoon va ha kirkko kesäkuussa 1992, Markus Hiekkanen, Kytr, 
MV; Huttunen 2008, 24–25.
20 Halla-Seppälä & Teckenberg 1993, 21.
1 Kertomus Mt Knapa sen ja P. Kaarron suorittamasta tarkastuskäynnistä Sipoon vanhaan 
kirkko n 20.06.1974, Kytr, MV.
22 Sip  vanha kirkko syksyllä 1989. Markus Hiekkasen kertomus virkamatkasta 6.11.1989, Kytr, 
MV; Huttunen 2008, 25–26.
23 Sipoon vanhan kirkon ja kellotapulin korjaustyöt 1991, Markus Hiekkanen, Kytr, MV.
4  kirk  ja sen sak riston ullakko. Markus Hiekkasen kertomus matkasta 3.8.1992, 
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kirkko lokakuussa 1993. Mar us Hiekka en kertomus virkamatkasta 17.10.1993, Kytr, MV.
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Kytr, MV.
26 Sipoon vanhan kirkon kevättarkastus 1996. Markus Hiekkasen kertomus virkamatkasta 
3.6.1996, Kytr, MV.
27 Sipoon vanha kirkko, Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelma, 2008. Livady Oy:n 
verkkosivut.
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Kirkko hylättiin 1885 lopulla, jolloin seurakun-
nan uusi 1883–85 rakennettu tiilikirkko vihittiin1
1450-luvun alku runkohuone ja sakaristo muurattiin, asehuone luultavasti 
kesällä 1454 1681 korjaus 1700-luvun alkup oli kirkkoon rakennettiin 
sivulehterit 1732 lattia korjattiin tai uusittiin 1730-luvun loppu muureissa 
havaittiin halkeamia 1742 älkeen kaakko s urkka var stettiin tukipilarilla ja 
rauta-ankkurill  ja kirkko rapattiin sisältä 1748 p anuka  uusittiin 1752 katon
terv us 1757 kirkon lattia uusittii  ja penkit korjattiin n. 1771 kirkon mu ula-
kivilattia ladottiin 1775 kellotapuli r ke ne tiin 1792 kirkon lounaiskulmaan 
tukipilari, korjattiin ikkunoita ja laskettii  ni den alareunaa, uusittiin lehterit,
l ultav sti myös nykyine  ikkuna-aukko puhkaistiin r koh oneen po jois-
seinään 1700-luvun loppu runkohuoneen länsimuurissa ollut papi ovi 
muurattiin umpee  1798 kirkon vesikatto tai a nakin en etelälape uus ttiin 
1800-luku sakasti  pohjoisikkunan paikalle tehtiin oviaukko 1811  kello-
tapuli2 1814 runkohu neen atto korj ttiin p rusteellisesti3 1815 asehuoneen ja 
s kastin kattopaanut uusittiin 1827 isompi kirkonk o halkesi kesk n s iton
1850-luvun puoliväli kirkko ja kellotapul huollettiin perusteellisesti, vesikatto 
ja seinät korjattiin, kir on ulkoseinät maalattiin valkois ksi ja lattia uusitt in, 
penkit kunnos ettiin ja maa attiin tumm nvihreiksi, s äseiniin la tettiin uusi
k rros alkkilaas a, s arnatuol n k vat siveltiin kultavärillä, tapuliin uusi 
po a 1858 kirkon eteläsivustalla ollu  asehuo e myytiin 1871 sakastiin 
rakennettiin uuni4 1874 Porvoon tuomiokapituli ääräsi Sipoon seurakunnan 
tamaan uuden kirkon edoten vanhan kirkon perustusten ja muurien 
huonokuntois t en 1885 uusi kirkko valmistui 1890 vanhan kirkon lounais-
p lella sijainneen vaatimattoman äytöstä poistuneen suomalaisen kirkon
koriste-e ineet siirrettiin v nhaan kirkkoon säilytettäviksi 1899 valtion-
arkeologi J.R. Aspelin pyysi lup a tut ia vanhan kirkon seinä- ja ka t -
maalauksia, kirkon esineistöä ja kalusteita siirretti n Porvoon museo n5 
1900 Emil Nervand r tutki Sipoon vanhan kirkon kalkkimaalauk ia, 
kirkon ittapiirustukset6 1901 kirkon esi eistö ja iinteää k ustoa huuto-
aupattiin, länsiseinustalla sijainnut parvi purettiin, la tia nostet iin ylös ja 
myytiin7 1900-luvun alku suoritettiin muinaismuiston säilymisen kannalta 
välttämättömiä toimenpiteitä, ilmeisesti ai akin kat tuoleja korjattii  
huoli atto asti8 1908 taidehistoriallis a tutkimuksia9 1912 kirkon katon
kaakonpu leinen neljännes päällystetti n paanuilla10 1914 Alari  Tav ststjernan
restaurointisuunnit ma, telälappe n ja asehuoneen kattojen paanut uusittiin,
pohjoislapetta ja sakastin katto  korjattiin ja p hjoislape tervattiin, kaivauks a
erustusten utkimiseksi, orjattiin ulkopuoliset tukipilarit ja pa kkailtiin
kattotuol ja, kirkon restaur inti luovutettiin Sibbo Hembygdsforskn ngs-
förening -yhdistyksen tehtäväksi11 1915 uudet katot kirkon eteläsivulle ja 
asehuoneeseen, pieniä korjauksia pohjoislappeeseen ja sakas in kattoon 
1916 kotiseutuyhdistys sai l van säilyttää lahjoitettuja ja erättyjä mui ais-
esineitä sakastissa sekä laittaa huoneisiin ovet 1921 Carolus Lindberg  
restaurointisuunnit lma, 1920-l vun alun korjauksessa rapautuneita seiniä 
korjattiin, ulko-ovet uusittiin, ikkunoihi  tehtiin uudet pokat ja ne varustettiin 
uusilla kk nalaseilla, kellotapuli katetti  uudelleen12 1927 uusi puulattia13 
1935 perustee linen korjaus nykyasuun, kirkon perustukset t tkittiin ja 
niitä vahvi t tti  betonivaluilla, seinien ja h lvien halkeamat korjattiin, 
kattor kenn a vahvistettiin pohjo s- teläsuuntaisin vetotangoin, kirkon 
seinä- ja kattomaalauks  otettiin esill  rappauksen alta ja konservo tiin, 
entisöity irkko vihittiin syksyllä 1936 Porvoon museolle vuonna 1901 
luovutetut saarnatuoli, krusifiksi, vaakunakilvet ja lehterinkaide entistettiin 
Kansallismuseossa ja pala tettiin nhaan kirkkoon, katon pohjoispuoli 
verhott in käsinveistetyin paanuin, katto tervattiin, sienen ja homeen valtaama 
lattia korvattii  mukulakivil ttialla, seurakunta a oi lupaa saada ottaa vanha 
kirkko uudestaan tilapäiseen jumalanpalveluskäyttöön14 1937 kirkon puulattiaa 
las ettiin, kuoriosa muuta lattiaa korke mmalle15 1938 kirkkovaltuusto antoi 
vanhan kirkon hoidon Sibbo Hembygdsforskningsföreningille16 1939–44 
Sipoo  vanhassa kirkossa säilyt ttiin sodan aikana Valtio arkiston kokoelmia, 
minkä vuoksi k i ki ilm raot tukittiin, mikä johti puulatti n lahoamiseen17 
1948 kirk n kunnon tarkastus ja vuoden 1949 aikana mahdo listen välttä-
mättömien korjaus- ja enti öimistöiden suunnittelu18 1949 lahonneen lattian 
korjaus, puulattiaa ei kuitenkaan enää pala tettu, vaan sen alla oleva kivilattia 
päätettiin k nnostaa, Muinaistiet ellinen toimikunt  suoritti korjauksen 
yhteydessä koekaivauksia lattian alla ol vien hautojen tutkimiseksi ja lattia-
rak nt en selvittämiseksi, kiv lattia kartoitettiin ja purettiin ja tutkimus en 
jäl een rakenne tiin mahdollisimman samanlaisena uudelleen, kirkon katto
tervattiin 1965 suu nitelma käytön laajent misesta ja mahdollisesta 
lämmittämisestä, lounaiskulman painunu  tukipilari purettiin tarkoitustaan 
vastaamattomana, latti  uusittii , kirko  seinien viereinen salaojitus19
1968 seurakunta päätti huolehtia i  ku nossapidosta20
74 u nnitelma kirkon korjaukseksi, sisältäen katon tervauksen ja 
hajonneiden paanujen korjauksen sekä kaakkoisnurkan tukipilarin kattamisen21 
1989 kons rvointitöitä, altt rikaaren ja sen puulattian korjaus, kirk oa 
ympäröivää kasvillisuutta h venn ttiin, rännejä ja syö sytorvia asennettiin ja 
kirkon pohjoislape korjattiin ja tervattiin, kaakkoisnur an tuk pilari  korjaus ja 
attaminen, pi reiden vaurioituneiden tiilien korvaaminen uus la, ik un -
penkkie  ja sakast n portaan korjaus, fasadipiirustukset ja asemapiirust s, 
d drokronologisten näytteiden otto ull kkotilojen puhdistus, ullakonaukon 
oven asennus, asehuo een välikaton lautojen uusiminen, ulkoseinien saum jen 
paikk us ja rappaus22 1991 kellotapulin korjaus: korjauksia paanukattoon ja 
sisällä, viiritangon korjaus23 1992 runkohuoneen katon korotus, etelälappeen 
ja asehuonee  itälappeen paanujen uusiminen, kaakkoiskulman kontrefori 
purettiin ja rakenteet muur ttiin uudelleen, sakariston ullakko siivot u, 
s unn telma salaojan kaivamisesta länsis inän ulkopuole le24 1993 ulkoseinien 
rappauksien alaosi  korjattu, terv uksia t hty kesällä, kaakkoiskulman 
muurauks  saumojen viimeistely25 1996 seurakunta toivoi lattian muuttamista
puiseksi26 2008–09 kattotuolien korjaus27, entistämisavustukse  2009 (ka to-
rakente den korjaamiseen) ja 2010 (erittel mätön)28 2016 Kirkkohallituksen 
nusavustus kiviseinäkorjauksiin paanukattojen tervaukseen29
273






















7. TYRVÄÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO
1748 kuviokoristeltu paanukatto valmistui mestari Antti Piimäsen 
johdolla mahdollisesti korvaten palon jälkeen tehdyn pärekaton, 
tiiliholvi korvaattiin puuholvilla5
1506–16 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko valmistui3, mahdollisesti 15154
1855 Pyhän Olavin kirkko hylättiin uuden kirkon valmistuttua
KR
1 Hiekkanen 2007, 263.
2 Niemi 2003, 43.
3 Hiekkanen 2007, 263.
4 Piilonen 2003, 26–27, 41–43.
5 Piilonen 2003, 41–43; Lindberg 1935, 301.
6 Niemi 2003, 43.
7 Nikula R. 1988, 12.
8 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 206 & 210.
9 Analecta Archaeologica Fennica X 1942, 283.
10 Analecta Archaeologica Fennica XII 1955, 16.
11 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 29, 75.
12 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 93–94.
13 Kertomus arkkitehti Heikki Havaksen ja hum. kand. Olavi Tapion 
virkamatkasta 10.8.1965 Tyrväälle vanhan kirkon tarkastuksen vuoksi. SALAMA-
asianhallintajärjestelmä: U1113, matkakertomukset, Tyrvää. MV.
14 Niemi 2003, 43; Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1964, 40, 65. 
Hallinnollinen arkisto. MV; Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 
1965, 37–38, 66–67. Hallinnollinen arkisto. MV.
15 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1966, 36–37. Hallinnollinen 
arkisto. MV.
16 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
17 Niemi 2003, 50.
18 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.
19 Support of the Pilot Projects for the Conservation of the European Architectural 
Heritage 7.7.1995. Euroopan komission sähköinen lehdistötiedotetietokanta; 
Museovirasto 1995 1995, 11.
20 Niemi 2003, 36, 53–55.
21 Tapio Hirvosen raportti Tyrvään Pyhän Olavin kirkon mittausdokumentoinnista 
1995–1997, Kytr, MV; Silveri 2004, 24.
22 Museovirasto 1996 1996, 26.
23 Niemi 2003, 43 & 57.
24 Väliraportti Museoviraston osuudesta Tyrvään Pyhän Olavin kirkon 
jälleenrakennustyöstä vuosina 1997-1999, Sakari Mentu & Olli Cavèn 1999, Kytr, MV.
25 Niemi 2003, 65, 73, 75, 81–85, 88; Museovirasto restauroi 2004, 71, Kökkö 2010, 8.
26 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, keskiaikaisen kirkon kattorakenteen kunnostustyöt, 
2016. Livady Oy:n verkkosivut.
27 Rakennusavustusten vuoden 2015 I jako, Turun arkkihiippakunta; Tyrvään kirkon 
korjaus. Liite 81 §. Domus-asianhallinta. KH.
28 Rakennusavustusten jako 2016, Turun arkkihiippakunta. Domus-asianhallinta. KH.
29 Rakennusavustusten jako 2017, Turun arkkihiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava 










Hylättiin uuden kirkon valmistuttua 18552
1500-luku lattia tehtiin lyhyistä lankuista
1600-luku kirkko paloi, kirkon tuhoutunut sisustus luultavasi uusittiin 




1700-luku koristemaalaukset, alttari sekä lehterit tehtiin koko pituudeltaan
1730-luku sisätila luultavasti valmistunut4
1780-luku sisätilan ja saarnastuolin maalauskoristelu
1875 alttarikaappi ja keskiaikaiset veistokset vietiin Helsingin yliopiston 
historiallis-kansatieteelliseen museoon6
1892 Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta7
1934 inventointi8 1940 kirkon päädyt oli maalattu valkeiksi9
1941 kalkkivärillä maalatut päädyt koristeineen palautettiin aikaisempaan 
asuunsa10 1946 painunut ja osin lahonnut lattia korjattiin, lattian alaiset 
haudat tutkittiin 1947 asehuoneen holvien korjaus11 1952 sakariston seinien
valkaisu, lattian korjaus, penkkien paikalleen laitto12 1963 katon 
käsittely kyllästysaineella13 1964–65 Museoviraston korjauksia ja 
kaivauksia: perustuksia vahvistettiin, ikkunat uusittiin, mittapiirustuksia, 
alttarirakennelmien puhdistus14 1966 lehterikaiteiden puhdistus, 
kirkon korjaussuunnitelma15 1979 autiokirkkojen korjausavustus16 
1992 Museoviraston tiedote seurakunnalle paanukaton uusimisen 
välttämättömyydestä17 1993 entistämisavustus (erittelemätön)18 1995 
kirkolle myönnettiin paanukaton korjaamiseen Euroopan Unionin 
arkkitehtuuriperinnön pilottiohjelman tukiraha, joita vuonna 1995 sai hakea 
uskonnollisten monumenttien konservointiin19 1995–97 paanukattotalkoot20, 
Museoviraston mittapiirustukset sekä kunto- ja vauriokartoitukset21, kirkko 
dokumentoitiin perusteellisesti esimerkkinä poikkeuksellisen hyvin
säilyneestä keskiaikaisesta kirkosta22 1997 tuhopoltto hävitti kirkon puu-
rakenteet ja vuodelta 1780 peräisin olleen kiinteän sisustuksen 21.9.199723,
Museovirasto päätti osallistua Tyrvään Pyhän Olavin kirkon jälleen-
rakentamiseen välittömästi tuhopolton jälkeen avustamalla hankkeen 
ohjelmoinnissa, suunnittelussa ja korjaustyömaan valvonnassa sekä 
suorittamalla kirkolla dokumentointia, piirtämistä ja tarkistusmittauksia24, 
perustettiin sisätilatyöryhmä pohtimaan rakennus-toimikunnan apuna 
kirkon uutta interiööriä, ehdotus valmistui 1999, sisätilan suunnittelijaksi 
palkattiin Ulla Rahola 1998 rakennustyöt alkoivat, kivi- ja tiilirakenteiden 
kunto kartoitettiin 1999 kivirakenteita korjattiin, ikkunasyvennykset 
restauroitiin, kirkkosalin sisäseinät rapattiin, paanut veistettiin ja tervattiin 
talkoovoimin talven 1999–2000 aikana 2000 kattoristikot, paanukatto, 
lautaholvi, lattiat ja ovet valmistuivat, suunnitelmat uudesta sisätilasta
2002 penkkikorttelit ja alttari 2003 sisätila puuvalmiina, vihkiminen 
käyttöön 2009 sisämaalaustyöt valmistuivat25 2011 kattorakenteen 
tutkimustyöt aloitettiin 2013 kattorakenteiden korjaustyöt aloitettiin26
2015 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon korjaukseen27
2016 Kirkkohallituksen rakennusavustus kattorakenteen korjaukseen28



























8. UUDENKAUPUNGIN VANHA KIRKKO
1 Riska 1959, 132; Simelius 2012 [1929], 5.
2 Riska 1959, 132.
3 Ibid, 154.
4 Riska 1959, 131–137; Simelius 2012 [1929], 5–8.
5 Lindberg 1935, 199.
6 Riska 1959, 131–137, 140; Simelius 2012 [1929], 9–15, 19.
7 Simelius 2012 [1929], 14, 16, 35–37, 39.
8 Analecta Archaeologica Fennica II 1895, 35; Simelius 2012 [1929], 43; Vanhakirkko s.a., passim.
9 Riska 1959, 129.
10 Simelius 2012 [1929], 41–43.
11 Riska 1959, 132.
12 Analecta Archaeologica Fennica VI 1922, 156.
13 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1967, 41. Hallinnollinen arkisto. MV.
14 Uudenkaupungin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri; 
Museoviraston toimintakertomus vuodelta 1973, 31; Museoviraston toimintakertomus vuodelta 










Uusi kirkko valmistui 18633
1623 kivikirkkoa ryhdyttiin rakentamaan 12.6. 1629 kirkko valmistui 
matalana ja viimeistelemättömänä oletettavasti 1640-luku pormestari 
Caspar Eichmann rakennutti kivisen kaksi-ikkunaisen porstuan eteläseinän 
länsiosassa olevan oven eteen, teetti penkkejä vanhojen tilapäisten penkkien 
tilalle, viides ovi pohjoisseinään sakariston ulko-oveksi, tämän eteen porstua
sekä yhdeksäs ikkuna 1643 tasainen lautavälikatto, ensimmäinen kello 
1646 hirsinen kellotapuli kirkon pohjoispuolelle kalliolle 1647 kuorin 
lattiaan hankittiin kalkkikivilaattoja 1648 saarnatuoli vanhan yksinkertaisen 
saarnatuolin tilalle 1651 toinen pienempi kirkonkello 1661 ikkunoita 
laajennettiin 1690-luku kivinen porstua poistettiin ja sen kivet käytettiin 
kirkon korjaukseen, tilalle rakennettiin ikkunoilla varustettu puuporstua 
1691 uusi puinen kellotapuli kirkon koillispuolelle nykyisten kivirappusten 
kohdalle, kellotapuli sai kellotaulun vuoteen 1705 mennessä 1698 Turusta 
kirkkoa tarkastamaan kutsuttu muurarimestari Hieronymus totesi, että 
kirkko oli korjattava perusteellisesti purkamalla muurit perustuksia myöten 
ja rakentamalla uudelleen 1700-luku pyörökaariset peilit penkkien selustassa 
poikkikäytävällä ja penkkien päädyissä 1705 tiililattia käytävään 1705, 1708 
ja 1712 uusittiin suuri osa seinistä, korjaukseen käytettiin suurikokoista 
kiviainesta, seinät rakennettiin jonkin verran entisiä korkeammiksi, katto 
nostettiin hirsien varaan rakennustöitten ajaksi 1713–21 Ison vihan aika 
keskeytti rakennustyöt, kirkkoon kuuluvia esineitä vietiin turvaan Ruotsiin, 
puolet kirkosta oli erotettu lautaseinällä venäläisten vilja-aitaksi4 
1721–28 välttämättömiä korjauksia sodan jälkeen5 1728 suurin osa pohjois-
seinästä muurattiin valmiiksi 1730-luku lehteri kirkon länsipäätyyn oven
yläpuolelle, saarnatuolin kulmikas alaosa uusittu tai tehty 1731 sisäkatto-
rakennelma kokonaisuudessaan uusittu ja huomattavasti kohotettu, 
keskilaivan lautakatto nostettu tynnyriholviksi 1732 alttaritaulu ostettu 
Rostockista, kehystetty 1734, hankittiin penkkejä, kirkkoa maalattiin ja 
kunnostettiin 1733 alttarin puukoristeet 1734 kirkkoa korjattu, alttari 
valmistunut korjauksen yhteydessä, alttarikehän pyörökaariset peilit 
luultavasti myös 1730-luvulta 1735 saarnatuolin katos uusittiin ja nostettiin, 
katoksen alareuna säilyi alkuperäisenä, katos maalattiin mustalla, valkoisella 
ja kullalla, osa 1600-luvun tyylisistä penkeistä uusittu käyttämällä vanhojen
penkkien koristeosia, osa penkeistä siirrettiin parvekkeelle 1739 hankittiin
kolmas, isoin kello 1750 ehdotus sakariston rakentamisesta kirkon ulko-
puolelle 1752 uusi sakaristo muurattiin harmaasta kivestä kirkon ahtauden 
takia (viirin vuosiluku), asehuone ja kirkon sisäinen sakaristo purettiin, 
kirkon pääovelle raivattiin uusi tie, sakariston katederi tehtiin vanhasta 
penkistä 1754 viimeinen osa pohjoisseinästä sekä länsipääty valmistuivat 
1755 alttarikehä marmoroitiin ja koristeet kullattiin 1758 sakaristoon tiilestä 
muurattu barokkiuuni 1760-luku päädyt laudoitettiin, käytävät varustettiin 
lautalattialla 1761 penkkien ovet uusittiin 1770 keskilaivan välikatto 
maalattiin valkoiseksi ja koristeltiin tähdillä sekä rokokookoristeilla, 
itäseinään puhkaistiin uusi ikkuna 1775 barokkityyliinen kolmikerroksinen 
kellotorni rakennettiin (viirin vuosiluku) 1796 mahdollisesti laajennettiin 
alttarin yläpuolella oleva ikkuna 1800-luku sakariston tiililattia, alun perin 
puulattia 1831 pohjoisseinän “naistenovelle” rakennettiin kivirappuset 
ja rautaiset käsikaiteet 1830-luku runkohuoneen ovet muutettu ulospäin 
aukeneviksi 1836 eteläsivun kaksi puista eteistä päätettiin rakentaa suurem-
pina uudelleen kivestä 1838 kirkon kuoriosa maalattiin sisältä, alttarikehän 
väritys uusittu entisen tapaiseksi6 1851 rakennuskomitealle annettiin 
tehtäväksi selvittää kirkon kunto sekä korjausmahdollisuudet 1853 arkkitehti 
G. T. Chiewitz vakuuttaa seurakunnan rakentamaan uuden kirkon vanhan 
kirkon laajentamisen ja korottamisen sijaan, päätös uuden kirkon
rakentamisesta seuraavana vuonna 1863 särkynyt isoin kello valettiin
uudestaan 1864 uusi kirkko vihittiin tammikuun 6. päivänä, harkittiin
vanhan kirkon purkamista91872 luuhuoneen ovi muurattiin kiinni
1880 suurta osaa kirkon sisustuksesta tarjottiin Suomen muinaismuisto-
yhdistykselle7 1891 Muinaistieteellinen toimikunta hyväksyi kirkkotapulin 
muuttamisen palotorniksi, tapuli kaupungin käytössä palotornina vuoteen
1936 asti sekä ilmavalvontakäytössä sodan aikana8 1893 alun perin paanu-
tettu korkea satulakatto katettu galvanoidulla pellillä9, kuorin lattian ja 
käytävien vanhat hautakivet irroitettiin paikoiltaan ja asetettiin pystyyn 
kirkon ja sakariston seinille muinaismuistoyhdistyksen toimesta
1895 kirkkoa korjattiin, rakennettiin uutta lattiaa irrotettujen hautakivien 
tilalle, kirkko katettiin lahjoitusten turvin galvanisoiduilla kuparilevyillä, 
päätös sakariston muuttamisesta Uudenkaupungin kulttuurihistorialliseksi 
museoksi 1904 koko kirkko museoksi10 1910 puulattia rakennettiin, tätä 
ennen kirkossa suureksi osaksi maalattia11 1920 Alarik Tavaststjerna 
teki ehdotuksen kirkon korjaamiseksi sekä suunnitteli sen sisustamista 
museokokoelmien järjestämiseksi12 
1969 vanhan kirkon korjaussuunnitelmasta neuvoteltiin, kirkon mittaus ja 
valokuvaus13 1970–76 kunnostustyöt arkkitehti Maija Kairamon johdolla, 
uudelleenvihkiminen 197614
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9. LOPEN VANHA KIRKKO
1800-luvun alussa laajennus erivartiseksi ristikirkoksi lisäämällä 
rakennukseen kookas eteläsakara
1915 Axel Mörnen mittapiirustukset4
1916 ristinhaaran purku ja kuorin palauttaminen alkuperäiselle paikalle ja 
lautaverhous Axel Mörnen johdolla5, pääovi siirretty ilmeisesti korjauksessa 
nykyiselle alkuperäiselle paikalleen, puretun eteläsiiven kivijalkaa yhä jäljellä6
1959–60 kirkko restauroitiin Esko Järventausksen johdolla, ulkolaudoitus, 
sakariston eteinen rakennettiin uudelleen9
1960-luvun alku kirkko toimi museona10
2014 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon katon korjaukseen16, 
pärekatto uusittiin, ilmeisesti ainakin länsi- ja itäpäätyjen tuulilaudat 
uusittiin ja maalattiin samassa yhteydessä17
1660-luvun loppu maan vanhinta puukirkkotyyppiä, suorakaiteen 
muotoista pitkäkirkkoa, edustanut Lopen vanha kirkko valmistui 
oletettavasti 1660-luvun lopulla
1805 kirkko jäi autioksi uuden kirkon valmistuttua, kirkkoa yritettiin 
huutokaupata sen autioiduttua ja sitä käytettiin välillä heinälatona
1 Lopen kirkot s.a., passim.
2 Lindberg 1935, 168–169; Lopen kirkot s.a., passim.
3 Ibid.
4 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 243.
5 Lopen vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
6 Lopen kirkot s.a., passim; Tekijän huomio.)
7 Paavo Riihimäen tarkastuskertomus Lopen vanhasta kirkosta 25.8.1956, Kytr, MV.
8 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 234, 239.
9 Lopen vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri; 
Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1956, 45. Hallinnollinen arkisto. MV; 
Tekijän huomio.
11 Uusi Tietosanakirja 12 1967, palsta 897.
12 Kertomus osastonjohtaja Antero Sinisalon ja tutkija Lasse Laaksosen virkamatkasta 
Lopen vanhalle kirkolle 28.8.1981, Kytr, MV.
13 Lopen seurakunnan talouspäällikkö Pentti Pohjanvuoren kirje Museovirastolle 
13.6.1995: Lopen vanhan kirkon maalaus. SALAMA-asianhallintajärjestelmä, diaarinro: 
062/603/1995. MV.
14 Lopen seurakunnan talouspäällikkö Pentti Pohjanvuoren kirje Museovirastolle 
17.11.1998: Lopen vanhan kirkon korjaustyöt; Museoviraston lausunto Lopen 
seurakunnalle 21.12.1998. SALAMA-asianhallintajärjestelmä, diaarinrot: 271/603/1998 
& 271/603/1998. MV.
15 Loppi-seura ry:n kirje Museovirastolle 31.5.2002: Vanhan kirkonmäen 
ympäristönhoitosuunnitelma, kirkon mutkaan suunniteltu kivipenger. SALAMA-
asianhallintajärjestelmä, diaarinro: 483/304/2002. MV.
16 Rakennusavustusten vuoden 2014 I jako, Tampereen hiippakunta; Lopen vanhan 
kirkon katon korjaus. Liite 66 §. Domus-asianhallinta. KH.







Joensuun yliopiston dendrokronologian 
laboratorion lustotutkimuksen mukaan 
seinähirsien viimeiset kasvuvuodet 1665–661
-
-
1805, käytetty uudelleen 1858–72 ja 1880–88 
uudempien kirkkojen tuhouduttua salaman 
iskuista 1858 ja 1880, käytetty myös latona2
1858–72 kirkkoa käytettiin väliaikaisesti uuden kirkon tuhouduttua palossa
1880–88 kirkkoa käytettiin jälleen väliaikaisesti uuden kirkon tuhouduttua 
salaman iskusta syttyneessä tulipalossa
1888 Lopen nykyinen kivikirkko valmistui3
1946 pärekatto uusittiin7
1950 Thorvald Lindquistin mittapiirustukset8
1970-luvun loppupuoli pärekatto uusittiin12
1995 ulkomaalaus ja ulkopuolisten pystytukihirsien vuoraus13
1998–99 alapohjan tuuletuksen avaaminen, lahovaurioisten lattialankkujen 


























10. PYHÄMAAN LUODON UHRIKIRKKO
1 Riska 1959, 266; Pyhämaan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
2 Riska 1959, 256–259, 265–266; Pyhämaan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen 
rakennusperintörekisteri.
3 Lindberg 1935, 229.
4 Riska 1959, 258–259; Rancken 1987 (1935), 6–7; Pyhämaan vanha kirkko. Museoviraston 
sähköinen rakennusperintörekisteri.
5 Hirn 1970, 128–130, 137.
6 Riska 1959, 256; Rancken 1987 (1935), 7.
7 Kyander 1913.
8 Riska 1959, 258.
9 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 88.
10 Riska 1959, 258–259, 265; Rancken 1987 (1935), 8; Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 
259–260; Analecta Archaeologica Fennica X 1942, 35.
11 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 90, 160, 173.
12 Kertomus arkkit. Havaksen ja hum. kand. Kärjen virkamatkasta Pyhämaalle 15.9.1965; 
Olli Cavénin ja Martti Jokisen matkakertomus Pyhämaan uhrikirkolle 2.11.1999, Kytr, MV.
23 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1965, 35. Hallinnollinen arkisto. MV.
24 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1966, 65. Hallinnollinen arkisto. MV.
25 Kertomus V. Laineen ja P. Kaarron matkasta Pyhämaan vanhaan kirkkoon 3.9.1974, Kytr, MV.
26 Matkakertomus Maija Kairamo, Marja Terttu Knapas ja Pentti Pietarila 2.6.1992, Kytr, MV.
27 Museovirasto 1999 1999, 9; Muistio Kirkkoryhmän, Olli Cavénin, Martti Jokisen, Marja Terttu 
Knapaksen ja Pentti Pietarilan matkasta Pyhämaan kirkolle 29.7.1998, Kytr, MV; Olli Cavénin 
ja Martti Jokisen matkakertomus Pyhämaan uhrikirkolle 2.11.1999, Kytr, MV; Martti Jokisen 
matkakertomus Pyhämaan uhrikirkolle 24.2.1999, Kytr, MV.
28 Muistio Olli Cavénin, Martti Jokisen, Marja Terttu Knapaksen ja Sakari Mennun 







Pyhämaan vanhassa kirkossa tehdyn dendrokrono-
logisen tutkimuksen perusteella runkohuoneen 
rakentaminen on ajoitettavissa 1640-luvun alkuun 
ja kuoriosan 1650-luvun alkuun
-
-
Uusi kirkko valmistui 1804, huonokuntoista 
vanhaa kirkkoa käytettiin hautauksiin vuoteen 
1831 asti1
1639 Pyhämaan seurakunta itsenäistyi
1640-luvun alku runkohuone rakennettiin kirkossa tehdyn 
dendrokronologisen tutkimuksen perusteella, kuoriosa 1650-luvun alussa 
1667 koristeelliset seinämaalaukset valmistuivat
1750-luku runkohuoneen pohjoispuoleisen sakariston kivijalka uusittiin 
1753 penkit uusittiin 1760 kirkon länsipäähän rakennettiin parveke, 
ennen kaksiosainen länsiovi tehtiin matalaksi, yläosan tilalla nyt laudoitus 
ja oven yläpuolella pieni ikkuna 1782 Rohdainen saavutti pitkäaikaisten 
riitojen seurauksena emäkirkon aseman seurakunnassa Pyhämaan Luodon 
muuttuessa kappeliksi
1804 uusi kirkko valmistui, vanhan kirkon penkit ja saarnatuoli siirrettiin 
uuteen kirkkoon
1829–30 hautausmaa uusittiin, hautausmaata ympäröivä kivimuuri 
valmistui 1830, kirkon kivijalka kohotettiin hautausmaan täyttämistyön 
yhteydessä, kaksi alinta hirsikerrosta poistettiin 1831 asti huonokuntoista 
kirkkoa käytettiin hautauksiin2
1884 korjauksia, ei merkintää toimenpiteistä3
1890-luku kirkko laudoitettiin ulkoa ja varustettiin tukiparruilla ulko- ja 
sisäpuolelta seinien kallistuttua ulospäin, ikkunat uusittiin ja sovitettiin 
ulkolaudoitukseen, puinen lattia tehtiin, tätä ennen kirkossa maalattia, 
luultavasti pärekatto korjattiin länsipään kattoratsastajineen, ulkoseinät 
punattiin ja ikkunoiden ja ovien laudat maalattiin valkeiksi, sakaristo ja 
asehuone purettiin4 1902 Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen 
retkikunta5 1908 Pyhämaan ja Rohdaisten seurakunnat erotettiin toisistaan 
1910 Turun kaupungin historiallisen museon johtokunta ehdotti, että 
kirkko siirrettäisiin Turun museon yhteyteen perustettavaksi aiottuun 
ulkomuseoon6 1913 tai aiemmin mittapiirustukset7 
1930-luvulle saakka vanhaa kirkkoa käytetty hautausmaan varasto-
huoneena8 1932 Muinaistieteellisen toimikunnan avustus kuorin kivijalan
ja vesikaton korjaukseen9 1933 kivijalan kuoriosa korjattiin ja nostettiin, 
kirkon keskikohdalle sijoitettiin vankka juoksupalkki, johon välikaton 
palkit kiinnitettiin 1934–35 korjaus, maalaukset restauroitiin ja kiinnitet-
tiin, parvi poistettiin 1935 1936 uuteen kirkkoon siirretyt penkit palautet-
tiin, maalausten korjaustyö valmistui 1939 saarnatuoli palautettiin uudesta 
kirkosta vanhaan paikkaansa10 1952 ulkomaalaus punamultamaalilla 
1953 Muinaistieteellinen toimikunta ehdotti seurakunnalle alun perin 
lautakattoisen rakennuksen kattamista paanukatolla kestävyyssyistä, 
toimikunta lupasi suorittaa omalla kustannuksellaan rakennusten 
ikkunoiden entistämisen, Thorvald Lindquistin mittasi kirkon11 
1965–67 kunnostus, pärekaton päälle tehtiin paanukatto, ulkoseinät 
tuettiin ja laudoitettiin uudelleen12, rakenteellinen tarkastus13, mittausta ja 
valokuvausta14 1972 paanujen käsittely kivihiilitervalla15
1998–99 Pyhämaan uhrikirkkoa varten suunniteltiin seurakunnan ja 
Museoviraston yhteistyönä turva- ja sammutusjärjestelmää, joka ei 
vaarantaisi kirkon 1600-luvun seinämaalauksia, kirkon hirsirungon 
kunto selvittämitettiin ja kantavien puurakenteiden lujuus arvioitiin, 
dendrokronologisten näytteiden otto, maalausten dokumentointi 
valokuvaamalla, kulkusilta kirkon ullakolle17 2001 suunnitelma uusista 
ikkunoista18
1992 tai aiemmin savuhälyttimet16
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11. SODANKYLÄN VANHA KIRKKO
1 Pettersson 1984b, 9.
2 Pihkala 1996, 16.
3 Pettersson 1984b, 9.
4 Museovirasto restauroi 2004, 68.
5 Pettersson 1984b, 30.
6 Ibid, 43 & 45.
7 Pihkala 1996, 16; Pettersson 1984b, 15, 25, 28, 30, 32, 45–46.
8 Pettersson 1984b, 32.
9 Ibid, 48–52.
10 Ibid, 36–41. 45, 53.
11 Ibid, 30, 55–56.
12 Pihkala 1996, 16.
13 Pettersson 1984b, 37, 56–57.
14 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 214.
15 Pettersson 1984b, 57–58.
16 Pihkala 1996, 16; Pettersson 1984b, 20, 24–27, 46, 58.
17 Lars Petterssonin laatima korjaus- ja hoitosuunnitelma 30.8.1947. Historian topografinen 
aineisto: Sodankylä ja Petäjävesi. MV.
18 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 182, 234, 239.
19 Pettersson 1984b, 59.
20 Kairamo 1996, 4; Pihkala 1996, 36.
21 Pettersson 1984b, 59; Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
22 Pihkala 1996, 40.
23 Kairamo 1996, 6.
24 Museovirasto restauroi 2004, 69; Kairamo 1996, 4–7; Pihkala 1996, 27–43; Sodankylässä 
yksi Suomen vanhimmista puukirkoista. Kulta-Lapin Kesä 2015.










Vanha kirkko autioitui uuden kirkon valmistuttua 
18592
1689 Sodankylän vanha kirkko rakennettiin3 1703 laudoitettu tynnyriholvi 
kirkkosaliin4 1731 viinikellari rakennettu tai korjattu5 1737–38 kirkkoa 
tervattiin 1745 alttarinkaide uusittiin laajemmaksi, kirkkoa tervattiin
1751–53 kirkkoa tervattiin 1761 kirkon ikkunoita suurennettiin
1765 kirkkoa tervattiin6 1772 alunperin hirsipintainen kirkko vuorattiin käsin 
tehdyllä pystylaudoituksella, useimmat alushirsistä uusittiin ja kirkko sai 
kivijalan, ulko-ovea luultavasti kavennettu ja laajennettu alaspäin ja sakariston 
ovea korotettu, kirkkoa nostettiin, vesikattoa korjattiin, kattopaanutus 
luultavasti korjattiin perusteellisesti, kirkkoon tehtiin uusi saarnatuoli, lattia ja 
penkit, kivijalan teko mahdollisesti saatu päätökseen vasta 17757
1780 kirkon lehteri rakennettiin 1781 lehterin tasossa sijaitseva 
runkohuoneen länsipäädyn ikkuna tehtiin8 1790 tervaa kirkon tervaukseen 
1795 punamultaa ja tervaa kirkon tervaukseen, maksettiin puusepäntöistä 
1798 kirkkoa tervattiin9 1798–99 ikkunoita uusittiin, eteläseinän ikkunaa 
luultavasti laajennettiin itään ja länteen, ikkunaan tehty samalla aukkoa 
kiertävä profiloitu kehä, kirkkosalin itäpäädyn ja eteläseinän itäistä ikkunaa 
luultavasti laajennettiin, ikkunoita uusittiin n. 1800 pohjoisseinän ikkuna 
luultavasti laajennettiin nykyiseen asuunsa, muutostöitä eteläseinän läntisessä 
ikkunassa10 1802 maksettiin sillan teosta kirkonoven eteen 1803 kirkko 
tervattiin 1808 kirkko tervattiin 1810 viinikellari uusittiin 1812–13 kirkon 
penkit korjattiin 1813 kirkko tervatiin 1828–29 kirkko tervattiin 1835 
sakariston seinät tilkittiin sammalella11 1859 vanha kirkko autioitui uuden 
kirkon valmistuttua12, kirkkoa käytetty talvihautana 1862 ja 1872 1913 Veikko 
Kyanderin mittapiirustukset 1914 kirkkoherra pyysi Muinaistieteelliseltä 
toimikunnalta apua kirkon säilyttämiseksi13, toimikunta kehotti seurakuntaa 
itseään ryhtymään toimiin kirkon korjaamiseksi sekä käyttämään kirkkoa 
esimerkiksi pitäjänmuseona tai muuhun sopivaan tarkoitukseen14 1922 
kirkonkokouksen alustava päätös kirkon korjauttamisesta, lopullinen päätös 
joulukuussa 192515 1926 kirkon ensimmäinen restaurointi Muinaistieteellisen 
toimikunnan rahoituksella, eteläseinän laudoitus poistettiin, katto uusittiin, 
katon vuoliaisia ja seinähirsiä vaihdettiin, kattopaanutus uusittiin sahatuilla 
paanuilla, joiden alle asennettiin huopa, runkohuoneen, sakariston ja eteisen 
harjavuoliaiset uusittiin, katon laudoitus uusittiin sahatuilla laudoilla, katon 
viirintangot uusittiin, runkohuoneeseen alkuperäistä pitemmät päätyräystäät 
kattolaudoituksen uusimisen yhteydessä, holvin laudoitusta kannattelevat 
kannatintelineet poistettiin pahasti lahonneina, tilalle rakenteeltaan 
yksinkertaisemmat telineet sahatuista piiruista, osa holvilaudoista ja kaikki 
peiterimat uusittiin, kirkko oikaistiin, lahonneita yksityiskohtia uusittiin, 
muutamin kohdin korjaustyö ehkä jatkui vielä 192816 1947–49 Lars 
Petterssonin korjaussuunnitelma, Th. Lindquistin mittapiirustukset17 1949 
Muinaistieteellisen toimikunnan rahoitus rikkinäisten ikkunoiden uusimiseen 
1950 uudet lyijypuitteiset ikkunat, vesikatto paikattiin uusilla paanuilla, osa 
eteläseinää laudoitettiin, ulkoportaat uusittiin, uudet puuosat patinoitiin18 
1956 mittapiirustuksia täydennettiin19 1959 korjaus, katon paanutus uusittiin20 
1978–80 korjaus, kirkolle myönnettiin 1979 ja 1980 työllisyysvaroina 
autiokirkkojen korjausavustuksia lahonneiden alahirsien uusimiseen, 
rakenteellisiin korjauksiin ja uuteen hirsiaitaan, viinikellari ja vaurioituneita 
yksityiskohtia uusittiin21 1980-luku sakariston itä- ja pohjoisseinien 
hirret uusittiin22 1984 rakennushistoriallinen selvitys23 1992–95 kirkko 
dokumentoitiin piirtämällä ja valokuvaamalla, rakennuksen vauriot ja niiden 
syyt kartoitettiin, Museovirasto kunnosti kirkon ulkopuolelta, vuotavan 
vesikaton paanutus ja katonharjan koristukset uusittiin ja tervattiin, sään 
vaurioittamat ulkoseinät laudoitettiin pystylaudoituksella ja tervattiin, lattia 
kunnostettiin, korjaustyöt toteutettiin perinteisin menetelmin ja käytetyt 
rakennusmateriaalit tuotettiin paikkakunnalla, vanhat säilyneet laudoituksen 
osat säilytettiin entisillä paikoillaan, restaurointi julkaistiin Arkkitehti-lehden 
yhteydessä24 1997 vanhan kirkon restaurointityö sai yleiseurooppalaisen 
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6 Ibid, 16, 23–32, 36.
7 Riska 1987, 60.
8 Pettersson 1987b, 32–33.
9 Knapas 1987, 44.
10 Pettersson 1987b, 33 & 38.
11 Pettersson 1987b, 33.
12 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 93.
13 Pettersson 1987b, 33–34.
14 Knapas 1987, 55; Pettersson 1987b, 34.
15 Pettersson 1987b, 23–24, 28, 34–35; Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 122, 132, 230.
16 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 102–103.
17 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1959, 53. Hallinnollinen arkisto. MV.
18 Pettersson 1987b, 36. 
19 Riska 1987, 60–61.
20 Museovirasto 1985 1985, 9.
21 Tieto saatu oppaalta paikan päällä.
22 Rakennusavustusten vuoden 2014 II jako, Oulun hiippakunta; ison ja vanhan kirkon 
hälytyslaitteet & vanhan kirkon katon tervaus. Liite 156 §. Domus-asianhallinta. KH.
23 Rakennusavustusten vuoden 2015 I jako, Oulun hiippakunta; vanhan kirkon ulkomaalaus ja 
ikkunoiden kunnostus. Liite 82 §. Domus-asianhallinta. KH.










1864 uuden kirkon valmistuttua, 1873 tiedon 
mukaan kirkkoa käytettiin vain hautauksien 
yhteydessä sekä ruumiitten säilyttämiseen talvisin, 
toisen maailmansodan jälkeen uuden kirkon alettua 
rappeutua päätettiin ottaa vanha kirkko uudelleen 
seurakunnan käyttöön ja se kunnostettiin 1948–50, 
Seurakuntakeskuksen kirkon valmistuttua 1974 on 
vanhaa kirkkoa käytetty lähinnä kesäkirkkona4
1687–89 kirkon rakentamisen luultava ajankohta5 1704 katon tervaus 1713 
alttarin laajennus 1723 katon tervaus, ikkuna-lasien korjaus ja uusiminen
1728 katon tervaus, tervaan sekoitettiin punamultaa 1731 huomautus kesken-
eräisestä ulkovuorauksesta, joka luvattiin viimeistellä 1733 saarnatuoli 
rakennettiin ja maalattiin, samoin maalattiin ilmeisesti kuoriaitaus
1734 lehterin yläpuolelle neljä ikkunaa, rikkoutuneiden ikkunaruutujen korjaus 
1735 saarnatuoli maalattiin 1749 uusi kellotapuli rakennettiin, vanha tapuli 
paikallaan ainakin vuonna 1704 1751 inventaarioluettelossa todettiin lehterin 
olevan vanha ja käyttökelvoton, kirkko ulkopuolelta korjauksen tarpeessa
1754 päätettiin kunnostaa naisten puolella olevat enimmäkseen rappeutuneet 
penkit, osaa ei kuitenkaan oltu kunnostettu vuoteen 1756 mennessä
n. 1757 ulkovuoraus todennäköisesti siveltiin punamullansekaisella tervalla 
1762 kirkonkokouksessa päätettiin hankkia kirkkoon uudet penkit ja lattia, 
lattian korjaukseen liittyi uuden kellarin rakentaminen sakariston alle
1763–65 korjaus, sakariston nykyinen ovi, luultavasti 1763 uusittiin kivijalka, 
jonka päälle mutaan ja saveen painunut kirkko nostettiin, lattia uusittiin, 
kokonaan uudet penkit paneeleineen ja ovineen, joista osa säilynyt nykypäivään, 
lehterin kaiteen panelointi ja sakariston oven lopullinen asu, maksettiin 
kuudesta ikkunasta, 1765 ikkunoiden viimeistelytöitä syksyllä, runkohuoneen 
pohjois- ja eteläseinän läntisin jakso saanut uudet, neliskulmaiset ikkuna-
aukot, eteläseinän itäisintä ikkunaa ilmeisesti laajennettu hirsikerran verran 
alaspäin, ehkä myös itäpäädyn ikkunaa 1794 kirkkoa ja kellotapulia korjattiin 
kalajokelaisen rakennusmestari Simon Silvénin johdolla, uusi paanukatto, 
nykyinen pyöreäpäinen paanu ilmeisesti tämän korjauksen yhteydessä, 
jolloin mahdolliset harjakoristeet saatettu poistaa, luoteis- ja kaakkoispilaria 
ulkopuolelta suojaanneet pienoislappeet poistettiin ja lappeita pidennettiin 
luultavasti tällöin, kirkon ulkovuoraus korjattiin tai uusittiin osittain ja siveltiin 
punavärillä 1795 kirkon tervaus 1804 rovastintarkastuksessa todettiin kirkon 
olevan pimeä korkealla sijaitsevista pienistä ikkunoista johtuen, päätettiin 
kustantaa uudet, riittävän suuret ikkunat 1815 kirkkoon noudettiin ikkunat 
Kemistä, ikkunat uusittiin nykyiseen pyörökaariseen muotoonsa ja sakariston 
nykyinen ikkuna tehtiin luultavasti tuolloin, 1815 tai viimeistään 1831 eteisen
ulko-ovi uusittiin nykyiseen asuunsa, kuusipeiliset pariovet kenties nekin tästä 
vaiheesta 1818 hankittiin runsaasti maaliaineita ja suoritettiin maalaustöitä, 
uusitut ikkunat maalattiin tummanvihreiksi ilmeisesti tuolloin, kirkkosalin ja 
sakariston sisätila saivat maalauskäsittelyn, penkkejä korjattiin
1826 kellari ollut vielä puurakenteinen6 1831 alttaritaulu7, kivijalkaa ja 
ulko-seinien lautavuorausta korjattiin, muutoksia kuorin penkkeihin, kirkko 
siveltiin ulkoa punaiseksi ja sisältä valkoiseksi, penkit ja lehterinkaiteen 
etupaneeli maalattiin öljyvärillä valkoisiksi vihrein listoin, asehuoneen nykyinen 
ulko-ovi uusklassillisine kehystyksineen luultavasti tällöin 1844 viinikellari 
uusittiin8 1846 kirkko todettiin rovastintarkastuksessa hyväkuntoiseksi 
1856 kirkko katsottiin vanhuuttaan niin ränsistyneeksi, että sen ylläpito 
muodostuisi tulevaisuudessa mahdottomaksi, kappelikokous päätti anoa 
avustusta uuden kirkon rakentamiseen9 1862 kellotapuli purettiin uuden 
kirkon tieltä vuoteen 1864 mennessä 1864 uuden puukirkon valmistuttua 
vanha kirkko jätettiin pitkäksi aikaa hoitoa vaille 1873 mainitaan, että 
kirkkoa käytetään vain hautauksien yhteydessä sekä ruumiitten säilyttämiseen 
talvisin, sakaristo sortunut, kirkkohuoneen lattia rappiolla, kuori, saarnatuoli 
ja lehteri kuitenkin kunnossa, kirkkosalin lattian penkkejä siirretty uuden 
kirkon lehterille10 1930 ehdotus vanhan kirkon korjaamisesta käyttökuntoon11 
1932 räystäiden irrallisten tuulilautojen korjaus, irtonaisten vuorilautojen 
kiinnitys12 1936 kirkkoa kunnostettiin opetusministeriön myöntämillä 
varoilla Muinaistieteellisen toimikunnan valvonnassa, kivijalka kunnostettiin, 
ulkolaudoitus paikattiin, katon pohjoislappeen paanutus paikattiin, etelälape 
uusittiin entiseen asuunsa, ikkunat uusittiin osittain, lattia korjattiin, kirkon 
sisusta valkaistiin liimavärillä, joka jo 1938 oli pahasti hilseillyt13 1945 
seurakunnan rakennustoimikunta ehdotti vanhan kirkon kunnostamista, toisen 
maailmansodan jälkeen uuden kirkon alettua rappeutua päätettiin ottaa vanha 
kirkko uudelleen seurakunnan käyttöön14 1948–50 kunnostus uudelleen käyttöä 
varten rakennuskonservaattori Th. Lindquistin suunnitelman mukaan, Tervolan 
seurakunta ilmoitti Muinaistieteelliselle toimikunnalle aikovansa ottaa Tervolan 
vanhan kirkon uudelleen käyttöön varsinkin talvisaikaan, jolloin seurakunnan 
uudempi kirkko oli liian suuri ja kylmä, Th. Linquistin mittapiirustukset 
ja maalaussuunnitelma 1948, Kirkkohallituksen avustus Tervolan vanhan 
kirkon korjausta varten 1950, sisämaalaus ja uusien puuosien patinoiminen, 
sakaristoon ja eteiseen laakeat lautaholvit ja eteiseen lautainen väliseinä, sisällä 
poistettiin seinien ja holvin liimaväri, seinien alaosaan öljyväripaneeli, lattia 
petsattiin ruskeaksi, eteisen tuulikaappiin uudet peilijakoiset pariovet, ulko-
ovi vuorattiin pystylaudoilla, penkit uusittiin 1763 tehtyjen penkkien mallin 
mukaisiksi ja maalattiin kuten alttarin- ja lehterinkaide vuodelta 1818 olevaa 
väriasteikkoa myötäillen, alttarinkaiteen polvistumislautaan vihreätä plyyssiä, 
lehterille rakennettiin urut, kirkko varustettiin sähkölämmityksellä, uusi 
kattoluukku ullakolle, saarnatuoli restauroitiin 1950, korjauksen jälkeen mutta 
vuoteen 1957 mennessä katonharjan länsipäähän kiinnitettiin uudemman, jo 
puretun kellotapulin viirilaite, jossa kellotapulin valmistumisvuosi 1749, kirkon 
uudelleenvihkiminen 3.12.195015 1952 Th. Lindquist mittasi kirkon16 
1959 kirkkoon oli palopäällikön määräyksestä tehtävä varauloskäytävä17 
1972 vesikaton etelälape korjattiin, kirkko maalattiin ulkoa punaisella, ikkunan- 
sekä ovenkehykset keltaisella 1974 Seurakuntakeskuksen kirkon valmistuttua on 
vanhaa kirkkoa käytetty lähinnä kesäkirkkona18 1977 alttaritaulun konservointi 
ja palauttaminen vanhaan kirkkoon19 1985 arkisto- ja rakennushistoriallinen 
selvitys Suomen kirkot -teosta varten20 2014 uuden lämmityslaitoksen 
suunnittelu, vanha käyttökiellossa21, Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon 
hälytyslaitteisiin ja katon tervaukseen22 2015 Kirkkohallituksen rakennusavustus 
ulkoseinien punamultamaalaukseen sekä ikkunoiden ja ulko-oven korjaukseen23 
2016 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon lämmitykseen24
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1788 korjaus, ei merkintää toimenpiteistä7
1891 korjaus, ei merkintää toimenpiteistä9
1931 korjaus, ei merkintää toimenpiteistä10
1731 kirkon rakennus alkoi toukokuussa ja se valmistui joulukuussa5
1830-luku kirkko joutui purku-uhan alle ja se poistui käytöstä8
1961 vesikatto uusittiin, päreiden tilalle laskettiin paanut12 1962 sisäseinät 
ja -katto maalattiin13 1965 korjaus, ei merkintää toimenpiteistä14
1980–81 ulkomaalaus, kirkkoon asennettiin ukkossuojaus ja sähkövalot, 
alttaritaulu konservoitiin16
2013 katon tervaus, maalaus (todennäköisesti ulkopuolelta)17
1758 uusi kellotapuli rakennettiin rappeutuneen tilalle6
1 C. A. Nordmanin ja I. Kronqvistin inventaario 21.8.1932, 1. Irjanteen kyläkirkko 
(säilytyspaikka).
2 Ibid.
3 Nikula 1973, 178; Lindberg 1935, 71.
4 Irjanteen kirkko s.a., passim.
5 C. A. Nordmanin ja I. Kronqvistin inventaario 21.8.1932, 1. Irjanteen kyläkirkko 
(säilytyspaikka).
6 Irjanteen kirkko s.a., passim.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 C. A. Nordmanin ja I. Kronqvistin inventaario 21.8.1932, 4. Irjanteen kyläkirkko 
(säilytyspaikka).
10 Ibid.
11 Kertomus P. Kaarron suorittamasta tarkastuskäynnistä Irjanteen kirkkoon 24.6.1974, 
Kytr, MV.
12 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1961, 40. Hallinnollinen arkisto. MV; 
Kertomus P. Kaarron suorittamasta tarkastuskäynnistä Irjanteen kirkkoon 24.6.1974, 
Kytr, MV.
13 Kertomus P. Kaarron suorittamasta tarkastuskäynnistä Irjanteen kirkkoon 24.6.1974, 
Kytr, MV; Kertomus amanuenssi Aarne Heimalan ja konservaattori Th. Lindquistin 
virkamatkasta Eurajoelle 4.4.1963, Kytr, MV.
14 Irjanteen kyläkirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
15 Kertomus Hannu Puurusen ja Marja Terttu Knapaksen matkasta Eurajoelle ja 
Irjanteelle tammikuun 16 päivänä 1974, Kytr, MV.
16 Tieto kyltistä kirkon eteisen seinällä.








































1 Maakallan kirkko. KirjastoVirman verkkosivut.
2 Lindberg 1935, 87.
3 Maakallan kirkko. KirjastoVirman verkkosivut.
4 Kallan kirkko. Kalajoen seurakunnan verkkosivut.
5 Ibid.
6 Maakallan kirkko. KirjastoVirman verkkosivut.
7 Inventointi Kallankarin kirkko, Lars Pettersson 1949, Kytr, MV.
8 Maakallan kirkko. KirjastoVirman verkkosivut.
9 Inventointi Kallankarin kirkko, Lars Pettersson 1949, Kytr, MV.
10 Ibid.
11 Inventointi Kallankarin kirkko, Lars Pettersson 1949, Kytr, MV; Lindberg 1935, 87.
12 Inventointi Kallankarin kirkko, Lars Pettersson 1949, Kytr, MV.
13 Ibid.
14 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 176 & 192.
15 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 24.
16 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 102–103; Maakallan kirkko. KirjastoVirman 
verkkosivut.
17 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1968, 83. Hallinnollinen 
arkisto. MV.
18 Maakallan kirkko. KirjastoVirman verkkosivut.











1680 Maakallan kalastajayhteisön ensimmäinen kirkko valmistui6, vanhan 
kirkon hirsiä säilynyt nykyisen kirkon lattiassa7
1778 karinkokous vahvisti päätöksen uuden kirkon rakentamisesta pahasti 
rapistuneen vanhan kirkon tilalle, rakennustyölle saatiin maaherran 
vahvistus seuraavana vuonna ja kirkko valmistui kesällä 17808, seinät ja 
katto tehtiin uusista hirsistä, lattia vanhan kirkon seinähirsistä, ulkovuoraus 
noin 20–40 vuotta rakentamisen jälkeen, viimeistään 18369
1866 ikkunaluukut sekä mahdollisesti osa ikkunapuitteista10
1930–31 korjauksia, uusia paanuja kattoon11
1940 maalaus, ikkunankehykset valkoisiksi, portaat uusittiin, eteläoven 
rimalaudoitus uusittiin ponttiladoista, uusia lankkuja alttarin eteen keski-
käytävälle12 1949 Lars Petterssonin ja Thorvald Lindquistin inventointi ja 
korjausohjelma13, Kalajoen kotiseutuyhdistys pyysi Muinais-tieteelliseltä 
toimikunnalta neuvoja kirkon kunnostukseen ja hoitoon, Thorvald 
Lindquistin mittapiirustukset kirkosta ja pappilasta14 1951 Kirkkohallituk-
sen autiokirkkomääräraha kirkon korjaukseen15 1952 peruskorjaus16
1968 ryhmätutkimusmatka Maakallaan17
2003 paanukatto tervattiin, seinät maalattiin18
2005 katon korjaus19
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Vihitty käyttöön 1758, viimeistely 1759
Anders Andersson “Antti” Hakola
Anders Andersson “Antti” Hakola
1892 uuden kirkon valmistuttua1
1745 uuden kellotapulin rakentaminen aloitettiin 1752 aiempi kirkko todettiin 
liian pieneksi ja korjauskelvottomaksi 1756 uuden kirkon rakentaminen 
aloitettiin 1757 hirsiseinät, kattotuolit ja vesikatto 1758 länsitorni, lattia, 
sisäholvi ja ikkunat valmistuivat, kirkko vihittiin käyttöön 10.9. 1759 kirkon 
viimeistely syyskuussa, sisäseinät veistettiin suoriksi ja sileiksi, sakariston 
päälle rakennettiin naisten lehteri ja molempien ulko-ovien portaiden suojaksi 
avokuistit 1765 katto tervattiin tervalla, johon oli sekoitettu punaliitua, 
ulkomaalaus 1768 tervaus 1770 ikkunoiden korjauksia 1773 kirkon tornin
tervaus 1775 hautausmaata kiertäneen lauta-aidan viimeinen korjaus 1776 
kirkon sisustuksen loppuunsaattaminen aloitettiin, kuoriseinän alttarilaite 
tulevan alttaritaulun kehystykseksi 1782 alttaritaulun maalaukset, kirkon 
tervausta 1783–85 ikkunalautojen korjauksia, kirkon tervausta 1784, uusi 
saarnatuoli ja ulkomaalaus punamullalla 1785, saarnatuolin, lehterinkaiteiden, 
kuorin sisustuksen sekä kirkkosalin seinien ja holvin maalaus ja marmorointi 
1787 sakastin ikkunan korjaus 1798 kirkon tervaus 1799 tornin tervaus, aiempi 
kirkko purettiin n. 1800 hautausmaan kiviaita ja mahdollisestiläpikäytävät 
1805 tornin tervaus 1811 kirkon ja sakariston ovien korjauksia 1812 kirkon ja 
tornin tervaus 1813 sakastin sisämaalaus 1819 paanukaton tervaus, kirkon ja 
länsitornin hirsiseiniin naulattiin rimotettu pystylaudoitus, ikkunat varustettiin 
vuorilaudoilla, saarnatuolin viereinen ikkunaläpi laajennettiin ikkunaksi 1824 
kirkon portaiden korjaus, “Viimeinen tuomio” -taulu lahjoitettiin kirkolle 1826 
ikkunoiden ja portaiden korjauksia sekä kirkon tervausta 1827 kirkon tervausta 
1831–32 kirkon uudistus, pieneksi käyneen sakariston tilalle rakennettiin kirkon 
itäpäätyyn kuorin jatkeeksi kahdeksankulmainen sakaristo, jonne avattiin 
ovet alttarin molemmin puolin, vanhan sakariston kirkkosalista erottanut 
hirsiseinä purettiin ja tila varustettiin penkeillä, uudet lehterinportaat sijoitettiin 
koilliskulmaan, uusi lehteri eteläpuolen kylkiäiseen, kirkon ikkunat laajennettiin 
alaspäin, ikkunoiden lyijypuitteiset lasiruudut korvattiin puupuitteisilla 
suuremmilla ruuduilla, pohjoisen kylkiäisen itä- ja länsiseiniin avattiin 
uudet ikkuna-aukot ja ulko-ovi pohjoisseinään entisen ikkunan kohdalle, 
ikkuna saarnatuolin viereen, ulko-ovet muutettu luultavasti tälloin ulospäin 
aukeaviksi, pohjois- ja etelälehtereiden pylväiden marmorointi, etelälehterin 
maalaus ja kaiteen kullatut ristit 1832, kirkko tervattiin 1831 ja maalattiin 
ulkoa 1832, ikkunoiden ja ovien maalaus, läpikäytävien vuoraus ja maalaus 
1839 katto tervattiin 1841 länsi- ja eteläovien portaiden uusiminen 1842 
vesirännejä uusittiin 1843 tornin tervaus 1845 sakariston kivijalka ladottiin 
uudelleen, seinäliitokset kirkkoon täydennettiin rautasidoksin ja ulkonurkat 
laudoitettiin, sakariston sisämaalaus nykyiseen väritykseensä, laudoitetut 
ulkonurkat punamullattiin 1846 ulkomaalaus, kattojen tervaus 1850 länsilehteri 
jaettiin korkealla väliseinällä kahtia 1858 läpikäytävien portaiden korjauksia 
1859–61 läpikäytävien kattolautoja uusittu 1865–66 katon tervaus 1868 
kirkon portaita korjattiin, ennen kolmelta sivulta noustavat portaat muutettiin 
mahdollisesti tuolloin edestä noustaviksi 1871 keskusteltiin ensimmäisen 
kerran uuden kirkon tarpeellisuudesta ja sovittiin, ettei kirkossa toimeenpanna 
uusia korjauksia 1873 pieni pyöreä komero sakariston etelänurkkaan 1882 
rautakamina sakariston pohjoisnurkkaan2 1889 Axel Gallénin maalaukset 
Keuruun kirkosta3 1892 uusi kirkko valmistui, viimeinen jumalanpalvelus 
vanhassa kirkossa kesäkuun 26. päivä 1895 kirkonkokous päätti pyytää Porvoon 
tuomiokapitulilta lupaa kirkon myymiseen, anomus jäi kuitenkin tekemättä 
1901 seurakunta pyysi Porvoon tuomiokapitulilta lupaa kirkon purkamiseen, 
jotta hautuumaalle saataisiin lisää tilaa4 1902 huonokuntoiset alttaritaulut 
lahjoitettiin Valtion historiallisen museon kokoelmiin, vanhassa kirkossa 
nykyisin olevat taulut 1930-luvulla maalattuja kopioita5 1905 Armas Lindgrenin 
vierailu, jonka jälkeen hän esitti purkuluvan epäämistä, Porvoon tuomiokapituli 
kumosi seurakunnan purkamispäätöksen6 1907 kirkon ovien sisäpuolelle 
asennettiin kunnolliset haat 1909 ikkunoiden rikkinäiset lasiruudut korjattiin 
1910 Seurasaarisäätiö yritti ostaa kirkon perustettavaan ulkoilmamuseoon 
1912 museoesineiden kerääminen kirkkoon aloitettiin, lahjoitettu kirkkovene 
ripustettiin sidehirteen7, mittapiirustukset8 1923 Josef Strzygowskin Keuruun 
ja Petäjäveden kirkkoja ylistävä artikkeli, presidentti Ståhlbergin vastaanotto 
vanhalla kirkolla9 1924–25 kirkon kunnostus: kivijalka korjattiin, sakariston 
vajonnut itäpää nostettiin, paanukatto uusittiin vanhan mallin mukaiseksi, 
lahonneet vesirännit uusittiin, katot ja kuistien lattiat tervattiin, särkyneet 
ikkunat uusittiin entisten kaltaisiksi, ränsistynyt ulkovuoraus, ikkunalaudat, 
ovet ja portaat korjattiin, seinät ja ikkunapuitteet maalattiin, pylväitä korjattiin, 
läpikäytävien lahot kattolankut uusittiin10 1926 valtionavustus katon uusimiseen 
(joka oli jo tehty 1924–25), kirkon seinät maalattiin kimröökillä tummennetulla 
punamullalla, ikkunalaudat, ovenpielet ja pylväät maalattiin valkoisiksi, kirkon
mittapiirustukset11 1929 seinä- ja kattomaalausten restaurointi, maalauslahjoi-
tuksia12, kirkkoherra Abraham Indrenius vanhemman muurihauta tutkittiin 
kuorin lattian alla 1930 Anton Hakolan lausunto kirkon katosta ja ehdotus sen 
korjaamiseksi lisäämällä vanhojen paanujen alle kaksinkertainen tuohikerros 
1931 katto uusittiin, mutta se sai kuitenkin huovan aluskatteekseen13 1935 
inventointi 1950 pienehköjä sisäkorjauksia14 1954 katon tervaus, kirkon 
ulkomaalaus, rännikorjauksia, uusi portti länsipuolen porttiaukkoon, 
ulkoseinät kunnostettiin ja sakaristo laudoitettiin kirkon tavoin, kirkkosalissa 
ja sakaristossa puhdistettiin seinäpintoja ja korjattiin penkkejä ja lattiaa15, 
sakaristoon uudet portaat, sisällä vähäisempiä maalaustöitä 1974 Museoviraston 
autiokirkkokartoitus, korjaustarvehuomioita, porttihuoneiden kattojen 
uusiminen ja tervaus16 1979 automaattinen palonilmoituslaitos17 1988 
suunnitelma tarvittavista korjauksista18 1992–94 restaurointisuunnitelma19 
1993–96 paanukatto ja vesikaton rakenteet kunnostettiin, tornin 
kattotuolirakenteet vahvistettiin, luukut korjattiin ja osittain uusittiin, ullakko 
puhdistettiin ja holvilautojen kiinnitys tarkistettiin, ulkovuoraus tornin 
eteläseinässä uusittiin, muualla paikattiin lahonneet kohdat, kaikki ikkunat 
kunnostettiin, ulkoportaat korjattiin, kirkko ja läpikäytävät punamullattiin, 
sisätila konservoitiin20, entistämisavustukset myönnetty näille vuosille 
(erittelemättömiä)21 1995 kirkolle myönnettiin sisämaalausten kunnostukseen 




























1760 eteisen vuoraus valmistui 1763 saarnatuolin maalaukset
1769 sisäpuolen lautakatto ja lehteri 1771 alttarimaalaus kuori-ikkunan 
sivuille ja yläpuoliselle seinälle, lehterin maalaus 1772–73 hankittu lautaa, 
tuohta ja tervaa ilmeisesti katon korjaukseen 1782 kirkkoa nostettiin, 
kivijalka ladottiin uudestaan ja muurattiin 1790 seinät punamullattu 
uudestaan 1798 hankittu lautaa ja tervaa ilmeisesti katon korjaukseen
1803 hankittu lautaa kirkon kattamiseen, 1803 tai 1804 ostettu kuusi 
ikkunalasia5
1847 kirkko ollut vielä maalaamaton sisäpuolelta 1863 (mahdollisesti) 
kirkko lautavuorattu tai maalattu, eteisen sisäseinät paneloitu sekä kirkko-
salin seinät joita ei vielä oltu vuorattu paneloitiin ja maalattiin valkoisiksi 
1866–67 hankittiin lattialautoja, polvistumiskaide ja alttarialueen lattia 
maalattiin, luultavasti tuolloin sabluunamaalattu tähtiä tai kukkia 
polvistumiskaiteen sisäpuolelle 1870 sakaristo rakennettu 1872 sakaristo 
katettu päreillä, ulkoseinät vuorattu ja maalattu 1875–76 sisäpuolen 
seinien pinkopahvitus ja tapetointi, polvistumiskaiteen pehmuste verhoiltu 
tummanruskealla sametilla 1878–79 hankittiin uutta kattomateriaalia 
1906 Lars Sonckin luonnos Nötön uudeksi kappelikirkoksi, mietitty kirkon 
myyntiä Turun historialliselle museolle 1913 katon pohjoispuoli päällystetty 
huovalla, mietitty kirkon myyntiä ulko-museoon 1914 Axel Mörnen 
mittapiirustukset 1920-luvulla kirkon lattialaudat vielä irtonaisia, nötöläiset 
kaivertaneet puumerkkinsä niihin merkitäkseen penkkipaikkansa
1926 yksityislahjoitus kirkon restauroimiseen 1928 nötöläiset päättivät 
säilyttää vanhan kirkkonsa ja kunnostaa sen Muinaistieteellisen 
toimikunnan avustuksella6 1931 kirkon restauroinnin valtionapuanomus 
hylättiin, suunniteltiin kirkon sisustuksen kunnostamista tai vaihtoehtoisesti 
kirkon pidentämistä 1932 inventointi, eteläpuoli päällystetty päreillä, 
vuosiluku katon keskellä sijaitsevan spiiran tuuliviirissä7 1932 jälkeen 
toteutettiin korjaus, jossa sisätila maalattiin kahdella ruskean eri sävyllä, 
sisäkatto luunvalkoiseksi, alttari vaaleanruskeaksi ja verhoiltu punaisella 
kankaalla, mahdollisesti tehty penkkikorttelien sisäpuolella oleva muuta 
salia kapeampi laudoitus 1934 lehterille hankittu urkuharmooni 1945 
kirkko sai lahjoituksen, mietittiin jälleen kirkon pidentämistä ja kirkon 
nostamista sekä kattotuolien, paneloinnin, ovien ja ikkunoiden korjausta, 
päätös kattaa kirkko eterniittilevyillä, mikä ei toteutunut n. 1950 alun 
perin malkakattoisen kirkon molemmat lappeet katettiin tervatulla 
asfalttihuovalla 1956 kirkko vietti 200-vuotisjuhlaansa vastakorjattuna 1961 
sakariston lautainen välikatto maalattu valkoiseksi 1970 asennettiin sähköt, 
kirkossa ei kuitenkaan lämmitystä 1971 iso korjaus, jota valvoi Thorvald 
Lindquist Muinaistieteellisestä toimikunnasta, punamullattu ulkopuolelta, 
kirkon sisätila uudistettu ja palautettu vanhaan värimaailmaansa, katossa 
olevat pienet pahvitähdet rekonstruoitiin, kiinteä sisustus korjattiin ja 
maalattiin, alttari verhottu sinivihreällä kankaalla, alkuperäisten penkkien 
istumamukavuutta parannettiin, vanhat penkkinumeroinnit otettiin esille8






7 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 29–30; Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 
96; Nikula 1973, 196 & 198.
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7 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 29–30; Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 
96; Nikula 1973, 196 & 198.









Kirvesmies Hinric Walli Turusta3
-
283
























1726 Paltaniemen kirkko rakennettiin vöyriläisen kirkonrakentaja Johan 
Knubbin johdolla4 1727–34 puuseppä Grels Nordling viimeisteli kirkon
1778–81 Emanuel Granbergin holvimaalaukset6
1875 korjauksia, ei merkintää toimenpiteistä8
1939–40 ja 1943–44 holvimaalausten restaurointi, joka keskeytyi välillä 
sodan vuoksi14 1941 uusi paanukatto15 1946 Kuopion tuomiokapitulin 
päätös Paltamon vanhan kirkon irtaimistoon kuuluvien esineiden 
säilyttämisestä, minkä mukaan valaisimet oli palautettava kirkkoon16 
1952 Muinaistieteellinen toimikunta huomautti kirkon ja tapulin olevan 
korjauksen tarpeessa, kiireellisimpinä toimenpiteinä kattojen tervaus ja 
tapulin katon korjaus, korjauksia ei oltu suoritettu vuoteen 1957 mennessä17
2002 entistämisavustus kokonaiskunnostuksesta ja maalausten 
restauroinnista laadittavaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, johon 
kuuluivat julkisivun puhdistus homepesuaineella, eteläristivarren 
päätykolmion maalaus sekä vesilistojen, ikkunapenkkien jne. maalaus, 
seinä- ja kattomaalausten välisten liimamaalipintojen kunnostus sekä 
maalausten restaurointi ja penkkien ja virsitelineiden maalaus; 
2003, 2004, 2005, 2007 entistämisavustukset (erittelemättömiä)21
1936 poistunut käytöstä Paltamon emäseurakunnan uuden kirkon 
valmistumisen jälkeen12 1937 itäisen ristihaaran maalausten korjaus13
1 Suomalainen puukirkko 1992, 88–89.
2 Paltaniemen kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
3 Paltamon vanha kirkko Paltaniemellä s.a., passim.
4 Paltaniemen kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
5 Suomalainen puukirkko 1992, 88.
6 Mähönen 1975, 51.
7 Suomalainen puukirkko 1992, 88.
8 Iso Tietosanakirja 9 1935, palsta 975.
9 Hirn 1970, 119–122.
10 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 20, 67, 77.
11 Analecta Archaeologica Fennica VIII 1932, 146.
12 Paltaniemen kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
13 Analecta Archaeologica Fennica X 1942, 97.
14 Paltamon vanha kirkko Paltaniemellä s.a., passim; Analecta Archaeologica Fennica XI 
1942, 48; Analecta Archaeologica Fennica XII 1955, 17–18, 72, 80, 105.
15 Analecta Archaeologica Fennica XII 1955, 17–18.
16 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 32–33.
17 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 88, 158, 215, 222; Muinaistieteellisen 
toimikunnan vuosikertomus v. 1957, 55. Hallinnollinen arkisto. MV.
18 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
19 Museovirasto 1991 1991, 26.
20 Museovirasto 1992 1992, 15.









Johan Simonpoika Knubb, viimeistely Grels 
Nordling 1727–17341
1936 Paltamon emäseurakunnan uuden kirkon 
valmistumisen jälkeen2, kesäkäytössä3
1904–08 keskustelua kirkon siirtämisestä, mitä Muinaistieteellinen 
toimikunta vastusti erityisesti arvokkaiden seinämaalausten vuoksi, Emil 
Nervander vieraili kirkolla aiheeseen liittyen 190410
1985 kirkolle myönnettiin Museoviraston momentilta autiokirkkojen 
korjausavustuksia korjaustöiden suunnitteluun18 1991 paanukaton korjaus19 
1992 kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen 
myönnettu avustus20
1759–60 saarnatuoli, alttarinkaide sekä kuoriaita obeliskeineen
n. 1768–68 erillinen kellotapuli rakennettiin5
1842 pystysuuntainen ulkolaudoitus muutettiin okrankeltaiseksi 
empiretyyliseksi vaakavuoraukseksi, ikkunoita suurennettiin ja ne 
muutettiin segmenttikaarisiksi, penkit maalattiin valkoisiksi7
1899 Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta9
17. PALTANIEMEN VANHA KIRKKO



























18. PETÄJÄVEDEN VANHA KIRKKO
1 Pettersson 1986, 46 & 53.
2 Petäjäveden vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
3 Pettersson 1986, 49, 58–60, 71–73, 94, 97; Hoitosuunnitelma 2014, 9–10; Petäjäveden vanha 
kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
4 K.K. Meinanderin syyskuussa 1901 päivätty Petäjäveden kirkkojen inventointi. Historian 
topografinen aineisto: Petäjävesi Hfa: 72. MV.
5 Manninen 1994, 404; Henttonen 1995, 73.
6 Hemgård et al. 1993, 14.
7 Strzygowski 1923a.
8 Pettersson 1986, 46; Hoitosuunnitelma 2014, 10.
9 Muinaistieteellisen toimikunnan lausunto Petäjäveden seurakunnan kirkkoherranvirastolle 
14.12.1946. Historian topografinen aineisto: Petäjävesi Hfa: 72. MV; Muinaistieteellisen 
toimikunnan lausunto 18.9.1947 koskien vanhan kirkon pohjoispuolella olevan seurakunnalle 
kuuluvan osan luovuttamista asuintarkoituksiin. Historian topografinen aineisto. MV.
10 Pettersson 1986, 46; Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 192.
11 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 234.
12 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 88, 96, 159.
13 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1954, 45. Hallinnollinen arkisto. MV.
14 Pettersson 1986, 46; Hoitosuunnitelma 2014, 10.
15 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1958, 52. Hallinnollinen arkisto. MV.
16 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1966, 64. Hallinnollinen arkisto. MV.
17 Museoviraston vuosikertomus 1972, 85. Hallinnollinen arkisto. MV.
18 Hoitosuunnitelma 2014, 11.
19 Pettersson 1986, 46; Museoviraston vuosikertomus 1979, 65. Hallinnollinen arkisto. MV.
20 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8; Pettersson 1986, 46.
21 Kertomus Eero Kotkaksen ja Pasi Kaarron tekemästä matkasta Petäjäveden vanhaan kirkkoon 
14.9.1981, Kytr, MV; Museoviraston vuosikertomus 1981, 72. Hallinnollinen arkisto. MV.
22 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, 19, liite 9.
23 Hoitosuunnitelma 2014, 11; Museovirasto 1988 1988, 16, 26; Museovirasto 1989 1989, 14; 
Petäjäveden autiokirkon korjaukset 1987–1990, 23.1.1991. Historian topografinen aineisto. MV.
24 Museovirasto 1992 1992, 15; Sari Viertiö, Petäjäveden vanhan kirkon kellotapulin luukkujen 
korjaus 20.8.1992. Historian topografinen aineisto. MV; Hoitosuunnitelma 2014, 12.
25 Petäjäveden vanha kirkko, tapulin maalaustapaselostus 1.9.1993, täydennetty ja täsmennetty 
2.9.1993. Historian topografinen aineisto. MV; Hemgård et al. 1993; Hoitosuunnitelma 2014, 14.
26 Petäjäveden vanhan kirkon liittäminen maailmanperintöluetteloon 15.12.1994. Historian 
topografinen aineisto. MV; Museovirasto 1994 1994 7.
27 Support of the Pilot Projects for the Conservation of the European Architectural Heritage 
7.7.1995. Euroopan komission sähköinen lehdistötiedotetietokanta; Museovirasto 1995 1995, 11.
28 Olli Cavénin matkakertomus vanhalle kirkolle 28.6.1996, Kytr, MV.
29 Työsuunnitelma vuodelle 1997, Sari Viertiö. Tekijän arkisto; Museoviraston lausunto 
Petäjäveden seurakunnalle 30.6.1997: Petäjäveden vanhan kirkon aidan ja pumppuhuoneen 
suunnitelma. SALAMA-asianhallintajärjestelmä, diaarinro: 54/603/1997. MV.
30 Hoitosuunnitelma 2014, 1, 6, 11–15, 22–23; Ulla Raholan matkakertomukset 15.5.2006 ja 
23.8.2006. Tekijän arkisto. (2006 aitojen kunnostus); Vanhan kirkon hoitokunnan kokoukset 
1/2007 21.2.2007 ja 2/2007 7.5.2007. Tekijän arkisto. (2006–07 tapulin tervaus) Ks. Liite 3: 
Petäjäveden vanha kirkko toimenpidetaulukko (2012 sprinklerit ja ulkovalaistus).
31 Rakennusavustusten jako 2018, Lapuan hiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava avustus. 










1879 kirkko autioitui uuden kirkon valmistuttua2
1748 vanha kellotapuli korvattiin uudella 1763–1765 nykyinen Petäjäveden 
vanha kirkko rakennettiin rakennusmestari Jaakko Klemetinpoika Leppäsen
johdolla 1763–64, lehtereiden kaiteet, penkit, kuoriaitaus ja saarnatuoli, sekä
ikkunat ja holvien koristelu tehtiin todennäköisesti 1764–65 1778 kirkon 
vihkiminen 1779 saarnatuoli maalattiin 1821 kirkon länsipuolelle rakennet-
tiin uusi kellotorni, joka yhdistettiin kirkkoon katetulla lautarakenteisella 
käytävällä, käynti kirkkoon muutettiin tapahtuvaksi tapulin kautta ja vanha 
koristeellinen pääsisäänkäyntiovi runkohuoneen eteläisessä ristivarressa jäi 
satunnaiseen käyttöön, kirkon ikkunat muutettiin suorakaiteen muotoisiksi 
ja niitä suurennettiin, osa ikkunoista siirrettiin yhdyskäytävän ikkunoiksi, 
pohjoisesta ristivarresta salvotulla väliseinällä erotettu sakaristo korvattiin 
itäisen ristivarren jatkeeksi rakennetulla uudella sakaristolla, kuoriaita puret-
tiin ja saarnatuoli siirrettiin kuorin pohjoisseinälle, pohjoinen ristivarsi 
avattiin kirkkosaliin, lehterille ristivarren länsireunaa kulkeneet portaat 
purettiin ja uudet rakennettiin ristivarren pohjoispäähän, lehterin kaiteessa 
ollut portaan aukko peitettiin, alttarin molemmin puolin avattiin uudet ovi-
aukot sakaristoon, työt tehtiin kirkonrakentaja Jaakko Leppäsen pojanpojan 
Erkki Jaakonpoika Leppäsen johdolla, kirkon hautausmaa aidattiin hirsi-
aidalla 1827 tapuli maalattiin ulkoa polykromiseksi n. 1830 alkuaan kuorin 
eteläseinällä sijainnut saarnatuoli siirrettiin pohjoispuolelle 1838 vanha 
vuonna 1748 rakennettu kellotapuli päätettiin purkaa, sen pohjakerros säilyi 
kuitenkin porttihuoneena ja purettiin vasta 1886 1865 tapulin ulkomaalaus 
1879 kirkko jäi autioksi Kirkkosalmen vastarannalle rakennetun uuden 
kirkon valmistumisen jälkeen, vanhan kirkon tapuli ja hautausmaa jäivät 
kuitenkin edelleen seurakunnan käyttöön3 1901 K. K. Meinanderin invetointi4 
1913 katon ja ikkunoiden korjaus, Elsi Borgin mittapiirustukset5 
1920-l. hautausmaan ympärille istutettiin kuusiaita6 1923 Josef Strzygowskin 
Keuruun ja Petäjäveden kirkkoja ylistävä artikkeli7 1928 kirkkoa korjattiin 
ensimmäisen kerran seurakunnan 200-vuotisjuhliin, Elsi Borgin alustava 
korjaussuunnitelma, kivijalan, penkkien, portaiden ja ikkunoiden kunnostus 
1939 paanukattojen uusiminen aloitettiin lanterniinista syksyllä, toimenpiteet 
keskeytyivät pian liikekannallepanon takia8 1946–47 Muinaistieteellisen 
toimikunnan lausunnot seurakunnalle, joissa korostettiin Petäjäveden vanhan
kirkon merkitystä Suomen rakennustaiteelle ja esitettiin 90 metrin suoja-
aluetta kirkkomaan ja kirkon lähistölle kaavoitettujen rintamamiestalojen 
välille alkuperäisen ympäristön säilyttämiseksi sekä paloturvallisuussyistä9 
1949 Lars Pettersson aloitti kirkon tutkimisen ja korjaussuunnitelman 
laatimisen, Thorvald Lindquistin mittapiirustukset10 1950 Muinaistieteellinen 
toimikunta kehotti seurakuntaa toistaiseksi korjaamaan katto varojen 
puutteessa päreillä11 1952 seurakunta yritti korjata kirkon katon etelälapetta 
päreillä, mikä osoittautui riittämättömäksi toimenpiteeksi, kirkon antependio, 
joka oli entinen hääkatos, luovutettiin kansallismuseolle, vastineeksi seura-
kunta sai vanhan mallin mukaan tehdyn uuden antependion, kirkkohalli-
tuksen autiokirkkomäärärahat paanukaton uusimiseen 1952–53 1953 kirkon 
paanukatto sekä kellotapulin ja kirkon välisen välikäytävän katto uusittiin 
kokonaisuudessaan ja kirkkoon tehtiin uusi kattoratsastaja12 1954 tapuli 
korjattiin13 1955 mittapiirustukset 1950-luvun loppu kirkon säännöllinen 
korjaaminen ja hoitaminen rakennusmuistomerkkinä alkoi14 1958 Petäjä-
veden kirkon ohitse kulkevan Jyväskylän-Keuruun maantien oikaisu oli 
Petäjävesi-Seuran mielestä vahingoksi kirkolle15 1966 Muinaistieteellisen 
toimikunnan rakennuskonservaattori antoi maalausohjeita sekä suoritti 
väritutkimuksia kirkossa16 1972 rakennushistoriallisia tutkimuksia17 1977 
suojelumerkintä yleiskaavaan vanhalle kirkolle ympäristöineen18 
1978–79 mittapiirustukset ja korjaussuunnitelma sekä siihen liittyvät 
rakennushistorialliset tutkimukset19 1979–80 autiokirkkoavustukset 
rakenteellisiin korjauksiin, lahonneiden ja vaurioituneiden rakennusosien 
kunnostamistyö talvella20 1981 holvikorjaus, kirkon kunnostuksen yhteydessä
tehtiin rakennushistoriallisia tutkimuksia21 1981 ja 1982 kirkon 
keskus-rahaston rahoitus kirkon katon korjaamiseen22 1987 sakariston 
eteläseinä suojattiin laudoituksella 1988 katon korjaus, kirkon viirisalko 
ja tapulin huippu irroitettiin kunnostusta varten 1989 entistämisavustus, 
välikäytävä 1990 paloilmaisimet ja valvontalaitteet, Petäjäveden vanhaa 
kirkkoa ehdotettiin maailmanperintöluetteloon23 1992 entistämisavustus, 
kelloluukkujen korjaus ja osittainen uusiminen, kirkon ympäristön yleis-
suunnitelma24 1993 tapulin maalaus, kulttuuri-maiseman kunnostusmalli, 
Museovirasto arvotti Petäjäveden vanhan kirkon alueen valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY)25 1994 merkittiin 
Unescon maailmanperintöluetteloon26 1995 kirkon kunnostukseen myönnet-
tiin Euroopan Unionin arkkitehtuuriperinnön pilottiohjelman tukiraha27 
1996 portaat, tapulin alaosan paanut veistettiin ja kiinnitettiin keväällä 199728
1997 pumppuhuone ja aita29 1998 suunnitelma hautausmaan puuston 
kehittämisestä, kirkkoa ympäröivien seurakunnan niittyjen hoidosta sekä 
hautamuistomerkkien hoidosta 2001 Petäjäveden vanhan kirkon säätiö 
perustettiin 2003 ensimmäinen Unescon maailman-perintökohdetta 
osoittava kaavamerkintä 2005–09 Petäjäveden vanhan kirkon ohjeellinen 
hoito- ja käyttösuunnitelma 2006 kirkon hoitoa koordinoimaan perustettiin 
hoitokunta, riuku- ja säleaitojen kunnostus 2006–07 tapulin tervaus 
2009 seurakunta perusti korjausmetsän, jossa kasvatetaan puita vanhan 
kirkon korjaustarpeisiin, suojelumerkintä maakuntakaavaan vanhalle 
kirkolle ympäristöineen 2010 hoitosuunnitelman laatiminen käynnistyi 
2011 kirkon suoja-alue vahvistettiin keskustan osayleiskaavassa, laidunten 
hoitosuunnitelma 2012 hoitosuunnitelman luonnos valmistui, sprinklerit ja 
ulkovalaistus 2013 suoja-alue vahvistettiin asemakaavatasolla, kirkossa
havaittiin tuhohyönteisen tekemiä vauriota, lammaslaitumet
2014 Petäjäveden vanhan kirkon hoitosuunnitelma valmistui30
2018 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon korjaukseen ja muutokseen31
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1752–60 Pielpajärven kirkko rakennettiin Anders Hellanderin johdolla5
1763–65 kellotapuli rakennettiin läntisen ristivarren jatkeeksi6
1888 kirkko jäi pois käytöstä, kun itsenäistyneen seurakunnan uusi kirkko 
valmistui Inarinjärven rannalle syntyneen asutuksen yhteyteen8
1959 kirkkohallituksen autiokirkkomääräraha kirkon korjaamiseen10
1 Museovirasto restauroi 2004, 70.
2 Ibid.
3 Pielpajärven kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
4 Ibid.
5 Museovirasto restauroi 2004, 70; Pielpajärven kirkko. Museoviraston sähköinen 
rakennusperintörekisteri.
6 Ibid.
7 Museovirasto restauroi 2004, 70.
8 Ibid.
9 Analecta Archaeologica Fennica XII 1955, 18.
10 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1959, 44. Hallinnollinen arkisto. MV.
11 Museovirasto restauroi 2004, 70; Museoviraston toimintakertomus vuodelta 1973, 31. 
Hallinnollinen arkisto. MV; Museoviraston toimintakertomus vuodelta 1974, 42. Hallin-
nollinen arkisto. MV; Museoviraston vuosikertomus 1975, 42. Hallinnollinen arkisto. MV.
12 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
13 Museoviraston vuosikertomus 1976, 56 & 62. Hallinnollinen arkisto. MV.
14 Museovirasto restauroi 2004, 70.
15 Rakennusavustusten vuoden 2014 I jako, Oulun hiippakunta; Pielpajärven kirkon aidan 










Kirkko jäi pois käytöstä 1888, kun itsenäistyneen 
seurakunnan uusi kirkko valmistui4
1840-luku uudistustöitä, nykyinen kiinteä sisustus7
1941 Inarin seurakunta anoi lupaa saada siirtää Pielpajärven erämaakirkko 
kirkonkylään talvisodan aikana palaneen kirkon tilalle, Muinaistieteellinen 
toimikunta ei vastustanut kirkon siirtoa, mikäli sen vanha asu siirrettäessä 
säilytetään mahdollisimman tarkasti, siirtoa ei kuitenkaan tapahtunut9
1973–76 korjaustyö perinteisiä työtapoja noudattaen11, 1975–76 kirkolle 
myönnettiin työllisyysvaroina autiokirkkojen korjausavustuksia uuteen 
paanukattoon sekä seinien rakenteiden korjaukseen12 1976 piirtämis- ja 
mittaustöitä, sisämaalausten restaurointi totetutettiin yhdessä Taideteollisen 
korkeakoulun koulutuskeskuksen kanssa järjestetyn kurssin avulla13
1982 kirkon yhteyteen rakennettiin halkokatos 1992 sauna kunnostettiin 
1994 uusi käymälä14


























20. PIHLAJAVEDEN VANHA KIRKKO
1780–1782 hirsikirkko rakennettiin Matti Åkerblomin johdolla ja vihittiin 
käyttöön oletettavasti vasta 17876
1 Lindberg 1935, 217.
2 Knapas 1998b, 89.
3 Rahola 1999b, 192–193; Knapas 1998b, 91.
4 Rahola 1999b, 196.
5 Ibid, 205.
6 Ibid, 192–193.
7 Rahola 1999b, 192–210; Knapas 1998b, 91–99; Pettersson 1956.
8 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.
9 Rahola 1999b, 205.
10 Pihlajaveden vanha kirkko. Olli Cavénin ja Ulla Raholan ehdotus kustannusarvioksi 
ja työsuunnitelmaksi 20.11.1996. MV; Pihlajaveden kirkon kattolautojen uusiminen. 
11.3.1998 Ulla Rahola ja Museoviraston puukonservaattori Olli Cavén. MV.
11 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.











Uusi kirkko valmistunut 18704, nykyisin vanha 
kirkko avoinna kesäisin, lisäksi satunnaisia 
jumalanpalveluksia ja kesähäitä5
1812 katon tervaus 1821 kirkon luo rakennettiin uunilla varustettu pieni 
kappelitupa 1832 katon tervaus 1836 katon tervaus, kirkon todettiin 
käyvän ahtaaksi 1841 katon tervaus 1842 isot ikkuna-aukot alttarin 
molemmin puolin 1845 rautakalterit sakariston ikkunaan 1850 Senaatti 
määräsi seurakunnan rakentamaan uuden kirkon pappilan puolelle järveä 
1859 kappelitupa paloi 1860 hautausmaata laajennettiin, rakennuksen 
kunnossapidosta oli ilmeisesti luovuttu 1869 päätettiin kunnostaa kirkkoa 
ympäröivä hirsiaita ja ottaa vanhasta kirkosta kaikki sisällä olevat kelpaavat 
rakennusaineet mutta jättää seinät ja ulkokatto koskemattomiksi 1870 
vanhasta kirkosta purettiin lattia, alkuperäinen lautaholvi ja sisustus 
saarnatuolia lukuunottamatta uuden kirkon tarpeisiin, vanhan kirkon kaksi 
kelloa siirrettiin uuteen tapuliin, uusi kirkko valmistui 1887 ehdotettiin
 vanhan kirkon muuttamista kansakouluksi 1900 Axel Gallénin 
piirustukset ja dokumentointi sekä kirjoitus vanhan kirkon säilyttämisen
puolesta 1906 arkkitehti Josef Stenbäck dokumentoi valokuvaamalla 
vanhan kirkon uuden kirkon korjauksen yhteydessä 1910 mittapiirustukset 
1912 päätös uudesta katteesta ja maalaamisesta sekä porttien ja kiviaidan
kunnostuksesta, rapistuneessa kirkossa järjestettiin naapuriseurakunnan 
kirkkoherran ehdotuksesta jumalanpalvelus 1919 päätös kirkon
myymisestä ja siirtämisestä Killinkoskelle perustettavan rukoushuone-
yhdistyksen käyttöön, hanke kuitenkin kaatui, hanketta ajanut Josef 
Stenbäck laati kirkosta mittapiirustukset 1923 ikkunoiden korjaus, 
seurakunta torjui sekä ruukinpatruuna Gösta Serlachiuksen että 
Haapamäen asemanseudun ostotarjoukset kirkosta 1924 lattian kannatin-
vasat paikoilleen 1925 uusi lattia ja lautainen tynnyriholvi, seinät paikattiin 
ulkopuolelta, hankittiin väliaikaiset penkit 1929 asetettiin vanhan kirkon 
korjaustoimikunta, joka sai tehtäväkseen kirkon sisustamisen 1930 
saarnatuoliin lisättiin pohjarakenne sekä porras kaiteineen 1931 uudet 
vanhanmalliset penkit ja alttari, kirkkosalin ja tornin väliseen oviaukkoon 
ulospäin aukeavat pariovet, seinien nurkat ja raot tukittiin, tapuliin johtavat 
portaat ja kellotason lattia korjattiin, kivijalka ladottiin osittain uudestaan, 
kiviportaat korjattiin, räystäiden koristelaudat ja ikkunoiden vuorilaudat 
uusittiin, seinien lahokohdat paikattiin 1932 uusi pärekatto, tornin 
päreiden korjaus, kattojen tervaus, kahvituskioski kirkon viereen 1937 
lautakatto, katon tervaus, ulkomaalaus punamullan ja tervan seoksella, 
päätös kiviaidan ja porttien korjaamisesta 1951 vesikaton tervaus, 
mittapiirustukset, Pekka Rajala 1957 tuulimylly ja kirkkovene kirkon 
viereen 1963 päätös välttämättömimpien kohtien sekä katon korjauksesta 
1966–68 katon uusiminen 1981 katon tervaus 1985 savuilmaisimet ja 
palohälytyskeskus, kulkusilta ullakolle 1989 katon tervaus ruiskuttamalla7 
1997 entistämisavustus osittaiseen kengitykseen, perustuksen, kantavien 
rakenteiden kunnostukseen, vesikaton entistämiseen, kellarin ja 
portaitten korjaamiseen sekä tervan poistamiseen kirkkopihalta8, 
kirkon kuntotarkastus9 1996–98 suunnitelma kirkon korjaamiseksi10 
2000–02 entistämisavustukset 2000 (erittelemätön) ja 2001 (vesikatteen 
kunnostamiseen)11, kattojen korjaus ja tervaus, hirsikorjauksia, kirkon 
ikkunoiden ja kahvituskioskin maalaus, eteläpuolen sisäänkäynnin portaat 
ladottiin uudelleen12
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21. SEILIN SPITAALIHOSPITAALIN KIRKKO
1 Nikula S. 1973, 175.
2 Ibid.
3 Ibid, 178.
4 Tietosanakirja 8 1916, palsta 1028.
5 Nikula S. 1973, 175; Seilin kirkkoniemi. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.




10 Tietosanakirja 8 1916, palsta 1028.
11 Nikula S. 1973, 179.
12 Lindberg 1935, 266.
13 Nikula S. 1973, 179.
14 Museovirasto restauroi 2004, 70, Nikula S. 1973, 175 & 179.
15 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 96.
16 Nikula S. 1973, 179.
17 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 30–31.
18 Nikula S. 1973, 175–176.
19 Museovirasto restauroi 2004, 70; Nikula S. 1973, 174.
20 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1963, 29. Hallinnollinen arkisto. MV; 
Muinaistieteellisen toimikunnan lyhyt vuosikertomus v:lta 1967, 2. Hallinnollinen arkisto. MV.
21 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1967, 36. Hallinnollinen arkisto. MV.
22 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1968, 33–34, 82. Hallinnollinen 
arkisto. MV.
23 Nikula S. 1973, 175.
24 Museovirasto restauroi 2004, 70.









Carl Jacobson (Kaarle Jaakonpoika) Merimaskun 
Killaisista3
Pappi lähtenyt 1840, nykyään muutama 
jumalanpalvelus vuodessa4
1733–34 Seilin hospitaalin yhteyteen jo sen perustamisen aikoina 
1690-luvulla rakennettu Pyhän Yrjänän kappeli korvattiin nykyisellä 
puukirkolla hospitaalin varoilla maaherra, vapaaherra Otto Reinhold 
Uxkullin määräyksestä5 1745 eteläsivun sisäänkäyntiluiska korjattiin 
1748 kirkko vuorattiin ulkoa laudoilla, seinät ja paanukatto tervattiin ja 
punamullattiin 1753 ja 1756 perustukset rapattiin ja kalkittiin valkoisiksi 
1768 seinien ja paanukaton tervaus 1784 uusi haapapuinen paanukatto, 
katto ja seinät siveltiin vihtrillillä ja punavärillä6
1813 perustukset rapattiin ja kalkittiin valkoisiksi7
1825 sakaristoon tehtiin uusi lautalattia8
1839 suurennettiin kuori-ikkunoita ja hankittiin uusia ikkunapuitteita9
1840 poistunut käytöstä papin lähdettyä10
1865 hankittiin uusia ikkunoita, joissa maalatut karmit, yksinkertaiset 
maalatut puitteet, lasit ja helat, suunniteltiin huonokuntoisen kirkon 
uudelleenkäyttämistä; raput olivat lahonneet, seinät piti punamullata, katto 
tarvitsi uutta katetta, mihin päätettiin käyttää päreitä11 1876 kirkko korjattiin12 
1898 korjaussuunnitelma: ulkovuorauksen parannus ja punamultaus, 
sisäänkäyntioven ja ikkunoiden korjaus ja maalaus, kirkon portaan korjaus 
ja suoristus 1904 kirkkosalin lattia uusittiin, siihen asti irtonaiset lattialankut 
naulattiin kiinni, ulkoporras korjattiin, tervattiin ja punamullattiin13
1906 ikkunat laajennettiin ja varustettiin vinoruudukkopuittein, nurkkiin 
tehtiin puuornamentit, eteläinen sisäänkäynti varustettiin uudella ovella, 
ikkunalla ja pienellä katoksella, julkisivut vuorattiin pystylaudoituksella ja 
maalattiin punaisiksi14 1932 inventointi15 1933–34 korjattiin itä- ja eteläseinät, 
lahot hirret korvattiin uusilla, seinät suoristettiin ja vahvistettiin följareilla ja 
laudoitettiin uusilla laudoilla16 1951 Muinaistieteellinen toimikunta hyväksyi 
ehdotuksen kirkon, kellokatoksen ja hautausmaan aidan korjaamisesta sillä 
ehdolla, että rakennusten ulkoasu säilyisi ennallaan17 1954 seinät vuorattu 
viimeistään18 1950-luku (luultavasti) eteläisen sisäänkäynnin ovi päällystettiin 
tiheäänuurretulla ja lakatulla paneelilla 1960 katoksellinen pukkikellotapuli 
rakennettiin vanhan mallin mukaan, katettiin päreillä ja maalattiin ulkoa 
punaiseksi, tapuliin sijoitettiin 1600-luvulta peräisin olevat kirkonkellot19 
1963 Muinaistieteellinen toimikunta ilmoitti olevansa valmis tarvittaessa 
ottamaan Seilin kirkon ja hautausmaan hallintaansa, mikä tapahtui 
vuoteen 1967 mennessä20 1967 ulkopuolisten korjausten työselitys, 
vesikaton uusimistyön tarkastus21 1968 suunnitelma uudesta ulko-ovesta, 
urkuharmoonin korjaus22 1973 kirkossa ollut tervattu peltikatto23
1993 hautausmaan aita uusittiin, Seilin kirkon maisemasuunnitelma valmistui, 
suunnitelman pohjalta raivattiin maastoa, avattiin näkymiä ja kohennettiin 



























1754 kirkko rakennettiin Tankarin majakkasaaren korkeimmalle kalliolle3
1 Tankarin kirkko. Kokkolan seurakuntayhtymän verkkosivut.
2 Tankarin kirkko, osa 1. Kokkola Karleby -blogi.
3 Tankarin kirkko. Kokkolan seurakuntayhtymän verkkosivut.
4 Tankarin kirkko, osa 1. Kokkola Karleby -blogi.
5 Ibid.
6 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 127.
7 Tankarin kirkko, osa 1. Kokkola Karleby -blogi.
1948 Muinaistieteellinen toimikunnan korjausohjeet, alttaritaulu ja vanha 
litografia restauroitiin6 1950 kirkon laudoitusta korjattiin
1951 kiinteä sisustus maalattiin vaaleansinisellä öljyvärillä, mitä ennen 
penkit maalaamattomia, ikkunat kehystettiin uudelleen ja  lasit uudistettiin, 
seinät ja ikkunanpuitteet maalattiin, Kokkolan ruotsalainen yhdistys antoi 










Pitäjänapulaisen, jonka tehtäviin kuului  hoitaa 
jumalapalvelukset Tankarissa, virka lakkautettiin 
1852. Vuonna 1865 on mainittu, että papit 
kävivät saarella silloin tällöin, mutta eivät enää 
joka vuosi. Oletettavasti kalastajat huolehtivat 
hartaushetkistä pääasiassa itse. 1934 lähtien 
seurakuntapapit ovat pitäneet Tankarin kirkossa 
yhden jumalanpalveluksen vuosittain, kirkkoa 
käytetään myös vihkitilaisuuksissa.2
1856 Kaarlelan seurakunta ilmoitti huolehtivansa kirkon ylläpidosta4
1934 lähtien seurakuntapapit ovat pitäneet Tankarin kirkossa yhden 

























1754 kirkko rakennettiin Tankarin majakkasaaren korkeimmalle kalliolle3
1 Tankarin kirkko. Kokkolan seurakuntayhtymän verkkosivut.
2 Tankarin kirkko, osa 1. Kokkola Karleby -blogi.
3 Tankarin kirkko. Kokkolan seurakuntayhtymän verkkosivut.
4 Tankarin kirkko, osa 1. Kokkola Karleby -blogi.
5 Ibid.
6 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 127.
7 Tankarin kirkko, osa 1. Kokkola Karleby -blogi.
1948 Muinaistieteellinen toimikunnan korjausohjeet, alttaritaulu ja vanha 
litografia restauroitiin6 1950 kirkon laudoitusta korjattiin
1951 kiinteä sisustus maalattiin vaaleansinisellä öljyvärillä, mitä ennen 
penkit maalaamattomia, ikkunat kehystettiin uudelleen ja  lasit uudistettiin, 
seinät ja ikkunanpuitteet maalattiin, Kokkolan ruotsalainen yhdistys antoi 










Pitäjänapulaisen, jonka tehtäviin kuului  hoitaa 
jumalapalvelukset Tankarissa, virka lakkautettiin 
1852. Vuonna 1865 on mainittu, että papit 
kävivät saarella silloin tällöin, mutta eivät enää 
joka vuosi. Oletettavasti kalastajat huolehtivat 
hartaushetkistä pääasiassa itse. 1934 lähtien 
seurakuntapapit ovat pitäneet Tankarin kirkossa 
yhden jumalanpalveluksen vuosittain, kirkkoa 
käytetään myös vihkitilaisuuksissa.2
1856 Kaarlelan seurakunta ilmoitti huolehtivansa kirkon ylläpidosta4
1934 lähtien seurakuntapapit ovat pitäneet Tankarin kirkossa yhden 
jumalanpalveluksen vuosittain, kirkkoa käytetään myös vihkitilaisuuksissa5
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23. ULRIKA ELEONORAN KIRKKO 
(KRISTIINANKAUPUNKI)
1675 tapuli rakennettiin4 1697 Kristiinankaupungin ensimmäinen 1654 – 
n. 1658 rakennettu puukirkko paloi salaman sytyttämänä, tapuli säilyi5
1700 Kristiinankaupungin Ulrika Eleonoran kirkko rakennettiin palaneen 
kirkon paikalle lapualaisen rakennusmestari Gabriel Martinpojan johdolla
1701–02 kirkonpenkit, -portit ja ovet, tornin katto paanutettiin 
1703–04 kirkon kattoa korjattiin6 1714 isonvihan aikana venäläiset 
ryöstivät ja hävittivät kirkossa olleen irtaimiston ja käyttivät kirkkoa 
ratsutallina, kirkossa suoritettiin mittavia korjaustöitä sodan jälkeen 
1720–30-luvut Tukholmasta hankittiin uudet kellot ryöstettyjen tilalle7 
1735 uusi kolmiosainen alttaritaulu tilattiin Tukholmasta 1736 kirkon 
sisätilan valkaisu ja koristelu, holvin keskiosan pilviaiheinen kehä sekä 
penkinovien ja lehterinkaiteen maisemakuvat 1737 kattopaanutus, ulko-
seinät vuorattiin laudoilla8 1738 ulkotyöt valmistuivat, jolloin kirkko oli 
ensimmäistä kertaa täysin valmis9 1761 uusi pohjoispuolelle sijoitettava 
saarnatuoli ilmeisesti valmistui 1772 uusi lehteri kuorin pohjoisseinälle 
1772–73 länsilehteriä laajennettiin itään 1773–74 nähtävästi eteläinen 
lehteri länsilehterin jatkoksi 1775–76 kuorilehteriä laajennettiin urkuja 
varten 1775 ja 1779–80 paanutustöitä 1783 ikkunoita päätettiin korottaa ja 
pyöristää ylhäältä 1786 lautavuorausta uusittiin10
1897 kaupungin uuden kirkon valmistuttua suuri osa Ulrika Eleonooran 
kirkon irtaimistosta siirrettiin uuteen kirkkoon ja vanha kirkko jäi pois 
käytöstä12
1958 kirkkohallituksen autiokirkkomääräraha kirkon entistämiseen14
1958–64 kirkossa toteutettiin konservaattori Thorvald Lindquistin 
suunnittelema sisätilojen restaurointi, jolloin mm. purettiin eteläinen 
lehteri ja palautettiin 1700-luvun väritys15 1965 kirkko vihittiin uudelleen 
käyttöön16, Thorvald Lindquistin ehdotus kirkon ja tapulin korjaukseksi 
ulkopuolelta17
1 Pettersson 1984a, 363.
2 Ibid.
3 Ibid, 393.
4 Inventointikertomuksia, Kristiinankaupunki, Timo Keinänen & Ritva Tuomi 1966 & 1968, 
Kytr, MV.
5 Pettersson 1984a, 352; Inventointikertomuksia, Kristiinankaupunki, Timo Keinänen & Ritva 
Tuomi 1966 & 1968, Kytr, MV.
6 Pettersson 1984a, 360–363, 380.
7 Kristiinankaupungin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
8 Pettersson 1984a, 365.
9 Kristiinankaupungin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
10 Pettersson 1984a, 385–386, 388–389.
11 Ibid, 391–393.
12 Kristiinankaupungin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
13 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 34.
14 Sihvola 2003, 147. AO/AY.
15 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1958, 17, 62–63; Muinaistieteellisen 
toimikunnan vuosikertomus v. 1960, 52; Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1961, 
41 & 51; Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1962, 34 & 58; Muinaistieteellisen 
toimikunnan vuosikertomus v. 1963, 26 & 50; Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 
vuodelta 1964, 62. Hallinnollinen arkisto. MV; Kristiinankaupungin vanha kirkko. 
Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
16 Kristiinankaupungin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
17 Valtionarkeologi Nils Cleven kirje Kristiinankaupungin ja Tiukan seurakunnan 
kirkkoherralle Paul Öhrnbergille 2.7.1965. Asiat-rekisteri. MV.
18 Olli Cavénin matkakertomus Kristiinankaupunkiin Ulrika Eleonoran kirkolle 17.11–
18.11.1999, Kytr, MV.
19 Kertomus Marja Terttu Knapaksen virkamatkasta Kristiinankaupunkiin 1.10.2002, Kytr, MV.
20 Muistio Olli Cavénin ja Sakari Mennun virkamatkasta Kristiinankaupunkiin Ulrika 
Eleonoran kirkolle 3.2.2004, Kytr, MV; Muistio Olli Cavénin, Sakari Mennun ja Marja Terttu 










1897 kaupungin uuden kirkon valmistuttua3
1827 runkohuoneen pyörökaariset ikkunat 1830 asehuoneen ja tornieteisen 
ulko-ovet uusittiin ulospäin aukeaviksi11
1999 kirkon ja tapulin rakenteiden ja vaurioiden kartoittaminen, 
huoli tornin kallistumisesta18 2002 maanpinnan lasku kirkon etelä- 
ja länsipuolella19 2004 kirkon seinien ja tomiosan irtonaiset laudat 
kiristettiin ja heikkokuntoiset laudat uusittiin, suunnitelma ikkunoiden 



























1759–1760 Västanfjärdin vanha puukirkko rakennettiin, sakaristo ja kirkko-
salin lautaholvi valmistuivat 17606, kirkkoon lahjoitettiin sen valmistuttua 
urut, jotka olivat mahdollisesti alun perin Naantalin luostarikirkossa ja joiden 
tiedetään olleen 1760-luvulla Nauvon kirkossa7, sakaristo valmistui 1760, 
sakaristoon on ollut käynti ulkoa ainakin vuodesta 1826 1763 kellotapuli 
rakennettiin 1766 kirkko laudoitettiin ulkopuolelta 1773 kuorin alla oleva 
tynnyriholvattu tiilikellari muurattiin, kirkkoon ostettu tervaa ja punamaalia 
1794 kirkko katettiin uudella lautakatolla 1817 päätös penkkirivien 
tiivistämisestä 1818 saarnatuoli rakennettiin 1819–20 saarnatuoli 
maalattiin marmori-imitaatiolla 1826 kellotapuli peruskorjattiin, tuolloin 
tapulin pohjakerroksessa on ollut kolme huonetta 1827 kirkon ikkunoita 
suurennettiin, itäseinälle tehtiin kaksi ikkunaa aiemman yhden tilalle, 
sakariston ikkuna uusittiin, ikkunapuitteet ja -listat maalattiin pohjamaalilla8 
1830 asehuone laajennettiin nykyiseen kokoonsa9 1840–41 vesikatto 
uusittiin 1840, ulkovuoraus uusittiin ja kirkko maalattiin punaiseksi 1841, 
ikkunapuitteet ja -listat maalattiin öljymaalilla 1843 kellotapulin pystyvuoraus
1846 kellotapuli punamullattiin, tapulin katto korjattiin ja tervattiin 
1847 kirkon sisäseinät verhoiltiin kankaalla muualta paitsi länsilehterin 
yläpuolelta ja maalattiin valkoisiksi, mistä lähtien kirkon sisäseinät ja -katto 
on maalattu harmaanvalkoisella liimamaalilla, alun perin maalaamattomat 
lehteri ja penkit ootrattiin, polvistumiskaide maalattiin ja otettiin käyttöön, 
saarnatuolin kaikukatos maalattiin vaalealla marmori-imitaatiolla
1854 kellotapulin paanutus uusittiin, tapulin katto varustettiin viiritangolla10 
1871 Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta11
1872 kirkkoon uusi lautakatto ja kattokoristeet 1880-luku urut purettiin ja
varastoitiin tapuliin 1890 ripauuni kirkkosaliin ja peltikamina sakaristoon12 
1891 urkuparvi rakennettiin13 1910–12 Helge Ranckenin suunnittelema 
uusi kirkko rakennettiin, vanha kirkko jäi autioksi14 1913 mietittiin 
Västanfjärdin vanhan kirkon siirtämistä ulkomuseoon Wretaan15, Alarik 
Tavaststjernan mittapiirustukset16 1933 inventointi17 1950 vesikatto uusittiin 
1952 ulkomaalaus18 1958 Thorvald Lindquistin mittapiirustukset19 1963 
kellotapulin pohjaker-roksen toisesta huoneesta tehtiin nykyaikainen 
ruumishuone kylmiöineen 1966 kirkon vesikatto uusittiin, harjalaudat 
suojattiin kuparipellillä, uusi paanukatto tapuliin 1968 ulkomaalaus, ikkuna- 
ja verholaudat valkoisiksi, osa tapulin vuorilaudoista uusittiin20 1970 kirkosta 
purettiin kaminat ja vuonna 1891 rakennettu urkuparvi, sisäkatto korjattiin21 
1971 tapulin paanukatto korjattiin ja tervattiin22
1 Nikula S. 1975, 178.
2 Ibid.
3 Västanfjärdin vanhan kirkon ulkopuolella oleva infotaulu, katsottu 8.7.2016.
4 Nikula S. 1975, 177.
5 Ibid, 184.
6 Nikula S. 1975, 178; Västanfjärdin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen 
rakennusperintörekisteri.
7 A[mo]s A[ndersso]n, En gammal orgel. Dagens Tidning 22.11.1913.
8 Nikula S. 1975, 177–184.
9 Västanfjärdin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
10 Nikula S. 1975, 178–183.
11 Nervander 2010 [1872], 58–61.
12 Nikula S. 1975, 178, 181, 184.
13 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 95.
14 Nikula S. 1975, 184.
15 A[mo]s A[ndersso]n, En gammal orgel. Dagens Tidning 22.11.1913.
16 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 193.
17 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 151.
18 Nikula S. 1975, 181.
19 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1958, 62–63. Hallinnollinen arkisto. MV.
20 Nikula S. 1975, 177–178.
21 Nikula S. 1975, 181 & 183; Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 95.
22 Nikula S. 1975, 178.
23 Byggnadsunderstöd år 2017 utdelningen, Borgå stift; understöd från statlig finansiering. 
Liite 1/65 §. Domus-asianhallinta. KH.
24 Byggnadsunderstöd år 2018 utdelningen, Borgå stift; understöd från statlig finansiering. 
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1759–1760 Västanfjärdin vanha puukirkko rakennettiin, sakaristo ja kirkko-
salin lautaholvi valmistuivat 17606, kirk o n lahjoite t in en valmistuttua 
urut, jotk  li at mahdollisesti alun perin Naantal n luostarikirkossa ja joiden 
tiedetään olleen 1760-luvulla N uvon k rkoss 7, sakaristo valmistui 1760, 
sakaristoon on ollut käynti ulkoa aina in vuodest  1826 1763 kellotapuli 
r ennettiin 1766 kirkko la doitettiin ulkopuolelta 1773 kuorin alla oleva 
tynnyriholvattu tiilikellari muurat i n, kirkkoon ostettu tervaa ja punama lia 
1794 k rkko katetti n uudella lautakatolla 1817 päätös penkkirivien 
tiivistämisestä 1818 saarnatuoli rakennettiin 1819–20 saarnatuoli 
maalattiin marmori-imita iol a 1826 k llotapuli perusko jat iin, tuolloin 
tapu in pohjakerroksessa on llut kolme huonetta 1827 ki kon ikk noita 
suure nettiin, itäseinälle tehtiin kaksi ikkunaa aiemman yhden tilalle, 
akariston kkuna uusittiin, ikkun puitteet j  -listat alattiin pohjamaalilla8 
1830 asehuone laajennettiin nykyiseen kokoonsa9 1840–41 vesikatto 
uusittiin 1840, ulkovuoraus uusitt in ja ir k  maalattiin punaiseksi 1841, 
ikkunapuitteet ja -listat maalattiin öljymaalilla 1843 kellotapul n pystyvuoraus
1846 kello apuli punamullattiin, tapulin katto korjattiin ja tervattiin 
7 irkon sisäsei ät verhoiltiin kankaalla muualta paitsi länsilehterin 
yläpuolelta ja maalattiin valkois ksi, mistä lähtien kirkon sis se nät ja -katto 
on maala tu harma nvalkoisella liimamaalilla, alun perin maalaamattomat 
lehteri ja penkit ootrattiin, po vistu isk ide m alattiin ja otettiin käyttöön, 
saarnatuolin aikukatos maalattiin vaalealla rmor -imitaa iolla
1854 kellotapul n paanutus uusittiin, tapulin k tto varustettiin viiritangolla10 
71 Muin ismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta11
2 kirkkoon u i lautakatto ja k ttokoristeet 1880-luku urut purettiin ja
varastoitiin tap liin 1890 ripauuni kir kosaliin ja peltikamina sakaristoon12 
1891 urkuparvi rakennettiin13 1910–12 Helge Ranckenin suunnittelema 
uusi ki ko rakennettiin, vanha kirkko jäi autioksi14 1913 mietittiin 
Vä tanfjärdin va han kirko  siirtämistä ulkomuseoon Wretaan15, Alarik 
Tavaststjernan mitt piirustuk et16 1933 inventointi17 1950 vesikatto uusittiin 
1952 ulkom alaus18 1958 Thorvald Lindquistin m ttapiirustukse 19 1963 
kellotapulin pohjaker-roksen toisesta huoneesta teh iin nykyaikainen 
ruumishuone kylmiöineen 1966 kirkon vesika to uus ttiin, h rj laudat 
s ojattiin kuparipellillä, uusi paanu atto tapuliin 1968 ulkomaalaus, ikkuna- 
ja verholaudat valko siksi, osa tapulin vuorilaudoista uusittiin20 1970 kirkosta 
pur ttiin kamin t ja vuonna 1891 rakennettu urkup rvi, sisäkatto korjattiin21 
1971 tapulin pa nukatt  korjattiin ja terva iin22
1 Nikula S. 1975, 178.
2 Ibid.
3 Västanfjärdin vanhan kirkon ulkopuolella oleva infotaulu, katsottu 8.7.2016.
4 Nikula S. 1975, 177.
5 Ibid, 184.
6 Nikula S. 1975, 178; Västanfjärdin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen 
rakennusperintörekisteri.
7 A[mo]s A[ndersso]n, En gammal orgel. Dagens Tidning 22.11.1913.
8 Nikula S. 1975, 177–184.
9 Västanfjärdin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
10 Nikula S. 1975, 178–183.
11 ervander 2010 [1872], 58–61.
12 ikula S. 1975, 178, 181, 184.
13 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 95.
14 Nikula S. 1975, 184.
15 A[mo]s A[ndersso]n, En gammal orgel. Dagens Tidning 22.11.1913.
16 nalecta Archaeologica Fennica V 1917, 193.
17 nalecta rchaeologica Fennica IX 1938, 151.
18 Nikula S. 1975, 181.
19 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1958, 62–63. Hallinnollinen arkisto. MV.
20 Nikula S. 1975, 177–178.
21 ikula S. 1975, 181 & 183; Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 95.
22 ikula S. 1975, 178.
23 Byggnadsunderstöd år 2017 utdelningen, Borgå stift; understöd från statlig finansiering. 
Liite 1/65 §. Domus-asianhallinta. KH.
24 Byggnadsunderstöd år 2018 utdelningen, Borgå stift; understöd från statlig finansiering. 
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1858–1859 Haapasaaren kirkko rakennettiin Intendentinkonttorin 
suunnitelmien mukaan6
1931 sakastin rakentaminen10
1960 peruskorjaus Esko Järventauksen ja Lauri Heinäsen johdolla12
1966 poistunut käytöstä viimeisen pastorin lopetettua13
1983 korjauksia Juhani Randénin suunnitelmin14, ulkomaalaus15




5 Haapasaaren kirkon 125-vuotisjuhlassa 7.8.1983 esitetty historiikki, Kaisu Harjunpää, 
4–5. Haapasaaren kirkko (säilytyspaikka); Haapasaaren kirkko juhlii sunnuntaina. 
Eteenpäin 5.8.1983.
6 Haapasaaren kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
7 Haapasaaren kirkon 125-vuotisjuhlassa 7.8.1983 esitetty historiikki, Kaisu Harjunpää, 3. 
Haapasaaren kirkko (säilytyspaikka).
8 Ibid.
9 Mäkitalo & Harjunpää 2015, passim.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Haapasaaren kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri;
Mäkitalo & Harjunpää 2015, passim.
13 Haapasaaren kirkon 125-vuotisjuhlassa 7.8.1983 esitetty historiikki, Kaisu Harjunpää, 
4–5. Haapasaaren kirkko (säilytyspaikka); Haapasaaren kirkko juhlii sunnuntaina. 
Eteenpäin 5.8.1983.
14 Haapasaaren kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
15 Haapasaaren kirkon 125-vuotisjuhlassa 7.8.1983 esitetty historiikki, Kaisu Harjunpää, 
3. Haapasaaren kirkko (säilytyspaikka).










Viimeinen pastori lopetti 1966, nykyisin 
kesäkäytössä5
1928 Haapasaaren martat lahjoittivat valmistamansa kirkkotekstiilit9
1938 urkuharmoni hankittiin11
1991 mittapiirustukset16
1902 päätettiin vuorata sisäseinät pinkopahvilla ja maalata ne öljyvärillä 



























26. HARJAVALLAN VANHA KIRKKO
1870 nykyinen vanha kirkko rakennettiin 1750 valmistuneen kirkon 
hirsistä Turun ja Porin läänin lääninarkkitehti G. Th. Chiewitzin johdolla4
1910–11 korjauksia, ei merkintöjä toimenpiteistä5
1922 kirkon holvit ja hirsiseinät laudoitettiin kapealla ponttilaudalla
1984 vanha kirkko jäi pois käytöstä uuden kirkon valmistuttua8
2007 entistämisavustus ulkoseinien kunnostukseen ja maalaamiseen sekä 
ikkunoiden kunnostukseen10
1 Lindberg 1935, 47.
2 Harjavallan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
3 Martti Jokisen matkakertomus käynnistä Harjavallan kirkkoon 21.10.1997, Kytr, MV.
4 Harjavallan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
5 Lindberg 1935, 47.
6 Museoviraston kirje Harjavallan seurakunnalle 12.12.1985: Harjavallan vanhan kirkon 
säilyttäminen. Harjavalta, hallinnollista aineistoa vuosilta 1973-1989(Fia:6). SALAMA-
asianhallintajärjestelmä. MV.
7 Martti Jokisen matkakertomus käynnistä Harjavallan kirkkoon 21.10.1997, Kytr, MV.
8 Ibid.
9 Ibid.







1870, vanha 1750 rakennettu hirsikirkko purettu 
ja rakennettu uudestaan ristikirkoksi1
G. Th. Chiewitz2
-
Vanha kirkko jäi pois käytöstä uuden kirkon 
valmistuttua 19843
1974 sakastin lattia uusittiin maavaraiseksi betonilattiaksi7
1997 kehotus purkaa sakastin maavarainen betonilattia ja uusia se 
alkuperäisen kaltaiseksi tuulettuvaksi rossipohjarakenteeksi sekä maalata 
kaikki sisäpinnat uudestaan9
1958 taiteilija Ilmari Wirkkalan johdolla tehty korjaus, josta on peräisin 
kirkon nykyinen väritys6
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1861 Juankosken kirkko valmistui rakennusmestari Henrik Heseliuksen
 johdolla6, kirkko vihittiin käyttöön 12.4.1863, kirkkoa käytettiin arkisin 
kouluna, kirkonpenkit sijaitsivat kirkkosalin oikealla puolen ja pulpetit 
vasemmalla7 1890 korjaus8 1893 alttaritaulu9 1896 ensimmäiset urut10
1961 peruskorjaus, uunit purettiin kirkkosalista, tilat muutettiin kerho- ja 
kokoustiloiksi13
1990 uusi kirkko vihittiin käyttöön, jolloin vanha kirkko jäi pois 
säännöllisestä jumalanpalveluskäytösta15
1  Juankosken vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
2  Lindberg 1935, 80.
3 Juankosken vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
4 Juankosken vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri; 
Juankosken tehtaankirkko. Kuopion seurakuntien verkkosivut.
5 Vähäkangas 1994, 20.
6 Juankosken vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
7 Kirkko ihmistä varten s.a., passim.
8 Lindberg 1935, 80.
9 Vähäkangas 1994, 20.
10 Kirkko ihmistä varten s.a., passim.
11 Ibid.
12 Juankosken vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
13 Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys osa 2 2011, 56; Rajahalme 2011, passim.
14 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, 10.
15 Juankosken vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.










Uusi kirkko vihittiin käyttöön toukokuussa 1990,
jolloin vanha kirkko jäi pois säännöllisestä jumalan-
palveluskäytöstä, nykyään kirkossa järjestetään 
kesäisin jumalalanpalveluksia ja konsertteja4
1746 Juantehtaan rautaruukki perustettiin
1754 lupa kirkon rakentamiseen5
1920-luku kirkon arkikäyttö kouluna loppui11
1924 uusiminen, tornin korjaus ja korotus nykyasuunsa12
1985 valtioneuvosto ei myöntänyt Juankosken seurakunnalle sen anomaa 
puukirkon purkulupaa14




























1846 kirkko rakennettiin kahden kuukauden aikana, alttari ja muuta 
esineistöä siirrettiin vanhasta 1703 rakennetusta kirkosta4
1852–54 ja 1857–58 ostettiin puutavaraa5
1870-luku kirkossa oli kuusiruutuiset ikkunat 1871 päätettiin laudoittaa 
kirkko ulkopuolelta kokonaan ja korjata nurkkalaudoitukset, kirkko 
katettiin uudella lautakatolla, päätettiin laittaa kirkkoon ikkunaluukut, 
seinät ja katto päätettiin sivellä vesivärillä, mikä toteutettiin luultavasti 1874 
1874 ulkolaudoitus täydennettiin ja maalattiin, julkisivuihin punamullalla 
sivelty pystypaneeli, kirkko maalattiin sisältä, paperoidut seinät valkoisiksi, 
holvi vaaleansiniseksi tähtitaivaaksi 1878 otetussa kuvassa itäsivu ja nurkat 
on laudoitettu, mutta eteläseinä laudoittamatta, kelloteline rakennettiin 
1878 jälkeen 1882 ostettu kalkkia kivijalkaa varten6
1921 julkisivun punamullattu pystypaneeli korvattiin nykyisellä ja 
maalattiin vaaleanpunaisella öljymaalilla7
1932 kirkko katettiin päreillä, aiemmin lautakatto, katon holvilaudat 
maalattiin harmaiksi8, inventointi9
1958 Thorvald Lindquistin mittapiirustukset10  1961 todettiin, että 
kirkon ulkoseinät maalattu valkoisiksi, ikkunoiden vuori- ja tuulilaudat 
punaruskeat, ovet ulkopuolelta ruskeat ja sisäpuolelta tammiootratut, 
holvilaudoitus maalattiin vaaleansiniseksi ja koristeltiin tummansinisillä 
tähdillä, sidehirret maalattiin harmaiksi, eteishuoneen seinät maalattiin 
valkoisiksi ja lautalattia ja seiniin kiinnitetyt penkit ruskeiksi11
1973 suunniteltiin korjaus, suunnittelijana Museoviraston rakennus-









Rakennettu torppari Adolf Abrahamsson 
Grönebackin johdolla jurmolaisten, utöläisten ja 
björköläisten toimesta3
Edelleen käytössä





6 Ibid, 72 & 79.
7 Ibid.
8 Ibid, 71–72, 79.
9 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 96.
10 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1958, 62–63. Hallinnollinen arkisto. MV.
11 Nikula 1973, 72.
12 Ibid.
295

























1844–1847 konduktööri Anders Fredrik Granstedtin suunnittelema 3 500 
istuma- ja n. 1 500 seisomapaikkainen kirkko rakennettiin Axel Magnus 
Tolpon ja hänen kuoltuaan isänsä työtä jatkaneen Theodor Johannes 
Tolpon johdolla, Granstedtin suunnittelema kellotapuli on vuodelta 18476 
1848 ensimmäinen ulkomaalaus7, kirkko vihittiin käyttöön 11.6.1848
1915 asennettiin kahdeksan kamiinaa10
1931 talvikirkko vanhaan sakaristoon11
1937 ulkomaalaus12
1953 sakariston jatkeeksi rakennettiin arkkitehti Pertti Luostarisen 
suunnittelema talvikirkkosiipi käyttäen pitäjän entisen viljamakasiinin hirsiä14 
1954 maalaus
1964 maalaus15
1972–75 ulkopuolisia korjaus- ja entistämistöitä, ulkovalaistus, sisä- ja 
ulkomaalaus, restauroinnin tuloksena väritys palautettiin vastaamaan 
alkuperäistä16
1985 paloturvallisuus- ja sammutusjärjestelmä17
1988 entistämisavustus (erittelemätön)18 1988–89 ulkomaalaus19
1997 talvikirkon laajennus20
2009 maalaus
1882 kristallikruunu 1890 alttaritaulu, maalannut Aleksandra Såltin
1894 Kangasalan urkutehtaan urut









Axel Magnus Tolpo ja tämän kuoltua Theodor 
Johannes Tolpo4
Kesäkirkkona talvikirkon valmistuttua 19535
1 Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kohteet. Liite 3: Kuvaukset kunnittain, s. 42. 
25.1.1984. Kytr. MV.
2 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut.
3 Lindberg 1935, 107.
4 Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kohteet. Liite 3: Kuvaukset kunnittain, s. 42. 
25.1.1984. Kytr. MV.
5 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut.
6 Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kohteet. Liite 3: Kuvaukset kunnittain, s. 42. 
25.1.1984. Kytr. MV.
7 Kauniin pitäjän komea kirkko, 11. Tikkurilan viesti 1/1990.
8 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut.
9 Lindberg 1935, 108; Merkintä tapulin seinässä.
10 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut.
11 Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kohteet. Liite 3: Kuvaukset kunnittain, s. 42. 
25.1.1984. Kytr. MV.
12 Analecta Archaeologica Fennica X 1942, 105.
13 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut.
14 Etelä-Savon kulttuurihistorialliset kohteet. Liite 3: Kuvaukset kunnittain, s. 42. 
25.1.1984. Kytr. MV.
15 Merkintä tapulin seinässä.
16 Museoviraston vuosikertomus 1972, 68; Museoviraston toimintakertomus vuodelta 
1973, 31; Museoviraston toimintakertomus vuodelta 1974, 42. Hallinnollinen arkisto. 
MV; Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut; Etelä-Savon 
kulttuurihistorialliset kohteet. Liite 3: Kuvaukset kunnittain, s. 42. 25.1.1984. Kytr. MV.
17 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut.
18 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.
19 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut; Merkintä tapulin 
seinässä.
20 Kerimäen kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri; Kerimäen 
talvikirkko. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut.
21 Kerimäen kirkon historiaa. Savonlinnan seurakunnan verkkosivut; Merkintä tapulin 
seinässä (maalaus).
22 Rakennusavustusten jako 2018, Mikkelin hiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava 
avustus. Liite 59 §. Domus-asianhallinta. KH.
2014 ja 2017 Savonlinnan oopperajuhlien konsertit kirkossa21
2018 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon katon korjaukseen22



























1818–1819 A.W. Arppen suunnittelema pieni puukirkko rakennettiin6
1927 korjauksia, ei merkintöjä toimenpiteistä8
1976 entisöinti, kirkolle myönnettiin työllisyysvaroina autiokirkkojen 











Käytössä vain kesäaikana erityistilaisuuksissa ja 
jouluaattona5
1 Kolarin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
2 Ibid.
3 Lindberg 1935, 122.
4 Kolarinsaaren kirkko. Kolarin seurakunnan verkkosivut.
5 Ibid.
6 Lindberg 1935, 122.
7 Kolarin vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri; 
Kolarinsaaren kirkko. Kolarin seurakunnan verkkosivut.
8 Lindberg 1935, 122.
9 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8; Kolarin vanha kirkko. 
Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
1832 piirustuksenopettaja J.G. Hedmanin maalaama Ristiinnaulittu-
aiheinen alttaritaulu7
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1840–1842 Kärkölän rukoushuone rakennettiin2










Kyläkirkkona jouluaattona ja pääsisäisenä sekä 
elokirkkona
1 Knuth s.a., passim; Punaliidulla kirkon seinähirteen kirjoitettu teksti: “Vuonna 1840 
on tämä Herran huone alulle pantu. 1842 on tämä sitten valmiiksi saatu”; Kärkölän 
kyläkirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
2 Ibid.
3 Marja-Leena Syrjälän koostama leikekirja. Kärkölän kyläkirkko (säilytyspaikka).
4 Olli Cavénin ja Ulla Setälän muistio tarkastusmatkasta Kärkölän ja Pusulan kirkkoihin 
15.5.2009, Kytr, MV.
5 Marja-Leena Syrjälän koostama leikekirja. Kärkölän kyläkirkko (säilytyspaikka).
6 Kärkölän rukoushuone pusulassa, Riitta Kilven inventaario 29.8.1940. Historian 
topografinen aineisto. MV.
7 Knuth s.a., passim.
8 Paavo Riihimäen kertomus Pusulan Kärkölän kyläkirkon tarkastuksesta 26.6.1953. 
Historian topografinen aineisto. MV.
9 Marja-Leena Syrjälän koostama leikekirja. Kärkölän kyläkirkko (säilytyspaikka).
10 Olli Cavénin ja Ulla Setälän muistio tarkastusmatkasta Kärkölän ja Pusulan kirkkoihin 
15.5.2009, Kytr, MV.
11 Marja-Leena Syrjälän koostama leikekirja. Kärkölän kyläkirkko (säilytyspaikka).
1848 erillinen kaksinivelinen kellotapuli rakennettiin3, kellotapuli maalattu 
ja/tai tervattu ainakin vuosina 1931, 1952, 1954, 1967, 1986, 20024
1920-luvun alku kirkon omistajaksi Kärkölän saarnahuonekunta5
1953 Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Paavo Riihimäki kävi 
antamassa kirkolla korjausneuvoja, Riihimäen inventoinnin mukaan 
kirkossa ollut tuolloin pärekatto, nykyisin peltikatto8
1980-luku kirkossa ryhdyttiin järjestämään vuosittaista elokirkkoa9
2009 Museoviraston edustajien tarkastuskäynti, jossa todettiin edellisten 
korjausten tehdyn osittain huolimattomasti, suunniteltiin ulkoseinien 
ulkovuorauksen ja takana olevan hirsirungon lahovaurioiden korjaamista, 
ikkunapokien kunnostamista ja maalaamista10
2013 lähtien itsenäisyysjuhla kirkolla itsenäisyyspäivänä11


























32. LUHANGAN VANHA KIRKKO
1958 kirkko jäi pois talvikäytöstä läheisyyteen valmistuneen Einari 
Teräsvirran suunnitteleman kirkon ja siunauskappelin valmistuttua12
1959 Kirkkohallituksen avustus peltikaton kunnostamiseen13
1986–87 sisä- ja ulkomaalaus, nykyinen sisäväritys14










Kirkko jäi pois talvikäytöstä uuden kirkon 
valmistuttua 19584
1 Sosiaalidemokraatti 10.4.1955 Luhangan kirkkoon sopii pitäjän väki yhdellä kerralla. 
Kirkkoasiasta syntynyt erimielisyyttä; Laaksovirta, Uusi Suomi 15.12.1954.
2 Luhangan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Analecta Archaeologica Fennica II 1895, 35.
6 Laaksovirta, Uusi Suomi 15.12.1954.
7 Luhangan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri; 
Sosiaalidemokraatti 10.4.1955 Luhangan kirkkoon sopii pitäjän väki yhdellä kerralla. 
Kirkkoasiasta syntynyt erimielisyyttä; Laaksovirta, Uusi Suomi 15.12.1954.
8 Analecta Archaeologica Fennica VI 1922, 108, 118.
9 Luhangan kirkko. Museoviraston sähköiset rakennetun ympäristön piirustukset.
10 Luhangan seurakunnan kirkkoherra V. A. Juutinen Muinaistieteelliselle toimikunnalle 
18.1.1949. Historian topografian aineisto. MV.
11 Analecta Archaeologica Fennica XIII 1955, 178.
12 Luhangan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
13 Luhangan seurakunta lähettää vanhan kirkon peltikaton urakkasopimuksen ja pyytää 
saada avustuksen, 6.5.1958. Kirjediaari 1958. Kirkkohallitus.
14 Luhangan vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
15 Arkkitehti Marja Rauhalan lausuntopyyntö Museovirastolle 22.12.2006: Luhangan 
vanhan kirkon korjaussuunnitelmat; Museoviraston lausunto Joutsan seurakunnalle 
26.2.2007. SALAMA-asianhallintajärjestelmä, diaarinro: 001/603/2007. MV.
1891 Muinaistieteellinen toimikunta myöntyi seurakunnan aikomukseen 
purkaa 1766 rakennetut kirkko ja kellotapuli5, kirkkoa ryhdyttiin purkamaan 
talvella 18926 1891–1893 Luhangan vanha kirkko rakennettiin arkkitehti 
Josef Stenbäckin 1880-luvun lopulla tekemien piirustusten mukaan7
1919 seurakunta päätti purkaa vanhaan 1892 käytöstä poistuneeseen 
kirkkoon kuuluneen kellotapulin jalustan, Muinaistieteellinen toimikunta 
suoritti kellotapulin mittaustöitä ja valokuvaamista ennen purkamista8
1948 kirkkovaltuuston päätös uuden kirkon rakentamisesta Luhankaan 
vanhan kirkon suuren koon, huonokuntoisuuden, lämmittämisen 
mahdottomuuden ja korjaamisen kannattamattomuuden vuoksi10
1949 Muinaistieteellinen toimikunta ei vastustanut seurakunnan ilmoitettua 
aikeestaan purkaa vanha kirkko ja rakentaa uusi samalle paikalle11
2007 vanhan kirkon korjaussuunnitelma, johon kuuluivat julkisivun 
puuosien korjaaminen ja maalaaminen, peltikatteen maalaaminen, 
räystäskourujen ja syöksytorvien kunnostaminen, veden ohjaaminen 
rakennuksesta poispäin, alapohja imurointi puhtaaksi eloperäisestä 
aineksesta sekä yläpohjan tuuletuksen parantaminen15
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33. POMARKUN VANHA KIRKKO
1802 kirkko valmistui Mikkelinpäiväksi ja vihittiin käyttöön 2.10.18037
1838 laudoitettiin ulkopuolelta8
1854 laudoitettiin sisäpuolelta, samalla leväsjokelainen Henrik Lilja maalasi 
kirkon sisältä valkoiseksi sinisin koristein9 
1921 vanha kirkko poistui käytöstä, kun sen läheisyyteen valmistui 
arkkitehti Ilmari Launiksen piirustusten mukaan rakennettu 
kivikirkko11, suunnitelmissa oli purkaa Pomarkun vanha kirkko, mihin 
Muinaistieteellinen toimikunta antoi puoltavan lausunnon ehdolla, että 
kirkosta teetettäisiin piirustukset Kansallismuseossa säilytettäviksi, sekä 
ohjeet, mitä kirkon mittaamisen ja piirtämisen suhteen olisi huomioitava 
ennen sen purkamista, purkamista ei kuitenkaan tapahtunut12 
1934 mittapiirustukset13 1935 korjattu perinpohjin, paanukaton korjaus14
1975 ja 1978 kirkolle myönnettiin työllisyysvaroina sekä Museoviraston 
momentilta autiokirkkojen korjausavustuksia uuden paanukaton 
tekemiseen ja ulkomaalaukseen15 1975 Museoviraston mittauksia16, 
ulkomaalaus, tornin ulkoluukkujen korjaus17 1976 Museoviraston 
inventointi ja korjaussuunnitelma, kunnostus työllisyystöinä18, paanukaton 
korjaus, sisäkaton maalaus, vesikaton uusiminen 1977 ulkovuorauksen 
korjaus, kellotornin kaidetta uusittiin19 1978 entistämisavustus 
(erittelemätön)20 1985 paikkamaalauskorjaus21 1987 sisäkunnostus22, 
sadevesien johtaminen 1988 kellotornin kaide uusittiin23, entistämisavustus 
(erittelemätön)24 1990 Pentti Pietarilan konservointisuunnitelma25 1993 
entistämisavustus (erittelemätön)26








Paikalliset talonpojat2, kirkko tehtiin P.W. Palmrothin 
Kauvatsan kirkon mukaiseksi hieman muutellen3
Oletettavasti Heikki Lintula4, muistitiedon mukaan 
rakentajina olivat kullaalaiset Lintula, Huhdanmäki, 
Iso-Savon isäntä sekä monet muut isännät5
Uusi kirkko valmistunut 19216
1 Lindberg 1935, 231.
2 Pomarkun kirkot – kirkot keskellä kylää s.a., passim.
3 Köykkä-Koponen 1999, 215.
4 Lindberg 1935, 231.
5 Köykkä-Koponen 1999, 215.
6 Lindberg 1935, 232.




11 Pomarkun vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
12 Analecta Archaeologica Fennica VII 1931, 15; 46.
13 Köykkä-Koponen 1999, 216.
14 Pomarkun vanha kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri; 
Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 255–256.
15 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
16 Museoviraston vuosikertomus 1975, 45. Hallinnollinen arkisto. MV.
17 Köykkä-Koponen 1999, 216–217.
18 Museoviraston vuosikertomus 1976, 33; 55; 62. Hallinnollinen arkisto. MV.
19 Köykkä-Koponen 1999, 216–217.
20 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV;
Museoviraston vuosikertomus 1978, 79. Hallinnollinen arkisto. MV.
21 Köykkä-Koponen 1999, 217.
22 Museovirasto 1987 1987, 25.
23 Köykkä-Koponen 1999, 217.
24 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.
25 Köykkä-Koponen 1999, 217.
26 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.
27 Rakennusavustusten vuoden 2015 I jako, Turun arkkihiippakunta; vanhan kirkon 
katon korjaus. Liite 81 §. Domus-asianhallinta. KH.
28 Rakennusavustusten jako 2017, Turun arkkihiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava 
avustus. Liite 57 §, 4. Domus-asianhallinta. KH.
29 Rakennusavustusten jako 2018, Turun arkkihiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava 
avustus. Liite 53 §, 4. Domus-asianhallinta. KH.
2015 Kirkkohallituksen rakennusavustus paanukaton uusimiseen 
aluslaudoituksineen27 2017 Kirkkohallituksen rakennusavustus paanukaton 


























34. TERVOLAN ISO KIRKKO
1861–64 Tervolan uusi kirkko rakennettiin korvaamaan vanhaa kirkkoa 
vuodelta 1689, Lindqvist huomautti jo rakentamisen aikana suunnitelmista 
poikkeamisista ja rakennusvirheistä 8 1865 rakentamisen aikaisten virheiden 
korjaus kesän aikana8 1873 kirkon ikkunat ja ovet maalattiin uudelleen 
1875 ikkunat korjattiin 1876 ulkolaudoitus, kirkon ulkomaalaus tehtiin 
luultavasti seuraavana kesänä9 1880 seurakunnan itsenäistyminen10 
1887 kirkon katon todettiin olevan rappiolla 1888 sakariston pärekatto 
uusittiin 1893 kirkon uudelleenkattaminen asfalttihuovalla, ulkoseiniä 
jäsentelevien seinäpilareiden räystäslinjan yläpuolelle ulottuneet päätteet 
poistettiin 1897 kirkon todettiin olevan talvisin kylmä ja tarvitsevan uuneja11
1909 kirkko suljettu talven aikana joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina12 
1910 kirkkosaliin asennettiin neljä rimauunia ja sakaristoon kamina13
1930 ryhdyttiin valmistelemaan kirkon perusteellista korjausta14, todettiin, 
ettei kirkossa kannata tehdä lämpökorjausta15 1935 korjausehdotus, jonka 
mukaisesti kirkko katettiin galvanoidulla pellillä sekä maalattiin ulkoa, lisäksi 
korjaussuunnitelmassa mukana sisämaalaus, penkkien uusiminen sekä 
keskuslämmityslaitos16 1936 korjauksia valtion toimesta17 1945 päätettiin 
kunnostaa jompikumpi kirkoista jumalanpalveluksia varten, seurakunnan 
rakennustoimikunta ehdotti vanhan kirkon kunnostamista18 1950 isokirkko 
jätettiin liian suurena autiokirkoksi, vanha kirkko otettiin kunnostuksen 
jälkeen uudelleen käyttöön19 1952 kaminat poistettiin käytöstä
1950-luvun loppu ruumishuone kirkon itäpään alle. kivijalka betonoitiin 
1962 sakaristo kunnostettiin rippikoulun, kerhojen ja pyhäkoulun tarpeisiin 
1970 kirkkovaltuuston päätös kirkon purkamisesta, opetusministeriön 
hyväksyntä 1972 1970-luku sakaristosta hautausmaan työntekijöiden sosiaali-
tila, se lämpöeristettiin ja varustettiin öljykamiinalla 1977 seurakunnan 
sisäinen Ison kirkon hoitotoimikunta perustettiin, alttaritauluina toimineet
kaksi vanhan kirkon maalausta siirrettiin pois, kehyslaitteen keskiosaan 
sijoitettiin risti 1978 ulkomaalaus hoitotoimikunnan toimesta 1981 
kirkkosalin kaakkoisnurkkaan muita rimauuneja jäljittelevä metallikuori 
poistetun lämmityslaitteen paikalle 1982 purkuluvan peruutus 
kirkkovaltuuston anomuksesta20, kuoriosan peltikatto korjattiin sen irrottua 
myrskyssä21 1984 kirkon keskusrahaston rahoitus katon korjaamiseen22, 
savuhälyttimet23 1985 arkisto- ja rakennushistorialliset selvitykset Suomen 
kirkot -teosta varten24 1986 Museoviraston tutkimustöihin liittyneitä 
piirtämis- ja mittaustöitä25 1990-luvun loppu peltikaton korjaus ja maalaus, 
ikkunoiden uusiminen ja kivijalan kunnostus 1998 ulkomaalaus26
1995–99 entistämisavustukset (erittelemättömiä)27
2014 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon hälytyslaitteisiin28
2016 Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon korjaukseen29








Oulun vt. lääninarkkitehti Ludvig Isak Lindqvist3
-
19504, käytetty tämän jälkeen juhannuspäivänä ja 
poikkeuksellisen suuria väkimääriä koonneissa 
tilaisuuksissa5, purkamispäätös 1972, mutta 
kirkkoa ei purettu, purkuluvan peruutus 19826
1 Knapas 1987, 48.
2 Ibid, 49.
3 Ibid, 44–45.
4 Tervolan iso kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
5 Tervolan seurakunnan kirkoista s.a., passim.




10 Tervolan seurakunnan kirkoista s.a., passim.
11 Knapas 1987, 53–54.
12 Tervolan seurakunnan kirkoista s.a., passim.
13 Knapas 1987, 55.
14 Ibid.
15 Tervolan seurakunnan kirkoista s.a., passim.
16 Knapas 1987, 55.
17 Iso Tietosanakirja 13 1937, palsta 922.
18 Knapas 1987, 55.
19 Tervolan iso kirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
20 Knapas 1987, 55–57.
21 Ibid, 50.
22 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, 19, liite 9.
23 Knapas 1987, 56.
24 Museovirasto 1985 1985, 9.
25 Museovirasto 1986 1986, 11.
26 Tervolan seurakunnan kirkoista s.a., passim.
27 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV. 
28 Rakennusavustusten vuoden 2014 II jako, Oulun hiippakunta; ison ja vanhan kirkon 
hälytyslaitteet. Liite 156 §. Domus-asianhallinta. KH.
29 Rakennusavustusten jako 2016, Oulun hiippakunta. Domus-asianhallinta. KH.
30 Rakennusavustusten jako 2017, Oulun hiippakunta; Valtion rahoituksesta jaettava 
avustus. Liite 61 §. Domus-asianhallinta. KH.
1859 Oulun vt. Lääninarkkitehti Ludvig Isak Lindqvist sai tehtäväkseen laatia 
piirustukset sekä materiaali- ja kustannusarvion uutta puukirkkoa varten7
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1700-luvun alkupuoli vanha kirkko näyttää autioituneen6
1730-luku kirkko korjattiin7
1785 kirkko rakennettiin uudelleen9
1817 kirkkoon valetaan uusi kello, kirkossa ollut myös myöhäiskeskiaikais-
tyyppinen kello, joka siirrettiin Uudenkaupungin museoon 190810
1800-luvun puoliväli kirkko laudoitettiin, tätä ennen kirkko oli maalaa-
maton hirsirakennus11 1840–1860-luvut kirkko pääsi rapistumaan pahasti, 
hautausmaata ei käytetty 1845–7612
1870 oltuaan kauan autiona kirkko osittain purettiin ja rakennettiin 
uudelleen luultavasti samoista hirsistä vanhaan 1700-luvun muotoonsa, 
kiinteä sisustus tehty suurimmaksi osaksi tällöin13 1872 kirkkoon ostettiin 
kello Karjalasta (Tl.)14 1874 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen retkikunta 
tutustui kirkkoon15
1912 peltikatto16
1924 runkohuoneen sisälaudoitus17 , kirkon ensimmäinen sisämaalaus, 
uudet ulkoportaat18 1924–27 Laitilan pääkirkkona emäkirkossa suoritet-
tavien sisäkunnostustöiden ajan 1929 A. W. Ranckenin tutustumiskäynti19










1900-luvun alun satunnaisessa käytössä, 1924–27 
kirkko toimi Laitilan pääkirkkona, tästä eteenpäin 
vuosittain järjestetty muutama tilaisuus vuodessa5
1 Salvi 1985, 47.
2 Riska 1959, 245
3 Salvi 1985, 48.
4 Ibid.
5 Ibid, 53–54, 57.
6 Riska 1959, 244.
7 Ibid.
8 Salvi 1985, 40.
9 Riska 1959, 245.
10 Ibid, 250.
11 Ibid, 245.
12 Salvi 1985, 45–47.
13 Riska 1959, 245 & 247.
14 Ibid, 250.
15 Salvi 1985, 47.
16 Untamalan Pyhän Pietarin kirkko s.a., passim.
17 Riska 1959, 247.
18 Untamalan Pyhän Pietarin kirkko s.a., passim.
19 Salvi 1985, 54.
20 Analecta Archaeologica Fennica XV 1957, 269.
21 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1961, 45. Hallinnollinen arkisto. MV.
22 Untamalan Pyhän Pietarin kirkko s.a., passim.
23 Museoviraston vuosikertomus 1978, 72. Hallinnollinen arkisto. MV.
24 Maanviljelijä Helge Heinikkalan suullinen tiedonanto 5.7.2016.
25 Ibid.
1955 Muinaistieteellinen toimikunta kävi suunnittelemassa kirkon 
mittauksen sekä tekemässä rakennushistoriallisia muistiinpanoja20 
1961 Muinaistieteellinen toimikunta antoi ohjeita kirkon kattamista ja 
ulkopuolista korjausta varten21 1963 kirkon sähköistys lahjavaroin22
1978 seinävuorauksen korjaus23
n. 2006 runkohuoneen eteläsivun ulkovuoraus uusittiin tasalevyisestä 
laudasta melko tasalevyisin rimoin24
2013/2014 sisäänkäyntiportaat uusittiin 1924 tehtyjen 


























36. KARUNAN KIRKKO SEURASAARESSA
1685–1686 valmistunut











Uusi kirkko valmistunut 1910, siirto Seurasaareen 
19121
1 Lindberg 1935, 97.
2 Ibid.
3 Nervander 2010 (1872), 68–70; Hirn 1970, 27.
4 Lindberg 1935, 97; Kyander 1913; Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 196.
5 Analecta Archaeologica Fennica V 1917, 226, 233–234.
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1910 uusi kirkko valmistunut, Weikko Kyanderin mittapiirustukset ja 
ennallistamispiirustus 1912 kirkon ja tapulin siirto Seurasaareen4 1913 
katto tervattiin, urkulehterin parveke poistettiin 1914 kirkko lunastettiin 
valtiolle ja sen hoitoa varten myönnettiin vuotuinen määräraha5, kirkon 
rakennusvaiheita ja sisämaalauksia tutkittiin, kirkon ympärille tehtiin 
kiviaita6 1917 rakennus suojattiin kattovuodolta ja lahoamiselta7 1922 
Karunan kirkko -niminen julkaisu8 1924 katto, ulkoportaat ja portti tervattiin, 
pienehköjä korjauksia, tapuliin uusi paanukatto9 1925 pääporras rakennettiin 
uudestaan10 1933 kattojen tervaus11 1935 pääportaan lankkujen uusiminen, 
lahosuojaus 1936 ulkoporras korjattiin 1938 kattojen ja portaiden tervaus, 
lattia korjattiin, ristikon nurkkauksissa korjattiin ulkolaudoitusta12 1939 
uudet lasit särkyneiden tilalle, porrasta korjattiin13 1945 pääporras korjattiin, 
uusittiin osittain14 1946 ulkoportaita korjattiin15 1951 kattoa korjattiin uusilla 
paanuilla ja harjalaudalla, katot tervattiin 1952 kirkon palotikkaat uusittiin, 
katolle johtavia tikapuita korjattiin, kirkkotarhan paikoitellen sortunutta 
kiviaitaa korjattiin 1953 aitoja uusittiin ja korjattiin, pääporras uusittiin ja 
tervattiin 1956 lattioiden kannatinvasat tarkastettiin ja uusittiin, lattialankkuja 
korjattiin16 1958 kirkon ja tapulin tuhoeläinmyrkytys, kirkko oli kesän 
suljettuna myrkytysten vuoksi17 1963 vuorilaudoitusta uusittiin lahokohdista 
(etenkin oviseinä), lahosuojaus, punamultamaalaus18 1964 lasien uusiminen, 
pääporras uusittiin19 1965 kylkirakennuksen paanukatto uusittiin kyllästetyillä 
paanuilla, kirkon portti uusittiin20 1968 kirkon ja tapulin kattojen käsittely21 
1971 kaiteiden uusinta, urkujen korjaus 1972 ja 1975 katon varusteet 1978 
katon korjaus, puhdistus ja suojaus 1979 sokkeliin kuusi uutta reikää
1981 paanukaton tervaus, tapulin ulkomaalaus 1983 ulkoportaat ja paanukate 
uusittiin, katot tervattiin 1984 paanukatto kiristettiin ja tervattiin, kattoristit 
korvattiin uusilla, uudet tuuliviirit 1985 ukkosenjohdatin uusittiin
1986 kattojen tervaus22 1987 seinien maalaus, sisätilojen entistäminen, kirkon 
ja tapulin kattojen tervaus, Joensuun yliopiston tekemä dendrokronologinen 
iänmääritys23 1988 Museovirasto konservoi kirkon esineistöä24 1990 etelä-
lappeen tervaus 1994 katon tervaus 2012 pääportaiden hirsikorjaukset, 
rekonstruktio puukaiteista, uusien rautakaiteiden asennus 2013 katon 
korjausta ja tervaus 2014 katon tervaus, takaportaiden uusiminen, tapulin 
itäseinän alin hirsi vaihdettiin ja ulkovuorauslautoja paikkailtiin25 2015 hanke 
tapulin vuodelta 1924 peräisin olevan paanukatteen uusimiseksi alkoi26 
2018 tapulin paanukaton uusiminen valmistui27
1871 Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta3
303


























1814 kirkko huutokaupattiin lohenpyytäjille, purettiin ja siirrettiin Oulun 
Raatinsaareen4
1921 “kadoksissa” ollut kirkko paikannettiin Oulun Raatinsaaresta, jossa 
se oli toiminut hevostallina, ostettiin takaisin, kirkon alkuperäinen sisustus 
oli hävitetty, tohtori Juhani Rinteen tekemät kaivaukset ja kaivauspiirrokset 
1922 takaisin siirretty kirkko valmistui Turkansaareen, uusi sisustus saatiin
Muonion entisestä kirkosta, kiinteään sisustukseen mallia Sodankylän 
vanhasta kirkosta 1923 paanukatto 1925 kirkko vihittiin valtionkirkoksi5
1963–64 remontissa uusittiin paanukatto (1963) sekä kirkon lattia ja penkit 
(1964), kattoon käytetyt paanut liian ohuita6
1979 liian ohuista paanuista rakennettu paanukatto uusittiin, kirkon 










Kirkko jäi vaille käyttöä saaren menetettyä 
merkityksensä kauppa- ja kalastuspaikkana, 
1814 kirkko huutokaupattiin lohenpyytäjille, 
purettiin ja siirrettiin Oulun Raatinsaareen, 
1922 kirkko siirrettiin takaisin Turkansaareen, 
1925 kirkko vihittiin valtionkirkoksi, toimii 
kesäisin Oulujoen seurakunnan kirkkona2
1  Ylimaula 1994, 14.
2 Ylimaula 1994, 13–14; Turkansaaren kirkko. Museoviraston sähköinen rakennus-
perintörekisteri; Turkansaaren ulkomuseo. Oulun kaupungin verkkosivut.
3 Ylimaula 1994, 11.
4 Ibid, 13.
5 Ibid, 11 & 14.
6 Ylimaula 1994, 15; Turkansaaren kirkko. Museoviraston sähköinen 
rakennusperintörekisteri.




























1656 ruukinseurakunnan ensimmäinen kirkko rakennetaan5
1736 ensimmäinen kirkko puretaan6 1736–1737 ruukinpatruuna Johan 
Wilhelm Hisingh ja hänen veljensä Mikael Hisingh rakennuttivat Johann 
Frierich Schultzin suunnitelmin Fagervikin nykyisen kirkon aikaisemman 
kirkon paikalle7 1763 länsilehteri rakennettiin urkuposetiivia varten8 1766 
kirkon viereinen kellotapuli rakennetaan9, mitä ennen kirkon katon keskellä 
oleva kattolyhty on mahdollisesti toiminut kellotapulina, mihin viittaa katon 
keskellä sijaitseva luukku, josta kello on mahdollisesti nostettu ylös10
1992 entistämisavustus Fagervikin ruukinkirkon korjaukseen14,
Museovirasto esitti yhteistyössä omistajien kanssa rakennussuojelulain 











1  Lindberg 1935, 36.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Suomalainen puukirkko 1992, 74.
5 Lindberg 1935, 36.
6 Ibid.
7 Lindberg 1935, 36; Salokorpi 2007, 55; Fagerviks brukskyrka i Ingå, C. A. Nordmanin 
inventaario 11.9.1929. Fagervikin kirkko (säilytyspaikka).
8 Suomalainen puukirkko 1992, 74.
9 Lindberg 1935, 36.
10 Tekijän huomio.
11 Fagerviks brukskyrka i Ingå, C. A. Nordmanin inventaario 11.9.1929. Fagervikin kirkko 
(säilytyspaikka).
12 Hokos, Warma, Voloi… 1997, 23.
13 Museoviraston toimintakertomus vuodelta 1974, 58. Hallinnollinen arkisto. MV.
14 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.
15 Museovirasto 1992 1992, 13–14.
1964 mittapiirustukset12
1974 alttaritaulun tarkastus13
1843 urkujen korjaus 1844 eteläisen ristivarren “herrasväenlehterin” 
ikkunaruudut kirkkosalin puolelle poistettiin 1857 ikkunat uusittiin11
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2001 entistämisavustus vesikaton kattamiseen profiilipeltikatteella sekä ulko-
vuorauksen maalaukseen 2002 entistämisavustus virheellisen paanukatto-
rakenteen uusimiseen konesaumatuksi peltikatoksi, katon alusen tuuletuksen 
järjestämiseen kondensoitumisen estämiseksi, kattokaiteiden korjaamiseen 
ja osittaiseen uusimiseen, rännien ja syöksyjen korjaamiseen ja osittaiseen 
uusimiseen 2003 entistämisavustus kattokaiteiden uusimiseen vanhan mallin 
mukaan 2009 entistämisavustus ulkopuolen maalauskunnostukseen 
2013 entistämisavustus kirkon sisämaalaukseen ja ikkunoiden tiivistämiseen, 
peltikaton vuotokohtien korjaukseen, tapulin huonokuntoisten puuosien 
kunnostukseen, korjaukseen, rappusten uusimiseen ja kellon kannattimien 
tarkistukseen, maalaukseen pohjatöineen sekä katon korjaukseen ja 
pellitykseen 2016 entistämisavustus ikkunoiden restaurointiin13
1830 Orisbergin kartanon kirkko ja pappila rakennettiin6 arkkitehti Carl 
Ludvig Engelin piirustusten mukaan, Orisbergin kartano työntekijöineen 











1 Isonkyrön kirkot 2010, passim.
2 Suomen metalliruukit M-S, Erkki Härö 1980–1994. Asiat-rekisteri. MV.
3 Orisbergin historiaa. Kansan Raamattuseuran verkkosivut.
4 Salokorpi 2007, 77.
5 Isonkyrön kirkot 2010, passim.
6 Suomen metalliruukit M-S, Erkki Härö 1980–1994. Asiat-rekisteri. MV.
7 Isonkyrön kirkot 2010, passim.
8 Orisbergin historiaa. Kansan Raamattuseuran verkkosivut.
9 Suomen metalliruukit M-S, Erkki Härö 1980–1994. Asiat-rekisteri. MV.
10 Isonkyrön kirkot 2010, passim.
11 Orisbergin historiaa. Kansan Raamattuseuran verkkosivut.
12 Kirkollisten rakennusten suojelutoimikunnan mietintö 1986, liite 8.
13 Entistämisavustukset. Kulttuuriympäristön rekisteriportaali. MV.
1976 lähtien kirkosta vastannut Kansan Raamattuseura10, kirkko 
edelleen yksityisomistuksessa11 1979 kirkolle myönnettiin Museoviraston 
momentilta autiokirkkojen korjausavustuksia rakenteellisiin korjauksiin ja 
uuteen paanukattoon12

























1686 Kosken ruukin ensimmäinen kirkko valmistui ja se vihittiin 16886
1785-1787 vanha kirkko purettiin huonokuntoisena ja ruukinpatruuna 
Bengt Magnus Björkman siirrätti toisen, vuonna 1666 rakennetun ja 1766 
perusteellisesti kunnostetun maamme vanhimpiin ristikirkkoihin kuuluvan 
kirkon omistamaltaan Pohjan Antskogin ruukilta, jonka ruukkiseurakunta 
oli lopetettu 1770-luvulla; uudelleenpystyttämistä johti Kosken ruukin 
rakennusmestari Johan Grundström, kirkon mansardikattomuoto on 
peräisin muuton ajoilta, myös alunperin luultavasti 1767-1769 rakennettu 
kellotapuli siirrettiin paikalle7
1800 Mathias Reimanin alttarilaite siirrettiin pois alttarilta ja vanha 
saarnatuoli purettiin, kirkkoon tuotiin Forsmarkin tehdasseurakunnasta 
Ruotsin Upplannista tukholmalaista alkuperää olevat saarnatuoli ja 
alttarilaite, luultavasti Burchardt Prechtin työpajasta vuodelta 16948
1800-luvun loppu alkuperäinen paanukate korvattiin asfalttihuovalla11
1916 kirkko entistettiin ja se sai päreillä vuoratun lautakaton, länsi- ja 
eteläpäädyn suorapäätteiset ovet uusittiin vanhan mallin mukaan mustaksi 
tervatuiksi kaksoisoviksi, ulkovuoraus uusittiin, tapuli restauroitiin kirkko 
esikuvanaan ja valekellotaulut maalattiin12









Kosken ruukin rakennusmestari Johan Grundström3
nykyisin yksityinen kirkko, kirkossa järjestetään 
välillä yhteisiä kaikille avoimia tilaisuuksia, kuten 
joulu- ja pääsiäisjumalanpalvelus sekä ruotsin- ja 
suomenkielinen jumalanpalvelus kerran kesässä4




5 Riska & Sinisalo 1968, 83.
6 Pohtola 2012, 291.
7 Pohtola, 291–292; Pettersson 1959, 104.
8 Pohtola, 299.
9 Ibid, 292.
10 Riska & Sinisalo 1968, 83.
11 Pohtola 2012, 292.
12 Pohtola 2012, 292–293; Riska & Sinisalo 1968, 94.
13 Museovirasto 1992 1992, 15.
14 Pohtola 2012, 293.
1679 Kosken tehdas perustettiin ja se sai samana vuonna 
kappeliseurakunnan oikeudet5
1850 ikkunoiden nykyinen ruudutus ja puitteiden vaalea väritys9




1992 kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen 
tarkoitettu avustus Pernajan Kosken ruukinkirkkolle13
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1930 kirkko uusittiin mahdollisimman alkuperäiseen asuun, itätorniin 
tehtiin välikatto, kirkko maalattiin ulkoa ja sisältä, kiinteä sisustus 
restauroitiin perusteellisesti, parvea laajennettiin9 1933 inventointi10
1972–73 tulipalo tuhosi kirkon tornirakenteet 197213, tulipalon jälkeen 
kirkko ja sen interiöörit korjattiin ja maalattiin 1930-luvun asuun 1972–73 
(jälleenrakennusvuodet pääovien yläpuolella olevan kyltin mukaan)14










Yksityinen tehdasseurakunta lopetettiin 18694, minkä 
jälkeen kirkko on vaihtanut omistajaa useamman 
kerran, käyttö on jatkunut katkeamattomana
1 Teijon ruukinkartano ja ruukinkirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
2 Riska & Sinisalo 1968, 83.
3 Teijon ruukinkartano ja ruukinkirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
4 Riska & Sinisalo 1968, 81.
5 Ibid, 83.
6 Ibid.
7 Ibid, 81, 83–86.
8 Hirn 1970, 46.
9 Riska & Sinisalo 1968, 85–86.
10 Analecta Archaeologica Fennica IX 1938, 151.
11 Riska & Sinisalo 1968, 84–85.
12 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus v. 1957, 67. Hallinnollinen arkisto. MV.
13 Talkoilla pelastettu Teijon kirkko vaihtoi omistajaa. Yle Uutisten verkkosivut.
14 Teijon ruukinkartano ja ruukinkirkko. Museoviraston sähköinen rakennusperintörekisteri.
15 Ympäristö muuttuu. Teijon kirkko -verkkosivut.
16 Perniön Teijon ruukinkartanoon ja ruukinkirkkoon liittyvää hallinnollista aineistoa 
vuosilta 1999–2004: PM 26.1.1999/Pekka Kärki, Museovirasto. Teijon kirkko. SALAMA-
asianhallintajärjestelmä, diaarinro: 2/0/1999. MV.
17 Talkoilla pelastettu Teijon kirkko vaihtoi omistajaa. Yle Uutisten verkkosivut.
18 Esineistö. Teijon kirkko -verkkosivut.
19 Rakennushistoria. Teijon kirkko -verkkosivut.
20 Talkoilla pelastettu Teijon kirkko vaihtoi omistajaa. Yle Uutisten verkkosivut.
1687 tehtaan seurakunta perustettiin4
1829 ruukinpatruuna Robert Bremer rakennutti kiinalaista paviljonkia 
jäljittelevän Teijon kirkon omien piirustustensa mukaan5
1830 kirkolle johtava jalopuukuja istutettiin6
1842–69 välisenä aikana rakennettiin itätornin eteläpuolelle pieni 
viistokattoinen sakaristo 1860 paikkeilla luultavasti sisustus uusittiin 
uusgoottilaiseen tyyliin 1866 parvi rakennettiin kirkon länsipäähän 1869 
seurakunta lopetettiin, mistä lähtien kirkkoa hoidettiin Perniöstä käsin7 
1885 Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta8
1940 länsipäädyn eteläikkuna muurattiin umpeen11
1998 Lounais-Suomen ympäristökeskus teki suojelupäätöksen Teijon 
ruukinkartanosta ja -kirkosta Museoviraston suojeluesityksen pohjalta16
1999 Teijon kirkko siirtyi huutokaupassa Teijon kirkkoyhdistykselle17
2001 Halikon käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen opiskelijat uusivat kaiteen, 
kirjatelineen ja jakkaroiden verhoilun18 2006–09 talvimyrsky aiheutti laajat 
vesivahingot joulukuussa 2006, minkä seurauksena torni oli purettava, 
Teijon kirkkoyhdistys korjasi talkootyönä kirkon tornin ja kattolyhdyn 
2007–0919 2010 kirkko siirtyi Salon seurakunnan omistukseen20
TP
TP
















1800-luku 1909 1917 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019

























































































sen korjaus, kattojen ja
päätyjen kunnostus,
lattioiden korjaus





























































































































































































































































































































































































































































ja se poistui käytöstä
1891 korjaus ja
maalaus




























































































































































































































































































































1925 uusi lattia ja holvi,
seinät paikattiin ulkoa,
väliaikaiset penkit
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1925 uusi lattia ja holvi,
seinät paikattiin ulkoa,
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1925 uusi lattia ja holvi,
seinät paikattiin ulkoa,
väliaikaiset penkit
























































































































































































































































































































































































































































































































































































1983 portaat ja katto
uusittiin, katot tervat-














































































































1957 mittapiirustukset 1972 tulipalo, jonka
jälkeen kirkko korjat-
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KUOREVESI 1779       Matti
Åkerblom
1896 kirkko päätettiin























1970 uudet urut 1997 sisä- ja ulko-
maalaus, ulkoväri
punaiseksi










LI ITE 3:  AUTIOKIRKKOjEN KORjAUSMATRIIS I
Taul1
Sivu 2



























































































































































































































































































































































































































1983 portaat ja katto
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jälkeen kirkko korjat-






















1800-luku 1909 1917 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019
KUOREVESI 1779       Matti
Åkerblom
1896 kirkko päätettiin























1970 uudet urut 1997 sisä- ja ulko-
maalaus, ulkoväri
punaiseksi











Liite 4: Petäjäveden vanha kirkko toimenpidetaulukko















Työt 10 vuoden 
välein
Hallinto ja viranomaiset Paloharjoitukset harjoitukset
Vuosittaiset työt hyväksyminen  
Ympäristö Lähiympäristö niitto
Aita tarkastus

























Lattia lakaisu imurointi tarkastus
Sisätila perust. siivous
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Liite 5: Petäjäveden vanha kirkko toimenpideaikataulu
PETÄJÄVEDEN VANHA KIRKKO TOIMENPIDETAULUKKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Päivitetty hoitokunnan kokouksessa 15.9.2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hallinto ja viranomaiset Hoitosuunnitelman laatiminen
Hoitosuunnitelman päivitys






















Lähiympäristö Kuusiaidan kantojen jyrsiminen
Kirkkoa ympäröivän aidan kunnostus
Läntisen oven kaide
Rakennuksen ulkopuoli Katon tervaus
Ukkossuojaus, vastuksen tarkistus
Portaiden tervaus
Tapulin vaaitus tai laserkeilaus  
Rakennuksen sisäpuoli Irtaimiston inventointi
Uuden antependiumin valmistus
Maalausten konservointi
Opastuskeskus Opastuskeskuksen sisällön tuottaminen
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Ulla Rahola on kirkkorestaurointeihin ja rakennus-
suojeluun erikoistunut arkkitehti. hän on kirjoittanut 
restaurointiin ja rakennussuojeluun liittyviä artikkelei-
ta ja pohtinut sekä teoriassa että käytännössä erityisesti 














































Tutkimus käsittelee erityisen suomalaisen, autiokirkoiksi nimetyn rakennusryhmän 
korjauksia niiden syntyajoista nykypäivään. Työssä luodaan autiokirkkojen kautta 
katsaus suomalaisen muinaismuistohallinnon syntyyn, suojelulainsäädännön 
kehittymiseen ja korjaustapojen sekä -materiaalien muuttumiseen yli sadan vuoden 
aikana. Tutkimus perustuu laajaan arkistotutkimukseen, restaurointikirjallisuuteen, 
aikalaiskuvauksiin, haastatteluihin sekä omakohtaisiin korjaussuunnitelmiin ja 
havaintoihin.
autiokirkoista valtaosa syntyi 1800-luvun lopulla, jolloin kirkkotiloihin alkoi 
kohdistua uudenlaisia vaatimuksia. Seurakuntalaisten määrä kasvoi nopeasti, 
virsilaulu yleistyi ja kirkot määrättiin lämmitettäviksi. autioksi ja vaille käyttöä 
jäivät ne kirkot, jotka eivät taipuneet uusiin vaateisiin. Työssä pohditaan, miten vailla 
käyttöarvoa olevat rakennukset ovat säilyneet meidän päiviimme asti ja esitellään 
muinaismuistohallinnon sekä yksittäisten henkilöiden osuus niiden huolenpitoon. 
Tutkijan pitkä käytännön näkökulma aiheeseen tulee esille viidessä korjaustavaltaan 
erilaisessa, rakennuskonservoinnista rekonstruktioon vaihtelevassa autiokirkon 
korjauksessa.
